



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Jeřábek Martin**
Název projektu: **Tůně a Mokřad Křečkov**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 10052086 PM projektu: [redacted]
Číslo projektu: 1504811 FM projektu: [redacted]
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.4.00/09.06169 Právník projektu: [redacted]
Číslo EDS/SMVS: 115D122001191
Datum: 07.12.2012
Č. j.: 01119/PHA/2009

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	30.10.2010	21.03.2011 ✓
Termín ukončení realizace projektu:	28.02.2012	22.11.2011 ✓
Termín předložení podkladů ZVA	30.11.2012	13.08.2012 ✓
Doba trvání projektu ve dnech	246	