

(13)

**Zápis o předání a převzetí stavby
„Zateplení obecního úřadu – obec Vranov“**

Přejímací organizace (objednatel) : Obec Vranov, 257 22 Vranov u Čerčan

Dodavatelská organizace (zhotovitel) : Miloslav Hladík, ul. 28. října 466,
533 03 Dašice

Projektant :

Technický dozor objednatele :

Smlouva o dílo ze dne : 04.09. 2014

Soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí a termín jejich odstranění :

BUDE PROVEDENO DOKONČENÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ
~~BEZ ZÁVAD~~ BUDOU ODSTRANĚNY KAPKY TAPET Z PÁŤI OKNA
BUDOU UPLATA CENA V PÁŤI, BUDE OSTRUŽENA VCHODOVÁ
STŘEŠKA

Prohlídkou předávaného díla bylo zjištěno, že práce byly provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou, podle schválené projektové dokumentace a vyhovují příslušným technickým normám a právním předpisům.

Datum ukončení přejímacího řízení : ~~19.10.2014~~ 12.11.2014

Záruční doba : 60 měsíců (končí dnem ~~19.10.2019~~ 12.11.2019)

Dodavatel předává dle ustanovení Obchodního zákoníku a základacích podmínek dodávky stavby provedenou stavbu objednateli, který ji přejímá do užívání a údržby.

Zástupci zhotovitele :

Zástupci objednatele :

Ostatní účastníci řízení :

„ Zateplení obecního úřadu – obec Vranov“

Obec Vranov

IČO 00232980

[REDACTED]

Objednatel předává a zhotovitel přebírá staveniště:

Předávající:

Obec Vranov

Přebírající:

83-0285-1