

# Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/17\_065/0005341

## **Analýza rizik - bývalý areál AVIA Kutná Hora**

### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: iIMztPZoR4  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 4

Předpokládané datum podání: 15. 5. 2020

Sledované období od: 30. 11. 2019  
Sledované období do: 14. 5. 2020

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Aneta  
Příjmení: Bartošová  
Mobil:  
Telefon:  
E-mail: info@cistapriroda.cz

### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 21. 8. 2018  
Skutečné datum ukončení:

### Dokumenty projektu

Záznam vytvořen  
Pořadí: 1  
Název dokumentu: IV. ZoR - ZZ likvidace vrtů  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
PřílohaDMS: n3v-  
IS3Co0uPGLpGKMfXg|20634899::AVIA\_KUT\_Hora\_ZZ\_likvidace\_vrtu\_4860.pdf

Dokument zadal: IZKASTOM  
Datum vložení: 14. 5. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 2  
Název dokumentu: IV. ZoR - schválení MŽP  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
PrilohaDMS: AICysOEIbEmQpf7xhqDfjw|20634909::MŽP RO ZZ  
likvidace vrtu AVIA Kutna Hora 4\_2020.pdf  
Dokument zadal: IZKASTOM  
Datum vložení: 14. 5. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 3  
Název dokumentu: IV. ZoR - PD likvidace vrtů  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
PrilohaDMS: z4ugKloQt0me58TqJrzb2w|20634922::Projekt likvidace  
vrtů - AR AVIA Kutná Hora.pdf  
Dokument zadal: IZKASTOM  
Datum vložení: 14. 5. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 4  
Název dokumentu: IV. ZoR - technická zpráva o likvidaci vrtů  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
PrilohaDMS: NlglcrJ1j0WeDt-USJTDwg|20634936::Technická zpráva o  
likvidaci HG vrtů - AR AVIA Kutná Hora.pdf  
Dokument zadal: IZKASTOM  
Datum vložení: 14. 5. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen	
Pořadí:	5
Název dokumentu:	IV. ZoR - zápis KD
Název předdefinovaného dokumentu:	
Doložený soubor:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
PrilohaDMS:	76KlutJJ8EqRp388Tc8LnA 20634956::Zápis - KD č. 2 -
oponentura AR AVIA Kutná Hora.pdf	
Dokument zadal:	IZKASTOM
Datum vložení:	14. 5. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

## **Dokumenty zprávy**

### **Popis**

#### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

Aktuálním výzkumem byly vymezeny dvě zdrojové oblasti ropné kontaminace. Ropnou kontaminaci horninového prostředí provází výskyt fáze ropných látek na hladině podzemní vody. Byly navrženy cílové limity sanace, které byly odvozeny z nerizikových koncentrací prioritních kontaminantů.

Nápravné opatření je navrženo ve dvou variantách s tím, že se všichni účastníci kontrolního dne shodli na variantě aktivního sanačního zásahu (více viz. zápis KD).

Realizace projektu splňuje podmínky smlouvy. Byly dodrženy podmínky publicity - v místě realizace byl vyvěšen plakát.

Webové stránky žadatel nemá, proto není možné zveřejnění projektu.

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

#### **Příjmy dle čl. 61:**

#### **Jiné peněžní příjmy:**

#### **Čisté jiné peněžní příjmy:**

**Výdaje za sledované období:****Provozní výdaje:****Přepočet v modulu CBA:** NE**Příjmy celkem:****Příjmy dle čl. 61:** 0,00**Jiné peněžní příjmy:** 0,00**Čisté jiné peněžní příjmy:** 0,00**Výdaje celkem:****Provozní výdaje:** 0,00**Proveden přepočet v modulu CBA?:** NE**Čestná prohlášení**