

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 3
Hash: 1CfUKB
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny:

Odůvodnění ŽoZ:

Prodloužení termínu kolaudace. Původně k projektu dle sdělení stavebního úřadu nebylo stavební povolení potřeba, ale díky tomu, že bylo v průběhu stavby nutné zasáhnout do nosné konstrukce, bylo po konzultaci se stavebním úřadem zahájeno stavební řízení, které bude ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu. Stavební povolení není v tuto chvíli ještě vydané.

Projekt

Zkrácený název projektu: Kostelec u H. - 5.1b Vzduchotechnika
Název projektu CZ: Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
Název projektu EN: Reconstruction of heat source and air recuperation in primary school Kostelec u Holesova

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 11. 8. 2021
Skutečné datum zahájení: 11. 8. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Doplňkové informace

Liniová stavba:	Ne
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Společný akční plán:	Ne
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	Ne
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:	Ne
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:	Ne
Velký projekt	Ne
Posílení vlastních zdrojů:	Ne

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 11. 2021
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	2 232 723,65
Vyúčtování - Investice:	2 232 723,65
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 232 723,65
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	2 232 723,65
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	30. 6. 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	0,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	2 232 973,07
Celkové nezpůsobilé výdaje:	249,42
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	2 232 723,65
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	2 232 723,65
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	1 562 906,55
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	0,00

Podpora celkem:	1 562 906,55
Vlastní zdroj financování:	669 817,10
% vlastního financování:	30,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	2 232 973,07	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	2 232 723,65	99,99
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	2 232 723,65	99,99
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	249,42	0,01

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok*	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	2 232 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 973,07	100,00
1.1	2 232 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 723,65	99,99
1.1.1	2 232 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 723,65	99,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	0,01

* Částka za 1.rok odpovídá roku 2021

Harmonogram

Položka harmonogramu: Záznam upraven
Položka harmonogramu: Ukončení výstavby
Předpokládané datum:
Aktuální odhad:
Skutečné datum: 9. 11. 2021
Komentář:

Položka harmonogramu: Záznam upraven
Položka harmonogramu: Ukončení kolaudačního řízení
Předpokládané datum: 31. 3. 2022
Aktuální odhad:
Skutečné datum:
Komentář:

Položka harmonogramu: Záznam upraven
Položka harmonogramu: Zahájení provozu
Předpokládané datum: 30. 6. 2023
Aktuální odhad:
Skutečné datum:
Komentář:

Indikátory

Akce prováděná se záznamem:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 32701

Název indikátoru: Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách

ENVI: ENVI

Výchozí hodnota:

Datum výchozí hodnoty:

Cílová hodnota: 34,800

Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2023

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: GJ/rok
Typ indikátoru: Výstup
Komentář:

Popis hodnoty:

Definice indikátoru:

Vychází z porovnání hodnot v průkazu energetické náročnosti budovy před a po realizaci projektu. Postupně se sčítají úspory z realizovaných projektů

Akce prováděná se záznamem:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 36010
Název indikátoru: Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů
ENVI: ENVI
Výchozí hodnota:
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 1,928
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2023
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Tuny ekvivalentu CO₂/rok
Typ indikátoru: Výstup
Komentář:

Popis hodnoty:

Definice indikátoru:

Hrubé celkové snížení emisí skleníkových plynů (v ekvivalentu CO₂, tisíc tun za rok) v důsledku intervencí financovaných ESI fondy. Výpočet ekvivalentu CO₂ je v souladu se standardy Rámcové konvence Spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) (také viz Rozhodnutí č. 280/2004/EC). Tento indikátor je kalkulován pouze pro intervence přímo zaměřené na zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů (viz indikátor 30), nebo na snížení spotřeby energie prostřednictvím energeticky úsporných opatření (viz indikátory 31 a 32), a tak jeho použití je povinné pouze tehdy, pokud jsou tyto indikátory relevantní. Použití pro jiné intervence s možným Dopadem na emise skleníkových plynů je volitelné podle metodiky nastavené ŘO. Tento indikátor ukazuje celkový odhad ročního snížení na konci daného období, nikoliv celkové snížení v průběhu období.

V případě výroby energie z obnovitelných zdrojů, je odhad založen na množství primární energie vyrobené v podporovaných zařízení v daném roce (buď 1 rok po ukončení projektu nebo kalendářní rok po ukončení projektu).

V případě energeticky úsporných opatření, je odhad založen na množství primární energie uspořené v daném roce v rámci podpořených projektů (buď 1 rok po ukončení projektu nebo kalendářní rok po ukončení projektu).

Komentář: jedná se výsledný ukazatel, který se vypočítává při využití spotřeby energie nebo při zvýšené produkci obnovitelné energie.

Dokumenty

Záznam vytvořen

Název dokumentu:

Aktualizace realizačních termínů

Doložený soubor:

ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor:

1BeUdLoqZUORbfjuVP18SA|34897680::Aktualizace

realizačních termínů vzt_nová_kolaudace.pdf

Vložil/a:

TEKNOMIR

Datum vložení:

14. 12. 2021

Verze dokumentu:

0001

Popis dokumentu: