

**ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ***(nedílnou součástí stavebního deníku)*

Akce: **Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu  
ZŠ Oskol v Kroměříži**

Investor: Město Kroměříž  
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž  
IČ: 00287351

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.  
Obchodní 16, 763 21 Slavičín  
IČ: 46994955

TDS: Ing. Jan Košner, Ph.D.  
Energy Benefit Centre, a.s.,  
Poděbradova 285/109, 612 00 Brno

Smlouva o dílo: ze dne 23. 06. 2020

Účastníci: Město Kroměříž (investor):

Soňa Borková – zástupce investora

ZŠ Oskol Kroměříž

Hana Ginterová – ředitelka ZŠ

INSTOP, spol. s r.o. (zhotovitel):

Ing. Petr Mynařík

Za EBC a.s. (TDS):

Ing. Jan Košner

**Účastníci provedli obhlídku staveniště a konstatují:**

- Zdroj vody a el. energie:

*Bylo projednáno předběžné zajištění odběrů energií a medií pro stavbu. Podmínky připojení na sítě a odběru již projedná zhotovitel.*

- Vyznačení ing. sítí a ochranných pásem:

*Nebylo vyznačeno*

- Zařízení staveniště (oplocení, příjezdové cesty, sklady, šatna, WC):

*Nebude zřízeno, budou využity stávající prostory*

- o Stav vyklízení staveniště a vliv třetích osob:

*Předáno zhotoviteli bez podmínek*

- o Dohoda o pravidelných kontrolních dnech:

*Organizace pravidelných kontrolních dnů (cca 1x 2 týdny), ze kterých bude prováděn zápis. Dále budou prováděny namátkové kontroly v průběhu realizace.*

- o Objektivní závady bránící / podmínečného převzetí staveniště:

*Nejsou evidovány*

- o Osoby pověřené řízením a kontrolou stavby:

*TDS – Ing. Jan Košner  
Energy Benefit Centre a.s.  
Mobil: +420 733 785 115  
Tel: +420 270 003 324  
E-mail: jan.kosner@energy-benefit.cz*

- o Další ujednání:

- *Zhotoviteli bylo předáno 1 paré kompletní projektové dokumentace „Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži“*
- *Zhotovitel převzal 1 sadu klíčů pro vstup do dotčených prostor*

**Závěr: Účastníci předání a převzetí staveniště prohlašují, že staveniště je (není) za výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve smlouvě o dílo předáno a převzato.**

**V Kroměříži dne: 01. 07. 2020**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**