

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Datum pořízení zápisu	7.9.2020	číslo smlouvy zhotovitele	2005006
Název díla / objektu, části	Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota		
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž		
Zástupce objednatele	Ing. Petr Vedra, výrobně techn.náměstek	Kontakt	
Zhotovitel	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27		
Zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Mikuláščík, hl.stavbyvedoucí	Kontakt	
	Petr Marek, stavbyvedoucí	Kontakt	
Projektant	VH atelier, spol. s r.o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, IČ: 49437267		
zástupce	Ing. Jakub Raček	Kontakt	
TDI	Dorres, s.r.o.	Kontakt	
Koordinátor BOZP	Bc. Pavel Tesař	Kontakt	
Ostatní			

**STAVENIŠTĚ, DOKUMENTACE**

\*(nehodící se škrtněte)

Obec	Podhradní Lhota	Katastrální území	Podhradní Lhota
Hranice staveniště	dle PD / POV	Platná stavební povolení předána	ANO / NE
Staveniště	vyklizeno / nevyklizeno / bez cizích závazků / se závazky / závady na staveništi A / N		
Povolení vstupu na pozemek	ANO / NE	Samostatné protokoly	předány / nepředány
Připojení staveniště	El. energie ANO / NE Voda ANO / NE Kanalizace ANO / NE Jiné ANO / NE	Geodetické body	Výškové převzaty / nepřevzaty Směrové převzaty / nepřevzaty
Příjezdové cesty	Po místní komunikaci dle PD (POV) / jiné (vypsát)		
Skládky materiálu	Na staveništi dle POV / jiné (vypsát)		
Předaná projektová dokumentace	1 x paré tiš.	Dokladová část	ANO / NE



**EMS, BOZP a PO**

Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s:

- příslušnými předpisy EMS, BOZP a PO, které jsou pro předávané staveniště (pracoviště) závazné.
- přístupovými cestami na staveniště, vymezením prostoru staveniště
- možnými riziky na staveništi, zejména:
  - riziko pádu do volné hloubky
  - riziko pádu z výšky
  - riziko přitlačení nebo naražení používanými mechanismy
  - riziko zranění elektrickým proudem
  - riziko ohrožení procházejících osob na vymezených komunikacích

Zástupce zhotovitele převzal veškerou zodpovědnost za zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí na předaném staveništi vč. elektrických zařízení a jím používaných dalších zařízení, za bezpečnost a zajištění předaného staveniště.

Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi a vybaví své pracovníky OOPP, příslušejícími pro provádění práce na základě identifikace, vyhodnocení a přijetí bezpečnostních opatření ke snižování rizik.

Zhotovitel zajistí na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odpady vzniklé jeho činností bude průběžně likvidovat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Zhotovitel se zavazuje neprodleně ohlásit objednateli úrazy, které se staly na staveništi a kterým byla způsobena pracovní neschopnost.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně ohlásit objednateli havarijní situace, při kterých nastalo ohrožení životního prostředí na staveništi nebo v jeho okolí v přímé nebo nepřímé souvislosti s činností zhotovitele.








Přítomní zástupci objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni k předání převzetí staveniště tak, jak je v tomto zápisu uvedeno.

Na základě dnešního jednání se konstatuje:

**Objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště k bezplatnému užívání v rozsahu potřebném pro zhotovení díla na dobu dle SOD.**

Tento zápis je doplněn přílohami:

- dle textu
- ~~Zásady EMS, BOZP a PO společnosti COMMODOUM, spol. s r.o.~~

V Podhradní Lhotě		Dne 7.9.2020	
Za objednatele (jméno)		Za zhotovitele	
Ing. Petr Vedra		Ing. Tomáš Mikuláščík	
Ing. Radek Foukal, TDI		Petr Marek	
zastupce a.s., V Hradci		Ostatní	Podpis
Ing. Ivo Komr			

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871