

ZÁKLADNÍ ÚDAJE			
Datum pořízení zápisu	7.9.2020	číslo smlouvy zhotovitele	2005006
Název díla / objektu, části	Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota		
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž		
Zástupce objednatele	Ing. Petr Vedra, výrobně techn.náměstek	Kontakt	
Zhotovitel	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27		
Zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Mikuláščík, hl.stavbyvedoucí	Kontakt	777 630 942, tomas.mikulastik@commodum.cz
	Petr Marek, stavbyvedoucí	Kontakt	777 630 941, petr.marek@commodum.cz
Projektant	VH atelier, spol. s r.o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, IČ: 49437267		
zástupce	Ing. Jakub Raček	Kontakt	530 504 824 info@vhatelier.cz
TDI	Dorres, s.r.o.	Kontakt	Ing. Radovan Rerko, tel: 777 012 720 Ing. Radek Foukal, tel: 603 801 982
Koordinátor BOZP	Bc. Pavel Tesař	Kontakt	731 177 070 centrum.ht@scenam.cz
Ostatní			
STAVENIŠTĚ, DOKUMENTACE *(nehodící se škrtněte)			
Obec	Podhradní Lhota	Katastrální území	Podhradní Lhota
Hranice staveniště	dle PD / POV	Platná stavební povolení předána	ANO / NE
Staveniště	vyklizeno / nevyklizeno / bez cizích závazků / se závazky / závady na staveništi A / N		
Povolení vstupu na pozemek	ANO / NE	Samostatné protokoly	předány / nepředány
Připojení staveniště	El. energie ANO / NE Voda ANO / NE Kanalizace ANO / NE Jiné ANO / NE	Geodetické body	Výškové převzaty / nepřevzaty Směrové převzaty / nepřevzaty
Příjezdové cesty	Po místní komunikaci dle PD (POV) / jiné (vypsát)		
Skládky materiálu	Na staveništi dle POV / jiné (vypsát)		
Předaná projektová dokumentace	1 x paré tiš.	Dokladová část	ANO / NE

EMS, BOZP a PO

Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s:

- příslušnými předpisy EMS, BOZP a PO, které jsou pro předávané staveniště (pracoviště) závazné.
- přístupovými cestami na staveniště, vymezením prostoru staveniště
- možnými riziky na staveništi, zejména:
 - riziko pádu do volné hloubky
 - riziko pádu z výšky
 - riziko přitlačení nebo naražení používanými mechanismy
 - riziko zranění elektrickým proudem
 - riziko ohrožení procházejících osob na vymezených komunikacích

Zástupce zhotovitele převzal veškerou zodpovědnost za zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí na předaném staveništi vč. elektrických zařízení a jím používaných dalších zařízení, za bezpečnost a zajištění předaného staveniště.

Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi a vybaví své pracovníky OOPP, příslušejícími pro prováděné práce na základě identifikace, vyhodnocení a přijetí bezpečnostních opatření ke snižování rizik.

Zhotovitel zajistí na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odpady vzniklé jeho činností bude průběžně likvidovat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje neprodleně ohlásit objednateli úrazy, které se staly na staveništi a kterým byla způsobena pracovní neschopnost.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně ohlásit objednateli havarijní situace, při kterých nastalo ohrožení životního prostředí na staveništi nebo v jeho okolí v přímé nebo nepřímé souvislosti s činností zhotovitele.






Přítomní zástupci objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni k předání převzetí staveniště tak, jak je v tomto zápisu uvedeno.

Na základě dnešního jednání se konstatuje:

Objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště k bezplatnému užívání v rozsahu potřebném pro zhotovení díla na dobu dle SOD.

Tento zápis je doplněn přílohami:

- dle textu
- ~~Zásady EMS, BOZP a PO společnosti COMMODUM, spol. s r.o.~~

V Podhradní Lhotě		Dne 7.9.2020	
Za objednatele (jméno)	Podpis	Za zhotovitele	Podpis
Ing. Petr Vedra		Ing. Tomáš Mikuláščík	
Ing. Radek Foukal, TDI		Petr Marek	
Ing. Radek Foukal, TDI		Ostatní	Podpis
Ing. Radek Foukal, TDI			

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871