

# ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

str.: 1 / 2

DATUM PŘEDÁNÍ: 24.08.2020

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

**Město Kroměříž**

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ: CZ00287351

**INSTOP, spol. s r.o.**

Obchodní 16

763 21 Slavičín

OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 8837

IČ: 46994955

DIČ: CZ46994955

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu  
ZŠ Oskol v Kroměříži

PŘEDMĚT DÍLA :

Instalace vzduchotechniky a chlazení

Č. SMLOUVY/OBJEDNÁVKY:

SML/263/2020

včetně dodatků č.:

LHŮTY :

termín zahájení díla

dle smlouvy/objednávky:

01.07.2020

dle skutečnosti:

01.07.2020

prodlení/dny:

0

termín dokončení díla

dle smlouvy/objednávky:

24.08.2020

dle skutečnosti:

24.08.2020

prodlení/dny:

0

ZÁRUKY :

24

měsíců na: celé plnění díla vč. všech komponentů

měsíců na:

měsíců na:

měsíců na:

## 1) PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ:

Zhotovení a předání stavby „Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí. Součástí předávání jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných k řádnému dokončení díla. Provedení dodávky všech technologií a prací nutných pro řádné dokončení díla vč. kompletační činnosti stavby je nezbytné. TERMÍN: 24.08.2020

## 2) DOHODA O ZPŮSOBU A TERMÍNU VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ:

Pokud při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, budou uvedeny v příloze tohoto PROTOKOLU vč. TERMÍNU dokončení – odstraněných závad, nedodělků. V souvislosti s termínem dokončení kompletního díla bude dohodnut i termín vyklizení staveniště.

## 3) PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE:

Zda dílo přijímá nebo nepřijímá.

OBJEDNATEL uvede do PROTOKOLU eventuální důvody, že dílo NEPŘIJÍMÁ.

## 4) ZÁRUKY ZA JAKOST DÍLA:

Ve smyslu Smlouvy o dílo dále: 24 měsíců na plnění celého díla vč. všech komponentů. Způsob uplatnění REKLAMACE – písemně – viz Smlouva o dílo.

## 6) VADY A NEDODĚLKY: viz příloha č. 1

## 7) SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADŮ: viz příloha č. 2

## PROHLÁŠENÍ

Podpisem "Závěrečného protokolu" zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce a souběžně objednatel předává dílo uživateli. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Nedílnou součástí tohoto "Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla" je "Zjišťovací protokol ke konečné faktuře" a "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami, včetně všech příloh (viz. SEZNAM PŘÍLOH), nezbytných k řádnému dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s účelem užívání.

Za zhotovitele předal :

jméno, PETR MYHÁŘIK

funkce: STAVBYVEDOUČÍ

jméno,

funkce:

datum: 24.8.2020

podpis :

datum:

podpis :

Za objednatele převzal :

jméno, BOHUSLAV BODUŠKA

funkce: PŘEDSTAVITEL

jméno, Ing. JAROSLAV

funkce: PŘEDSTAVITEL, T.D.

datum: 24.8.2020

podpis :

datum: 24.8.2020

podpis :

Za uživatele (ZŠ Oskol Kroměříž) převzal :

jméno, HANA BÍTEKOVÁ

funkce: ŘEDITELKA

jméno,

funkce:

datum: 24.8.2020

podpis :

datum:

podpis :