

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

222010195

Original

Dodavatel

K&K TECHNOLOGY a.s.

339 01 Koldinova 672
KLATOVY II
CZ

DIČ CZ64833186 IČ 64833186

OR Krajský soud v Plzni Spis.zn. oddíl B, vl 531

P.ústav ČS - projektový účet
Účet

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod.podm

Odběratel

Plzeňská Bio Odpadová a.s.

Na Vpichu 636
330 21 Lině

DIČ CZ29156602 IČ 29156602

Forma úhrady převodem

Objednávka SD-021-21

Ze dne 10.08.2021

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,030 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 15.09.2022

Datum vystavení 30.09.2022

Datum splatnosti 14.11.2022

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
		5 450 000,0000		21		5 450 000,00

Pořadové číslo dokladu: 1
Název: "Centrum na zpracování BRO Plzeň - Lině"
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003791
Číslo smlouvy o dílo: SD-021-21 ze dne 10.8.2021
Období: červenec a srpen 2022
Částka k fakturaci bez DPH: 5 450 000,00 Kč
DPH - přenesená daňová povinnost, kód CZ-CPA 42

Částka k zaplacení: 5 450 000,00 Kč

Na základě potvrzeného zjišťovacího protokolu Vám fakturujeme za provedené práce na stavbě "Centrum na zpracování BRO Plzeň - Lině" částku ve výši:

D P H :	Základ DPH	Kč	5 450 000,00
	5 450 000,00		
	Celková částka (Kč) :		5 450 000,00

Daň odvede zákazník.
Zak.č. 3922

K&K TECHNOLOGY
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
IČ: 64833186 DIČ: CZ64833186

4

Fakturu vystavila: [redacted]

převzal:

razítko, podpis

Telefon: 376 356 111

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL provedených dodávek a prací

Sledované období: k 15.9.2022

Počet příloh:

Zhotovitel

Název: K&K TECHNOLOGY, a.s.
Sídlo: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
IČO: 64833186
DIČ: CZ64833186

Objednatel

Název: Plzeňská Bio Odpadová a.s.
Sídlo: Na Vipichu 636, 330 21 Líně
IČO: 29156602
DIČ: CZ29156602

Stavba:

Název stavby: Centrum na zpracování BRO Plzeň - Líně

Smlouva:

Smlouva o dílo: SD-021-21

Rozsah provedených prací za období 07 a 08 2022:

- vybudování zařízení staveniště
- aktualizace projektových podkladů
- autorizace geodetického zaměření
- geologický průzkum pro založení nádrží
- autorizace projektové dokumentace pro provádění zemních prací a demontáží
- projektové práce technologické linky
- podklady pro stavební část projektu
- podklady pro elektročást projektové dokumentace
- příprava nové elektro přípojky
- zahájeny zemní práce a realizace sítí

Název	Rozpočtové náklady dle SoD celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
	1	2	3	4	5
Celkové práce - Základ pro DPH	418 342 292,00		5 450 000,00	5 450 000,00	412 892 292,00

Celkem k fakturaci 5 450 000,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu odpovídá zjištěné skutečnosti.

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum: 16.09.2022

Jméno:

Datum:

16.09.2022

Jméno:

K&K K&K TECHNOLOGY
AKČIOVÁ SPOLEČNOST
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
IČ: 64833186 DIČ: CZ64833186

18

Podpis:

Podpis: