

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : STAVMONTA
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240687
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 8.11.2024**Datum vystavení daňového dokladu :** 9.10.2024**Datum uskutečnění zdanitelného plnění :** 30.9.2024**Forma úhrady :** Platebním příkazem**Popis dodávky :** Smědčice - vodovod a kanalizace**Způsob dopravy :****Zakázka :** 23018

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	900 00113		stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace" Smědčice - kanalizace Vám fakturujeme	1,00	2 958 491,21	2 958 491,21		2 958 491,21	0	2 958 491,21
		1,00			2 958 491,21			2 958 491,21		2 958 491,21

Fakturace celkem CZK**2 958 491,21****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	2 958 491,21	0,00	2 958 491,21
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		2 958 491,21	0,00	2 958 491,21

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 9.10.2024

reg. číslo CZ.05.01.04

Vystavil

Faktura : 100240687

Strana: 1 / 1

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: 1. 9. 2024 - 30. 9. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240687

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
	338 24 Břasy 1
IČO:	573850
DIČ:	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - kanalizace"
-----------------------------	--------------------------------

Reg číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000500
---------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):		68 108 411,28 Kč		
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	34 236 146,80 Kč	2 958 491,21 Kč	37 194 638,01 Kč	30 913 773,27 Kč
DPH 21%	7 189 590,83 Kč	621 283,15 Kč	7 810 873,98 Kč	6 491 892,39 Kč
C e l k e m	41 425 737,63 Kč	3 579 774,36 Kč	45 005 511,99 Kč	37 405 665,66 Kč


Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: 
Dne:

Za TDI: 
Dne:

Za objednatele: 
Dne:



SOUPIS PRACÍ

01 - DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice
okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 9/2024	
											Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem							23 049 929,77	61,07%	14 692 033,14	1 111 074,30		
D HSV Práce a dodávky HSV												
		Zemní práce				15 290 815,07						
1	K 113106211	Rozebírání dlažeb a dílů vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kosek s ložem z kaméniva	m2	169 500	39,00	6 610,50		0,00				
2	K 113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	853,300	27,40	23 380,42		-3 636,22	497,636			
3	K 113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 120 600	40,00	44 824,00	44 434,53	366,47	9,737			
4	K 113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 630 700	55,00	89 688,50		39 354,31	715,533			
5	K 113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 286 420	32,70	107 465,93		-15 943,27	457,562			
6	K 113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 517 700	45,00	68 296,50		32 198,99	715,533			
7	K 113154333	Frezování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7 519 400	52,60	395 520,44		-36 749,33	2 029,455			
8	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvazovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720 000	85,00	61 200,00		22 332,08	262,730			
9	K 115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvazovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30 000	46,70	1 401,00		472,34	-0,136			
10	K 119001405	Dodčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě svělosti DN do 200 mm	m	64 000	306,00	19 584,00		6 12 00	7,158			
11	K 119001406	Dodčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě svělosti DN přes 200 do 500 mm	m	24 000	400,00	9 600,00		2 663,20				
12	K 119001421	Dodčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	32 000	296,00	9 472,00		551,94	3,216			
13	K 119001422	Dodčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	75 000	400,00	30 000,00		8 624,00	21,560			
14	K 119001423	Dodčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1 000	634,00	634,00		0 00				
15	K 121151103	Sejmuti omítky stropní při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20 300	56,00	1 136,80		576,80	10,300			
16	K 130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	294 000	410,00	120 540,00		6 322,47	125,128			
17	K 13000110R	Příplatek za zřízení výkopávký v blízkosti gabionové stěny	m3	100 000	410,00	41 000,00		0 00	0 000			
18	K 132254207	Hloubení zapázaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 724 976	353,00	1 667 916,53		279 6 9 80	769,289			
19	K 132354207	Hloubení zapázaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 834 985	504,00	1 428 832,44		238 7 15 73	473,642			
20	K 132454207	Hloubení zapázaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 417 493	763,00	1 081 547,16		271 201 50	355,441			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)		Množství	Cena v Kč
21	K	132554207	Hloubení zapadlých pň šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	472,498	980,00	463 048,04		228 505,95	
22	K	151101102	Zhzení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přílože pro jakoukoliv mezovrstlost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	100,00	1 661 948,00		239 361,15	
23	K	151101112	Odstraňení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uožením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přílože, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	55,00	914 071,40		152 398,62	
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	316,650	226,00	71 562,90		61 555,34	
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	316,650	21,00	7 282,85		625,43	
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 252,478	280,00	1 190 693,84		158 980,38	
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	4 252,478	21,00	114 816,91		15 187,59	
28	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	472,498	392,00	185 219,22		52 825,97	
29	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	472,498	30,20	14 266,44		2 366,20	
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na rekrylační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařídlého do Katastru odpadu pod kódem 17 03 04	t	8 066,602	190,00	1 532 654,38		265 096,31	
31	K	174101101	Zásyp sypánírou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vsívlách se zhutněním jati, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6 305,450	240,00	1 513 308,00		301 546,86	
32	M	563317200	Stěrkopisec nepřiděný záspový	t	3 414,825	275,00	939 075,88		723 436,34	
33	K	175151101	Obsypání polobu strojně sypánírou z vřodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez pronázení, sypání	m3	1 936 928	305,00	560 263,04		90 446,95	
34	M	563317200	Stěrkopisec nepřiděný záspový	t	3 306,470	275,00	909 273,25		148 790,05	
35	K	181351003	Rozprostření a urovňání omícka v rovině nebo ve svažu sklonu do 1:5 strojně při souv sít ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20 300	45,00	913,50		910,50	
36	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně útlazně parkového v rovině nebo na svažu do 1:5	m2	20 300	25,00	507,50		500,50	
37	M	00572472	os.ro směr travní krajinná-rovná	kg	0,508	155,00	78,74		76,74	
38	K	183403111	Občedání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svažu do 1:5	m2	20 300	27,50	558,25		556,25	
39	K	184802111	Chemické obdělávání půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svažu do 1:5 postřikem na široko	m2	20 300	4,40	89,32		86,32	
40	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svažu do 1:5	m2	20 300	8,80	178,64		176,64	
41	K	185804312	Zalú roslin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	2 030	1 045,00	2 121,35		2 121,35	
42	M	06211321	voda zrna pro ostatní odhazatele	m3	2 030	110,00	223,30		221,30	
43	K	355901111	Svislé a kmpletní konstrukce	m	3 624,900	25,00	90 622,50	3 624,900	90 622,50	
44	K	355901211	Vykletí stok jakékoliv výšky	m	7 249,800	23,00	144 996,00	7 249,800	144 996,00	
45	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním stýčených spár s provázorním dřevěným zarádím a dočasým zářezým stupnic páry na oesku, stupňu broušených nebo lesněných	m	24 000	693,00	16 632,00		16 632,00	0,00
46	M	59313155	stupně schodišťový roztěr, žb tl. 3m	kus	8,000	2 112,00	16 896,00		16 896,00	0,00
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v oteřeném výkopu z kameniva drobného křezného 0 až 4 mm	m3	530,610	643,00	344 365,89		56 645,68	13

Č. 5	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
57	K	564730111	Komunikace	m2	853,300	132,00	7 515 428,90					
			Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel 4-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm				112 635,60		77 798,28	589,305	36,441	4 810,21
58	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	177,00	20 001,00		0,00	0,000	0,000	0,00
59	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	1 120,600	205,00	229 723,00		6 760,53	32,978	50,427	10 337,54
60	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm	m2	1 517,700	305,00	462 898,50		2 6 237,57	715,533	47,453	14 473,01
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	274,00	30 982,00		30 982,00	113,000	0,000	0,00
62	K	565155101	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl 70 mm	m2	1 517,700	627,00	951 597,90		951 597,90	1 517,700	0,000	0,00
63	K	573111111	Positifik infiltrační P1 z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	7 519,400	27,50	206 783,50		206 783,50	7 519,400	0,000	0,00
64	K	577134211	Asfaltový beton vstava obusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl II, po zhutnění tl 40 mm	m2	7 519,400	485,00	3 646 909,00		3 646 909,00	7 519,400	0,000	0,00
65	K	577155112	Asfaltový beton vstava ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m2	3 286,420	520,00	1 708 938,40		1 708 938,40	3 286,420	0,000	0,00
66	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytkového materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenniva lžéného	m2	169,500	577,50	97 886,25		97 886,25	169,500	0,000	0,00
67	M	56381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	34,239	1 210,00	41 429,19		41 429,19	34,239	0,000	0,00
68	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,100	764,50	3 134,45		3 134,45	4,100	0,000	0,00
69	M	56381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	4,182	605,00	2 530,11		2 530,11	4,182	0,000	0,00
D. B			Trubní vedení				11 632 802,77					
70	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého	m	112,500	1 072,50	120 656,25		55 088,75	49,500		0,00
71	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého	m	3 512,400	1 754,50	6 162 505,80		1 059 482,19	603,665	132,246	232 025,61
72	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednosměrných DN 315	kus	16,000	437,00	6 992,00		0,00	0,000	0,000	0,00
73	M	28612015	trubka kanalizační PVC ploché DN 315x1000mm SN12	m	4,000	2 354,00	9 416,00		0,00	0,000	0,000	0,00
74	M	28611376	koleno kanalizace PVC KG 300x87°	kus	4,000	3 850,00	15 400,00		0,00	0,000	0,000	0,00
75	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	4,000	3 522,64	14 090,56		0,00	0,000	0,000	0,00
76	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	4,000	3 113,00	12 452,00		0,00	0,000	0,000	0,00
77	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvoustranných DN 315	kus	140,000	674,00	94 360,00		20 834,00	31,000	9,000	6 066,00
78	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	4,000	9 485,52	37 942,08		0,00	0,000	0,000	0,00
79	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s třídím KG 315/150/45°	kus	136,000	3 699,52	503 134,72		114 665,12	31,000	3,000	11 096,56
80	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí slávek DN 300	kus	3,000	2 530,00	7 590,00		2 530,00	1,000	0,000	0,00
81	M	360030000006	SOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPÁVÉ VŘETENO 300	kus	3,000	262 350,00	787 050,00		87 450,00	1,000	0,000	0,00
82	K	892381111	Tlakové žloupky vodor. na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 624,900	65,00	235 618,50		235 619,50	3 624,900	0,000	0,00
83	K	89441112R	Šachty kanalizační betonové sružené na potrubí DN přes 200 do 300	kus	3,000	50 050,00	150 150,00		0,00	0,000	0,000	0,00
84	K	89441122R	Šachty kanalizační betonové sružené na potrubí DN přes 200 do 300 - SPADÍŠTOVÉ	kus	1,000	57 750,00	57 750,00		0,00	0,000	0,000	0,00
85	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	281,000	1 030,00	289 430,00		0,00	0,000	0,000	0,00
86	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	131,000	3 089,63	404 741,53		53 560,00	52,000	14,000	14 420,00
87	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	47,000	1 830,82	86 048,54		105 047,42	34,000	7,000	21 627,41
88	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	101,000	1 247,32	125 979,32		1 930,62	1,000	0,000	0,00
89	M	1122129	Skruž TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62		21 204,44	17,000	7,000	6 731,24
90	M	1122133	Skruž TBS-Q 1 120/100 PS	kus	1,000	10 167,51	10 167,51		0,00	0,000	0,000	0,00
91	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	26,000	1 070,00	27 820,00		1 070,00	1,000	0,000	0,00
92	M	59224312	korus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	23,000	2 218,35	51 022,05		2 218,35	1,000	0,000	0,00
93	M	1121107	Korus TBR-Q 500/1000x600/120 KFS	kus	3,000	2 218,35	6 655,05		9 610,00	16,000	7,000	9 610,00
94	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základoých (dno)	kus	135,000	1 230,00	170 970,00		0,00	0,000	0,000	0,00
95	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	1,000	7 920,00	7 920,00		0,00	0,000	0,000	0,00
96	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/501/150	kus	2,000	7 925,50	15 851,00		7 925,50	1,000	1,000	7 925,50
97	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	9,000	7 931,00	71 379,00		15 862,00	2,000	5,000	39 665,00
98	M	592240611	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	45,000	7 936,50	357 142,50		0,00	0,000	0,000	0,00
99	M	592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	34,000	7 942,00	270 028,00		0,00	0,000	0,000	0,00
100	M	592240613	dno betonové šachtové DN 1000/550/150	kus	1,000	7 947,50	7 947,50		0,00	0,000	0,000	0,00
101	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	37,000	7 953,00	294 261,00		0,00	0,000	0,000	0,00
102	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	7,000	7 964,00	55 748,00		71 577,00	9,000	1,000	7 963,00
									47 784,00	6,000	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace
Objeři
06 - SO 06 - Spílařková kanalizace - i nová stavba
Soupis
05 - DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (verejná část)
Místo
okres Rokycany
Zadavatel
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společnosti – STAVMONTA spol s r o

5 9 2022

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 778 405,75
o HSV							4 778 405,75
2	1		Zemní práce				2 507 184,29
1	K	113107222	Odstřanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamennivá hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	260,000	40,00	10 400,00
2	K	113107241	Odstřanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živitých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	260,000	32,70	8 502,00
3	K	113154333	Frézování živitného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase průhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	390,000	52,60	20 514,00
4	K	121151113	Sejmutí omítky strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	25,00	9 750,00
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	166,400	410,00	68 224,00
6	K	132254206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,000	423,00	351 936,00
7	K	132354206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	489,200	575,00	287 040,00
8	K	132454206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	249,600	889,00	221 894,40
9	K	132554206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83,200	1 050,00	87 360,00
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	100,00	364 000,00
11	K	151101112	Odstřanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	55,00	200 200,00
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmíutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	306,800	280,00	85 904,00
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmíutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	306,800	27,00	8 283,60
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmíutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,200	392,00	32 614,40
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmíutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	83,200	30,20	2 512,64
16	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	624,000	190,00	118 560,00
17	K	174101101	Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 274,000	240,00	305 760,00
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypatinou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypání	m3	292,500	305,00	89 212,50
20	K	181351103	Rozprostření a urovňání omítky v rovině nebo ve svalu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	526,500	45,00	17 550,00
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utážení parkového v rovinně nebo na svalu do 1:5	m2	390,000	25,00	9 750,00
22				kg			
23	K	183403111	Obodlání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svalu do 1:5	m2	390,000	27,50	10 725,00
24	K	184002111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výmětře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svalu do 1:5 postřikem na šířko	m2	390,000	4,40	1 716,00

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 9/2024	
4 022 390,58	84,18%	756 015,17		Množství	Cena v Kč
					919 888,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	8,30	3 432,00
26	K	185804312	Zal. rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	39,000	1 045,30	40 755,00
27	M	08211321	voda cihlná pro ostatní odběratele	m3	39,000	110,00	4 290,00
3	4		Vodoprovodné konstrukce				63 277,50
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lžášeného 0 až 4 mm	m3	97,500	649,30	63 277,50
4	5		Komunikace				388 375,00
29	K	564861111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	260,000	205,30	53 300,00
30	K	573111111	Podstřik infiltriční P z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	390,000	27,50	10 725,00
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl 40 mm	m2	390,000	485,30	189 150,00
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m2	260,000	520,00	135 200,00
5	8		Trubní vedení				642 451,72
33	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklon. do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, luhost třídy SN 12 DN 150	m	650,000	588,50	382 525,00
34	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednotových DN 160	kus	136,000	245,00	33 320,00
35	M	286113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	136,000	421,32	57 326,72
36	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	650,000	55,00	35 750,00
37	K	894812201	Revizní a čistič šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	136,000	1 925,00	261 800,00
38	K	894812232	Revizní a čistič šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	136,000	3 008,50	409 150,00
39	K	894812249	Revizní a čistič šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové routy	kus	136,000	99,00	13 464,00
40	K	894812261	Revizní a čistič šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklep línový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 l)	kus	136,000	3 135,00	426 360,00
41	K	895722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	650,000	35,00	22 750,00
6	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				109 720,00
42	K	919123111	Utlášení dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	520,000	96,00	49 920,00
43	K	919731121	Zarovnání svýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl do 50 mm	m	520,000	35,00	18 200,00
44	K	919735111	Řezání síťavého živinového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	520,000	80,00	41 600,00
7	997		Přesun sítě				56 543,24
45	K	997221551	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	120,250	48,00	5 772,00
46	K	997221559	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 202,500	15,00	18 037,50
47	K	997221561	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,480	48,00	1 223,04
48	K	997221569	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	254,800	15,00	3 822,00
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (středkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,400	190,00	14 326,00
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (středkovně) asfaltového bez obsahu dentu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	70,330	190,00	13 362,70
8	998		Přesun hmot				10 854,00
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	21,708	500,00	10 854,00

SOUPIS PRACÍ

12 - SO 06.15 - Výtlačná potrubí od ČSOV

Místo okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s ro

5 9 2022

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVA MN.	F 9/2024
Náklady soupisu celkem							4 920 296,90	48,40%	5 244 634,75	901 723,14	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 164 931,65				
Zemní práce							10 164 931,65				
1	K	Odstanění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 003,050	55,00	55 167,75			195,799		
2	K	Odstanění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 401,750	32,70	45 837,23			369,564		
3	K	Odstanění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 003,050	45,00	45 137,25			282,417		
4	K	Odstanění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	42,300	47,00	1 988,10			14,780		
5	K	Odstanění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	43,200	68,50	2 959,20			15,064		
6	K	Frézování živčného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 440,250	52,60	180 957,15			913,629		
7	K	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvážovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	85,00	20 400,00			120,000		
8	K	Pohotovost záložní čerpadl soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvážovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	46,70	467,00			5,000		
9	K	Dobásné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě svělosti DN do 200 mm	m	13,000	306,00	3 978,00			762,74	2,558	
10	K	Dobásné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě svělosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	400,00	1 200,00			190,00	0,475	
11	K	Dobásné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	296,00	1 776,00			143,59	0,475	
12	K	Dobásné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	19,000	400,00	7 600,00			2 203,20	5,508	
13	K	Dobásné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00			502,16	0,934	
14	K	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	25,00	5 872,50			1 505,15	60,206	
15	K	Přibílek k cenám hloubkových výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	56,700	410,00	23 247,00			5 627,62	13,726	
16	K	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	849,957	423,00	359 531,81			60 218,32	142,359	
17	K	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	509,974	575,00	293 235,05			49 117,16	85,421	
18	K	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	254,987	889,00	226 683,44			37 969,70	42,711	
19	K	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	84,996	1 050,00	89 245,80			14 948,47	14,237	
20	K	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	75,00	256 801,50			48 086,99	641,156	
21	K	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	38,00	130 112,76			24 363,93	641,156	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
22	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	541,698	226 00	122 423,75	26 525,39	
23	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	541,698	23 00	12 459,05	2 699,53	84,190
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	764,961	280 00	214 189,08	35 876,39	128,132
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	764,961	27 00	20 653,95	3 459,35	128,132
26	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,996	392 00	33 318,43	5 580,75	9,823
27	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	84,996	30,20	2 566,88	429,34	
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařaděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 226,648	190,00	423 063,12	81 683,31	
29	K	174101101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 110,698	240,00	266 567,52	42 846,59	
30	M	56337200	Stěrkopásek neřetězený zásepový	t	1 444,392	275,00	397 207,80	273 215,-9	
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	471,153	305,00	143 701,67	27 570,26	
32	M	563373020	Stěrkopásek frakce 0/16	t	848,075	324 50	275 200,34	37 597,-09	
33	K	181351103	Rozprostření a urovnání omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	45 00	10 570,50	10 262,26	
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234 900	25 00	5 872,50	5 972 50	
35	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,873	155 00	910,32	910 32	
36	K	183403111	Obdelání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	27 50	6 459,75	5 459 75	
37	K	184802111	Chemické odvěpování půdy před založením kultury trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	234,900	4 40	1 033,56	1 033 56	
38	K	185803111	Osazení trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	£ 80	2 067,12	2 067 12	
39	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhoni jednotlivé přes 20 m2	m3	23,490	1 04£ 00	24 547,05	24 547 05	
40	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	23,490	110 00	2 583,90	2 583 90	
D 4			Vodorovné konstrukce				76 480 11	4 673 15	22,609
41	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kaméniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	117,843	64£ 00	76 483 11		
D 5			Komunikace				3 440 939,63	0 00	
42	K	564831111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	42 300	125,00	5 202,90	0 30	
43	K	564861111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	43 200	205,00	8 855,00		
44	K	564871116	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 003,050	305,00	305 930,25		
45	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sítěnézrně - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 003,050	627,00	628 912,35		
46	K	573111111	Poslitk infiltrační PI z asfaltu slitního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 440,250	27 50	94 606,86		
47	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 440,250	485,00	1 668 521,25		
48	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 401,750	520 00	728 910 00		
D B			Trubní vedení				2 171 693,68		
49	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 620 00	3 240 00	1 620 00	
50	M	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	2,000	3 04£ 00	6 090 00	3 04£ 00	
51	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	6,000	1 720 00	10 320 00	1 720 00	
52	M	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	5,000	3 907 00	19 535 00	3 907 00	
53	M	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	4 00£ 00	4 002 00	0 00	
54	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	563 600	138 00	77 776 80	47 91£ 79	
55	M	28613510	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 s hrubým průřezem a ochrannou vrstvou PP	m	572,054	54£ 24	313 622 88	193 04£ 65	
56	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	857 100	153 00	131 136 30	4 57 50	
57	M	28613511	potrubí PE100 RC SDR11 110x10,0 s hrubým průřezem a ochrannou vrstvou PP	m	869 957	759 44	660 680 14	22 735 60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
58	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého příměstného vícevrstvého, tloušťka třídy SN 12 DN 300	m	2,800	1 754,50	4 912,80		
59	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovarek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	24,000	299,00	7 176,00		
60	M	26615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000	304,43	3 653,16		
61	M	26653135	nákrutek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	282,98	1 697,88		
62	M	26654368	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylenu 90	kus	6,000	618,75	3 712,50		
63	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovarek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	14,000	284,00	3 976,00		
64	M	26614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	744,15	10 418,10		
65	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovarek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	13,000	312,00	4 056,00		
66	M	26614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	12,000	1 064,88	13 018,56		
67	M	515273	d110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	1,000	1 508,93	1 508,93		
68	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovarek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	51,000	330,00	16 830,00		
69	M	26615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	22,000	377,85	8 312,70		
70	M	26653136	nákrutek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	14,000	361,35	5 058,90		
71	M	26654410	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylenu 110	kus	14,000	799,70	11 195,80		
72	M	26614978	elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	733,43	733,43		
73	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáhlách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	11,000	1 570,00	17 270,00		
74	M	D48108000010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L 280 80	kus	11,000	16 585,00	182 435,00		
75	M	780006000000	KOLO RUČNÍ 65-80	kus	11,000	285,00	3 135,00		
76	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	7,000	1 070,00	7 490,00		
77	M	810050151	HADICOVÁ SPOJKA TYP "C", OSAZENÁ NA LITINOVOU PŘÍRUBU DN 50 PN 16	kus	7,000	1 758,00	12 306,00		
78	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáhlách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	13,000	1 730,00	22 490,00		
79	M	D48110000010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L 300 100	kus	13,000	19 530,00	253 890,00		
80	M	780010000000	KOLO RUČNÍ 100	kus	13,000	750,00	9 750,00		
81	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	563,600	40,00	22 544,00		
82	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	857,100	45,00	38 569,50		
83	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 420,700	65,00	92 345,50		
84	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	7 490,00	44 940,00		
85	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	13,000	825,00	10 725,00		
86	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	11,000	825,00	9 075,00		
87	M	404452251	šoupek pro identifikaci tabulku včetně základové patky	kus	11,000	1 650,00	18 150,00		
88	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 534,000	35,00	53 890,00		
89	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	1 435,000	35,00	50 225,00		
90	K	919123111	Ostatní konstrukce a práce-bourání				270 291,00		
91	K	919731121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy s průřezem 10 mm	m	1 281,000	96,00	122 976,00		
92	K	919735111	Zarovnání svislé plochy podkladu nebo krytí podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. do 50 mm	m	1 281,000	35,00	44 835,00		
93	K	919735111	Rezáni stávajícího živinového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1 281,000	80,00	102 480,00		
94	K	919721551	Přesun sutě	t	856,890	48,00	471 316,40		
95	K	919721559	Vodovodní doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8 566,900	15,00	128 503,50		
96	K	919721561	Vodovodní doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	358,043	48,00	17 186,06		
97	K	919721569	Vodovodní doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Přítulek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 580,430	15,00	53 706,45		
98	K	919721873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařídiště do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	461,061	190,00	87 601,59		
99	K	919721875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařídiště do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	753,672	190,00	143 197,68		
99	K	998276101	Přesun hmot	t	31,966	500,00	15 983,00		

5 9 2022

okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 9/2024	
				Množství	Cena v Kč
502 700,55	17,39%	2 387 820,04			25 805,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	K	01114000	Vedlejší rozpočtové náklady				2 890 520,59
2	K	011303000	Inženýrsko-geologický průzkum	Kč	0,244	185 000,00	2 890 520,59
3	K	012002010	Archeologická činnost bez rozlišení	Kč	0,244	165 000,00	40 205,34
4	K	012203000	Výběr sítí	Kč	0,244	395 000,00	96 249,16
5	K	01324001	Geodetické práce	Kč	0,244	2 410 000,00	587 241,70
6	K	013254000	Dílnská dokumentace	Kč	0,244	220 000,00	53 607,13
7	K	030001000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	0,244	555 000,00	135 236,16
8	K	045002000	Zařízení slavení	Kč	0,244	4 650 000,00	1 133 059,70
9	K	071103001	Kompletní a koordinací činnost	Kč	0,244	275 000,00	67 008,91
10	K	072103013	Manipulace na vodovodním řádu (provizorním nebo novém)	Kč	0,244	137 500,00	33 504,45
11	K	091002010	Zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO, DIR, dopravní značení)	Kč	0,244	2 450 000,00	596 988,45
12	K	091003010	Zkoušky hutnění	Kč	0,244	220 000,00	53 607,13
13	K	091704000	Propagace projektu (přesunuto do NN)	Kč	0,000	137 500,00	0,00
			Náklady na údržbu	Kč	0,244	220 000,00	53 607,13

