

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

Dodavatel: STAVMONTA  
spol. s r.o.Hřbitovní 33  
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol: 100240057  
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon : Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Obec Smědčice

IČ :

DIČ :

Smědčice 32

338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 10.3.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 9.2.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.1.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek	Označení	Popis dodávky	Úprava ceny	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
č.	Množství	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva %	+/- %	po slevě		po slevě

## Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“

Smědčice - kanalizace

Vám fakturujeme

1,00

270 033,85

270 033,85

270 033,85

0

270 033,85

1,00

270 033,85

270 033,85

270 033,85

Fakturace celkem CZK

270 033,85

## Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	270 033,85	0,00	270 033,85
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		270 033,85	0,00	270 033,85

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 4.1.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22\_021/0000500

Vystavil :

Faktura : 100240057

Strana: 1 / 1



**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH**  
za období: 1. 1. 2024 - 31. 1. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240057

Zhotovitel:	<b>Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER</b>
	<b>Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	<b>Obec Smědčice</b>
Sídlo:	Smědčice 32
	338 24 Břasy 1
IČO:	573850
DIČ:	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	<b>"Smědčice - kanalizace"</b>
-----------------------------	--------------------------------

Reg. číslo projektu	CZ.05.01.04/01/22_021/0000500
---------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):		68 108 411,28 Kč		
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	7 199 131,56 Kč	270 033,85 Kč	7 469 165,41 Kč	60 639 245,87 Kč
DPH 21%	1 511 817,63 Kč	56 707,11 Kč	1 568 524,74 Kč	12 734 241,63 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>8 710 949,19 Kč</b>	<b>326 740,96 Kč</b>	<b>9 037 690,15 Kč</b>	<b>73 373 487,50 Kč</b>

**Prohlášení:**

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDI:

Dne:

Za objednatele:

Dne:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód1032 21

Stavba:Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Smědčice - kanalizace

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí

společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	F 1/2024
Náklady stavby celkem							
01	DSO 06.1 - Graviční stoky Smědčice	68 108 411,28	82 411 177,65	7 469 165,41	10,97%	60 639 245,87	270 033,85
03	DSO 06.3 - Tlaková kanalizace Smědčice	37 741 962,91	45 667 775,12	5 268 335,67	13,96%	32 473 627,24	0,00
05	DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)	980 198,13	1 186 039,74	270 033,85	27,55%	710 164,28	270 033,85
07	DSO 06.7 - Domovní čerpací stanice s výtlaky - Smědčice	4 778 405,75	5 781 870,96	786 963,70	16,47%	3 991 442,05	0,00
09	SO 06.09 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2 - Smědčice	811 505,92	981 922,16	0,00	0,00%	811 505,92	0,00
10	SO 06.11 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 3 - Smědčice	1 981 275,78	1 981 275,78	0,00	0,00%	1 981 275,78	0,00
11	SO 06.13 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 4 - Smědčice	1 833 290,91	1 833 290,91	0,00	0,00%	1 833 290,91	0,00
12	SO 06.15 - Výtlčná potrubí od ČSOV	1 692 392,35	1 692 392,35	0,00	0,00%	1 692 392,35	0,00
15	PS 08 - ČSOV-2 - strojní část	10 164 931,65	10 164 931,65	666 937,19	6,56%	9 497 994,46	0,00
16	PS 09 - ČSOV-2 - motorové rozvody, MaR	1 045 054,27	1 045 054,27	0,00	0,00%	1 045 054,27	0,00
17	PS 10 - ČSOV-3 - strojní část	791 453,08	791 453,08	0,00	0,00%	791 453,08	0,00
18	PS 11 - ČSOV-3 - motorové rozvody, MaR	986 793,49	986 793,49	0,00	0,00%	986 793,49	0,00
19	PS 12 - ČSOV-4 - strojní část	792 629,20	792 629,20	0,00	0,00%	792 629,20	0,00
20	PS 13 - ČSOV-4 - motorové rozvody, MaR	876 903,49	876 903,49	0,00	0,00%	876 903,49	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	741 093,76	741 093,76	0,00	0,00%	741 093,76	0,00
		2 890 520,59	3 497 529,91	476 895,00	16,50%	2 413 625,59	0,00



<b>SOUPIS PRACÍ</b>				5. 9. 2022			
Stavba							
Busovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace							
Objekt							
06 - SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba							
Soupis							
<b>03 - DSO 06.3 - Tlaková kanalizace Smědčice</b>							
Místo				okres Rokycany			
Zadavatel				obec Bušovice, obec Smědčice			
				Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o			
PC Typ	Kód	MJ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>980 198,13</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			969 998,13	
D	1		Zemní práce			491 797,52	
1	K 113107161	m2	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vstvy do 100 mm	135,720	38,40	5 211,65	
2	K 119001405	m	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáraním zajišťovací konstrukce, s opořbením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN do 200 mm	4,000	306,00	1 224,00	
3	K 119001406	m	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáraním zajišťovací konstrukce, s opořbením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN přes 200 do 500 mm	1,000	400,00	400,00	
4	K 119001423	m	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti, ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáraním zajišťovací konstrukce, s opořbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	1,000	634,00	634,00	
5	K 121151103	m2	Sejmout omítku strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl vstvy do 200 mm	81,630	56,00	4 571,28	
6	K 130001101	m3	Příplatek k cenám hloubkových výkopávek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	9,450	410,00	3 874,50	
7	K 132254204	m3	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	191,534	235,00	45 010,49	
8	K 132354204	m3	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	114,920	295,00	33 901,40	
9	K 132454204	m3	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	57,460	560,00	32 177,60	
10	K 132554204	m3	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	19,153	980,00	18 769,94	
11	K 151101101	m2	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	917,700	75,00	68 827,50	
12	K 151101111	m2	Kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	917,700	38,00	34 872,60	
13	K 162751137	m3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	127,888	280,00	35 808,64	
14	K 162751139	m3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	127,888	27,00	3 452,98	
15	K 162751157	m3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	19,153	392,00	7 507,98	
16	K 162751159	m3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	19,153	30,20	578,42	
17	K 171201231	t	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařizdřeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	173,976	190,00	33 055,44	
18	K 174101101	m3	Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v ltech výkopávkách	274,332	240,00	65 839,68	
19	K 175151101	m3	Osuypání potrubí strojné sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	86,940	305,00	26 516,70	
20	M 593373020	t	Získávací práce 0/16	156,492	324,50	50 781,65	
21	K 181351003	m2	Rozproštění a urovnání omítky v rovině nebo ve svalu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše do 100 m2, tl vstvy do 200 mm	81,630	45,00	3 673,35	
22	K 181411131	m2	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svalu do 1:5	81,630	25,00	2 040,75	
23	M 005724172	kg	osivo směs travní krajinná-rovinná	2,041	155,00	316,36	

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVÁ KČ	ZBYVA MN.	F 1/2024	
				Množství	Cena v Kč
270 033,85	27,55%	710 164,28			270 033,85

345,60	6,63%	4 886,05	126,720	9,000	345,60
918,00	75,00%	306,00	1,000	3,000	918,00
400,00	100,00%	0,00	0,000	1,000	400,00
634,00	100,00%	0,00	0,000	1,000	634,00
3 676,96	80,44%	894,32	15,970	65,660	3 676,96
2 671,56	66,95%	1 202,94	2,934	6,516	2 671,56
14 647,55	32,54%	30 362,94	129,204	62,330	14 647,55
11 033,00	32,54%	22 868,40	77,520	37,400	11 033,00
10 471,44	32,54%	21 706,16	38,761	18,699	10 471,44
6 106,34	32,54%	12 661,60	12,920	6,233	6 106,34
23 085,90	33,54%	45 741,60	609,888	307,812	23 085,90
11 696,86	33,54%	23 175,74	609,888	307,812	11 696,86
11 951,52	33,38%	23 857,12	85,204	42,684	11 951,52
1 152,47	33,38%	2 300,51	85,204	42,684	1 152,47
2 443,34	32,54%	5 064,64	12,920	6,233	2 443,34
188,24	32,54%	390,18	12,920	6,233	188,24
11 081,18	33,52%	21 974,26	115,654	58,322	11 081,18
21 169,68	32,15%	44 670,00	186,125	88,207	21 169,68
8 894,11	33,54%	17 622,59	57,779	29,161	8 894,11
17 033,01	33,54%	33 748,64	104,002	52,490	17 033,01
2 954,84	80,44%	718,51	15,967	65,663	2 954,84
0,00	0,00%	2 040,75	81,630	0,000	0,00
0,00	0,00%	316,36	2,041	0,000	0,00

Prů Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	AKTUOVANO		VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC		ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
24	K 183403111	m2	81,630	27,50	2 244,83	0,00		0,00%	2 244,83		81,630	0,000	0,00
25	K 184802111	m2	81,630	4,40	359,17	0,00		0,00%	359,17		81,630	0,000	0,00
26	K 185803111	m2	81,630	8,80	718,34	0,00		0,00%	718,34		81,630	0,000	0,00
27	K 185804312	m3	8,163	1 045,00	8 530,34	0,00		0,00%	8 530,34		8,163	0,000	0,00
28	M 08211321	m3	8,163	110,00	897,93	0,00		0,00%	897,93		8,163	0,000	0,00
D 4					14 349,32								
29	K 451572111	m3	21,735	649,00	14 106,02	4 731,21		33,54%	9 374,81		14,445	7,290	
30	K 452313141	m3	0,060	2 805,00	168,30	0,00		0,00%	168,30		0,060		
31	K 452353101	m2	0,300	250,00	75,00	0,00		0,00%	75,00		0,300		
D 5													
32	K 564831111	m2	135,720	123,00	16 693,56	1 107,00		6,63%	15 586,56		126,720	9,000	
33	K 591241111	m2	0,500	764,50	382,25	0,00		0,00%	382,25		0,500		
34	M 56381007	m2	0,510	605,00	308,55	0,00		0,00%	308,55		0,510		
D 8					433 938,49								
35	K 852242122	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	2 980,00		100,00%	0,00		0,000	2,000	
36	M 85005020016	kus	2,000	1 986,00	3 976,00	3 976,00		100,00%	0,00		0,000	2,000	
37	K 85242122	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	1 340,00		50,00%	1 340,00		1,000	1,000	
38	M 504905000016	KS	2,000	2 500,00	5 000,00	2 500,00		50,00%	2 500,00		1,000	1,000	
39	K 857244122	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	0,00		0,00%	1 620,00		1,000		
40	M 851005005016	kus	1,000	3 195,00	3 195,00	0,00		0,00%	3 195,00		1,000		
41	K 871225201	m	241,500	106,00	25 599,00	8 586,00		33,54%	17 013,00		160,500	81,000	
42	M 286135271	m	245,123	276,32	67 732,39	22 718,75		33,54%	45 013,64		162,904	92,219	
43	K 871321211	m	6,000	160,00	960,00	0,00		0,00%	960,00		6,000		
44	M 28613388	kus	4,000	952,16	5 796,65	0,00		0,00%	5 796,65		6,090		
45	K 871711101	kus	4,000	232,00	928,00	484,00		50,00%	484,00		2,000	2,000	
46	M 28615970	kus	4,000	106,43	425,72	212,86		50,00%	212,86		2,000	2,000	
47	K 877211101	kus	15,000	267,00	4 005,00	1 602,00		40,00%	2 403,00		9,000	6,000	
48	M 28615972	kus	7,000	168,63	1 180,41	663,32		57,14%	497,49		3,000	4,000	
49	M 28653133	kus	4,000	169,95	679,80	169,95		25,00%	509,85		3,000	1,000	
50	M 28654365	kus	4,000	400,13	1 600,52	400,13		25,00%	1 200,39		3,000	1,000	
51	K 877211113	kus	4,000	316,00	1 264,00	632,00		50,00%	632,00		2,000	2,000	
52	M 616422 1	kus	4,000	710,39	2 841,52	1 420,76		50,00%	1 420,76		2,000	2,000	
53	K 881171322	kus	4,000	408,00	1 632,00	816,00		50,00%	816,00		2,000	2,000	
54	M 405003204014	kus	4,000	5 417,00	21 668,00	10 834,00		50,00%	10 834,00		2,000	2,000	
55	M 960113018004	KS	2,000	1 357,40	2 714,80	1 357,40		50,00%	1 357,40		1,000	1,000	
56	M 960118025004	kus	2,000	1 844,70	3 689,40	1 844,70		50,00%	1 844,70		1,000	1,000	
57	K 891211112	kus	2,000	870,00	1 740,00	0,00		0,00%	1 740,00		2,000		
58	M 31450 2	kus	2,000	13 576,00	27 152,00	0,00		0,00%	27 152,00		2,000		
59	M 7340	kus	2,000	543,84	1 087,68	0,00		0,00%	1 087,68		2,000		
60	K 891213321	kus	1,000	514,80	514,80	0,00		0,00%	514,80		1,000		
61	M 986405000016	kus	1,000	100 804,00	100 804,00	0,00		0,00%	100 804,00		1,000		
62	K 891247111	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	1 070,00		50,00%	1 070,00		1,000	1,000	
63	M D81005015016	kus	1,000	23 060,00	23 060,00	23 060,00		100,00%	0,00		0,000		
64	M 810050151	kus	1,000	1 758,00	1 758,00	0,00		0,00%	1 758,00		1,000		
65	K 892233122	m	241,500	40,00	9 660,00	0,00		0,00%	9 660,00		241,500	0,000	
66	K 892241111	kus	241,500	40,00	9 660,00	0,00		0,00%	9 660,00		241,500	0,000	
67	K 892372111	kus	4,000	7 490,00	29 960,00	0,00		0,00%	29 960,00		4,000		
68	K 89381121R	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00%	2 500,00		1,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
69	M	562305401	šachta vzdušníková hrnatá k obetonování 1 G:1 1/1 E m	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	16 500,00	1,000	1,000	0,00
70	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400 E600	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	1 250,00	1,000	1,000	0,00
71	M	552434401	poklop na vstupní šachtu litinový 600 x 600mm D 400 vodotěsný, uzavíratelný	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%	13 200,00	1,000	1,000	0,00
72	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	480,00	1 920,00	960,00	50,00%	960,00	2,000	2,000	960,00
73	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový 7.2.4	kus	4,000	1 029,00	4 116,00	2 058,00	50,00%	2 058,00	2,000	2,000	2 058,00
74	M	7210	podkladová deska venkovní, šoupátková 7.2.10	kus	4,000	190,00	760,00	380,00	50,00%	380,00	2,000	2,000	380,00
75	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,000	1,000	1 000,00
76	M	727	Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	1,000	2 762,00	2 762,00	2 762,00	100,00%	0,00	0,000	1,000	2 762,00
77	M	7217	podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	1,000	785,00	785,00	785,00	100,00%	0,00	0,000	1,000	785,00
78	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	825,00	825,00	0,00	0,00%	825,00	1,000	1,000	0,00
79	M	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%	1 650,00	1,000	1,000	0,00
80	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	261,000	35,00	9 135,00	3 069,50	33,50%	6 065,50	173,300	87,700	3 069,50
81	K	899722112	Krycí potrubí z plastu vytrážnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	244,000	25,00	6 100,00	2 031,10	33,30%	4 068,90	162,756	81,244	2 031,10
82	K	899913123	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 150	kus	2,000	904,20	1 808,40	0,00	0,00%	1 808,40	2,000	2,000	0,00
Přesun sítě													
				D	997		8 951,94						
83	K	997221551	Vodovodna doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím ze sypkých materiálů na vzdálenosti do 1 km	t	23,072	48,00	1 107,46	59,14	5,34%	1 048,32	21,840	1,232	59,14
84	K	997221559	Vodovodna doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Připlatek k ceně za každý další 1 započítav 1 km přes 1 km	t	230,720	15,00	3 460,80	184,85	5,34%	3 275,95	218,397	12,323	184,85
85	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení, zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,072	190,00	4 383,68	234,08	5,34%	4 149,60	21,840	1,232	234,08
Přesun hmot													
				D	998		3 516,50						
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubi, vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v oteřivém výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	7,033	500,00	3 516,50	1 466,50	41,70%	2 050,00	4,100	2,933	1 466,50
Práce a dodávky M													
				D	23-M		10 200,00						
				D	23-M	Montáže potrubí	10 200,00						
87	K	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovita světllost nasouvaného potrubí DN 50	m	6,000	1 700,00	10 200,00	0,00	0,00%	10 200,00	6,000	0,000	0,00

