

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel :

STAVMONTA
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240341

Evid.číslo pro KH

Objednávka

Telefon

Fax

E-mail

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32
338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 7.7.2024

Datum vystavení daňového dokladu 7.6.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.5.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek	Označení	Popis dodávky	Úprava ceny	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
č	Množství	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva %	+/- %	po slevě DPH %	po slevě

Položky faktury

1	900 00113	stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice -- napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace" Smědčice - kanalizace Vám fakturujeme	1,00	4 105 542,27	4 105 542,27	4 105 542,27	0	4 105 542,27
	1,00			4 105 542,27		4 105 542,27		4 105 542,27

Fakturace celkem CZK

4 105 542,27

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	4 105 542,27	0,00	4 105 542,27
Základní sazba	21	0.00	0,00	0.00
		4 105 542,27	0,00	4 105 542,27

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 7.6.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000500

Vystavil :

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240341

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
	338 24 Břasy 1
IČO:	573850
DIČ:	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - kanalizace"
-----------------------------	--------------------------------

Reg číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22 021/0000500
---------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):		68 108 411,28 Kč		
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	20 304 858,85 Kč	4 105 542,27 Kč	24 410 401,12 Kč	43 698 010,16 Kč
DPH 21%	4 264 020,36 Kč	862 163,88 Kč	5 126 184,24 Kč	9 176 582,13 Kč
C e l k e m	24 568 879,21 Kč	4 967 706,15 Kč	29 536 585,36 Kč	52 874 592,29 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:

Za TDI:
Dne:

Za objednatele:
Dne:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1032 21
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
Smědčice - kanalizace
okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí
společník – STAVMONTA spol s r o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	F 5/2024
Náklady stavby celkem		68 108 411,28	82 411 177,65	24 410 401,12	35,84%	43 698 010,16	4 105 542,27
01	DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice	37 741 962,91	45 667 775,12	17 328 841 17	45 91%	20 413 121,74	2 165 530,25
03	DSO 06.3 - Tlaková kanalizace Smědčice	980 198,13	1 186 039,74	270 033,85	27,55%	710 164,28	0 00
05	DSO 06.5 - Připojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)	4 778 405,75	5 781 870,96	1 936 087 45	40,52%	2 842 318,30	638 046,92
07	DSO 06.7 - Domovní čerpací stanice s výtaky - Smědčice	811 505,92	981 922,16	0,00	0,00%	811 505,92	0,00
09	SO 06.09 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2 - Smědčice	1 981 275,78	1 981 275,78	0,00	0 00 %	1 981 275,78	0,00
10	SO 06.11 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 3 - Smědčice	1 833 290,91	1 833 290,91	1 778 265,90	97,00%	55 025,01	203 965,01
11	SO 06.13 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 4 - Smědčice	1 692 392,35	1 692 392,35	0,00	0,00%	1 692 392,35	0,00
12	SO 06.15 - Výtlačná potrubí od ČSOV	10 164 931,65	10 164 931,65	2 496 785,15	24,56%	7 668 146,50	974 507,49
15	PS 08 - ČSOV-2 - strojní část	1 045 054,27	1 045 054,27	0,00	0,00%	1 045 054,27	0,00
16	PS 09 - ČSOV-2 - motorové rozvody, MaR	791 453,08	791 453,08	0,00	0,00%	791 453,08	0,00
17	PS 10 - ČSOV-3 - strojní část	986 793,49	986 793,49	123 492,60	12 51'	863 300,89	123 492,60
18	PS 11 - ČSOV-3 - motorové rozvody, MaR	792 629,20	792 629,20	0,00	0,00%	792 629,20	0,00
19	PS 12 - ČSOV-4 - strojní část	876 903,49	876 903,49	0,00	0 00%	876 903,49	0 00
20	PS 13 - ČSOV-4 - motorové rozvody, MaR	741 093,76	741 093,76	0,00	0 00'	741 093,76	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	2 890 520,59	3 497 529,91	476 895,00	16,50%	2 413 625,59	0,00

SOUPIS PRACÍ

01 - DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice

okres Rokycanov
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL.cz BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVA Kč	ZBÝVA MN.	F 5/2024	
													Množství	
Náklady soupisu celkem									37 741 962,91	17 328 841,17	45,91%	20 413 121,74	2 165 530,25	
0		HSV		Práce a dodávky HSV				37 741 962,91						
				Zemní práce				15 290 815,07						
1	K		113106211	Rozetření dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	168 500	39,00	6 610,50						
2	K		113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	853 300	27,40	23 380,42						
3	K		113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 120 600	40,00	44 824,00						
4	K		113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 630 700	55,00	89 688,50						
5	K		113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 286 420	32,70	107 465,93						
6	K		113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5 517 700	45,00	68 296,50						
7	K		113154333	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase průřezu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7 519 400	52,60	395 520,44						
8	K		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720 000	85,00	61 200,00						
9	K		115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30 000	46,70	1 401,00						
10	K		119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot potrubí plastového, jmenovitě svělosti DN do 200 mm	m	64 000	306,00	19 584,00						
11	K		119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot potrubí plastového, jmenovitě svělosti DN přes 200 do 500 mm	m	24 000	400,00	9 600,00						
12	K		119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	32 000	296,00	9 472,00						
13	K		119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	75 000	400,00	30 000,00						
14	K		119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1 000	634,00	634,00						
15	K		121151103	Sejmutí omítky strojně př. souv. s ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20 300	56,00	1 136,80						
16	K		130001101	Příplatek k cenám houbených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	294 000	410,00	120 540,00						
17	K		13000110R	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti gabionové stěny	m3	100 000	410,00	41 000,00						
18	K		132254207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 724 976	353,00	1 687 916,53						
19	K		132354207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 834 985	504,00	1 428 832,44						
20	K		132454207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	4 747 493	763,00	1 081 547,16						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
21	K	132554207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m ³	m3	472,498	960,00	463 048,04	500,00				36 873,85	
22	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro pozemní vedení při ožrě pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	100,00	1 661 548,00	544 400,00				121,86	
23	K	151101112	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro pozemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přílože, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	55,00	914 071,40	99 432				72 544,00	
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	316,650	226,00	71 562,90	56 588,72				0,00	
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	316,650	23,00	7 282,95	74,00				0,00	
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 252,478	280,00	1 190 693,84	22 687,00				89 544,40	
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 252,478	27,00	114 616,91	10 757				8 634,64	
28	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	472,498	332,00	185 219,22	8 400,00				13 926,00	
29	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	472,498	30,20	14 269,44	0,00					
30	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8 066,602	130,00	1 532 654,38	85 116				106 450,40	
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6 305,450	240,00	1 513 308,00	576 132				114 359,82	
32	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3 414,826	275,00	938 076,88	752 847				0,00	
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vlnitých třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1 836,928	335,00	560 263,04	02 490				41 642,23	
34	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3 306,470	275,00	909 279,25	28 624,60				549,00	
35	K	181351003	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,300	45,00	913,50	913					
36	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 100 m ² výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,300	25,00	507,50	507					
37	M	20572472	trávní směs travní krmná-rovinná	kg	0,508	155,00	78,74	78					
38	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,300	27,50	558,25	558,00				0,00	
39	K	184802111	Chemické očištění půdy před založením kultury trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	20,300	4,40	89,32	89,00					
40	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,300	8,80	178,64	178,00					
41	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednou v přes 20 m ²	m3	2,030	1 045,00	2 121,35	2 121					
42	M	08211321	voda pitná pro osazení odběratelů	m3	2,030	110,00	223,30	223				0,00	
D 3							235 618,50						
43	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	3 624,900	25,00	90 622,50	90 521		3 624,90			
44	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém), jakékoliv výšky nová kana. zace	m	7 249,800	20,00	144 996,00	144 996		7 249,80			
D 4							173 098,57						
45	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů ze exobetonových s vysčarováním styčných spár, s provizoriem dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupňů c. prkny na českou, stupňů broušených nebo leštěných	m	24,000	693,00	16 632,00	16 632,00					
46	M	59373755	stupeň schodišťový nosný ŽR 40/3m	kus	8,000	2 112,00	16 896,00	16 896,00					
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v cívěném výkopu z kameniva drobného liténého 0 až 4 mm	m3	530,610	649,00	344 365,89	129 347				20 000,00	
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámců pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	194,000	150,00	29 100,00	13 800				2 250,00	
49	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	19,000	232,10	4 409,90	110				40,00	
50	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	32,000	271,70	8 634,40	1 000					
51	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	70,000	335,50	23 485,00	3 710,00					
52	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	73,000	352,00	25 696,00	590,00					
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámců pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	33,000	150,00	4 950,00	1 700,00					
54	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	33,000	396,00	13 068,00	7 128,00				1 180,00	
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v cívěném výkopu český pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	56,275	2 805,00	157 851,38	2 255,00				12 014,94	
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v cívěném výkopu český nebo sedlových loží pod potrubí stoky a drobné objekty	m2	111,800	250,00	27 950,00	216					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
5							7 515 428,90						
57	K	564730111	Podklad nebo kryt z kamení a hrubého drceného ve 4-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm	m2	853,300	132,00	112 635,60						
58	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	177,00	20 001,00						
59	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	1 120,600	205,00	229 723,00						
60	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm	m2	1 517,700	305,00	462 896,50						
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s huliněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	274,00	30 962,00						
62	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obaované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl 70 mm	m2	1 517,700	627,00	951 597,90						
63	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu s nánosem s posypem kamením v množství 0,60 kg/m2	m2	7 519,400	27,50	206 783,50						
64	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl 1, po zhutnění tl 40 mm	m2	7 519,400	485,00	3 646 909,00						
65	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m2	3 286,420	520,00	1 708 938,40						
66	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva lžéného	m2	169,500	577,50	97 886,25						
67	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	34,239	1 210,00	41 429,19						
68	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do pře z cementové malty	m2	4,100	764,50	3 134,45						
69	M	58381007	kostka dlažební žula drobná R/10	m2	4,182	605,00	2 530,11						
8							11 632 802,77						
70	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného vícevrstvého, tloušťky SN 12 DN 250	m	112,500	1 072,50	120 656,25						
71	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného vícevrstvého, tloušťky SN 12 DN 300	m	3 512,400	1 754,50	6 162 505,80				1 371 425		
72	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	16,000	437,00	6 992,00						
73	M	28612015	trubka kanalizační PVC ploštná Mvrstvá DN 315x1000mm SN12	m	4,000	2 354,00	9 416,00						
74	M	28611376	okleno kanalizace PVC KG 300x87	kus	4,000	3 850,00	15 400,00						
75	M	28611375	okleno kanalizace PVC KG 300x45	kus	4,000	3 522,64	14 090,56					0,00	
76	M	28612253	okleno šachtová kanalizační DN 315	kus	4,000	3 113,00	12 452,00					3,00	
77	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	140,000	674,00	94 360,00						
79	M	28612230	okleno kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45 SN12/16	kus	4,000	9 485,52	37 942,08					0,00	0,00
79	M	28611404	okleno kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45	kus	136,000	3 699,52	503 134,72					14,00	93,28
80	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavitek DN 300	kus	3,000	2 530,00	7 590,00						
81	M	360030000006	LOUPÉ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	3,000	87 450,00	262 350,00						
82	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 624,900	65,00	235 618,50					0,00	
83	K	89441112R	Šachty kanalizační betonové sdružené na potrubí DN přes 200 do 300	kus	3,000	50 050,00	150 150,00					0,00	
84	K	89441122R	Šachty kanalizační betonové sdružené na potrubí DN přes 200 do 300 - SPADIŠTOVÉ	kus	1,000	57 750,00	57 750,00						
85	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	281,000	1 030,00	289 430,00						
86	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	131,700	3 089,63	404 741,53					0,00	19
87	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	47,000	1 830,62	86 048,54					4,00	12
88	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	101,000	1 247,32	125 979,32						9,97
89	M	1122129	Skruž TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62						
90	M	1122133	Skruž TBS-Q 1 120/100 PS	kus	1,000	10 167,51	10 167,51					0,00	
91	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	26,000	1 070,00	27 820,00					0,00	
92	M	59224312	konus šachetní betonový kapsový plastový stupadlo 100x62,5x58cm	kus	23,000	2 218,35	51 022,05						
93	M	1121107	konus TBS-Q 500/1000x800/120 KPS	kus	3,700	2 218,35	8 207,85						
94	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	139,000	1 230,00	170 970,00					11,00	13 55
95	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	1,000	7 920,00	7 920,00						
96	M	592240647	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	2,000	7 925,50	15 851,00						
97	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/520/150	kus	9,000	7 931,00	71 379,00						
98	M	592240611	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	45,000	7 936,50	357 142,50					0,00	
99	M	592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	34,000	7 942,00	270 028,00					0,00	
100	M	592240613	dno betonové šachtové DN 1000/550/150	kus	1,000	7 947,50	7 947,50						
101	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	37,000	7 953,00	294 261,00						
102	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	7,000	7 964,00	55 748,00						87 483,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
103	M	0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, t 250 mm	kus	3,000	33 935,00	102 825,00						0,00
104	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových olicí pro šachty cesek zákrytových	kus	116,000	806,00	93 496,00						8 260,00
105	M	59224315	Deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	113,000	2 016,66	227 834,84						20 166,80
106	M	121602	Deska zákrytová TZK-Q 1 1200-1000/250	kus	3,000	7 518,50	22 555,50						2 518,50
107	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	3,000	462,00	1 386,00						482,00
108	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	418,000	376,20	157 251,60						11 852,22
109	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	5,006	949,70	4 748,50						1 899,40
110	K	89470302R	Dlažba čedičová šachet kruhových	m2	16,494	3 500,00	57 729,00						35 374,50
111	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	4,000	8 877,00	35 508,00						
112	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	5 775,00	11 550,00						
113	K	894812335	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 6 000 mm	kus	2,000	14 850,00	29 700,00						
114	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uložení šachtové roury	kus	4,000	135,30	541,20						
115	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	4,000	11 550,00	46 200,00						
116	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámcí pro třídu zatížení D400, E600	kus	139,000	1 250,00	173 750,00						13 750,00
117	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	105,000	3 529,90	370 639,50						0,00
118	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	31,000	4 669,35	144 749,85						51 307,85
119	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tř. D400, bez odvětrání	kus	3,000	8 250,00	24 750,00						0,00
120	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva sítě betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	14,215	2 750,00	39 091,25						3 440,03
121	K	899643111	Rednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	51,478	250,00	12 869,50						1 132,52
122	K	899722114	Krytí potrubí z plastů vystražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3 624,900	35,00	126 871,50						9 254,78
Ostatní konstrukce a práce bourání							933 584,65						
123	K	919123111	Utláštění dilatačních spár profily nebo pásy prof. em. těsnícím provizorním	m	4 401,600	96,00	422 553,60						422 633
124	K	919731121	Zarovnání styčné plochy pok. ac. nebo kryt. podéi vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy zvlivně tl. do 50 mm	m	4 401,600	35,00	154 056,00						154 00
125	K	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo pok. ac. hloubky do 50 mm	m	4 401,600	80,00	352 128,00						352 128,00
126	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dle c. cesek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem lžezným	m2	126,560	38,30	4 847,29						4 847
Přesun sutě							1 077 513,75						
127	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 052,274	48,00	98 509,15						98 509,15
128	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20 522,740	5,00	307 841,10						307 841,10
129	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	726,645	48,00	34 878,96						34 878,96
130	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7 266,450	5,00	108 996,75						108 996,75
131	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	70,682	180,00	12 722,76						12 722,76
132	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 187,543	190,00	225 633,17						225 633,17
133	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 520,894	190,00	286 931,86						286 931,86
Přesun hmot							383 100,50						
134	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	766,201	500,00	383 100,50						383 100,50

SOUPIS PRACÍ

05 - DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)

okres Rokycany

5 9 2022

obec Bušovice obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POPL.cz – BAGGER, Vedoucí společnosti – STAVMONTA spol. s r.o.

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVA Kč	ZBÝVA MN	F 5/2024	
													Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem									4 778 405,75	1 936 087,45	40,52%	2 842 318,30	638 046,92	
D		HSV		Práce a dodávky HSV				4 778 405,75						
D		1		práce				84,29						
1	K	113107222		Odstranění podací nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	260,000	40,00	10 400,00						
2	K	113107241		Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	260,000	32,70	8 502,00						
3	K	113154333		Frézování živiničného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	390,000	52,60	20 514,00						
4	K	121151113		Sejmutí omítky strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	25,00	9 750,00						
5	K	130001101		Příplatek k cenám houbených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	66 400	410,00	68 224,00						
6	K	132254206		Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,000	423,00	351 936,00						
7	K	132354206		Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	499,200	575,00	287 040,00						
8	K	132454206		Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	249,600	889,00	221 894,40						
9	K	132554206		Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti IV skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83 200	1 050,00	87 360,00						
10	K	151101102		Zřízení pažení a rozpeřeni stěn ryh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640 000	100,00	364 000,00						
11	K	151101112		Odstranění pažení a rozpeřeni stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	55,00	200 200,00						
12	K	162751137		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	306,800	280,00	85 904,00						
13	K	162751139		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	306,800	27,00	8 283,60						
14	K	162751157		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,200	392,00	32 614,40						
15	K	162751159		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	83,200	30,20	2 512,64						
16	K	171201231		Příplatek za uložení slávnostního odpadu na rekrytační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 17 05 04	t	824 000	190,00	118 560,00						
17	K	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo koem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 274,000	240,00	305 760,00						
18	K	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	292,500	305,00	89 212,50						
19	K	181351103		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2 tl. vrstvy do 200 mm	m2	390 000	45,00	17 550,00						
20	K	181411131		Zařízení trávníku na ploše přilehlé připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390 000	25,00	9 750,00						
21	K	183403111		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	27,50	10 725,00						
22	K	184802111		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	390,000	4,40	1 716,00						
23	K	185803111		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390 000	8,80	3 432,00						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]						Množství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	39,000	1 045,00	40 755,00						39 000	
27	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	39,000	110,00	4 290,00						39 000	
		4	Vodovodné konstrukce				63 277,50							
28	K	451572111	Lože pod potrubí, slouky a ocelové objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného liténého 0 až 4 mm	m3	97,500	649,00	63 277,50						63 277,50	
	D	5	Komunikace				388 375,00							
29	K	564861111	Podklad ze štrkordní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	260,000	205,00	53 300,00							
30	K	573111111	Postihk infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	390,000	27,50	10 725,00							
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (AES) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	390,000	485,00	189 150,00							
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABT) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	260,000	520,00	135 200,00							
	D	8	Trubní vedení				1 642 451,72							
33	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého nebo vícevrstevného, tloušťka stěny SN 12 DN 150	m	650,000	588,50	382 525,00							
34	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	136,000	245,00	33 320,00							
35	M	286113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	136,000	421,52	57 326,72							
36	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	650,000	55,00	35 750,00							
37	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průřezové	kus	136,000	1 925,00	261 800,00							
38	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 trouba šachtová kerugovaná bez hrdlí, světlé hloubky 2000 mm	kus	136,000	3 008,50	409 156,00							
39	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 trouba šachtová kerugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové trouby	kus	136,000	99,00	13 454,00							
40	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	136,000	3 135,00	426 360,00							
41	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	650,000	35,00	22 750,00							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				109 720,00							
42	K	919123111	Utláčení dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	520,000	96,00	49 920,00							
43	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živnicové tl. do 50 mm	m	520,000	35,00	18 200,00							
44	K	919735111	Řezání stávajícího živnicového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	520,000	80,00	41 600,00							
	D	997	Přesun sítě				56 543,24							
45	K	997221551	Vodovodná oprava suti bez naložení ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	120,250	48,00	5 772,00							
46	K	997221559	Vodovodná oprava suti bez naložení ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 202,500	15,00	18 037,50							
47	K	997221561	Vodovodná oprava suti bez naložení ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,480	48,00	1 223,04							
48	K	997221569	Vodovodná oprava suti bez naložení ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	254,800	15,00	3 822,00							
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,400	190,00	14 326,00							
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	70,330	190,00	13 352,70							
	D	998	Přesun hmot				10 854,00							
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	21,708	500,00	10 854,00							

SOUPIS PRACÍ

10 - SO 06.11 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 3 - Smědčice

okres Rokycanv

5 9 2022

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA - POHL.cz - BAGGER Vedoucí společnosti - STAVMONTA spol. s r.o.

								FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN	F 5/2024	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								1 833 290,91	1 778 265,90	97,00%	55 025,01		203 965,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 689 297,44						
C	1		Zemní práce				1 091 358,42						
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	85,00	20 400,00						
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	46,70	467,00						
3	K	144261112	Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vyčištěním rubanů na povrch s naložením na dopravní prostředky, nebo přemístěním do 5 m všech tvarů průřezů šachet v hornině II. stupně ražnosti suché, o průřezu TV přes 10 do 40 m2	m3	166,950	2 200,00	367 290,00						
4	K	154065421	Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku	m2	129,780	3 500,00	454 230,00						
5	K	154065521	Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi	m2	129,780	1 500,00	194 670,00						
6	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,365	280,00	10 742,20						
7	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	38,365	27,00	1 035,86						
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,384	190,00	11 662,96						
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	128,585	240,00	30 860,40						
C	2		Zakládání				2 545,00						
10	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hruběho, tlakové 16 - 32	m3	2,036	1 250,00	2 545,00						
C	3		Svislé a kompletní konstrukce				466 319,65						
11	K	34212203R	Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosti do 3 t	kus	1,000	25 000,00	25 000,00						
12	M	593114535	víko V 2500 obj. 1x600/800mm, 1x1050/700mm	kus	1,000	55 000,00	55 000,00						
13	K	34212209R	Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosti do 9 t	kus	1,000	40 000,00	40 000,00						
14	M	593114512	nástavce jímky DN 2500/2700	kus	1,000	93 500,00	93 500,00						
15	K	34212215R	Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 15 t	kus	1,000	65 000,00	65 000,00						
16	M	593114556	dně pro čerpací stanice 2500/2900	kus	1,000	148 500,00	148 500,00						
17	M	52243422	tesnění pryžové mezi kruhové díly šachet DN 2500	kus	2,000	16 500,00	33 000,00						
18	K	380311753	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod naurči vodojemů kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 II. přes 300 mm	m3	1,2271	5 150,00	6 319,05						
D	5		Komunikace				20 266,84						
19	K	564851111	Podklad ze štrkordní ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí II. 50 mm	m2	8,957	177,00	1 585,39						
20	K	564852111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí II. 150 mm	m2	8,957	274,00	2 454,22						
21	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytkového materiálu na krajnici velkých z kamene, do ože z kameniva těžného	m2	8,957	577,50	5 172,67						
22	M	58381006	kostka dlažební žula veliká 15/17	m2	9,136	1 210,00	11 054,56						
C	8		Trubní vedení				7 100,00						
23	K	877375211	Montáž lvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	2,000	437,00	874,00						
24	M	28612253	vlážka šachtová kanalizační DN 315	kus	2,000	3 113,00	6 226,00						
C	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				101 708,13						
25	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého	m	11,310	308,00	3 483,48						
26	K	916991121	Lože pod obrubníky krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,792	3 465,00	2 744,28						

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
27	M 58380426	obrubník kamenný žulový obroubovaný R 1-3m 200x250mm	m	12,000	1 991,00	23 892,00						
28	K 933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	26,998	48,29	1 303,73						
29	K 933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (propílačovací) o obsahu do 1000 m3	m3	26,998	72,93	1 968,96						
30	M 781139100	tvorba povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	26,998	100,00	2 699,80						
31	K 953171024	Osazování kovových předmětů pok. opl. litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	740,00	1 480,00						
32	M 631260591	poklop vstupní, uzamykatelný, litinový, 600/600mm s panterem a aretací D400	kus	1,000	18 700,00	18 700,00						
33	M 631260592	poklop montážní, uzamykatelný, litinový, 1060/700mm s panterem a aretací D400	kus	1,000	27 500,00	27 500,00						
34	K 977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (že ezobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,300	3 940,00	1 182,00						
35	K 977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (že ezobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,150	7 292,00	1 093,80						
36	K 977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (že ezobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,150	10 330,00	1 549,50						
37	K 99178606R	Těsnění kabelových prostupů stěnou jímkou (dodávka + montáž)	kus	4,000	825,00	3 300,00						
D 99		Přesun hmot				10 816,58						
38	K 998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových lyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	46,028	235,00	10 816,58						
n	PSV	Práce a dodávky PSV				143 993,47						
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 072,41						
39	K 711521131	Provedení izolace potrubí, nádrží, stěk a kan. za účelem ochrany před náletem vody a tímto za účelem náletem asfaltovým	m2	103,691	47,90	4 966,80						
40	M 246171150	Nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	31,107	162,80	5 064,22						
41	K 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0341	1 217,24	41,39						
D 767		Konstrukce zámečnické				133 921,06						
42	K 76759101R	Montáž a dodávka poklop z kompozitu, 650/650mm	kus	1,000	28 050,00	28 050,00						
43	K 76759111R	Montáž a dodávka podesty (op.achovate ná podesta včetně zábradlí nosná kce nerez mat.)	kus	1,000	49 530,00	49 530,00						
44	K 767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých ocelky přes 2 do 5 m ukotvených do betonu	kus	2,000	4 248,23	8 496,46						
45	M 449830361	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,2m	kus	1,000	18 150,00	18 150,00						
46	M 449830362	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,9m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00						
47	M 553420382	madlo nerezové výšky 1200mm, výsuvné	kus	1,000	7 700,00	7 700,00						
48	K 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	1 537,24	24,60						

SOUPIS PRACÍ

12 - SO 06.15 - Výtlačná potrubí od ČSOV

okres Rokycanv

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHI, cz BAGGER, Vedoucí společník STAVMONTA spol. s r.o.

5.9.2022

								FAKTOUROVANO		VYFAKTOUROVANO %	ZBÝVÁ Kč	ZBYVA MN.	F 5/2024	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]							Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								10 164 931,65	2 496 785,15	24,56%	7 668 146,50			974 507,49
D HSV Práce a dodávky HSV								10 164 931,65						
D 1 Zemní práce								7 83						
1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 003,050	55,00	55 167,75							
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 401,750	32,70	45 837,23							
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 003,050	45,00	45 137,25							
4	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	42,300	47,00	1 988,10				1,1			
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	43,200	68,50	2 959,20							
6	K	113154333	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 440,250	52,60	180 957,15				126,1			
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	85,00	20 400,00				40			
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	der	10,000	46,70	467,00							
9	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	13,000	306,00	3 978,00							
10	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	400,00	1 200,00							
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	296,00	1 776,00				125,			
12	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	19,000	400,00	7 600,00				4,1			
13	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00							
14	K	121151113	Sejmuli omice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	25,00	5 872,50							
15	K	130001101	Příplatek k cenám hloubkových výkopůvek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	56,700	410,00	23 247,00				4,1			
16	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	849,957	473,00	399 531,81				16,1			
17	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	509,974	575,00	293 235,05				149,06			
18	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	254,987	889,00	226 683,44				13			
19	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	84,996	1 050,00	89 245,80							
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	75,00	256 801,50				12			
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	38,00	130 112,76							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
22	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	541,698	226,00	122 423,75						
23	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	541,698	23,00	12 459,05						
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	764,961	280,00	214 189,08						
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	764,961	27,00	20 653,95						
26	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,996	392,00	33 318,43						
27	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	84,996	30,20	2 566,88						
28	K	171201231	Poplatek za uložení slávebních odpadů na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 226,648	190,00	423 063,12						
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kmeň objektů v lůžku vykopávkáč	m3	1 110,698	240,00	266 567,52						
30	M	58331200	Štěrko-písek netříděný zásypový	t	1 444,392	275,00	397 207,80						
31	K	175151101	Obsypání polními strojné sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	471,153	305,00	143 701,67						
32	M	583373020	Štěrko-písek frakce 0/16	t	848,075	324,50	275 200,34						
33	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	45,00	10 570,50						
34	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševe včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	25,00	5 872,50						
35	M	20572472	Osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,873	155,00	910,32						
36	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	27,50	6 459,75						
37	K	184802111	Chemické opevření půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 120 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 posítkem na široko	m2	234,900	4,40	1 033,56						
38	K	185803111	Ošetření travníku jezonázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	8,80	2 067,12						
39	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů, jednot. vě přes 20 m2	m3	23,490	1 045,00	24 547,05						
40	M	28211321	Voda pitná pro ostatní odběratele	m3	23,490	110,00	2 583,90						
41	K	451572111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamene drobného těženého 0 až 4 mm	m3	117,843	649,00	76 480,11						
42	K	564831111	Komunikace Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 100 mm	m2	42,300	123,00	5 202,90						
43	K	564861111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 200 mm	m2	43,200	205,00	8 856,00						
44	K	564871116	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 300 mm	m2	1 003,050	305,00	305 530,25						
45	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kameně sliednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	1 003,050	627,00	628 512,35						
46	K	573111111	Posítky infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 440,250	27,50	94 606,88						
47	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	3 440,250	485,00	1 668 521,25						
48	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	1 401,750	520,00	728 510,00						
49	K	857244122	Trubní vedení Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 620,00	3 240,00						
50	M	85100800016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	2,000	3 045,00	6 090,00						
51	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	6,000	1 720,00	10 320,00						
52	M	85101000016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	5,000	3 907,00	19 535,00						
53	M	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	4 002,00	4 002,00						
54	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z pasů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	563,600	138,00	77 776,80						
55	M	28613510	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 s hnědým pruhem a ochrannou vrstvou PP	m	572,054	548,24	313 622,88						
56	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z pasů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	857,100	153,00	131 136,36						
57	M	28613511	potrubí PE100 RC SDR11 110x10,0 s hnědým pruhem a ochrannou vrstvou PP	m	869,957	759,44	660 630,14						

IPC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
58	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % tlakého pínostěnného vícevrstvého tlustostěnné SN 12 DN 300	m	2,800	1 754,50	4 912,60						
59	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	24,000	299,00	7 176,00						
60	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000	304,43	3 653,16					100	304,43
61	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	282,98	1 697,88						
62	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	5,000	618,75	3 093,75						
63	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolien 45° d 90	kus	14,000	284,00	3 976,00						
64	M	8614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	744,15	10 418,10					1000	2,97
65	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolien 45° d 110	kus	13,000	312,00	4 056,00						
66	M	8614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	12,000	1 084,88	13 018,56						2 159,10
67	M	815273	d 110, PE 100 SDR11, koleno 30°, elektro	kus	1,000	1 508,93	1 508,93					100	
68	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	51,000	330,00	16 830,00						
69	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	22,000	377,85	8 312,70					100	3,1
70	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	14,000	361,35	5 058,90					4,000	45,41
71	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	14,000	799,70	11 195,80						
72	M	28614978	elektroredukce PE 100 PN16 D 110 90mm	kus	1,000	733,43	733,43						13,43
73	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šcupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	11,000	1 570,00	17 270,00						3,1
74	M	4810800010	ŠOUPÉ PRO ODPADNÍ VODU L280 80	kus	11,000	12 855,00	182 435,00						
75	M	8000800000	KOLO RUČNÍ 65-80	kus	11,000	285,00	3 135,00						
76	K	891241111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	7,000	1 070,00	7 490,00						
77	K	810050151	HADICOVÁ SPOJKA TYP C, OSAZENÁ NA LITINOVOU PŘÍRUBU DN 50 PN 16	kus	7,000	1 758,00	12 306,00						
78	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šcupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	13,000	1 730,00	22 490,00						
79	M	148110000010	ŠOUPÉ PRO ODPADNÍ VODU L300 100	kus	12,000	19 530,00	234 360,00						
80	M	780010000000	KOLO RUČNÍ 100	kus	13,000	750,00	9 750,00					100	
81	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	563,600	40,00	22 544,00					100	
82	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	857,100	45,00	38 569,50						
83	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 420,700	65,00	92 345,50						
84	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	7 490,00	44 940,00						
85	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	13,000	825,00	10 725,00						
86	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	11,000	825,00	9 075,00						
87	M	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	11,000	1 650,00	18 150,00						
88	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 534,000	35,00	53 690,00					153,590	1,53
89	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výsražnic fólií z PVC šířky 40 cm	m	1 435,000	35,00	50 225,00					1 435,00	
D 9							270 291,00						
90	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	1 281,000	96,00	122 976,00						
91	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné II do 50 mm	m	1 281,000	35,00	44 835,00						
92	K	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1 281,000	80,00	102 480,00						
D 997							471 315,40						
93	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení a se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	856,690	48,00	41 121,12					1 593	
94	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 566,900	15,00	128 503,50						
95	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	358,043	48,00	17 186,06					58	3,30
96	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 580,430	15,00	53 706,45					89 420	10,3
97	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	461,061	190,00	87 601,59						
98	K	997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	753,672	190,00	143 197,68					146,00	
D 998							15 983,70						
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,966	500,00	15 983,00						

SOUPIS PRACÍ

17 - PS 10 - ČSOV-3 - strojní část

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL.cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

5.9.2022

							FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVA KČ	ZBÝVA MN	F.5/2024	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]					Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem							123 492,60	12,51%	863 300,89			123 492,60
D HSV Práce a dodávky HSV							320 054,44					
D B Trubní vedení							320 054,44					
1	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 490,00	1 490,00					
2	M	350008000016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	1,000	6 133,00	6 133,00					
3	K	1857242122	Montáž 1 nových lvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednocosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 340,00	1 340,00					
4	M	799408000016	nasunovací příruba pro LT DN 80, PN 16, s jistěním proti posunu	kus	1 000	5 400,00	5 400,00					
5	K	89121331R	Požární hasičská spojka typ "B" s vnitřním závitem + víčko (dodávka + montáž)	kus	1,000	2 947,73	2 947,73					
6	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 180	kus	4,000	1 529,00	6 116,00					
7	M	3180	šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	4,000	5 467,00	21 868,00					
8	M	7365	Ovládací kolečko pro AVK šoupata DN 65 80	kus	4,000	739,11	2 956,44					
9	K	891245321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80	kus	2,000	703,89	1 407,78					
10	M	422156461	přírubový zpětný ventil s koulí pro odpadní vodu DN 80	kus	2,000	8 365,00	16 730,00					
11	K	891372122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní scupřavy (bez poklopů) DN 300	kus	1,000	4 722,30	4 722,30					
12	M	42221459	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm	kus	1,000	142 025,00	142 025,00					
13	M	42291082	souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 2,0m	kus	1 000	3 710,69	3 710,69					
14	K	89152994R	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00					
15	K	89994122R	Rozlišovací pruhy a šípky na potrubí v AŠ (polepy, označovací cedulky)	soubor	1,000	3 712,50	3 712,50					
16	K	89994123R	Pas váce nerezového potrubí	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50					
17	M	89991902R	Spojovací materiál	kpl	1,000	72 022,50	72 022,50					
M Práce a dodávky M							666 739,05					
23-M Montáže potrubí							30 862,05					
18	K	230140048	Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm	m	6,900	632,61	4 365,01					
19	M	55261308	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 88,9	m	6,900	1 513,22	10 441,22					
20	K	23014017R	Montáž rubní dílce z nerezavějící oceli tl. 1 4301 - DN 80	kus	5,000	1 155,00	5 775,00					
21	M	55261351	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 88,9 s navařenou přírubou	kus	3,000	1 095,93	3 287,79					
22	M	55261341	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 88,9	kus	1,000	4 620,00	4 620,00					
23	M	552617161	zaslepovací příruba DN 80 s vnitřním závitem G 2 1/2", mal. 1 4301	kus	1,000	2 373,03	2 373,03					
35-M Montáž čerpadel, kompr a vodoroh zař							635 877,00					
24	K	35039023R	Montáž kalového čerpadla pro odpadní vody do mokré jímky	kus	2,000	6 682,50	13 365,00					
25	M	464671593	kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením, vodními tyčemi s rozpěrami a patním kolenem DN 80, vč. sacích trychtýřů pro umístění do předrotační nádrže	soubor	2,000	308 731,50	617 463,00					
26	M	484671661	výhodnocovací relé vlhkosti	kus	2,000	2 524,50	5 049,00					