

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel :

STAVMONTA
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240506
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon

Fax :

E-mail

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32
338 24 Smědčice

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 7.9.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 8.8.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.7.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	---------------	----	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace"

Smědčice - kanalizace

Vám fakturujeme

1,00

5 069 743,33

5 069 743,33

5 069 743,33

0

5 069 743,33

1,00

5 069 743,33

5 069 743,33

5 069 743,33

Fakturace celkem CZK

5 069 743,33

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	5 069 743,33	0,00	5 069 743,33
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		5 069 743,33	0,00	5 069 743,33

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 8.8.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000500

Vystavil :

Faktura : 100240506

Strana: 1 / 1

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240506

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
	338 24 Břasy 1
IČO:	573850
DIČ:	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - kanalizace"
-----------------------------	-------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000500
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):		68 108 411,28 Kč		
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	28 658 883,53 Kč	5 069 743,33 Kč	33 728 626,86 Kč	34 379 784,42 Kč
DPH 21%	6 018 365,54 Kč	1 064 646,10 Kč	7 083 011,64 Kč	7 219 754,73 Kč
C e l k e m	34 677 249,07 Kč	6 134 389,43 Kč	40 811 638,50 Kč	41 599 539,15 Kč


Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: 
Dne:

Za TDI: 
Dne:

Za objednatele: 
Dne:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1032 21
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
Smědčice - kanalizace
okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí
společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	F 7/2024
Náklady stavby celkem							
01	DSO 06.1 - Graviční stoky Smědčice	68 108 411,28	82 411 177,65	33 728 626,86	49,52%	34 379 784,42	5 069 743,33
03	DSO 06.3 - Tlaková kanalizace Smědčice	37 741 962,91	45 667 775,12	21 938 855,47	58,13%	15 803 107,44	2 041 460,75
05	DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)	980 198,13	1 186 039,74	270 033,85	27,55%	710 164,28	0,00
07	DSO 06.7 - Domovní čerpací stanice s výtaky - Smědčice	4 778 405,75	5 781 870,96	3 102 502,36	64,93%	1 675 903,39	365 650,84
09	SO 06.09 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2 - Smědčice	811 505,92	981 922,16	0,00	0,00%	811 505,92	0,00
10	SO 06.11 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 3 - Smědčice	1 981 275,78	1 981 275,78	1 841 081,92	92,92%	140 193,86	1 841 081,92
11	SO 06.13 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 4 - Smědčice	1 833 290,91	1 833 290,91	1 778 265,90	97,00%	55 025,01	0,00
12	SO 06.15 - Výtlačná potrubí od ČSOV	1 692 392,35	1 692 392,35	0,00	0,00%	1 692 392,35	0,00
15	PS 08 - ČSOV-2 - strojní část	10 164 931,65	10 164 931,65	4 018 573,76	39,53%	6 146 357,89	821 549,82
16	PS 09 - ČSOV-2 - motorové rozvody, MaR	1 045 054,27	1 045 054,27	0,00	0,00%	1 045 054,27	0,00
17	PS 10 - ČSOV-3 - strojní část	791 453,08	791 453,08	0,00	0,00%	791 453,08	0,00
18	PS 11 - ČSOV-3 - motorové rozvody, MaR	986 793,49	986 793,49	302 418,60	30,65%	684 374,89	0,00
19	PS 12 - ČSOV-4 - strojní část	792 629,20	792 629,20	0,00	0,00%	792 629,20	0,00
20	PS 13 - ČSOV-4 - motorové rozvody, MaR	876 903,49	876 903,49	0,00	0,00%	876 903,49	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	741 093,76	741 093,76	0,00	0,00%	741 093,76	0,00
		2 890 520,59	3 497 529,91	476 895,00	16,50%	2 413 625,59	0,00

SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod COV a kanalizace
06 SO 06 Splašková kanalizace liniová stavba
01 - DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice
okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				
								FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.
Náklady soupisu celkem								21 938 855,47	58,13%	15 803 107,44	2 041 460,75
D HSV Práce a dodávky HSV								37 741 962,91			
práce								37 741 962,91			
1	K	113106211	Rozebírání dlažeb a dílů vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpíní spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých koster s ložením z kamenniva	m2	169 500	39,00		0,00			
2	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	853 300	27,40		14 633,70			
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 120 600	40,00		2 406,55			
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 630 700	55,00		41 984,20			
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 286 420	32,70		19 962,42			
6	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 517 700	45,00		34 334,35			
7	K	113154333	Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7 519 400	52,60		122 001,33			
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720 000	85,00		24 615,15			
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30 000	46,70		525,60			
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN do 200 mm	m	64 000	306,00		1 415,41			
11	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN přes 200 do 500 mm	m	24 000	400,00		3 259,20			
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	32 000	296,00		1 319,34			
13	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	75 000	400,00		9 974,20			
14	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1 000	634,00		0,00			
15	K	121151103	Sejmutí omítky strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20 300	56,00		4 35,60			
16	K	130001101	Příplatek k cenám houbených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	294 000	410,00		56 090,25			
17	K	13000110R	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti gabionové stěny	m3	100 000	410,00		0,00			
18	K	132254207	Houbení zapážených výň šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 724 976	353,00		342 790,61			
19	K	132354207	Houbení zapážených výň šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 834 985	504,00		295 663,43			
20	K	132454207	Houbení zapážených výň šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 417 493	763,00		312 755,89			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
21	K	132554207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	472,488	980,00	463 048,04	248 313,09	29 817,16
22	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	100,00	1 661 948,00	355 809,94	83 673,70
23	K	151101112	Odsíranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	55,00	914 071,40	200 396,45	45 020,54
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	316,650	226,00	71 562,90	5 155,54	0,00
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	316,650	23,00	7 282,95	526,43	0,00
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 252,478	280,00	1 190 693,84	244 372,14	76 158,40
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	4 252,478	27,00	114 816,91	23 603,03	343,85
28	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	472,498	392,00	185 219,22	26 952,43	11 846,86
29	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	472,498	30,20	14 269,44	2 936,95	912,69
30	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	8 066,602	190,00	1 532 654,38	343 553,16	153 966,05
31	K	174101101	Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6 305,450	240,00	1 513 308,00	340 023,31	54 076,37
32	M	56331200	Stěrkopisek neřídný zásypový	t	3 414,825	275,00	939 076,88	752 847,57	0,00
33	K	175151101	Obsypání polními strojny sypatinou z vhodných tříd těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo malých em připravený podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání	m3	1 836,928	305,00	560 263,04	11 344,27	38 220,34
34	M	56331200	Stěrkopisek neřídný zásypový	t	3 306,470	275,00	909 279,25	181 343,99	62 029,74
35	K	181351003	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, II vstupy do 200 mm	m2	20 300	45,00	913,50	9 73,50	0,00
36	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20 300	25,00	507,50	507,50	0,00
37	M	00572472	osvo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,508	155,00	78,74	73,74	0,00
38	K	183403111	Obdelání půdy nakopáním hl přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20 300	27,50	558,25	653,35	0,00
39	K	184802111	Chemické opepření půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výmětě jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	20 300	4,40	89,32	93,32	0,00
40	K	185603111	Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20 300	8,80	178,64	179,64	0,00
41	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2 000	1 045,00	2 121,35	2 121,35	0,00
42	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	2,030	110,00	223,30	223,30	0,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	m	3 624,900	25,00	90 622,50	90 622,50	
43	K	359801111	Výčistění stok jakékoliv výšky	m	7 249 800	20,00	144 936,00	142 946,00	
44	K	359801211	Monitorng stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m					
4			Vodorovné konstrukce				673 098,57		
45	K	434121425	Osazování schodstových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár s provazováním dřevěným zabíradem a ocelovým závitým šlupic prky na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	24,000	693,00	16 632,00	16 632,00	
46	M	59373755	Stupeň schodstový nosný Zb dl 3m	kus	8,000	2 112,00	16 896,00	16 896,00	
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	530,610	649,00	344 365,89	7 17,28	
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	194,000	150,00	29 100,00	6 450,20	
49	M	59224184	prstenc scátkový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	19 000	232,10	4 409,90	696,30	
50	M	59224185	prstenc scátkový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	32 000	271,70	8 694,40	1 756,50	
51	M	59224176	prstenc scátkový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	70 000	335,50	23 485,00	3 662,50	
52	M	59224187	prstenc scátkový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	73 000	352,00	25 696,00	5 448,20	
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	33 000	150,00	4 950,00	2 250,00	
54	M	59224189	prstenc scátkový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	33 000	396,00	13 068,00	5 940,00	
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tl C 16/20	m3	56,275	2 805,00	157 851,38	30 314,55	
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	111,800	250,00	27 950,00	5 329,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Množství	Cena v Kč
5			Komunikace				7 515 428,90				
57	K	564730111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel 4-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm	m2	853,300	132,00	112 635,60		52 558,49	17,006	2 244,77
58	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	177,00	20 001,00		0,00	39,550	7 000,35
59	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	1 120,600	205,00	229 723,00		-7 098,07	0,000	0,00
60	K	564871116	Podklad ze štěrku tl 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm	m2	1 517,700	305,00	462 898,50		232 770,58	182,585	55 688,27
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MKZ (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	274,00	30 962,00		30 962,00	0,000	0,00
62	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl 70 mm	m2	1 517,700	627,00	951 597,90		951 597,90	0,000	0,00
63	K	573111111	Posilky infiltrací PI z asfaltu stlíněného s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	7 519,400	27,50	206 783,50		206 783,50	0,000	0,00
64	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl, po zhutnění tl 40 mm	m2	7 519,400	485,00	3 646 909,00		3 646 509,30	0,000	0,00
65	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m2	3 286,420	520,00	1 708 938,40		1 709 938,40	0,000	0,00
66	K	591111111	Kladičky z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajinci velkých z kamene, do lože z kamenná těžného	m2	169,500	577,50	97 886,25		97 966,25	0,000	0,00
67	M	56381006	Kostka dlažební žula velká 15/17	m2	34,239	1 210,00	41 429,19		41 429,19	0,000	0,00
68	K	591241111	Kladičky z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,100	764,50	3 134,45		3 124,45	0,000	0,00
69	M	56381007	Kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	4,182	605,00	2 530,11		2 530,11	0,000	0,00
8			Trubní vedení				11 632 802,77			49,500	0,00
70	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného vtepravého, uhost třídy SN 12 DN 250	m	112,500	1 072,50	120 656,25		53 096,75		0,00
71	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného vtepravého, uhost třídy SN 12 DN 300	m	3 512,400	1 754,50	6 162 505,80		1 291 537,80	262,475	460 512,04
72	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	16,000	437,00	6 992,00		4 270,00		0,00
73	M	28612015	Trubka kanalizační PVC ploštná tlustěná DN 315x1000mm SN12	m	4,000	2 354,00	9 416,00		9 416,00		0,00
74	M	28611376	Koleno kanalizace PVC KG 300x87°	kus	4,000	3 850,00	15 400,00		0,00		0,00
75	M	28611375	Koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	4,000	3 522,64	14 090,56		14 050,56		0,00
76	M	28612253	Vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	4,000	3 113,00	12 452,00		12 452,00		0,00
77	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	140,000	674,00	94 360,00		67 400,00		1 346,00
78	M	28612230	Odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	4,000	9 485,52	37 942,08		37 942,09		0,00
79	M	28611404	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	136,000	3 699,52	503 134,72		125 783,68		7 399,04
80	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavek DN 300	kus	3,000	2 530,00	7 590,00		0,00		5 060,00
81	M	360030000006	SOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	3,000	87 490,00	262 350,00		0,00		174 900,00
82	K	892381111	Tlakové zkonusy vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 624,900	65,00	235 618,50		0,00		0,00
83	K	89441128	Šachty kanalizační betonové sdružené na potrubí DN přes 200 do 300	kus	3,000	50 050,00	150 150,00		150 150,00		0,00
84	K	89441122R	Šachty kanalizační betonové sdružené na potrubí DN přes 200 do 300 - SPADISTOVÉ	kus	1,000	57 750,00	57 750,00		0,00		0,00
85	K	894411311	Osažení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty kruží rovných	kus	281,000	1 030,00	289 430,00		67 990,00		19 570,00
86	M	59224070	Kruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	131,000	3 089,63	404 747,53		126 674,63		21 627,41
87	M	59224068	Kruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	47,000	1 830,82	86 048,54		0,00		5 492,46
88	M	59224066	Kruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	101,000	1 247,32	125 979,32		98 043,64		8 731,24
89	M	1122129	Kruž TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62		0,00		6 206,62
90	M	1122133	Kruž TBS-Q 1 120/100 PS	kus	1,000	10 167,51	10 167,51		0,00		10 167,51
91	K	894412411	Osažení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty kruží přechodových	kus	25,000	1 070,00	27 820,00		25 750,00		2 140,00
92	M	59224312	Konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	23,000	2 218,35	51 022,05		0,00		0,00
93	M	1121107	Konus TBR-Q 500/1000x800/20 KPS	kus	3,000	2 218,35	6 655,05		0,00		0,00
94	K	894414111	Osažení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty kruží základových (dno)	kus	139,000	1 230,00	170 970,00		4 456,70		4 436,70
95	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	1,000	7 920,00	7 920,00		25 280,00		8 610,00
96	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	2,000	7 925,50	15 851,00		0,00		7 920,00
97	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	9,000	7 931,00	71 379,00		0,00		0,00
98	M	592240644	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	45,000	7 936,50	357 142,50		0,00		0,00
99	M	592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	34,000	7 942,00	270 028,00		0,00		0,00
100	M	592240613	dno betonové šachtové DN 1000/550/150	kus	1,000	7 947,50	7 947,50		0,00		0,00
101	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	37,000	7 953,00	294 261,00		79 530,00		15 906,00
102	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	7,000	7 964,00	55 748,00		47 964,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
103	M	0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, t 250 mm	kus	3,000	33 935,00	101 805,00		3,000	3 000
104	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrpových	kus	116,000	806,00	93 496,00		116,000	28 832,00
105	M	59224315	deska betonová zákrpová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	113,000	2 016,68	227 884,84		113,000	72 800,48
106	M	1121602	Deska zákrpová TZK-Q 1 1200-1000/250	kus	3,000	7 518,50	22 555,50		3,000	3 000
107	M	59224340	Isnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	3,000	462,00	1 386,00		3,000	324,00
108	M	59224348	Isnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	418,000	376,20	157 251,60		418,000	59 765,40
109	M	59224341	Isnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	5,000	949,70	4 748,50		5,000	849,70
110	K	89470302R	Dlažba čedičová šachet kruhových	m2	18,494	3 500,00	57 729,00		18,494	6 342,62
111	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průběžně	kus	4,000	8 877,00	35 508,00		4,000	3 000
112	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	5 775,00	11 550,00		2,000	6 000
113	K	894812335	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 6 000 mm	kus	2,000	14 850,00	29 700,00		2,000	6 000
114	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 600 Pripílatek k cenám 2331 - 2334 za užití u šachtových rour	kus	4,000	135,30	541,20		4,000	0,00
115	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hadkové DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zařízení D400 s betonovým přístencem	kus	4,000	11 550,00	46 200,00		4,000	3 000
116	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zařízení D400, E600	kus	139,000	1 250,00	173 750,00		139,000	27 500,00
117	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	105,000	3 525,90	370 639,50		105,000	28 039,20
118	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	31,000	4 685,35	144 749,85		31,000	42 024,15
119	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, třída D400, bez odvětrání	kus	3,000	8 250,00	24 750,00		3,000	8 250,00
120	K	899623161	Obtavení potrubí nebo zdva stok betonem proutým v otepleném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	14,215	2 750,00	39 091,25		14,215	17 314,60
121	K	899643111	Bednění pro obtavení potrubí v otepleném výkopu	m2	51,478	250,00	12 869,50		51,478	2 784,17
122	K	899722114	Kytlí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm	m	3 624,900	35,00	126 871,50		3 624,900	25 320,21
123	K	919123111	Uložení dilatačních spár profily nebo pásy profilu lisácním provozním	m	4 401,600	96,00	422 553,60		4 401,600	432 553,60
124	K	919131121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybrané části komunikace nebo zpevněné plochy živiče tř. do 50 mm	m	4 401,600	35,00	154 056,00		4 401,600	154 056,00
125	K	919735111	Rezátní stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	4 401,600	80,00	352 128,00		4 401,600	352 128,00
126	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vypínáním spár kamenivem těžkým	m2	126,560	38,30	4 847,25		126,560	2 847,25
127	K	997221551	Přesun sítě	t	2 052,274	48,00	98 509,16		2 052,274	51 334,16
128	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sybkých materiálů, na vzdálenosti do 1 km	t	20 522,740	15,00	307 841,10		20 522,740	166 415,04
129	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Pripílatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	726,645	48,00	34 878,96		726,645	15 695,06
130	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Pripílatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	7 266,450	15,00	108 996,75		7 266,450	5 623,25
131	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	70,682	180,00	12 722,76		70,682	7 707,67
132	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 187,543	190,00	225 633,17		1 187,543	17 505,34
133	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 520,694	190,00	288 931,86		1 520,694	142 625,67
134	K	998276101	Přesun hmot	t	766,201	500,00	383 100,50		766,201	34 972,09
			Kanalizace v otepleném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t			383 100,50			

SOUPIS PRACÍ

05 - DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí technik – STAVMONTA spol. s r.o

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV							
Práce a dodávky HSV							
Zemní práce							
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drcného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	260,000	40,00	10 400,00
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek žulových, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	260,000	32,70	8 502,00
3	K	113154333	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloubky vrstvy 50 mm	m2	390,000	52,60	20 514,00
4	K	121151113	Sejmout omítku strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	25,00	9 750,00
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	166,400	410,00	68 224,00
6	K	132254206	Hloubení zapáčených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,000	423,00	351 936,00
7	K	132354206	Hloubení zapáčených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	499,200	575,00	287 040,00
8	K	132454206	Hloubení zapáčených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	249,600	889,00	221 894,40
9	K	132554206	Hloubení zapáčených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83,200	1 050,00	87 360,00
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	100,00	364 000,00
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	55,00	200 200,00
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	306,800	280,00	85 904,00
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	306,800	27,00	8 283,60
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,200	392,00	32 614,40
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	83,200	30,20	2 512,64
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařizdného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	624,000	190,00	118 560,00
17	K	174101101	Zásyp sypanicou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1 274,000	240,00	305 760,00
18	K	175151101	Obsypání porubí strojně sypanicou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypání	m3	292,500	305,00	89 212,50
19	K	56331200	štrkopiesek nefridný záspový		526,500	275,00	
20	K	181351103	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	45,00	17 550,00
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	25,00	9 750,00
22	K	00572472	osivo směs travní krajinná-roviná	kg	9,750	155,00	1 511,25
23	K	183403111	Odeřlání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	27,50	10 725,00
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postiktem na šířku	m2	390,000	4,40	1 716,00
25	K	185803111	Obětlení trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	8,80	3 432,00

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 7/2024
3 102 502,36	64,93%	1 675 903,39		Cena v Kč
				365 650,84

COV e kanalizace

1106 - 27 06 Solašková kanalizace
1107 - 27 06 Lhůvá stavba

Černá stánie odpadných vod ČSOV 2 - Smědčice

okres Rokycany

obec Bužovice obec Smědčice

obec Bušovice, obec Slnedice

5 9 2022

Strana 1 z 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)			Množství	Cena v Kč
28	K	977151125	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,150	7 282,00	1 092,30		0,20		
29	K	977151129	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,150	10 300,00	1 545,00		0,30		
30	K	99176606R	Těsnění kabelových prostupů atěnou jímky (dodávka + montáž)	kus	4,000	825,00	3 300,00		0,30		
	D	99	Přesun hmot				8 430,86				
31	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových typových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	35,876	235,00	8 430,86		843,18		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				143 184,53				
	D	711	izolace proti vodě vlhkosti a plynům				9 253,47		0,00		
32	K	711521131	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěrady a imaly za horka natěrem asfaltovým	m2	95,366	47,90	4 568,03		0,00		
33	M	24617150	natěr hydraulický, na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	28 610	162,90	4 657,71		0,00		
34	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,031	1 217,24	37,73		0,30		
	D	767	Konstrukce zámečnické				133 921,06				
35	K	76759101R	Montáž a dodávka poklop z kompozitu 650/650mm	kus	1,000	28 050,00	28 050,00		28 650,00		
36	K	76759111R	Montáž a dodávka podesty oplachovací podesta včetně zábradlí, nosná kce nerez mat)	kus	1,000	49 500,00	49 500,00		49 500,00		
37	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	2,000	4 248,23	8 496,46		9 496,46		
38	M	449830361	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,2m	kus	1,000	18 150,00	18 150,00		18 150,00		
39	M	449830362	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,9m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00		22 000,00		
40	M	553420383	madlo nerezové výšky 1200mm, výsuvné	kus	1,000	7 700,00	7 700,00		7 700,00		
41	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	1 537,24	24,60		24,60		

SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Smědčice - napojení na vzdorná ČOV a kanalizace
30 - SO 06 Společná kanalizace - lit. bva stavba

12 - SO 06.15 - Výtlačná potrubí od ČSOV

okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí technik – STAVMONTA spol s r o

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN
Náklady soupisu celkem								4 018 573,76	39,53%	6 146 357,89	821 549,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 164 931,65				
D	1		Zemní práce				10 164 931,65				
1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 003,050	55,00	55 167,75			18 493,49	
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 401,750	32,70	45 837,23			18 552,53	
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 003,050	45,00	45 137,25			18 129,85	
4	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	42,300	47,00	1 988,10			1 066,42	
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	43,200	68,50	2 959,20			1 597,31	
6	K	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v tlase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 440,250	52,50	180 957,15			73 777,35	
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	hod	240,000	85,00	20 400,00			10 220,00	
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	den	10,000	46,70	467,00			233,49	
9	K	119001405	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	13,000	306,00	3 978,00			1 526,63	
10	K	119001406	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	400,00	1 200,00			414,40	
11	K	119001421	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	6,000	296,00	1 776,00			336,55	
12	K	119001422	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 do 10 kabelů	m	19,000	400,00	7 600,00			3 624,40	
13	K	119001423	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 10 do 20 kabelů	m	1,000	634,00	634,00			562,16	
14	K	121151113	Sejmout omítku strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	25,00	5 872,50			1 873,41	
15	K	130001101	Příprava k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	56,700	410,00	23 247,00			9 854,30	
16	K	132254206	Hloubení zapořezaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	849,957	423,00	359 531,81			121 765,97	
17	K	132354206	Hloubení zapořezaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	509,974	575,00	293 235,05			83 004,56	
18	K	132454206	Hloubení zapořezaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	254,987	889,00	226 683,44			84 166,15	
19	K	132554206	Hloubení zapořezaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů v horní třídě těžitelnosti IV skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	84,996	1 050,00	89 245,80			25 262,10	
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	75,00	256 801,50			76 256,57	
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	38,00	130 112,76			35 540,40	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
22	K	16275117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	541,698	226,00	122 423,75			46 552,88
23	K	16275119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	541,698	23,00	12 459,05			4 635,91
24	K	16275137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	764,961	280,00	214 789,08			60 529,44
25	K	16275139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	764,961	27,00	20 653,95			5 546,40
26	K	16275157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,996	392,00	33 318,43			9 431,18
27	K	16275159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	84,996	30,20	2 566,86			1 26,56
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 226,648	190,00	423 063,12			437 437,08
29	K	174101101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vstřech se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těsné výkopávkách	m3	1 110,898	240,00	266 567,52			79 420,45
30	M	56331200	Štěrkopřisek neřídný záspový	t	1 444,392	275,00	397 207,80			228 631,94
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypánínou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez protizení sypání	m3	471,153	305,00	143 701,67			44 810,12
32	M	563373020	Štěrkopřisek, frakce 0/16	t	848,075	324,50	275 200,34			145 977,56
33	K	181351103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	45,00	10 570,50			10 570,50
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	25,00	5 872,50			5 872,50
35	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,673	155,00	910,32			910,32
36	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním tl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	27,50	6 459,75			6 459,75
37	K	184802111	Chemické oživení půdy před založením kultury, travniku nebo zpevněných pŕoch o vÝmĕře jednotlivĕ přes 20 m2 v rovinĕ nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	234,900	4,40	1 033,56			1 033,56
38	K	185803111	Obšeti trávníku jednorázové v rovinĕ nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	8,80	2 067,12			2 067,12
39	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivĕ přes 20 m2	m3	23,490	1 045,00	24 547,05			24 547,05
40	M	08211321	voda pitná pro ostatní odĕratĕle	m3	23,490	110,00	2 583,90			2 583,90
41	K	451572111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobnĕ objekty v oĕtĕvenĕm výkopu z kameniva drobnĕho ŕeztenĕho 0 až 4 mm	m3	117,843	648,00	76 480,11			23 162,94
42	K	564831111	Komunikace Podklad ze štĕrkodrti ŠD s rozproštenĕm a zhutnĕnĕm, po zhutnĕnĕ tl. 100 mm	m2	42,300	123,00	5 202,90			5 202,90
43	K	564861111	Podklad ze štĕrkodrti ŠD s rozproštenĕm a zhutnĕnĕm, po zhutnĕnĕ tl. 200 mm	m2	43,200	205,00	8 856,00			8 856,00
44	K	564871116	Podklad ze štĕrkodrti ŠD s rozproštenĕm a zhutnĕnĕm, po zhutnĕnĕ tl. 300 mm	m2	1 003,050	305,00	305 930,25			129 375,26
45	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (opozované kamenivo sfĕdnĕzrnĕ - OKS) s rozproštenĕm a zhutnĕnĕm v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnĕnĕ tl. 70 mm	m2	1 003,050	627,00	628 912,35			426 912,35
46	K	573111111	Posfifk infiltrací PI z asfaltu silniĕního s posypem kamenivem, v množstvĕ 0,60 kg/m2	m2	3 440,250	27,50	94 606,88			94 606,88
47	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštenĕm a se zhutnĕnĕm z nemodifikovanĕro asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhutnĕnĕ tl. 40 mm	m2	3 440,250	485,00	1 668 521,25			1 658 521,25
48	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABF) s rozproštenĕm a zhutnĕnĕm z nemodifikovanĕho asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnĕnĕ tl. 60 mm	m2	1 401,750	520,00	728 910,00			728 910,00
49	K	857244122	Trubní vedenĕ Montáž lĕnových tvarovek na potrubĕ lĕnovĕm tlakovĕm oĕboĕných na potrubĕ z trub pŕibuvĕch v oĕtĕvenĕm výkopu, kanálu nebo v šachtĕ DN 80	kus	2,000	1 620,00	3 240,00			3 240,00
50	M	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	2,000	3 045,00	6 090,00			6 090,00
51	K	857264122	Montáž lĕnových tvarovek na potrubĕ lĕnovĕm tlakovĕm oĕboĕných na potrubĕ z trub pŕibuvĕch v oĕtĕvenĕm výkopu, kanálu nebo v šachtĕ DN 100	kus	6,000	1 720,00	10 320,00			1 000
52	M	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	5,000	3 907,00	19 535,00			1 000
53	M	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	4 002,00	4 002,00			0 000
54	K	871255202	Montáž kanalizaĕního potrubĕ z plástu z polyetylĕnu PE 100 svařovanĕch elektrovarovkou v oĕtĕvenĕm výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x B 2 mm	m	563,600	138,00	77 776,80			61 000
55	M	28613510	potrubĕ PE100 RC SDR11 90x8,2 s hrĕdĕm pŕuĕhem a ochrannou vrstvou PP	m	572,054	546,24	313 622,88			62 220
56	K	871265201	Montáž kanalizaĕního potrubĕ z plástu z polyetylĕnu PE 100 svařovanĕch elektrovarovkou v oĕtĕvenĕm výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	857,100	153,00	131 136,30			128 360
57	M	286135111	potrubĕ PE100 RC SDR11 110x10,0 s hrĕdĕm pŕuĕhem a ochrannou vrstvou PP	m	868,957	756,44	660 680,14			128 255

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
58	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v ovláveném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plustěného vícevrstevního, tloušťky stěny SN 12 DN 300	m	2,800	1 754,50	4 912,60		4 912,60
59	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	24,000	299,00	7 176,00	2,000	598,00
60	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000	304,43	3 653,16	2,000	608,86
61	M	28653135	nákrůžek temový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	282,98	1 697,88	0,000	0,00
62	M	28654368	přítuba volná k temovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	6,000	618,75	3 712,50	0,000	0,00
63	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolenní 45° d 90	kus	14,000	284,00	3 976,00	0,000	0,00
64	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	744,15	10 418,10	0,000	0,00
65	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolenní 45° d 110	kus	13,000	312,00	4 056,00	0,000	0,00
66	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	12,000	1 084,88	13 018,56	9,000	2 808,00
67	M	615273	d110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	1,000	1 508,93	1 508,93	9,000	9 763,92
68	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	51,000	330,00	16 830,00	0,066	96,59
69	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	22,000	377,85	8 312,70	6,000	1 960,00
70	M	28653136	nákrůžek temový PE 100 SDR11 110mm	kus	14,000	361,35	5 058,90	2,000	755,70
71	M	28654410	přítuba volná k temovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	14,000	799,70	11 195,80	2,000	722,70
72	M	28614978	elektrosoukružice PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	733,43	733,43	2,000	1 598,40
73	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klápek uzavíracích v ovláveném výkopu nebo v sádkách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	11,000	1 570,00	17 270,00	0,000	0,00
74	M	D48108000010	SOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L280 80	kus	11,000	16 585,00	182 435,00	1,000	1 570,00
75	M	7800080000000	KOLO RUČNÍ 65-80	kus	11,000	285,00	3 135,00	1,000	16 965,00
76	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	7,000	1 070,00	7 490,00	1,000	285,00
77	M	810050751	HADICOVA SPOJKA TYP "C", OSAZENÁ NA LITINOVOU PŘÍRUBU DN 50 PN 16	kus	7,000	1 758,00	12 306,00	2,000	2 140,00
78	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klápek uzavíracích v ovláveném výkopu nebo v sádkách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	13,000	1 730,00	22 490,00	2,000	3 516,00
79	M	D48110000010	SOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L300 100	kus	13,000	19 530,00	253 890,00	2,000	3 460,00
80	M	7800100000000	KOLO RUČNÍ 100	kus	13,000	750,00	9 750,00	2,000	39 060,00
81	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	563,600	40,00	22 544,00	0,000	1 500,00
82	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	857,100	45,00	38 569,50	0,000	0,00
83	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 420,700	65,00	92 345,50	0,000	0,00
84	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	7 490,00	44 940,00	0,000	0,00
85	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	13,000	825,00	10 725,00	0,000	0,00
86	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovému nebo betonovému	kus	11,000	825,00	9 075,00	0,000	0,00
87	M	404452251	Sloupky pro identifikaci tabulek včetně základové palky	kus	11,000	1 650,00	18 150,00	0,000	0,00
88	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 534,000	35,00	53 690,00	0,000	0,00
89	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC šířky 40 cm	m	1 435,000	35,00	50 225,00	191,634	6 707,19
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	1 281,000	96,00	122 921,00	187,410	6 559,35
90	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profilů nebo pásy profilů těsnicím provizoriím	m	1 281,000	96,00	122 976,00		
91	K	919731121	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytí podél vypourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčinné tl do 50 mm	m	1 281,000	35,00	44 835,00		
92	K	919735111	Řezání stávajícího živčinného krytí nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1 281,000	80,00	102 480,00		
	D	997	Přesun sítě	t	856,690	48,00	41 121,12		
93	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8 566,900	15,00	128 503,50		
94	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	358,043	48,00	17 186,06		
95	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 580,430	15,00	53 706,45		
96	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	461,061	190,00	87 601,59		
97	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zalidněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	753,672	190,00	143 197,68		
98	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zalidněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t					
	D	998	Přesun hmot	t	31,966	500,00	15 983,00		
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v ovláveném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t					

