

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel :

STAVMONTA
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240784
Evid.číslo pro KH

Objednávka :

Telefon

Fax :

E-mail

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Obec Smědčice

IČ :

DIČ :

Smědčice 32
338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 11.12.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 11.11.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.10.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	900 00113	stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace" Smědčice - kanalizace Vám fakturujeme	1,00	1 768 659,02	1 768 659,02		1 768 659,02	0	1 768 659,02
	1,00			1 768 659,02			1 768 659,02		1 768 659,02

Fakturace celkem CZK

1 768 659,02

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	1 768 659,02	0,00	1 768 659,02
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		1 768 659,02	0,00	1 768 659,02

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 11.11.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000500

Vystavil :

Faktura : 100240784

Strana: 1 / 1

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240784

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Sídlo:	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
IČO:	Hřbitovní 33
DIČ:	312 00 Plzeň
	40525007
	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
IČO:	338 24 Břasy 1
DIČ:	573850
	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - kanalizace"
-----------------------------	-------------------------

Reg číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000500
---------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				68 108 411,28 Kč
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	37 194 638,01 Kč	1 768 659,02 Kč	38 963 297,03 Kč	29 145 114,25 Kč
DPH 21%	7 810 873,98 Kč	371 418,39 Kč	8 182 292,38 Kč	6 120 473,99 Kč
C e l k e m	45 005 511,99 Kč	2 140 077,41 Kč	47 145 589,41 Kč	35 265 588,24 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:

Za TDI:
Dne:

Za objednatele:
Dne:



SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace
06 - SO 06 - Společná kanalizace - liniová stavba
01 - DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice
okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						37 741 962,91
D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 741 962,91
Zemní práce						815,07
1	K 113106211	Rozabrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výjímí spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kotev s ložem z kameniva	m2	169,500	39,00	6 610,50
2	K 113107221	Odstaraní podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	853,300	27,40	23 380,42
3	K 113107222	Odstaraní podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 120,600	40,00	44 824,00
4	K 113107223	Odstaraní podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 630,700	55,00	89 660,50
5	K 113107241	Odstaraní podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek žvýčkových, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 286,420	32,70	107 465,93
6	K 113107242	Odstaraní podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek žvýčkových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 517,700	45,00	68 296,50
7	K 113154333	Frézování žvýčkového podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7 519,400	52,60	395 520,44
8	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uzavazovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	85,00	61 200,00
9	K 115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uzavazovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	46,70	1 401,00
10	K 119001405	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstaraním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	64,000	306,00	19 584,00
11	K 119001406	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstaraním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	24,000	400,00	9 600,00
12	K 119001421	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstaraním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	32,000	296,00	9 472,00
13	K 119001422	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstaraním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	75,000	400,00	30 000,00
14	K 119001423	Dodavné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstaraním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00
15	K 121151103	Sejmnutí omítky strojně při související ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,300	56,00	1 136,80
16	K 130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	294,000	410,00	120 540,00
17	K 13000110R	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti gabionové stěny	m3	100,000	410,00	41 000,00
18	K 132254207	Hloubení započtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 724,976	353,00	1 667 916,53
19	K 132354207	Hloubení započtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 834,985	504,00	1 428 832,44
20	K 132454207	Hloubení započtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 417,483	763,00	1 081 547,16

FAKTUROVÁNO	23 677 576,02	62,74%	14 064 387,89	ZBYVA KC	ZBYVA MN	Množství	Cena v Kč
							627 645,25

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 10/202	
												Množství	Cena v Kč
21	K	132654207	Hloubení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a sádku v horní části rýžlečnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	472 498	980,00	463 248,00						
22	K	151101102	Žlizení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	100,00	1 661 948,00						
23	K	151101112	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	55,00	914 071,40						
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	316 650	226,00	71 562,90						
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	316 650	23,00	7 282,95						
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 252 478	280,00	1 190 593,64						
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	4 252 478	27,00	114 816,91						
28	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	472 498	392,00	185 219,20						
29	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	472 498	30,20	14 269,44						
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	8 066 602	190,00	1 532 654,18						
31	K	174101101	Zásep sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vstřích se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	m3	6 305 450	240,00	1 513 308,00						
32	M	56331700	Stěrkošek neříznutý zářypový	t	3 414 825	275,00	939 076,8						
33	K	175151101	Obtýpání potrubí strojně sypánínou z vhodných třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnění bez průhození sypání	m3	1 836 928	305,00	560 263,04						
34	M	563317200	Sádkopisek neříznutý zářypový	t	3 306 470	275,00	909 279,5						
35	K	181351003	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, II vstřiv do 200 mm	m2	20 300	45,00	913,40						
36	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše uvedeně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20 300	25,00	507,50						
37	M	00572472	Časovo směr trávní krajinná-rovinná	kg	0,508	155,00	78,74						
38	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 qo 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20 300	27,50	558,75						
39	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	20 300	8,80	178,74						
40	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20 300	10,45,00	212,74						
41	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	2,030	110,00	223,30						
42	M	06211321	Voda číra po osazení odšťavě	m3	2,030	110,00	223,30						
D 3			Svislé a kompietní konstrukce	m	3 624 900	25,00	235 518,00						
43	K	359901111	Výššení stok jakékoliv výšky	m	7 249 800	20,00	90 622,30						
44	K	359901211	Monitorng stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	7 249 800	20,00	144 996,30						
D 4			Vodorovné konstrukce	m	24 000	693,00	16 632,30						
45	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním stýčných spár, s provizorním dřevěným zabíradlím a dočasným zakrytím stupnic prkýny na desku, stupňů proutěných nebo leštěných	kus	8 000	2 112,00	16 896,70						
46	M	59373755	Stupňový schodišťový nosný Zs dl. 3m	m3	530 610	649,00	344 365,39						
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v ořevěném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	kus	194 000	150,00	29 100,30						
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	19 000	232,10	4 409,30						
49	M	59224184	Prstencové šachetový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	32 000	271,70	8 694,40						
50	M	59224185	Prstencové šachetový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	70 000	335,50	23 485,70						
51	M	59224176	Prstencové šachetový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	73 000	352,00	25 696,70						
52	M	59224187	Prstencové šachetový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	33 000	150,00	4 950,30						
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	33 000	396,00	13 068,30						
54	M	59224188	Prstencové šachetový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	56 275	2 805,00	157 851,38						
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostěra v ořevěném výkopu desek pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	111 800	250,00	27 950,00						
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v ořevěném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2									

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTOUROVANO	VYFAKTOUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F. 10/2024	
												Množství	Cena v Kč
57	K	564730111	Komunikace Podklad nebo kyt z kameniva hrubého dreného vel. 4-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	853,300	132,00	7 515 428,90			77 786,28	589,305		
58	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	113,000	177,00	20 001,00			0,00	0,000		
59	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 120,800	205,00	229 723,00			6 780,53	32,978		
60	K	564871116	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 517,700	305,00	462 898,50			2 523,57	715,553		
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	113,000	274,00	30 962,00			30 962,30	113,000		
62	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP-16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 517,700	627,00	951 597,90			717 631,50	1 144,500		
63	K	573111111	Podstřik infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	7 519,400	27,50	206 783,50			206 783,50	7 519,400		
64	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	7 519,400	485,00	3 646 909,00			3 646 909,00	7 519,400		
65	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL-16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 286,420	520,00	1 708 938,40			1 345 211,90	2 592,715		
66	K	591111111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajici velkých z kamene, do lože z kamenná lžéného	m2	169,500	577,50	97 886,25			97 886,25	169,500		
67	M	59387008	Kostka dlažební žula velká 15/17	m2	34,239	1 210,00	41 429,19			41 429,19	34,239		
68	K	591241111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,100	764,50	3 134,45			3 134,45	4,100		
69	M	59387007	Kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	4,182	605,00	2 530,11			2 530,11	4,182		
70	K	871365241	Trubní vedení Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého	m	112,500	1 072,50	11 632 802,77			53 288,75	49,500		0,00
71	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého	m	3 512,400	1 754,50	6 162 505,80			0,00	603,665		0,00
72	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	16,000	437,00	6 992,00			0,00	0,00		0,00
73	M	28612015	trubka kanalizační PVC plochého třířivá DN 315x100mm SM12	m	4,000	2 354,00	9 416,00			0,00	0,00		0,00
74	M	28611376	koleno kanalizace PVC KG 300x87	kus	4,000	3 850,00	15 400,00			0,00	0,00		0,00
75	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45	kus	4,000	3 522,64	14 090,56			0,00	0,00		0,00
76	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	4,000	3 113,00	12 452,00			0,00	0,00		0,00
77	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	140,000	674,00	94 360,00			20 604,00	0,00		0,00
78	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315x45° SM12/16	kus	4,000	9 485,52	37 942,08			0,00	0,00		0,00
79	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150x45°	kus	136,000	3 699,52	503 134,72			114 685,12	0,00		0,00
80	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavlek DN 300	kus	3,000	2 530,00	7 590,00			0,00	0,00		0,00
81	M	360030000006	SOUPE DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	3,000	87 450,00	262 350,00			0,00	0,00		0,00
82	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 624,900	65,00	235 618,50			97 450,00	0,00		0,00
83	K	8944112R	Šachty kanalizační betonové sružené na potrubí DN přes 200 do 300	kus	3,000	50 050,00	150 150,00			235 618,50	0,00		0,00
84	K	89441122R	Šachty kanalizační betonové sružené na potrubí DN přes 200 do 300 - SPADŠTOVÉ	kus	1,000	57 750,00	57 750,00			0,00	0,00		0,00
85	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovňých	kus	281,000	1 030,00	289 430,00			0,00	0,00		0,00
86	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	131,000	3 089,63	404 741,53			53 560,00	0,00		0,00
87	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	47,000	1 830,82	86 048,54			45 047,42	0,00		0,00
88	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	101,000	1 247,32	125 979,32			630,82	0,00		0,00
89	M	1122129	Skruž TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62			21 204,44	0,00		0,00
90	M	1122133	Skruž TBS-Q 1 120/100 PS	kus	1,000	10 167,51	10 167,51			0,00	0,00		0,00
91	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	26,000	1 070,00	27 820,00			1 070,00	0,00		0,00
92	M	59224312	Kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	23,000	2 218,35	51 022,05			0,00	0,00		0,00
93	M	1121107	Kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	3,000	2 218,35	6 655,05			2 218,35	0,00		0,00
94	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základoých (dno)	kus	135,000	1 230,00	170 970,00			0,00	0,00		0,00
95	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	1,000	7 920,00	7 920,00			0,00	0,00		0,00
96	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	2,000	7 925,50	15 851,00			0,00	0,00		0,00
97	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	9,000	7 931,00	71 379,00			0,00	0,00		0,00
98	M	592240644	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	45,000	7 936,50	357 142,50			0,00	0,00		0,00
99	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	34,000	7 942,00	270 028,00			0,00	0,00		0,00
100	M	592240613	dno betonové šachtové DN 1000/550/150	kus	1,000	7 947,50	7 947,50			0,00	0,00		0,00
101	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	37,000	7 953,00	294 261,00			71 577,00	0,00		0,00
102	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	7,000	7 964,00	55 748,00			47 784,00	0,00		0,00

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 10/2024	
													Množství	Cena v Kč
103	M	0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, t 250 mm		kus	3,000	33 935,00	101 805,00		0,00	0,00			
104	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákopových		kus	116,000	806,00	93 496,00			24 180,00			
105	M	59224315	deska betonová zákopová pro hřbitové šachty 100x62,5x16,5cm		kus	113,000	2 016,89	227 884,84			58 483,72			
106	M	1121602	deska zákopová železná t 1200-1000x250		kus	3,000	7 518,50	22 555,5			0,00			
107	M	59224340	lésnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800		kus	3,000	462,00	1 386,00			924,00			
108	M	59224348	lésnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000		kus	418,000	376,20	157 251,6			51 044,20			
109	M	59224341	lésnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200		kus	5,000	949,70	4 748,5			949,70			
110	K	89470302R	Dlažba bedňová šachet kruhových		m2	16,494	3 500,00	57 729,00			5 242,82			
111	K	894812325	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průběžné		kus	4,000	8 877,00	35 508,00			0,00			
112	K	894812332	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm		kus	2,000	5 775,00	11 550,00			0,00			
113	K	894812335	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 6 000 mm		kus	2,000	14 850,00	29 700,00			0,00			
114	K	894812339	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zařazení D400 s betonovým prstencem		kus	4,000	135,30	541,20			0,00			
115	K	894812376	Revizní a čističí šachta z ocelových včetně rámu pro třídu zařazení D400, E600		kus	4,000	11 550,00	46 200,00						
116	K	899104112	poklop šachtový litina D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace		kus	139,000	1 250,00	173 750,00						
117	M	55241014	poklop šachtový litina D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace		kus	105,000	3 529,90	370 539,50			421 553,60			
118	M	55241015	poklop šachtový litina D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací		kus	31,000	4 669,35	144 749,85			146 863,75			
119	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tl. D400, bez odvětrání		kus	3,000	8 250,00	24 750,00			340 790,20			
120	K	899623161	Obetonování polobní nebo zdíva stok betonem prosým v otevřeném výkopu, beton tl. C 20/25		m3	14,215	2 790,00	39 091,25						
121	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu		m2	51,478	250,00	12 869,50						
122	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC sítky 40 cm		m	3 624,900	35,00	126 871,50						
123	K	919123111	Oslatní konstrukce a práce broušení		m	4 401,600	96,00	422 553,60						
124	K	919731121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizním		m	4 401,600	35,00	154 056,00						
125	K	919735111	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podlé vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm		m	4 401,600	80,00	352 128,00						
126	K	919054441	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm		m2	126,560	38,30	4 847,25						
127	K	997221551	Očištění vycpávaných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dialekt, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem třeštěným		m2			4 847,25						
128	K	997221559	Přesun sutě		t	2 052,274	48,00	98 509,5						
129	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	20 522,740	15,00	307 841,0						
130	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km		t	726,645	48,00	34 878,96						
131	K	997221861	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km		t	7 266,450	15,00	108 996,5						
132	K	997221873	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km		t	70,682	180,00	12 722,76						
133	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		t	1 187,543	190,00	225 633,7						
134	K	998276101	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	1 520,694	190,00	288 931,86						
135	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t			383 100,50						
136	K	998276101	Přesun hmot		t	766,201	500,00	383 100,50						
137	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		t			3 000						

SOUPIS PRACÍ

06 - SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

03 - DSO 06.3 - Tlaková kanalizace Smědčice

Místo

okres Rokycany

Zadavatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol. s r o

5.9.2022

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KČ	ZBYVA MN	Množství	F 10/2024
Náklady soupisu celkem							271 389,61	27,69%	708 808,52			1 355,76
D HSV Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce												
1	K	113107161	m2	135,720	38,40	5 211,65			4 896,05			
Odsazení podkladů nebo krytí strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drsného, o tl vstvy do 100 mm												
Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN do 200 mm									306,00		0,000	
2	K	119001405	m	4,000	306,00	1 224,00						
Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN přes 200 do 500 mm												
3	K	119001406	m	1,000	400,00	400,00						
Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových trálí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů												
4	K	119001423	m	1,000	634,00	634,00			0,00		0,000	
Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových trálí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů												
5	K	121151103	m2	81,630	56,00	4 571,28						
Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy												
6	K	130001101	m3	9,450	410,00	3 874,50						
Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3												
7	K	132254204	m3	191,534	235,00	45 010,49			30 362,94			
Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3												
8	K	132354204	m3	114,920	295,00	33 901,40			22 866,40			
Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3												
9	K	132454204	m3	57,460	560,00	32 177,60			21 706,16			
Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3												
10	K	132554204	m3	19,153	980,00	18 769,94			12 861,90			
Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m									48 741,90			
11	K	151101101	m2	917,700	75,00	68 827,50			23 775,74			
Odsazení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m												
12	K	151101111	m2	917,700	38,00	34 872,60						
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m									23 957,12			
13	K	162751137	m3	127,888	280,00	35 808,64						
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m												
14	K	162751139	m3	127,888	27,00	3 452,98			2 300,51			
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m												
15	K	162751157	m3	19,153	392,00	7 507,98			5 064,64			
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m												
16	K	162751159	m3	19,153	30,20	578,42						
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších i započítých 1 000 m												
17	K	171201231	t	173,976	190,00	33 055,44						
Poplatek za uložení stavebního odpadu na rekylační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04												
18	K	174101101	m3	274,332	240,00	65 839,68			2 974,26			
Zásyp sypánínou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vstřevách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách									44 670,00			
Obsypání potrubí strojně sypánínou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez prohození sypáníny												
19	K	175151101	m3	86,940	305,00	26 516,70			17 822,59			
Mětkopisek frakce 0/16												
20	M	583373020	t	156,492	324,50	50 781,85			33 746,64			
Rozprostření a urovňování omícka v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše do 100 m2, II vstvy do 200 mm												
21	K	181351003	m2	81,630	45,00	3 673,35			716,51			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VYFAKTOUROVANO %	ZBYVA KC	ZBÝVA MN	F 10/202	
												Mr ožství	Cena v Kč
22	K	181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 100 m ² výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	81,630	25,00	2 040,75		2 040,75			
23	M	00572472		osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,041	155,20	316,3		316,36			
24	K	183403111		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	81,630	27,50	2 244,81		2 244,83			
25	K	184802111		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šloko	m ²	81,630	4,40	359,17		359,17			
26	K	186803111		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	81,630	8,80	718,34		718,34			
27	K	185804312		Zaliti rostlin vodou plochy zahrani jednotlivé přes 20 m ²	m ³	8,163	1 045,00	8 530,34		8 530,34			
28	M	08211321		voda pitná pro ostatní odběratele	m ³	8,163	110,00	897,9		897,9			
				Vodorovné konstrukce				14 349,32		14 349,32			
29	K	451572111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná trobořného lžéného 0 až 4 mm	m ³	21,735	649,00	14 106,02		14 106,02			
30	K	452313141		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostěno v otevřeném výkopu bloxy pro potrubí z betonů tr C	m ³	0,060	2 805,00	168,33		168,33			
31	K	452353101		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m ²	0,300	250,00	75,03		75,03			
								17 384,33		17 384,33			
32	K	564831111		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm	m ²	135,720	123,00	16 693,53		16 693,53			
33	K	581241111		Kladení dlažby z kotešek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým benarněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicí drobných z kamene, do lože z cementové malty	m ²	0,500	764,50	382,25		382,25			
34	M	56381007		kosačka čističecí, tuhá dřevěná 81" C	m ²	0,510	605,00	308,53		308,53			
								433 989,49		433 989,49			
35	K	852242122		Montáž potrubí z trub litinových tlakových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 490,00	2 980,00		2 980,00			
36	M	850005020016		TVAROVKA FF KUS 50/200	kus	2,000	1 988,00	3 976,03		3 976,03			
37	K	857242122		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 340,00	2 680,00		2 680,00			
38	M	504905000016		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 50	KS	2,000	2 500,00	5 000,03		5 000,03			
39	K	857244122		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočkových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 620,00	1 620,00		1 620,00			
40	M	8510050005016		TVAROVKA T KUS 50-50	kus	1,000	3 195,00	3 195,03		3 195,03			
41	K	871225201		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	241,500	106,00	25 599,00		25 599,00			
42	M	286135271		potrubí PE100 RC SDR11 63x5,80 s hrédým pruhem a ochrannou vrstvou PP	m	245,123	276,32	67 732,37		67 732,37			
43	K	871321211		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	6,000	160,00	960,00		960,00			
44	M	28613388		potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 rovn se signalizační vrstvou 160x14,6mm	m	6,000	952,16	5 795,63		5 795,63			
45	K	871711101		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 40	kus	4,000	232,00	928,00		928,00			
46	M	28615970		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	4,000	106,43	425,72		425,72			
47	K	877211101		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	15,000	267,00	4 005,00		4 005,00			
48	M	28615972		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	7,000	165,83	1 160,81		1 160,81			
49	M	28653133		nákrutšek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	4,000	169,95	679,83		679,83			
50	M	28654365		příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylenu 63	kus	4,000	400,13	1 600,52		1 600,52			
51	K	877211113		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	4,000	316,00	1 264,00		1 264,00			
52	M	616422 1		66340 PE100 SDR11, Tlus s prodlouženým hrdlem, redukovaný, elektro	kus	4,000	710,38	2 841,52		2 841,52			
53	K	891171322		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupatek vevatřovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s rdním kolečkem svařovaných na lupo s PE koncí SDR 11 PN16 DN 32/40	kus	4,000	406,00	1 624,00		1 624,00			
54	M	405003204014		ŠOUPĚ VEVAROVACÍ PE100 PN16 32/40	kus	2,000	5 417,00	10 834,00		10 834,00			
55	M	960113018004		ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 34"-2" (1,3-1,8m)"	KS	2,000	1 357,40	2 714,80		2 714,80			
56	M	960118025004		ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM ŠOUPÁTKA-1,8-2,5 34"-2" (1,8-2,5m)	kus	2,000	1 844,70	3 689,40		3 689,40			
57	K	891211112		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	870,00	1 740,00		1 740,00			
58	M	31450 2		šoupě pro odpadní vodu 3 14, DN 50, stavební délka F4, PN 10/16	kus	2,000	13 576,00	27 152,00		27 152,00			
59	M	7340		Ovládací kolečko pro AVK šoupata DN 40-50	kus	2,000	543,84	1 087,68		1 087,68			
60	K	891213321		plavákový přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	514,80	514,80		514,80			
61	M	986405000016		VENTIL ODVZDUŠNOVACÍ NEREZ PRO ODPAD VODU DN 50	kus	1,000	100 804,00	100 804,00		100 804,00			
62	K	891247111		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydraulu podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 070,00	2 140,00		2 140,00			
63	M	D81005015016		ŠOUPRAVA PROFILACHOVACÍ NA ODPAVNÍ VODU 50/1,5 m	kus	1,000	23 066,00	23 066,00		23 066,00			
64	M	810050151		HADICOVÁ SPOUKA TYP C', OSAZENÁ NA LITINOVOU PŘÍRUBU DN 50 PN 16	kus	1,000	1 758,00	1 758,00		1 758,00			

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 10/2024	
											Množství	Cena v Kč
65	K 892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	241,500	40,00	9 660,00			9 660,00			0,00
66	K 892241111	Tiakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	241,500	40,00	9 660,00			9 660,00			0,00
67	K 892372111	Tiakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tiakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	7 480,00	29 960,00			29 960,00			0,00
68	K 89381121R	Osazení vodotěrné šachty z polypropylenu PP obetelované pro statické zatížení hranatě, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00			2 500,00			0,00
69	M 562305401	šachta vzdušnicková hranatá k obetelování 1,0x1,1/1,6 m	kus	1,000	16 500,00	16 500,00			16 500,00			0,00
70	K 899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 250,00	1 250,00			1 250,00			0,00
71	M 552434401	poklop na vstupní šachtu litinový 600 x 600mm D 400 vodotěsný, uzamykatelný	kus	1,000	13 200,00	13 200,00			13 200,00			0,00
72	K 899401112	Osazení poklopů litinových soupádkových	kus	4,000	480,00	1 920,00			960,00			0,00
73	M 724	litinový poklop litinový Klasik, Soupádkový, 7,2 4	kus	4,000	1 029,00	4 116,00			2 058,00			0,00
74	M 7210	podkladová deska ventilátová, Soupátová 7,2 10	kus	4,000	190,00	760,00			360,00			0,00
75	K 899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00			0,00			0,00
76	M 727	litinový poklop litinový Klasik, hydrantový, 7,2 7	kus	1,000	2 762,00	2 762,00			0,00			0,00
77	M 7217	podkladová deska hydrantová 7,2 17	kus	1,000	785,00	785,00			0,00			0,00
78	K 899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	825,00	825,00			825,00			0,00
79	M 404452251	sloupek pro identifikaci tabulku včetně základové patky	kus	1,000	1 650,00	1 650,00			1 650,00			0,00
80	K 899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	261,000	35,00	9 135,00			9 135,00			745,50
81	K 899722112	Kyří potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	244,000	25,00	6 100,00			3 575,00			493,90
82	K 899813123	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 150	kus	2,000	904,20	1 808,40			1 808,40			0,00
	D 997	Přesun sítě				8 951,94						
83	K 997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,072	48,00	1 107,46			1 033,92	21,540		14,40
84	K 997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	230,720	15,00	3 460,80			3 235,59	215,400		44,96
85	K 997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,072	190,00	4 383,68			4 392,60	21,540		57,00
	D 998	Přesun hmot				3 516,50						
86	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	7,033	500,00	3 516,50			2 050,00			0,00
	M	Práce a dodávky M				10 200,00						
	M 23-M	Montáže potrubí:				10 200,00						
87	K 230200116	Nasazení potrubní sekce do chráničky jmenovité světlost nasouvaného potrubí DN 50	m	6,000	1 700,00	10 200,00			10 200,00			

SOUPIŠ PRACÍ

12 - SO 06.15 - Výtlačná potrubí od ČSOV

Mesto
okres Rokycany

okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r. o.

5 9 2022

PC Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
p HSV		Práce a dodávky HSV				10 164 931,65
Zemní práce						
1	K 113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl vstřivy přes 200 do 300 mm	m2	1 003,050	55,00	55 167,75
2	K 113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl vstřivy do 50 mm	m2	1 401,750	32,70	45 837,25
3	K 113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl vstřivy přes 50 do 100 mm	m2	1 003,050	45,00	45 137,25
4	K 113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl vstřivy do 100 mm	m2	42,300	47,00	1 988,10
5	K 113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl vstřivy přes 100 do 200 mm	m2	43,200	68,50	2 959,20
6	K 113154333	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vstřvy 50 mm	m2	3 440,250	52,60	180 957,15
7	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	hod	240,000	85,00	20 400,00
8	K 115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	den	10,000	46,70	467,00
9	K 119001405	Dobčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzrpením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstášením zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN do 200 mm	m	13,000	306,00	3 978,00
10	K 119001406	Dobčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzrpením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstášením zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	400,00	1 200,00
11	K 119001421	Dobčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzrpením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstášením zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	298,00	1 776,00
12	K 119001422	Dobčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzrpením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstášením zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	19,000	400,00	7 600,00
13	K 119001423	Dobčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzrpením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstášením zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00
14	K 121151113	Sejmuti omítky strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl vstřivy do 200 mm	m2	234,900	25,00	5 872,50
15	K 130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek zařízení výkopávk v blízkosti podzemního vedení nebo výboštin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	56,700	410,00	23 247,00
16	K 132254206	Hloubení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojě s urováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	848,957	423,00	359 531,81
17	K 132354208	Hloubení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojě s urováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	509,974	575,00	293 235,05
18	K 132454208	Hloubení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojě s urováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti I skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	254,987	889,00	228 683,44
19	K 132554206	Hloubení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojě s urováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	84,996	1 050,00	89 245,80
20	K 151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn řh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovost, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	75,00	256 801,50
21	K 151101111	Odstášení pažení a rozepření stěn řh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kape výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	38,00	130 112,76

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN	Množství	Cena v Kč
5 104 184,90	50,21%	5 060 746,75			183 888,00
F 10/2024					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 10/2024	
												Množství	Cena v Kč
22	K	16275117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy I (železnost II skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	541,698	228,00	122 423,75			26 525,89	117,371		
23	K	16275119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy I (železnost II skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	541,698	23,00	12 459,05			2 899,82			
24	K	16275137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy I (železnost II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	764,961	230,00	214 189,06			35 676,89	126,122		
25	K	16275139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy I (železnost II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	764,961	27,00	20 653,95			3 459,55	126,122		
26	K	16275157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy I (železnost III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,996	392,00	33 318,43			5 590,76	14,227		
27	K	16275159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy I (železnost III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	84,996	30,20	2 566,86			423,94			
28	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katego odpadu pod kódem 17 05 04	t	2 228,648	190,00	423 063,12			91 393,61			
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 110,698	240,00	268 567,52			42 986,58			
30	M	56331200	Střekopisk neřízený zásypaný	t	1 444,392	275,00	397 207,80			273 476,19			
31	K	175151101	Obvyklým potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd I (železnost I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv houbku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	471,153	305,00	143 701,67			27 516,06			
32	M	563373020	Střekopisk frakce 0/16	t	848,075	324,50	275 200,34			97 981,59			
33	K	181351103	Rozproštění a urovňování omice v rovné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, II. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	45,00	10 570,50			40 202,26			
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně ušetření parkového v rovné nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	25,00	5 872,50			5 872,50			
35	M	90572472	Črta směs travní kř.-m.-na-ovivná	kg	5,873	155,00	910,32						
36	K	183403111	Obkládání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovné nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	27,50	6 459,75			910,32			
37	K	184802111	Chemické oteplování půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výmětě jednotlivé přes 20 m2 v rovné nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	234,900	4,40	1 033,56			910,32			
38	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovné nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	6,80	2 087,12			910,32			
39	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	23,490	1 045,00	24 547,05			6 459,75			
40	M	0821321	Voda přináš pro ostatní odběratele	m3	23,490	110,00	2 583,90			2 583,90			
41	K	451572111	Vodorovné konturkace	m3	117,843	649,00	76 480,11			14 973,15	22,639		
42	K	564831111	Lože pod potrubí, sítě a drobné objekty v otepleném výkopu z kamenniva drobného tříděného 0 až 4 mm	m2	42,300	23,00	972,90						
43	K	564851111	Komunikace	m2	43,200	205,00	8 856,00						
44	K	564871116	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 003,050	305,00	305 930,25						
45	K	565155101	Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 003,050	627,00	629 912,35						
46	K	573111111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	3 440,250	27,50	94 606,88						
47	K	577134211	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 440,250	485,00	1 668 521,25						
48	K	577155112	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 401,750	520,00	728 910,00						
49	K	857244122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 000	1 620,00	3 240,00						
50	M	951008008016	Truben vedení	kus	2,000	3 045,00	6 090,00						
51	K	857284122	Moniáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 720,00	10 320,00						
52	M	951010008016	Moniáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5,000	3 907,00	19 535,00						
53	M	951010010016	Moniáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	4 002,00	4 002,00						
54	K	871255202	TYAROVKA T KUS 100-100	m	563,800	138,00	77 776,80						
55	M	28613510	Moniáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetyenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otepleném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 6,2 mm	m	572,054	548,24	313 622,88						
56	K	871265201	potrubí PE100 RC SDR11 90x6,2 s hrudým pružným a ochrannou vrstvou PP	m	857,100	153,00	131 136,30						
57	M	28613511	Moniáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetyenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otepleném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	869,957	759,44	660 680,14						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
												Množství	Cena v Kč
58	K	371375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého přínosného vnitřního, tloušťka třísy SN 12 DN 300	m	2,800	1 754,50	4 912,60			3,00			0,00
59	K	377241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spoj, obouků nebo redukci d 90	kus	24,000	299,00	7 176,00			2 990,00			
60	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000	304,43	3 653,16			2 217,72			
61	M	28653135	nákrutkový tenový PE 100 SDR11 50mm	kus	6,000	282,99	1 697,88			848,94			
62	M	28654368	příruba volná k lemování nákrutku z polypropylenu 90	kus	6,000	618,75	3 712,50			856,25			
63	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	14,000	284,00	3 976,00			852,00			
64	M	28614048	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	744,15	10 418,10			2 232,45			
65	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	13,000	312,00	4 056,00			624,00			
66	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	12,000	1 064,88	13 018,56			1 084,88			
67	M	615273	OT11, PE 100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	1,000	1 508,93	1 508,93			1 409,34			
68	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spoj, obouků nebo redukci d 110	kus	51,000	330,00	16 830,00			3 983,00			
69	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	22,000	377,85	8 312,70			1 511,40			
70	M	28653136	nákrutkový tenový PE 100 SDR11 110mm	kus	14,000	361,35	5 058,90			1 445,40			
71	M	28654410	příruba volná k lemování nákrutku z polypropylenu 110	kus	14,000	799,70	11 195,80			3 196,80			
72	M	28614978	elektrokoleno PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	733,43	733,43			0,00			
73	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	11,000	1 570,00	17 270,00			1 570,00			
74	M	D48106000010	ŠOUPE PRO ODPADNÍ VODU L280 80	kus	11,000	16 585,00	182 435,00			49 755,00			
75	M	7600080000000	KOLO RUČNÍ 65-80	kus	11,000	285,00	3 135,00			2 955,00			
76	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	7,000	1 070,00	7 490,00			2 140,00			
77	M	870050151	HADICOVA SPOJKA TYP "C", OSAZENA NA LITINOVOU PŘÍRUBU DN 50 PN 16	kus	7,000	1 758,00	12 306,00			3 516,00			
78	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	13,000	1 730,00	22 490,00			3 480,00			
79	M	D48106000010	ŠOUPE PRO ODPADNÍ VODU L300 100	kus	13,000	19 530,00	253 890,00			39 460,00			
80	M	7600100000000	KOLO RUČNÍ 100	kus	13,000	750,00	9 750,00			6 750,00			
81	K	892241111	Tlakové železníky vodor. na potrubí DN do 80	m	583,500	40,00	22 544,00			22 544,00			
82	K	892271111	Tlakové železníky vodor. na potrubí DN 100 nebo 125	m	857,100	45,00	38 569,50			36 660,50			
83	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 420,700	65,00	92 345,50			92 345,50			
84	K	892372111	Tlakové železníky vodor. zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	7 480,00	44 940,00			44 940,00			
85	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	13,000	825,00	10 725,00			10 725,00			
86	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	11,000	825,00	9 075,00			9 075,00			
87	M	404452251	šoupek pro identifikaci tabulky včetně základové patky	kus	11,000	1 650,00	18 150,00			19 150,00			
88	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 534,000	35,00	53 690,00			1 621,13			
89	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	1 435,000	35,00	50 225,00			9 612,14			
D. 9							270 291,00						
90	K	919123111	Ušlechtilý dilatační spár profil nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	1 281,000	96,00	122 976,00			122 976,00			
91	K	919731121	Zarovnání syčivé plochy podkladu nebo krytí podlaží vypořádané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	1 281,000	35,00	44 835,00			44 835,00			
92	K	919735111	Řezání stálého živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1 281,000	80,00	102 480,00			102 480,00			
D. 997							471 316,40						
93	K	997221551	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím ze syčivých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	856,690	48,00	41 121,12			6 145,19			
94	K	997221559	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	8 586,900	15,00	128 503,50			25 453,74			
95	K	997221561	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	358,043	48,00	17 186,06			3 564,75			
96	K	997221569	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	3 580,430	15,00	53 706,45			10 549,92			
97	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	461,061	190,00	87 601,59			17 346,48			
98	K	997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	753,672	190,00	143 197,68			29 233,77			
D. 998							15 983,00						
99	K	998276101	Přesun hmot. Přesun hmot pro vložení do trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otepleném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,966	500,00	15 983,00			5 195,87			

Strana 121