

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

Dodavatel :

STAVMONTA  
spol. s r.o.Hřbitovní 33  
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240098  
Evid.číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Obec Smědčice

IČ :

DIČ :

Smědčice 32  
338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 04.04.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 05.03.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 29.02.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

## Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"  
a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace"  
Smědčice - kanalizace  
Vám fakturujeme

1,00	3 282 477,05	3 282 477,05	3 282 477,05	0	3 282 477,05
1,00		3 282 477,05	3 282 477,05		3 282 477,05

Fakturace celkem CZK

3 282 477,05

## Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	3 282 477,05	0,00	3 282 477,05
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		3 282 477,05	0,00	3 282 477,05

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 5.3.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22\_021/0000500

Vystavil :

Faktura : 100240098

Strana: 1 / 1

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH**  
za období: 1. 2. 2024 - 29. 2. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240098

Zhotovitel:	<b>Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER</b>
	<b>Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	<b>Obec Smědčice</b>
Sídlo:	Smědčice 32
	338 24 Břasy 1
IČO:	573850
DIČ:	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	<b>"Smědčice - kanalizace"</b>
-----------------------------	--------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000500
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):			68 108 411,28 Kč	
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	7 469 165,41 Kč	3 282 477,05 Kč	10 751 642,46 Kč	57 356 768,82 Kč
DPH 21%	1 568 524,74 Kč	689 320,18 Kč	2 257 844,92 Kč	12 044 921,45 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>9 037 690,15 Kč</b>	<b>3 971 797,23 Kč</b>	<b>13 009 487,38 Kč</b>	<b>69 401 690,27 Kč</b>

**Prohlášení:**

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDI:

Dne:

Za objednatele:

Dne:



SOUPIS PRACÍ								
01 - DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice								
okres Rokycany								
obec Blšovice, obec Smědčice								
Společnost STAVMONTA – POHL.cz – BAGGER, Vedoucí společnosti – STAVMONTA spol. s r.o.								
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 741 962,91	
Zemní práce								
1	K	113106211	Rozebrání dílů a dílů vozovek a ploch s přemísťáním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výšší spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kosaček s ložem z kamene	m2	169,500	39,00	37 741 962,91	15 290 815,07
2	K	113107221	Odstáření podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťáním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamene hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	853,300	27,40	23 380,42	6 610,50
3	K	113107222	Odstáření podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťáním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamene hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 120,600	40,00	44 824,00	
4	K	113107223	Odstáření podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťáním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamene hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 630,700	55,00	89 688,50	
5	K	113107241	Odstáření podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťáním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 296,420	32,70	107 465,93	
6	K	113107242	Odstáření podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťáním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 517,700	45,00	68 296,50	
7	K	113154333	Frézování železného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez přirážek v trase ovnu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7 519,400	52,60	395 520,44	
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	hod	720,000	85,00	61 200,00	
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min	den	30,000	46,70	1 401,00	
10	K	119001405	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáření zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	64,000	306,00	19 584,00	
11	K	119001406	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáření zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	24,000	400,00	9 600,00	
12	K	119001421	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáření zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	32,000	296,00	9 472,00	
13	K	119001422	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáření zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to, přes 3 do 6 kabelů	m	75,000	400,00	30 000,00	
14	K	119001423	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstáření zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00	
15	K	121151103	Sejmout omítku strojní při souvisele práce do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,300	56,00	1 136,80	
16	K	130001101	Příplatek k cenám houbených výkopůvek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výušnin pro jakoukoliv třídu hornov	m3	294,000	410,00	120 540,00	
17	K	13000110R	Příplatek za zřízení výkopůvky v blízkosti gabionové stěny	m3	100,000	410,00	41 000,00	
18	K	132254207	Houbení započtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsného profilu a spadu v horní třídě těželosť I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 724,976	353,00	1 667 916,53	
19	K	132354207	Houbení započtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsného profilu a spadu v horní třídě těželosť II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 894,985	504,00	1 428 832,44	

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 2/2024	
8 039 735,89	21,30%	29 702 227,02		Množství	Cena v Kč
					2 771 400,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
20	K	132454207	Hrubom zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňním dna do předepsaného profilu a sodu v horní třídě těžitelosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 417,493	763,00	1 081 547,16			819 336,11			
21	K	132554207	Hrubem zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňním dna do předepsaného profilu a sodu v horní třídě těžitelosti III skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	472,488	980,00	463 048,04			463 048,04			
22	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření sání rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	100,00	1 661 948,00			1 103 707,30			
23	K	151101112	Odsávání pažení a rozepření sání rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu cihlně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	55,00	914 071,40			607 369,51			
24	K	162751117	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	316,650	226,00	71 562,90			56 998,72			
25	K	162751119	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	316,650	23,00	7 282,95			5 769,26			0,00
26	K	162751137	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 252,478	280,00	1 190 693,84			902 432,96			
27	K	162751139	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	4 252,478	27,00	114 816,91			77 377,47			11 998,15
28	K	162751157	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	472,498	392,00	185 219,22			46 646,73			
29	K	162751159	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	472,498	30,20	14 269,44			9 620,03			
30	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8 066,802	190,00	1 532 654,38			1 42 611,17			
31	K	174101101	Živo sypanou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v ústho vřokovkách	m3	6 305,450	240,00	1 513 308,00			1 063 122,24			
32	M	50331200	Šikrlopišek nefřidný záspový	t	3 414,825	275,00	939 076,89			939 076,89			
33	K	175151101	Ovšpání potrubí strojě sypanou z vřodných tříd těžitelosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podě výkopu z vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mílu zhuštění bez proborzení sypání	m3	1 836,828	305,00	560 263,04			47 5739,25			
34	M	50331200	Šikrlopišek nefřidný záspový	t	3 306 470	275,00	909 279,25			613 50			
35	K	181351003	Rozproštění a urovňání omce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 stropě př souvislé ploše do 100 m2, li vřdu do 200 mm	m2	20,300	45,00	913,50			507 50			
36	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	20,300	25,00	507 50			19 74			
37	M	00572472	osivo směs travní krajinná-roviná	kg	0 508	155,00	78,74			659 26			
38	K	183403111	Odědání půdy nakopáním hl přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	20,300	27,50	558,25			85 32			
39	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměte jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5 postřikem na široko	m2	20,300	4,40	89,32			176 64			
40	K	185803111	Ošálení trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	20,300	8,80	178 64			2 121 35			
41	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonné jednotlivé přes 20 m2	m3	2 030	1 045,00	2 121 35			223 30			
42	M	06211321	voda pitná pro ostání odběratele	m3	2 030	110,00	223 30						
43	K	359901111	Svislé a Kompletní konstrukce	m	3 624 900	25,00	90 622 50			59 622 50			
44	K	359901211	Výčištění stok jakékoliv výšky	m	7 246 800	20,00	144 996,00			144 996 00			
45	K	434121425	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nové kanalizace	m	7 246 800	20,00	144 996,00						
46	M	35373755	Vodorovné konstrukce	m	24 000	693,00	16 632,00			16 632 00			
47	K	451572111	Osvazování schodišťových stupňů železobetonových s vřpárováním styčných spár, s vřozováním dřevěným zabetoním a dočasým zakrytím stupnic priny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	kus	8 000	2 112,00	16 896,00			0 000			
48	K	452112111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v ořevěném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	530 610	649,00	344 385,86			236 289 22			35 985,75
49	M	50224164	Osvazování schodišťových stupňů železobetonových s vřpárováním styčných spár, s vřozováním dřevěným zabetoním a dočasým zakrytím stupnic priny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	kus	19 000	150,00	2 850,00			19 600 00			3 000,00
50	M	50224185	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	19 000	232,10	4 409,90			3 117 30			464,20
51	M	50224176	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	32 000	271,70	8 694,40			4 650 80			1 086,80
52	M	50224187	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	70 000	335,50	23 485,00			15 755 50			2 348 50
53	K	452112121	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	73 000	352,00	25 696,00			21 120 00			2 454,00
54	M	50224188	Osvazování schodišťových stupňů železobetonových s vřpárováním styčných spár, s vřozováním dřevěným zabetoním a dočasým zakrytím stupnic priny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	kus	35 000	150,00	5 250,00			4 500 00			450,00
55	M	50224188	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	33 000	396,00	13 068,00			11 680 00			1 188,00

IČO	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
55	K	45231141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prosádné výkopu desky pod potrubí stoky a drobné objekty z betonu tl. C 16/20	m3	56,275	2 805,00	157 851,38	0,00		103 209,98	36,795	5,880	16 493,40
56	K	452351101	Bežné podkladní a zajišťovací konstrukce v otevřeném výkopu desek nebo sedlových lož. pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	111,800	250,00	27 950,00	0,00		18 239,25	72,917	11,683	2 920,75
57	K	564730111	Komunikace Podklad nebo tříz. z kamenná hrubého drčeného vel. 4-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	853,300	132,00	112 635,60	0,00					0,00
58	K	564851111	Podklad ze šlátkodit. ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	113,000	177,00	20 001,00	0,00					0,00
59	K	564861111	Podklad ze šlátkodit. ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 120,600	205,00	229 723,00	156 424,65					24 005,50
60	K	564871116	Podklad ze šlátkodit. ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 517,700	305,00	462 898,50	0,00					0,00
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpěvněného kamenná MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	113,000	274,00	30 962,00	0,00					0,00
62	K	565155101	Astiřový beton vřava podkladní ACP 18 (obalované kamenno střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 517,700	627,00	951 597,90	0,00					0,00
63	K	573111111	Podst. infiltrací P1 z asfaltu silnicového s posypem kamenivem v množství 0,60 kg/m2	m2	7 519,400	27,50	206 783,50	0,00					0,00
64	K	577134211	Asiřový beton vřava obloučná ACO T1 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, tl. po zhutnění tl. 40 mm	m2	7 519,400	485,00	3 646 009,00	0,00					0,00
65	K	577155112	Asiřový beton vřava obloučná ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 286,420	520,00	1 708 938,40	0,00					0,00
66	K	591111111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojn. beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenná ležaného	m2	189,500	577,50	97 886,25	0,00					0,00
67	M	5939 008	Koska dlažební žula velká 15x17	m2	34,239	1 210,60	41 429,19	0,00					0,00
68	K	591241111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojn. beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,100	764,50	3 134,45	0,00					0,00
69	M	5938 1007	Koska dlažební žula drobná 8/10	m2	4,182	605,00	2 530,11	0,00					0,00
70	K	871365241	Trubní vedení. Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinosložného vícenásobného, tloušťka třídy SN 12 DN 250	m	112,500	1 072,50	120 656,25	64 350,00					0,00
71	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinosložného vícenásobného, tloušťka třídy SN 12 DN 300	m	3 512,400	1 754,50	6 162 505,80	1 829 543,50					643 501,50
72	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trubu z tvrdého PVC nebo z polypropylen v otevřeném výkopu jednodílných DN 315	kus	16,000	437,00	6 992,00	0,00					0,00
73	M	28812015	trubka kanalizační PVC plastová tloušťka DN 315x1000mm SN12	m	4,000	2 354,00	9 416,00	0,00					0,00
74	M	28611376	Kolekto kanalizační PVC KG 300x87	kus	4,000	3 850,00	15 400,00	0,00					0,00
75	M	28611375	Kolekto kanalizační PVC KG 300x45	kus	4,000	3 522,64	14 090,56	0,00					0,00
76	M	28612253	vlážka šachty kanalizační DN 315	kus	4,000	3 113,00	12 452,00	0,00					0,00
77	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC nebo z polypropylen v otevřeném výkopu dvoudílných DN 315	kus	140,000	674,00	94 360,00	27 634,00					9 436,00
78	M	28612230	obložka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/545- SN12/16	kus	4,000	9 485,52	37 942,08	0,00					0,00
79	M	28611454	obložka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45	kus	136,000	3 699,50	503 134,70	173 877,44					51 789,28
80	K	891373222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šachet DN 300	kus	3,000	2 530,00	7 590,00	0,00					0,00
81	M	360030000006	SCUPE DESKOVE NESTOUPAVE VŘETENO 300	kus	3 624,900	65,00	235 618,50	0,00					0,00
82	K	892381111	Tlakové kroužky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3,000	50 050,00	150 150,00	150 150,00					150 150,00
83	K	8944112R	Šachty kanalizační betonové sdružené na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	57 750,00	57 750,00	0,00					0,00
84	K	89441122R	Šachty kanalizační betonové sdružené na potrubí DN přes 200 do 300 - SPADŠTOVE	kus	281,000	1 030,00	289 430,00	96 520,00					29 870,00
85	K	894411311	Osvazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	131,000	3 089,63	404 741,53	61 792,60					40 165,19
86	M	59224070	šachty betonové DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	47,000	1 830,82	86 048,54	56 755,42					9 154,10
87	M	59224068	šachty betonové DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	101,000	1 247,32	125 979,32	41 461,56					13 720,52
88	M	59224066	šachty betonové DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	1 000	6 206,62	6 206,62	0,00					0,00
89	M	1122129	šachty TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	10 167,51	10 167,51	0,00					0,00
90	M	1122133	šachty TBS-Q 1 120/100 PS	kus	26,000	1 070,00	27 820,00	24 410,00					0,00
91	K	89412411	Osvazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	23,000	2 216,35	51 022,05	5 022,05					0,00
92	M	59224312	šachty betonové napásové plastové stupňové 100x62 5x58cm	kus	3,000	2 216,35	6 649,05	0,00					0,00
93	M	1121107	Konus: TBR-Q 500/1000/800/120 KPS	kus	139,000	1 230,00	170 970,00	54 120,00					0,00
94	K	894414111	Osvazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	7 920,00	7 920,00	0,00					0,00
95	M	59224064	dno betonové šachty DN 1000/500/150	kus	2 000	7 925,50	15 851,00	0,00					0,00
96	M	59224064	dno betonové šachty DN 1000/501/50	kus	2 000	7 925,50	15 851,00	0,00					0,00
97	M	59224064	dno betonové šachty DN 1000/525/50	kus	9 000	7 931,00	71 379,00	0,00					0,00



SOUPIS PRACÍ

05 - DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 2/2024	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem													
D HSV			Práce a dodávky HSV				4 778 405,75	1 298 040,53	27,16%	3 480 365,22		511 078,83	
D 1			Zemní práce				2 507 184,29						
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	280,000	40,00	10 400,00			6 960,72	174,018		
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	260,000	32,70	8 502,00			5 690,39	174,018		
3	K	113154333	Frezování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase průřezu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m2	390,000	52,60	20 514,00			15 518,42	295,027		
4	K	121151113	Sejmutí omítky strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	25,00	9 750,00			7 230,67	289,227		
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybušení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	166,400	410,00	68 224,00			45 696,14	111,454		
6	K	132254206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,000	423,00	351 936,00			270 489,19	639,478		
7	K	132354206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny přes 1 000 do 5 000 m3	m3	499,200	575,00	287 040,00			192 142,00	334,160		
8	K	132454206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny přes 1 000 do 5 000 m3	m3	249,600	889,00	221 894,40			149 627,46	167,185		
9	K	132554206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83,200	1 050,00	87 360,00			87 360,00	83,200		
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv nezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	100,00	364 000,00			243 625,20	2 436,252		
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	55,00	200 200,00			133 393,86	2 436,252		
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	306 800	280,00	85 904,00			57 541,40	206,505		
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších, započítaných 1 000 m	m3	306 800	27,00	8 283,60			£ 543,63	205,505		
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,200	392,00	32 614,40			27 051,92	69,010		
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších, započítaných 1 000 m	m3	83,200	30,20	2 512,64			2 512,64	83,200		
16	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na rekultivaci skládce (skladkové) zeminy a kamení zajištěného do 100 m	t	624,000	190,00	118 560,00			94 054,76	442,604		
17	K	174101101	Zasyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těsné vykopávkách	m3	1 274,000	240,00	305 760,00			204 645,12	857,698		
18	K	175151101	Odsypání porutlitého sypání z vlnitých třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přepraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez přehození sypání	m3	292,500	305,00	89 212,50			59 741,26	195,873		
19		56331200	Údržba: sek netříděný zbytkový		526,500	275,00	144 787,50			96 954,00	352,560		
20	K	181351103	Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	45,00	17 550,00			13 015,21	288,227		
21	K	181411131	Zařízení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše uvedeně včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	25,00	9 750,00			9 311,25	372,450		
22		00572472			9,750					1 511,25	9,750		
23	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	27,50	10 725,00			10 725,00	390,000		
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	390,000	4,40	1 716,00			1 716,00	390,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
25	K	185803111	Ošetření travního jednorázové v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	390,00	8,80	3 432,00			3 432,00		0,000	
26	K	185804312	Zalití roštin vodou plochy za roňů, jednotlivě přes 20 m2	m3	39,000	1 045,00	40 755,00			40 755,00		0,000	
27	M	00211321	voda pitná pro ostatní odběratelé	m3	39,000	110,00	4 290,00			4 290,00		0,000	
28	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	97,500	649,00	63 277,50			63 277,50		0,000	
29	K	564861111	Komunikace	m2	280,000	205,00	388 375,00						
30	K	573111111	Podklad ze šleřkordit S0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	390,000	27,50	10 725,00				14,018		
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v	m2	390,000	465,00	189 150,00				390,000		
32	K	577155112	As. aluvy beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m2	260,000	520,00	135 200,00				260,000		
33	K	871315241	Trubní vedení	m	650,000	588,50	1 642 451,72						
34	K	877315211	Ka nalazání potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštinového	kus	136,000	245,00	33 320,00				435,255		48 083,39
35	M	206113610	výkopu jednorázový DN 160	kus	136,000	421,52	57 326,72				91,000		4 165,00
36	K	882351111	každá kanalizace PVC KG 160x45	m	650,000	55,00	35 750,00				91,000		7 165,84
37	K	894812201	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	kus	136,000	1 925,00	261 800,00				650,000		0,00
38	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 425 šachtové dna (DN šachty / DN trubního	kus	136,000	3 008,50	409 156,00				91,000		51 144,50
39	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek	kus	136,000	99,00	13 464,00				91,000		1 683,00
40	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení)	kus	136,000	3 135,00	426 360,00				91,000		53 295,00
41	K	899722114	Kovtí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm	m	650,000	35,00	22 750,00				435,255		2 859,68
42	K	919123111	Ostatní konstrukce a práce bourání	m	520,000	96,00	49 920,00				520,000		0,000
43	K	919731121	Utesnění dilatačních spár prahy nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	520,000	35,00	18 200,00				520,000		0,000
44	K	919735111	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu, podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé	m	520,000	80,00	41 600,00				520,000		0,000
45	K	99721551	Průsuvnutí	t	120,250	48,00	5 772,00				80,515		15 115
46	K	99721559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypekých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 202,500	15,00	18 037,50				805,346		151 154
47	K	99721561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,480	48,00	1 223,04				923,54		3,203
48	K	99721569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i	t	254,800	15,00	3 822,00				17,157		3,203
49	K	99721873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do	t	75,400	190,00	14 326,00				2 572,10		32,030
50	K	99721875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu	t	70,330	190,00	13 362,70				50,922		9,478
51	K	998276101	Průsuvnutí	t	21,708	500,00	10 854,00				9 025,10		8,840