

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : **STAVMONTA**
spol. s r.o.

Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : **100230861**
Evid.číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32
338 24 Smědčice

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : **30.12.2023**
Datum vystavení daňového dokladu : 30.11.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.11.2023

Forma úhrady : **Platebním příkazem**
Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace
Způsob dopravy :
Zakázka : 23018

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	900 00113		stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace" Smědčice - kanalizace Vám fakturujeme	1,00	3 614 241,58	3 614 241,58		3 614 241,58	0	3 614 241,58
		1,00			3 614 241,58			3 614 241,58		3 614 241,58

Fakturace celkem CZK

3 614 241,58

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	3 614 241,58	0,00	3 614 241,58
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		3 614 241,58	0,00	3 614 241,58

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100
den odeslání faktury: 30.11.2023

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000500

Vystavil

Faktura : 100230861

Strana: 1 / 1

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 11. 2023 - 30. 11. 2023

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100230861

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Sídlo:	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
IČO:	Hřbitovní 33
DIČ:	312 00 Plzeň
	40525007
	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
IČO:	338 24 Břasy I
DIČ:	573850
	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - kanalizace"
-----------------------------	--------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000500
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):			68 108 411,28 Kč	
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	2 159 782,80 Kč	3 614 241,58 Kč	5 774 024,38 Kč	62 334 386,90 Kč
DPH 21%	453 554,39 Kč	758 990,73 Kč	1 212 545,12 Kč	13 090 221,25 Kč
C e l k e m	2 613 337,19 Kč	4 373 232,31 Kč	6 986 569,50 Kč	75 424 608,15 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDI:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

30. 11. 2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

1032 21
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
Smědčice - kanalizace
okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí
společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	F 11/2023
Náklady stavby celkem							
01	DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice	37 741 962,91	82 411 177,65	5 774 024,38	8,48%	62 334 386,90	3 614 241,58
03	DSO 06.3 - Tlaková kanalizace Smědčice	980 198,13	1 186 039,74	0,00	12,45%	33 044 897,12	3 014 177,99
05	DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)	4 778 405,75	5 781 870,96	600 063,59	0,00%	980 198,13	0,00
07	DSO 06.7 - Domovní čerpací stanice s výtaky - Smědčice	811 505,92	981 922,16	0,00	12,56%	4 178 342,16	600 063,59
09	SO 06.09 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2 - Smědčice	1 981 275,78	2 397 343,69	0,00	0,00%	811 505,92	0,00
10	SO 06.11 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 3 - Smědčice	1 833 290,91	2 218 282,00	0,00	0,00%	1 981 275,78	0,00
11	SO 06.13 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 4 - Smědčice	1 692 392,35	2 047 794,74	0,00	0,00%	1 833 290,91	0,00
12	SO 06.15 - Výtlačná potrubí od ČSOV	10 164 931,65	12 298 567,30	0,00	0,00%	1 692 392,35	0,00
15	PS 08 - ČSOV-2 - strojní část	1 045 054,27	1 264 515,67	0,00	0,00%	10 164 931,65	0,00
16	PS 09 - ČSOV-2 - motorové rozvody, MaR	791 453,08	957 658,23	0,00	0,00%	1 045 054,27	0,00
17	PS 10 - ČSOV-3 - strojní část	986 793,49	1 194 020,12	0,00	0,00%	791 453,08	0,00
18	PS 11 - ČSOV-3 - motorové rozvody, MaR	792 629,20	959 081,33	0,00	0,00%	986 793,49	0,00
19	PS 12 - ČSOV-4 - strojní část	876 903,49	1 061 053,22	0,00	0,00%	792 629,20	0,00
20	PS 13 - ČSOV-4 - motorové rozvody, MaR	741 093,76	896 723,45	0,00	0,00%	876 903,49	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	2 890 520,59	3 497 529,91	476 895,00	16,50%	741 093,76	0,00
						2 413 625,59	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
22	K	15110102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	100,00	1 661 948,00	1 310 708,00	13 107,080				216 840,00
23	K	15110112	Ostranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	16 619,480	55,00	914 071,40	720 889,40	13 107,080				119 262,00
24	K	16275117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	316,650	226,00	71 562,90	56 317,04	259,040				9 311,20
25	K	16275119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	316,650	23,00	7 282,95	5 934,92	259,040				947,60
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 252,478	280,00	1 190 693,84	950 669,44	3 395,248				140 484,40
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	4 252,478	27,00	114 816,91	9 671,70	3 395,248				13 546,71
28	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	472,498	392,00	185 219,22	159 735,22	432,998				0,00
29	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	472,498	30,20	14 269,44	11 394,70	377,308				1 681,84
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	8 066,602	190,00	1 532 654,38	1 333 424,18	7 010,022				199 230,20
31	K	174101101	Zásyp sypáninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopačkách	m3	6 305,450	240,00	1 513 306,00	1 251 525,60	5 214,890				178 557,60
32	M	58331200	stěrkořísek netříděný zásypový	t	3 414,825	275,00	939 076,88	939 076,88	3 414,825				0,00
33	K	175151101	Obtápění potrubí strojně sypáninou z vhodných třídy těžitelosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m3	1 836,928	305,00	560 263,04	448 837,39	1 471,598				66 075,20
34	M	58331200	stěrkořísek netříděný zásypový	t	3 306,470	275,00	909 279,25	729 442,00	2 048,880				107 236,25
35	K	181351003	Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svalu sklonu do 1,5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,300	45,00	913,50	913,50	20,300				0,00
36	K	181411131	Založení travniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utážení parkového v rovině nebo na svalu do 1,5	m2	20,300	25,00	507,50	507,50	20,300				0,00
37	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,508	155,00	78,74	78,74	0,508				0,00
38	K	183403111	Obtápění půdy nakopáním hl. přes 50 cm 100 mm v rovině nebo na svalu do 1,5	m2	20,300	27,50	558,25	558,25	20,300				0,00
39	K	184802111	Chemické odplavení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svalu do 1,5 posílkem na šířku	m2	20,300	4,40	89,32	89,32	20,300				0,00
40	K	185803111	Ošetření travniku jednorázově v rovině nebo na svalu do 1,5	m2	20,300	8,80	178,64	178,64	20,300				0,00
41	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy zahonu jednotlivě přes 20 m2	m3	2,030	1 045,00	2 121,35	2 121,35	2,030				0,00
42	M	06211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	2,030	110,00	223,30	223,30	2,030				0,00
D 3			Svislé a komolené konstrukce				235 618,50						0,00
43	K	359901111	Výslešení stok jakékoliv výšky	m	3 624,900	25,00	90 622,50	90 622,50	3 624,900				0,00
44	K	359901211	Monitoríng stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	7 249,800	20,00	144 996,00	144 996,00	7 249,800				0,00
D 4			Vodorovné konstrukce				673 098,57						0,00
45	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s výspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	24,000	693,00	16 632,00	16 632,00	24 000				0,00
46	M	59373755	stupně schodišťový nosný ŽB dl. 3m	kus	8,000	2 112,00	16 896,00	16 896,00	8 000				0,00
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného tžáného 0 až 4 mm	m3	530,610	649,00	344 365,89	279 154,37	430 130				62 610
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	194,000	150,00	29 100,00	23 100,00	154 000				28 000
49	M	59224184	prstence šachťový vyrovnávací betonov? 625x120x40mm	kus	19,000	232,10	4 409,90	3 713,60	16 000				3,000
50	M	59224185	prstence šachťový vyrovnávací betonov? 625x120x60mm	kus	32,000	271,70	8 694,40	6 249,10	23 000				5,000
51	M	59224176	prstence šachťový vyrovnávací betonov? 625x120x80mm	kus	70,000	335,50	23 485,00	16 104,00	48 000				14,000
52	M	59224187	prstence šachťový vyrovnávací betonov? 625x120x100mm	kus	73,000	352,00	25 696,00	23 864,00	67 000				6,000
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	33,000	150,00	4 950,00	4 950,00	33 000				0,000
54	M	59224188	prstence šachťový vyrovnávací betonov? 625x120x120mm	kus	33,000	396,00	13 068,00	13 068,00	33 000				0,000
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	56,275	2 805,00	157 851,38	119 703,38	42 875				8,800
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sadlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	111,800	250,00	27 950,00	21 150,00	84 600				17,600
D 5			Komunikace				7 515 428,90						0,00
57	K	564730111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého zpracého vel. 4-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	853,300	132,00	112 635,60	112 635,60	853,300				0,000
58	K	564851111	Podklad ze štěrku št. S s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	113,000	177,00	20 001,00	20 001,00	113 000				0,000
59	K	564861111	Podklad ze štěrku št. S s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 120,600	205,00	229 723,00	91 915,85	448 370				85 532,15

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
60	K 564871116	Podklad ze šetrkorditi S0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm	m2	1 517,700	305,00	462 898,50			462 898,50	1 517,700	0,000	0,00
61	K 564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	274,00	30 962,00			30 962,00	113,000	0,000	0,00
62	K 565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl 70 mm	m2	1 517,700	627,00	951 597,90			951 597,90	1 517,700	0,000	0,00
63	K 573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	7 519,400	27,50	206 783,50			206 783,50	7 519,400	0,000	0,00
64	K 577134211	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhutnění tl 40 mm	m2	7 519,400	485,00	3 646 909,00			3 646 909,00	7 519,400	0,000	0,00
65	K 577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m2	3 286,420	520,00	1 708 938,40			1 708 938,40	3 286,420	0,000	0,00
66	K 591111111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajní velkých z kamene, do lože z kamenná téženého	m2	169,500	577,50	97 886,25			97 886,25	169,500	0,000	0,00
67	M 58381008	koska dlažební žula velká 15x17	m2	34,239	1 210,00	41 429,19			41 429,19	34,239	0,000	0,00
68	K 591241111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajní drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,100	764,50	3 134,45			3 134,45	4,100	0,000	0,00
69	M 59381007	koska dlažební žula drobná 8/10	m2	4,182	605,00	2 530,11			2 530,11	4,182	0,000	0,00
D 8												
70	K 871965241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostlenného vícevrstvého, tuhosti třídy SN 12 DN 250	m	112,500	1 072,50	120 656,25	64 350,00		56 306,25	52,500	0,000	0,00
71	K 871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostlenného vícevrstvého, tuhosti třídy SN 12 DN 300	m	3 512,400	1 754,50	6 162 505,80	1 073 754,00		5 088 751,80	2 900,400	417,000	731 626,50
72	K 877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otepleném výkopu jednoosých DN 315	kus	16,000	437,00	6 992,00	0,00		6 992,00	16,000	0,000	0,00
73	M 28612015	trubka kanalizační PVC pinostlenná tlivstvá DN 315x1000mm SN12	m	4,000	2 354,00	9 416,00	0,00		9 416,00	4,000	0,000	0,00
74	M 28611376	koleño kanalizace PVC KG 300x87°	kus	4,000	3 850,00	15 400,00	0,00		15 400,00	4,000	0,000	0,00
75	M 28611375	koleño kanalizace PVC KG 300x45°	kus	4,000	3 522,64	14 090,56	0,00		14 090,56	4,000	0,000	0,00
76	M 28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	4,000	3 113,00	12 452,00	0,00		12 452,00	4,000	0,000	0,00
77	K 877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otepleném výkopu dvouosých DN 315	kus	140,000	674,00	94 360,00	18 198,00		76 162,00	113,000	16,000	10 784,00
78	M 28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	4,000	9 485,52	37 942,08	0,00		37 942,08	4,000	0,000	0,00
79	M 28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	136,000	3 699,52	503 134,72	99 897,04		403 247,68	109,000	16,000	59 192,32
80	K 891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavelek DN 300	kus	3,000	2 530,00	7 590,00	0,00		7 590,00	3,000	0,000	0,00
81	M 360300000006	SOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	3,000	87 450,00	262 350,00	0,00		262 350,00	3,000	0,000	0,00
82	K 892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 624,900	65,00	235 618,50	0,00		235 618,50	3 624,900	0,000	0,00
83	K 89441112R	Šachty kanalizační betonové sdrůžené na potrubí DN přes 200 do 300	kus	3,000	50 050,00	150 150,00	0,00		150 150,00	3,000	0,000	0,00
84	K 89441122R	Šachty kanalizační betonové sdrůžené na potrubí DN přes 200 do 300 - SPADISTOVÉ	kus	1,000	57 750,00	57 750,00	0,00		57 750,00	1,000	0,000	0,00
85	K 894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	281,000	1 030,00	289 430,00	52 530,00		236 900,00	230,000	31,000	31 930,00
86	M 59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	131,000	3 089,63	404 741,53	21 627,41		383 114,12	124,000	3,000	9 268,89
87	M 59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	47,000	1 830,82	86 048,54	43 939,68		42 108,86	23,000	15,000	27 462,30
88	M 59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	101,000	1 247,32	125 979,32	24 946,40		101 032,92	81,000	13,000	16 215,16
89	M 112129	Skruž TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62	0,00		6 206,62	1,000	0,000	0,00
90	M 112133	Skruž TBS-Q 1 120/100 PS	kus	1,000	10 167,51	10 167,51	0,00		10 167,51	1,000	0,000	0,00
91	K 894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	26,000	1 070,00	27 820,00	24 610,00		3 210,00	3,000	11,000	11 770,00
92	M 59224312	konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	23,000	2 218,35	51 022,05	51 022,05		0,00	0,000	0,000	24 401,85
93	M 1121107	Konus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS	kus	3,000	2 218,35	6 655,05	0,00		6 655,05	3,000	0,000	0,00
94	K 894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	139,000	1 230,00	170 970,00	36 900,00		134 070,00	109,000	18,000	22 140,00
95	M 592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	1,000	7 920,00	7 920,00	0,00		7 920,00	1,000	0,000	0,00
96	M 592240642	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	2,000	7 925,50	15 851,00	0,00		15 851,00	2,000	0,000	0,00
97	M 592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	9,000	7 931,00	71 379,00	0,00		71 379,00	9,000	0,000	0,00
98	M 592240611	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	45,000	7 936,50	357 142,50	23,8 095,00		119 047,50	15,000	18,000	142 857,00
99	M 592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	34,000	7 942,00	270 028,00	0,00		270 028,00	34,000	0,000	0,00
100	M 592240613	dno betonové šachtové DN 1000/550/150	kus	1,000	7 947,50	7 947,50	0,00		7 947,50	1,000	0,000	0,00
101	M 592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	37,000	7 953,00	294 261,00	0,00		294 261,00	37,000	0,000	0,00
102	M 592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	7,000	7 964,00	55 748,00	0,00		55 748,00	7,000	0,000	0,00
103	M 0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, 1 250 mm	kus	3,000	33 935,00	101 805,00	0,00		101 805,00	3,000	0,000	0,00
104	K 894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrýkových	kus	116,000	806,00	93 496,00	0,00		93 496,00	116,000	0,000	0,00
105	M 59224315	deska betonová zákrýková pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	113,000	2 016,68	227 884,84	0,00		227 884,84	113,000	0,000	0,00
106	M 1121602	Deska zákrýková TZK-Q 1 1200-1000/250	kus	3,000	7 518,50	22 555,50	0,00		22 555,50	3,000	0,000	0,00
107	M 59224340	léšnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	3,000	462,00	1 386,00	0,00		1 386,00	3,000	0,000	0,00
108	M 59224348	léšnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	418,000	376,20	157 251,60	0,00		157 251,60	418,000	0,000	0,00
109	M 59224341	léšnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	5,000	949,70	4 748,50	0,00		4 748,50	5,000	0,000	0,00
110	K 89470302R	Dlažba cedičková šachet kruhových	m2	16,494	3 500,00	57 729,00	0,00		57 729,00	16,494	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
111	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 odtočné	kus	4,000	8 877,00	35 508,00			35 508,00	4,000	0,000	0,00
112	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	5 775,00	11 550,00			11 550,00	2,000	0,000	0,00
113	K	894812335	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 6 000 mm	kus	2,000	14 850,00	29 700,00			29 700,00	2,000	0,000	0,00
114	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	135,30	541,20			541,20	4,000	0,000	0,00
115	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mrť) línový pro třídu zatížení D400 a betonovým ostenicem	kus	4,000	11 550,00	46 200,00			46 200,00	4,000	0,000	0,00
116	K	995104112	Osazení poklopů línových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	139,000	1 250,00	173 750,00			136 250,00	109,300	18,000	22 500,00
117	M	552410114	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	105,000	3 529,90	370 639,50			259 622,90	71,000	22,000	77 657,60
118	M	552410115	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	31,000	4 669,35	144 749,85			144 749,85	31,000	0,000	0,00
119	M	552410301	poklop šachtový línový kruhový DN 800 tř D400, bez odvětrání	kus	3,000	8 250,00	24 750,00			24 750,00	3,000	0,000	0,00
120	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdvů stok betelem prostým v otevřeném výkopu, beton tř C 20/25	m3	14,215	2 750,00	39 091,25			33 000,00	12,300	0,000	0,00
121	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	51,478	250,00	12 869,50			8 000,00	32,300	0,000	0,00
122	K	899722114	Kytlí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3 624,900	35,00	126 871,50			103 351,50	2 952,300	417,000	14 595,00
							933 584,85						
							422 553,60			422 553,60	4 401,500	0,000	0,00
123	K	919123111	Uložení dilatačních spár profily nebo pásy profilu lésním provizorním	m	4 401,600	96,00	154 056,00			154 056,00	4 401,500	0,000	0,00
124	K	919731121	Zarovnání svýčné plochy podkladu nebo svýtu podél vobourané části komunikace nebo zpevněné plochy živce tř do 50 mm	m	4 401,600	35,00	154 056,00			154 056,00	4 401,500	0,000	0,00
125	K	919735111	Řezání stávajícího živceho krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	4 401,600	80,00	352 128,00			352 128,00	4 401,500	0,000	0,00
126	K	879054441	Očištění vobouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložéním očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždíc, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem třeřevným	m2	126,560	38,30	4 847,25			4 847,25	126,560	0,000	0,00
							1 077 513,75						
							98 509,15			93 509,15	2 052,274	0,000	0,00
127	K	997221551	Vodovorná doprava suli bez naložení, als se složením a s hrubým urovňnáním ze svýpkých materiálů na vzdálenosti do 1 km.	t	2 052,274	48,00	98 509,15			20 522,740	20 522,740	0,000	0,00
128	K	997221559	Vodovorná doprava suli bez naložení, als se složením a s hrubým urovňnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20 522,740	15,00	307 841,10			34 878,96	726,645	0,000	0,00
129	K	997221561	Vodovorná doprava suli bez naložení, als se složením a s hrubým urovňnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	726,645	48,00	34 878,96			103 996,75	7 266,450	0,000	0,00
130	K	997221569	Vodovorná doprava suli bez naložení, als se složením a s hrubým urovňnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7 266,450	15,00	108 996,75			12 722,76	70 682	0,000	0,00
131	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	70,682	180,00	12 722,76			1 187 543	1 187 543	0,000	0,00
132	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 187,543	190,00	225 633,17			288 931,86	1 520,694	0,000	0,00
133	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 520,694	190,00	288 931,86						
							383 100,50						
							500,00			326 470,50	666,541	84,260	42 130,00
							766,201						
D	998		Přesun hmot: pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dočasně vzdálenosti do 15 m	t	766,201	500,00	383 100,50						

SOUPIS PRACÍ

05 - DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

5. 9. 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemní práce				
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů střejných plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	260,000	40,00	10 400,00
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů střejných plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčících, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	260,000	32,70	8 502,00
3	K	113154333	Frezování živčivého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek živčících, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	390,000	52,60	20 514,00
4	K	121151113	Sejmuti omace střejných při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	25,00	9 750,00
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	166,400	410,00	68 224,00
6	K	132754206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm střejných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,000	423,00	351 936,00
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm střejných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	499,200	575,00	287 040,00
8	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm střejných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	249,600	889,00	221 894,40
9	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm střejných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83,200	1 050,00	87 360,00
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	100,00	364 000,00
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	55,00	200 200,00
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	306,800	280,00	85 904,00
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	306,800	27,00	8 283,60
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,200	392,00	32 614,40
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	83,200	30,20	2 512,64
16	K	171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	624,000	190,00	118 560,00
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny střejných s uložním výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v techn. vykopávkách	m3	1 274,000	240,00	305 760,00
18	K	175151101	Obsypání potrubí střejných sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	292,500	305,00	89 212,50
19	M	56331200	Stěrkopisek neřízený záspový	t	526,500	275,00	144 787,50
20	K	181351103	Rozprostření a urovňání omace v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	45,00	17 550,00
21	K	181411131	Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	25,00	9 750,00
22	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	9,750	155,00	1 511,25
23	K	183403111	Obdelání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	27,50	10 725,00
24	K	184802111	Chemické oplodnění půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	390,000	4,40	1 716,00
25	K	185803111	Osázení trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	8,80	3 432,00

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO	ZBÝVA KČ	ZBÝVA MN.	F 11/2023	
	%			Množství	Cena v Kč
600 063,59	12,56%	4 178 342,16			600 063,59

1 664,00	8 736,00	218 400	41 600	1 664,00
1 360,32	7 141,68	218 400	41 600	1 360,32
1 493,84	19 020,16	361 600	28 400	1 493,84
855,00	8 895,00	355 800	34 200	855,00
10 889,60	57 334,40	139 840	26 560	10 889,60
21 116,16	330 819,84	782 080	49 920	21 116,16
45 906,00	241 132,00	419 360	79 840	45 908,00
35 417,76	186 476,64	209 760	39 840	35 417,76
0,00	87 360,00	83 200	0,000	0,00
58 240,00	305 760,00	3 057 600	582 400	58 240,00
32 032,00	168 168,00	3 057 600	582 400	32 032,00
13 708,80	72 195,20	257 840	48 960	13 708,80
1 321,92	6 961,68	257 840	48 960	1 321,92
0,00	32 614,40	83 200	0,000	0,00
0,00	2 512,64	83 200	0,000	0,00
14 227,20	104 332,80	549,120	74,880	14 227,20
48 921,60	256 838,40	1 070,160	203,840	48 921,60
14 249,60	74 962,90	245 760	46,720	14 249,60
23 124,75	121 662,75	442 410	84 090	23 124,75
1 539,00	16 011,00	355 800	34 200	1 539,00
0,00	9 750,00	390 000	0,000	0,00
0,00	1 511,25	9,750	0,000	0,00
0,00	10 725,00	350 000	0,000	0,00
0,00	1 716,00	390 000	0,000	0,00
0,00	3 432,00	390 000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTOVANO	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
%													
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	39,000	1 045,00	40 755,00			40 755,00		39,000	0 000
27	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	39,000	110,00	4 290,00			4 290,00		39,000	0 000
28	D	K 451572111	Vodovodné konstrukce	m3	97,500	649,00	63 277,50			63 277,50		97 500	0 000
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenniva drobného těženého 0 až 4 mm										
29	D	K 564861111	Komunikace	m2	280,000	205,00	388 375,00						
			Podklad ze šlehacon: ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm				53 300,00			44 772,00	218,400	41,600	8 528,00
30	K	573111111	Posklit infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	390,000	27,50	10 725,00			10 725,00		390,000	0 000
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v průměru šířky do 3 m tl. po zhutnění tl 40 mm	m2	390,000	485,00	189 150,00			169 150,00		390,000	0 000
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (AB+) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v průměru šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m2	260,000	520,00	135 200,00			125 200,00		260,000	0 000
33	D	K 671315241	Trubny vedení	m	650,000	588,50	1 642 451,72			321 321,00		546 000	61 204,00
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošněmnoho vicevrstevného, tuhostí třídy SN 12 DN 15C				382 525,00			27 930,00	114 000	22,000	5 390,00
34	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednostranně DN 160	kus	136,000	245,00	33 320,00			48 353,28		114 000	9 273,44
35	M	286113610	kolekna kanalizační PVC KG 160x45°	kus	136,000	421,52	57 326,72			35 760,00		650 000	0 000
36	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	650,000	55,00	35 750,00			2 9 450,00		114 000	42 350,00
37	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průřezové	kus	136,000	1 925,00	261 800,00			342 369,00		114 000	66 187,00
38	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 425 roura šachtová konugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	136,000	3 008,50	409 156,00			1 1 286,00		114 000	2 178,00
39	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 425 roura šachtová konugovaná Pliplatek k cenám Z231 - Z242 za uřiznutí šachtové roury	kus	136,000	99,00	13 464,00			357 390,00		114 000	68 970,00
40	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 425 poklop llinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	136,000	3 135,00	426 360,00			19 10,00		546 000	3 640,00
41	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou folií z FVC šířky 40 cm	m	650,000	35,00	22 750,00						
42	D	K 919123111	Ostatní konstrukce a práce bourání	m	520,000	96,00	109 720,00		0 00	49 320,00		0,000	0 000
			Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním				49 920,00			18 200,00	520,000	0,000	0 000
43	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. do 50 mm	m	520,000	35,00	18 200,00		0 00	41 500,00		0,000	0 000
44	K	919735111	Řezání stávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	520,000	80,00	41 600,00		0 00				
45	D	K 997221551	Přesun sítě	t	120,250	48,00	56 543,24		9,21 60	4 850,40		19 200	921,60
			Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				5 772,00		2 830,00	15 57 50	192,000	2 880,00	2 880,00
46	K	997221559	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Pliplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 202,500	15,00	18 037,50			1 031,04		4,000	192,00
47	K	997221561	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,480	48,00	1 223,04		192,00	3 222,00		40,000	600,00
48	K	997221569	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Pliplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	254,800	15,00	3 822,00		600,00	14 326,00		0,000	0 000
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zahříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,400	190,00	14 326,00		0 00	13 362,70		0,000	0 000
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zahříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	70,330	190,00	13 362,70		0 00				
51	D	K 998276101	Přesun hmot	t	21,703	500,00	10 854,00		1 680,00	9 174,00		3,360	1 680,00
			Přesun hmot pro trubny: vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skloaminatových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu, dopravni vzdálenost do 15 m				10 854,00						