

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

Dodavatel :

STAVMONTA  
spol. s r.o.Hřbitovní 33  
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240821

Evid.číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Obec Smědčice

IČ :

DIČ :

Smědčice 32  
338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 26.12.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 26.11.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 26.11.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

## Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace"

Smědčice - kanalizace

Vám fakturujeme

1,00

9 859 865,39

9 859 865,39

9 859 865,39

0

9 859 865,39

1,00

9 859 865,39

9 859 865,39

9 859 865,39

Fakturace celkem CZK

9 859 865,39

## Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	9 859 865,39	0,00	9 859 865,39
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		9 859 865,39	0,00	9 859 865,39

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 26.11.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22\_021/0000500

Vystavil :

Faktura : 100240821

Strana: 1 / 1



**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH**  
za období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240821

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Sídlo:	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
IČO:	Hřbitovní 33
DIČ:	312 00 Plzeň
	40525007
	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
IČO:	338 24 Břasy 1
DIČ:	573850
	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - kanalizace"
-----------------------------	-------------------------

Reg číslo projektu	CZ.05.01.04/01/22 021/0000500
--------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):		68 108 411,28 Kč		
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	38 963 297,03 Kč	9 859 865,39 Kč	48 823 162,42 Kč	19 285 248,86 Kč
DPH 21%	8 182 292,38 Kč	2 070 571,73 Kč	10 252 864,11 Kč	4 049 902,26 Kč
C e l k e m	47 145 589,41 Kč	11 930 437,12 Kč	59 076 026,53 Kč	23 335 151,12 Kč


**Prohlášení:**

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:   
Dne:

Za TDI:   
Dne:




Za objednatele:   
Dne:





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Stavba:	1032 21			
	Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace			
	Smědčice - kanalizace			
	okres Rokycany			
	obec Bušovice, obec Smědčice Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.			
Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem				
01	DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice		68 108 411,28	82 411 177,65
			37 741 982,91	45 667 775,12
03	DSO 06.3 - Tlaková kanalizace Smědčice		980 198,13	1 186 039,74
05	DSO 06.5 - Připojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)		4 778 405,75	5 781 870,96
07	DSO 06.7 - Domovní čerpací stanice s výtaky - Smědčice		811 505,92	981 922,16
09	SO 06.09 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 2 - Smědčice		1 981 275,78	1 981 275,78
10	SO 06.11 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 3 - Smědčice		1 833 290,91	1 833 290,91
11	SO 06.13 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 4 - Smědčice		1 692 392,35	1 692 392,35
12	SO 06.15 - Výtlačná potrubí od ČSOV		10 164 931,65	10 164 931,65
15	PS 08 - ČSOV-2 - strojní část		1 045 054,27	1 045 054,27
16	PS 09 - ČSOV-2 - motorové rozvody, MaR		791 453,08	791 453,08
17	PS 10 - ČSOV-3 - strojní část		986 793,49	986 793,49
18	PS 11 - ČSOV-3 - motorové rozvody, MaR		792 629,20	792 629,20
19	PS 12 - ČSOV-4 - strojní část		876 903,49	876 903,49
20	PS 13 - ČSOV-4 - motorové rozvody, MaR		741 093,76	741 093,76
22	Vedlejší a ostatní náklady		2 890 520,59	3 497 529,91

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	F 11/2024
48 823 162,42	71,68%	19 285 248,86	9 859 865,39
27 945 173,15	74,04%	9 796 789,76	4 267 598,13
878 046,31	89,58%	102 151,82	606 666,70
4 337 335,38	90,77%	441 070,37	314 944,80
0,00	0,00%	811 505,92	0,00
1 975 002,98	99,68%	6 272,80	0,00
1 778 265,90	97,00%	55 025,01	0,00
386 463,00	22,84%	1 305 929,35	386 463,00
6 678 867,90	65,70%	3 486 063,75	1 574 683,00
1 045 054,27	100,00%	0,00	736 795,39
665 366,68	84,07%	126 086,40	643 586,68
986 793,49	100,00%	0,00	684 374,89
666 542,80	84,09%	126 086,40	644 762,80
0,00	0,00%	876 903,49	0,00
21 780,00	2,94%	719 313,76	0,00
1 458 470,56	50,46%	1 432 050,03	0,00





SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace  
06 - SO 06 - Společná kanalizace - liniová stavba  
**01 - DSO 06.1 - Gravitační stoky Smědčice**  
okres Rokycany  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí technik - STAVMONTA spol s ro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN	Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem													
D HSV			Práce a dodávky HSV				37 741 962,91	27 945 173,15	74,04%	9 796 789,76			4 267 598,13
Zemní práce													
1	K	113108211	Rozebírání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spar strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kosek s rožem z kamenniva	m2	169,500	39,00	6 610,50			0,00			
2	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl vstvy do 100 mm	m2	853,300	27,40	23 380,42			8 731,20			
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl vstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 120,600	40,00	44 824,00						
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl vstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 630,700	55,00	89 688,50			366,47			
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčinyých, o tl vstvy do 50 mm	m2	3 286,420	32,70	107 465,93			7 832,49			
6	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčinyých, o tl vstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 517,700	45,00	68 296,50			18 908,79			
7	K	113154333	Fřezování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 1 m do 2 m, tloušťky vstvy 50 mm	m2	7 519,400	52,60	395 520,44			75 660,79			
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	85,00	61 200,00			17 667,42			
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpačky soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	46,70	1 401,00			371,13			
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebedněním hmot potrubí plastového, železobetonového, železného, s výškovou světlostí DN do 200 mm	m	64,000	306,00	19 584,00			0,00			
11	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebedněním hmot potrubí plastového, železobetonového, železného, s výškovou světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	24,000	400,00	9 600,00			2 063,20			
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebedněním hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	32,000	296,00	9 472,00			355,94			
13	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebedněním hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	75,000	400,00	30 000,00			5 394,00			
14	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebedněním hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00			0,00			
15	K	121151103	Sejmání omítky strojně při související ploše do 100 m2, tl vstvy do 200 mm	m2	20,300	56,00	1 136,80			576,80			
16	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	284,000	410,00	120 540,00			36 249,71			
17	K	13000110R	Příplatek za ztlížení výkopávkou v blízkosti gabionové stěny	m3	100,000	410,00	41 000,00			0,00			
18	K	13254207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 724,976	363,00	1 687 916,53			129 951,25			
19	K	132354207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 834,985	504,00	1 428 832,44			111 341,10			
20	K	132454207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 417,453	763,00	1 081 547,16			174 795,91			

Př. Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		FAKTL. ROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024	
														Množství	Cena v Kč
21	K	132554207	Hloubení zapávaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spadů v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3		m3	472,498	980,00	463 048,04				155 866,63		74,122	
22	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m		m2	16 619,480	100,00	1 661 948,00				150 511,23		1 458,499	
23	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m		m2	16 619,480	55,00	914 071,40				92 781,20		1 458,499	
24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	316,650	226,00	71 562,90				2,00		27,236	
25	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	316,650	23,00	7 282,95				3,00		27,236	
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	4 252,478	280,00	1 190 693,84				90 933,63		379,091	
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m		m3	4 252,478	27,00	114 816,91				8 952,73		379,091	
28	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	472,498	392,00	185 219,22				36 318,43		42,121	
29	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roznutí z horní třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m		m3	472,498	30,20	14 269,44				116,15		42,121	
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	8 065,602	190,00	1 532 654,38				175 837,58			
31	K	174101101	Zasyp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3	6 305,450	240,00	1 513 308,00				194 238,42			
32	M	58331200	Střekopisk netříděný zásepový		t	3 414,825	275,00	939 076,86				436 551,34			
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypánínou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhutnění bez orozhození sypáníny		m3	1 836,926	305,00	560 263,04				42 566,42			
34	M	58331200	Střekopisk netříděný zásepový		t	3 306,470	275,00	909 279,25				69 065,70			
35	K	181351003	Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, II vrstvy do 200 mm		m2	20,300	45,00	913,50				913,50			
36	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uiazení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2	20,300	25,00	507,50				507,50			
37	M	00572472	silivo směs travní krajina+rovinná		kg	0,508	155,00	78,74				78,74			
38	K	185403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5		m2	20,300	27,50	558,25				558,25			
39	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko		m2	20,300	4,40	89,32				89,32			
40	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5		m2	20,300	8,80	178,64				178,64			
41	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy zahradní jednotlivé přes 20 m2		m3	2,030	1045,00	2 121,35				2 121,35			
42	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratelé		m3	2,030	110,00	223,30				223,30			
D 3			Svislé a komletní konstrukce		m	3 624,900	25,00	90 622,50				90 622,50	3 624,900		
43	K	359901111	Vybílení stok jakékoliv výšky		m	7 249,800	20,00	144 996,00				144 996,00	7 249,800		
44	K	359901211	Monitoring srok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace		m			673 098,57							
D 4			Vodorovné konstrukce		m	24,000	693,00	16 632,00				16 632,00			
45	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním stýčných spár, s provizorním dřevěným zábradím a ochranným zatřením slupnic prkny na desku, skupių broušených nebo řezaných		kus	8,000	2 112,00	16 896,00				19 886,00			
46	M	59373755	stupň schodišťový nosný ŽB dl. 3m		kus			344 365,89				29 052,21			
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v odevěném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm		m3	530,610	649,00	344 365,89				2 700,00			
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm		kus	194,000	130,00	25 100,00				232,10			
49	M	59224164	prsteneč šachťový vyrovnávací betonový 625x120x40mm		kus	19,000	232,10	4 409,90				543,40			
50	M	59224185	prsteneč šachťový vyrovnávací betonový 625x120x60mm		kus	32,000	271,70	8 694,40				396,50			
51	M	59224176	prsteneč šachťový vyrovnávací betonový 625x120x80mm		kus	70,000	335,50	23 485,00				4 928,00			
52	M	59224187	prsteneč šachťový vyrovnávací betonový 625x120x100mm		kus	73,000	352,00	25 696,00				1 220,00			
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm		kus	33,000	150,00	4 950,00				3 156,00			
54	M	59224188	prsteneč šachťový vyrovnávací betonový 625x120x120mm		kus	33,000	396,00	13 068,00				3 911,61			
55	K	452311141	Pokládání a zajišťovací konstrukce z betonu, prostého v odevěném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20		m3	56,275	2 805,00	157 851,38				1 697,40			
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v odevěném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty		m2	111,800	250,00	27 950,00							2 525,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KC	F 11/2024	
										Množství	Cena v Kč
5			Komunikace				7 515 428,90				
57	K	564730111	Podklad nebo kyt z kamenná hrubého drceného vel 4-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm	m2	853,300	132,00	112 635,60		55 181,70	171,262	22 606,58
58	K	564851111	Podklad ze šetrkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	177,00	20 001,00		0,00	0,000	0,00
59	K	564861111	Podklad ze šetrkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	1 120,600	205,00	229 723,00		6 760,53	0,000	0,00
60	K	564871116	Podklad ze šetrkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm	m2	1 517,700	305,00	462 898,50		127 573,27	297,260	90 664,30
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevňného kamenná MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	113,000	274,00	30 962,00		30 962,00	0,000	0,00
62	K	565155101	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenné střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl 70 mm	m2	1 517,700	627,00	951 597,90		260 132,89	729,615	457 468,61
63	K	573111111	Podstřik infiltriční PI z asfaltu silničního s posypem kamenným, v množství 0,60 kg/m2	m2	7 519,400	27,50	206 783,50		206 783,50	0,000	0,00
64	K	577134211	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl II, po zhutnění tl 40 mm	m2	7 519,400	485,00	3 646 909,00		3 646 906,00	0,000	0,00
65	K	577155112	Asfaltový beton vstava ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m2	3 286,420	520,00	1 708 938,40		677 150,64	1 290,483	671 051,16
66	K	591111111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajní velkých z kamene, do lože z kamenná těžného	m2	169,500	577,50	97 886,25		37 686,25	0,000	0,00
67	M	58381008	Kostka dlažební žula velká 15/17	m2	34,239	1 210,00	41 429,19		41 429,19	0,000	0,00
68	K	592411111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajní drobných z kamene, do lože z cementové maty	m2	4,100	764,50	3 134,45		3 134,45	0,000	0,00
69	M	58381007	Kostka dlažební žula drobná 8/10	m2		605,00	2 530,11		2 530,11	0,000	0,00
Trubní vedení							11				
70	K	971365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného vícevrstvého, luhost třídy SN 12 DN 250	m	112,500	1 072,50	120 656,25		5 580,00		44 508,75
71	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného vícevrstvého, luhost třídy SN 12 DN 300	m	3 512,400	1 754,50	6 162 505,80		625 743,23	258,614	453 738,96
72	K	877375211	Montáž varovek na kanalizačním potrubí z loub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	16,000	437,00	6 992,00		0,00	0,000	0,00
73	M	28612015	trubka kanalizační PVC plošná tl 16 DN 315x1000mm SN12	m	4,000	2 354,00	9 416,00		0,00	0,000	0,00
74	M	28611376	kolekna kanalizace PVC KG 300x87*	kus	4,000	3 850,00	15 400,00		0,00	0,000	0,00
75	M	28611375	kolekna kanalizace PVC KG 300x45*	kus	4,000		14 090,56		0,00	0,000	0,00
76	M	28612253	vložka šachťová kanalizační DN 315	kus	4,000	3 113,00	12 452,00		0,00	0,000	0,00
77	K	877375221	Montáž varovek na kanalizačním potrubí z loub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousých DN 315	kus	140,000	674,00	94 360,00		12 806,00		8 086,00
78	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315x45* SN12/16	kus	4,000		37 942,08		0,00	0,000	0,00
79	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s tridem KG 315/150/45*	kus	136,000	3 689,52	503 134,72		70 250,88	12,000	44 394,24
80	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí slavitěk DN 300	kus	3,000	2 530,00	7 590,00		2 530,00	0,000	0,00
81	M	360030000006	SOUPÉ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	3,000	87 450,00	262 350,00		61 450,00	0,000	0,00
82	K	892381111	Tlakové zkoušky vodu na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 624,900	65,00	235 618,50		195 312,00	620,100	40 306,50
83	K	89441112R	Šachty kanalizační betonové sdrůžené na potrubí DN přes 200 do 300	kus	3,000	50 050,00	150 150,00		0,00	0,000	0,00
84	K	89441122R	Šachty kanalizační betonové sdrůžené na potrubí DN přes 200 do 300 - SPAD ŠTOVÉ	kus	1,000	57 750,00	57 750,00		0,00	0,000	0,00
85	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	281,000	1 030,00	289 430,00		33 950,00	19,000	19 570,00
86	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	131,000		404 741,53		55 613,34	16,000	49 434,08
87	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	47,000		96 048,54		0,00	0,000	0,00
88	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	101,000	1 247,32	125 979,32		0,00	0,000	0,00
89	M	1122129	Skruž TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62		0,00	0,000	0,00
90	M	1122133	Skruž TBS-Q 1 120/100 PS	kus	1,000	10 167,51	10 167,51		0,00	0,000	0,00
91	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	26,000	1 070,00	27 820,00		0,00	0,000	0,00
92	M		Konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x56cm	kus	23,000		51 022,05		0,00	0,000	0,00
93	M	1121107	Konus TBR-Q 500/1000x800/120 KFS	kus	3,000	2 218,35	6 655,05		2 218,35	0,000	0,00
94	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	139,000	1 230,00	170 970,00		6 150,00	11,000	13 530,00
95	M	592240641	dno betonové šachťové DN 1000/500/150	kus	1,000	7 920,00	7 920,00		0,00	0,000	0,00
96	M	592240642	dno betonové šachťové DN 1000/510/150	kus	2,000		15 851,00		0,00	1,000	7 925,50
97	M	592240643	dno betonové šachťové DN 1000/525/150	kus	9,000	7 931,00	71 379,00		0,00	0,000	0,00
98	M	592240611	dno betonové šachťové DN 1000/535/150	kus	45,000	7 936,50	357 142,50		0,00	0,000	0,00
99	M	592240612	dno betonové šachťové DN 1000/545/150	kus	34,000	7 942,00	270 028,00		0,00	0,000	0,00
100	M	592240613	dno betonové šachťové DN 1000/550/150	kus	1,000		7 947,50		0,00	0,000	0,00
101	M		dno betonové šachťové DN 1000/575/150	kus	37,000		294 261,00		23 555,00	6,000	47 718,00
102	M	592240622	dno betonové šachťové DN 1000/600/150	kus	7,000	7 964,00	55 748,00		-5 928,00	4,000	31 855,00

PC		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)		FAKTL ROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
														Množství	Cena v Kč
103	M	0099137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, tl 250 mm		kus	3,000	33 935,00	101 805,00				0,00			
104	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zakrytových		kus	116,000	806,00	93 496,00				15 314,20			
105	M	59224315	deska betonová zakrytová pro kruhové šachty 100/62, 5x16,5cm		kus	113,000	2 016,68	227 894,84				36 303,24			
106	M	1121602	Deska zakrytová 72K-Q 1 1200-1000/250		kus	3,000	7 515,50	22 555,50				3,00			
107	M	59224340	Isernění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800		kus	3,000	462,00	1 386,00				954,00			
108	M	59224348	Isernění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000		kus	418,000	376,20	157 251,60				39 124,80			
109	M	59224341	Isernění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200		kus	5,000	949,70	4 748,50				849,70			
110	K	89470302R	Dlažba čedičová šachet kruhových		m2	16,494	3 500,00	57 729,00				3,32			
111	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průdičné		kus	4,000	8 877,00	35 508,00				0,00			
112	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová konugovaná, světlé hloubky 2 000 mm		kus	2,000	5 775,00	11 550,00				0,00			
113	K	894812335	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová konugovaná, světlé hloubky 6 000 mm		kus	2,000	14 850,00	29 700,00				0,00			
114	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury		kus	4,000	135,30	541,20				0,00			
115	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem		kus	4,000	11 550,00	46 200,00				0,000			
116	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámtů pro třídu zatížení D400, E600		kus	139,000	1 250,00	173 750,00				0,000			
117	M	55241014	poklop šachtový třídy D400, kruhový ráh 785, vstup 600mm, bez ventilace		kus	105,000	3 529,90	370 639,50				3 750,00			
118	M	55241015	poklop šachtový třídy D400, kruhový ráh 785, vstup 600mm, s ventilací		kus	31,000	4 669,35	144 749,85				3 529,50			
119	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tř D400, bez odvětrání		kus	3,000	8 250,00	24 750,00				0,00			
120	K	899623161	Obetování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř C 20/25		m3	14,215	2 750,00	39 091,25				-2 732,46			
121	K	899643111	Bodnění pro obetování potrubí v otevřeném výkopu		m2	51,478	250,00	12 869,50				1 072,52			
122	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm		m	3 624,900	35,00	126 871,50				10 725,37			
123	K	919123111	Ostatní konstrukce a práce bourání		m	4 401,600	96,00	422 553,60				422 553,60			
124	K	919731121	Ukládky dlaždic spár profily nebo pásy průřem těsnícím provizorním		m	4 401,600	35,00	154 056,00				56 315,50			
125	K	919735111	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybouřené části komunikace nebo zpevněné plochy		m	4 401,600	80,00	352 128,00				15 824,00			
126	K	979054441	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm		m2	126,560	38,30	4 847,25				0,00			
127	K	997221551	Očištění vybouřených prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem obšlých hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m dle dle, desek nebo tvarovek s původním vyprázdněním spár kamenem těženým		t	2 052,274	48,00	98 509,15				610,039			
128	K	997221559	Přesun sutě		t	20 522,740	15,00	307 841,10				6 100,365			
129	K	997221561	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t	726,645	48,00	34 878,96				208,036			
130	K	997221569	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	7 266,450	15,00	108 996,75				2 086,363			
131	K	997221661	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t	70,682	180,00	12 722,76				111,219			
132	K	997221673	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		t	1 187,543	190,00	225 633,17				25,857			
133	K	997221675	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 04		t	1 520,694	190,00	288 931,86				338,975			
134	K	998276101	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t	766,201	500,00	383 100,50				453,844			
135	K	998276101	Přesun hmot		t	766,201	500,00	383 100,50				47 620,98			
136	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z hub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu opravní vzdálenost do 15 m		t	766,201	500,00	383 100,50				95,842			

SOUPIS PRACÍ

03 - DSO 06.3 - Tlaková kanalizace Smědčice

Místo

okres Rokycany

Zadávatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o

5. 9. 2022

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D HSV						
Práce a dodávky HSV						
D 1 Zemní práce						
1	K	113107161	m2	135,720	38,40	5 211,85
Odstranění podkladů nebo křídů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná houbou drceného, o tl. vrstvy do 100 mm						
2	K	119001405	m	4,000	306,00	1 224,00
Doklasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpříčením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm						
3	K	119001406	m	1,000	400,00	400,00
Doklasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpříčením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm						
4	K	119001423	m	1,000	634,00	634,00
Doklasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpříčením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů						
5	K	121151103	m2	81,630	56,00	4 571,28
6	K	130001101	m3	9,450	410,00	3 874,50
7	K	132254204	m3	191,534	235,00	45 010,49
8	K	132354204	m3	114,920	295,00	33 901,40
9	K	132454204	m3	57,460	560,00	32 177,60
10	K	132554204	m3	19,153	980,00	18 769,94
11	K	151101101	m2	917,700	75,00	68 827,50
12	K	151101111	m2	917,700	38,00	34 872,60
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mězovitost, hloubky do 2 m kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m						
13	K	162751137	m3	127,888	280,00	35 808,64
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
14	K	162751139	m3	127,888	27,00	3 452,98
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započítá 1 000 m						
15	K	162751157	m3	19,153	392,00	7 507,98
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
16	K	162751159	m3	19,153	30,20	578,42
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započítá 1 000 m						
17	K	171201231	t	173,976	190,00	33 055,44
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekvádovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
18	K	174101101	m3	274,332	240,00	65 839,68
Zásyp sypání z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách se zhuňtění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
19	K	175151101	m3	86,940	305,00	26 516,70
Obvyklý potrubí strojně sypání z vrchních třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňtění bez prohození sypání						
20	K	583373020				
21	K	181351003	m2	81,630	45,00	3 673,35
Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svalu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KČ	ZBYVA MN	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
22	K	181411131	Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,630	25,00	2 040,75			2 040,75	81,630		
23	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,041	155,00	316,36			316,36	2,041		
24	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,630	27,50	2 244,83			2 244,83	81,630		
25	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 posílením na šířku	m2	81,630	4,40	359,17			359,17	81,630		
26	K	185803111	Osazení trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,630	8,80	718,34			718,34	81,630		
27	K	185804312	Zalátí rostlin vodou plochy zahradní jednotlivé přes 20 m2	m3	8,163	1 045,00	8 530,34			8 530,34	8,163		
28	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	8,163	110,00	897,93			897,93	8,163		
D 4							14 349,32						
29	K	451572111	Vodotvorné konstrukce	m3	21,735	649,00	14 106,02			14 106,02			
30	K	452313141	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu z kamenná drobného litého 0 až 4 mm	m3	0,060	2 805,00	168,30			168,30			
31	K	452353101	Podkladní a záistovací konstrukce z betonu prostoro v otepleném výkopu bloky pro potrubí z betonu tr. C 16/20	m2	0,300	250,00	75,00			75,00			
D 5													
32	K	564831111	Bednění podkladních a záistovacích konstrukcí v otepleném výkopu bloků pro potrubí	m2	135,720	123,00	17 384,36			17 384,36			
33	K	591241111	Komunikace	m2	0,500	764,50	382,25			382,25			
34	M	58381007	Podklad ze šterkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,510	605,00	308,55			308,55			
D 8													
35	K	852242122	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, drobných z kamene, do lože z cementové malty	kus	2,000	1 490,00	2 980,00			2 980,00			
36	M	6500050200716	kostka dlažební žula drobná 8/10	kus	2,000	1 988,00	3 976,00			3 976,00			
37	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 340,00	2 680,00			2 680,00			
38	M	5049050000716	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 50	KS	2,000	2 500,00	5 000,00			5 000,00			
39	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 620,00	1 620,00			1 620,00			
40	M	85100500050716	TVAROVKA T KUS 50-50	kus	1,000	3 195,00	3 195,00			3 195,00			
41	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 s vatořaných elektrovarovkou v otepleném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	241,500	106,00	25 599,00			25 599,00			
42	M	286135271	potrubí PE 100 RC SDR11 63x5,80 s hrubým průřezem a ochrannou vrstvou PP	m	245,23	276,32	67 732,39			67 732,39			
43	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 s vatořaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	6,000	160,00	960,00			960,00			
44	M	28613308	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návn se signalizační vrstvou 160x14,6mm	m	6,090	952,16	5 798,65			5 798,65			
45	K	871711101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 40	kus	4,000	232,00	928,00			928,00			
46	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	4,000	106,43	425,72			425,72			
47	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	15,000	267,00	4 005,00			4 005,00			
48	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	7,000	165,83	1 160,81			1 160,81			
49	M	28653133	nákrutěk tenový PE 100 SDR11 63mm	kus	4,000	169,95	679,80			679,80			
50	M	28654365	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 63	kus	4,000	400,13	1 600,52			1 600,52			
51	K	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	4,000	316,00	1 264,00			1 264,00			
52	M	616422 1	66340, PE100, SDR11, T-kus s prodloženým hrdlem, redukovaný, elektro	kus	4,000	710,36	2 841,52			2 841,52			
53	K	891171322	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek veravřovacích v otepleném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem s vatořaných na tupo s PE kotní SDR 11 PN16 DN 32/40	kus	4,000	408,00	1 632,00			1 632,00			
54	M	4050030204014	ŠOUPĚ VEVAROVACÍ PE100 PN16 32/40	kus	4,000	5 417,00	21 668,00			21 668,00			
55	M	960113018004	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KS	2,000	1 357,40	2 714,80			2 714,80			
56	M	960118025004	Ovládací kolečko pro AVK šoupata DN 40-50	kus	2,000	1 844,70	3 689,40			3 689,40			
57	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavřících v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	13 576,00	27 152,00			27 152,00			
58	M	31450.2	šoupé pro odpadní vodu 3 1/4, DN 50, stavební délka F4, PN 10/16	kus	2,000	543,84	1 087,68			1 087,68			
59	M	7340	Ovládací kolečko pro AVK šoupata DN 40-50	kus	1,000	514,80	514,80			514,80			
60	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů ovszlořhovacích nebo zavřduřhovacích mechanických a plovákových přírubových na potrubí ventilů	kus	1,000	100 804,00	100 804,00			100 804,00			
61	M	9664050000716	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ NEREZ PRO ODPAD VODU DN 50	kus	2,000	1 070,00	2 140,00			2 140,00			
62	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	23 060,00	23 060,00			23 060,00			
63	M	D81005015016	ŠOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 50/1,5 m	kus	1,000	1 758,00	1 758,00			1 758,00			
64	M	810050151	HADICOVÁ SPOJKA TYP "C", OSAZENÁ NA LITINOVOU PŘÍRUBU DN 50 PN 16	kus	1,000	1 758,00	1 758,00			1 758,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
65	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	241,500	40,00	9 660,00			4 025,00	100,700	140,800	5 632,00
66	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	241,500	40,00	9 660,00			4 025,00	100,700	140,800	5 632,00
67	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	7 490,00	29 960,00			14 360,00	2,000	2,000	14 980,00
68	K	89381121R	Osazení vodotěsné šachty z polypropylenu PP obelouvané pro statické zařízení hranaté, půdorysné plechy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00			0,00	0,000	1,000	2 500,00
69	M	962305401	šachta vzdušníkova hranatá k obelouvání 1,0/1,1/1,6 m	kus	1,000	16 500,00	16 500,00			0,00	0,000	1,000	16 500,00
70	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ránu pro třídu zařízení D400, E600	kus	1,000	1 250,00	1 250,00			0,00	0,000	1,000	1 250,00
71	M	552434401	poklop na vstupní šachty litinový 600 x 600mm D 400 vodotěsný, uzamykatelný	kus	1,000	13 200,00	13 200,00			0,00	0,000	1,000	13 200,00
72	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	480,00	1 920,00			0,00	0,000	2,000	960,00
73	M	724	Ulitní poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7,2 4	kus	4,000	1 029,00	4 116,00			0,00	0,000	2,000	2 056,00
74	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátková 7,2 10	kus	4,000	190,00	760,00			0,00	0,000	1,000	380,00
75	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00			0,00	0,000	2,000	380,00
76	M	727	Ulitní poklop litinový Klasik, hydrantový, 7,2 7	kus	1,000	2 762,00	2 762,00			0,00	0,000	0,000	0,00
77	M	7217	podkladová deska hydrantová 7,2 17	kus	1,000	785,00	785,00			0,00	0,000	0,000	0,00
78	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	825,00	825,00			0,00	0,000	1,000	825,00
79	M	404452251	sloupky pro identifi kační tabulku včetně základové patky	kus	1,000	1 650,00	1 650,00			0,00	0,000	1,000	1 650,00
80	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	261,000	35,00	9 135,00			0,00	0,000	152,000	5 320,00
81	K	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	244,000	25,00	6 100,00			0,00	0,000	143,000	3 575,00
82	K	899913123	Koncové uzavírací manžety chrániče DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 150	kus	2,000	904,20	1 808,40			0,00	0,000	2,000	1 808,40
Přesun sítě													
83	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,072	48,00	1 107,46			0,00		21,540	1 033,97
84	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítav 1 km přes 1 km	t	230,720	15,00	3 460,80			0,00		215,369	3 230,99
85	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	23,072	190,00	4 383,68			0,00		21,540	4 092,60
Přesun hmot													
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubinné z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,033	500,00	3 516,50			0,00		4,100	2 050,00
Práce a dodávky M													
							10 200,00						
Montáž potrubí:													
87	K	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50	m	6,000	1 700,00	10 200,00			0,00	0,000	6,000	10 200,00



SOUPIS PRACÍ

05 - DSO 06.5 - Přípojky gravitační kanalizace - Smědčice (veřejná část)

Místo  
Zadavatel  
Zhotovitel

okres Rokycany  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO		VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 11/2024	
								4 337 335,38	90,77%				441 070,37	Množství
Náklady soupisu celkem														
D HSV Práce a dodávky HSV														
práce														
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	260,000	40,00	10 400,00				0,00			
2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	260,000	32,70	8 502,00				0,00			
3	K	113154333	Frézování živního podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m2	390,000	52,60	20 514,00				0,00			
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	25,00	9 750,00				0,00			
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	166,400	410,00	68 224,00				0,30			
6	K	132254206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,000	423,00	351 936,00				0,00			
7	K	132354206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	499,200	575,00	287 040,00				0,00			
8	K	132454206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	249,600	889,00	221 894,40				0,00			
9	K	132554206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83,200	1 050,00	87 360,00				0,00			
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	100,00	364 000,00				0,00			
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 640,000	55,00	200 200,00				0,00			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	306,800	280,00	85 904,00				0,00			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	306,800	27,00	8 283,60				0,00			
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,200	392,00	32 614,40				0,00			
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	83,200	30,20	2 512,64				0,00			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	624,000	190,00	118 560,00				0,00			
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 274,000	240,00	305 760,00				0,00			
18	K	175151101	Obtýpání potrubí strojné sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	292,500	305,00	89 212,50				0,00			
20	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	390,000	45,00	17 550,00				0,00			
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	25,00	9 750,00				0,00			
23	K	183403111	Obtýpání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	27,50	10 725,00				0,00			
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	390,000	4,40	1 716,00				0,00			
								4 778 405,75		90,77%	441 070,37		314 944,80	
								4 778 405,75						

PC Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTL ROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ KČ	Množství	Cena v Kč
25	K	185803111	Oseření travníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	8,80	3 432,00			3 432,00		
26	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	39,000	1 045,00	40 755,00			40 755,00		
27	M	08211321	voda pitná pro osazení odběratele	m3	39,000	110,00	4 290,00			4 290,00		
28	K	451572111	Vodovodné konstrukce	m3	97,500	649,00	63 277,50			63 277,50	3,949	2 592,86
29	K	564861111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v odtěveném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3			389 375,00			389 375,00		
30	K	573311111	Komunikace	m2	260,000	205,00	53 300,00			53 300,00		
31	K	577134211	Podklad ze šetrnosti ŠD s rozproštěním a zhuňněním, po zhuňnění tl. 200 mm	m2	390,000	27,50	10 725,00			10 725,00		
32	K	577155112	Postup infiltrací Pl z asfaltu silnějšího s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	390,000	485,00	189 150,00			189 150,00		
33	K	871315241	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhuňnění tl. 40 mm	m2	260,000	520,00	135 200,00			135 200,00		
34	K	877315211	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuňnění tl. 60 mm	m2	850,000	588,50	382 525,00			382 525,00		
35	M	286113610	Trubní vedení:	m								
36	K	892351111	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v odtěveném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného vícevrstvého, tloušťka stěny SN 12 DN 150	kus	136,000	245,00	33 320,00			33 320,00		
37	K	894812201	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v odtěveném výkopu jednotných DN 160	kus	136,000	421,52	57 326,72			57 326,72		
38	K	894812232	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	m	650,000	55,00	35 750,00			35 750,00		
39	K	894812249	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	kus	136,000	1 925,00	261 800,00			261 800,00		
40	K	894812261	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průběžné	kus	136,000	3 008,50	409 156,00			409 156,00		
41	K	899722114	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdlí, světlé hloubky 2000 mm	kus	136,000	99,00	13 464,00			13 464,00		
42	K	919123111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231, - 2242 za údržbu šachtové roury	kus	136,000	3 135,00	426 360,00			426 360,00	0,000	0,00
43	K	919731121	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	m	650,000	35,00	22 750,00			22 750,00	84,240	2 948,40
44	K	919735111	Krytí potrubí z plastu vystažnou folii z PVC šířky 40 cm	m	520,000	80,00	41 600,00			41 600,00	84,240	6 739,20
45	K	997221551	Ostatní konstrukce práce bourání	t	120,250	48,00	5 772,00			5 772,00	0,00	233,79
46	K	997221559	Ukládání dilatačních spár profilů nebo pásy profilů těsnicím provizorním	t	1 202,500	15,00	18 037,50			18 037,50	0,00	730,45
47	K	997221561	Zarovnaní svislé plochy podkladu nebo krytu podél vypourané části komunikace nebo zpevněné plochy železnice tl. do 50 mm	t	25,480	48,00	1 223,04			1 223,04	0,00	49,52
48	K	997221569	Rezární stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	t	254,800	15,00	3 822,00			3 822,00	0,00	154,77
49	K	997221873	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další l započaty 1 km přes 1 km	t	75,400	190,00	14 326,00			14 326,00	0,00	580,28
50	K	997221875	Vodovodná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další l započaty 1 km přes 1 km	t	70,130	190,00	13 362,70			13 362,70	0,00	541,07
51	K	998276101	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,108	500,00	1 054,00			1 054,00	0,879	439,66
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t								
			Právním hmotí	t								
			Právním hmotí pro trubní vedení Hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v odtěveném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t								



SOUPIS PRACÍ

Hušovice a Smědčice - napojení na vodovod COV a kanalizace  
06 - SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

11 - SO 06.13 - Čerpací stanice odpadních vod ČSOV 4 - Smědčice

okres Rokycany  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

5.9.2022

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KČ	ZBYVA MN.	Množství	F 11/2024 Cena v Kč
Náklady soupisu celkem							386 463,00	22,84%	1 305 929,35			386 463,00
D HSV Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce												
1	K	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	85,00	20 400,00			20 400,00		240,000	
2	K	115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	46,70	467,00			467,00		10,000	
3	K	144261112 Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vyčištěním rubaniny na povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet v hornině II stupně rozdrtnosti suché, o průřezu TV přes 10 do 40 m2	m3	153,700	2 200,00	338 140,00			338 140,00		153,700	
4	K	154065421 Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku	m2	119,480	3 500,00	418 180,00			418 180,00		119,480	
5	K	154065521 Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi	m2	119,480	1 500,00	179 220,00			179 220,00		119,480	
6	K	162751137 Vodovodné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,287	280,00	9 880,36			9 880,36		35,287	
7	K	162751139 Vodovodné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	35,287	27,00	952,75			952,75		35,287	
8	K	171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminný a kamenitý zafixovaný do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	56,459	190,00	10 727,21			10 727,21		56,459	
9	K	174101101 Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	118,413	240,00	28 419,12			28 419,12		118,413	
D 2 Zakládání												
10	K	271532212 Prosyyp pod základové konstrukce se zrušením a urovňováním povrchu z kamenniva hrubého, tlakové 18-32	m3	2,036	1 250,00	2 545,00			2 545,00		2,036	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce												
11	K	34212203R Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosti do 3 t	kus	1,000	25 000,00	25 000,00			25 000,00		1,000	0,00
12	M	593114535 vřko V 2500, ořv. 1x600/600mm, 1x1060/700mm	kus	1,000	55 000,00	55 000,00			55 000,00		1,000	55 000,00
13	K	34212208R Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosti do 9 t	kus	1,000	40 000,00	40 000,00			40 000,00		1,000	0,00
14	M	593114512 nástavce jímky DN 2500/2700	kus	1,000	93 500,00	93 500,00			93 500,00		1,000	93 500,00
15	K	34212213R Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 13 t	kus	1,000	55 000,00	55 000,00			55 000,00		1,000	0,00
16	M	593114555 jímka pro čerpací stanice PU 2500/2500	kus	1,000	110 000,00	110 000,00			110 000,00		1,000	110 000,00
17	M	592243422 těsnění pryžové mezi kruhové díly šachet DN 2500	kus	2,000	16 500,00	33 000,00			33 000,00		2,000	0,00
18	K	380311753 Kompletní konstrukce čistiřen odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prosťého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 20/25, tl přes 300 mm	m3	1,227	5 150,00	6 319,05			6 319,05		1,227	0,000
D 5 Komunikace												
19	K	564851111 Podklad ze štrkordní ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl 150 mm	m2	8,957	177,00	1 595,39			1 595,39		8,957	0,00
20	K	564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s nůněním, po zhuštění tl 150 mm	m2	8,957	274,00	2 454,22			2 454,22		8,957	0,00
21	K	591111111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenniva těženého	m2	8,957	577,50	5 172,67			5 172,67		8,957	0,00
22	M	56381008 kosačka dlažební žula veliká 15/17	m2	9,136	1 210,00	11 054,56			11 054,56		9,136	0,00
D 8 Trubní vedení												
23	K	877375211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otepleném výkopu jednoosých DN 315	kus	1,000	437,00	437,00			437,00		1,000	0,000
24	M	28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	1,000	3 113,00	3 113,00			3 113,00		1,000	3 113,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání												
25	K	916241113 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou ležatého s boční oporou z betonu prosťého, do lože z betonu prosťého	m	11,310	308,00	3 483,48			3 483,48		11,310	0,00
26	K	916981121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prosťého	m3	0,792	3 465,00	2 744,28			2 744,28		0,792	0,00

Př. Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
27	M	58362426	obručník kamenný žulový obložkový R 1-3m 200x250mm	m	12,000	1 991,00	23 892,00			23 892,00			
28	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	24,544	48,29	1 185,23			1 185,23			
29	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	24,544	72,93	1 789,99			1 789,99			
30	M	581739100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	24,544	100,00	2 454,40			2 454,40			
31	K	953171024	Osazení kovových předmětů poklopů liniových nebo ocelových včetně rámlů, hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	740,00	1 480,00			1 480,00			
32	M	631260591	pokrycie vstupní, uzamykací, litinový, 600/600mm s panlem a aretací, D400	kus	1,000	18 700,00	18 700,00			18 700,00			
33	M	631260592	pokrycie montážní, uzamykací, litinový, 1060/1000mm s panlem a aretací, D400	kus	1,000	27 500,00	27 500,00			27 500,00			
34	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,300	3 940,00	1 182,00			1 182,00			
35	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,150	7 282,00	1 092,30			1 092,30			
36	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,150	10 300,00	1 545,00			1 545,00			
37	K	99178506R	Těsnění kabelových prostupů stěnou jímky (dodávka + montáž)	kus	4,000	825,00	3 300,00			3 300,00			
	D	55	Přesun hmot				10 451,81			10 451,81			
38	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	44,646	235,00	10 491,81			10 491,81			44 646
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				140 984,53						
39	K	711521131	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	95,366	47,90	4 568,03			4 568,03			
40	M	24617150	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet náleťadly a tmely za horka náleťadly	kg	29,60	162,80	4 857,71			4 857,71			
41	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,031	1 217,24	37,73			37,73			
	D	767	Konstrukce zámečnické				131 721,06						
42	K	76759101R	Montáž a dodávka poklop z kompozitu 650/650mm	kus	1,000	28 050,00	28 050,00			28 050,00			
43	K	76759111R	Montáž a dodávka podesty (oplachovacího podesta včetně zábradlí, nosná kce nerez mat)	kus	1,000	49 500,00	49 500,00			49 500,00			
44	K	767861011	Montáž vlnitých kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	2,000	4 248,23	8 496,46			8 496,46			
45	M	449830361	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,2m	kus	1,000	18 150,00	18 150,00			18 150,00			
46	M	449830363	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,4m	kus	1,000	19 800,00	19 800,00			19 800,00			
47	M	553420382	madlo nerezové výšky 1200mm, výškové	kus	1,000	7 700,00	7 700,00			7 700,00			
48	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	1 537,24	24,60			24,60			

SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace  
06 - SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba  
12 - SO 06.15 - Vytlačná potrubí od čsuv  
okres Rokycany  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL, a.s. – BAGGER, Vedoucí technik – STAVMONTA spol. s r.o

5.0.2023

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						10 164 931,65
o HSV						10 164 931,65
Práce a dodávky HSV						
práce						227,83
1	K 113107223	Odstáření podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 003,050	55,00	55 167,75
2	K 113107241	Odstáření podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 401,750	32,70	45 837,23
3	K 113107242	Odstáření podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 003,050	45,00	45 137,25
4	K 113107321	Odstáření podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	42,300	47,00	1 988,10
5	K 113107322	Odstáření podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	43,200	68,50	2 959,20
6	K 113154333	Fřezování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez předřezek v třase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 440,250	52,60	180 957,15
7	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	85,00	20 400,00
8	K 115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	46,70	467,00
9	K 119001405	Dobasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstářením zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN do 200 mm	m	13,000	306,00	3 978,00
10	K 119001406	Dobasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstářením zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	400,00	1 200,00
11	K 119001421	Dobasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstářením zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	296,00	1 776,00
12	K 119001422	Dobasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstářením zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	19,000	400,00	7 600,00
13	K 119001423	Dobasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstářením zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00
14	K 121151113	Sejmuti omítky strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	25,00	5 872,50
15	K 130001101	Připravení k cenám houbených výkopávek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	56,700	410,00	23 247,00
16	K 132254206	Houbení zapařených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	849,957	423,00	359 531,81
17	K 132354206	Houbení zapařených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	509,974	575,00	293 235,05
18	K 132454206	Houbení zapařených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	254,987	886,00	226 883,44
19	K 132554206	Houbení zapařených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	84,996	1 050,00	89 245,80
20	K 151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	75,00	256 801,50
21	K 151101111	Odstáření pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	3 424,020	38,00	130 112,76

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVÁ Kč	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
6 678 867,90	65,70%	3 486 063,75			1 574 683,00
				5 812 01	
				5 161 32	
				5 049 31	
				297 03	
				442 10	
				20 548 85	
				0 00	
				0 00	
				792 74	
				193 00	
				140 59	
				2 203 20	
				562 16	
				202 65	
				4 115 56	
				42 367 20	
				34 557 65	
				26 715 02	
				10 517 81	
				28 533 44	
				14 456 95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBVYV KČ	ZBVYV MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
22	K	16275117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	541,698	226,00	122 423,75			16 403,49	85,856		
23	K	16275119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	541,698	23,00	12 459,05			1 974,68		31,515	
24	K	16275137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	764,961	283,00	214 189,08			26 242,25		37,981	
25	K	16275139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	764,961	27,00	20 653,95			2 434,07			4,220
26	K	16275157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,996	392,00	33 318,43			3 326,65			
27	K	16275159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	84,996	30,20	2 566,88			302,51			
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Karlovy oopady pod kódem 17 05 04	t	2 228,648	190,00	423 063,12			56 551,31			
29	K	17401101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřách se zhutněním jam, šachet, tůň nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1 110,698	240,00	266 587,52			20 934,14			
30	M	58331100	Střekopisk netřídní zášypový	t	1 444,392	275,00	397 207,80			173 423,19			
31	K	175151101	Obvyklý potrubí strojně sypánínou z vhodných třídy těžitelosti a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem přípraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhutnění bez prohození sypáníny	m3	471,151	305,00	143 701,67			17 432,42			
32	M	583373020	Střekopisk třídní 0/16	t	848,075	324,50	275 200,34			76 259,96			
33	K	181351103	Rozprostření a urovňování omídky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvisej ploše přes 100 do 500 m2 II. vrstvy do 200 mm	m2	234,900	45,00	10 570,50			1 224,73			
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	25,00	5 872,50			6 872,50			
35	M	00572472	Gravé směs travlin trávníkové rovinné	t	5,873	155,00	910,32			910,32			
36	K	183403111	Osazení půdy natopáním tl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	27,50	6 459,75			6 459,75			
37	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	234,900	4,40	1 033,56			1 033,56			
38	K	185803111	Osazení trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,900	8,80	2 067,12			2 067,12			
39	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	23,490	1 045,00	24 547,05			24 547,05			
40	M	6821221	voda pílná pro ostatní odběratele	m3	23 490	110,00	2 583,90			2 583,90			
41	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	117,843	649,00	76 480,11			7 829,97	12,034		
42	K	564831111	Podklad ze šlétkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	42,392	123,00	3 440 335,63			0,00			
43	K	564861111	Podklad ze šlétkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	43,291	205,00	8 856,00			0,00			
44	K	564871116	Podklad ze šlétkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 003,050	305,00	305 930,25			45 675,60			
45	K	565155101	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 18 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 003,051	627,00	628 912,35			188 725,70			
46	K	573111111	Posávka infiltrací PI z asfaltu silnějšího s posávkou kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 440,250	27,50	94 606,88			94 606,88			
47	K	577134211	Asfaltový beton vstava obusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II. po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 440,250	485,00	1 668 521,25			1 668 521,25			
48	K	577155112	Asfaltový beton vstava ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 401,750	520,00	728 910,00			220 455,25			
49	K	857244122	Trubny vedení	kus	2,000	1 620,00	3 240,00			1 620,00			
50	M	857008008016	Montáž litinových varovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v ovlévání výkopu kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	3 045,00	6 090,00			5 045,00			
51	K	857264122	Montáž litinových varovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v ovlévání výkopu kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	6,000	1 720,00	10 320,00			0,00			
52	M	851010048016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	5,000	3 907,00	19 535,00			0,00			
53	M	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	4 002,00	4 002,00			0,00			
54	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetyenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v ovlévání výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	563,603	138,00	77 776,80			28 948,78			
55	M	268135100	PE100 RC SDR11 90x8,2 s hrubým průběhem a ochrannou vrstvou PP	m	572,05	548,24	313 622,86			157 410,09			
56	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetyenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v ovlévání výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	857,103	153,00	131 136,30			4 513,50			
57	M	268135111	PE100 RC SDR11 110x10,0 s hrubým průběhem a ochrannou vrstvou PP	m	869,957	759,44	660 680,14			0,00			

Kč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	F 11/2024	
							ZBYVA MN.	Množství Cena v Kč
58	K 871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného včevrstvěho, luhost třídy SN 12 DN 300	m	2,800	1 754,50		0,00	0,000
59	K 877241101	Montáž varovnek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovnek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	24,000	299,00		1 136,00	6,000 1 794,00
60	M 28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000	304,43		603,86	2,000 608,96
61	M 28653135	nákrutek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	282,99		282,98	2,000 585,96
62	M 28654368	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 90	kus	6,000	618,75		618,75	2,000 1 237,50
63	K 877241110	Montáž varovnek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovnek SDR 11/PN16 kolien 45° d 90	kus	14,000	284,00		508,30	1,000 284,00
64	M 28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	744,15		1 048,30	1,000 744,15
65	K 877251110	Montáž varovnek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovnek SDR 11/PN16 kolien 45° d 110	kus	13,000	312,00		0,00	2,000 624,00
66	M 28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	12,000	1 084,88		0,00	1,000 1 084,88
67	M 615273	d110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	1,000	1 508,93		0,00	0,934 1 409,34
68	K 877261101	Montáž varovnek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovnek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	51,000	330,00		0,00	12,000 3 960,00
69	M 28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	22,000	377,85		0,00	4,000 1 511,40
70	M 28653136	nákrutek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	14,000	367,35		0,00	4,000 1 445,40
71	M 28654410	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 110	kus	14,000	799,70		0,00	4,000 3 198,80
72	M 28614978	elektroredukcce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	733,43		0,00	0,000 0,00
73	K 891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sátlách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	11,000	1 570,00		0,00	1,000 1 570,00
74	M D48108000010	SOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L280 80	kus	11,000	16 585,00		33 170,00	1,000 16 585,00
75	M 780008000000	KOLO RUČNÍ 65-80	kus	11,000	285,00		2 280,30	1,000 285,00
76	K 891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů potzerních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	7,000	1 070,00		1 070,00	1,000 1 070,00
77	M 910050151	HADICOVÁ SPOJKA TYP "C", OSAZENA NA LITINOVOU PŘÍRUBU DN 50 PN 16	kus	7,000	1 758,00		1 758,00	1,000 1 758,00
78	K 891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sátlách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	13,000	1 730,00		0,00	2,000 3 460,00
79	M D481100000010	SOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L300 100	kus	13,000	19 530,00		0,00	2,000 39 060,00
80	M 780010000000	KOLO RUČNÍ 100	kus	13,000	750,00		6 250,00	2,000 1 500,00
81	K 892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	563,600	40,00		22 544,00	0,000 0,00
82	K 892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	857,100	45,00		38 569,50	500,300 22 513,50
83	K 892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 420,700	65,00		15 055,00	500,300 32 519,50
84	K 892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	7 490,00		0,00	6,000 44 940,00
85	K 899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	13,000	825,00		0,00	13,000 10 725,00
86	K 899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	11,000	825,00		0,00	11,000 9 075,00
87	M 40452251	sloupky pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	11,000	1 650,00		0,00	11,000 18 150,00
88	K 899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 534,000	35,00		5 346,13	139,200 4 872,00
89	K 899722114	Kytlí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm	m	1 435,000	35,00		5 155,14	104,200 3 647,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 281,000	0,000
90	K 919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	1 281,000	96,00		122 976,00	0,000
91	K 919731121	Zarovnání svislé plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé tl do 50 mm	m	1 281,000	35,00		15 639,90	891,320
92	K 919735111	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1 281,000	80,00		3 174,40	891,320
D 997 Přesun sutě								
93	K 997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	856,690	48,00		5 558,14	46,564
94	K 997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 566,900	15,00		15 615,20	455,636
95	K 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	358,043	48,00		2 467,29	18 822
96	K 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 580,430	15,00		7 691,51	188,221
97	K 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	461,061	190,00		2 668,81	24 514
98	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	753,872	190,00		20 638 15	108 622
D 998 Přesun hmot								
99	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z rub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,966	500,00		1 970,60	6,438 3 219,07



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Průběžná a špičková napojení na vodovod COV a kanalizace  
Objekt:  
15 - PS 08 - ČSOV-2 - strojní část  
Místo: okres Rokycany  
Průběžná: obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

5.9.2022

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	Množství	Cena v Kč	F.11/2024
Náklady soupisu celkem							1 045 054,27	100,00%	0,00	736 795,39			
u HSV Práce a dodávky HSV							322 804,44						
D 8 Trubní vedení							322 804,44						
1	K 852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 705,00	1 705,00			0,00				0,00
2	M 850010000016	TVAROVKA FF KUS 100/1000	kus	1,000	7 458,00	7 458,00			0,00				0,00
3	K 857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 540,00	1 540,00			0,00				0,00
4	M 799410000016	nasunovací příruba pro LT DN 100, PN 16, s jističným protí posunu	kus	1,000	6 410,00	6 410,00			0,00				0,00
5	K 89121331R	Požární hasičská spojka typ "B" s vnitřním závitem + víčko (dodávka + montáž)	kus	1,000	2 947,73	2 947,73			0,00				0,00
6	K 891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	4,000	1 529,00	6 116,00			0,00				0,00
7	M 3180	šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F=4, PN 10/16	kus	4,000	5 467,00	21 868,00			0,00				0,00
8	M 7365	Ovládací kolečko pro AVK šoupátka DN 65-80	kus	4,000	739,11	2 956,44			0,00				0,00
9	K 891245321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80	kus	2,000	703,89	1 407,78			0,00				0,00
10	M 422156461	přírubový zpětný ventil s koulí pro odpadní vodu DN 80	kus	2,000	8 365,00	16 730,00			0,00				0,00
11	K 891372122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300	kus	1,000	4 722,30	4 722,30			0,00				4 722,30
12	M 42221459	šoupátko odpadní voda litina GG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm	kus	1,000	142 025,00	142 025,00			0,00				142 025,00
13	M 42291082	souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 2,0m	kus	1,000	3 710,69	3 710,69			0,00				3 710,69
14	K 89152994R	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00			0,00				17 820,00
15	K 89594122R	Rozlišovací pruhy a šipky na potrubí v AŠ (polepy, označovací cedulky)	soubor	1,000	3 712,50	3 712,50			0,00				3 712,50
16	K 89994123R	Passivace nerezového potrubí	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50			0,00				9 652,50
17	M 89991902R	Spojovací materiál	kpl	1,000	72 022,50	72 022,50			0,00				0,00
D M Práce a dodávky M							722 249,83						
D 23-M Montáže potrubí							32 912,83						
18	K 230140048	Montáž trubek Ø 89 mm, tl 3 mm	m	6,700	632,61	4 238,49			0,00				0,00
19	M 55261308	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 88,9	m	6,700	1 513,22	10 138,57			0,00				0,00
20	K 23014017R	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 80	kus	5,000	1 155,00	5 775,00			0,00				0,00
21	M 55261351	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 88,9 s navázenou přírubou	kus	3,000	1 095,93	3 287,79			0,00				0,00
22	M 55261341	kolekno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 88,9	kus	1,000	4 620,00	4 620,00			0,00				0,00
23	M 552617161	zaslipovací příruba DN 80 s vnitřním závitem G 2 1/2", mat. 1 4301	kus	1,000	2 373,03	2 373,03			0,00				0,00
24	K 230140184	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 100	kus	1,000	1 648,35	1 648,35			0,00				0,00
25	M 552536124	redukce nerezová DN 100/80 s přírubou DN 100	kus	1,000	831,60	831,60			0,00				0,00
D 35-M Montáž čerpadel, korpor a vodoň zař							689 337,00						
26	K 35039022R	Montáž kalového čerpadla pro odpadní vody do mokré jímky	kus	2,000	6 682,50	13 365,00			0,00				13 365,00
27	M 484671592	Kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením, vodicími tyčemi s rozpěrami a patním kolennem DN 80, vč. sacího trysky pro umístění do předrahační nádrže	soubor	2,000	335 461,50	670 923,00			0,00				536 736,40
28	M 484671661	vyhodnocovací relé vlhkosti	kus	2,000	2 524,50	5 049,00			0,00				5 049,00





SOUPIS PRACÍ

16 - PS 09 - ČSOV-2 - motorové rozvody, MaR

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

5. 9. 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 11/2024					
												Množství	Cena v Kč				
Náklady soupisu celkem														665 366,68	84,07%	126 086,40	643 586,68
D1 TS, rozváděče, komponenty														791 453,08			
1	M	0 2 2 1 001	Rozváděč RM1 - oceloplechová skříň, dveře zámkem zapuštěné provedení, IP 54, 800x1200x350	ks	1,000	19 514,88	19 514,88			0,00	0,000		19 514,88				
2	M	0 2 2 1 002	Přepínač síti 63A, 400V	ks	1,000	5 650,92	5 650,92			0,00	0,000		5 650,92				
3	M	0 2 2 1 003	Jistič 40A, 400V, 3C	ks	1,000	1 259,28	1 259,28			0,00	0,000		1 259,28				
4	M	0 2 2 1 004	Jednopolový jistič 6A, 230V	ks	12,000	245,52	2 946,24			0,00	0,000		2 946,24				
5	M	0 2 2 1 005	Dvopolový jistič 6A, 230V	ks	1,000	566,28	566,28			0,00	0,000		566,28				
6	M	0 2 2 1 006	Motorový spínač 32A, 400V	ks	2,000	3 263,04	6 526,08			0,00	0,000		6 526,08				
7	M	0 2 2 1 007	Pomocné relé 4P-5A, cívkva 24V, 50Hz	ks	12,000	333,96	4 007,52			0,00	0,000		4 007,52				
8	M	0 2 2 1 008	Motorový stykač 40A, cívkva 24VAC	ks	2,000	2 379,96	4 759,92			0,00	0,000		4 759,92				
9	M	0 2 2 1 009	Pojistkový odpínač 3 pol. 10A/gG	ks	1,000	578,16	578,16			0,00	0,000		578,16				
10	M	0 2 2 1 010	Pomocný kontakt pro stykač 3/1	ks	2,000	319,44	638,88			0,00	0,000		638,88				
11	M	0 2 2 1 011	Signální svítidlo, 24VAC, žluté, bílé	ks	7,000	149,16	1 044,12			0,00	0,000		1 044,12				
12	M	0 2 2 1 012	Relé pro kontrolu fáze a síť	ks	1,000	1 036,20	1 036,20			0,00	0,000		1 036,20				
13	M	0 2 2 1 013	Svorky do 4 mm²	ks	50,000	22,44	1 122,00			0,00	0,000		1 122,00				
14	M	0 2 2 1 014	Jednopolový jistič 10A, 230V	ks	2,000	245,52	491,04			0,00	0,000		491,04				
15	M	0 2 2 1 015	Hodiny provozního času, 24VAC	ks	2,000	1 219,68	2 439,36			0,00	0,000		2 439,36				
16	M	0 2 2 1 016	Regulátor teploty	ks	1,000	5 009,40	5 009,40			0,00	0,000		5 009,40				
17	M	0 2 2 1 017	Topné těleso	ks	1,000	2 874,96	2 874,96			0,00	0,000		2 874,96				
18	M	0 2 2 1 018	Pomocný kontakt pro motorový spínač	ks	2,000	319,44	638,88			0,00	0,000		638,88				
19	M	0 2 2 1 019	Bezúdržbový akumulátor 2x 12V, 7,2Ah	ks	1,000	1 059,96	1 059,96			0,00	0,000		1 059,96				
20	M	0 2 2 1 020	Přepětová ochrana 4 pol. typ B+C, kontakty	ks	1,000	6 399,36	6 399,36			0,00	0,000		6 399,36				
21	M	0 2 2 1 021	Pomocné relé 4P-5A, cívkva 230V, 50Hz	ks	4,000	333,96	1 335,84			0,00	0,000		1 335,84				
22	M	0 2 2 1 022	Bezpečnostní trafo 230/24V, 63VA	ks	1,000	817,08	817,08			0,00	0,000		817,08				
23	M	0 2 2 1 023	Vestavná zásuvka 400V, 50Hz, 5kl pol	ks	1,000	176,88	176,88			0,00	0,000		176,88				
24	M	0 2 2 1 024	Vestavná přívodka 400V, 32A, 5kl pol	ks	1,000	274,56	274,56			0,00	0,000		274,56				
25	M	0 2 2 1 025	Volné programovatelný řídicí systém, LCD displej 24 I/O, 24VDC, rozšiřitelný,	ks	1,000	13 899,60	13 899,60			0,00	0,000		13 899,60				
26	M	0 2 2 1 027	Modul komunikačního rozhraní RS485, modulem GPRS	ks	1,000	4 668,84	4 668,84			0,00	0,000		4 668,84				
27	M	0 2 2 1 028	Modul analogových vstupů 2/2 propojení s PLC jednotkou	ks	1,000	9 725,76	9 725,76			0,00	0,000		9 725,76				
28	M	0 2 2 1 029	Gratický panel	ks	1,000	16 746,84	16 746,84			0,00	0,000		16 746,84				
29	M	0 2 2 1 030	Napájecí zdroj 230/24VDC s funkcí nabíječe, ochrana akumulátorů před zničením	ks	1,000	7 913,40	7 913,40			0,00	0,000		7 913,40				
30	M	0 2 2 1 032	Jistič s chráněním 16A, 230V, 2P/B, 30mA	ks	1,000	2 882,88	2 882,88			0,00	0,000		2 882,88				
31	M	0 2 2 1 033	Čtyřpolový chránič 25A, 400V, 4P, 30mA s jističem	ks	1,000	2 105,40	2 105,40			0,00	0,000		2 105,40				
32	M	0 2 2 1 034	Drobný montážní materiál	ks	1,000	18 150,00	18 150,00			0,00	0,000		18 150,00				
33	M	0 2 2 1 035	Tradičkový ovládač pomocných obvodů 6A/230V-2/2	ks	2,000	3 267,00	6 534,00			0,00	0,000		6 534,00				
34	M	0 2 2 1 036	Ovládací přepínač - 1-0-2, 2/2	ks	2,000	625,68	1 251,36			0,00	0,000		1 251,36				
35	M	0 2 2 1 037	Ovládací přepínač - 0-1, 2/2	ks	2,000	728,64	1 457,28			0,00	0,000		1 457,28				
36	M	0 2 2 1 038	Vestavná zásuvka 230V, 16A	ks	1,000	109,56	109,56			0,00	0,000		109,56				
37	M	0 2 2 1 039	Dvěřní kontakt	ks	1,000	377,52	377,52			0,00	0,000		377,52				
38	M	0 2 2 1 040	Časové multifunkční relé 2P/6A, cívkva 230VAC	ks	1,000	1 234,20	1 234,20			0,00	0,000		1 234,20				
39	M	0 2 2 1 041	Pojistkový odpínač 3 pol. 63A/gR, pro polovodiče	ks	2,000	2 874,96	5 749,92			0,00	0,000		5 749,92				
40	M	0 2 2 1 042	Softstartér 15kW/400V, ovládací 24VDC, montáž do rozváděče, reléové výstupy	ks	2,000	19 718,16	39 436,32			0,00	0,000		39 436,32				
41	M	0 2 2 1 044	Propojovací kabel mei PLC a MMI	ks	1,000	711,48	711,48			0,00	0,000		711,48				
42	M	0 2 2 1 045	Přepětová ochrana 2 pol. typ C	ks	1,000	2 918,52	2 918,52			0,00	0,000		2 918,52				
43	M	0 2 2 1 046	Rozlišovací destička 10kl místná, pojistka, vyp. 4A	ks	1,000	1 611,72	1 611,72			0,00	0,000		1 611,72				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024	
													Množství	Cena v Kč
D2														
44	M	0 2 2 1 047		Signální svítidlo LED, 230VAC, bílé	ks	1,000	149,16	149,16			0,00			149,16
45	M	0 2 2 1 048		Zásuvka 230V, 16A na lištu	ks	1,000	337,92	337,92			0,00			337,92
46	M	0 2 2 1 049		Prostřední chránič 25A, 2P, Ir 30 mA	ks	1,000	1 178,76	1 178,76			0,00			1 178,76
47	M	0 2 2 1 050		Přepětiová ochrana subspojou 4-20mA, 24Vss, 1x	ks	1,000	3 251,16	3 251,16			0,00			3 251,16
48	M	0 2 2 1 051		Vestavní zásuvka 24V-10A	ks	1,000	232,32	232,32			0,00			232,32
49	M	0 2 2 1 052		Pomocné relé 4P-6A, chřívka 24VDC	ks	5,000	333,96	1 669,80			0,00			1 669,80
50	M	0 2 2 1 052.1		1 pol. Vypínač 16A-230V	ks	5,000	307,56	1 537,80			0,00			1 537,80
51	M	0 2 2 1 052.2		2 polová přepětiová ochrana typu C	ks	1,000	2 918,52	2 918,52			0,00			2 918,52
15 308,04														
Kabely														
52	M	0 2 1 2 001		Kabel CYKY-J 4x16	m	10,000	290,40	2 904,0			0,00			0,00
53	M	0 2 1 2 002		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	17,000	27,72	471,24			0,00			0,00
54	M	0 2 1 2 003		Kabel CYKY-J 7x1,5	m	12,000	60,72	728,64			0,00			0,00
55	M	0 2 1 2 004		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	7,000	44,88	314,6			0,00			0,00
56	M	0 2 1 2 005		Kabel TCEKFE 3P1 0	m	15,000	60,72	910,80			0,00			0,00
57	M	0 2 1 2 006		Kabel CYKY-J 7x4	m	12,000	145,20	1 742,0			0,00			0,00
58	M	0 2 1 2 007		Přesřez uzemňovací 30x 4 FeZn, volné, vč. Svorek	m	34,000	175,56	5 969,04			0,00			0,00
59	M	0 2 1 2 008		Vodící CYA 6 ZZ	m	17,000	31,68	538,6			0,00			0,00
60	M	0 2 1 2 009		Vodící CYA 50ZZ	m	10,000	172,92	1 729,20			0,00			0,00
20 784,52														
D3														
61	M	0 2 1 3 001		Koncové prvky	ks	1,000	566,29	566,28			0,00			0,00
62	M	0 2 1 3 002		Koncový spínač na ochr.pz 60V, 2A, vinutá pružina	ks	2,000	1 689,63	3 379,20			0,00			0,00
63	M	0 2 1 3 003		Přechodový spínač do odpadní vody, závazí, 1P/2A	ks	1,000	16 819,44	16 819,4			0,00			0,00
16 819,4														
D4														
64	M	0 2 1 4 001		Instalační materiál	m	20,000	69,95	1 399,20			0,00			0,00
65	M	0 2 1 4 002		Chránička DN 90 ohebná	ks	20,000	1 234,27	24 684,00			0,00			0,00
66	M	0 2 1 4 003		Přechodová kabelová síť při pro čerpadlo	m	5,000	46,29	231,00			0,00			0,00
67	M	0 2 1 4 004		Chránička DN 32 ohebná	ks	2,000	43,56	87,2			0,00			0,00
87,2														
Krabicová rozvodka na povrch, IP44														
26 401,32														
D5														
68	M	0 2 1 5 001		Nosné konstrukce, vodotěrné, stojatý, nosníky	kg	10,000	1 815,00	18 150,00			0,00			0,00
69	M	0 2 1 5 002		Stělková nosná konstrukce elektroinženýrsky zinkovaná	m	10,000	545,16	5 451,60			0,00			0,00
70	M	0 2 1 5 003		Kabelový žlab kovový s víkem 62/50 mm, vč. přísa	ks	1,000	5 764,44	5 764,44			0,00			0,00
71	M	0 2 1 5 004		Přechodový zábytek, krycí dveře, před rozváděčem 2m2	m	5,000	22,44	112,20			0,00			0,00
72	M	0 2 1 5 005		Přechodová instalační ohebná trubka pr. 23 mm	m	5,000	69,96	349,0			0,00			0,00
73	M	0 2 1 5 006		Přechodová instalační lišta 40/20 mm	m	5,000	30,36	151,80			0,00			0,00
151,80														
Přechodová instalační trubka pr. 23 mm														
29 979,84														
D6														
74	M	0 2 1 6 001		Ostatní materiál	ks	1,000	29 040,00	29 040,00			0,00			0,00
75	M	0 2 1 6 002		Scruber pro čištění elektroinstalčního materiálu	ks	1,000	26 136,00	26 136,00			0,00			0,00
76	M	0 2 1 6 003		Scruber pro čištění a spojovacího materiálu	ks	2,000	38 500,00	77 000,00			0,00			0,00
77	M	0 2 1 6 004		Materiál stavební pro vytváření, příprava	m	17,000	550,00	9 350,0			0,00			0,00
9 350,0														
Trubka pro větrání ČS, DN 160 vč. Tvarovek														
133 050,72														
D7														
78	K	210190006		Montážní práce	ks	1,000	94 380,00	94 380,00			0,00			0,00
79	K	210010121		Rozvodnice do 300 kg	m	97,000	36,96	3 585,12			0,00			0,00
80	K	210010124		Trubka plastová do 32 mm	m	60,000	36,96	2 217,96			0,00			0,00
81	K	210810060		Trubka plastová do 63 mm	m	144,000	43,56	6 272,64			0,00			0,00
82	K	210220001		Kabel CYKY-J do 7x4	m	27,000	217,80	5 880,90			0,00			0,00
83	K	210810109		Uzemňovací vedení FeZn do 120mm2 volně	m	9,000	72,60	653,40			0,00			0,00
84	K	210020741		Kabel CYKY-J do 4x25	m2	2,000	2 178,00	4 356,00			0,00			0,00
85	K	210110104		Zábytek z plechu, výroba a montáž	ks	1,000	726,00	726,00			0,00			0,00
86	K	210220451		Montáž koncového spínače	m	84,000	29,04	2 439,36			0,00			0,00
87	K	210800650		Ochranné pospojování Cu 4-16 mm	m	17,000	72,60	1 234,20			0,00			0,00
88	K	210020303		CYA 50 pevné	m	7,000	145,20	1 016,40			0,00			0,00
89	K	210020303		Kabelový žlab 62/50	ks	2,000	145,20	290,40			0,00			0,00
290,40														
Krabicová rozvodka														

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVÁ Kč	ZBYVÁ MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
90	K	210010353	Přechodová krabice pro šerpadio	ks	2,000	462,00	924,00			0,00			
91	K	210020652	Ocelová nosná konstrukce do 10 kg	ks	5,000	1 815,00	9 075,00			0,00			
		D8	Zemní práce				56 628,00						
92	K	4600200163	Výkop kabelové rýhy 35x80, zem T1 3	m	14,000	137,50	1 925,00			0,00			
93	K	4600560163	Zához rýhy 35x80	m	14,000	82,50	1 155,00			0,00			
94	K	4600080001	Betonový základ do zeminy	m3	2,000	3 850,00	7 700,00			0,00			
95	K	4600420370	Kabelové lože z písku, cihla napříť	m	14,000	132,00	1 848,00			0,00			
96	K	4600070303	Výkop pro základ pilíře	ks	1,000	5 500,00	5 500,00			0,00			
97	K	4600270027	Zdění pilíře	ks	1,000	38 500,00	38 500,00			0,00			
		D9	Ostatní:				147 866,40						
98	K	01 02 1 10 001	Vstupní revize vč Zprávy	hod	19,000	1 167,60	22 070,40			22 070,40			
99	K	01 02 1 10 002	Software, radiový provoz, oživení systému	hod	27,000	1 056,00	28 512,00			28 512,00			
100	K	01 02 1 10 003	Výrobní dokumentace	ks	1,000	21 780,00	21 780,00			0,00			
101	K	01 02 1 10 004	PD skutečného provedení	ks	1,000	15 840,00	15 840,00			15 840,00			
102	K	01 02 1 10 005	Vyzkoušení funkce, zaškolení obsluhy	hod	17,000	792,00	13 464,00			13 464,00			
103	K	01 02 1 10 006	Doprava	ks	1,000	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
104	K	01 02 1 10 007	Dokončovací práce, odvoz materiálu, uklád staveniště	ks	1,000	13 200,00	13 200,00			13 200,00			



SOUPIS PRACÍ

obec Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace

17 - PS 10 - ČSOV-3 - strojní část

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o

5 9 2022

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024		
Náklady soupisu celkem							986 793,49				Množství	Cena v Kč	
o HSV							320 054,44	100,00%	0,00			684 374,89	
Práce a dodávky HSV													
Trubní vedení													
1	K	852242122	Montáž potrubí z trub línových tlakových přírubových abnormálních dělek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 490,00			0,00			0,00	
2	M	850008000016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	1,000	6 133,00			0,00			0,00	
3	K	857242122	Montáž línových tvarovek na potrubí línovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 340,00			0,00			0,00	
4	M	799408000016	nasunovací příruba pro LT DN 80, PN 16, s jištěním proti posunu	kus	1,000	5 400,00			0,00			0,00	
5	K	89121331R	Požární hasičská spojka typ "B" s vnitřním závitem + víčko (dodávka + montáž)	kus	1,000	2 947,73			0,00			0,00	
6	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo kapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	4,000	1 529,00			0,00			0,00	
7	M	3180	šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	4,000	5 467,00			0,00			0,00	
8	M	7365	Ovládací kolečko pro AVK šoupátka DN 65-80	kus	4,000	739,11			0,00			0,00	
9	K	891245321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných kapek DN 80	kus	2,000	703,89			0,00			0,00	
10	M	422156461	přírubový zpětný ventil s koulí pro odpadní vodu DN 80	kus	2,000	8 365,00			0,00			0,00	
11	K	891372122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300	kus	1,000	4 722,30			0,00			4 722,30	
12	M	42221459	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dél PN10/16 DN 300x270mm	kus	1,000	142 025,00			0,00			142 025,00	
13	M	42291082	souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 2,0m	kus	1,000	3 710,69			0,00			3 710,69	
14	K	89152994R	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	17 820,00			0,00			17 820,00	
15	K	89994122R	Rozlišovací pruhy a šipky na potrubí v AŠ (polepy, označovací cedulky)	soubor	1,000	3 712,50			0,00			3 712,50	
16	K	89994123R	Passivace nerezového potrubí	soubor	1,000	9 652,50			0,00			9 652,50	
17	M	89991902R	Spojovací materiál	kpl	1,000	72 022,50			0,00			72 022,50	
Práce a dodávky M							666 739,05						
Montáž potrubí							30 862,05						
18	K	230140048	Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm	m	6,900	632,61			0,00			0,000	
19	M	55261308	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dle 88,9	m	6,900	1 513,22			0,00			0,000	
20	K	23014017R	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl. 1 4301 - DN 80	kus	5,000	1 155,00			0,00			0,000	
21	M	55261351	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody dle 88,9 s navázanou přírubou	kus	3,000	1 095,93			0,00			0,000	
22	M	55261341	kolejno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 88,9	kus	1,000	4 620,00			0,00			0,000	
23	M	552617161	zaslepovací příruba DN 80 s vnitřním závitem G 2 1/2", mat. 1 4301	kus	1,000	2 373,03			0,00			0,000	
Montáž čerpadel, kompr. a vodoň zař.							635 877,00						
24	K	35039023R	Montáž kalového čerpadla pro odpadní vody do mokré jímky	kus	2,000	6 682,50			0,00			2 000	
25	M	484671593	kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením, vodícími tyčemi s rozpěrkami a patním koletem DN 80, vč. sacího trysky pro umístění do předtlačné nádrže	soubor	2,000	308 731,50			0,00			1 600	
26	M	484671661	výhodnocovací relé vlhkosti	kus	2,000	2 524,50			0,00			2 000	
												5 049,00	
												13 365,00	
												483 970,40	
												5 049,00	



SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace


18 - PS 11 - ČSOV.3 - motorové rozvody, MaR

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o

5. 9. 2022



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem							
D. D1 TS, rozváděče, komponenty							792 629,20
1	M	0.2.2.1.001	Rozváděč RM1 - oscepiolechová skříň, dveře zámeč zapuštěné provedení, IP 54, 800x1200x350	ks	1,000	19 514,88	19 514,88
2	M	0.2.2.1.002	Přepínač sítě 63A, 400V	ks	1,000	5 650,92	5 650,92
3	M	0.2.2.1.003	Jistič 40A, 400V, 3/C	ks	1,000	1 259,28	1 259,28
4	M	0.2.2.1.004	Jednopolový jistič 6A, 230V	ks	12,000	245,52	2 946,24
5	M	0.2.2.1.005	Dvopolový jistič 6A, 230V	ks	1,000	566,28	566,28
6	M	0.2.2.1.006	Motorový spínač 32A, 400V	ks	2,000	3 263,04	6 526,08
	M	0.2.2.1.007	Pomocné relé 4P-5A, cívkva 24V, 50Hz	ks	12,000	333,96	4 007,52
8	M	0.2.2.1.008	Motorový stykač 40A, cívkva 24VAC	ks	2,000	2 379,96	4 759,92
9	M	0.2.2.1.009	Pojistkový odpináč 3 pol. 10A/gG	ks	1,000	578,16	578,16
10	M	0.2.2.1.010	Pomocný kontakt pro stykač 3/1	ks	2,000	319,44	638,88
11	M	0.2.2.1.011	Signální svítidlo, 24VAC, žluté, bílé	ks	7,000	149,16	1 044,12
12	M	0.2.2.1.012	Relé pro kontrolu fázi a síle	ks	1,000	1 036,20	1 036,20
	M	0.2.2.1.013	Svírky do 4 mm2	ks	50,000	1 122,00	1 122,00
14	M	0.2.2.1.014	Jednopolový jistič 10A, 230V	ks	2,000	245,52	491,04
	M	0.2.2.1.015	Horliny provozního času, 24VAC	ks	2,000	1 219,68	2 439,36
	M	0.2.2.1.016	Regulátor teploty	ks	1,000	5 009,40	5 009,40
	M	0.2.2.1.017	Topné těleso	ks	1,000	2 874,96	2 874,96
18	M	0.2.2.1.018	Pomocný kontakt pro motorový spínač	ks	2,000	319,44	638,88
19	M	0.2.2.1.019	Bezdržtový akumulátor 2x 12V, 7,2Ah	ks	1,000	1 059,96	1 059,96
20	M	0.2.2.1.020	Přepěťová ochrana 4 pol. typ B+C, kontakty	ks	1,000	6 399,36	6 399,36
21	M	0.2.2.1.021	Pomocné relé 4P-5A, cívkva 230V, 50Hz	ks	4,000	333,96	1 335,84
22	M	0.2.2.1.022	Bezpečnostní trafo 230/24V, 63VA	ks	1,000	817,08	817,08
23	M	0.2.2.1.023	Vestavní zásuvka 400V, 50Hz, 5kl pol	ks	1,000	176,88	176,88
24	M	0.2.2.1.024	Vestavní přívodka 400V, 3A, 5kl pol	ks	1,000	274,56	274,56
25	M	0.2.2.1.025	Volné programovatelný řídicí systém, LCD displej 24 I/O, 24VDC, rozšířitelný,	ks	1,000	13 899,60	13 899,60
26	M	0.2.2.1.027	Modul komunikačního rozhraní RS485, modulem GPRS	ks	1,000	4 688,84	4 688,84
27	M	0.2.2.1.028	Modul analogových vstupů 2/2 propojení s PLC jednotkou	ks	1,000	9 725,76	9 725,76
28	M	0.2.2.1.029	Grafický panel	ks	1,000	16 746,84	16 746,84
29	M	0.2.2.1.030	Náipajecí zdroj 230/24VDC s funkcí nabíječe, ochrana akumulátorů před zničením	ks	1,000	7 913,40	7 913,40
30	M	0.2.2.1.032	Jistič s chráněním 16A, 230V, 2P/B, 30mA	ks	1,000	2 882,88	2 882,88
31	M	0.2.2.1.033	Čistěčkový chráncé 25A, 400V, 4P, 30mA s jističem	ks	1,000	2 105,40	2 105,40
32	M	0.2.2.1.034	Drobný montážní materiál	ks	1,000	18 150,00	18 150,00
	M	0.2.2.1.035	Tlačítkový ovládací pomocných obvodů 6A/230V-2/2	ks	2,000	3 267,00	6 534,00
34	M	0.2.2.1.036	Ovládací přepínač - 1-0-2, 2/2	ks	2,000	625,68	1 251,36
35	M	0.2.2.1.037	Ovládací přepínač - 0-1, 2/2	ks	2,000	728,64	1 457,28
36	M	0.2.2.1.038	Vestavní zásuvka 230V, 16A	ks	1,000	109,56	109,56
37	M	0.2.2.1.039	Dveřní kontakt	ks	1,000	377,52	377,52
38	M	0.2.2.1.040	Časové multifunkční relé 2P/6A, cívkva 230VAC	ks	1,000	1 234,20	1 234,20
39	M	0.2.2.1.041	Pojistkový odpináč 3 pol. 63A/gR, pro polovodiče	ks	2,000	2 874,96	5 749,92
40	M	0.2.2.1.042	Softstarer 15kW/400V, ovládní 24VDC, montáž to rozváděče, reléové výstupy	ks	2,000	19 718,16	39 436,32
41	M	0.2.2.1.044	Propojovací kabel mel PLC a HMI	ks	1,000	711,48	711,48
	M	0.2.2.1.045	Přepěťová ochrana 2 pol. typ C	ks	1,000	2 918,52	2 918,52
43	M	0.2.2.1.046	Rozlišovací desička 10kl misná, pojistka, vyp. 4A	ks	1,000	1 611,72	1 611,72

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
666 542,80	84,09%	126 086,40		Množství	Cena v Kč
					644 762,80
		0,00		1,000	19 514,88
		0,00		1,000	5 650,92
		0,00		1,000	1 259,28
		0,00		12,000	2 946,24
		0,00		1,000	566,28
		0,00		2,000	6 526,08
		0,00		12,000	4 007,52
		0,00		2,000	4 759,92
		0,00		1,000	578,16
		0,00		2,000	638,88
		0,00		7,000	1 044,12
		0,00		1,000	1 036,20
		0,00		50,000	1 122,00
		0,00		2,000	491,04
		0,00		2,000	2 439,36
		0,00		1,000	5 009,40
		0,00		1,000	2 874,96
		0,00		2,000	638,88
		0,00		1,000	1 059,96
		0,00		1,000	6 399,36
		0,00		4,000	1 335,84
		0,00		1,000	817,08
		0,00		1,000	176,88
		0,00		1,000	274,56
		0,00		1,000	13 899,60
		0,00		1,000	4 688,84
		0,00		1,000	9 725,76
		0,00		1,000	16 746,84
		0,00		1,000	7 913,40
		0,00		1,000	2 882,88
		0,00		1,000	2 105,40
		0,00		1,000	18 150,00
		0,00		2,000	6 534,00
		0,00		2,000	1 251,36
		0,00		2,000	1 457,28
		0,00		1,000	109,56
		0,00		1,000	377,52
		0,00		1,000	1 234,20
		0,00		2,000	5 749,92
		0,00		2,000	39 436,32
		0,00		1,000	711,48
		0,00		1,000	2 918,52
		0,00		1,000	1 611,72

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
44	M	0 2 2 1 047	Signální svítidlo LED, 230VAC, bílé	ks	1,000	149,16	149,6			C 00			
45	M	0 2 2 1 048	Zásuvka 230V, 16A na lištu	ks	1,000	337,92	337,92			C 00			
46	M	0 2 2 1 049	Prostředový chránič 25A, 2P, Ir 30 mA	ks	1,000	1 178,76	1 178,6			C 00			
47	M	0 2 2 1 050	Přepětová ochrana slaboproud, 4-20mA, 24Vss, 1x	ks	1,000	3 251,15	3 251,6			C 00			
48	M	0 2 2 1 051	Vestavná zásuvka 24V-10A	ks	1,000	232,32	232,2			C 00			
49	M	0 2 2 1 052	Pomocné relé 4P-6A, cívka 24VDC	ks	5,000	333,95	1 669,00			C 00			
50	M	0 2 2 1 052 1	1 pol. vypínač 16A-230V	ks	5,000	307,55	1 537,80			C 00			
51	M	0 2 2 1 052 2	2 polová přepětová ochrana typu C	ks	1,000	2 918,52	2 918,52			C 00			
D D2								15 308,04					
52	M	0 2 1 2 001	Kabely	m	10,000	290,40	2 904,00			C 00			10,000
53	M	0 2 1 2 002	Kabel CYKY-J 4x16	m	17,000	27,72	471,24			C 00			17,000
54	M	0 2 1 2 003	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	12,000	60,72	728,64			C 00			12,000
55	M	0 2 1 2 004	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	7,000	44,88	314,6			C 00			7 000
56	M	0 2 1 2 005	Kabel TCEKFE 3P1 0	m	15,000	60,72	910,80			C 00			15,000
57	M	0 2 1 2 006	Kabel CYKY-J 7x4	m	12,000	145,20	1 742,40			C 00			12,000
58	M	0 2 1 2 007	Pásek uzemňovací 30x 4 FeZn, volně, vč. Svorek	m	34,000	175,56	5 969,04			C 00			34,000
59	M	0 2 1 2 008	Vodič CVA 6 ZZ	m	17,000	31,68	538,56			C 00			17,000
60	M	0 2 1 2 009	Vodič CVA 50ZZ	m	10,000	172,92	1 729,20			C 00			10,000
D D3								20 764,92					
61	M	0 2 1 3 001	Koncové prvky	ks	1,000	566,28	566,28			C 00			
62	M	0 2 1 3 002	Koncový spínač na poklop, 60V, 2A, vnulá pružina	ks	2,000	1 689,60	3 379,20			C 00			
63	M	0 2 1 3 003	Plovákový spínač do ocpatní vody, závaží, IP2A	ks	1,000	16 819,44	16 819,44			C 00			
D D4								26 401,32					
64	M	0 2 1 4 001	Instalační materiál	m	20,000	69,56	1 399,20			C 00			
65	M	0 2 1 4 002	Chránička DN 90 ohebná	ks	20,000	1 234,20	24 684,00			C 00			
66	M	0 2 1 4 003	Přechodová kabelová skříň pro čtrpádko	m	5,000	46,20	231,00			C 00			
67	M	0 2 1 4 004	Chránička DN 32 ohebná	ks	2,000	43,56	87,12			C 00			
D D5								31 155,96					
68	M	0 2 1 5 001	Nosné konstrukce vodovodné sítí, nosníky	kg	10,000	1 815,00	18 150,00			C 00			
69	M	0 2 1 5 002	Ocelová nosná konstrukce elektroinstalčního materiálu	m	10,000	545,16	5 451,60			C 00			
70	M	0 2 1 5 003	Kabelový žlab kovový s vlnem 62/60 mm, vč. přísl.	ks	1,000	6 940,56	6 940,56			C 00			
71	M	0 2 1 5 004	Přechový zábrý, krycí dveře, před rozváděč, 2m2	m	5,000	22,44	112,20			C 00			
72	M	0 2 1 5 005	Flexibilní instalační ohebná trubka pr. 23 mm	m	5,000	69,96	349,80			C 00			
73	M	0 2 1 5 006	Flexibilní instalační lišta 40/20 mm	m	5,000	30,36	151,80			C 00			
D D6								141 526,00					
74	M	0 2 1 6 001	Oslavní materiál	ks	1,000	29 040,00	29 040,00			C 00			29 040,00
75	M	0 2 1 6 002	Soubor podružnice elektroinstalčního materiálu	ks	1,000	26 136,00	26 136,00			C 00			26 136,00
76	M	0 2 1 6 003	Materiál stavební pro vybudování pive	ks	2,000	38 500,00	77 000,00			C 00			77 000,00
77	M	0 2 1 6 004	Trubka pro větrání ČS, DN 160 vč. Tvarovek	m	17,000	550,00	9 350,00			C 00			9 350,00
D D7								133 050,72					
79	K	21001012	Montážní práce	m	97,000	36,36	3 585,12			C 00			97,000
80	K	210010124	Trubka plastová do 32 mm	m	60,000	36,36	2 217,60			C 00			60,000
89	K	210010351	Krabice rozvodka	ks	2,000	145,20	290,40			C 00			2,000
90	K	210010353	Přechodová krabice pro čerpadlo	ks	2,000	462,30	924,00			C 00			2,000
98	K	210020303	Kabelový žlab 62/60	m	7,000	145,20	1 016,40			C 00			7,000
91	K	210020652	Ocelová nosná konstrukce do 10 kg	ks	5,000	1 815,30	9 075,00			C 00			5,000
84	K	210020741	Zakrytí z plechu, výroba a montáž	m2	2,000	2 178,20	4 356,00			C 00			2,000
85	K	210101014	Montáž koncového spínače	ks	1,000	726,00	726,00			C 00			1,000
76	K	210190006	Rozvodnice do 300 kg	ks	1,000	94 380,00	94 386,00			C 00			1,000
82	K	210220001	Uzemňovací vedení FeZn do 120mm2 volně	m	27,000	217,80	5 880,60			C 00			27,000
86	K	210220451	Ochranné pospojování Cu 4-16 mm	m	84,000	29,04	2 439,36			C 00			84,000
87	K	210800650	CVA 50 pevné	m	17,000	72,60	1 234,20			C 00			17,000



PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVA MN.	F 11/2024	
		81	K 210810080	Kabel CYKY-J do 7x4	m	144,000	43,56	6 272,64		0,00	0,000		
		83	K 210810109	Kabel CYKY-J do 4x25	m	9,000	72,60	653,40		0,00	0,000		
D		D8											
		96	K 4600070303	Zemní práce				56 628,00					
				Výkop pro základ pilíře	ks	1,000	5 500,00	5 500,00		0,00			
		94	K 4600080001	Betonový základ do zeminy	m3	2,000	3 860,00	7 700,00		0,00			
		92	K 4600200163	Výkop kabelové rýhy 35x80, zem Tf 3	m	14,000	137,50	1 925,00		0,00			
		97	K 4600270027	Zdění pilíře	ks	1,000	38 500,00	38 500,00		0,00			
		95	K 4600420370	Kabelové lože z písku, cihla napříč	m	14,000	132,00	1 848,00		0,00			
		93	K 4600560163	Zához rýhy 35x80	m	14,000	82,50	1 155,00		0,00			
D		D9						147 866,40					
		98	K 01 02 1 10 001	Ostatní:									
				Vstupní revize vě Zprávy	hod	19,000	1 161,60	22 070,40		22 070,40			
		99	K 01 02 1 10 002	Software, radiový provoz, oživení systému	hod	27,000	1 056,00	28 512,00		28 512,00			
		100	K 01 02 1 10 003	Výrobní dokumentace	ks	1,000	21 780,00	21 780,00		0,00			
		101	K 01 02 1 10 004	PD skutečného provedení	ks	1,000	15 840,00	15 840,00		15 840,00			
		102	K 01 02 1 10 005	Vyzkoušení funkce, zaškolení obsluhy	hod	17,000	792,00	13 464,00		13 464,00			
		103	K 01 02 1 10 006	Doprava	ks	1,000	33 000,00	33 000,00		33 000,00			
		104	K 01 02 1 10 007	Dokončovací práce, odvoz materiálu, uklid staveniště	ks	1,000	13 200,00	13 200,00		13 200,00			

