

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel :

STAVMONTA
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240822
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon

Fax :

E-mai

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Obec Smědčice

IČ :

DIČ :

Smědčice 32
338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 26.12.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 26.11.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 26.11.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“

Smědčice - vodovod

Vám fakturujeme

1,00

7 582 535,23

7 582 535,23

7 582 535,23

0

7 582 535,23

1,00

7 582 535,23

7 582 535,23

7 582 535,23

Fakturace celkem CZK

7 582 535,23

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	7 582 535,23	0,00	7 582 535,23
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		7 582 535,23	0,00	7 582 535,23

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 26.11.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000501

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240822

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Sídlo:	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
IČO:	Hřbitovní 33
DIČ:	312 00 Plzeň
	40525007
	CZ40525007

Odběratel:	Obec Smědčice
Sídlo:	Smědčice 32
IČO:	338 24 Břasy 1
DIČ:	573850
	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	"Smědčice - vodovod"
-----------------------------	----------------------

Reg číslo projektu:	CZ.05.01.04/04/22_026/0000501
---------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):			53 619 531,59 Kč	
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	32 989 385,12 Kč	7 582 535,23 Kč	40 571 920,35 Kč	13 047 611,24 Kč
DPH 21%	6 927 770,88 Kč	1 592 332,40 Kč	8 520 103,27 Kč	2 739 998,36 Kč
C e l k e m	39 917 156,00 Kč	9 174 867,63 Kč	49 092 023,62 Kč	15 787 609,60 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:

Razítko a podpis:

Za TDI:
Dne:



Razítko

Za objednatele:
Dne:

Razítko a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód	1032 21			
Stavba:	Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace			
	Smědčice - vodovod			
	okres Rokycany			
	obec Bušovice, obec Smědčice			
	Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí			
	společník – STAVMONTA spol. s r.o.			
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady stavby celkem				
01	SO 01 - Veřejný vodovod - liniová stavba	53 619 531,59	64 879 633,22	
01	DSO 01.1 - Vodovodní přívaděč - Smědčice	38 033 376,43	45 491 085,69	
02	DSO 01.2 - Zásobní řady - Smědčice	13 131 547,85	15 889 172,90	
03	DSO 01.3 - Vodovodní přípojky - Smědčice (veřejná část)	22 381 353,41	27 081 437,63	
		2 520 475,17	2 520 475,17	
02	SO 02 - Přerušovací vodojem Smědčice	9 047 078,41	10 946 964,88	
01	DSO 02.1 - Spodní stavba	4 379 076,31	5 298 682,34	
02	DSO 02.2 - Provozní domek	1 757 469,47	1 757 469,47	
03	DSO 02.3 - Kalová jímka odpadních vod	419 459,25	419 459,25	
04	DSO 02.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta	177 211,82	177 211,82	
05	DSO 02.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	520 864,08	520 864,08	
06	DSO 02.6 - Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň	637 800,44	771 738,53	
07	DSO 02.7 - Oplocení	135 535,98	135 535,98	
08	DSO 02.8 - Přípojka NN pro VDJ	937 161,06	937 161,06	
09	DSO 02.9 - Vzduchotechnika	82 500,00	82 500,00	
04	SO 04 - Armaturní šachta - předávací	1 057 995,47	1 057 995,47	
08	PS 01 - Přerušovací vodojem - strojní technologie	1 716 667,66	1 716 667,66	
09	PS 02 - Přerušovací vodojem - motorové rozvody, MaR	1 040 292,44	1 040 292,44	
21	PS 14 - Předávací armaturní šachta - dálkový přenos	455 507,36	455 507,36	
22	Vedlejší a ostatní náklady	2 268 613,82	2 745 022,72	

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVÁ KČ	F 11/2024
40 571 920,35	75,67%	13 047 611,24	7 582 535,23
12 025 080,28	91,57%	1 106 467,57	0,00
13 734 849,10	61,37%	8 646 504,31	2 965 124,32
1 700 012,82	67,45%	820 482,35	84 515,34
4 379 076,31	100,00%	0,00	255 407,18
1 643 016,66	93,49%	114 452,81	682 302,33
419 459,25	100,00%	0,00	175 066,75
177 211,82	100,00%	0,00	30 805,00
462 784,08	88,85%	58 080,00	482 784,08
21 000,00	3,29%	616 800,44	0,00
0,00	0,00%	135 535,98	0,00
897 957,06	95,82%	39 204,00	228 789,88
78 375,00	95,00%	4 125,00	78 375,00
1 057 995,47	100,00%	0,00	393 076,21
1 716 667,66	100,00%	0,00	1 055 605,34
829 224,44	79,71%	211 088,00	792 924,44
399 539,36	87,71%	55 968,00	377 759,36
1 029 671,04	45,39%	1 238 942,78	0,00



SOUPIS PRACÍ									
Stavba Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod COV a kanalizace									
Objekt 01 - SO 01 - Vnější vodovod - liniová stavba									
Soupis 02 - DSO 01.2 - Zásobní řady - Smědčice									
Místo okres Rokycany									
Zadávatel obec Bušovice, obec Smědčice									
Zhotovitel Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s ro									
5 9 2022									
Pč. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
Náklady soupisu celkem									
D HSV Práce a dodávky HSV									
práce									
1	K 113106211	Rozebírání dlažeb a dílů vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kamenná	m2	183,400	39,00	7 152,80			
2	K 113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	776,790	27,40	21 284,05			
3	K 113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 139,310	40,00	45 572,40			
4	K 113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	955,890	55,00	52 573,95			
5	K 113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2 273,460	32,70	74 342,14			
6	K 113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	837,990	45,00	37 709,55			
7	K 113154333	Frezování živiného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	4 584,650	52,60	241 152,59			
8	K 119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	61,000	306,00	18 666,00			
9	K 119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	17,000	400,00	6 800,00			
10	K 119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	29,000	296,00	8 584,00			
11	K 119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	67,000	400,00	26 800,00			
12	K 119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	2,000	634,00	1 268,00			
13	K 121151103	Sejmutí omítky strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	81,900	56,00	4 586,40			
14	K 130001101	Přípratek k kerám hrubých výkopávek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	236,250	410,00	96 862,50			
15	K 132254208	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 024,485	423,00	856 357,16			
16	K 132354206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 214,691	575,00	698 447,33			
17	K 132454206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	607,345	889,00	539 929,71			
18	K 132554206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	202,448	1 050,00	212 570,40			
19	K 141721214	Rýžení zemní prolíak délky prolíaku do 50 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně prolíčení ůb v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	16,000	2 200,00	35 200,00			
20	K 151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezarovitost, hloubky do 2 m	m2	9 671,640	75,00	725 375,00			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTOVANO	VYFAKTOUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
21	K	151101111	Odstaření pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	9 671,640	38,00	367 522,32			53 622,90		1 392,869	
22	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohnutým rámem se štiřovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	134,250	350,00	46 987,50			20 496,94		61,352	
23	K	153191222	Odstaření variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohnutým rámem se štiřovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	134,250	62,00	8 323,50			3 630,71		61,352	
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 830,090	280,00	512 425,20			61 692,33		209,633	
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 830,090	27,00	49 412,3			5 947,95		209,633	
26	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	202,448	392,00	79 359,62			42 484,43		32,038	
27	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	202,448	30,20	6 113,93			3 273,03		32,038	
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 252,061	190,00	617 891,59			147 395,61		386,675	
29	K	174101101	Zásyp sypáninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřevách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	2 603,024	240,00	624 725, 6			113 379,62		441,614	
30	M	56337200	štrkoplsek nestržený záspový	t	1 055,867	275,00	290 363, 3			37 373,37		3,742	
31	K	175151101	Obtápění potrubí strojně sypáninou z vlnových třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným pod výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez přehození sypání	m3	1 151,956	305,00	351 346,38			47 797,33		158,502	
32	M	563373020	štrkoplsek frakce 0/16	t	2 073,521	324,50	672 857, 6			100 922,25		265,304	
33	K	181351003	Rozproštění a urovňování oměve v rovině nebo ve svažu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, li vstřevy do 200 mm	m2	81 900	45,00	3 685,50			3 604,42		0,000	
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svažu do 1:5	m2	81 900	25,00	2 047,50			2 300,45		0,000	
35	M	00572472	osivo směs travní krajinná rovinná	kg	2,048	155,00	317, 4			310,46		0,000	
36	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svažu do 1:5	m2	81 900	27,50	2 252,25			2 352,25		0,000	
37	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svažu do 1:5 postříkem na široko	m2	81 900	4,40	360,36			390,56		0,000	
38	K	185803111	Oseření trávníku jednorázově v rovině nebo na svažu do 1:5	m2	81 900	8,80	720,72			742,72		0,000	
39	K	185804312	Oseření rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	8 190	1 045,00	8 558,55			8 556,55		0,000	
40	M	08211321	zalití pílná pro ostatní odbratle	m3	8 190	110,00	900,90			900,90		0,000	
D 4							211 798,36						
41	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	287 989	649,00	186 904,86			25 726,69		39,626	
42	K	452313141	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm podkladní a zájmovací konstrukce z betonu prostého v otepleném výkopu bloky pro potrubí z betonu tr C 45/20	m3	6 000	2 805,00	16 830,70			4 526,40		1,031	
43	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otepleném výkopu bloků pro potrubí	m2	32 254	250,00	8 063,50			2 872,40		5,051	
D 5							4 858,537, 3						
44	K	564831111	Podklad ze štiřkordí ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm	m2	776 790	123,00	95 545,17			67 741,53		73,795	
45	K	564851111	Podklad ze štiřkordí ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	117 900	177,00	20 868,30			0,00		0,000	
46	K	564861111	Podklad ze štiřkordí ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	1 139,310	205,00	233 558,55			20 863,63		108,234	
47	K	564871116	Podklad ze štiřkordí ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm	m2	837 990	305,00	255 586,95			61 345,61		60,734	
48	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	117 900	274,00	32 304,50			2,00		117,900	
49	K	565155101	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivno střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl 70 mm	m2	837 990	627,00	525 419,73			126 675,28		359,950	
50	K	573111111	Posušič infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	4 584,650	27,50	126 077,98			126 077,98		0,000	
51	K	577134211	Asfaltový beton vstava obnůsná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl, po zhutnění tl 40 mm	m2	4 584,650	485,00	2 223 555,25			2 223 555,25		0,000	
52	K	577155112	Asfaltový beton vstava ložní ACI 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m2	2 273,460	520,00	1 182 199,20			357 716,60		1 178,020	
53	K	591111111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenná těženého	m2	183,400	577,50	105 913,50			105 913,50		0,000	
54	M	58381008	koska dlažební žula velká 15/17	m2	36,680	1 210,00	44 382, 0			44 382,80		0,000	
55	K	591241111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	9,500	764,50	7 262,75			7 262,75		0,000	
56	M	58381007	koska dlažební žula drobná 8/10	m2	9,690	605,00	5 862,45			5 862,45		0,000	
D 8							6 795 257,49						
							Trubní vedení						

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
57	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sáchré DN 80	kus	12,000	1 490,00	17 880,00	3 380,00		3,000		3,000	4 470,00
58	M	950008010016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	3,000	1 988,00	5 964,00	1 588,20		0,000		0,000	0,00
59	M	950008015016	TVAROVKA FF KUS 80/150	kus	3,000	2 157,00	6 471,00	3,20		0,000		1,000	2 157,00
60	M	950008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	3,000	3,000	6 114,00	3,20		0,000		0,000	0,00
61	M	950008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	kus	2,000	3,000	7 166,00	3 593,00		1,000		1,000	3 593,00
62	M	8500080000016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	1,000	6 133,00	6 133,00	0,00		0,000		1,000	6 133,00
63	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sáchré DN 80	kus	29,000	1 340,00	38 860,00	6 700,00		4,000		4,000	5 960,00
64	M	5050080020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	26,000	3 997,00	103 922,00	0,00		0,000		3,000	11 991,00
65	M	8540080000016	TVAROVKA OBLOUK 45° 80	kus	3,000	2 869,00	8 607,00	2 869,00		1,000		1,000	2 869,00
66	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sáchré DN 80	kus	24,000	1 620,00	38 880,00	4 880,00		4,000		4,000	6 480,00
67	M	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	24,000	3 045,00	73 080,00	3 135,20		4,000		4,000	12 180,00
68	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	3 298,100	135,00	445 243,50	59 454,01		445,427		445,427	60 132,56
69	M	28613855	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	3 347,572	548,24	1 835 272,87	252 149,48		452,108		452,108	247 863,77
70	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	16,000	160,00	2 560,00	1 600,00		6,000		6,000	960,00
71	M	28613859	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	16,240	1 443,20	23 437,57	14 246,48		6,090		6,090	8 769,09
72	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spoj, oblouk nebo redukci d 90	kus	279,000	299,00	83 421,00	24 895,04		48,000		48,000	14 352,00
73	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	115,000	304,43	35 009,45	304,43		8,000		8,000	2 435,44
74	M	28653135	nákrutek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	282,98	282,98	23 204,36	555,96		20,000		20,000	5 659,60
75	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 90	kus	82,000	618,75	50 737,50	1 237,50		20,000		20,000	12 375,00
76	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáchré s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	101,000	838,00	84 638,00	15 922,00		17,000		17,000	14 246,00
77	M	51132114	šoupátko 5 11 litinové, přímé, závit-ISO, připojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	101,000	3 436,00	347 036,00	65 294,00		17,000		17,000	58 412,00
78	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, připojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	98,000	1 136,48	111 375,04	18 183,88		17,000		17,000	19 320,16
79	M	7731700	zemní teleskopická souprava 7.7, připojková, rozsah 1,7-2,9 m	kus	3,000	1 531,00	4 593,00	4 593,00		0,000		0,000	0,00
80	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáchré s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	68,000	1 570,00	106 760,00	4 710,30		7,000		7,000	10 960,00
81	M	3180	šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	68,000	5 467,00	371 756,00	15 401,00		7,000		7,000	38 269,00
82	M	755650	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupé DN 65-80, rozsah 0,85-1,45 m	kus	4,000	1 770,00	7 080,00	0,00		1,000		1,000	1 770,00
83	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupé DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	62,000	1 991,00	123 442,00	5 973,00		5,000		5,000	9 955,00
84	M	7551700	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupé DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	2,000	2 763,00	5 526,00	0,00		1,000		1,000	2 763,00
85	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	26,000	1 070,00	27 820,00	3,20		3,000		3,000	3 210,00
86	M	12221250	hydrant podzemní připojtkový 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	10,000	27 461,00	274 610,00	0,00		0,000		0,000	0,00
87	M	12221500	hydrant podzemní připojtkový 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	16,000	28 374,00	453 984,00	22 250,00		3,000		3,000	85 122,00
88	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navíracích pasů s ventilem JI 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	101,000	1 170,00	118 170,00	11 700,00		10,000		10,000	11 700,00
89	M	84590	navírací pas 8 4 5, DE 90	kus	101,000	1 792,00	180 982,00	34 248,00		10,000		10,000	17 920,00
90	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáchré s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	26,000	1 490,00	38 740,00	16 390,00		3,000		3,000	4 470,00
91	M	31150	šoupátko 3 1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00	-24 355,00		3,000		3,000	33 915,00
92	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupé DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00	21 837,00		3,000		3,000	5 901,00
93	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navíracích pasů s ventilem JI 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00	42 350,00		0,000		0,000	0,00
94	M	845160	navírací pas 8 4 5, DE 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00	11 230,00		0,000		0,000	0,00
95	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3 298,100	40,00	131 924,00	53 608,00		186,200		186,200	7 448,00
96	K	892273122	Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3 298,100	65,00	214 376,50	177 365,50		569,400		569,400	37 011,00
97	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	18,000	7 490,00	134 820,00	67 410,00		2,000		2,000	14 960,00
98	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	101,000	350,00	35 350,00	6 300,00		10,000		10,000	3 500,00
99	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový 7.2 5	kus	101,000	820,00	82 820,00	14 760,00		10,000		10,000	8 200,00
100	M	7210	podkladová deska ventilová, šoupátová 7.2 10	kus	101,000	190,00	19 190,00	3 420,00		10,000		10,000	1 900,00
101	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	68,000	480,00	32 640,00	2 400,00		7,000		7,000	3 560,00
102	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2 4	kus	68,000	1 029,00	69 972,00	5 145,00		7,000		7,000	7 203,00
103	M	7210	podkladová deska ventilová, šoupátová 7.2 10	kus	68,000	190,00	12 920,00	950,00		7,000		7,000	1 900,00
104	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	26,000	1 000,00	26 000,00	0,00		3,000		3,000	3 000,00

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	ZBÝVA Kč	ZBÝVA MN.	VYFAKTUROVANO %	FAKTUROVANO	F 11/2024	
													Množství	Ce a v Kč
105	M	727		Uliční polkop litinový Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	26,000	2 762,00	71 812,00	0,30				3,000	
106	M	7217		podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	26,000	785,00	20 410,00	785,00				3,000	
107	K	899712111		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	69,000	825,00	56 925,00	59 625,00				4,000	
108	K	899713111		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloopku ocelovém nebo betonovém	kus	30,000	825,00	24 750,00	24 750,00				0,000	
109	M	40445251		sloupek pro identifikaci tabulku včetně základové patky	kus	30,000	1 650,00	49 500,0	49 500,00				0,000	
110	K	899721111		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3 587,000	35,00	125 545,00	20 326,70				472,872	
111	K	899722112		Kýtlí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	3 337,000	25,00	83 425,00	22 224,41				443,692	
112	K	899913133		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	4,000	905,30	3 621,20	1 910,90				0,000	
									748 128,39					
Ostatní konstrukce a práce bourání								337 824,00	337 824,00	3 519,000				
113	K	919123111		Udělení dilatačních spár profilů nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	3 519,000	96,00							
114	K	919731121		Zarovnání sýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tlí do 50 mm	m	3 519,000	35,00	123 165,00	113 226,04	3 271,315				
115	K	919735111		Řezání stávajícího živinového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3 519,000	80,00	281 520,00	26 165,22	3 271,315				
116	K	979054441		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m dialekt, dešek nebo lvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těletem	m2	146 720	38,30	5 619,39	0,00	0,000				
									734 074,63					
Přesun sítě														
117	K	997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím ze syklých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 410,281	48,00	67 693,49	19 512,45	299,843				193,495
118	K	997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14 102,810	15,00	211 542,15	43 416,45	2 896,426				1 934,952
119	K	997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	483 635	48,00	23 214,48	3 277,26	68,278				31,143
120	K	997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 836,350	15,00	72 545,25	10 235,83	682,456				311,430
121	K	997221861		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	76 478	180,00	13 766,04	0,00	0,000				0,000
122	K	997221873		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	883 046	190,00	167 778,74	54 199,67	491,675				150,538
123	K	997221875		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	934 392	190,00	177 534,48	105 615,56	553,029				74,101
									73 102,50					
124	K	998276101		Přesun hmot pro hrubé vedení houbené z trupu z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu opravní vzdálenost do 15 m	t	146,205	500,00	73 102,50	11 33,04	22,286				19,782
									28 000,00					
Práce a dodávky M														
Montáže potrubí:														
125	K	230200117		Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	16,000	1 750,00	28 000,00	17 500,00					
									28 000,00					
Ostatní														
126	K	001001001		Přeložka STL plynovodu	m	234,000	3 100,00	725 400,00	725 400,00					
127	K	001001002		Přeložka sdělovacího vedení	m	18,500	2 100,00	38 850,00	38 850,00					
128	K	001001003		Přeložka sílového vedení NN	m	114,000	2 200,00	250 800,00	250 800,00					
129	K	001001004		Přeložka dešťové kanalizace	m	224,000	2 500,00	560 000,00	560 000,00					

SOUPIS PRACÍ

03 - DSO 01.3 - Vodovodní přípojky - Smědčice (veřejná část)

Místo: okres Rokycany
Zaovavatel: obec Blatovice, obec Smědčice
Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí projektant – STAVMONTA spol s ro

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						2 520 475,17
D HSV Práce a dodávky HSV						2 362 487,23
D 1 Zemní práce						1 572 326,09
1	K	113107162	m2	234,000	55,80	13 057,20
Odstranění podkladů nebo kytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
2	K	113107181	m2	234,000	45,70	10 693,80
Odstranění podkladů nebo kytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm						
3	K	113154233	m2	364,000	63,50	23 114,00
Frézování živého podkladu nebo kytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v rase příru šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm						
4	K	121151113	m2	396,000	25,00	9 900,00
Sejmutí omítky strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
5	K	1340001101	m3	92,160	410,00	37 785,60
Příplatek k cenám houbených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny						
6	K	132254205	m3	460,800	469,00	216 115,20
Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3						
7	K	132354205	m3	276,480	624,00	172 523,52
Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3						
8	K	132454205	m3	138,240	1 040,00	143 769,60
Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3						
9	K	132554205	m3	46,080	1 250,00	57 600,00
Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3						
10	K	151101101	m2	2 380,000	75,00	178 500,00
Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m odraje výkopu příložně, hloubky do 2 m						
11	K	151101111	m2	2 380,000	38,00	90 440,00
Odstranění pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m odraje výkopu příložně, hloubky do 2 m						
12	K	162751137	m3	237,420	280,00	66 477,60
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
13	K	162751139	m3	237,420	27,00	6 410,34
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m						
14	K	162751157	m3	46,080	392,00	18 063,36
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
15	K	162751159	m3	46,080	30,20	1 391,62
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m						
16	K	171201231	t	453,600	190,00	86 184,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04						
17	K	174101101	m3	638,100	240,00	153 144,00
Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
18	K	175151101	m3	220,500	305,00	67 252,50
Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhuňnění bez prohození sypaniny						
19	M	563373020	t	396,900	324,50	128 794,05
Stěrkopásek frakce 0/16						
20	K	181351103	m2	396,000	45,00	17 820,00
Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
21	K	181411131	m2	396,000	25,00	9 900,00
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
22	M	00572472	kg	9,900	155,00	1 534,50
osivo směs travní krajinná-rovinná						
23	K	183403111	m2	396,000	27,50	10 890,00
Odsádky půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
24	K	184802111	m2	396,000	4,40	1 742,40
Chemické opeplení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes: 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku						
25	K	185803111	m2	396,000	8,80	3 484,80
Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/202	
												Množství	Cena v Kč
26	K	165804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	39 600	1 045,00	41 382,00	34 429,61		32 947	6 653	6 952,39	
27	M	06211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	39 600	110,00	4 356,00	3 024,17		32 947	6 653	731,83	
28	K	461572111	Vodovodné konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	63 000	645,00	40 887,00	3 558,94		5 530	1 029		
29	K	564861111	Komunikace Podklad ze šetrnodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	234 000	205,00	356 220,00	9 000,00					
30	K	573111111	Poslifik infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	364 000	27,50	10 010,00	19 010,30					
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	364 000	485,00	176 540,00	176 540,00					
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	234 000	520,00	121 680,00	174 520,00					
33	K	871161211	Trubní vedení Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	700 000	76,00	53 200,00	4 459,20				22 246	
34	M	29613950	Trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	710 500	95,92	68 151,16	5 704,08				22 590	
35	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	700 000	40,00	28 000,00	22 210,30				144 600	
36	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	700 000	40,00	28 000,00	22 210,30				144 600	
37	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	986 000	35,00	34 510,00	2 868,72				31 336	
38	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	707 000	25,00	17 675,00	14 912,00				22 469	
39	K	919723111	Ostatní konstrukce a práce-bourání Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provazovým	m	520 000	96,00	49 920,00	43 172,40				520 000	
40	K	919731121	Zarovnání splyné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy zvlně tl. do 50 mm	m	520 000	35,00	18 200,00	15 172,40				432 640	
41	K	919735111	Rezaní stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	520 000	80,00	41 600,00	27 172,47				276 543	
42	K	997221551	Přesun sutě Vodovodní doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	109 720	48,00	5 266,16	470,32				2 836	136,12
43	K	997221559	Vodovodní doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 087 200	15,00	16 458,00	1 434,66				28 357	429,36
44	K	997221561	Vodovodní doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22 932	48,00	1 100,14	96,61				0 593	28,45
45	K	997221569	Vodovodní doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	229 320	15,00	3 439,00	941,95				5 924	88,65
46	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67 860	190,00	12 893,40	1 131,46				1 754	333,25
47	K	997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	64 792	190,00	12 310,48	1 090,65				1 675	318,36
48	K	998276101	Přesun hmot Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4 698	500,00	2 349,00	206,10				0 122	
49	K	724211236	Práce a dodávky PSV Zdravotnická - strojní vybavení Domovní vodárny s čerpacím soustrojím a sacím košem bez potrubí s integrovanou tlakovou nádobou dopravní výška H (m) 44 m	soubor	7 000	22 550,00	157 850,30	157 950,00					
50	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení starovený z hmotností přesurovaného materiálu vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,114	1 210,00	137,34	117,99					

SOUPIS PRACÍ

01 - DSO 02.1 - Spodní stavba

Město okres Rokycany
obec Blšovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024
4 379 076,31	100,00%	0,00		255 407,18

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBÝVA MN.	F 11/2024	
													Množství	Cena v Kč
		5	Ostatní konstrukce a práce bourání:					445 154,52			0,00			
28	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně		m	64,300	2 945,24	189 636,13			0,00			
29	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně		m	46,200	3 220,62	148 792,64			0,00			
30	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3		m3	100,000	46,29	4 629,00			0,00			
31	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (propílačovací) o obsahu do 1000 m3		m3	100,000	72,93	7 293,00			0,00			
32	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb		m3	100,000	100,00	10 000,00			0,00			
33	K	952903112	Vyčištění objektů čištení odpadních vod, nádrží, žabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m		m2	66,405	72,36	4 806,39			0,00			
34	K	977151125	Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb kamene) průměru přes 180 do 200 mm		m	1,800	7 282,00	13 107,60			0,00			
35	K	977151128	Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm		m	1,200	9 741,47	11 689,76			0,00			
36	K	97716414R	Utlášení potrubí ve vyvrtaném otvoru		kus	10,000	5 500,00	55 000,00			0,00			
		998	Přesun hmot					202 516,20			0,00			0,000
37	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m		t	337,527	600,00	202 516,20			0,00			
		0	Práce a dodávky PSV					600 748,35						
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					150 923,66						
38	K	7111111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou		m2	22,225	24,63	547,40			0,00			
39	K	7111112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou		m2	56,165	42,27	2 374,19			0,00			
40	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová		t	0,086	35 310,00	3 036,66			0,00			
41	K	7111111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací		m2	87,280	61,60	5 376,5			0,00			
42	K	7111112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací		m2	105,120	101,97	10 719,09			0,00			
43	M	245510401	systém hydroizolační s atestem na pitnou vodu		kg	384,800	280,50	107 935,0			0,00			
44	K	711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo Ikaniny na ploše svislé S		m2	204,693	35,60	7 287,07			0,00			
45	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2		m2	214,928	38,06	8 180,6			0,00			
46	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plně ploše		m2	74,264	323,61	24 032,57			0,00			
47	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm		m2	77,977	262,90	20 500,5			0,00			
48	K	9987111101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům slaveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,767	1 217,24	933,62			0,00			
		712	Povlakové krytiny					72 036,00						
49	K	712311101	Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetracním nebo asfaltovým		m2	46,400	14,87	689,97			0,00			
50	M	11163150	lak penetracní asfaltový		t	0,015	56 980,00	854,70			0,00			
51	K	712332115	Povlakové krytiny sítěch plochých na sucho novová fólie vrstva ochranná, drenážní výška popku 20 mm, tl fólie do 1,0 mm		m2	46,400	227,95	10 576,98			0,00			
52	M	69334143	fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE do vegetačních sítěch s výškou popk 10mm		m2	48,720	281,60	13 719,5			0,00			
53	K	712341559	Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plně ploše		m2	46,400	129,00	5 965,60			0,00			
54	M	29322015	fólie hydroizolační sítěšní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm barevná		m2	54,079	383,90	20 760,3			0,00			
55	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační sítěchy proti prořádní kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon sítěchy do 5°		m2	92,800	37,60	3 489,28			0,00			
56	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2		m2	97,440	38,06	3 708,7			0,00			
57	K	712771241	Provedení drenážní vrstvy vegetační sítěchy ze smýtkových rohoží, sklon sítěchy do 5°		m2	46,400	58,55	2 716,72			0,00			
58	M	69334324	rohož drenážní stabilizační PA/PET vegetačních sítěch 500g/m2 tl 20mm		m2	48,720	189,20	9 217,02			0,00			
59	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny slaveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,269	1 174,64	315,38			0,00			
		713	Izolace tepelné					132 198,45						
60	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně		m2	46,400	49,90	2 315,36			0,00			
61	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%		m3	9,257	4 257,00	39 407,05			0,00			
62	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, louska izolace do 5 mm		m2	46,400	31,34	1 454,18			0,00			
63	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné spinkami parotěsná reflexi, louska izolace do 5 mm		m2	74,264	77,51	5 756,20			0,00			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 11/2024	
													Množství	Cena v Kč
64	M		28343111	folie PE nevytlučená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech nad 200g/m2	m2	126,697	88,77	11 246,89			0,00		0,000	0 00
65	K		713131141	Montáž tepelné izolace stěn rnožerní, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	74,284	231,74	17 209,94			0,00		0,000	0 00
66	M		28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	77,977	685,30	53 437,64			0,00		0,000	0 00
67	K		998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,190	1 152,26	1 371,19			0,00		0,000	0 00
D 721														
68	K		721174042	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 071,56						
				Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	515,05	5 150,50			0,00			5 150,50
69	K		721174045	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	844,98	2 534,94			0,00			2 534,94
70	K		721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,000	29,02	377,26			0,00			377,26
71	K		998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	805,50	8,86	8,86		0,00		0,011	9,86
D 722														
72	K		722174023	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 369,51						
				Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polytlužen PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	10,000	480,25	4 802,50			0,00	0,000		4 802,50
73	K		722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přitýcích a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	82,84	579,88			0,00	0,000		579,88
74	K		722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přitýcích a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	104,47	313,41			0,00	0,000		313,41
75	K		722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	66,29	662,90			0,00	0,000		662,90
76	K		998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	721,50	10,82			0,00	0,000		10,82
D 725														
77	K		725211617	Zdravotechnika - zařizovací předměty				36 296,51						
				Umývátká keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šírka umývadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21			0,00	0,000		
78	K		725532112	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepákové akumuláční s pojistným ventilem závěsné svíslé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92			0,00	0,000		
79	K		725822633	Balení umývadlové stojánkové klasické s výpusť	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92			0,00	0,000		1,000
80	M		354421791	Ohní sprcha	kus	1,000	13 200,00	13 200,00			0,00	0,000		1,000
81	K		998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,054	841,91	45,46			0,00	0,000		0,054
D 766														
82	K		766660411	Konstrukce truhlářské				80 736,22						
				Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 817,39	3 817,39			0,00	0,000		0,00
83	M		61140500	dveře jednokřídlové plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,576	8 250,00	13 002,00			0,00	0,000		0,00
84	K		766660451	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 202,83	4 202,83			0,00	0,000		0,00
85	M		61140506	dveře dvoukřídlové plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,463	24 200,00	59 604,60			0,00	0,000		0,00
86	K		998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,105	1 041,92	109,40			0,00	0,000		0,00
D 767														
87	K		76721011R	Konstrukce zámečnické				49 843,35						
				Montáž a dodávka schodiště do armatury komory (mat kompozit), 4x170/290mm, š 1200mm)	kus	1,000	22 000,00	22 000,00			0,00	0,000		22 000,00
88	K		76759012R	Montáž a dodávka podlahového roštu - mat. kompozit	m2	20,043	1 320,00	26 456,76			0,00	0,000		26 456,76
89	K		998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,902	1 537,24	1 386,56			0,00	0,000		1 386,59
D 781														
90	K		781121011	Dokončovací práce - obklady				24 272,79						
				Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	17,460	61,86	1 080,08			0,00	0,000		1 080,08
91	K		781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	17,460	664,39	11 600,25			0,00	0,000		11 600,25
92	M		59761066	obklad keramický reliéfní pro interier přes 12 do 19ks/m2	m2	19,206	590,70	11 344,99			0,00	0,000		11 344,99
93	K		998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,346	715,25	247,48			0,00	0,000		247,48

<div><div><div>SOUPIS PRACÍ</div><div>Stavba</div><div>Busovice a Smědčice - napojení na vodovod COV a kanalizace</div><div>Objekt</div><div>02 - SO 02 - Přerušovací vodojem: Smědčice</div><div>Soupis</div><div>02 - DSO 02.2 - Provozní domek</div><div>Místo</div><div>okres Rokycany</div><div>Zadavatel</div><div>obec Busovice, obec Smědčice</div><div data-cs="2" data-kind="parent">Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol s r o</div><div data-kind="ghost"></div></div></div>									
PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
Náklady soupisu celkem							1 757 489,47	670 853,78	216 510,39
D	HSV						Práce a dodávky HSV		
3									
1	K	311234261	m2	70,891	2 420,00	171 566,22	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebruslaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm		0,00
2	K	317168051	kus	8,000	539,84	4 318,72	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm		0,00
3	K	317168052	kus	5,000	684,71	3 423,55	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm		0,00
4	K	317168054	kus	4,000	983,90	3 935,60	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm		0,00
5	K	342244111	m2	33,595	993,49	33 376,30	Přičky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. přičky 115 mm		0,00
4									
D						159 330,77	Vodorovné konstrukce		
6	K	417321414	m3	1,823	4 180,00	7 620,14	Zužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25		0,00
7	K	417351115	m2	12,150	511,29	6 212,17	Bednění bočnic zužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení		0,00
8	K	417351116	m2	12,150	110,12	1 337,96	Bednění bočnic zužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění		0,00
9	K	417361821	t	0,201	60 500,00	12 160,50	Výztuž zužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		0,00
10	K	43032181R	kus	1,000	132 000,00	132 000,00	Schodiště venkovní založené s mezipodestou (dolní část s podestou monolitická, horní část žb prefabrikát)		132 000,00
5									
D						243 126,14	Úpravy povrchů, podlahy a osazování, výplně		
11	K	612121101	m2	144,156	198,00	28 542,89	Zařízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn		0,00
12	K	612131101	m2	144,156	94,78	13 663,11	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn		0,00
13	K	612321121	m2	144,156	462,00	66 800,07	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svrslých konstrukcí stěn		0,00
14	K	612321191	m2	144,156	81,64	11 768,90	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn		0,00
15	K	622211011	m2	77,266	817,86	63 192,77	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotevním z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm		0,00
16	M	26375933	m2	78,811	116,60	9 189,36	deska EPS 70 fasádní A-0,039 tl 50mm		36 803,70
17	K	622521032	m2	77,266	580,69	44 867,59	Omítka lenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zafarbaná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn		9 189,36
18	K	644941112	kus	9,000	94,05	846,45	Montáž průvlečnicků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm		0,00
19	M	553414131	kus	9,000	495,00	4 455,00	průvlečnick s ručním ovládáním		0,00
9									
D						36 729,34	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
20	K	941111121	m2	77,700	86,59	6 728,04	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m		3 896,55
21	K	9411111221	m2	2 331,000	1,20	2 797,20	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního, s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 Připlatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121		540,00
22	K	9411111821	m2	77 700	52,54	4 082,96	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m		2 364,30
23	K	952903112	m2	28,485	72,38	2 061,74	Výčištění objektů čištron odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m		0,00
24	K	953171024	kus	2,000	740,00	1 480,00	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 150 kg		1 480,00
25	M	631260604	kus	2,000	9 790,00	19 580,00	poklop vnitřní 600/900mm, prachotěsný, nersový		19 590,00
998									
D						15 057,14	Přesun hmot		
26	K	998011001	t	40,582	371,03	15 057,14	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTOVANO	VYFAKTOUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 081 179,63						
D	711		Izolace proti vodě vlnkostí a tvrdým...				2 177,23						
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	7,290	124,25	905,78			0,00			
28	M	62852010	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl.2,5mm s vrstvou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	8,019	154,00	1 234,93			0,00			
29	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	1 217,24	36,52			0,00			
D	713		Izolace tepelné				60 913,93						
30	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) epoxim podové	m2	6,475	155,61	1 007,57			0,00			
31	M	28375945	deska EPS 100 šacháči A=0,037 tl.50mm	m2	6,799	119,90	815,20			0,00			
32	K	713151111	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohových, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladnými vně mezi krokvě	m2	60,100	55,45	3 332,55			0,00			
33	M	28372205	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl.120mm	m2	63,105	466,90	29 085,09			0,00			
34	K	713151121	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohových, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladnými vně pod krokvě	m2	60,100	49,90	2 998,99			0,00			
35	M	28372203	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl.80mm	m2	63,105	365,20	23 045,65			0,00			
36	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,545	1 152,26	627,98			0,00			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 534,61						
37	K	721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	560,11	4 480,88			0,00			6,000
38	K	721174045	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	844,96	5 069,88			0,00			6,000
39	K	721275153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 032,36	1 032,36			0,00			1,000
40	K	721274103	Ventily převzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	1,000	1 530,11	1 530,11			0,00			1,000
41	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14,000	29,02	406,28			0,00			14,000
42	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	605,50	14,50			0,00			0,018
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 529,91						
43	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyuzné PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	12,000	480,25	5 763,00			0,00			12,000
44	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přitýcích a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	8,000	67,57	540,56			0,00			8,000
45	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přitýcích a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	104,47	417,38			0,00			4,000
46	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,000	66,29	795,48			0,00			12,000
47	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	721,50	12,99			0,00			0,018
D	725		Zdravotechnika - zřizovací předměty				23 096,51						
48	K	725211617	Unyvadla keramická bílá bez výtokových amatur připravená na síťnu šrouby s krytem na sifon (poislupepm), šifka unyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21			0,00			
49	K	725532112	Elektrické ořiváče zásobníkové bezzávadové akumulací s pojistným veniem závěsné sváře	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92			0,00			
50	K	725822633	objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92			0,00			
51	K	998725101	Baterie unyvadlové stojánkové klasické s výpusti	t	0,054	841,91	45,46			0,00			
			Přesun hmot pro zřizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m										
D	751		Vzduchotechnika				8 807,14						
52	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěrové, průřezu do 0,040 m2	kus	14,000	273,54	3 829,56			0,00			3 829,56
53	M	553414275	mřížka větrací 150x150mm - plast	kus	14,000	220,00	3 080,00			0,00			3 080,00
54	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	2,000	390,90	781,30			0,00			781,30
55	M	429729191	žaluzie protidešťové s pevnými lamelami, pozitrk, pro potrubí 465x360mm	kus	2,000	526,00	1 056,00			0,00			1 056,00
56	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,013	4 625,31	60,18			0,00			60,16
D	762		Konstrukce tesafské				189 154,51						
57	K	762083111	Práce spojitě pro tesafské konstrukce impregnace řeziva mětáním proti dřevokaznému hmyzu a houbám, řída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	3,629	1 311,26	4 788,96			0,00			
58	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdelnikového půdorysu z řeziva hraničného průřezové plochy do 120 cm2	m	20,000	485,00	9 900,00			0,00			
59	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl.18-32mm dl 4-5m	m3	0,040	13 750,00	550,20			0,00			

ř.pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVÁ KČ	ZBYVA MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
60	K	762332132	Montáž vazaných konstrukcí krovů střešních pullových, sedlových, valbových, starových štvorcového nebo obdélníkového půdorysu z tepleva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	194,440	495,00	96 247,80			0,00			
61	M	60512130	hranol stavební teplevo průřezu do 224cm2 do 6m	m3	2,706	13 750,00	37 207,50			0,00			
62	M	60512131	hranol stavební teplevo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,242	13 750,00	3 327,50			0,00			
63	K	762342314	Bednění a latování montáž latování střešních sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 380 mm	m2	60,100	77,96	4 686,60			0,00			
64	K	762342441	Bednění a latování montáž láti trojúhelníkových	m	73,260	15,39	1 127,47			0,00			
65	M	605141140	teplevo lehlíčnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,641	13 750,00	8 813,75			0,00			
66	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,628	1 849,73	6 712,67			0,00			
67	K	762842131	Montáž podbíjení střešních skloných, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvení) z hoblovaných prken z palubek	m	10,100	379,34	3 831,33			0,00			
68	K	762842231	Montáž podbíjení střešních skloných, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek	m2	4,320	448,10	1 935,79			0,00			
69	M	61191135	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	8,360	715,00	5 977,40			0,00			
70	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesasfické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,163	1 885,41	4 078,14			0,00			
		D 763	Konstrukce suché výstavby				64 427,85						
71	K	76313151R	Podhled ze saračních desek USP tl. 12mm, na pomocný rošt, odolných proti vlhkosti	m2	35,640	1 650,00	59 806,00			0,00	0,000		0,00
72	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	35,640	43,53	1 551,41			0,00	0,000		0,00
73	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	35,640	52,89	1 885,00			0,00	0,000		0,00
74	M	26329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na ohně - třída E) 140g/m2	m2	39,204	40,15	1 574,04			0,00	0,000		0,00
75	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválníkových, cementoválníkových nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,508	1 203,54	611,40			0,00	0,000		0,00
		D 764	Konstrukce klempířské				29 811,57						
76	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem ř 400 mm	m	14,800	715,00	10 582,00			0,00	0,000		0,00
77	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů ř 250 mm	m	0,800	814,00	651,20			0,00	0,000		0,00
78	K	764511602	Žab podkaptí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový ř 330 mm	m	14,800	808,50	11 965,80			0,00	0,000		0,00
79	K	764511643	Žiab podkaptí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kolík oválný (trýchýřový), ř 330mm průměr svodu 330/120 mm	kus	2,000	935,00	1 870,00			0,00	0,000		0,00
80	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolén a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	4,200	1 078,00	4 527,60			4 527,60	0,000		0,00
81	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090	2 388,60	214,97			2 388,60	0,000		0,00
		D 765	Krytina skládaná				144 328,99						
82	K	765123012	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou	m2	60,100	1 320,00	79 332,00			0,00	0,00		0,00
83	K	765123122	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální	m	14,800	158,63	2 347,72			0,00	0,00		0,00
84	K	765123312	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° hřeben prověřitvaný z hřebáčů s povrchovou úpravou	m	7,400	1 438,64	10 645,94			0,00	0,00		0,00
85	K	765123512	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° štítová hrana z okrajových tašek s povrchovou úpravou	m	16,800	1 147,37	19 275,82			0,00	0,00		0,00
86	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolace nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° volně na kroke	m2	60,100	49,08	2 949,71			0,00	0,00		0,00
87	M	28329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou tloušťkou a UV stabilizací	m2	66,110	71,17	4 705,05			0,00	0,00		0,00
88	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolace nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo lepenou izolaci	m2	60,100	56,28	3 382,43			0,00	0,00		0,00
89	M	28322012	folie hydroizolační špeciál mPVC mechanicky kotvená tl. 1,5mm šedá	m2	66,110	264,00	17 463,04			0,00	0,00		0,00
90	K	998765101	Přesun hmot pro krytina skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	3,286	1 288,32	4 237,28			2 384,80	0,00		0,00
		D 766	Konstrukce truhlářské				186 870,65						
91	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	2,000	824,75	1 649,50			0,00	0,00		0,00
92	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,480	8 250,00	3 960,00			0,00	0,00		0,00
93	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	862,88	3 451,52			3 451,52	0,00		0,00
94	M	611603211	dveře plastové interiérové jednokřídlé 800x1970mm	kus	4,000	22 000,00	88 000,00			0,00	88 000,00		0,00
95	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 202,83	4 202,83			0,00	0,00		0,00
96	M	61140506	dveře dvoukřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,463	24 200,00	59 604,60			0,00	0,00		0,00

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	Množství	Cena v Kč
97	K	76681114		Montáž zábrnní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlé, šířky do 900 mm	kus	4,000	1 837,89	7 351,56		0,00	0,00			
98	M	55331433		Zábrubeč jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozřnu 900/1970, 2100mm	kus	4,000	4 609,00	18 436,00		0,00	0,00			0,00
99	K	998766101		Přesun hmot pro konstrukce inženýrské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,206	1 041,92	214,64		214,64				
100	D	767		Konstrukce zámečnické				267 068,55			0,00			46 200,00
100	K	76716111R		Zábradlí venkovní ke schodišti (pozink tubky, kověno chem kotvami do žb desky)	kus	1,000	46 200,00	46 200,00		0,00	0,00			0,00
101	K	76768212R		Montáž mříž pevných, přípevných svařováním	m2	0,640	880,00	563,20		0,00	0,00			0,00
102	M	553414271		mříž okeníni 400x600mm	kus	2,000	7 150,00	14 300,00		0,00	0,00			14 300,00
103	K	767682210		Montáž mříž okřivavých	m2	4,925	255,51	1 258,39		0,00	0,00			0,00
104	M	553414281		mříž ke dveřím dvoúřdlá 1250/1970mm (850+400mm) se zámkem	kus	2,000	27 500,00	55 000,00		0,00	0,00			55 000,00
105	K	767861011		Montáž vnitřních kovových žebřků přímých délky přes 2 do 5 m, ukověných do betonu	kus	3,000	4 248,23	12 744,69		0,00	0,00			0,00
106	M	449830263		žebřík výstupový jednotuchý přímý z nerezové oceli dl 2,95m	kus	2,000	37 400,00	74 800,00		0,00	0,00			74 800,00
107	M	449830264		žebřík výstupový jednotuchý přímý z nerezové oceli dl 3,6m	kus	1,000	49 500,00	49 500,00		0,00	0,00			49 500,00
108	M	55342038		madlo nerezové výška 800mm	kus	5,000	2 530,00	12 650,00		0,00	0,00			12 650,00
109	K	998767101		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	1 537,24	52,27		52,27				0,00
110	D	771		Podlahy z dlaždic				50 258,55			0,00			28 485
110	K	771121011		Příprava podkladu před provedením dlažby náter penetrací na podlahu	m2	28 485	61,86	1 762,08		0,00	0,00			28 485
111	K	771574263		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofomátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbarvěných) přes 9 do 12 ks/m2	m2	28 485	676,54	19 271,24		0,00	0,00			28 485
112	M	59761409		dlažba keramická slinná protiskluzná do interiéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	31,334	480,70	15 062,25		0,00	0,00			31,334
113	K	771577154		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do máty Připátek k cenám za dvoúložkový spárovací imel	m2	28 485	64,35	1 833,01		0,00	0,00			28 485
114	K	771591112		Izolace podlahy pod dlažbu náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28 485	411,54	11 722,2		0,00	0,00			28 485
115	K	998771101		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,849	715,25	607,25		0,00	0,00			0,849
116	D	781		Dokončovací práce - obklady				3 168,56			0,00			2,160
116	K	781121011		Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrací na stěnu	m2	2,160	61,86	133,62		0,00	0,00			2,160
117	K	781474114		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofomátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	2,160	664,39	1 435,08		0,00	0,00			2,376
118	M	59761066		obklad keramický reliéfní pro interér přes 12 do 19ks/m2	m2	2,376	590,70	1 403,0		0,00	0,00			0,900
119	K	781674112		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	0,900	128,44	102,5		0,00	0,00			0,132
120	M	59761039		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,132	465,30	61,2		0,00	0,00			0,045
121	K	998761101		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	715,25	32,9		0,00	0,00			
122	D	783		Dokončovací práce - malby				17 957,60			0,00			
122	K	783213011		Preventivní napouštění náter lesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jedonosobný syntetický	m2	124 405	77,34	9 621,48		0,00	0,00			
123	K	783218111		Lazurovací náter lesafských konstrukcí dvoúřasobný syntetický	m2	16 720	265,74	4 443,17		0,00	0,00			
124	K	783826615		Hydroizobazní náter omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých inkovrstvých nebo stukových stupně čistiosti 1 a 2	m2	45 421	79,09	3 592,35		0,00	0,00			
125	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				13 374,67			0,00			
125	K	784181101		Penetrace podkladu jedonosobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132 215	19,80	2 617,86		0,00	0,00			
126	K	784211101		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvoúřasobné, bílé za mokra oděruvzdorné výpomě v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132 215	81,36	10 757,31		0,00	0,00			
D	M			Práce a dodávky M				5 436,06						
D	22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				5 436,06						
127	K	220301602		Položení koberce včetně užžitnní podlahoviny na míru a připevnění antistatického	m2	1,500	544,04	816,06		816,06				
128	M	607561421		gunový antistatický pás	m2	1,500	3 080,00	4 620,00		0,00	0,00			

SOUPIS PRACÍ

03 - DSO 02.3 - Kalová jímka odpadních vod

Místo: okres Rokycanov
Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice
Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí technik – STAVMONTA spol s r o

5.9.2022

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 11/2024	
Náklady soupisu celkem									419 459,25	100,00%	0,00		175 066,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					408 666,49						
D		1	Zemní práce					70 250,87						
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přílohem do 500 l/min		hod	168,000	85,00	14 280,00			0,00	168,000	14 280,00	
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpadl soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přílohem do 500 l/min		den	7,000	46,70	326,90			0,00	7,000	326,90	
3	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3		m3	35,885	310,00	11 124,35			0,00	35,885	11 124,35	
4	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3		m3	21,531	420,00	9 043,02			0,00	21,531	9 043,02	
5	K	131451103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3		m3	10,765	766,00	8 245,99			0,00	10,765	8 245,99	
6	K	131551103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3		m3	3,588	982,00	3 523,42			0,00	3,588	3 523,42	
7	K	162751137	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	12,798	280,00	3 583,44			0,00	12,798	3 583,44	
8	K	162751139	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	12,798	27,00	345,55			0,00	12,798	345,55	
9	K	162751157	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	3,588	392,00	1 406,50			0,00	3,588		
10	K	162751159	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	3,588	30,20	108,36			0,00	3,588	108,36	
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		l	26,218	190,00	4 981,42			0,00	26,218	4 981,42	
12	K	174101101	Zásep sypáninou z játekoliv horniny strojně s uložněním výkopku ve vrtávkách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těcítu výkopávkách		m3	55,383	240,00	13 291,92			0,00	55,383	13 291,92	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					319 093,65						
13	K	34212203R	Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 3 t		kus	1,000	15 000,00	15 000,00			0,00	1,000	15 000,00	
14	M	593114526	vláto V 2500, otv 1x DN600mm		kus	1,000	62 892,50	62 892,50			0,00	1,000	62 892,50	
15	K	34212213R	Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 13 t		kus	1,000	55 000,00	55 000,00			0,00	1,000	55 000,00	
16	M	593114552	jímka pro čerpadl stanice PU 2500/2400		kus	1,000	165 000,00	165 000,00			0,00	1,000	165 000,00	
17	M	592243431	těsnění pryžové mezi trubkové díly šachet DN 2500		kus	1,000	16 500,00	16 500,00			0,00	1,000	16 500,00	
18	K	380316121	Kompletní konstrukce čistiřny odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř C 25/30, tl přes 80 do 150 mm		m3	0,135	5 490,00	741,15			0,00	0,135	741,15	
19	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistiřny odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítnutých z betonu prostého nebo železobetonu ploch rovinných zřízení		m2	1,800	1 815,00	3 267,00			0,00	1,800	3 267,00	
20	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistiřny odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítnutých z betonu prostého nebo železobetonu ploch rovinných odtahování		m2	1,800	385,00	693,00			0,00	1,800	693,00	
D		4	Vodorovné konstrukce					1 043,59						
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm		m3	1,608	649,00	1 043,59			0,00	1,608		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 343,60						
22	K	631313213	Vývrtování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodorovných rýchlů třídy s bedněním s potěrem z cementové malty lizeným ocelovým hadítkem nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30, poloměr zakřivení přes 300 do 400 mm		m3	0,366	14 600,00	5 343,60			0,00	0,366	5 343,60	
D		8	Trubní vedení					7 258,05						
33	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160		kus	1,000	245,00	245,00			0,00		245,00	

řPř Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	FAKTOUROVANO	VYFAKTOUROVANO %	ZBYVA KC	ZBÝVA MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
35	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,000	788,70	788,70			0,00		1,000	
23	K	999104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 250,00	1 250,00			0,00		1,000	
24	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000	4 669,35	4 669,35			0,00		1,000	
25	K	999503112	Slupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsková osazovaná do vybetonovaných otvorů	kus	1,000	305,00	305,00			0,00		1,000	
Ostatní konstrukce a práce-bouření													
26	K	933901111	Zkoušky objektů a vyměřování provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	10,799	48,29	521,48			0,00			521,48
27	K	933901311	Zkoušky objektů a vyměřování naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	10,799	72,93	787,57			0,00			787,57
28	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	10,799	100,00	1 079,90			0,00			1 079,90
Přesun hmot													
29	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových lýcových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	13,948	235,00	3 277,78			0,00		13,948	
Práce a dodávky PSV													
10 792,75													
Konstrukce zemědělské													
30	K	767861001	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	2 620,00	2 620,00			0,00			
31	M	44983026	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2m	kus	1,000	8 162,00	8 162,00			0,00			
32	K	998767101	Přesun hmot pro zemědělské konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	1 537,24	10,76			0,00			

SOUPIS PRACÍ

bušovice a Smědčice - napojení na vodovod COV a kanalizace
02 - SO 02 - Přerušovací vodojem Smědčice

04 - DSO 02.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta

okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								177 211,82	100,00%	0,00			30 805,00
D HSV Práce a dodávky HSV													
D 1 Zemní práce													
1	K	132254202	Hloubení zapáčených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	17,850	235,00	772,28			0,00			
2	K	132354202	Hloubení zapáčených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	10,710	295,00	3 159,45			0,00			
3	K	132454202	Hloubení zapáčených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	5,355	560,00	2 998,80			0,00			
4	K	132554202	Hloubení zapáčených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	1,785	980,00	1 749,30			0,00			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	22,000	75,00	1 650,00			0,00			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	22,000	38,00	836,00			0,00			
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	30,000	55,00	1 650,00			0,00			
8	K	151102102	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh při překonech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	30,000	100,00	3 000,00			0,00			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,527	226,00	119,10			0,00			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započítaných 1 000 m	m3	0,527	23,00	12,12			0,00			
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,065	280,00	4 498,20			0,00			
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započítaných 1 000 m	m3	16,065	27,00	433,76			0,00			
13	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,785	392,00	699,72			0,00			
14	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započítaných 1 000 m	m3	1,785	30,20	53,91			0,00			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,403	190,00	5 396,57			0,00			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	17,323	240,00	4 157,52			0,00			
17	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem suché sypalinou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez probízení sypání	m3	6,503	750,00	4 877,25			0,00			
18			kameninová drtěná hrubě frakce 8/16							0,00			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez probízení sypání	m3	2,970	305,00	905,85			0,00			
20	M			t						0,00			
D Zakládání													
21	K	211571101	Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ukládané do rýh nebo do jam s úpravou povrchu každé vrstvy, s obsahem sádkového pojivu prochtalého filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlost potrubí z kameniva drobného lžezného tříděného 0-2 mm	m3	0,177	868,00	153,64			0,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVA KC	ZBÝVA MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
22	K	211571102	Filtrační vstupy pro umělou infilraci ukládané do rýh nebo do jam s úpravou povrchu každé vrstvy, s obsahem sítěného potrubí procházejícího filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlost potrubí ze štekopiskou třídného 0-8 mm	m3	1,084	952,00	1 031,9			C 20			
23	K	211971121	Zřízení opláštění výjímě z geotextilie odvodňovacího žebra nebo trativodů v rýze nebo zářezu se slánami	m2	22,533	45,60	1 027,50			0,00			0,000
24	M	69311081	svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	26,690	33,30	880,77			0,00			
25	K	271572211	geotextilie neřekná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m3	1,880	1 220,00	2 283,60			0,00			
26	K	274313611	Podpory pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štekopiskou netřídného	m3	0,523	3 100,00	1 621,30			0,00			
27	K	274352221	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř C 16/20	m2	2,325	1 040,00	2 418,00			0,00			
28	K	274352222	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení	m2	2,325	169,00	392,91			0,00			
29	K	451572111	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění	m3	0,660	649,00	428,31			0,00			
30	K	452112121	Vodorovné konstrukce	kus	1,000	150,00	150,00			0,00			
31	M	59224188	Osažení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	396,00	396,00			0,00			
32	K	871315241	prstence šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	m	5,500	588,50	3 236,75			0,00			
33	K	891315321	Trubní vedení	kus	1,000	1 310,00	1 310,00			0,00			
34	M	983115000016	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného	m	1,000	29 495,00	29 495,00			0,00			
35	K	892351111	Montáž vodorovných armatur na potrubí zpěných klapek DN 150	m	5,500	55,00	302,50			0,00			
36	K	894411311	Klapka ZPEVMA 150	kus	2,000	1 030,00	2 060,00			0,00			
37	M	1122166J	Osažení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	13 899,80	27 799,60			0,00			
38	M	59224342	Skruž TBS-Q 1 150/100 PS	kus	2,000	1 639,00	3 278,00			0,00			
39	K	894414211	česnéli elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	1,000	806,00	806,00			0,00			
40	M	1121502	Osažení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	7 030,79	7 030,79			0,00			
41	K	899104112	Deska zákrytova TZK-Q 1 150-63/17	kus	1,000	1 250,00	1 250,00			0,00			
42	M	55241015	Osažení poklopů litinových a ocelových včetně ramí pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 669,35	4 669,35			0,00			
43	K	899722112	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	m	5,500	25,00	137,50			0,00			
44	K	97715111R	Krycí potrubí z plastu výštrážnou třídu z PVC šířky 25 cm	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00			0,00			
45	K	998276101	Osažení konstrukce a práce bourání	1	13,540	500,00	6 770,00			0,00			
		998	Perforace skruží										
			Přesun hmot										
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z hub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo										
			kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m										

<div><div>SOUPIS PRACÍ</div><div><div>Stavba</div><div>Husovice a Smědčice - napojení na vodovod, COV a kanalizace</div><div>Objekt</div><div>úř. SO 02 - Přerušovací vodojem Smědčice</div><div>Soupis</div><div>05 - DSO 02.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod</div><div>Místo</div><div>okres Rokycany</div><div>Zadavatel</div><div>obec Bušovice, obec Smědčice</div><div>Způsobitel</div><div>Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí technik – STAVMONTA spol. s r.o</div><div><div>5.0.2025</div><div></div></div></div></div>									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem							520 864,08	24 290,64	545 154,72
D D1 Svítidla(včetně světelných zdrojů a příslušenství)									
1	M	1 4 04 8 2 001	Žárovkové svítidlo, 1x100W, IP 66, s káblem	ks	4,000	159,72		638,88	
2	M	2 4 04 8 2 002	Svítidlo zářivkové nouzové 11W s vlastním zdr. IP66	ks	5,000	1 248,72		6 243,60	
3	M	3 4 04 8 2 003	Svítidlo zářivkové 2x236W IP66	ks	14,000	1 243,44		17 408,16	
D D2 Kabely:									
4	M	1 4 04 8 3 001	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	80,000	27,72		2 217,60	
5	M	2 4 04 8 3 002	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	85,000	44,88		3 814,80	
6	M	3 4 04 8 3 003	Kabel CYKY-J 7x1,5	m	25,000	60,72		1 518,00	
7	M	4 4 04 8 3 004	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	25,000	27,72		693,00	
8	M	5 4 04 8 3 005	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	105,000	43,56		4 573,80	
9	M	6 4 04 8 3 006	Vodík CY 6	m	50,000	31,68		1 584,00	
10	M	7 4 04 8 3 007	Vodík CY 10	m	25,000	55,44		1 386,00	
11	M	8 4 04 8 3 008	Pásek uzemňovací 30x4	m	60,000	133,32		7 999,20	
12	M	9 4 04 8 3 009	Vodík svodový FeZn 8 na podpěrách	m	40,000	142,56		5 702,40	
13	M	10 4 04 8 3 010	Vodík svodový FeZn 10 na podpěrách	m	25,000	95,04		2 376,00	
14	M	11 4 04 8 3 011	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	72,60		3 630,00	
15	M	12 4 04 8 3 012	Kabel CYKY-J 5x10	m	15,000	261,36		3 920,40	
16	M	13 4 04 8 3 013	Kabel CYKY-J 5x6	m	35,000	170,28		5 959,80	
D D3 Konečové prvky:									
17	M	1 4 04 8 4 001	Zásuvková škrtní typová, 400.230.24V, chráněná	ks	2,000	7 187,40		14 374,80	
18	M	2 4 04 8 4 002	Ventilátor do chlorovny, 230VC/125W	ks	1,000	13 038,96		13 038,96	
19	M	3 4 04 8 4 004	Přímotopný panel, 1.5kW/230V, termostat	ks	2,000	3 252,48		6 504,96	
20	M	4 4 04 8 4 005	Přímotopný panel, 0.5kW/230V, termostat	ks	1,000	2 657,16		2 657,16	
21	M	5 4 04 8 4 006	Zásobníkový ohřevac vody, 2.5kW/230V	ks	1,000	10 018,80		10 018,80	
22	M	6 4 04 8 4 007	Prostorový snímač chloru v ovzduší: IP230V	ks	1,000	13 489,08		13 489,08	
D D4 Instalační materiál:									
23	M	1 4 04 8 5 001	Trubka o prům 32mm vč. př.	m	15,000	69,96		1 049,40	
24	M	2 4 04 8 5 002	Trubka o prům 20mm vč. př.	m	30,000	23,76		712,80	
25	M	3 4 04 8 5 003	Rozvodná krabice na povrch	ks	15,000	43,56		653,40	
26	M	4 4 04 8 5 004	Lišta PVC vkládací 20/20	m	40,000	43,56		1 742,40	
27	M	5 4 04 8 5 005	Lišta PVC vkládací, 40/20	m	30,000	69,96		2 098,80	
28	M	6 4 04 8 5 006	Kanář elektroinstalací 80x40	m	15,000	299,64		4 494,60	
29	M	7 4 04 8 5 007	Jednopolová zásuvka 16A/230V, IP44, s víčkem	ks	3,000	95,04		285,12	
30	M	8 4 04 8 5 008	Střídavý prepínač v krabici	ks	2,000	244,20		488,40	
31	M	9 4 04 8 5 009	Připojnice hlavního pospojení	ks	1,000	217,80		217,80	
32	M	10 4 04 8 5 010	Jednopolový spínač na povrch v krabici	ks	15,000	124,08		1 861,20	
D D5 Nosné konstrukce - vodorovné:									
33	M	1 4 04 8 6 001	Ocelová nosná konstrukce elektrolytický zinkovaná	kg	40,000	1 815,00		72 600,00	
D D6 Ostatní materiál:									
34	M	1 4 04 8 7 001	Podružný elektroinstalací materiál	kpl	1,000	26 136,00		26 136,00	
35	M	2 4 04 8 7 002	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	17 424,00		17 424,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZB-YVA KC	ZB-YVA MN	F 11/2024		
														Množství	Cena v Kč
36	M	3	4	04	8	7	003	Svorka hromosvodná SZ	ks	2,000	52,80		105,60	0,30	2,000
37	M	4	4	04	8	7	004	Svorka hromosvodná SS	ks	10,000	19,80		198,00	0,30	10,000
38	M	5	4	04	8	7	005	Svorka hromosvodná SP	ks	5,000	23,76		118,80	0,30	5,000
39	M	6	4	04	8	7	006	Svorka hromosvodná S*	ks	2,000	42,24		84,4	0,30	2,000
40	M	7	4	04	8	7	007	Svorka hromosvodná SJT	ks	2,000	69,96		139,9	0,30	2,000
41	M	8	4	04	8	7	008	Držák ochranného úhelníku	ks	4,000	38,28		153,1	0,30	4,000
42	M	9	4	04	8	7	009	Ochranný úhelník	ks	2,000	382,80		765,60	0,30	2,000
43	M	10	4	04	8	7	010	Svorka hromosvodná SR03	ks	6,000	56,76		340,5	0,30	6,000
44	M	11	4	04	8	7	011	Jímací tyč 1,5	ks	2,000	312,84		625,6	0,30	2,000
45	M	12	4	04	8	7	012	Svorka hromosvodná SO	ks	12,000	66,00		792,00	0,30	12,000
D. D7														90 047,00	
46	K	1	2	1020	0069	Montáž zářivkového svítidla do 100W			ks	1,000	217,80		217,80	0,30	1,000
47	K	2	2	1020	0126	Montáž nouzového svítidla s vlastní zdrojem			ks	3,000	217,80		653,40	0,30	3,000
48	K	3	2	1020	1114	Montáž zářivkového svítidla - 2 zdroje			ks	9,000	217,80		1 960,20	0,30	9,000
49	K	4	2	108	0045	Kabel CYKY-J 3x1,5			m	80,000	29,04		2 323,20	0,30	80,000
50	K	5	2	108	0046	Kabel CYKY-J 3x2,5			m	85,000	29,04		2 468,40	0,30	85,000
51	K	6	2	108	0057	Kabel CYKY-J do 5x25			m	70,000	29,04		2 032,80	0,30	70,000
52	K	7	2	108	0045	Kabel CYKY-O 3x1,5			m	25,000	29,04		726,00	0,00	25,000
53	K	8	2	108	0058	Kabel CYKY-J do 7x1,5			m	130,000	43,56		5 662,80	0,00	130,000
54	K	9	2	1022	2045	Ochranné pospojení Cu 4-16 mm			m	75,000	29,04		2 178,00	0,00	75,000
55	K	10	2	1022	2021	Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm2 v zemi			m	60,000	217,80		13 068,00	0,00	60,000
56	K	11	2	1022	2010	Svodový vodič vč. Podpěr do 10mm FeZn			m	65,000	72,60		4 719,00	0,00	65,000
57	K	12	2	101	190001	Rozvodnice do 20 kg			ks	4,000	217,80		871,20	0,00	4,000
58	K	13	2	1029	0812	Připojení spotřebičů do 7,5 kW			ks	60,000	3,96		237,60	0,00	60,000
59	K	14	2	109	50101	Šílek na označení kabelu			ks	50,000	22,44		1 122,00	0,00	50,000
60	K	15	2	1004	3512	Ukončení vodičů svorkováním			ks	9,000	726,00		6 534,00	0,00	9,000
61	K	16	2	1029	2041	Překroušení světlého a zásuvkového obvodu			ks	15,000	145,20		2 178,00	0,00	15,000
62	K	17	2	100	10351	Krabicová rozvodka do 4mm2			ks	15,000	72,60		1 089,00	0,00	15,000
63	K	18	2	100	10623	Otevření/zavření krabice, 4 šrouby			ks	8,000	72,60		580,80	0,00	8,000
64	K	19	2	101	110001	Spirála do vlnka			ks	50,000	29,04		1 452,00	0,00	50,000
65	K	20	2	100	10711	Zásuvka do vlnka			ks	2,000	72,60		145,20	0,00	2,000
66	K	21	2	101	11021	Osazení hmoždinky pr 10			m	70,000	36,96		2 587,20	0,00	70,000
67	K	22	2	100	10106	Listů vkladací			m	15,000	36,96		554,40	0,00	15,000
68	K	23	2	100	10131	Trubka plastová do 32 mm pevně			m	30,000	36,96		1 108,80	0,00	30,000
69	K	24	2	100	10121	Trubka plastová do 20 mm pevně			m	15,000	36,96		554,40	0,00	15,000
70	K	25	2	1020	0303	Kabelový žlab 80x40			ks	6,000	1 815,00		10 890,00	0,00	6,000
71	K	26	2	1020	0652	Ocelová nosná konstrukce do 10 kg			ks	15,000	22,44		336,60	0,00	15,000
72	K	27	2	1022	0301	Montáž svorky hromosvodné nad 2 šrouby			ks	25,000	22,44		561,00	0,00	25,000
73	K	28	2	1022	0301	Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů			ks	2,000	653,40		1 306,80	0,00	2,000
74	K	29	2	1022	0201	Jímací tyč 1,5 na hřeben			ks	3,000	217,80		653,40	0,00	3,000
75	K	30	2	1022	0372	Ochranný úhelník			ks	5,000	72,60		363,00	0,00	5,000
76	K	31	2	1026	0151	Zaizolování spoje do 120 mm2			ks	1,000	3 630,00		3 630,00	0,00	1,000
77	K	32	2	1029	2011	Měření zemního odporu			ks	1,000	50 820,00		50 820,00	0,00	1,000
78	K	33	2	101	190003	Rozvodnice ocelopletchová do 100 kg			ks	10,000	22,44		224,40	0,00	10,000
79	K	34	2	101	100262	Ukončení celoplastového kabelu do 12x4			ks	40,000	22,44		897,60	0,00	40,000
80	K	35	2	101	100251	Ukončení celoplastového kabelu do 4x10			ks	40,000	22,44		897,60	0,00	40,000
D. D8														67 980,00	
81	K	1	4	602	200163	Zemní práce			m	50,000	132,00		6 600,00	0,00	50,000
82	K	2	4	602	560163	Výkop kabelové rýhy 35x70, zem Tř3			m	50,000	66,00		3 300,00	0,00	50,000
83	K	1	2	05	3	10	001	Zához rýhy 35x70	ks	1,000	12 342,00		12 342,00	10 342,00	1,000
84	K	2	2	05	3	10	002	Vstupní revize vč. Zprávy	ks	1,000	9 438,00		9 438,00	9 438,00	1,000
85	K	3	2	05	3	10	003	Měření umělého osvětlení	ks	1,000	21 780,00		21 780,00	21 780,00	1,000
86	K	4	2	05	3	10	004	Výrobní dokumentace	ks	1,000	14 520,00		14 520,00	14 520,00	1,000

SOUPIS PRACÍ

08 - DSO 02.8 - Přípojka NN pro VDJ

Místo: okres Rokycanv

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí technik – STAVMONTA spol s r o

5 9 2022

Př. Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 11/2024	
								897 957,06	95,82%	39 204,00		Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								937 161,06					228 789,88
D1			Rozváděče, rozvodnice, skříně				29 243,28						
1	M	2 04 1 1 001	elektronická rozvodnice RE, osazená do pilíře, třížárová jednotarinní přímé měření, jistič 25A/B/C dále	ks	1,000	24 524,28	24 524,28			0,00		1,000	24 524,28
				otvorka na zámeček, krycí IP44									
2	M	2 04 1 1 002	Skřín SS 100	ks	1,000	4 719,00	4 719,00			0,00		0,000	0,00
D2			Kabely:				357 284,40						
3	M	2 04 1 3 001	Kabel CYKY-J 4x10	m	30,000	216,48	6 494,40			0,00		30,000	6 494,40
4	M	2 04 1 3 002	Vodič CY 6 mm² zelenožlutý	m	10,000		316,80			0,00		10,000	316,80
5	M	2 04 1 3 003	Vodič CY 16 mm² zelenožlutý	m	10,000		871,20			0,00		10,000	871,20
6	M	2 04 1 3 004	FeZn 30x4	m	50,000	133,32	6 666,00			0,00		0,000	0,00
7	M	2 04 1 3 005	Kabel CYKY-J 4x16	m	30,000	290,40	8 712,00			0,00		30,000	8 712,00
8	M	2 04 1 3 005.1	Kabel AYKY-J 3x240+120	m	400,000	835,56	334 224,00			0,00		20,000	16 711,20
D3			Instalační materiál:				34 557,60						
9	M	2 04 4 5 001	Trubka o prům 50mm, ohebná vč.pr.	m	10,000	34,32	343,20			0,00		10,000	343,20
10	M	2 04 4 5 002	Trubka ohebná pr. 110	m	380,000	77,88	29 594,40			0,00		0,000	0,00
11	M	2 04 4 5 003	Trubka tuhá pr. 110	m	50,000	92,40	4 620,00			0,00		0,000	0,00
D4			Ostatní materiál:				40 056,28						
12	M	2 04 4 7 001	Zemnicí svorka do 2 šroubů	ks	5,000	75,24	376,20			0,00		0,000	0,00
13	M	2 04 4 7 002	Pojistková vložka rozřazová 63A	ks	6,000		1 180,08			0,00		0,000	0,00
14	M	2 04 4 7 003	Stavební materiál pro pilíř	ks	1,000		38 500,00			0,00		1,000	38 500,00
D5			Montážní práce:				136 692,60						
15	K	210100251	Ukotvení celoplastového kabelu do 4x25	ks	4,000	22,44	89,76			0,00		4,000	89,76
16	K	210950101	Šítek na označení kabelu	ks	4,000	3,96	15,84			0,00		4,000	15,84
17	K	210220301	Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů	ks	5,000	22,44	112,20			0,00		0,000	0,00
18	K	210220021	Uzemňovací vedení: FeZn do 120 mm2 v zemi	m	50,000	217,80	10 890,00			0,00		0,000	0,00
19	K	210292011	Měření zemního odporu	ks	1,000	3 630,00	3 630,00			0,00		1,000	3 630,00
20	K	210190002	Rozvodnice ocelplechová do 50 kg	ks	1,000	38 300,00	38 300,00			0,00		1,000	38 300,00
21	K	210810014	Montáž kabelu CYKY 4x25 volně	m	20,000	72,60	1 452,00			0,00		20,000	1 452,00
22	K	210222452	Ochranné pospojování Cu 4-16 mm2	m	20,000	29,04	580,80			0,00		20,000	580,80
23	K	210120102	Nožová pojistka do 500V	ks	6,000	29,04	174,24			0,00		6,000	174,24
24	K	210260161	Zapojení 4žil. Kabelu do 16 mm2 ve skříně	ks	4,000	22,44	89,76			0,00		4,000	89,76
25	K	210800646	Vodič CY 6 v rozváděči	m	10,000	22,44	224,40			0,00		10,000	224,40
26	K	210010025	Montáž trubky do pr. 50	m	10,000	36,96	369,60			0,00		10,000	369,60
27	K	210901078	Kabel AYKY 3x240+120 volně	m	380,000	217,80	82 784,00			0,00		0,000	0,00
D6			Zemní práce				287 780,90						
28	K	4600200163	Výkop kabelové rýhy 35x80, zem. Tř.3	m	380,000	137,50	52 250,00			0,00			2 760,00
29	K	4600560163	Záhaz rýhy 35x80	m	380,000	82,50	31 350,00			0,00			0,00
30	K	4600270042	Zazdění skříně RE (SS)	ks	2,000	2 200,00	4 400,00			0,00			4 400,00
31	K	4600490012	Výstražná folie š.33 cm	m	400,000	7,92	3 168,00			0,00			159,40
32	K	4600510131	Kabelový prostup rourou PVC	m	380,000	110,00	41 800,00			0,00			0,00
33	K	4600010024	Výřízení kabelové trasy v záslavě	km	0,500	38 500,00	19 250,00			0,00			19 250,00

PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Fakturováno		Vyfakturováno %		Zbýva KC		Zbýva MN		Množství		F 11/2024		Cena v Kč	
34		K		4600600002		Odvoz zeminy za každý další kilometr		m3		27,000		29,70		801,90						0,30									
35		K		4600120061		Odvoz zeminy		m3		27,000		308,00		8 316,00						0,30									
36		K		4500510113		Chráníčka pr 110 mm		m		420,000		86,00		27 720,00						0,30									
37		K		4600420387		Kabelové lože 10 cm pisků, bet. Deska		m		380,000		121,00		45 980,00						0,30									
38		K		4600270007		Zděni pilíře pro RE a SS		ks		1,000		38 500,00		38 500,00						0,30									
39		K		4600050602		Jáma pro základ pilíře, zem TT 3		m3		1,500		1 650,00		2 475,00						0,30									
40		K		4600080001		Betónový základ do zeminy		m3		1,000		3 850,00		3 850,00						0,00									
41		K		4600200303		Výkop kabelové rýhy 50x120, zem TT 3		m		30,000		165,00		4 950,00						0,00									
42		K		4600560303		Záhroz rýhy 50x120		m		30,000		99,00		2 970,00						0,00									
				D7		Ostatní								51 546,00															
43		K		2 04 4 11 001		Výchozí revize		ks		1,000		12 342,00		12 342,00						0,00									
44		K		2 04 4 11 002		Výrobní dokumentace		ks		1,000		21 780,00		21 780,00						21 780,00									
45		K		2 04 4 11 003		PO skutečného provedení		ks		1,000		17 424,00		17 424,00						17 424,00									

SOUPIS PRACÍ

09 - DSO 02.9 - Vzduchotechnika

okres Rokycany

obec Bušovice obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o.

5.9.2022



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	PSV		Práce a dodávky PSV				82 500,00
1	K	7511103R	Vzduchotechnika (dle projektové dokumentace)	kpl	1,000	82 500,00	82 500,00

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO	ZBYVA Kč	ZBYVA MN	MNOŽSTVÍ	F 11/2024
78 375,00	95,00%	4 125,00			Cena v Kč
					78 375,00

04 - SO 04 - Armaturní šachta - předávací

obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – PO

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o

Strana 1 z 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
31	K	891231222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo kapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 65	kus	2,000	938,52	1 877,04			0,00		2,000	2,000
32	M	3165	Šoupátko 3 1, DN 65, stavební délka F4, PN 10/16	kus	2,000	5 295,30	10 590,00			0,00		2,000	2,000
33	M	7365	Ovládací kolečko pro AVK šoupáta DN 65-80	kus	2,000	739,11	1 478,2			0,00		2,000	2,000
34	K	891233431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 65	kus	1,000	622,22	622,22			0,00		1,000	1,000
35	M	749104422	Přírubový suchoběžný přítkoměr DN 65, třída přesnosti C, bez nároku na ukládovací délku, se snímacím průtokem	kus	1,000	22 720,50	22 720,50			0,00		1,000	1,000
36	K	891234121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátořů ucpávkových a gumových nebo montážních vožek DN 65	kus	1,000	703,89	703,89			0,00		1,000	1,000
37	M	17865	Montážní vožka T7.8, DN 65	kus	1,000	11 480,54	11 480,5			0,00		1,000	1,000
38	K	891235321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpěných kapek DN 65	kus	1,000	617,76	617,76			0,00		1,000	1,000
39	M	11165	Zpěná klapka 11 1, DN 65, PN 10/16	kus	1,000	8 850,00	8 850,00			0,00		1,000	1,000
40	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo kapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	2,000	1 529,00	3 058,00			0,00		2,000	2,000
41	M	3180	Šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	2,000	5 467,00	10 934,00			0,00		2,000	2,000
42	M	7365	Ovládací kolečko pro AVK šoupáta DN 65-80	kus	2,000	739,11	1 478,22			0,00		2,000	2,000
43	K	89124332R	Montáž vodovodních armatur na potrubí přírubových filců DN 80	kus	2,000	1 318,68	2 637,36			0,00		2,000	2,000
44	M	991106501	Přírubový filtr s dvojitým sítkem DN 65, PN 16, tl. 290mm	kus	1,000	10 112,00	10 112,00			0,00		1,000	1,000
45	M	991106502	Přírubový filtr s dvojitým sítkem DN 80, PN 16, tl. 310mm	kus	1,000	13 615,00	13 615,00			0,00		1,000	1,000
46	M	388412101	Manometr s glycerinovou náplní	kus	4,000	1 039,50	4 158,00			0,00		4,000	4,000
47	K	72222411R	Vypouštěcí ventil DN 15	kus	2,000	1 113,75	2 227,50			0,00		2,000	2,000
48	K	89152994R	Kompletní zkoušky	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00			0,00		1,000	1,000
49	K	89994122R	Rozlišovací pruhy a šipky na potrubí v AŠ (polepy, označovací cedulky)	soubor	1,000	3 712,50	3 712,50			0,00		1,000	1,000
50	K	89994123R	Posuvná nerezového potrubí	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50			0,00		1,000	1,000
51	M	89991902R	Spojovací materiál	kpl	1,000	72 022,50	72 022,5			0,00		1,000	1,000
52	K	952903112	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2	7,920	72,38	573,25			0,00		7,920	7,920
53	K	953171023	Vybíjení objektů, čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	kus	1,000	486,89	486,89			0,00		1,000	1,000
54	M	63126061	Ukazování kovových předmětů pokropu litinových nebo ocelových včetně jarmu, hrnčičů přes 100 do 150	kus	1,000	12 320,00	12 320,00			0,00		1,000	1,000
55	K	97151125	podkop kompozitní zářezový hranový včetně rámu a příslušenství 600/900mm D400	m	0,600	7 282,00	4 369,20			0,00		0,600	0,600
56	K	99178606R	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, chel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	kus	4,000	825,00	3 300,00			0,00		4,000	4,000
57	K	998144471	Těsnění kabelových průstupů stěnou jímky (dodávka + montáž)	l	25,392	235,00	5 967,12			0,00		25,392	25,392
58	K	711111002	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílů betonových lybových nebo plochých vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	m2	9,180	14,00	128,52			0,00		9,180	9,180
59	M	11163162	Isolace proti vlhkosti a plynům	l	0,004	119 690,00	474,7			0,00		0,004	0,004
60	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	30,660	27,70	849,28			0,00		30,660	30,660
61	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	33,726	33,00	1 112,9			0,00		33,726	33,726
62	K	71152113R	Provedení hydroizolace potrubí, nádrží, stok, šachet náletem ochranným	m2	41,010	70,00	2 870,70			0,00		41,010	41,010
63	M	111631802	hydroizolační náleť na bázi mikrosiliky	l	0,078	93 500,00	7 293,00			0,00		0,078	0,078
64	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,093	1 217,24	113,20			0,00		0,093	0,093
65	K	751398012	Vzduchotechnika	kus	3,000	390,90	5 572,93			0,00		3,000	3,000
66	M	429728371	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	2 227,50	1 172,70			0,00		1,000	1,000
67	M	42972837	uzavíratelná žaluzie větrání	kus	2,000	1 094,05	2 227,50			0,00		2,000	2,000
68	K	998751101	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 150mm	t	0,001	4 629,31	4 63			0,00		0,001	0,001
69	K	767861011	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	kus	1,000	4 246,23	22 824,57			0,00		1,000	1,000
70	M	449830351	Konstrukce zámečnické	kus	1,000	13 216,50	4 246,23			0,00		1,000	1,000
71	M	553420382	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	5 346,00	13 216,50			0,00		1,000	1,000
			žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli d1 2,1m	kus	1,000	5 346,00	5 346,00			0,00		1,000	1,000
			madlo nerezové výšky 1200mm, výšuvné	kus	1,000	5 346,00	5 346,00			0,00		1,000	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	F 11/2024		
								ZBYVA MN.	ZBYVA Kč	VYFAKTUROVANO %
72	K	998767101	Přesun mmol pro zámečnické konstrukce, stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009	1 537,24	13,84	0,00	0,000	13,840
Práce a dodávky M								65 162,20		
Montáže potrubí								65 162,20		
73	K	230140048	Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm	m	0,800	632,61	506,06	0,00		506,090
74	M	55261308	trubka z ušlechtlé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 88,9	m	0,800	1 513,22	1 210,58	0,00		1 210,580
75	K	230140071	Montáž trubek Ø 159 mm, tl. 3 mm	m	4,000	972,68	3 890,72	0,00		3 890,720
76	M	552613091	trubka z ušlechtlé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 159/2	m	4,000	1 842,89	7 371,56	0,00		7 371,560
77	K	230140166	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 50	kus	2,000	888,03	1 776,06	0,00		1 776,060
78	M	552516111	nerezová trubka přírubová DN 50 s dvojitý přírub DN 50, dl. 250mm	kus	1,000	1 332,05	1 332,05	0,00		1 332,050
79	M	552516301	mezipřírubová škrťící clona průtoku DN 50 - NEREZ	kus	1,000	11 606,76	11 606,76	0,00		11 606,760
80	K	23014017R	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 80	kus	4,000	1 155,00	4 620,00	0,00		4 620,000
81	M	55261341	koleno 90° z ušlechtlé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 88,9	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	0,00		4 620,000
82	M	552516101	nerezová trubka přírubová DN 80 s dvojitý přírub DN 65, dl. 200mm	kus	2,000	2 984,85	5 969,70	0,00		5 969,700
83	M	552536111	redukce nerezová DN 80/50	kus	1,000	334,13	334,13	0,00		334,130
84	K	230140201	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 150	kus	5,000	2 108,70	10 543,50	0,00		10 543,500
85	M	552613621	T-kus z ušlechtlé oceli (nerez) 1 4301, pro rozvod pitné vody DN 150/80	kus	2,000	2 450,25	4 900,50	0,00		4 900,500
86	M	552536621	redukce nerezová DN 150/65	kus	2,000	1 643,90	3 287,80	0,00		3 287,800
87	M	552614301	koleno z ušlechtlé oceli (nerez) DN 150	kus	1,000	3 192,75	3 192,75	0,00		3 192,750

SOUPIS PRACÍ

bušovice a Smečdice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

08 - PS 01 - Přerušovací vodojem - strojní technologie

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smečdice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r.o

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
p HSV Práce a dodávky HSV							
p. b. Tržní vedení							
1	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 490,00	1 490,00
2	M	850008000016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	1,000	6 133,00	6 133,00
3	K	852312122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 419,00	1 419,00
4	M	850015080016	TVAROVKA FF KUS 150/800	kus	1,000	9 572,31	9 572,31
5	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
6	M	799410000016	zasunovací příruba pro LT DN 100, PN 16, s jistěním proti posunu	kus	1,000	6 410,00	6 410,00
7	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 559,25	3 118,50
8	M	799415000016	zasunovací příruba pro LT DN 150, PN 16, s jistěním proti posunu	kus	1,000	9 368,00	9 368,00
9	M	504915000016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 150	kus	1,000	7 375,00	7 375,00
10	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého plošnostného SN 10 DN 100	m	1,700	122,36	208,01
11	M	286141461	trubka kanalizační PP DN 100 SN8	m	1,726	564,30	973,98
12	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošnostného jednoosvého, luhost třídy SN 12 DN 110	m	4,000	421,74	1 686,96
13	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošnostného jednoosvého, luhost třídy SN 12 DN 125	m	6,800	406,89	2 766,85
14	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošnostného víceosvého, luhost třídy SN 12 DN 150	m	18,300	588,50	10 769,55
15	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000	560,11	1 680,33
16	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	5,000	245,00	1 225,00
17	M	28611361	koleno PVC 150x45°	kus	1,000	421,52	421,52
18	M	28611363	koleno PVC 150x87°	kus	2,000	304,43	608,86
19	M	286194961	přechodka PVC DN 150/loca DN 100	kus	1,000	233,15	233,15
20	M	286194962	přechodka PVC DN 150/loca DN 150	kus	1,000	265,82	265,82
21	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	3,000	623,70	1 871,10
22	M	28611392	odbočka plastová PVC 150/150/45°	kus	1,000	466,29	466,29
23	M	28611390	odbočka plastová PVC 150/100/45°	kus	1,000	335,61	335,61
24	M	28611429	odbočka plastová PVC 150/150/87°	kus	1,000	1 507,00	1 507,00
25	K	891181222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 40	kus	1,000	873,18	873,18
26	M	3140	šoupátko 3 1, DN 40, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	5 735,00	5 735,00
27	M	7340	Ovládací kolečko pro AVK šoupata DN 40-50	kus	1,000	543,84	543,84
28	K	89118129R	Mezipřírubová škrť clona průtoka DN 40, PN 16 - nerez	kus	1,000	10 567,26	10 567,26
29	K	891183431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 40	kus	3,000	524,21	1 572,63
30	M	388230031	přítokoměr suchoběžný, přírubový DN 40 + impulsní vysílač (dávkování NaClO)	kus	1,000	15 741,00	15 741,00
31	M	388230032	přítokoměr výtlaku, suchoběžný, přírubový DN 40 + impulsní vysílač	kus	1,000	7 269,08	7 269,08
32	M	388230041	přítokoměr havarijního přetížení vodojemu, suchoběžný, závitový DN 40, vč. přípojevacích šroubení a ohráňovacích závitových náhubků	kus	1,000	6 759,72	6 759,72
33	K	891185321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 40	kus	1,000	540,54	540,54
34	M	11340Z	zpeťná klapka závitová, DN 40	kus	1,000	816,75	816,75
35	K	891213431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 50	kus	5,000	553,91	2 769,55
36	M	749104431	Přírubový suchoběžný průtokoměr DN 50, třída přesnosti C + impulsní vysílač	kus	1,000	15 889,50	15 889,50
37	M	749104432	Plovákový průtokoměr - rotační DN 50, rozsah 1000-10000l/h vč. přípojevacíchtriflinek	kus	2,000	4 135,73	8 271,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VYFAKTOUROVANO %	ZBÝVA KC	ZBÝVA MH.	F 11/2024	
											Mr ožství	Cena v Kč
38	M	749104433	Jerné ladlný ventl DN 50 pro nastavení vyrovnání prtoků do obou komor vodojemu	kus	2,000	5 331,15	10 662,30		0,00			2,000
39	K	891231222	Montáž vodovodních armatur na potrubí Soupátek nebo kapek uzavřících v šachtách s ručním kolečkem DN 65	kus	5,000	938,52	4 692,60		3,00			5,000
40	M	AVK 3165	AVK Soupátko 3.1, DN 65, stavební délka F4, PN 10/16	kus	5,000	5 295,00	26 475,00		0,00			5,000
41	M	AVK 7365	Ovládací kolečko pro AVK Soupáta DN 65-80	kus	5,000	739,11	3 695,5		0,00			5,000
42	K	891233431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 65	kus	3,000	622,22	1 866,66		0,00			3,000
43	M	422551221	ventil pojistný s tlakovou soupravou včetně glycerinového manometru DN 65 PN 16	kus	1,000	92 785,00	92 785,00		0,00			1,000
44	M	422453201	ventil redukční DN 65, PN 16, s tlakovými soupravami, včetně glycerinových manometrů	kus	1,000	82 800,00	82 800,00		0,00			1,000
45	M	749104422	Přirubový suchoběžný přítokoměr DN 65, třída přesnosti C, bez nároku na ukládovací délkou, se snímačem průtoku	kus	1,000	22 720,50	22 720,50		0,00			1,000
46	K	891234121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vloček DN 65	kus	1,000	703,89	703,89		0,00			1,000
47	M	17865	montážní vložka 17.8, DN 65	kus	1,000	11 480,54	11 480,54		0,00			1,000
48	K	891239111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 65	kus	1,000	1 722,80	1 722,80		0,00			1,000
49	M	8430631	navrtávací pas DE 63/G1" s redukcí G1" - G1/2"	kus	1,000	2 661,12	2 661,1		0,00			1,000
50	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí Soupátek nebo kapek uzavřících v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	1,000	1 529,00	1 529,00		0,00			1,000
51	M	3160	Soupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	5 467,00	5 467,0		0,00			1,000
52	M	7365	Ovládací kolečko pro AVK Soupáta DN 65-80	kus	1,000	739,11	739,1		0,00			1,000
53	K	89124332R	Montáž vodovodních armatur na potrubí přirubových filtrů DN 80	kus	2,000	1 318,68	2 637,36		0,00			2,000
54	M	991106501	přirubový filtr s dvojitým sítkem DN 65, PN 16, dl. 290mm	kus	1,000	10 112,00	10 112,00		0,00			1,000
55	M	991106502	přirubový filtr s dvojitým sítkem DN 80, PN 16, dl. 310mm	kus	1,000	13 615,00	13 615,00		0,00			1,000
56	M	398412101	manometr s glycerinovou náplní	kus	2,000	1 039,50	2 079,00		0,00			2,000
57	K	891245321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80	kus	1,000	703,89	703,89		0,00			1,000
58	M	11180	zpešná klapka 11.1, DN 80, PN 10/16	kus	1,000	10 620,00	10 620,0		0,00			1,000
59	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí Soupátek nebo kapek uzavřících v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	6,000	1 544,40	9 266,40		0,00			6,000
60	M	31100	Soupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	6,000	6 175,00	37 050,00		0,00			6,000
61	M	73100	Ovládací kolečko pro AVK Soupáta DN 100	kus	6,000	871,64	5 229,84		0,00			6,000
62	K	8912666331	Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 100	kus	2,000	686,07	1 372,14		0,00			2,000
63	M	42692303	koš vtokový přirubový nerezový DN 100	kus	2,000	6 540,00	13 080,00		0,00			2,000
64	K	891271222	Montáž vodovodních armatur na potrubí Soupátek nebo kapek uzavřících v šachtách s ručním kolečkem DN 125	kus	1,000	1 648,35	1 648,35		0,00			1,000
65	M	AVK 31125	AVK Soupátko 3.1, DN 125, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	9 995,00	9 995,0		0,00			1,000
66	M	AVK 73125	Ovládací kolečko pro AVK Soupáta DN 125-150	kus	1,000	1 031,48	1 031,48		0,00			1,000
67	K	891275321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 125	kus	1,000	1 250,37	1 250,37		0,00			1,000
68	M	111125	zpešná klapka 11.1, DN 125, PN 10/16	kus	1,000	19 202,00	19 202,00		0,00			1,000
69	K	891311222	Montáž vodovodních armatur na potrubí Soupátek nebo kapek uzavřících v šachtách s ručním kolečkem DN 150	kus	1,000	1 767,15	1 767,15		0,00			1,000
70	M	31150	AVK Soupátko 3.1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	11 445,00	11 445,00		0,00			1,000
71	M	73125	Ovládací kolečko pro AVK Soupáta DN 125-150	kus	1,000	1 031,48	1 031,48		0,00			1,000
72	K	72222405R	Solemový ventl DN 15 nerezový s přívřovacími závitovými nátrubky	kus	2,000	4 158,00	8 316,00		0,00			2,000
73	K	72222415R	Kulový kohout DN 15 nerezový s přívřovacími závitovými nátrubky	kus	7,000	564,30	3 950,10		0,00			7,000
74	K	72222418R	Kulový kohout DN 25 nerezový s přívřovacími závitovými nátrubky	kus	2,000	876,15	1 752,30		0,00			2,000
75	K	72222425R	Kulový kohout DN 40 nerezový s přívřovacími závitovými nátrubky	kus	2,000	1 707,75	3 415,50		0,00			2,000
76	K	72222414R	Kulový kohout nerezový DN 40, PN 40 s přívřovacími závitovými nátrubky a šroubením - pohon 230V	kus	1,000	9 355,50	9 355,50		0,00			1,000
77	K	72222513R	Kulový kohout nerezový DN 50, PN 40 s přívřovacími závitovými nátrubky a šroubením - pohon 230V	kus	1,000	13 662,00	13 662,00		0,00			1,000
78	K	72226230R	Vodoměr spotřební vody ve vodojemu DN 15	kus	1,000	2 076,00	2 076,00		0,00			1,000
79	K	891312421	Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 150	kus	1,000	794,48	794,48		0,00			1,000
80	M	422831031	zpešná kanalizační klapka DN 150	kus	1,000	19 500,00	19 500,00		0,00			1,000
81	K	891316331	Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 150	kus	2,000	822,69	1 645,38		0,00			2,000
82	M	42692305	koš vtokový přirubový nerezový DN 150	kus	2,000	8 370,00	16 740,00		0,00			2,000
83	K	89152994R	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00		0,00			1,000
84	K	89994122R	Rozlišovací pruhy a šipky na potrubí v AŠ (polepy, označovací cedulky)	soubor	1,000	3 712,50	3 712,50		0,00			1,000
85	K	89994123R	Passace nerezového potrubí	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50		0,00			1,000
86	M	89991902R	Spojovací materiál	kpl	1,000	72 022,50	72 022,50		0,00			1,000
87	K	89994133R	Nerezová podpora potrubí	kus	10,000	1 262,25	12 622,50		0,00			4,000

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 11/2024	
											Množství	Cena v Kč
88	K 89994333R	Nerezové závěsy potrubí	kus	10,000	1 410,75	14 107,50			0,00		4,000	5 643,00
D M												
Práce a dodávky M												
C 23-M												
Montáže potrubí												
89	K 230140005	Montáž trubek Ø 22 mm, tl. 2,5 mm	m	15,100	928,13	14 014,76			0,00		15,100	14 014,76
90	M 55261007	trubka nerezová DN 15	m	15,100	383,13	5 785,26			0,00		15,100	5 785,26
91	K 230140021	Montáž trubek Ø 32 mm, tl. 3 mm	m	7,200	301,46	2 170,51			0,00		7,200	2 170,51
92	M 55261304	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 33	m	7,200	656,37	4 725,86			0,00		7,200	4 725,86
93	K 230140031	Montáž trubek Ø 44,5 mm, tl. 3 mm	m	1,900	387,59	736,42			0,00		0,900	348,83
94	M 55261305	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 42	m	1,900	573,21	1 089,10			0,00		0,900	515,89
95	K 230140037	Montáž trubek Ø 57 mm, tl. 3 mm	m	1,300	461,84	600,39			0,00		0,300	138,55
96	M 55261298	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 64	m	1,300	1 280,07	1 664,09			0,00		0,300	394,02
97	K 230140042	Montáž trubek Ø 76 mm, tl. 3 mm	m	20,300	564,30	11 455,29			0,00		3,300	1 862,19
98	M 55261307	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 76,1	m	20,300	1 290,47	26 196,54			0,00		3,300	4 258,55
99	K 230140048	Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm	m	0,600	632,61	379,57			0,00		0,000	0,00
100	M 55261308	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 88,9	m	0,600	1 513,22	907,93			0,00		0,000	0,00
101	K 230140054	Montáž trubek Ø 108 mm, tl. 3 mm	m	5,300	721,71	3 825,06			0,00		0,300	216,51
102	M 552613092	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 114,3x2,6 s naváženou přírubou DN 100	m	5,300	3 267,00	17 315,10			0,00		0,300	940,10
103	K 230140062	Montáž trubek Ø 133 mm, tl. 3 mm	m	2,300	830,12	1 909,28			0,00		2,300	1 909,28
104	M 552610001	nerezová trubka DN 125	m	2,300	2 239,38	5 150,57			0,00		2,300	5 150,57
105	K 230140071	Montáž trubek Ø 159 mm, tl. 3 mm	m	6,500	972,68	6 322,42			0,00		0,000	0,00
106	M 552613091	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 159,2	m	6,500	1 842,89	11 978,79			0,00		6,000	5 791,50
107	K 230140161	Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 44,5, tl. 3 mm	kus	10,000	965,25	9 652,50			0,00		2,000	582,12
108	M 55261426	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod plynu d 42	kus	3,000	291,06	873,18			0,00		0,000	0,00
109	M 55261336	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod plynu d 42	kus	1,000	348,98	348,98			0,00		0,000	0,00
110	M 552614171	přivařovací příruba DN 40 - nerez 1 4301	kus	6,000	717,26	4 303,56			0,00		4,000	2 869,04
111	K 230140166	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 50	kus	7,000	888,03	6 216,21			0,00		7,000	6 216,21
112	M 552536051	nerezová redukce DN 50/40	kus	1,000	121,77	121,77			0,00		1,000	121,77
113	M 55261427	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod plynu d 54	kus	2,000	384,62	769,24			0,00		2,000	769,24
114	M 552614181	přivařovací příruba DN 50 - nerez 1 4301	kus	4,000	650,44	2 601,76			0,00		4,000	2 601,76
115	K 230140171	Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 76, tl. 2 mm	kus	45,000	1 039,50	46 777,50			0,00		25,000	25 987,50
116	M 552612291	nerezový T kus s náběhem DN 65	kus	1,000	1 024,65	1 024,65			0,00		0,000	0,00
117	M 552612292	nerezový T kus DN 65	kus	3,000	653,40	1 960,20			0,00		3,000	1 960,20
118	M 55261428	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod plynu d 76,1	kus	17,000	527,18	8 962,06			0,00		4,000	2 108,72
119	M 552536061	nerezová redukce DN 65/50	kus	7,000	204,93	1 434,51			0,00		5,000	1 024,65
120	M 552536011	nerezová redukce DN 65/40	kus	1,000	243,54	243,54			0,00		1,000	243,54
121	M 552614281	přivařovací příruba DN 65 - nerez 1 4301	kus	16,000	1 037,62	16 601,92			0,00		3,000	3 465,00
122	K 23014017R	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 80	kus	5,000	1 155,00	5 775,00			0,00		0,000	0,00
123	M 55261341	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 88,9	kus	1,000	4 620,00	4 620,00			0,00		0,000	0,00
124	M 552536112	redukce nerezová DN 80/40	kus	1,000	782,60	782,60			0,00		0,000	0,00
125	M 552614101	přivařovací příruba DN 80 - nerez 1 4301	kus	3,000	1 184,34	3 553,02			0,00		1,000	1 184,34
126	K 230140184	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 100	kus	21,000	1 648,35	34 615,35			0,00		16,000	26 373,60
127	M 55261352	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 108	kus	2,000	1 274,13	2 548,26			0,00		1,000	1 274,13
128	M 55261342	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 108	kus	2,000	1 030,59	2 061,18			0,00		1,000	1 030,59
129	M 552536123	redukce nerezová DN 100/65	kus	1,000	547,97	547,97			0,00		0,000	0,00
130	M 552536125	redukce nerezová DN 100/40	kus	1,000	730,62	730,62			0,00		1,000	730,62
131	M 552614001	přivařovací příruba DN 100 - nerez 1 4301	kus	15,000	1 040,78	15 611,70			0,00		13,000	13 530,14
132	K 230140192	Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 133, tl. 3 mm	kus	11,000	1 885,95	20 745,45			0,00		11,000	20 745,45
133	M 552536131	nerezová redukce DN 125/65	kus	3,000	1 101,87	3 305,61			0,00		3,000	3 305,61
134	M 552536132	nerezová redukce DN 125/100	kus	3,000	491,54	1 474,62			0,00		3,000	1 474,62
135	M 552613721	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 125/125	kus	2,000	1 692,90	3 385,80			0,00		2,000	3 385,80
136	M 552613661	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 125	kus	1,000	2 035,91	2 038,91			0,00		1,000	2 038,91
137	M 552614002	přivařovací příruba DN 125 - nerez 1 4301	kus	2,000	1 580,67	3 161,34			0,00		2,000	3 161,34
138	K 230140201	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli tl 1 4301 - DN 150	kus	18,000	2 108,70	37 956,60			0,00		6,000	12 652,20
139	M 552613621	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) 1 4301, pro rozvod pitné vody DN 150/80	kus	1,000	2 450,25	2 450,25			0,00		0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	28-Va KC	28-Va MN	F 11/2024	
										Množství	Cena v Kč
140	M	552613651	1 kus z ušlechtilé oceli (nerez) 1 4301, pro rozvod pitné vody DN 150/150	kus	1,000	2 448,77	2 448,7	0,00		0,000	0,00
141	M	552536181	nerezová redukce DN 150/125	kus	1,000	2 442,83	2 442,83	0,00		1,000	2 442,83
142	M	552614301	koleno z ušlechtilé oceli (nerez) DN 150	kus	10,000	3 192,75	31 927,50	0,00		2,000	6 385,50
143	M	552614003	přívádovací příruba DN 150 - nerez 1 4301	kus	5,000	3 309,08	16 545,40	0,00		3,000	9 927,24
144	K	230205035	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na lupo nebo elektrospojkou Ø 50, tl. stěny 4,6 mm	m	2,500	176,72	441,80	0,00		2,500	441,80
145	M	28613112	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	2,538	157,41	399,5	0,00		2,538	399,51
146	K	230205046	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na lupo nebo elektrospojkou Ø 75, tl. stěny 6,8 mm	m	1,200	209,39	251,2	0,00		1,200	251,27
147	M	28613114	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 75x6,8mm	m	1,218	521,24	634,8	0,00		1,218	634,87
148	K	230205246	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrospojky nebo svařované na lupo Ø 75, tl. stěny 6,8 mm	kus	6,000	531,63	3 189,73	0,00		6,000	3 189,78
149	M	28615973	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	kus	2,000	571,73	1 143,46	0,00		2,000	1 143,46
150	M	28653134	nákrutek lenový PE 100 SDR11 75mm	kus	2,000	467,78	935,56	0,00		2,000	935,56
151	M	286543671	příruba volná k lemovému nákrutku nerezová DN 65	kus	2,000	898,43	1 796,86	0,00		2,000	1 796,86
152	M	35039011R	Montáž čerpadel, kompr. a vodožh. zař.	soubor	1,000	12 622,50	12 622,5	0,00		1,000	12 622,50
153	K	484671591	Montáž čerpadel a vodo hospodářských zařízení, automatická čerpací stanice	soubor	1,000	336 293,06	336 293,0	0,00		0,200	67 296,61
154	M	484671681	nerezové drenážní čerpadlo se zpětnou klapkou	kus	1,000	23 933,37	23 933,3	0,00		1,000	23 933,37
155	M	484671682	ráchyliná plastová vana 2,5x1,75, v 0,25 pod kompozitním roštem, odtok do záchytné jímky DN 100	kus	1,000	10 098,00	10 098,00	0,00		1,000	0 098,00
156	M	484671683	tlakovací čerpadlo NaClO, Qmax=6,0l/h, Qmin=0,0l/h, včetně instalační sady (vstřikovací jehla, sací ventil, propojovací hadice, poropojovací kabeláž,)	kus	1,000	61 033,50	61 033,5	0,00		1,000	61 033,50
157	M	484671684	vstřikovací jehla NaClO s protitlakým ventilem	kus	1,000	2 947,73	2 947,73	0,00		1,000	2 947,73
158	M	484671685	zásobní nádrž NaClO (stabilizovaný PE barel 30-50l)	kus	1,000	8 167,50	8 167,5	0,00		1,000	8 167,50
159	K	89911050R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - průstup potrubí DN 65 (1 4301/PPVŽ)	kus	2,000	2 182,95	4 365,90	0,00		0,000	0,00
160	K	89911100R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - průstup potrubí DN 100 (1 4301/PPVŽ)	kus	5,000	3 118,50	15 592,50	0,00		1,000	3 118,50
161	K	89911101R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - průstup potrubí DN 150 (1 4301/PPVŽ)	kus	3,000	5 954,85	17 864,55	0,00		1,000	5 954,85
162	K	89912125R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - pro plastové potrubí DN 100 (1 4301/PPVŽ)	kus	1,000	3 118,50	3 118,50	0,00		1,000	3 118,50
163	K	89921150R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - pro plastové potrubí DN 150 (1 4301/PPVŽ)	kus	2,000	5 954,85	11 909,70	0,00		1,000	5 954,85

SOUPIS PRACÍ

09 - PS 02 - Přerušovací vodojem - motorové rozvody, MaR
okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

5 9 2022



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	F 11/2024			
								Množství	Cena v Kč		
Náklady soupisu celkem								829 224,44	79,71%	211 068,00	792 924,44
D1 Rozvaděče								234 004,32			
1	M	Pol1	Rozvaděč RM1 - oceloplechová skříň 800x200x400, větrání, světlo, IP54, dveře, zámek	ks	1,000	37 577,76	37 577,76	0,00	0,00	1,000	37 577,76
2	M	Pol2	Tripolový přepínač síť 63A, 400V	ks	1,000		5 650,92	0,00	0,00	1,000	5 650,92
3	M	Pol3	Stykač 16A, 400V, cívkva 230V, 50 Hz	ks	3,000	1 074,48		0,00	0,00	3,000	3 223,44
4	M	4 02 7 1 004	Jednopolový jistič 6A/B, 230V	ks	15,000	207,24		0,00	0,00	15,000	3 108,60
5	M	Pol4	Motorový spouštěč, 3pol. do 2,5A, 400V	ks	2,000	1 177,44		0,00	0,00	2,000	2 354,88
6	M	Pol5	Tripolový pojistkový odpihač 6A	ks	1,000	939,84		0,00	0,00	1,000	939,84
7	M	Pol6	Signální svítilno LED, 230V/AC, bílé, žluté	ks	5,000	149,16		0,00	0,00	5,000	745,80
8	M	Pol7	Swatky do 4 mm2	ks	80,000	22,44		0,00	0,00	80,000	1 795,20
9	M	Pol8	Instalační a montážní materiál	ks	1,000	13 200,00		0,00	0,00	1,000	13 200,00
10	M	Pol9	Přepětiová ochrana B+C, 4pol.	ks	1,000	6 399,36		0,00	0,00	1,000	6 399,36
11	M	Pol10	Vyřezací tlačítko červené 6A/230V	ks	2,000	943,80		0,00	0,00	2,000	1 887,60
12	M	Pol11	Kontrolní relé výpadku a sledu řádu	ks	1,000	1 036,20		0,00	0,00	1,000	1 036,20
13	M	Pol12	Elektrodové zařízení pro kontrolu zalopení	ks	2,000	1 669,80		0,00	0,00	2,000	3 339,60
14	M	Pol13	Pomocný kontakt pro jistič 2/2	ks	10,000	319,44		0,00	0,00	10,000	3 194,40
15	M	Pol14	Ovládač pomocných obvodů, 3 polohy, 3/3	ks	2,000	1 215,72		0,00	0,00	2,000	2 431,44
16	M	Pol15	Pomocný kontakt pro motorový spínač 2/2	ks	1,000	319,44		0,00	0,00	1,000	319,44
17	M	Pol16	Pomocný kontakt pro stykač 2/2	ks	4,000	319,44		0,00	0,00	4,000	1 277,76
18	M	Pol17	Swatky do 16 mm2	ks	15,000	43,56		0,00	0,00	15,000	653,40
19	M	Pol18	Tripolový jistič 25A/B, 400V	ks	1,000	860,64		0,00	0,00	1,000	860,64
20	M	Pol19	Oživení, zkoušky, kompletace, revize	ks	1,000	123 420,00		0,00	0,00	1,000	123 420,00
21	M	Pol20	Jednopolový jistič do 16A/B, 230V	ks	3,000	207,24		0,00	0,00	3,000	621,72
22	M	Pol21	Pomocné relé 4P/6A, cívkva 230V, 50Hz	ks	5,000	333,96		0,00	0,00	5,000	1 669,80
23	M	Pol22	4pol. Proudový chránič 40A/4P, 400V, 30 mA	ks	1,000	2 089,56		0,00	0,00	1,000	2 089,56
24	M	Pol23	Tripolový jistič 16A/C, 400V	ks	1,000	891,00		0,00	0,00	1,000	891,00
25	M	Pol24	2pol. Proudový chránič s jističem 16A/B/2P, 230V	ks	3,000	1 945,68		0,00	0,00	3,000	5 837,04
26	M	Pol25	Topný odpor s termostatem	ks	1,000		1 960,20	0,00	0,00	1,000	1 960,20
27	M	Pol26	Stykač 25A, 400V, cívkva 230V, 50 Hz	ks	1,000		1 627,56	0,00	0,00	1,000	1 627,56
28	M	Pol27	Jednopolový jistič 1A/B, 230V	ks	1,000	278,52		0,00	0,00	1,000	278,52
29	M	Pol28	Jednopolový vypínač 25A/230V, do dveří RM1	ks	1,000	1 721,28		0,00	0,00	1,000	1 721,28
30	M	Pol29	2pol. Proudový chránič s jističem 16A/B/2P, 230V	ks	2,000	1 945,68		0,00	0,00	2,000	3 891,36
D2 Sestava RS								139 892,28			
31	M	Pol30	Základní modul PLC, rozšiřitelný, DIN lišta integrované digitální vstupy a výstupy 40x, 24VDC	ks	1,000	29 104,68		0,00	0,00	1,000	29 104,68
32	M	Pol31	Rozšiřující modul analogových vstupů	ks	1,000	13 365,00		0,00	0,00	1,000	13 365,00
33	M	Pol32	Swatky do 2,5 mm2	ks	60,000	17,16		0,00	0,00	60,000	1 029,60
34	M	Pol33	Napájecí a dobíjecí zdroj, 230V/24Vss, 8A, ochrana akumulátorů před zničením, odpojovač	ks	1,000	7 913,40		0,00	0,00	1,000	7 913,40
35	M	Pol34	Zalohovací akumulátorová baterie 2x 12V, 22Ah	ks	1,000	1 059,96		0,00	0,00	1,000	1 059,96
36	M	Pol35	Přepětiová ochrana 2 pol., typ C	ks	1,000	2 918,52		0,00	0,00	1,000	2 918,52
37	M	Pol36	Instalační a montážní materiál	ks	1,000		26 862,00	0,00	0,00	1,000	26 862,00
38	M	Pol37	Oživení, zkoušky, kompletace, revize	ks	1,000	26 136,00		0,00	0,00	1,000	26 136,00
39	M	Pol38	Multiswitch, 24VDC, 3x	ks	1,000	2 167,44		0,00	0,00	1,000	2 167,44
40	M	Pol39	Dokýlový grafický panel operátora, 24VDC, ETH	ks	1,000	23 130,36		0,00	0,00	1,000	23 130,36
41	M	Pol40	Komunikační inteligentní modul, 24VDC	ks	1,000	4 535,52		0,00	0,00	1,000	4 535,52
42	M	Pol41	Pomocné relé 2P/6A, cívkva 24VDC	ks	5,000		1 669,80	0,00	0,00	5,000	1 669,80

SOUPIS PRACÍ									
Stavba Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod COV a kanalizace									
Objekt									
21 - PS 14 - Předávací armaturní šachta - dálkový přenos									
Místo okres Rokycany									
Zadavatel obec Bušovice, obec Smědčice									
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí technik – STAVMONTA spol s r o									
5. 9. 2022									
ř.č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
Náklady soupisu celkem						455 507,36	87,71%	55 969,00	377 759,36
D D1 Rozvaděče, komponenty									
1	M 0 2 8 1 001	Rozvaděč RMS1 - oceloplechová skříň, dveře, zámeč zapuštěné provedení, IP 54, 400x500x200	ks	1,000	4 474,80	75 577,92	0,00	1,000	4 474,80
	M 0 2 8 1 002	Telemetrická stanice, napájení 12VDC, vstup 2x analog 4-20mA, RS485, vlastní komunikační modem, integrovaný regulátor dobíjení externího akumulátoru	ks	1,000	57 499,20	57 499,20	0,00	1,000	57 499,20
3	M 0 2 8 1 003	Bezdrátový akumulátor 12V, 22 Ah		1,000	1 059,96	1 059,96	0,00	1,000	1 059,96
4	M 0 2 8 1 004	Solární panel 13,8V, 25W úč. Montáže na sloupek		1,000	1 422,96	1 422,96	0,00	1,000	1 422,96
5	M 0 2 8 1 005	Převodník úrovně M-BUS/RS485, nap. 12VDC	ks	1,000	11 121,00	11 121,00	0,00	1,000	11 121,00
D D2 Kabele:									
6	M 0 2 1 2 001	Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8	m	30,000	26,40	792,00	0,00	30,000	792,00
7	M 0 2 1 2 002	Kabel CYKY-J 3x4	m	25,000	67,32	1 683,00	0,00	25,000	1 683,00
8	M 0 2 1 2 003	Kabel TCERFE 2P1 0	m	30,000	43,56	1 306,80	0,00	30,000	1 306,80
9	M 0 2 1 2 004	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	25,000	44,88	1 122,00	0,00	25,000	1 122,00
Koncové prvky:						37 602,84	0,00	7,000	3 963,96
10	M 0 2 1 3 001	Koncový spínač na poklop, 60V, 2A, vinutá pružina	ks	7,000	566,28	3 963,96	0,00	7,000	3 963,96
11	M 0 2 1 3 002	Snímač relativního tlaku, 4-20 mA, dvoudrát, G1/2	ks	2,000	16 819,44	33 638,88	0,00	2,000	33 638,88
D D4 Instalační materiál:									
12	M 0 2 1 4 001	Chránička DN 50 ohebná	m	15,000	31,68	475,20	0,00	15,000	475,20
13	M 0 2 1 4 002	Chránička DN 32 ohebná	m	15,000	46,20	693,00	0,00	15,000	693,00
14	M 0 2 1 4 003	Krabičková rozvodka na povrch, IP44	ks	2,000	43,56	87,12	0,00	2,000	87,12
D D5 Nosné konstrukce, vodorovné, stožary, nosníky:									
15	M 0 2 1 5 001	Ocelová nosná konstrukce elektrolytický zinkovaný	kg	10,000	1 815,00	18 150,00	0,00	10,000	18 150,00
16	M 0 2 1 5 002	Kabelový žlab kovový s víkem 62/50 mm, úč. přísl	m	10,000	545,16	5 451,60	0,00	10,000	5 451,60
	M 0 2 1 5 003	Plechový zákryt, kryt dveří, před rozvaděč 1m2	ks	6,000	3 470,28	20 821,68	0,00	6,000	20 821,68
18	M 0 2 1 5 004	Ocelový stožár, metalizovaný, délka 3 m	ks	1,000	6 171,00	6 171,00	0,00	1,000	6 171,00
19	M 0 2 1 5 005	Plastová instalační ohebná trubka pr. 23 mm	m	5,000	22,44	112,20	0,00	5,000	112,20
20	M 0 2 1 5 006	Plastová instalační trubka pr. 23 mm	m	5,000	30,36	151,80	0,00	5,000	151,80
Ostatní materiál:						93 676,00	0,00	1,000	29 040,00
21	M 0 2 1 6 001	Soubor podružního elektroinstalačního materiálu	ks	1,000	29 040,00	29 040,00	0,00	1,000	29 040,00
22	M 0 2 1 6 002	Soubor pomocného a spojovacího materiálu	ks	1,000	26 136,00	26 136,00	0,00	1,000	26 136,00
23	M 0 2 1 6 003	Materiál stavební pro vytváření pilíře	ks	1,000	38 500,00	38 500,00	0,00	1,000	38 500,00
D D7 Montážní práce									
24	K 210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1,000	36 300,00	36 300,00	0,00	1,000	36 300,00
25	K 210010121	Trubka plastová do 32 mm	m	40,000	36,96	1 478,40	0,00	40,000	1 478,40
26	K 210010124	Trubka plastová do 63 mm	m	15,000	36,96	554,40	0,00	15,000	554,40
27	K 210810080	Kabel CYKY-J do 7x4	m	55,000	43,56	2 395,80	0,00	55,000	2 395,80
28	K 210020652	Ocelová nosná konstrukce do 10 kg	ks	1,000	1 815,00	1 815,00	0,00	1,000	1 815,00
29	K 210020303	Kabelový žlab 62/50	m	10,000	145,20	1 452,00	0,00	10,000	1 452,00
30	K 210020741	Zákryt z plechu, výroba a montáž	m2	2,000	2 178,00	4 356,00	0,00	2,000	4 356,00
31	K 210030911	Stožár ocelový	ks	1,000	2 178,00	2 178,00	0,00	1,000	2 178,00
32	K 210010351	Krabičková rozvodka	ks	3,000	145,20	435,60	0,00	3,000	435,60
D D8 Zemní práce									
33	K 4600200163	Výkop kabelové rýhy 35x80, zem TT 3	m	10,000	137,50	1 375,00	0,00	10,000	1 375,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUOVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVA KC	ZBÝVA MN.	F 11/2024	
													Cena v Kč
34	K	4600560163	Zahoz výhy 35x80	m	10,000	82,50	825,00			0,00			
35	K	4600600001	Betonový základ do zeminy	m3	1,000	3 850,00	3 850,00			0,00			
36	K	4600070556	Výkop pro základ stožáru	ks	1,000	8 250,00	8 250,00			0,00			
37	K	4600100001	Pouzdrový základ pro stožár	ks	1,000	3 300,00	3 300,00			0,00			
38	K	4600270027	Zděnní pilíře	ks	1,000	38 500,00	38 500,00			0,00			
39	K	4600420370	Kabelové lože z písku, chřít napřít	m	10,000	132,00	1 320,00			0,50			
40	K	4600070303	Výkop pro základ pilíře	ks	1,000	5 500,00	5 500,00			0,00			
							77 748,00						
Ostatní											5 659,00		
41	K	01 02 1 10 001	Vstupní revize vč Zprávy	hod	5,000	1 161,60	5 808,00						
42	K	01 02 1 10 002	Software, radiový provoz, oživení systému	hod	25 000	1 056,00	26 400,00			26 400,00			
43	K	01 02 1 10 003	Výrobní dokumentace	ks	1,000	21 760,00	21 760,00						0,00
44	K	01 02 1 10 004	PO skutečného provedení	ks	1,000	15 840,00	15 840,00			15 840,00			
45	K	01 02 1 10 005	Vyzkoušení funkce, zaškolení obsluhy	hod	10,000	792,00	7 920,00						7 920,00