

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

Dodavatel :

STAVMONTA  
spol. s r.o.Hřbitovní 33  
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240423  
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32  
338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00573850

DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 07.08.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 08.07.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.06.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------	----------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

## Položky faktury

1	900 00113		stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace" Smědčice - vodovod Vám fakturujeme	1,00	2 945 022,56	2 945 022,56		2 945 022,56	0	2 945 022,56
		1,00			2 945 022,56			2 945 022,56		2 945 022,56

Fakturace celkem CZK

2 945 022,56

## Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	2 945 022,56	0,00	2 945 022,56
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		2 945 022,56	0,00	2 945 022,56

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 8.7.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/04/22\_026/0000501

Vystavil :

Faktura : 100240423

Strana: 1 / 1



**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH**  
za období: 1. 6. 2024 - 30. 6. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240423

Zhotovitel:	<b>Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER</b>
	<b>Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	<b>Obec Smědčice</b>
Sídlo:	Smědčice 32
	338 24 Břasy 1
IČO:	573850
DIČ:	CZ00573850

Název stavby: (Projektu)	<b>"Smědčice - vodovod"</b>
-----------------------------	-----------------------------

Reg číslo projektu	CZ.05.01.04/04/22_026/0000501
--------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				<b>53 619 531,59 Kč</b>
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	17 787 825,02 Kč	2 945 022,56 Kč	20 732 847,58 Kč	32 886 684,01 Kč
DPH 21%	3 735 443,25 Kč	618 454,74 Kč	4 353 897,99 Kč	6 906 203,64 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>21 523 268,27 Kč</b>	<b>3 563 477,30 Kč</b>	<b>25 086 745,57 Kč</b>	<b>39 792 887,65 Kč</b>

**Prohlášení:**

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: Dne:	<div></div>	Razítko a po	<div></div>
Za TDI: Dne:	<div></div>	Razítko a po	<div></div>
Za objednatele: Dne:	<div></div>	Razítko a po	<div></div>







SOUPIS PRACÍ

01 - DSO 01.1 - Vodovodní přívaděč - Smědčice

okres Rokycany  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o

5.9.2022

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 6/2024	
Náklady soupisu celkem												
o HSV		Práce a dodávky HSV				13 131 547,85	6 793 515,97	51,73%	6 338 031,88		1 915 921,24	
práce												
1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	111,600	38,40			3 638,77			
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	148,230	83,10			4 079,54			
3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	281,250	45,70			5 301,66			
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	148,230	65,30			6 229,33			
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	34,200	68,50			1 985,18			
6	K	113154333	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	777,880	52,60			15 421,06			
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	12,000	306,00			2 662,20			
8	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	400,00			616,00			
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trát z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	15,000	296,00			2 614,96			
10	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trát z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	24,000	400,00			9 600,00			
11	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trát z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	634,00	634,00		0,00			
12	K	121151113	Sejmout omítku strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	201,600	25,00			4 921,28			
13	K	130001101	Příplatek k cenám houbených výkopů za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu normy	m3	75,600	410,00	6 055,61		22 940,19			
14	K	132254205	Houbení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	483,832	469,00	79 565,84		148 227,37			
15	K	132354205	Houbení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	290,299	624,00	42 615,96		115 330,72			
16	K	132454205	Houbení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	145,149	1 040,00	95 855,19		54 059,57			
17	K	132554205	Houbení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I a II skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	48,383	1 250,00	22 572,42		36 506,33			
18	K	141721216	Rýzný zemi protlak děly protlaku do 50 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proltačení trub v houbce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm	m	9,500	3 100,00	29 450,00		0,00			
19	K	141721254	Rýzný zemi protlak děly protlaku přes 50 do 100 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proltačení trub v houbce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	1 500,000	3 000,00	2 806 226,52		1 693 772,48			
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn řh pro podzemní vedení přílože pro jakoukoliv mezerovitost, houbky do 2 m	m2	2 271,380	75,00	86 857,24		85 496,46			

Strana 2 z 4



ř.č.	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
58	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinových tlakových odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	18,000	1 920,00	34 560,00	2,000	3 840,00
59	M	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80	kus	15,000	7 002,00	105 030,00	2,000	14 004,00
60	M	851015005016	TVAROVKA T KUS 150-50	kus	1,000	7 968,00	7 968,00	0,000	0,00
61	M	851015015016	TVAROVKA T KUS 150-150	kus	2,000	7 840,00	15 680,00	0,000	0,00
62	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	2 060,200	160,00	329 632,00	323,352	51 736,32
63	M	28613859	trubka vodovodní PE/100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	2 091,103	1 443,20	3 017 879,85	329,202	473 661,13
64	K	871361211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm	m	9,500	284,00	2 698,00	0,000	0,00
65	M	28613862	trubka vodovodní PE/100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 250x22,7mm	m	9,613		37 532,87	0,000	0,00
66	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	289,000	435,00	125 715,00	14,000	6 096,00
67	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	211,000	695,48	146 746,28	6,000	4 172,88
68	M	28653139	nákrutěk lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	39,000	627,83	24 485,37	4,000	2 511,32
69	M	471609010	d160 / DN150 PN16, PP příruba s ocel výtžhovou	kus	39,000	1 250,70	48 777,30	4,000	5 002,60
70	K	877321110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 kolien 45° d 160	kus	21,000	411,00	8 631,00	0,000	0,00
71	M	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	13,000	2 946,08		0,000	0,00
72	M	615340	d160, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	8,000	3 927,00	31 416,00	0,000	0,00
73	K	881181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemi soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	42,000	838,00	35 196,00	22,000	18 436,00
74	M	51132114	šoupátko 5 11 litinové, plíně, závit ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	42,000	3 436,00	144 312,00	22,000	75 592,00
75	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	42,000	1 136,48	47 732,16	22,000	25 002,56
76	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí venitků odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	514,80	514,80	0,000	0,00
77	M		AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN 50, PN 0,1-PN 16	kus	1,000	58 145,00	58 145,00	0,000	0,00
78	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemi soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	1 570,00	7 850,00	0,000	0,00
79	M	3180	šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	5,000	5 467,00	27 335,00	0,000	0,00
80	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupek DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	5,000	1 991,00	9 955,00	0,000	0,00
81	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	5,000	1 070,00	5 350,00	0,000	0,00
82	M	12221500	hydrant podzemní phloprilový 12.22, DN 80, 1500 mm	kus	5,000	28 374,00	141 870,00	0,000	0,00
83	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemi soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	26,000	1 490,00	38 740,00	4,000	5 960,00
84	M	37150	šoupátko 3 1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00	4,000	45 220,00
85	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupek DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00	4,000	7 868,00
86	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00	22,000	26 620,00
87	M	845160	navrtávací pas 8 4 5, DE 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00	22,000	70 620,00
88	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	2 060,200	55,00	113 311,00	0,000	0,00
89	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	2 060,200	75,00	154 515,00	0,000	0,00
90	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	7 490,00	44 940,00	0,000	0,00
91	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových otlců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	0,000	0,00
92	M	59224080	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x9cm, bez stupadel	kus	1,000	3 542,00		0,000	0,00
93	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	42,000	350,00	14 700,00	22,000	7 700,00
94	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový 7.2.5	kus	42,000	820,00		22,000	18 040,00
95	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	42,000	190,00		22,000	4 180,00
96	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	31,000	480,00	14 880,00	0,000	0,00
97	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2.4	kus	31,000	1 029,00	31 899,00	0,000	0,00
98	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	31,000	190,00		0,000	0,00
99	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	0,000	0,00
100	M	727	Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	5,000	2 762,00	13 810,00	0,000	0,00
101	M		podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	5,000		3 925,00	0,000	0,00
102	M	179000000000	POKLAD ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	1,000	8 436,00	8 436,00	0,000	0,00
102	M	346200000000	PODKLAD, DESKA POD HYDRANT,POKLAD	kus	1,000	785,00	785,00	0,000	0,00
104	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	31,000	825,00	25 575,00	0,000	0,00
105	M	404452251	sloupek pro identifikaci tabulky včetně základové patky	kus	31,000	1 650,00	51 150,00	0,000	0,00
106	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 200,000	35,00	77 000,00	0,000	0,00
107	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2 075,000	25,00	51 875,00	316,384	11 143,44
								0,000	0,00
								35 544,27	

č. ř.	ř. ř.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
106	<	89913152	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250	kus	2,000	1 397,00	2 794,00			1 397,00
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				85 539,40			
109	<	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provzorkem	m	405,400	96,00	38 918,40			38 918,40
110	<	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině II. do 50 mm	m	405,400	35,00	14 189,00			14 189,00
111	<	919735111	Řezání stávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	405,400	80,00	32 432,00			32 432,00
		987	Přesun sítě				94 571,51			
112	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	183,567	48,00	8 811,22			2 811,22
113	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	1 835,670	15,00	27 535,05			9 111,10
114	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	60,174	48,00	2 888,35			5 113,69
115	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	601,740	15,00	9 026,10			3 551,61
116	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,111	190,00	17 881,09			9 211,71
117	K	997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	149,630	190,00	28 429,70			12 951,57
		988	Přesun hmot				26 672,00			
118	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v devětiem výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	53,344	500,00	26 672,00			11 179,91
		M	Práce a dodávky M				17 575,00			
		23-M	Montáže potrubí:				17 575,00			
119	K	230200120	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouváního potrubí DN 150	m	9,500	1 850,00	17 575,00			17 575,00

SOUPIS PRACÍ

02 - DSO 01.2 - Zásobní řady - Smědčice

Místo  
okres Rokycany

Zadávatel  
obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel  
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o

5 9 2022

IČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 6/2024	
													Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem										8 740 070,23	39,05%	13 641 283,18	529 034,65	
p HSV														
Práce a dodávky HSV										22 381 353,41				
Zemní práce														
1	K	113106211	Rozebírání dlažeb a dílů vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kosek z ložem z kamenniva		m2	183,400	39,00	7 152,60		4 291,96				
2	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm		m2	776,790	27,40	21 284,05		17 687,49				
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2	1 139,310	40,00	45 572,40		9 924,66				
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm		m2	955,890	55,00	52 573,95		33 636,51				
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm		m2	2 273,460	32,70	74 342,14		28 476,60				
6	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		m2	837,990	45,00	37 709,55		27 532,14				
7	K	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm		m2	4 584,650	52,60	241 152,59		89 424,87				
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN do 200 mm		m	61,000	306,00	18 666,00		3 562,45				
9	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité svělosti DN přes 200 do 500 mm		m	17,000	400,00	6 800,00		2 298,40				
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		m	29,000	296,00	8 584,00		5 225,94				
11	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů		m	67,000	400,00	26 800,00		12 930,40				
12	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů		m	2,000	634,00	1 268,00		0,00				
13	K	121151103	Sejmnutí ornice strojní při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2	81,900	56,00	4 586,40		4 586,40				
14	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		m3	236,250	410,00	96 862,50		58 731,22				
15	K	132254206	Hloubení zapážených řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	2 024,485	423,00	856 357,16		321 265,70				
16	K	132354206	Hloubení zapážených řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	1 214,691	575,00	698 447,33		315 846,89				
17	K	132454206	Hloubení zapážených řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	607,345	889,00	539 929,71		244 168,95				
18	K	132554206	Hloubení zapážených řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	202,448	1 050,00	212 570,40		165 425,24				
19	K	141721214	Rýzný zemní prolák délky proláku do 50 m v hornině třídy těželnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm		m	16,000	2 200,00	35 200,00		35 200,00				

Př. Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
20	K	1510101	Zřízení pažení a rozepření stěn při podzemní vedení přílože pro jakoukoliv mezerovitosť, hloubky do 2 m	m2	9 671,640	75,00		725 373,00	267 272,43
21	K	1510111	Odstavení pažení a rozepření stěn při podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od	m2	9 671,640	38,00		367 522,32	135 320,25
22	K	15319112	Náje výkopu plošné, hloubky do 2 m	m2					42 569,59
23	K	15319112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štiřovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	134,250	350,00		46 987,50	7 594,96
24	K	162751137	Odstavení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým chlubeným rámem se štiřovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	134,250	62,00		8 323,50	
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 830,090	280,00		512 425,20	163 639,12
26	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 830,090	27,00		49 412,43	17 727,64
27	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	202,448	392,00		79 359,62	61 755,76
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na resyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zalidněného do	t	3 252,061	190,00		617 891,59	4 757,95
29	K	174101101	Zásoje sypání z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vstřechi se zhutněním jam, šachet, při	m3	2 603,024	240,00		624 725,76	264 963,65
30	M	56331700	Obtírání povrchu nečistotami	t	1 055,867	275,00		290 363,43	259 233,24
31	K	175151101	Obtírání povrchu nečistotami	m3	1 151,956	305,00		351 346,58	119 066,59
32	M	563373020	Obtírání povrchu nečistotami	t	2 073,521	324,50		672 657,56	476 850,16
33	K	181351003	Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl	m2	81,900	45,00		3 685,50	257 144,67
34	K	181411131	Zařízení travniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně ústředí parkového v	m2	81,900	25,00		2 047,50	3 662,50
35	M	062727472	Osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,048	155,00		317,44	2 047,50
36	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním tl přes 50 cm 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,900	27,50		2 252,25	317,44
37	K	184602111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes	m2	81,900	4,40		360,36	2 252,25
38	K	185803111	20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	81,900	8,80		720,72	360,36
39	K	185804312	Ošetření travniku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	8,190	1 045,00		8 558,55	720,72
40	M	08211321	Zaliti rostlin vodou, plochy zahrady, jednotlivé přes 20 m2	m3	8,190	110,00		900,90	6 558,55
41	K	451572111	Vodcovné konstrukce	m3	287,589	649,00		186 904,86	900,90
42	K	452313141	Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného lžéného 0 až 4 mm	m3	6,000	2 805,00		16 830,00	66 250,99
43	K	452353101	Podklad a základy konstrukcí z betonu pro potrubí	m2	37,254	250,00		8 063,50	9 480,68
44	K	564831111	Bednění podkladních a základových konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	776,790	123,00		95 545,17	4 543,55
45	K	564851111	Podklad ze štiřkordití SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm	m2	117,500	177,00		20 688,30	79 971,21
46	K	564861111	Podklad ze štiřkordití SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	1 139,310	205,00		233 558,55	12 550,68
47	K	564871116	Podklad ze štiřkordití SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm	m2	837,990	305,00		255 586,95	50 849,12
48	K	564952111	Podklad ze štiřkordití SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm	m2	117,900	274,00		32 304,60	197 666,66
49	K	565155101	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po	m2	837,990	627,00		525 419,73	32 304,60
50	K	573111111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenná sítidrážně - OKS) s rozprostřením a	m2	4 584,650	27,50		126 377,88	526 4 9 773
51	K	577134211	Asfaltový beton vrstva podkladní ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhy šířky do 3 m, tl 150 mm	m2	4 584,650	485,00		2 223 555,25	126 077,82
52	K	577155112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a se zhutněním v pruhy šířky do 3 m, tl 150 mm	m2	2 273,460	520,00		1 182 199,20	2 223 555,25
53	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s ovlivním beraněním a se	m2	183,400	577,50		105 313,50	1 182 199,20
54	M	59397008	smetlím přebytkového materiálu na krajici velkých z kamene, do lože z kamenná lžéného	m2	36,680	1 210,00		44 382,80	105 313,50
55	K	591241111	Kostení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s ovlivním beraněním a se	m2	9,500	764,50		7 262,75	44 382,80
56	M	56387007	smetlím přebytkového materiálu na krajici drobných z kamene do lože z cementové malty	m2	9,690	605,00		5 862,45	7 262,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
57	K	852242122	Trubni vedení	kus	12,000	1 490,00	6 795 257,99		0,00
58	M	850008010016	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sáčité DN 80	kus	3,000	1 988,00	17 880,00		0,00
59	M	850008015016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	3,000	2 157,00	5 964,00		0,00
60	M	850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	KS	3,000	2 038,00	6 114,00		0,00
61	M	850008050016	TVAROVKA FF KUS 80/500	kus	2,000	3 583,00	7 166,00		0,00
62	M	850008000016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	1,000	6 133,00	6 133,00		0,00
63	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sáčité DN 80	kus	29,000	1 340,00	38 860,00		0,00
64	M	505008020016	KOLENO PATNÍ PRÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	26,000	3 997,00	103 922,00		0,00
65	M	854008000016	TVAROVKA OBLOUK 45° 80	kus	3,000	2 889,00	8 667,00		0,00
66	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočích na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v sáčité DN 80	kus	24,000	1 620,00	38 880,00		0,00
67	M	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	24,000	3 045,00	73 080,00		0,00
68	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	3 298,100	135,00	445 243,50		20 692,80
69	M	28613855	Trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	3 347,572	548,24	1 835 722,87		85 294,63
70	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	16,000	160,00	2 560,00		0,00
71	M	28613859	Trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm	m	16,240	1 443,20	23 437,57		0,00
72	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spoj, obloúk nebo redukci d 90	kus	279,000	299,00	83 421,00		0,00
73	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	115,000	304,43	35 009,45		0,00
74	M	28653135	nákrutěk lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	82,000	282,98	23 204,36		0,00
75	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 90	kus	82,000	618,75	50 737,50		0,00
76	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáčcích s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	101,000	838,00	84 638,00		0,00
77	M	51132114	Šoupátko 5 11 litinové, přímé, závit ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	101,000	3 436,00	347 036,00		0,00
78	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, přílojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	98,000	1 136,48	111 375,04		0,00
79	M	7731700	zemní teleskopická souprava 7.7, přílojková, rozsah 1,7-2,9 m	kus	3,000	1 531,00	4 593,00		0,00
80	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáčcích s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	68,000	1 570,00	106 760,00		1 570,00
81	M	31180	Šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	68,000	5 467,00	371 756,00		5 467,00
82	M	755650	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 0,85-1,45 m	kus	4,000	1 770,00	7 080,00		0,00
83	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,95 m	kus	62,000	1 991,00	123 442,00		1 991,00
84	M	7551700	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	2,000	2 763,00	5 526,00		0,00
85	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	26,000	1 070,00	27 820,00		0,00
86	M	12221250	hydrant podzemní phosfritový 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	10,000	27 461,00	274 610,00		0,00
87	M	12221500	hydrant podzemní phosfritový 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	16,000	28 374,00	453 984,00		0,00
88	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	101,000	1 170,00	118 170,00		0,00
89	M	84590	navrtávací pas 8 4.5, DE 90	kus	101,000	1 792,00	180 992,00		0,00
90	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáčcích s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	26,000	1 490,00	38 740,00		0,00
91	M	31150	Šoupátko 3 1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00		0,00
92	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00		0,00
93	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00		0,00
94	M	845160	navrtávací pas 8 4.5, DE 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00		0,00
95	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3 298,100	40,00	131 924,00		0,00
96	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3 298,100	65,00	214 376,50		0,00
97	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	18,000	7 490,00	134 820,00		0,00
98	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	101,000	350,00	35 350,00		0,00
99	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový 7.2 5	kus	101,000	820,00	82 820,00		0,00
100	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2 10	kus	101,000	190,00	19 190,00		0,00
101	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	68,000	480,00	32 640,00		480,00
102	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2 4	kus	68,000	1 029,00	69 972,00		1 029,00
103	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2 10	kus	68,000	190,00	12 920,00		190,00
104	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	26,000	1 000,00	26 000,00		0,00

Př. Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč	
105	M 727	Uliční potop lihový, Klasik, hydrantový, 7,2 7		kus	26,000	2 762,00	71 812,00		13 61	00	
106	M 7217	podkladová deska hydrantová 7,2 17		kus	26,000	785,00	20 410,00		4 7	00	
107	K 899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu		kus	59 000	825,00	56 925,00		56 52	00	
108	K 899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém		kus	30 000	825,00	24 750,00		24 75	00	
109	M 404452251	sloupce pro identifikační tabulku včetně základové patky		kus	30,000	1 650,00	49 500,00		49 50	00	
110	K 899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm		m	3 587 000	35,30	125 545,00		49 4	75	
111	K 899722112	Kryt potrubí z plastu, výstražnou folii z PVC šířky 25 cm		m	3 337 000	25,00	83 425,00		41 42	00	
112	K 899913133	Konecové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150		kus	4 000	905,30	3 621,20		3 62	20	
113	K 919123111	Ostatní konstrukce a práce-bourání		m	3 519,000	56,00	337 824,00		337 82	00	
114	K 919731121	Zarovnání střešních ploch potrubí nebo krytí podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živice II do 50 mm		m	3 519,000	35,00	123 165,00		123 16	00	
115	K 919735111	Rezární stávajícího živního krytu nebo potrubí tloušťky do 50 mm		m	3 519,000	80,00	281 520,00		281 52	00	
116	K 979054441	Očistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m dle dle, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým		m2	146,720	38,30	5 619,38		5 61	38	
117	K 997221551	Přesun sutě		t	1 410,281	48,00	67 693,49		67 69	49	
118	K 997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další vzdálenost do 1 km		t	14 102,810	15,00	211 542,15		211 54	15	
119	K 997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	483,635	48,00	23 214,48		23 21	48	
120	K 997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další vzdálenost do 1 km		t	4 836,350	15,00	72 545,25		72 54	25	
121	K 997221861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zajištěného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01		t	76 478	180,00	13 766,04		13 76	04	
122	K 997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zajištěného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04		t	883,046	190,00	167 778,74		167 77	74	
123	K 997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zajištěného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02		t	934,392	190,00	177 534,48		177 53	48	
124	K 998276101	Přesun hmot		t	146,205	500,00	73 102,50		73 10	50	
125	K 230200117	Montáž potrubí		m	16,000	1 750,00	28 000,00		28 00	00	
126	K 001001001	Přeložka STL plynovodu		m	234,000	3 100,00	725 400,00		725 40	00	
127	K 001001002	Přeložka sdělovacího vedení		m	18,500	2 100,00	38 850,00		38 85	00	
128	K 001001003	Přeložka silového vedení NN		m	114,000	2 200,00	250 800,00		250 80	00	
129	K 001001004	Přeložka desťové kanalizace		m	224,000	2 500,00	560 000,00		560 00	00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba  
Busovice a Snědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace  
Objekt  
01 - SO 01 - Vnější vodovod - liniová stavba  
Soupis

03 - DSO 01.3 - Vodovodní přípojky - Smědčice (veřejná část)

Místo  
okres Rokycany  
Zadavatel  
obec Busovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL, cz – BAGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol. s r.o

5.9.2022

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN	F 6/2024	
Náklady soupisu celkem							1 135 237,80	45,04%	1 385 237,37		Množství	Cena v Kč
D HSV Práce a dodávky HSV							2 520 475,17				429 771,15	
Zemní práce							2 362 487,23					
1	K 113107162	Odstranění podkladů nebo kytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamennýa hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	234,000	55,80	13 057,20			4 820,74			
2	K 113107181	Odstranění podkladů nebo kytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčinyh, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	234,000	45,70	10 693,80			3 948,16			
3	K 113154233	Frézování živčinyhho podkladu nebo kytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez předřezků v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m2	364,000	63,50	23 114,00			8 522,71			
4	K 121151113	Sejmutí omítky strojní při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	396,000	25,00	9 900,00			3 655,44			
5	K 130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůavek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	92,160	410,00	37 785,60			13 942,24			
6	K 132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	460,800	469,00	216 115,20			79 752,00			
7	K 132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	276,480	624,00	172 523,52			63 665,75			
8	K 132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	138,240	1 040,00	143 769,60			53 055,55			
9	K 132554205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	46,080	1 250,00	57 600,00			21 255,80			
10	K 151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 380,000	75,00	178 500,00			65 671,20			
11	K 151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	2 380,000	38,00	90 440,00			33 374,73			
12	K 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	237,420	280,00	66 477,60			24 533,50			
13	K 162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	237,420	27,00	6 410,34			2 365,72			
14	K 162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,080	392,00	18 063,36			6 655,75			
15	K 162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	46,080	30,20	1 391,62			513,54			
16	K 171201231	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	453,600	190,00	86 184,00			31 904,15			
17	K 174101101	Zásep sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopůvách	m3	638,100	240,00	153 144,00			55 514,05			
18	K 175151101	Obtápění potrubí strojní sypaninou z vrchodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhuňnění bez prohození sypání	m3	220,500	305,00	67 252,50			24 818,01			
20	K 181351103	Rozprostření a urovnání omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	396,000	45,00	17 820,00			47 528,56			
21	K 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	25,00	9 900,00			14 919,44			
23	K 183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	27,50	10 890,00			9 900,00			
24	K 184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	396,000	4,40	1 742,40			1 534,50			
25	K 185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	396,000	8,80	3 484,80			10 890,00			

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
26	K	165904312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m²	m3	39,600	1 045,00	41 382,00	41 38,20	
27	V	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	39,600	110,00	4 356,00	4 35,00	
C 4									15,058
28	K	451572111	Vodovodné konstrukce Laže pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného liténého 0 až 4 mm	m3	63,000	649,00	40 887,00	15 08,33	
C 5									
29	K	564861111	Komunikace Podklad ze šetrkovití ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 200 mm	m2	234,000	205,00	47 970,00	22 49,49	
30	K	573111111	Posilák infiltrační PI z asfaltu sličního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	364,000	27,50	10 010,00	10 01,00	
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m II, po zhutnění II 40 mm	m2	364,000	485,00	176 540,00	176 54,00	
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění II 60 mm	m2	234,000	520,00	121 680,00	121 68,00	
D 8									
33	K	871161211	Trubní vedení Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovnu SDR 11/PN 16 D 32 x 3,0 mm	m	700,000	76,00	53 200,00	20 72,51	12 590,16
34	M	28613850	trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	710,500	95,92	68 151,16	26 54,92	16 128,49
35	K	892233122	Poplatek a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	700,000	40,00	28 000,00	28 000,00	0,00
36	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	700,000	40,00	28 000,00	28 000,00	0,00
37	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	986,000	35,00	34 510,00	13 443,64	8 167,06
38	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	707,000	25,00	17 675,00	6 882,45	4 182,52
D 9									
39	K	919123111	Ostatní konstrukce a práce bourání Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provzorkem	m	520,000	96,00	49 920,00	46 920,00	
40	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo křýu podél vypoubrané části komunikace nebo zpevněné plochy živině II do 50 mm	m	520,000	35,00	18 200,00	18 200,00	
41	K	919735111	Řezání silavého živiného křýu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	520,000	80,00	41 600,00	35 135,08	
D 997									
42	K	997221551	Přesun sutě Vodovodná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypekých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	109,720	48,00	5 266,56		
43	K	997221559	Vodovodná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 087,200	15,00	16 458,00		
44	K	997221561	Vodovodná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,932	48,00	1 100,74		
45	K	997221569	Vodovodná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	229,320	15,00	3 439,80		
46	K	997221673	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,860	190,00	12 893,40		
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dřehu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	64,792	190,00	12 310,48		
998									
48	K	998276101	Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,698	500,00	2 349,00	366,88	1,123
D PSV									
Práce a dodávky PSV									157 987,94
724									157 987,94
49	K	72421236	Zoravotechnika - strojní vybavení Domovní vodárny s čepacím soustrojím a sacím košem bez potrubí s integrovanou tlakovou nádobou dopravní výška H (m) 44 m	soubor	7,000	22 550,00	157 850,00	157 910,00	
50	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vyvažení, srovnání z množství přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,114	1 210,00	137,94	1 754	



SOUPIS PRACÍ

01 - DSO 02.1 - Spodní stavba  
okres Rokycany  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL, cz – BAGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol. s r.o

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 6/2024	
											Množství	Cena v Kč	
Náklady soupisu celkem								3 451 035,37	78,81%	928 040,94		25 744,34	
D HSV Práce a dodávky HSV													
D 1 Zemní práce													
1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	85,00	61 200,00			10 200,30	120,000		
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	46,70	1 401,00			233,50	5,000		
3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a záležů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	122,668	203,00	24 901,60			0,00	0,000		
4	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a záležů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	73,601	288,00	21 197,09			0,00	0,000		
5	K	131451104	Hloubení nezapažených jam a záležů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	36,800	623,00	22 926,40			0,00	0,000		
6	K	131551104	Hloubení nezapažených jam a záležů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	12,267	777,00	9 531,46			0,00	0,000		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	348,959	226,00	78 864,73			79 964,73	348,959		
8	K	171151103	Uložení sypanin do náspů, strojně s rozprostřením sypaniny ve vstříchách a s hrubým urovnáním zhuňtých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	498,580	134,00	66 809,72			66 839,72	498,580		
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vstříchách se zhuňtáním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	95,714	240,00	22 971,36			22 971,36	95,714		
D 2 Zakládání													
10	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuňtáním a urovnáním povrchu z kamenev hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	17,797	2 090,00	37 195,73			3,30			
11	K	273313711	Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	8,899	4 180,00	37 197,82			0,00			
12	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	4,030	553,30	2 229,80			0,00			
13	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,030	140,80	567,42			0,00			
14	K	274313711	Zaklady z betonu prostého pasů betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,550	4 180,00	14 839,00			14 839,00			
15	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	16,200	400,14	6 482,27			6 482,27			
16	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	16,200	80,55	1 304,91			1 304,91			
17	K	278381551	Zaklady pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu související základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti I	m3	0,810	5 831,36	4 723,40			4 723,40			
D 3 Svazky a kompletní konstrukce													
18	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	4,260	4 345,00	18 509,70			18 529,70	4,260		
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svazích I skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	45,000	1 045,00	47 025,00			47 025,00	45,000		
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svazích I skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	45,000	462,00	20 790,00			22 796,00	45,000		
21	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměrn přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,682	60 500,00	41 261,00			41 261,00	0,682		
22	K	380326342	Kompletní konstrukce čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce blych van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	89,220	6 060,00	540 673,20			0,00	0,000		
23	K	380356231	Bednění komplexních konstrukcí čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	403,480	1 815,00	732 316,20			0,00	0,000		
24	K	380356232	Bednění komplexních konstrukcí čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	403,480	385,00	155 339,80			0,00	0,000		
25	K	380361006	Výztuž komplexních konstrukcí čišření odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	18,600	60 500,00	1 125 300,00			0,00	0,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
26	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	6,148	5 060,00	31 108,88			31 108,88	6,148		
27	K	631319012	Příplatek k cerám. mazanin za úpravu povrchu mazaniny přetlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	6,148	649,00	3 990,05			3 990,05	6,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
28	K	931991111	Čistění konstrukce a práce bourání:				445 154,52		0,00
29	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumových profilovým nebo z PVC ve dně	m	64,300	2 949,24	189 636,13		0,00
30	K	933901111	Zkoušky objektů a vyměňování provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	100,000	48,28	4 828,00		0,00
31	K	933901311	Zkoušky objektů a vyměňování naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vyměňovací (propílačovací) o obsahu do 1000 m3	m3	100,000	72,93	7 293,00		0,00
32	M	031139100	voda povrchová pro jízdu potěsu průměru a služeb	m3	100,000	100,00	10 000,00		0,00
33	K	952903112	Vyčištění objektů čistírny odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	66,405	72,38	4 806,39		0,00
34	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,800	7 282,00	13 107,60		13 107,60
35	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,200	9 741,47	11 689,76		11 689,76
36	K	97716414R	Uklizení potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	10,000	5 500,00	55 000,00		55 000,00
37	K	998142251	Přesun hmot				202 516,20		202 516,20
38	K	711111011	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou lýčovou nebo pískovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	337,527	500,00	202 516,20		24 528,20
39	K	711112011	Práce a dodávky PSV				600 748,05		0,00
40	M	17163346	Izolace proti vodě vzhledem k plynům	m2	22,225	24,63	547,40		0,00
41	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeley za studena na ploše svislé S natěrem suspensi asfaltovou	m2	56,185	42,27	2 374,05		0,00
42	K	711112051	suspence hydroizolační asfaltová	t	0,086	35 310,00	3 036,66		0,00
43	M	245510401	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeley za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátlérem lekulou elastickou hydroizolaci	m2	87,280	61,60	5 376,45		5 376,45
44	K	711432101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeley za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátlérem lekulou elastickou hydro izolaci	m2	105,120	101,97	10 719,09		10 719,09
45	M	69311069	systém hydroizolační s alestem na ptnou vodu	kg	384,800	280,50	107 936,40		107 936,40
46	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	204,693	35,60	7 287,07		0,00
47	M	26322004	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	214,928	38,06	8 180,16		8 180,16
48	K	998711101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plně ploše	m2	74,264	323,61	24 032,57		24 032,57
49	K	712332115	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	77,977	262,90	20 500,15		20 500,15
50	M	11163150	Přesun hmot pro izolace proti vodě vzhledem k plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,767	1 217,24	933,62		840,17
51	K	712332115	Povlakové krytiny				72 036,00		0,00
52	M	69334143	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmeley za studena nátlérem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	46,400	14,87	689,97		0,00
53	K	712341559	lak penetrační asfaltový	t	0,015	56 980,00	854,70		0,00
54	M	26322015	Povlakové krytiny střeš plochých na suchu novová folie vstřiva ochranná, drenážní výška noppu 20 mm, tl folie do 1,0 mm	m2	46,400	227,95	10 576,88		10 576,88
55	K	712771101	folie profilovaná (novová) drenážní HDPE do vegetačních střeš s výškou nopp 10mm	m2	48,720	287,60	13 719,55		13 719,55
56	M	69311069	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přilepením NAIP v plně ploše	m2	46,400	129,00	5 985,60		5 985,60
57	K	712771241	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm barevná	m2	54,079	383,90	20 760,93		20 760,93
58	M	69311069	Provedení ochranné vstřvy vegetační střešy proti pražstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilie nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střešy do 5°	m2	92,800	37,80	3 489,28		3 489,28
59	K	998712101	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	97,440	38,06	3 708,57		3 708,57
60	K	713121131	Provedení drenážní vstřvy vegetační střešy ze smýčkových rohoží, sklon střešy do 5°	m2	46,400	58,55	2 716,72		2 716,72
61	M	26322015	rohož drenážní stabilizační PAPET vegetačních střeš 500g/m2 tl 20mm	m2	48,720	189,20	9 217,82		9 217,82
62	K	713121131	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,269	1 174,64	315,98		3 558
63	K	713131161	Izolace tepelné				132 198,45		0,00
64	K	713131161	Montáž tepelné izolace stropů rohožem, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	46,400	49,90	2 315,36		0,00
65	M	26376143	klín izolaci z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%	m3	9,257	4 237,00	39 407,05		0,00
66	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	46,400	31,34	1 454,18		0,00
67	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn rohožem, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsnými reflexními, tloušťka izolace do 5 mm	m2	74,264	77,51	5 756,20		0,00

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
64	M	26343111	folie PE nevytlučená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a sítěch nad 200q/m2	m2	126,697	88,77	11 246,89	0,000	11 246,89
65	K	71313141	Montáž lepené izolace stěn rohožkami, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	74,264	231,74	17 209,94	0,000	0,00
66	M	26376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 160mm	m2	77,977	685,30	53 437,64	0,000	0,00
67	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,190	1 152,26	1 371,19	0,595	0,00
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				8 071,56		0,00
68	K	721174042	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	515,05	5 150,50		0,00
69	K	721174045	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	844,98	2 534,94		0,00
70	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,000	29,02	377,26		0,00
71	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	805,50	8,86		0,00
	D	722	Zdravotnická - vnitřní vodovod				6 369,51		0,00
72	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	10,000	480,25	4 802,50		0,00
73	K	722181222	Ochrana potrubí termooizlačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 8 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	82,84	579,88		0,00
74	K	722181232	Ochrana potrubí termooizlačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	104,47	313,41		0,00
75	K	722290226	Zkoušky, propíchlá a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	66,29	662,90		0,00
76	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	721,50	10,82		0,00
	D	725	Zdravotnická - zařizovací předměty				36 296,51		0,00
77	K	725211617	Umývadla keramická bílá bez výtokových amatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polostoupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21	1,000	0,00
78	K	725532112	Elektrické ohřívače zásobníkové přepadové akumulální s pojistným ventilem závěsné svíslé objem nadře (gritkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92	1,000	0,00
79	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92	1,000	0,00
80	M	354421791	Oční sprcha	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	1,000	0,00
81	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,054	841,91	45,46	0,054	0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				80 736,22		0,00
82	K	766660411	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 817,39	3 817,39	1,000	0,00
83	M	61140520	dveře jednokřídlové plastové bílé, plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,576	8 250,00	13 002,00	1,576	0,00
84	K	766660451	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 202,83	4 202,83	1,000	0,00
85	M	61140506	dveře dvoukřídlové plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,463	24 200,00	59 604,60	2,463	0,00
86	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,105	1 041,92	109,40	0,105	0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				49 843,35		0,00
87	K	76721011R	Montáž a dodávka schodiště do amaturní komory (mat kompozit), 4x170/290mm, š 1200mm)	kus	1,000	22 000,00	22 000,00		0,00
88	K	76759012R	Montáž a dodávka podlahového roštu - mat kompozit	m2	20,043	1 320,00	26 456,76		0,00
89	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,902	1 537,24	1 386,59		0,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				24 272,79		0,00
90	K	78121011	příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrací na stěnu	m2	17,460	61,86	1 080,08		0,00
91	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maltoformatových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	17,460	664,39	11 600,25		0,00
92	M	59761066	obklad keramický reliéfní pro interiéř přes 12 do 19ks/m2	m2	19,206	590,70	11 344,98		0,00
93	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,346	715,25	247,48		0,00



SOUPIS PRACÍ

Slavba  
Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace

Objekt  
02 - SO.02 - Přelusovací vodojem Smědčice

Soutěž

02 - DSO 02.2 - Provozní domek

Místo  
okres Rokycany

Zadavatel  
Zhořetice  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o

5. 8. 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	F 6/2024				
								FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	
Náklady soupisu celkem								220 348,21	12,54%	1 537 121,26		
											Množství	Cena v Kč
												44 551,18

D 3		Svislé a kompletní konstrukce											
1	K	311234261	Závěs jednovrstvé z cihel děrovaných neobroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	70,891	2 420,00	171 556,22			0,00			0,00
2	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového oře, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	8,000	539,84	4 318,72			0,00			3 239,04
3	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového oře, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	684,71	3 423,55			0,00			3 423,55
4	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového oře, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	4,000	983,90	3 935,60			0,00			2 951,70
5	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	33,595	993,49	33 376,30			33 376,30			0,00
D 4		Vodorovné konstrukce											
6	K	417321414	Zluzující pásy a věnce z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,823	4 180,00	7 620,14			0,00		1,823	7 620,14
7	K	417351115	Bednění boční zluzujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,150	511,29	6 212,17			0,00		12,150	6 212,17
8	K	417351116	Bednění boční zluzujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,150	110,12	1 337,96			0,00		12,150	1 337,96
9	K	417361821	Výztuž zluzujících pásů a věnců z tvárné oceli 10 505 (R) nebo B500	t	0,201	60 500,00	12 160,50			0,00		0,201	12 160,50
10	K	43032181R	Schodiště venkovní založené s mezipodstoupou (dolní část s podestou monolitická, horní část žb prefabrikát)	kus	1,000	132 000,00	132 000,00			132 000,00		0,000	0,00
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výjiny											
11	K	612121101	Zařízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	144,156	198,00	28 542,89			28 542,89	144,156		
12	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementových potisků nanášených ručně celoplošně stěn	m2	144,156	94,78	13 663,11			13 663,11	144,156		
13	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvou, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	144,156	462,00	66 600,07			66 600,07	144,156		
14	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	144,156	81,64	11 768,90			11 768,90	144,156		
15	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z leštění betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	77,266	817,86	63 192,77			63 192,77		77,266	0,000
16	M	28375933	deska EPS 70 řasáči A=0,039 tl 50mm	m2	78 811	116,60	9 189,36						0,00
17	K	622521032	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škábáná ), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	77,266	580,69	44 867,59			44 867,59		77,266	0,00
18	K	644941112	Montáž průvlečků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	9,000	94,05	846,45			846,45		9,000	0,00
19	M	553414731	průvlečků s ručním ovládním	kus	9,000	495,00	4 455,00			4 455,00		9,000	0,00
D 9		Ostatní konstrukce a práce bourání											
20	K	941111121	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	77,700	86,59	6 728,04			6 728,04			
21	K	941111221	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	2 331,000	1,20	2 797,20			2 797,20			
22	K	941111821	Demontáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	77,700	52,54	4 082,36			4 082,36			0,00
23	K	952903112	Výčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	28,485	72,38	2 061,74			2 061,74			0,00
24	K	953171024	Osazování kovových předmětů poklopů línových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	740,00	1 480,00			1 480,00			0,00
25	M	631260604	poklop vlnitý 600/900mm, prachotěsný, nerezový	kus	2,000	9 790,00	19 580,00			19 580,00			0,00
D 998		Přesun hmot											
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	40,582	371,03	15 057,14			7 451,02			7 605,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
0	PSV		Práce a dodávky PSV				1 081 179,63			
27	K	711141559	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům.	m2	7,290	124,25	905,78			0,00
28	M	62862010	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavými NAIP na ploše vodorovné V pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl. 2,5mm s vlázkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	8,019	154,00	1 234,83			0,00
29	K	998711101	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	1 217,24	36,52			0,00
30	K	713131145	Isolace tepelné	m2	6,475	155,61	1 007,57			1 007,57
31	M	26375945	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	6,799	119,90	815,20			815,20
32	K	713151111	deska EPS 100 Isolační A=0,037 tl. 50mm	m2	60,100	55,45	3 332,55			3 332,55
33	M	26372205	Montáž tepelné izolace střešních sklonových rohožem, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokvě	m2	63,105	460,90	29 085,09			29 085,09
34	K	713151121	deska EPS 100 Isolační asfaltovým pásem V60 S35 tl. 120mm	m2	60,100	49,90	2 998,99			2 998,99
35	M	26372203	Montáž tepelné izolace střešních sklonových rohožem, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokvě	m2	63,105	365,20	23 045,95			23 045,95
36	K	998713101	deska EPS 100 Isolační asfaltovým pásem V60 S35 tl. 80mm	t	0,545	1 52,26	82,78			82,78
37	K	721174043	Přesun hmot pro izolaci tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	805,50	14,50			1 50
38	K	721174045	Zdravotnětechnika - vnitřní kanalizace	m	8,000	580,11	4 640,88			4 640,88
39	K	721273153	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	6,000	844,96	5 069,88			5 069,88
40	K	721274103	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	kus	1,000	1 032,36	1 032,36			1 032,36
41	K	721290111	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 530,11	1 530,11			1 530,11
42	K	998721101	Ventily přivzdušňovací opacních potrubí venkovní DN 110	m	14,000	29,02	406,28			406,28
43	K	722174023	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	t	0,018	805,50	14,50			1 50
44	K	722181212	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	805,50	14,50			1 50
45	K	722181232	Zdravotnětechnika - vnitřní vodovod	m	12,000	480,25	5 763,00			5 763,00
46	K	722290226	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu, PPR svařovaných polyizolné PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	8,000	67,57	540,56			540,56
47	K	998722101	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přímých a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	4,000	104,47	417,88			417,88
48	K	725211617	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přímých a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	12,000	66,29	795,48			795,48
49	K	725532112	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkušební těsnosti vodovodního potrubí zavítového do DN 50	t	0,018	721,50	12,99			12,99
50	K	725622633	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	721,50	12,99			12,99
51	K	998725101	Zdravotnětechnika - zařízení předněly	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21			5 383,21
52	K	751398021	Umývadla keramická bílá bez výtokových amatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupen), sířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92			16 584,92
53	M	553414275	Elektrické ohřeváče zásobníkové beztlakové přepačové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92			1 082,92
54	K	751398052	Batene umyvadlové stojánkové klasické s výpusť	t	0,054	841,91	45,46			45,46
55	M	429729191	Přesun hmot pro zahřívání předněly stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,013	4 525,31	60,18			60,18
56	K	998751101	Vzdutnětechnika	kus	14,000	273,54	3 829,56			3 829,56
57	K	762083111	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	14,000	220,00	3 080,00			3 080,00
58	K	762332131	mřížka větrací 150x150mm - plast	kus	2,000	390,90	781,80			781,80
59	M	60511081	Montáž ostatních zařízení průduškové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí   průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	2,000	528,00	1 056,00			1 056,00
			žaluzie průduškové s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 465x360mm	t	0,013	4 525,31	60,18			60,18
			Přesun hmot pro vodorovnou kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,013	4 525,31	60,18			60,18
			Konstrukce tesáříské	m3	3,629	1 311,26	4 758,56			4 758,56
			Práce společné pro tesáříské konstrukce impregnace řeziva mřížím proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m	20,000	495,00	9 900,00			9 900,00
			Montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pulových, sedlových, valbových, stanových štercového nebo obdelnikového půdorysu z řeziva hranového průřezové plochy do 120 cm2	m3	0,040	13 750,00	550,00			550,00
			řezivo jehličnaté středové smrk tl. 18-32mm dl 4-5m							

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
60	K 762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pulových, sedlových, valbových, stanových štvrcového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva trámeného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	194,440	495,00	96 247,80	194,440	0,00
61	M 60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,706	13 750,00	37 207,50	2,706	0,00
62	M 60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,242	13 750,00	3 327,50	0,242	0,00
63	K 762342314	Bednění a latování montáž latování střeš složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	60,100	77,98	4 686,60	60,100	0,00
64	K 762342441	Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových	m	73,260	15,39	1 127,47	73,260	0,00
65	M 605141140	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,641	13 750,00	8 813,75	0,641	0,00
66	K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vtuhy	m3	3,629	1 849,73	6 712,67	3,629	0,00
67	K 762942131	Montáž podbitení střeš šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokem) z hoblovaných prken z palubek	m	10,100	379,34	3 831,33	10,100	0,00
68	K 762942231	Montáž podbitení střeš šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek	m2	4,320	448,10	1 935,78	4,320	0,00
69	M 61191155	palubky obiladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	8,360	715,00	5 977,40	8,360	0,00
70	K 998762101	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,163	1 885,41	4 078,14	2,163	0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby								
71	K 76313151R	Podhled ze sanačních desek USP tl. 12mm, na pomocný rošt, odolných proti vlhkosti	m2	35,640	1 650,00	58 806,00	35,640	0,00
72	K 763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrací nátěr	m2	35,640	43,53	1 551,41	35,640	0,00
73	K 763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	35,640	52,89	1 885,00	35,640	0,00
74	M 26329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (realce na ohn - třída E) 140g/m2	m2	39,204	40,15	1 574,04	39,204	0,00
75	K 998765301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,508	1 203,54	611,40	0,508	0,00
D 764 Konstrukce klenpiřské								
76	K 764212665	Opiechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rs 400 mm	m	14,800	715,00	10 582,00	14,800	0,00
77	K 764216643	Opiechování parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez rohů rs 250 mm	m	0,800	814,00	651,20	0,800	0,00
78	K 764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rs 330 mm	m	14,800	808,50	11 965,80	14,800	0,00
79	K 764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kolík oválný (třichtový), rs žlabuprůměr svodu 330/120 mm	kus	2,000	935,00	1 870,00	2,000	0,00
80	K 7645118623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolien a odsoků kruhový, průměru 120 mm	m	4,200	1 078,00	4 527,60	4,200	0,00
81	K 998764101	Přesun hmot pro konstrukce klenpiřské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090	2 388,60	214,97	0,090	0,00
D 765 Krytina skládaná								
82	K 765123012	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou univerzální	m2	60,100	1 320,00	79 332,00	60,100	0,00
83	K 765123122	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka	m	14,800	159,63	2 347,72	14,800	0,00
84	K 765123312	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebentů s povrchovou úpravou	m	7,400	1 438,64	10 645,94	7,400	0,00
85	K 765123512	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° šitová hrana z okrajových tašek s povrchovou úpravou	m	16,800	1 147,37	19 275,82	16,800	0,00
86	K 765191011	Montáž pojistné hydroizolace nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	60,100	49,08	2 949,71	60,100	0,00
87	M 26329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou délkou lousťou a UV stabilizací	m2	66,110	71,17	4 705,05	66,110	0,00
88	K 765191023	Montáž pojistné hydroizolace nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesady na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	60,100	56,28	3 382,43	60,100	0,00
89	M 26322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kovaná tl 1,5mm sedá	m2	66,110	264,00	17 453,04	66,110	0,00
90	K 998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	3,289	1 288,32	4 237,28	3,289	0,00
D 766 Konstrukce truhlářské								
91	K 766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	2,000	824,75	1 649,50	2,000	0,00
92	M 61140049	oken plastové otevíracísklopné dvojisko do plochy 1m2	m2	0,480	8 250,00	3 960,00	0,480	0,00
93	K 766660001	Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zábrubě povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	862,86	3 451,52	4,000	0,00
94	M 611603271	dvěře plastové interiérové jednokřídlové 800x1970mm	kus	4,000	22 000,00	88 000,00	4,000	0,00
95	K 766660451	Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlů	kus	1,000	4 202,83	4 202,83	1,000	0,00
96	M 61140506	dvěře dvoukřídlové plastové bílé plně max rozměru okoru 4,94m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,463	24 200,00	59 604,60	2,463	0,00

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
97	K 766681114	Montáž zábrubní dřevěných, plastových nebo z lamin rámových, pro dvě jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	4,000	1 837,89	7 351,56		7 351,56
98	M 55331433	zábrubní jednokřídlová ocelová pro dodatečnou montáž stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	4 609,00	18 436,00		15 43,00
99	K 998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,236	1 041,92	214,64		214,64
D 767		Konstrukce zámečnické				297 058,55		
100	K 76716111R	Závraždí venkovní ke schodišti (pozink. trubky, kotveno chem. kotvami do 3b desky)	kus	1,000	46 200,00	46 200,00		46 200,00
101	K 76766212R	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	0,640	880,00	563,20		563,20
102	M 553414271	mříž okenní 400x600mm	kus	2,000	7 150,00	14 300,00		14 300,00
103	K 767662210	Montáž mříží dvířkových	m2	4,925	255,51	1 258,39		1 258,39
104	M 553414281	mříž ke dveřím dvojkřídlová 1250/1970mm (B50+400mm) se zámkem	kus	2,000	27 500,00	55 000,00		55 000,00
105	K 767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	3,000	4 248,23	12 744,69		12 744,69
106	M 449630263	žebřík výstupový jednodurčný přímý z nerezové oceli dl 2,95m	kus	2,000	37 400,00	74 800,00		74 800,00
107	M 449630264	žebřík výstupový jednodurčný přímý z nerezové oceli dl 3,6m	kus	1,000	49 500,00	49 500,00		49 500,00
108	M 55342038	madlo nerezové výška 800mm	kus	5,000	2 530,00	12 650,00		12 650,00
109	K 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	1 837,24	52,27		52,27
D 771		Podlahy z dlaždic				50 259,55		
110	K 771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	28,485	61,86	1 762,08		1 762,08
111	K 771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních bezbaranových přes 9 do 12 ks/m2	m2	28,485	676,54	19 271,24		19 271,24
112	M 59761409	dlažba keramická šlínutá proliskutná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	31,334	480,70	15 062,25		15 062,25
113	K 77157154	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Přilipatek k cenám za dvoúsložkový spárovací tmel	m2	28,485	64,35	1 833,01		1 833,01
114	K 771581112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo sítkou ve dvou vrstvách	m2	28,485	411,54	11 722,72		11 722,72
115	K 998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 5 m	t	0,849	715,25	607,25		607,25
D 781		Dokončovací práce - obklady				3 169,56		
116	K 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,160	61,86	133,62		133,62
117	K 781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	2,160	664,39	1 435,08		1 435,08
118	M 59761066	obklad keramický reliéfní pro interier přes 12 do 19ks/m2	m2	2,376	590,70	1 403,50		1 403,50
119	K 781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	0,800	128,44	102,75		102,75
120	M 59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,132	465,30	61,42		61,42
121	K 998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	715,25	32,19		32,19
D 783		Dokončovací práce - nálety				17 657,00		
122	K 783213011	Převrtnutí napouštětko nátěr tesalových prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jedonosobný syntetický	m2	124,405	77,34	9 621,48		9 614,48
123	K 783218111	Lazurování nátěr tesalových konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	16,720	265,74	4 443,17		4 443,17
124	K 783826615	Hydroizobazční nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchu hladkých omítek hladkých, zrnitých, lepkovitých nebo šukových stupně čistiosti 1 a 2	m2	45,421	79,09	3 592,35		3 592,35
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				13 374,87		
125	K 784181101	Penetrace podkladu jedonosobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,215	19,80	2 617,86		2 617,86
126	K 784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výbomě v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,215	81,36	10 757,01		10 757,01
D M		Práce a dodávky M				5 436,06		
D 22-M		Montáže technologických zařízení, pro dopravní stavby				5 436,06		5 436,06
127	K 220301602	Položení koberce včetně uříznutí, podlahoviny na míru a připevnění anisiatického	m2	1,500	544,04	816,06		816,06
128	M 607561421	gumový anisiatický pás	m2	1,500	3 080,00	4 620,00		4 620,00