

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: **STAVMONTA**
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol: **100240782**
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : **Obec Bušovice**

IČ :

DIČ :

Bušovice 7

338 24 Bušovice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : **11.12.2024**

Datum vystavení daňového dokladu : 11.11.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.10.2024

Forma úhrady : **Platebním příkazem**

Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek	Označení	Popis dodávky	Úprava ceny	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
č.	Množství	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva %	+/- %	po slevě		po slevě

Položky faktury

1	900 00113	stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“ Bušovice - ČOV a kanalizace Vám fakturujeme				
	1,00	4 371 785,98	4 371 785,98	4 371 785,98	0	4 371 785,98
	1,00		4 371 785,98	4 371 785,98		4 371 785,98

Fakturace celkem CZK

4 371 785,98

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	4 371 785,98	0,00	4 371 785,98
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		4 371 785,98	0,00	4 371 785,98

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 11.11.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Vystavil :

Faktura : 100240782

Strana: 1 / 1

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240782

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Sídlo:	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
IČO:	Hřbitovní 33
DIČ:	312 00 Plzeň
	40525007
	CZ40525007

Odběratel:	Obec Bušovice
Sídlo:	Bušovice 7
IČO:	338 24 Břasy 1
DIČ:	258652
	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	"Bušovice - ČOV a kanalizace"
-----------------------------	-------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000463
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				79 273 742,15 Kč
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	28 124 194,41 Kč	4 371 785,98 Kč	32 495 980,39 Kč	46 777 761,76 Kč
DPH 21%	5 906 080,83 Kč	918 075,06 Kč	6 824 155,88 Kč	9 823 329,97 Kč
C e l k e m	34 030 275,24 Kč	5 289 861,04 Kč	39 320 136,27 Kč	56 601 091,73 Kč


Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: 
Dne:

Za TDI: 
Dne:

Za objednatele: 
Dne:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1032 21
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
 Bušovice - ČOV a kanalizace
 Místo: okres Rokycany Datum:
 Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice Projektant:
 Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí Zpracovatel:
 společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	F 10/2024
Náklady stavby celkem		79 273 742,15	95 921 228,00	32 495 980,39	40,99%	46 777 761,76	4 371 785,98
06	SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba	45 356 475,01	54 881 334,76				
02	DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice	37 948 871,36	45 918 134,35	12 530 368,83	33,02%	25 418 502,53	1 598 185,90
04	DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice	333 782,16	403 876,41	0,00	0,00%	333 782,16	0,00
06	DSO 06.6 - Přípojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)	6 141 732,25	7 431 496,02	1 143 746,39	18,62%	4 997 985,86	0,00
08	DSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtlaky - Bušovice	932 089,24	1 127 827,98	0,00	0,00%	932 089,24	0,00
07	SO 07 - Čistírna odpadních vod	20 444 049,36	24 737 299,73				
01	DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV	2 103 951,61	2 545 781,45	665 500,00	31,63%	1 438 451,61	665 500,00
02	DSO 07.2 - Železobetonové nádrže	9 733 224,38	11 777 201,50	9 481 040,18	97,41%	252 184,20	55 000,00
03	DSO 07.3 - Nadzemní objekt	4 362 526,52	5 278 657,09	3 329 651,08	76,32%	1 032 875,44	868 121,74
04	DSO 07.4 - Oplocení ČOV	166 209,22	201 113,16	0,00	0,00%	166 209,22	0,00
05	DSO 07.5 - Terénní úpravy, zeleň	243 674,57	294 846,23	23 750,00	9,75%	219 924,57	0,00
06	DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy	675 123,43	816 899,35	0,00	0,00%	675 123,43	0,00
07	DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	674 385,36	816 006,29	0,00	0,00%	674 385,36	0,00
08	DSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústní objekt	1 093 800,89	1 323 499,08	308 751,31	28,23%	785 049,58	0,00
09	DSO 07.9 - Přípojka NN pro ČOV	771 958,66	934 069,98	588 279,56	76,21%	183 679,10	0,00
10	DSO 07.10 - Přípojka vody	619 194,72	749 225,61	0,00	0,00%	619 194,72	0,00
12	PS 05 - Čerpací stanice ČSOV-1 u ČOV - strojní část	880 649,16	1 065 585,48	0,00	0,00%	880 649,16	0,00
13	PS 06 - ČOV - strojní technologie	7 154 006,52	8 656 347,89	2 312 029,18	32,32%	4 841 977,34	0,00
14	PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR	2 068 791,56	2 503 237,79	36 300,00	1,75%	2 032 491,56	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	3 369 770,54	4 077 422,35	2 076 563,86	61,62%	1 293 206,68	1 184 978,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba Bušovice a Šmédčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt 06 - SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

Soupis 02 - DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice

Místo okres Rokycany

Zadavatel obec Bušovice, obec Smédčice

Zhotovitel Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společnost – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum 5. 9. 2022

Projektant

Zpracovatel



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 948 871,36

HSV Práce a dodávky HSV

36 790 771,36

1 Zemní práce

15 405 093,10

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 784,700	40,00	71 388,00
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 258,600	55,00	69 223,00
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3 501,160	32,70	114 487,93
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 258,600	45,00	56 637,00
5	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,000	47,00	1 222,00
6	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	24,000	63,20	1 516,80
7	K	113154333	Frézování živnicového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	6 988,050	52,60	367 571,43
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	77,000	306,00	23 562,00
11	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	27,000	400,00	10 800,00
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	40,000	296,00	11 840,00
13	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	74,000	400,00	29 600,00
14	K	121151113	Sejmání omítky strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	25,00	6 425,00
15	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	327,000	410,00	134 070,00
16	K	132254207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 281,742	353,00	1 511 454,93
17	K	132354207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 569,045	504,00	1 294 798,68
18	K	132454207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 284,522	763,00	980 090,29
19	K	132554207	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	428,174	980,00	419 610,52
20	K	141721224	Ruční zemní protlak délky protlaku do 50 m v homině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 500 do 560 mm	m	74,000	18 500,00	1 369 000,00
21	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	100,00	1 563 674,00
22	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	55,00	860 020,70

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
				Množství	Cena v Kč

12 530 368,83 33,02% 25 418 502,53 1 598 185,90

28 204,09	39,5%	43 183,91	1 079,598	102,705	4 108,20
18 713,24	27,0%	50 509,76	918,359	72,429	3 983,61
38 326,00	33,5%	76 161,93	2 329,111	201,483	6 588,49
17 965,88	31,7%	38 871,12	859,358	72,428	3 259,31
440,70	36,1%	781,30	16,623	1,456	70,32
87,29	5,8%	1 429,51	22,619	1,381	87,29
62 455,01	22,4%	285 116,42	5 420,484	135,000	7 101,00
60 226,39	49,2%	62 173,61	731,454	62,868	7 043,61
1 282,05	45,8%	1 519,95	32,547	3,453	161,25
11 472,67	48,7%	12 069,33	39,508	4,431	1 355,93
5 258,68	48,7%	5 541,32	13,653	1,554	621,51
5 765,07	48,7%	6 074,93	20,523	2,302	681,36
14 412,64	48,7%	15 167,36	37,968	4,259	1 703,40
664,51	10,3%	5 760,49	230,420	14,790	369,74
65 290,56	48,7%	68 789,44	167,779	18,618	7 715,38
735 948,72	48,7%	775 506,21	2 196,901	245,403	86 980,36
630 455,75	48,7%	664 342,93	1 316,141	147,842	74 512,35
477 219,78	48,7%	502 870,51	659,070	73,921	56 401,68
204 314,27	49,7%	215 296,25	219,690	24,540	24 147,51
0,00	0,0%	1 369 000,00	74,000	0,000	0,00
761 374,92	48,7%	802 289,06	8 022,991	899,654	89 985,43
418 756,22	48,7%	441 264,46	8 022,991	899,654	49 491,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
												Množství	Cena v Kč
23	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohrubčovým rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	350,00	84 000,00	52 500,00	62,5%	31 800,00	90,000	150,000	52 500,00
24	K	153191222	Odstanění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohrubčovým rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	62,00	14 880,00	0,00	0,0%	14 880,00	240,000	0,000	0,00
25	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 950,352	280,00	1 106 098,56	63 653,14	5,2%	1 042 445,42	3 723,018	227,333	63 653,14
26	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přilátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 950,352	27,00	106 859,5C	51 934,00	48,7%	54 725,30	2 026,870	227,333	6 137,98
27	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	428,174	392,00	167 844,2*	81 725,71	46,7%	86 118,50	219,690	24,840	9 659,00
28	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Přilátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	428,174	30,20	12 930,85	6 296,22	48,7%	6 634,63	219,690	24,840	744,14
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 005,642	190,00	1 331 071,98	648 117,72	46,7%	682 954,26	3 594,496	403,167	76 509,78
30	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5 758,207	240,00	1 381 969,63	633 872,27	46,0%	718 097,41	2 992,073	331,370	79 528,81
31	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	2 831,850	275,00	778 758,75	373 189,47	47,9%	405 569,28	1 474,797	162,966	44 815,57
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	1 674,445	305,00	510 705,73	289 580,56	56,7%	221 125,17	725,001	96,360	29 389,81
33	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3 014,001	275,00	828 650,23	409 975,00	56,7%	358 675,28	1 305,001	173,448	47 898,21
34	K	181351103	Rozprostření a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	45,00	11 565,00	0,00	0,0%	11 565,00	257,000	0,000	0,00
35	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utajení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	25,00	6 425,00	0,00	0,0%	6 425,00	257,000	0,000	0,00
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,425	155,00	995,86	0,00	0,0%	995,86	6,425	0,000	0,00
37	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	27,50	7 067,50	0,00	0,0%	7 067,50	257,000	0,000	0,00
38	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	257,000	4,40	1 130,80	0,00	0,0%	1 130,80	257,000	0,000	0,00
39	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	8,80	2 261,60	0,00	0,0%	2 261,60	257,000	0,000	0,00
40	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	25,700	1 045,00	26 856,50	0,00	0,0%	26 856,50	25,700	0,000	0,00
41	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	25,700	110,00	2 827,00	0,00	0,0%	2 827,00	25,700	0,000	0,00
D 2 Zakládání							38 661,88						
42	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	24,000	106,00	2 544,00	0,00	0,3%	2 544,00	24,000	0,000	0,00
43	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	4,000	9 029,47	36 117,88	0,00	0,2%	36 117,88	4,000	0,000	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							267 372,50						
44	K	359901111	Vytčštění stok jakékoliv výšky	m	3 531,100	25,00	88 277,50	0,00	3,0%	88 277,50	3 531,100	0,000	0,00
45	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	7 062,200	20,00	141 244,00	0,00	3,0%	141 244,00	7 062,200	0,000	0,00
46	K	36931731R	Výplň z poplkoementové suspenze mezikruží - ocelová chránička DN 500	m3	11,100	3 410,00	37 851,00	0,00	0,0%	37 851,00	11,100	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							535 109,25						
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu z kameniva drobného lžáčeného 0 až 4 mm	m3	484,080	649,00	314 167,92	152 972,78	48,7%	161 195,14	248,375	27,858	18 079,58
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	148,000	150,00	22 200,00	8 850,00	38,9%	13 350,00	89,000	8,000	1 200,00
49	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	26,000	232,10	6 034,60	2 099,90	34,6%	3 945,70	17,000	2,000	464,20
50	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	27,000	271,70	7 335,90	2 717,03	37,0%	4 618,90	17,000	1,000	271,70
51	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	49,000	335,50	16 439,50	6 374,50	38,9%	10 065,00	30,000	3,000	1 006,50
52	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	46,000	352,00	16 192,00	7 392,00	45,7%	8 800,00	26,000	2,000	704,00
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	17,000	150,00	2 550,00	1 200,00	47,1%	1 350,00	9,000	1,000	150,00
54	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	17,000	396,00	6 732,00	3 168,00	47,1%	3 564,00	9,000	1,000	396,00
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otepleném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tl. C 16/20	m3	43,425	2 805,00	121 807,13	59 309,61	48,7%	62 497,52	22,281	2,499	7 009,69
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otepleném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	86,600	250,00	21 650,00	10 541,65	48,7%	11 108,32	44,430	4,984	1 245,00
D 5 Komunikace							6 963 547,29						
57	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	26,000	180,00	3 900,00	403,36	10,3%	3 496,64	23,311	1,496	224,44
58	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	1 784,700	205,00	365 863,50	158 867,39	43,4%	207 006,21	1 009,789	102,705	21 054,51
59	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	1 258,600	305,00	383 873,00	165 884,11	43,4%	197 988,89	649,141	72,429	22 090,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
												Množství	Cena v Kč
60	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 258,600	627,00	789 142,20	0,00	0,0%	789 142,20	1 258,600	0,000	0,00
61	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	6 988,050	27,50	192 171,38	0,00	0,0%	192 171,38	6 988,050	0,000	0,00
62	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6 988,050	485,00	3 389 204,25	0,00	0,0%	3 389 204,25	6 988,050	0,000	0,00
63	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 501,160	520,00	1 820 603,20	0,00	0,0%	1 820 603,20	3 501,160	0,000	0,00
64	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	13,600	764,50	10 397,20	0,00	0,0%	10 397,20	13,600	0,000	0,00
65	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	13,872	605,00	8 392,56	0,00	0,0%	8 392,56	13,872	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení								11 225 040,07					
66	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost I třídy SN 12 DN 250	m	97,700	1 072,50	104 783,25	41 827,50	39,9%	62 955,75	58,700	0,000	0,00
67	K	871365301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm	m	130,800	239,00	31 261,20	0,00	0,0%	31 261,20	130,800	0,000	0,00
68	M	28613583	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 250x14,8 di 12m	m	132,762	2 235,20	296 749,62	0,00	0,0%	296 749,62	132,762	0,000	0,00
69	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300	m	3 302,600	1 754,50	5 794 411,70	2 536 155,75	50,7%	2 858 255,95	1 626,100	203,200	359 514,40
70	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	4,000	298,00	1 192,00	0,00	0,0%	1 192,00	4,000	0,000	0,00
71	M	28612013	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlivrstvá DN 250x6000mm SN12	m	1,000	999,90	999,90	0,00	0,0%	999,90	1,000	0,000	0,00
72	M	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00
73	M	28611372	koleno kanalizace PVC KG 250x87°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00
74	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	1,000	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0%	2 123,00	1,000	0,000	0,00
75	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	1,000	492,00	492,00	492,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
76	M	28612225	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16	kus	1,000	3 078,24	3 078,24	3 078,24	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
77	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	24,000	437,00	10 488,00	5 244,00	50,0%	5 244,00	12,000	0,000	0,00
78	M	28612015	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlivrstvá DN 315x1000mm SN12	m	6,000	2 354,00	14 124,00	7 062,00	50,0%	7 062,00	3,000	0,000	0,00
79	M	28611376	koleno kanalizace PVC KG 300x87°	kus	6,000	3 850,00	23 100,00	11 550,00	50,0%	11 550,00	3,000	0,000	0,00
80	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	6,000	3 522,64	21 135,84	10 567,92	50,0%	10 567,92	3,000	0,000	0,00
81	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	6,000	3 113,00	18 678,00	9 339,00	50,0%	9 339,00	3,000	0,000	0,00
82	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	174,000	674,00	117 276,00	55 942,00	47,7%	61 334,00	91,000	15,000	10 110,00
83	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	6,000	9 485,52	56 913,12	28 456,56	50,0%	28 456,56	3,000	0,000	0,00
84	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	168,000	3 699,52	621 519,36	295 961,60	47,6%	325 557,76	88,000	15,000	55 482,80
85	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 300	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	0,00	0,0%	2 530,00	1,000	0,000	0,00
86	M	360030000006	ŠOUPÉ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	1,000	87 450,00	87 450,00	0,00	0,0%	87 450,00	1,000	0,000	0,00
87	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 531,100	65,00	229 521,50	0,00	0,0%	229 521,50	3 531,100	0,000	0,00
88	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	230,000	1 030,00	236 900,00	112 270,00	47,4%	124 630,00	121,000	16,000	16 480,00
89	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	118,000	3 089,63	364 576,34	169 929,65	46,6%	194 646,69	63,000	7,000	21 627,41
90	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	20,000	1 830,82	36 616,40	23 800,68	65,0%	12 815,74	7,000	2,000	3 661,84
91	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	91,000	1 247,32	113 505,12	51 140,12	45,1%	62 365,00	50,000	7,000	8 731,24
92	M	1122129	Skruž TBS-Q.1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62	0,00	0,0%	6 206,62	1,000	0,000	0,00
93	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	18,000	1 070,00	19 260,00	18 190,00	94,4%	1 070,00	1,000	0,000	0,00
94	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x56cm	kus	17,000	2 218,35	37 711,95	37 711,95	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
95	M	1121107	Kónus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS	kus	1,000	2 218,35	2 218,35	0,00	0,0%	2 218,35	1,000	0,000	0,00
96	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	108,000	1 230,00	132 840,00	67 650,00	50,9%	65 190,00	53,000	7,000	8 610,00
97	M	592240640	dno betonové šachtové DN 1000/485/150	kus	1,000	7 865,00	7 865,00	0,00	0,0%	7 865,00	1,000	0,000	0,00
98	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	2,000	7 920,00	15 840,00	0,00	0,0%	15 840,00	2,000	0,000	0,00
99	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	1,000	7 925,50	7 925,50	0,00	0,0%	7 925,50	1,000	0,000	0,00
100	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	7,000	7 931,00	55 517,00	0,00	0,0%	55 517,00	7,000	0,000	0,00
101	M	592240611	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	21,000	7 936,50	166 666,50	56 555,50	33,3%	111 111,00	14,000	0,000	0,00
102	M	592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	21,000	7 942,00	166 782,00	78 420,00	47,6%	87 362,00	11,000	3,000	23 628,00
103	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	48,000	7 953,00	381 744,00	286 308,00	75,0%	95 436,00	12,000	4,000	31 812,00
104	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	6,000	7 964,00	47 784,00	15 928,00	33,3%	31 856,00	4,000	0,000	0,00
105	M	0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, l 250 mm	kus	1,000	33 935,00	33 935,00	0,00	0,0%	33 935,00	1,000	0,000	0,00
106	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	91,000	806,00	73 346,00	31 434,00	42,9%	41 912,00	52,000	7,000	5 642,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
												Množství	Cena v Kč
107	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	90,000	2 016,68	181 501,20	78 650,52	43,3%	102 850,68	51,020	7,000	14 116,78
108	M	1121602	Deska zákrytová TZK-Q.1 1200-1000/250	kus	1,000	7 518,50	7 518,50	0,00	0,0%	7 518,50	1,000	0,000	0,00
109	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	1,000	462,00	462,00	0,00	0,0%	462,00	1,000	0,000	0,00
110	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	337,000	376,20	126 779,40	89 597,00	54,9%	57 182,40	152,030	30,000	11 286,00
111	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	2,000	949,70	1 899,40	0,00	0,0%	1 899,40	2,000	0,000	0,00
112	K	89470302R	Dlažba čedičová šachet kruhových	m2	14,137	3 500,00	49 479,50	31 521,00	63,7%	17 958,50	5,131	0,000	0,00
113	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	2,000	8 228,00	16 456,00	0,00	0,0%	16 456,00	2,000	0,000	0,00
114	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	8,000	8 877,00	71 016,00	44 385,00	62,5%	26 631,00	3,000	0,000	0,00
115	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	10,000	5 775,00	57 750,00	28 875,00	50,0%	28 875,00	5,000	0,000	0,00
116	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	10,000	135,30	1 353,00	676,50	50,0%	676,50	5,000	0,000	0,00
117	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	10,000	11 550,00	115 500,00	34 650,00	30,0%	80 850,00	7,000	0,000	0,00
118	K	895211141	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4 hl. do 2m	kus	3,000	16 500,00	49 500,00	0,00	0,0%	49 500,00	3,000	0,000	0,00
119	K	89813321R	Bezvýkopová technologie s betonitovým výplachem potrubí d250mm	m	130,800	3 300,00	431 640,00	0,00	0,0%	431 640,00	130,800	0,000	0,00
120	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	700,00	2 100,00	0,00	0,0%	2 100,00	3,000	0,000	0,00
121	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 800 A15	kus	3,000	2 013,00	6 039,00	0,00	0,0%	6 039,00	3,000	0,000	0,00
122	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	108,000	1 250,00	135 000,00	72 500,00	53,7%	62 500,00	50,000	7,000	8 750,00
123	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	79,000	3 529,90	279 862,10	144 725,90	51,9%	134 136,20	38,000	6,000	21 179,40
124	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	28,000	4 669,35	130 741,80	78 378,95	60,7%	51 362,85	11,000	1,000	4 869,35
125	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tř. D400, bez odvětrání	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	0,00	0,0%	8 250,00	1,000	0,000	0,00
126	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva štok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	21,000	2 750,00	57 750,00	23 100,35	40,0%	34 649,65	12,600	1,208	3 323,36
127	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	56,000	250,00	14 000,00	5 559,42	39,7%	8 441,58	33,796	3,223	805,66
128	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3 400,300	35,00	119 010,50	59 690,14	49,5%	60 130,36	1 716,010	195,679	6 848,75
129	K	899913165	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500	kus	4,000	3 454,00	13 816,00	0,00	0,0%	13 816,00	4,000	0,000	0,00
D 9							1 075 171,60						
130	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	5 095,600	96,00	489 177,60	0,00	0,0%	489 177,60	5 095,600	0,000	0,00
131	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. dc 50 mm	m	5 095,600	35,00	178 346,00	0,00	0,0%	178 346,00	5 095,600	0,000	0,00
132	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5 095,600	80,00	407 648,00	0,00	0,0%	407 648,00	5 095,600	0,000	0,00
D 997							972 987,37						
133	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 879,393	43,00	80 210,86	43 924,94	48,7%	36 285,92	964,290	106,154	5 191,40
134	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 793,930	13,00	281 908,95	137 265,45	48,7%	144 643,50	9 842,900	1 081,543	16 223,14
135	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	628,526	43,00	30 169,25	14 659,82	48,7%	15 479,43	322,468	36,170	1 736,16
136	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 285,260	13,00	94 278,90	45 905,71	48,7%	48 373,19	3 224,878	361,701	5 425,51
137	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,520	183,00	1 533,60	746,74	48,7%	786,86	4,371	0,490	88,25
138	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem: 17 05 04	t	1 075,787	193,00	204 395,73	99 523,17	48,7%	104 872,56	551,961	61,906	11 762,45
139	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 423,632	193,00	270 490,08	131 705,44	48,7%	138 784,64	730,446	81,526	15 566,01
D 998							307 788,50						
140	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	615,577	503,00	307 788,50	149 866,57	48,7%	157 921,93	315,844	35,425	17 712,44
D M							1 158 100,00						
D 23-M							1 158 100,00						
141	K	230011183	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 530 mm, tl. 10,0 mm	m	74,000	2 000,00	148 000,00	0,00	0,0%	148 000,00	74,000	0,000	0,00
142	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375, 1 D 530mm	m	74,000	11 550,00	854 700,00	0,00	0,0%	854 700,00	74,000	0,000	0,00
143	K	230200123	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitě světlost nasouvaného potrubí DN 300	m	74,000	2 100,00	155 400,00	0,00	0,0%	155 400,00	74,000	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 07 - SO 07 - Čistírna odpadních vod

Soupis: 01 - DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV

Místo: okres Rokycanv

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 103 951,61
D HSV Práce a dodávky HSV							1 821 133,23
D 1 Zemní práce							701 084,83
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360,000	85,00	30 600,00
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	46,70	700,50
3	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	487,534	170,00	82 880,78
4	K	131351105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	292,520	239,00	69 912,28
5	K	131451105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	146,260	532,00	77 810,32
6	K	131551105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	48,753	669,00	32 615,76
7	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	487,534	127,00	61 916,82
8	K	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	438,780	153,00	67 133,34
9	K	161151123	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	48,753	184,00	8 970,55
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,209	280,00	8 178,52
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	29,209	27,00	788,64
12	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,753	392,00	19 111,18
13	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	48,362	30,20	1 460,53
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	124,739	190,00	23 700,41
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	897,105	240,00	215 305,20
D 2 Zakládání							5 090,00
16	K	271532212	Podpýp pod základové konstrukce se zrušením a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, traktce 16 - 32 mm	m3	4,072	1 250,00	5 090,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							925 666,75
17	K	34212203R	Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosti do 3 t	kus	2,000	25 000,00	50 000,00
18	M	593114535	víko V 2500, otv. 1x600/800mm, 1x1060/700mm	kus	2,000	55 000,00	110 000,00
19	K	34212205R	Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosti do 5 t	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
20	M	593114522	nástavce jímky DN 2500/1500	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
21	K	34212207R	Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosti do 7 t	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
22	M	593114523	nástavce jímky DN 2500/2200	kus	1,000	71 500,00	71 500,00
23	K	34212209R	Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosti do 9 t	kus	2,000	40 000,00	80 000,00
24	M	593114524	nástavce jímky DN 2500/2700	kus	1,000	93 500,00	93 500,00
25	M	593114559	dno pro čerpací stanice 2500/2100	kus	1,000	104 500,00	104 500,00

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
				Množství	Cena v Kč
665 500,00	31,63%	1 438 451,61			665 500,00
0,00	0,0%	30 600,00	360,000	0,000	0,00
0,00	0,0%	700,50	15,000	0,000	0,00
0,00	0,0%	82 880,78	487,534	0,000	0,00
0,00	0,0%	69 912,28	292,520	0,000	0,00
0,00	0,0%	77 810,32	146,260	0,000	0,00
0,00	0,0%	32 615,76	48,753	0,000	0,00
0,00	0,0%	61 916,82	487,534	0,000	0,00
0,00	0,0%	67 133,34	438,780	0,000	0,00
0,00	0,0%	8 970,55	48,753	0,000	0,00
0,00	0,0%	8 178,52	29,209	0,000	0,00
0,00	0,0%	788,64	29,209	0,000	0,00
0,00	0,0%	19 111,18	48,753	0,000	0,00
0,00	0,0%	1 460,53	48,362	0,000	0,00
0,00	0,0%	23 700,41	124,739	0,000	0,00
0,00	0,0%	215 305,20	897,105	0,000	0,00
0,00	0,0%	5 090,00	4,072	0,000	0,00
0,00	0,0%	50 000,00	2,000	0,000	0,00
110 000,00	100,0%	0,00	0,000	2,000	110 000,00
0,00	0,0%	30 000,00	1,000	0,000	0,00
55 000,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	55 000,00
0,00	0,0%	35 000,00	1,000	0,000	0,00
71 500,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	71 500,00
0,00	0,0%	80 000,00	2,000	0,000	0,00
93 500,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	93 500,00
104 500,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	104 500,00

							FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]					Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
26	K	34212211R	Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 11 t	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	1,000	0,000	0,00
27	M	593114556	dno pro čerpací stanice 2500/2900	kus	1,000	148 500,00	148 500,00	148 500,00	100,0%	0,00	0,000	1,000	148 500,00
28	M	592243422	těsnění pryžové mezi kruhové díly šachet DN 2500	kus	5,000	16 500,00	82 500,00	82 500,00	100,0%	0,00	0,000	5,000	82 500,00
29	K	380311753	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí úř. C 20/25, tl. přes 300 mm	m3	2,945	5 150,00	15 166,75	0,00	0,0%	15 166,75	2,945	0,000	0,00
D 5 Komunikace							40 533,38						
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,914	177,00	3 170,78	0,00	0,0%	3 170,78	17,914	0,000	0,00
31	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,914	274,00	4 908,44	0,00	0,0%	4 908,44	17,914	0,000	0,00
32	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na hranici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	17,914	577,50	10 345,34	0,00	0,0%	10 345,34	17,914	0,000	0,00
33	M	58381008	kostka dlažební žula veliká 15/17	m2	18,272	1 210,00	22 109,12	0,00	0,0%	22 109,12	18,272	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							16 513,00						
34	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	4,000	588,50	2 354,00	0,00	0,0%	2 354,00	4,000	0,000	0,00
35	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300	m	2,000	1 754,50	3 509,00	0,00	0,0%	3 509,00	2,000	0,000	0,00
36	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	3,000	437,00	1 311,00	0,00	0,0%	1 311,00	3,000	0,000	0,00
37	M	28612253	vložka šachrová kanalizační DN 315	kus	3,000	3 113,00	9 339,00	0,00	0,0%	9 339,00	3,000	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							119 381,54						
38	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	54,978	48,29	2 654,89	0,00	0,0%	2 654,89	54,978	0,000	0,00
39	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	54,978	72,93	4 009,55	0,00	0,0%	4 009,55	54,978	0,000	0,00
40	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	54,978	100,00	5 497,80	0,00	0,0%	5 497,80	54,978	0,000	0,00
41	K	953171024	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 150 kg	kus	4,000	740,00	2 960,00	0,00	0,0%	2 960,00	4,000	0,000	0,00
42	M	631260591	poklop vstupní, uzamykatelný, litinový, 600/800mm s pantem a aretací, D400	kus	2,000	18 700,00	37 400,00	0,00	0,0%	37 400,00	2,000	0,000	0,00
43	M	631260592	poklop montážní, uzamykatelný, litinový, 1050/700mm s pantem a aretací, D400	kus	2,000	27 500,00	55 000,00	0,00	0,0%	55 000,00	2,000	0,000	0,00
44	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,300	3 940,00	1 182,00	0,00	0,0%	1 182,00	0,300	0,000	0,00
45	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,150	7 282,00	1 092,30	0,00	0,0%	1 092,30	0,150	0,000	0,00
46	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,450	10 303,00	4 635,00	0,00	0,0%	4 635,00	0,450	0,000	0,00
47	K	99178606R	Těsnění kabelových prostupů stěnou jímky (dodávka + montáž)	kus	6,000	823,00	4 950,00	0,00	0,0%	4 950,00	6,000	0,000	0,00
D 99 Přesun hmot							12 863,43						
48	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se vsíslou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	54,738	235,00	12 863,43	0,00	0,0%	12 863,43	54,738	0,000	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							282 818,38						
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							20 469,65						
49	K	711521131	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým	m2	210,714	47,90	10 093,20	0,00	0,0%	10 093,20	210,714	0,000	0,00
50	M	246171150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	63,214	162,80	10 291,24	0,00	0,0%	10 291,24	63,214	0,000	0,00
51	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,070	1 217,24	85,21	0,00	0,0%	85,21	0,070	0,000	0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							262 348,73						
52	K	76759101R	Montáž a dodávka poklop z kompozitu 650/650mm	kus	2,000	28 050,00	56 100,00	0,00	0,0%	56 100,00	2,000	0,000	0,00
53	K	76759111R	Montáž a dodávka podesty (oplahovatelná podesta včetně zábradlí, nosná kce nerez mat.)	kus	2,000	49 500,00	99 000,00	0,00	0,0%	99 000,00	2,000	0,000	0,00
54	K	767861001	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu	kus	2,000	2 620,00	5 240,00	0,00	0,0%	5 240,00	2,000	0,000	0,00
55	M	44983026	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2m	kus	2,000	8 162,00	16 324,00	0,00	0,0%	16 324,00	2,000	0,000	0,00
56	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	2,000	4 248,23	8 496,46	0,00	0,0%	8 496,46	2,000	0,000	0,00
57	M	449830366	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,5m	kus	1,000	20 900,00	20 900,00	0,00	0,0%	20 900,00	1,000	0,000	0,00
58	M	44983027	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4m	kus	1,000	39 270,00	39 270,00	0,00	0,0%	39 270,00	1,000	0,000	0,00
59	M	553420382	madlo nerezové výšky 1200mm, výsuvné	kus	2,000	7 700,00	15 400,00	0,00	0,0%	15 400,00	2,000	0,000	0,00
60	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	20,000	78,30	1 566,00	0,00	0,0%	1 566,00	20,000	0,000	0,00
61	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	1 537,24	52,27	0,00	0,0%	52,27	0,034	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt

07 - SO 07 - Čistírna odpadních vod

Soupis

02 - DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže

Místo

okres Rokycany

Datum

5. 9. 2022

Zadavatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Projektant

Zpracovatel



Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 733 224,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 548 262,30
D	1		Zemní práce				1 744 555,45
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00
3	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 387,500	135,00	187 312,50
4	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,500	197,00	164 002,50
5	K	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	416,250	509,00	211 871,25
6	K	131551106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	138,750	582,00	80 752,50
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	663,097	280,00	185 667,16
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	663,097	27,00	17 903,62
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	138,750	392,00	54 390,00
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	138,750	30,20	4 190,25
11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	38,250	134,00	5 125,50
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 282,955	190,00	243 761,45
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 934,903	240,00	464 376,72
D	2		Zakládání				174 903,14
14	K	271532213	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	59,652	2 090,00	124 672,66
15	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	14,323	3 223,00	46 163,03
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,660	553,30	3 242,34
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,660	140,80	825,09
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 318 046,40
18	K	380316123	Kompletní konstrukce čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm	m3	56,844	5 525,00	314 063,10
19	K	380326342	Kompletní konstrukce čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	53,994	6 060,00	327 203,64
20	K	380326343	Kompletní konstrukce čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	152,051	6 060,00	921 429,06
21	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	1 003,498	1 815,00	1 821 348,87
22	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	1 003,498	385,00	386 346,73
23	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	42,110	60 500,00	2 547 655,00

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
				Množství	Cena v Kč
9 481 040,18	97,41%	252 184,20			55 000,00
102 000,00	83,3%	20 400,00	240,000	0,000	0,00
2 335,00	83,3%	487,00	10,000	0,000	0,00
187 312,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
164 002,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
211 871,25	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
80 752,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
185 667,16	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
17 903,62	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
54 390,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
4 190,25	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
0,00	0,0%	5 125,50	38 250	0,000	0,00
243 761,45	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
371 500,80	80,0%	92 875,92	386 983	0,000	0,00
124 672,66	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
46 163,03	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
3 242,34	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
825,09	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
314 063,10	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
327 203,64	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
921 429,06	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
1 821 348,87	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
386 346,73	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
2 547 655,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00

								FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								651 743,11					
24	K	63131214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	2,988	5 115,00	15 283,62	15 283,62	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
25	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,988	1 265,00	3 779,82	3 779,82	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
26	K	63131234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	4,686	5 060,00	23 711,15	23 711,15	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
27	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	4,686	418,00	1 958,75	1 958,75	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								607 009,73					
28	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	48,29	18 535,44	18 535,44	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
29	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	72,93	27 993,18	27 993,18	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
30	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	383,836	100,00	38 383,62	38 383,62	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
31	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	77,800	799,70	62 216,66	62 216,66	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
32	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	123,000	1 617,00	198 891,00	198 891,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
33	M	136112101	těsnící plech - díle části STATIKA	m	200,800	825,00	165 660,00	165 660,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
34	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostorů do 3,5 m	m2	131,388	72,38	9 509,86	9 509,86	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
35	K	952903119	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	131,388	40,39	5 333,04	5 333,04	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
36	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamen) průměru přes 180 do 200 mm	m	3,500	7 282,30	25 487,00	25 487,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
37	K	97716414R	Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	10,000	5 500,30	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,00	0,000	10,000	55 000,00
D 998 Přesun hmot								659 014,20					
38	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1 098,357	600,30	659 014,20	659 014,20	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								184 962,03					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								137 683,32					
39	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné √ dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	175,158	61,50	10 789,73	0,00	0,0%	10 789,73	175,153	0,000	0,00
40	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	488,590	101,97	49 821,52	0,00	0,0%	49 821,52	488,593	0,000	0,00
41	M	246171501	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (např. Silka Poxitar F)	kg	205,762	352,00	72 428,22	0,00	0,0%	72 428,22	205,762	0,000	0,00
42	K	711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	57,800	35,50	2 057,68	2 057,68	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
43	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	60,690	38,06	2 309,86	2 309,86	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
44	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,227	1 217,24	276,31	0,00	0,0%	276,31	0,227	0,000	0,00
D 713 Izolace tepelné								47 278,76					
45	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	57,800	231,74	13 394,57	13 394,57	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
46	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	60,690	550,00	33 379,50	33 379,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
47	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,438	1 152,26	504,69	504,69	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 07 - SO 07 - Čistírna odpadních vod

Soupis: 03 - DSO 07.3 - Nadzemní objekt

Místo: okres Rokycany
Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice
Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 362 526,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 589 592,99
D	1		Zemní práce				7 106,32
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,408	900,00	2 167,20
2	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,445	950,00	1 372,75
3	K	132451101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	0,722	1 250,00	902,50
4	K	132551101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	0,241	1 500,00	361,50
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,720	226,00	162,72
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,720	23,00	16,56
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,167	280,00	606,76
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,167	27,00	58,51
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,241	392,00	94,47
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,241	30,20	7,28
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,005	190,00	950,95
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1,688	240,00	405,12
D	2		Zakládání				24 408,14
13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,460	2 090,00	961,40
14	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,460	3 223,00	1 482,58
15	K	274313711	Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,976	4 180,00	8 259,68
16	K	274351121	Bednění základů pasů rovně zřízení	m2	9,880	400,14	3 953,38
17	K	274351122	Bednění základů pasů rovně odstranění	m2	9,880	80,55	795,83
18	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,152	4 180,00	4 815,36
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	7,680	452,41	3 474,51
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	7,680	86,64	665,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				834 109,54
21	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, II. zdíva 200 mm	m2	18,600	1 925,00	35 805,00
22	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, II. zdíva 190 mm	m2	8,018	2 255,00	18 080,59
23	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, II. zdíva 300 mm	m2	28,325	2 145,00	60 757,13
24	K	311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, II. zdíva 380 mm	m2	120,475	3 410,00	410 819,75

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
				Množství	Cena v Kč
3 329 651,08	76,32%	1 032 875,44			868 121,74
2 167,20	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
1 372,75	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
902,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
361,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
162,72	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
16,56	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
606,76	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
58,51	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
94,47	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
7,28	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
950,95	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
405,12	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
961,40	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
1 482,58	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
8 259,68	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
3 953,38	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
795,83	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
4 815,36	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
3 474,51	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
665,40	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
35 805,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
18 080,59	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
60 757,13	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
410 819,75	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00

							FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
25	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	684 71	3 423,55	3 423,55	100,0%	0,00	0,000	0,00
26	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	58,000	1 177 00	68 266,00	68 266,00	100,0%	0,00	0,000	0,00
27	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	5,000	983 90	4 919,50	4 919,50	100,0%	0,00	0,000	0,00
28	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo I E nebo U nebo U E nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,017	11 567 46	11 764,11	11 764,11	100,0%	0,00	0,000	0,00
29	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,188	60 500,00	11 374,00	11 374,00	100,0%	0,00	0,000	0,00
30	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,238	60 500,00	14 395,00	14 395,00	100,0%	0,00	0,000	0,00
31	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,038	60 500,00	2 295,00	2 295,00	100,0%	0,00	0,000	0,00
32	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,553	60 500,00	33 456,50	33 456,50	100,0%	0,00	0,000	0,00
33	K	339941122	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 160 dl 3,2 m zabetonovaný	kus	4,000	27 500,00	110 000,00	110 000,00	100,0%	0,00	0,000	0,00
34	K	33994112R	Sloup ocelový 150/15Cmm, dl 4,81 m zabetonovaný	kus	1,000	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,0%	0,00	0,000	0,00
35	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	18,063	993,49	17 945,41	17 945,41	100,0%	0,00	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							63 152,32					
36	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	4,215	4 180,00	17 618,70	17 618,70	100,0%	0,00	0,000	0,00
37	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	28,100	511,29	14 367,25	14 367,25	100,0%	0,00	0,000	0,00
38	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	28,100	110,12	3 094,37	3 094,37	100,0%	0,00	0,000	0,00
39	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,464	60 500,00	28 072,00	28 072,00	100,0%	0,00	0,000	0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní							362 940,22					
40	K	612121101	Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	200,962	198,00	39 790,48	39 790,48	100,0%	0,00	0,000	0,00
41	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	200,962	94,78	19 047,18	19 047,18	100,0%	0,00	0,000	0,00
42	K	612321141	Omítka vápenocementová vn třních ploch nanášená ručně dvourávně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	200,962	462,00	92 844,44	92 844,44	100,0%	0,00	0,000	0,00
43	K	612321191	Omítka vápenocementová vn třních ploch nanášená ručně Připlátek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	200,962	81,64	16 406,54	16 406,54	100,0%	0,00	0,000	0,00
44	K	622121110	Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z tvámic nebo kamene stěn	m2	148,800	63,27	9 414,58	9 414,58	0,0%	9 414,58	148,800	0,00
45	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	148,800	84,25	12 536,40	12 536,40	0,0%	12 536,40	148,800	0,00
46	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	148,800	72,94	10 853,47	10 853,47	0,0%	10 853,47	148,800	0,00
47	K	622521032	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrabaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	148,800	586,69	86 406,67	86 406,67	0,0%	86 406,67	148,800	0,00
48	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	148,800	266,51	39 763,89	39 763,89	0,0%	39 763,89	148,800	0,00
49	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvámic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	14,450	876,02	12 658,49	12 658,49	100,0%	0,00	0,000	0,00
50	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	15,173	257,40	3 905,53	3 905,53	100,0%	0,00	0,000	0,00
51	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	2,714	5 115,00	13 882,11	13 882,11	100,0%	0,00	0,000	0,00
52	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,525	5 060,00	2 656,50	2 656,50	100,0%	0,00	0,000	0,00
53	K	631319011	Připlátek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,714	1 265,00	3 433,21	3 433,21	100,0%	0,00	0,000	0,00
54	K	631319012	Připlátek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,525	649,00	340,73	340,73	100,0%	0,00	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							265 646,19					
55	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	173,400	86,59	15 014,71	15 014,71	0,0%	15 014,71	173,400	0,00
56	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Připlátek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	10 404,000	1,20	12 484,80	12 484,80	0,0%	12 484,80	10 404,000	0,00
57	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	173,400	52,54	9 110,44	9 110,44	0,0%	9 110,44	173,400	0,00
58	K	952903112	Vybíjení objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	69,280	72,38	5 014,49	5 014,49	100,0%	0,00	0,000	0,00
59	K	953171022	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	386,95	773,90	773,90	0,0%	773,90	2,000	0,00
60	M	55241011R	poklop vnitřní 600/600mm, plynotěsný nerezový	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	13 200,00	0,0%	13 200,00	2,000	0,00
61	K	953171023	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ramu, hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	486,89	2 434,45	2 434,45	0,0%	2 434,45	5,000	0,00
62	M	631260614	poklop vnitřní 600/900mm, plynotěsný nerezový	kus	5,000	7 920,00	39 600,00	39 600,00	0,0%	39 600,00	5,000	0,00
63	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	1,000	604,40	604,40	604,40	0,0%	604,40	1,000	0,00
64	M	44932415	přístroj hasicí ruční pěnový S 9 PMDS	kus	1,000	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,0%	2 409,00	1,000	0,00
65	M	98487510R	Nádrž zásobníková na stran železité	kus	1,000	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,0%	165 000,00	1,000	0,00
D 998 Přesun hmot							32 230,26					
66	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	86,867	371,03	32 230,26	32 230,26	70,1%	9 648,37	26,007	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
												Množství	Cena v Kč
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 767 497,47						
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 291,92						
67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	78,790	12,31	969,90	969,90	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
68	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,026	56 980,00	1 481,48	1 481,48	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
69	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	78,790	124,25	9 789,66	9 789,66	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
70	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	91,830	91,96	8 444,69	8 444,69	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
71	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,498	1 217,24	606,19	606,19	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
D	713		Izolace tepelné				36 034,99						
72	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, díly, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	94,680	49,90	4 724,53	4 724,53	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
73	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	50,495	565,40	28 549,87	28 549,87	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
74	M	28375865	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 20mm	m2	50,495	47,30	2 388,41	2 388,41	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
75	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,323	1 152,26	372,18	372,18	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				37 953,02						
76	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	31,000	862,24	26 729,44	0,00	0,0%	26 729,44	31,000	0,000	0,00
77	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000	560,11	5 601,10	0,00	0,0%	5 601,10	10,000	0,000	0,00
78	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	844,98	2 534,94	0,00	0,0%	2 534,94	3,000	0,000	0,00
79	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	102,25	102,25	0,00	0,0%	102,25	1,000	0,000	0,00
80	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 032,36	1 032,36	0,00	0,0%	1 032,36	1,000	0,000	0,00
81	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	589,86	589,86	0,00	0,0%	589,86	1,000	0,000	0,00
82	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	44,000	29,02	1 276,88	0,00	0,0%	1 276,88	44,000	0,000	0,00
83	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,107	805,50	86,19	0,00	0,0%	86,19	0,107	0,000	0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				25 330,10						
84	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	40,000	480,25	19 210,00	0,00	0,0%	19 210,00	40,000	0,000	0,00
85	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	30,000	67,57	2 027,10	0,00	0,0%	2 027,10	30,000	0,000	0,00
86	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	82,84	828,40	0,00	0,0%	828,40	10,000	0,000	0,00
87	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1,000	569,71	569,71	0,00	0,0%	569,71	1,000	0,000	0,00
88	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	66,29	2 651,60	0,00	0,0%	2 651,60	40,000	0,000	0,00
89	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,060	721,50	43,29	0,00	0,0%	43,29	0,060	0,000	0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				49 121,67						
90	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad vislý	soubor	1,000	6 710,69	6 710,69	0,00	0,0%	6 710,69	1,000	0,000	0,00
91	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21	0,00	0,0%	5 383,21	1,000	0,000	0,00
92	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	6 769,07	6 769,07	0,00	0,0%	6 769,07	1,000	0,000	0,00
93	K	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polarizované skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	11 296,38	11 296,38	0,00	0,0%	11 296,38	1,000	0,000	0,00
94	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 180,82	1 180,82	0,00	0,0%	1 180,82	1,000	0,000	0,00
95	K	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulací s pojistným ventilem závěsné svisté objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	16 584,92	16 584,92	0,00	0,0%	16 584,92	1,000	0,000	0,00
96	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92	0,00	0,0%	1 082,92	1,000	0,000	0,00
97	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	l	0,135	841,91	113,66	0,00	0,0%	113,66	0,135	0,000	0,00
D	751		Vzduchotechnika				34 900,89						
98	K	751366012	Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	820,60	820,60	0,00	0,0%	820,60	1,000	0,000	0,00
99	M	42922026	filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 315mm	kus	1,000	3 113,00	3 113,00	0,00	0,0%	3 113,00	1,000	0,000	0,00
100	K	751398054	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2	kus	3,000	1 016,05	3 048,15	0,00	0,0%	3 048,15	3,000	0,000	0,00
101	M	429729261	žaluzie protidešťové s pevnými lamelami, pozink, 1000x500mm	kus	3,000	6 050,00	18 150,00	0,00	0,0%	18 150,00	3,000	0,000	0,00
102	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2	kus	1,000	2 346,01	2 346,01	0,00	0,0%	2 346,01	1,000	0,000	0,00

							FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]					Množství	Cena v Kč
103	M	429729262	taluzie protičešťová s pevnými lamelami, pozink. 1000x800mm	kus	1,000	7 150,00	0,00	0,0%	7 150,00	1,000	0,000	0,00
104	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,059	4 629,31	0,00	0,0%	273,12	0,059	0,000	0,00
							756 513,28					
D 762 Konstrukce tesařské												
105	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	15,439	1 311,26	20 244,54	100,0%	0,00	0,030	3,088	4 049,17
106	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	90,000	43,10	3 879,00	100,0%	0,00	0,030	18,000	775,80
107	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	209,720	495,00	103 811,40	100,0%	0,00	0,030	41 944	20 752,28
108	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,395	13 750,00	19 181,25	100,0%	0,00	0,030	0,279	3 836,25
109	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	651,000	495,00	322 245,00	100,0%	0,00	0,030	130 200	64 449,00
110	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	8,973	13 750,00	123 378,75	100,0%	0,00	0,030	1,795	24 681,25
111	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	1,786	13 750,00	24 557,50	100,0%	0,00	0,030	0,358	4 922,50
112	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,793	13 750,00	10 903,75	100,0%	0,00	0,030	0,159	2 186,25
113	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střeš siožtých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	264,000	77,98	20 586,72	100,0%	0,00	0,030	52,800	4 117,34
114	K	762342441	Bednění a laťování montáž listů trojúhelníkových	m	245,000	15,39	3 770,55	100,0%	0,00	0,030	49,000	754,11
115	M	60514106	řezivo jehličnaté lat pevnostn, třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2,492	13 750,00	34 265,00	100,0%	0,00	0,030	0,499	6 861,25
116	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	15,439	1 849,73	28 557,98	100,0%	0,00	0,030	3,088	5 711,96
117	K	762842131	Montáž podbíjení střeš šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,9 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokviemi) z hoblovaných prken z palubek	m	36,300	379,34	13 770,04	100,0%	0,00	0,030	7,280	2 754,01
118	M	61191155	palubky obkládové s vrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	14,520	715,00	10 381,80	100,0%	0,00	0,030	2,904	2 076,36
119	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	9,006	1 885,41	16 980,00	100,0%	0,00	0,030	1,802	3 397,51
D 763 Konstrukce suché výstavby							85 578,68					
120	K	76313151R	Podhled ze sanačních desek USP II. 12mm, na pomocný rošt, odolných proti vlhkosti	m2	47,340	1 650,00	78 111,00	100,0%	0,00	0,030	47,340	78 111,00
121	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační náler	m2	47,340	43,53	2 060,71	100,0%	0,00	0,030	47,340	2 060,71
122	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zátky	m2	47,340	52,89	2 503,81	100,0%	0,00	0,030	47,340	2 503,81
123	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	52,074	40,15	2 090,77	100,0%	0,00	0,030	52,074	2 090,77
124	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválníkových, cementoválníkových nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 3 m	t	0,675	1 203,54	812,39	100,0%	0,00	0,030	0,675	812,39
D 764 Konstrukce klempířské							102 184,67					
125	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střešy rovné okapovým plechem rš 400 mm	m	47,600	715,00	34 034,00	100,0%	0,00	0,030	47,600	34 034,00
126	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	9,000	814,00	7 326,00	100,0%	0,00	0,030	9,000	7 326,00
127	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	47,600	808,50	38 484,60	100,0%	0,00	0,030	47,600	38 484,60
128	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (třechtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	5,000	935,00	4 675,00	100,0%	0,00	0,030	5,000	4 675,00
129	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolien a odsoků kruhový, průměru 120 mm	m	15,700	1 073,00	16 924,60	0,00	0,0%	16 924,60	15,700	0,000
130	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,310	2 383,60	740,47	0,00	0,0%	740,47	0,310	0,000
D 765 Krytina skládaná							633 256,93					
131	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° na sucho maloformátová (přes 12ks/m2) rezná	m2	264,000	1 323,00	348 480,00	100,0%	0,00	0,030	264,000	348 480,00
132	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	47,600	113,26	5 391,16	100,0%	0,00	0,030	47,600	5 391,16
133	K	765113321	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenačů rezných	m	31,900	1 704,99	54 389,18	100,0%	0,00	0,030	31,900	54 389,18
134	K	765113412	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy	m	6,000	1 164,75	6 988,50	100,0%	0,00	0,030	6,000	6 988,50
135	K	765113555	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° štítlá hrana na sucho z okrajových tašek maloformátových (přes 3ks/m) rezných	m	28,500	1 249,01	35 596,79	100,0%	0,00	0,030	28,500	35 596,79
136	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	264,000	157,32	41 532,48	100,0%	0,00	0,030	264,000	41 532,48
137	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolace nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	264,000	49,08	12 957,12	100,0%	0,00	0,030	52,800	2 591,42
138	M	28329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	290,400	71,17	20 667,77	100,0%	0,00	0,030	58,080	4 133,56
139	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolace nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	264,000	56,28	14 857,92	100,0%	0,00	0,030	52,800	2 971,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
												Množství	Cena v Kč
140	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	290,400	264,00	76 665,60	76 665,60	100,0%	0,00	0,000	58,080	15 333,12
141	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	12,210	1 288,32	15 730,39	15 730,39	100,0%	0,00	0,000	12,210	15 730,39
D 766 Konstrukce truhlářské													
142	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	4,800	824,75	3 958,80	3 958,80	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
143	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,800	8 250,00	39 600,00	39 600,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
144	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	2,000	824,75	1 649,50	1 649,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
145	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,040	8 250,00	8 580,00	8 580,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
146	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	862,88	862,88	0,00	0,0%	862,88	1,000	0,000	0,00
147	M	611603211	dveře plastové interiérové jednokřídle 700x1970mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	1,000	0,000	0,00
148	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	936,24	2 808,72	0,00	0,0%	2 808,72	3,000	0,000	0,00
149	M	553409091	dveře plastové interiérové jednokřídle P 900x1970mm	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	0,00	0,0%	66 000,00	3,000	0,000	0,00
150	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	2,000	3 817,39	7 634,78	7 634,78	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
151	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,546	8 250,00	29 254,50	29 254,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
152	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	4 202,83	4 202,83	4 202,83	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
153	M	61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,500	24 200,00	60 500,00	60 500,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
154	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	4,000	1 837,89	7 351,56	7 351,56	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
155	M	55331433	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	4 609,00	13 827,00	13 827,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
156	M	55331431	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	4 554,00	4 554,00	4 554,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
157	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,570	1 041,92	593,89	0,00	0,0%	593,89	0,570	0,000	0,00
D 767 Konstrukce zámečnické													
158	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	17,840	370,37	6 607,40	5 177,77	78,4%	1 429,63	3,860	0,000	0,00
159	M	553420301	zábradlí vnitřní, žárově zinkovaná ocel, výška 1,1m - se řetízky	m	17,840	6 820,00	121 668,80	95 343,60	78,4%	26 325,20	3,860	0,000	0,00
160	K	76759023R	Lávka, žárově zinkovaná ocel, dodatečné spoje natřít zinkovou barvou (dodávka + montáž)	m2	15,000	7 150,00	107 250,00	107 250,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
161	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	6,100	715,00	4 361,50	0,00	0,0%	4 361,50	6,100	0,000	0,00
162	M	553414381	mříž okenní 1000x500mm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0%	6 600,00	1,000	0,000	0,00
163	M	553414283	mříž okenní 1000x1200mm	kus	4,000	13 200,00	52 800,00	0,00	0,0%	52 800,00	4,000	0,000	0,00
164	M	553414284	mříž okenní 1000x800mm	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	0,00	0,0%	8 800,00	1,000	0,000	0,00
165	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	4 248,23	4 248,23	0,00	0,0%	4 248,23	1,000	0,000	0,00
166	M	449830271	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4,7m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	1,000	0,000	0,00
167	K	767861021	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 5 m, ukotvených do betonu	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	2 640,00	50,0%	2 640,00	2,000	0,000	0,00
168	M	449830272	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 5,25m	kus	4,000	52 800,00	211 200,00	106 800,00	50,0%	106 800,00	2,000	0,000	0,00
169	M	55342038	madlo nerezové výška 1000mm	kus	2,000	860,20	1 720,40	0,00	0,0%	1 720,40	2,000	0,000	0,00
170	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	21,353	1 537,24	32 824,69	0,00	0,0%	32 824,69	21,353	0,000	0,00
D 771 Podlahy z dlaždic													
171	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,675	61,86	784,08	0,00	0,0%	784,08	12,675	0,000	0,00
172	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbarérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,675	676,54	8 575,14	0,00	0,0%	8 575,14	12,675	0,000	0,00
173	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,943	480,70	6 702,40	0,00	0,0%	6 702,40	13,943	0,000	0,00
174	K	771577154	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Připíplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	12,675	64,35	815,64	0,00	0,0%	815,64	12,675	0,000	0,00
175	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,675	411,54	5 216,27	0,00	0,0%	5 216,27	12,675	0,000	0,00
176	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,378	715,25	270,36	0,00	0,0%	270,36	0,378	0,000	0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady													
177	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	11,680	61,86	722,52	0,00	0,0%	722,52	11,680	0,000	0,00
178	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	11,680	666,57	7 785,54	0,00	0,0%	7 785,54	11,680	0,000	0,00
179	M	59761066	obklad keramický reliéfní pro interiéru přes 12 do 19ks/m2	m2	12,848	590,70	7 589,31	0,00	0,0%	7 589,31	12,848	0,000	0,00
180	K	781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	9,000	128,44	1 155,96	0,00	0,0%	1 155,96	9,000	0,000	0,00
181	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,800	517,00	930,60	0,00	0,0%	930,60	1,800	0,000	0,00

							FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]					Množství	Cena v Kč
182	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,270	715,25	193,12	0,0%	193,12	0,270	0,300	0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							60 189,93					
183	K	783213011	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	439,517	77,34	33 992,24	100,0%	0,00	0,000	87,304	6 796,49
184	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	29,040	265,74	7 717,09	100,0%	0,00	0,000	5,308	1 543,42
185	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čitelnosti 1 a 2	m2	65,820	79,09	5 205,70	100,0%	0,00	0,000	65,320	5 205,70
186	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	41,605	15,56	639,05	0,0%	639,05	41,605	0,300	0,00
187	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	41,605	92,60	3 860,94	0,0%	3 860,94	41,605	0,300	0,00
188	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	41,605	210,91	8 774,91	0,0%	8 774,91	41,605	0,300	0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							18 581,57					
189	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,622	19,80	4 685,12	0,0%	4 685,12	236,622	0,000	0,00
190	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,802	81,36	13 896,45	0,0%	13 896,45	170,802	0,000	0,00
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							7 079,40					
191	K	787911111	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	5,300	492,29	2 609,14	100,0%	0,30	0,300	0,000	0,30
192	M	63479019	Fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	5,459	818,40	4 467,65	100,0%	0,30	0,300	0,000	0,00
193	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	869,72	2,61	100,0%	0,30	0,300	0,003	2,61
D M Práce a dodávky M							5 436,06					
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							5 436,06					
194	K	220301602	Položení koberce včetně užití podlahoviny na míru a připevnění antistatického	m2	1,500	544,04	816,06	0,0%	816,06	1,500	0,000	0,00
195	M	607561421	gumový antistatický pás	m2	1,500	3 080,00	4 620,00	0,0%	4 620,00	1,500	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt:

22 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

okres Rokycany

Datum:

5.9.2022

Zadavatel:

obec Bušovice, obec Smědčice

Projektant:



Zhotovitel:

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 369 770,54
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 369 770,54
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	Kč	0,284	165 000,00	46 871,41
2	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	Kč	0,284	165 000,00	46 871,41
3	K	012002010	Vytýčení sítí	Kč	0,284	395 000,00	112 207,32
4	K	012203000	Geodetické práce	Kč	0,284	2 410 000,00	684 606,70
5	K	013244001	Díleňská dokumentace	Kč	0,284	220 000,00	62 495,22
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	0,284	555 000,00	157 658,39
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,284	4 650 000,00	1 320 921,65
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	0,284	275 000,00	78 119,02
9	K	071103001	Manipulace na vodovodním řadu (provizorním nebo novém)	Kč	0,284	137 500,00	39 059,51
10	K	072103013	Zajištění dopravní inženýrských opatření (DIO, DIR, dopravní značení)	Kč	0,284	2 450 000,00	695 969,47
11	K	091002010	Zkoušky hutnění	Kč	0,284	220 000,00	62 495,22
12	K	091003010	Propagace projektu (přesunuto do NN)	Kč	0,000	137 500,00	0,00
13	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	0,284	220 000,00	62 495,22

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 10/2024	
				Množství	Cena v Kč
2 076 563,86	61,62%	1 293 206,68			1 184 978,34
0,00	0,00%	46 871,41	0,284	0,000	0,00
0,00	0,00%	46 871,41	0,284	0,000	0,00
36 340,00	32,39%	75 867,32	0,192	0,000	0,00
520 020,00	75,96%	164 586,70	0,068	0,122	294 020,00
0,00	0,00%	62 495,22	0,284	0,000	0,00
0,00	0,00%	157 658,39	0,284	0,000	0,00
1 021 966,62	77,37%	298 955,03	0,064	0,113	525 450,00
947,24	1,21%	77 171,78	0,281	0,002	458,34
0,00	0,00%	39 059,51	0,284	0,000	0,00
490 910,00	70,54%	205 059,47	0,084	0,149	365 050,00
5 500,00	8,80%	56 995,22	0,256	0,000	0,00
680,00	1,41%	61 615,22	0,280	0,000	0,00