

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel :

Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240096
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Obec Bušovice

IČ :

DIČ :

Bušovice 7
338 24 Bušovice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 04.04.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 05.03.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 29.02.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	900 00113	stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“ Bušovice - ČOV a kanalizace Vám fakturujeme	1,00	2 906 067,87	2 906 067,87		2 906 067,87	0	2 906 067,87
	1,00			2 906 067,87			2 906 067,87		2 906 067,87

Fakturace celkem CZK

2 906 067,87

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	2 906 067,87	0,00	2 906 067,87
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		2 906 067,87	0,00	2 906 067,87

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 5.3.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Vystavil :

Faktura : 100240096

Strana: 1 / 1

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 2. 2024 - 29. 2. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240096

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Bušovice
Sídlo:	Bušovice 7
	338 24 Břasy 1
IČO:	258652
DIČ:	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	"Bušovice - ČOV a kanalizace"
-----------------------------	-------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000463
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				79 273 742,15 Kč
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	2 857 011,14 Kč	2 906 067,87 Kč	5 763 079,01 Kč	73 510 663,14 Kč
DPH 21%	599 972,34 Kč	610 274,25 Kč	1 210 246,59 Kč	15 437 239,26 Kč
C e l k e m	3 456 983,48 Kč	3 516 342,12 Kč	6 973 325,60 Kč	88 947 902,40 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:



Razítko a podpis:



Za TDI:

Dne:



Razítko:



Za objednatele:

Dne:



Razítko a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1032 21
 Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
 Bušovice - ČOV a kanalizace
 Místo: okres Rokycany Datum:
 Zpracovatel: obec Bušovice, obec Smědčice Projektant:
 Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí: Zpracovatel:
 společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	F 2/2024
Náklady stavby celkem		79 273 742,15	95 921 228,00	5 763 079,01	7,27%	73 510 663,14	2 906 067,87
06	SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba	45 356 475,01	54 881 334,76				
02	DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice	37 948 871,36	45 918 134,35	2 234 434,75	5,89%	35 714 436,61	2 234 434,75
04	DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice	333 782,16	403 876,41	0,00	0,00%	333 782,16	0,00
06	DSO 06.6 - Přípojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)	6 141 732,25	7 431 496,02	0,00	0,00%	6 141 732,25	0,00
08	DSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtaky - Bušovice	932 089,24	1 127 827,98	0,00	0,00%	932 089,24	0,00
07	SO 07 - Čistírna odpadních vod	20 444 049,36	24 737 299,73				
01	DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV	2 103 951,61	2 545 781,45	0,00	0,00%	2 103 951,61	0,00
02	DSO 07.2 - Železobetonové nádrže	9 733 224,38	11 777 201,50	1 930 603,39	19,84%	7 802 620,99	549 508,12
03	DSO 07.3 - Nadzemní objekt	4 362 526,52	5 278 657,09	0,00	0,00%	4 362 526,52	0,00
04	DSO 07.4 - Oplocení ČOV	166 209,22	201 113,16	0,00	0,00%	166 209,22	0,00
05	DSO 07.5 - Terénní úpravy, zeleň	243 674,57	294 846,23	23 750,00	9,75%	219 924,57	0,00
06	DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy	675 123,43	816 899,35	0,00	0,00%	675 123,43	0,00
07	DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	674 385,36	816 006,29	0,00	0,00%	674 385,36	0,00
08	DSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústní objekt	1 093 800,89	1 323 499,08	308 751,31	28,23%	785 049,58	0,00
09	DSO 07.9 - Přípojka NN pro ČOV	771 958,66	934 069,98	588 279,56	76,21%	183 679,10	0,00
10	DSO 07.10 - Přípojka vody	619 194,72	749 225,61	0,00	0,00%	619 194,72	0,00
12	PS 05 - Čerpací stanice ČSOV-1 u ČOV - strojní část	880 649,16	1 065 585,48	0,00	0,00%	880 649,16	0,00
13	PS 06 - ČOV - strojní technologie	7 154 006,52	8 656 347,89	0,00	0,00%	7 154 006,52	0,00
14	PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR	2 068 791,56	2 503 237,79	0,00	0,00%	2 068 791,56	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	3 369 770,54	4 077 422,35	677 260,00	20,10%	2 692 510,54	122 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 06 - SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

Soupis: 02 - DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice

Místo: okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL.cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]								FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 2/2024		
												Množství	Cena v Kč	
Náklady soupisu celkem								37 948 871,36	2 234 434,75	5,89%	35 714 436,61	2 234 434,75		
D HSV Práce a dodávky HSV								36 790 771,36						
D 1 Zemní práce								15 405 093,10						
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 784,700	40,00	71 388,00	6 530,25	9,1%	64 857,75	1 621,444	163,256	6 530,25	
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 258,600	55,00	69 223,00	0,00	0,0%	69 223,00	1 258,600	0,000	0,00	
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3 501,160	32,70	114 487,93	8 992,50	7,9%	105 495,43	3 226,160	275,000	8 992,50	
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 258,600	45,00	56 637,00	0,00	0,0%	56 637,00	1 258,600	0,000	0,00	
5	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,000	47,00	1 222,00	111,78	9,1%	1 110,22	23,622	2,378	111,78	
6	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	24,000	63,20	1 516,80	0,00	0,0%	1 516,80	24,000	0,000	0,00	
7	K	113154333	Frézování živinového podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, loučky vrstvy 50 mm	m2	6 988,050	52,60	367 571,43	14 465,00	3,9%	353 106,43	6 713,050	275,000	14 465,00	
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00	10 200,00	8,3%	112 200,00	1 320,000	120,000	10 200,00	
9	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00	233,50	8,3%	2 568,50	55,000	5,000	233,50	
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	77,000	306,00	23 562,00	2 155,35	9,1%	21 406,65	69,956	7,044	2 155,35	
11	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	27,000	400,00	10 800,00	987,94	9,1%	9 812,06	24,530	2,470	987,94	
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	40,000	296,00	11 840,00	1 083,07	9,1%	10 756,93	36,341	3,659	1 083,07	
13	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	74,000	400,00	29 600,00	2 707,67	9,1%	26 892,33	67,231	6,769	2 707,67	
14	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	25,00	6 425,00	0,00	0,0%	6 425,00	257,000	0,000	0,00	
15	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	327,000	410,00	134 070,00	12 264,12	9,1%	121 805,88	297,088	29,912	12 264,12	
16	K	132254207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4 281,742	353,00	1 511 454,93	138 261,10	9,1%	1 373 193,83	3 890,067	391,675	138 261,10	
17	K	132354207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	2 569,045	504,00	1 294 798,68	116 442,36	9,1%	1 176 356,32	2 334,040	235,005	116 442,36	
18	K	132454207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3	m3	1 284,522	763,00	980 090,29	89 654,25	9,1%	890 436,04	1 167,020	117,502	89 654,25	
19	K	132554207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3	m3	428,174	980,00	419 610,52	38 384,08	9,1%	381 226,44	389,007	39,167	38 384,08	
20	K	141721224	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 500 do 560 mm	m	74,000	18 500,00	1 369 000,00	0,00	0,0%	1 369 000,00	74,000	0,000	0,00	
21	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	100,00	1 563 674,00	143 037,67	9,1%	1 420 636,13	14 206,361	1 430,379	143 037,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
22	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15 636,740	55,00	860 020,70	78 670,83	9,1%	781 349,87	14 206,361	1 430,379	78 670,83
23	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	350,00	84 000,00	0,00	0,0%	84 000,00	240,000	0,000	0,00
24	K	153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	240,000	62,00	14 880,00	0,00	0,0%	14 880,00	240,000	0,000	0,00
25	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 950,352	280,00	1 106 098,56	0,00	0,0%	1 106 098,56	3 950,352	0,000	0,00
26	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 950,352	27,00	106 659,50	9 756,73	9,1%	96 602,77	3 583,992	361,360	9 756,73
27	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	428,174	392,00	167 844,21	15 353,63	9,1%	152 490,58	369,007	39,167	15 353,63
28	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	428,174	30,20	12 930,85	1 182,86	9,1%	11 747,99	388,007	39,167	1 182,86
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 005,642	190,00	1 331 071,98	121 760,48	9,1%	1 209 311,50	6 364,797	640,845	121 760,48
30	K	174101101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykočávkách	m3	5 758,207	240,00	1 381 969,68	126 416,37	9,1%	1 255 553,31	5 231,472	526,735	126 416,37
31	M	58331200	šterkopisek netříděný zásepový	t	2 831,850	275,00	778 758,75	0,00	0,0%	778 758,75	2 831,850	0,000	0,00
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	1 674,445	305,00	510 705,73	46 717,06	9,1%	463 988,67	1 521,274	153,171	46 717,06
33	M	58331200	šterkopisek netříděný zásepový	t	3 014,001	275,00	828 850,28	75 819,50	9,1%	753 030,78	2 738,294	275,707	75 819,50
34	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000	45,00	11 565,00	0,00	0,0%	11 565,00	257,000	0,000	0,00
35	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	25,00	6 425,00	0,00	0,0%	6 425,00	257,000	0,000	0,00
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rcvinná	kg	6,425	155,00	995,88	0,00	0,0%	995,88	6,425	0,000	0,00
37	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním h. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	27,50	7 067,50	0,00	0,0%	7 067,50	257,000	0,000	0,00
38	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	257,000	4,40	1 130,80	0,00	0,0%	1 130,80	257,000	0,000	0,00
39	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	257,000	8,80	2 261,60	0,00	0,0%	2 261,60	257,000	0,000	0,00
40	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	25,700	1 045,00	26 856,50	0,00	0,0%	26 856,50	25,700	0,000	0,00
41	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	25,700	110,00	2 827,00	0,00	0,0%	2 827,00	25,700	0,000	0,00
							38 661,88						
D 2			Zakládání										
42	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	24,000	106,00	2 544,00	0,00	0,0%	2 544,00	24,000	0,000	0,00
43	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	4,000	9 029,47	36 117,88	0,00	0,0%	36 117,88	4,000	0,000	0,00
							267 372,50						
D 3			Svislé a kompletní konstrukce										
44	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	3 531,100	25,00	88 277,50	0,00	0,0%	88 277,50	3 531,100	0,000	0,00
45	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	7 062,200	20,00	141 244,00	0,00	0,0%	141 244,00	7 062,200	0,000	0,00
46	K	36931731R	Výplň z poplískocementové suspenze mezikruží - ocelová chránička DN 500	m3	11,100	3 410,00	37 851,00	0,00	0,0%	37 351,00	11,100	0,000	0,00
							535 109,05						
D 4			Vodorovné konstrukce										
47	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	484,080	649,00	314 167,92	28 738,67	9,1%	285 429,25	439,799	44,281	28 738,67
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	148,000	150,00	22 200,00	1 800,00	8,1%	20 400,00	136,000	12,000	1 800,00
49	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	26,000	232,10	6 034,60	484,20	7,7%	5 570,40	24,000	2,000	484,20
50	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	27,000	271,70	7 335,90	543,40	7,4%	6 792,50	25,000	2,000	543,40
51	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	49,000	335,50	16 439,50	1 342,00	8,2%	15 097,50	45,000	4,000	1 342,00
52	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	46,000	352,00	16 192,00	1 408,00	8,7%	14 784,00	42,000	4,000	1 408,00
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	17,000	150,00	2 550,00	150,00	5,8%	2 400,00	16,000	1,000	150,00
54	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	17,000	396,00	6 732,00	396,00	5,9%	6 336,00	16,000	1,000	396,00
55	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	43,425	2 805,00	121 807,13	11 142,37	9,1%	110 664,76	39,453	3,972	11 142,37
56	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	86,600	250,00	21 650,00	1 980,44	9,1%	19 669,56	78,678	7,922	1 980,44
							6 663 547,29						
D 5			Komunikace										
57	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	26,000	150,00	3 900,00	0,00	0,0%	3 900,00	26,000	0,000	0,00
58	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	1 784,700	205,00	365 863,50	33 467,55	9,1%	332 395,95	1 621,444	163,256	33 467,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]							Množství	Cena v Kč
59	K	564871116	Podklad ze štiřkordit ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 258,600	305,00	383 873,00	0,00	0,0%	383 873,00	1 258,600	0,000	0,00		
60	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 258,600	627,00	789 142,20	0,00	0,0%	789 142,20	1 258,600	0,000	0,00		
61	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	6 988,050	27,50	192 171,38	0,00	0,0%	192 171,38	6 988,050	0,000	0,00		
62	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6 988,050	485,00	3 389 204,25	0,00	0,0%	3 389 204,25	6 988,050	0,000	0,00		
63	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 501,160	520,00	1 820 603,20	0,00	0,0%	1 820 603,20	3 501,160	0,000	0,00		
64	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	13,600	764,50	10 397,20	0,00	0,0%	10 397,20	13,600	0,000	0,00		
65	M	56381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	13,872	605,00	8 392,56	0,00	0,0%	8 392,56	13,872	0,000	0,00		
D 8 Trubní vedení								11 225 040,07							
66	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250	m	97,700	1 072,50	104 783,25	0,00	0,0%	104 783,25	97,700	0,000	0,00		
67	K	871365301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm	m	130,800	239,00	31 261,20	0,00	0,0%	31 261,20	130,800	0,000	0,00		
68	M	28613583	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 250x14,8 dl 12m	m	132,762	2 235,20	296 749,62	0,00	0,0%	296 749,62	132,762	0,000	0,00		
69	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300	m	3 302,600	1 754,50	5 794 411,70	566 703,50	9,8%	5 227 708,20	2 979,600	323,000	566 703,50		
70	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	4,000	298,00	1 192,00	0,00	0,0%	1 192,00	4,000	0,000	0,00		
71	M	28612013	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12	m	1,000	999,90	999,90	0,00	0,0%	999,90	1,000	0,000	0,00		
72	M	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00		
73	M	28611372	koleno kanalizace PVC KG 250x87°	kus	1,000	1 774,08	1 774,08	0,00	0,0%	1 774,08	1,000	0,000	0,00		
74	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	1,000	2 123,00	2 123,00	0,00	0,0%	2 123,00	1,000	0,000	0,00		
75	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	1,000	492,00	492,00	0,00	0,0%	492,00	1,000	0,000	0,00		
76	M	28612225	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16	kus	1,000	3 078,24	3 078,24	0,00	0,0%	3 078,24	1,000	0,000	0,00		
77	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	24,000	437,00	10 488,00	0,00	0,0%	10 488,00	24,000	0,000	0,00		
78	M	28612015	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x1000mm SN12	m	6,000	2 354,00	14 124,00	0,00	0,0%	14 124,00	6,000	0,000	0,00		
79	M	28611376	koleno kanalizace PVC KG 300x87°	kus	6,000	3 850,00	23 100,00	0,00	0,0%	23 100,00	6,000	0,000	0,00		
80	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	6,000	3 522,64	21 135,84	0,00	0,0%	21 135,84	6,000	0,000	0,00		
81	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	6,000	3 113,00	18 678,00	0,00	0,0%	18 678,00	6,000	0,000	0,00		
82	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	174,000	674,00	117 276,00	15 502,00	13,2%	101 774,00	151,000	23,000	15 502,00		
83	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	6,000	9 485,52	56 913,12	0,00	0,0%	56 913,12	6,000	0,000	0,00		
84	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	168,000	3 699,52	621 519,36	85 088,96	13,7%	536 430,40	145,000	23,000	85 088,96		
85	K	891372322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 300	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	0,00	0,0%	2 530,00	1,000	0,000	0,00		
86	M	360030000006	ŠOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300	kus	1,000	87 450,00	87 450,00	0,00	0,0%	87 450,00	1,000	0,000	0,00		
87	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	3 531,100	65,00	229 521,50	0,00	0,0%	229 521,50	3 531,100	0,000	0,00		
88	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	230,000	1 030,00	236 900,00	22 660,00	9,6%	214 240,00	208,000	22,000	22 660,00		
89	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	118,000	3 089,63	364 576,34	30 896,30	8,5%	333 680,04	108,000	10,000	30 896,30		
90	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	20,000	1 830,82	36 616,40	3 661,64	10,0%	32 954,76	18,000	2,000	3 661,64		
91	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	91,000	1 247,32	113 506,12	12 473,20	11,0%	101 032,92	81,000	10,000	12 473,20		
92	M	1122129	Skruž TBS-Q 1 120/50 PS	kus	1,000	6 206,62	6 206,62	0,00	0,0%	6 206,62	1,000	0,000	0,00		
93	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	18,000	1 070,00	19 260,00	12 840,00	66,7%	6 420,00	6,000	12,000	12 840,00		
94	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	17,000	2 218,35	37 711,95	26 620,20	70,6%	11 091,75	5,000	12,000	26 620,20		
95	M	1121107	Kónus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS	kus	1,000	2 218,35	2 218,35	0,00	0,0%	2 218,35	1,000	0,000	0,00		
96	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	108,000	1 230,00	132 840,00	14 760,00	11,1%	118 080,00	96,000	12,000	14 760,00		
97	M	592240640	dno betonové šachtové DN 1000/485/150	kus	1,000	7 865,00	7 865,00	0,00	0,0%	7 865,00	1,000	0,000	0,00		
98	M	592240641	dno betonové šachtové DN 1000/500/150	kus	2,000	7 920,00	15 840,00	0,00	0,0%	15 840,00	2,000	0,000	0,00		
99	M	592240642	dno betonové šachtové DN 1000/510/150	kus	1,000	7 925,50	7 925,50	0,00	0,0%	7 925,50	1,000	0,000	0,00		
100	M	592240643	dno betonové šachtové DN 1000/525/150	kus	7,000	7 931,00	55 517,00	0,00	0,0%	55 517,00	7,000	0,000	0,00		
101	M	592240611	dno betonové šachtové DN 1000/535/150	kus	21,000	7 936,50	166 666,50	0,00	0,0%	166 666,50	21,000	0,000	0,00		
102	M	592240612	dno betonové šachtové DN 1000/545/150	kus	21,000	7 942,00	166 782,00	0,00	0,0%	166 782,00	21,000	0,000	0,00		
103	M	592240621	dno betonové šachtové DN 1000/575/150	kus	48,000	7 953,00	381 744,00	95 436,00	25,0%	286 308,00	36,000	12,000	95 436,00		
104	M	592240622	dno betonové šachtové DN 1000/600/150	kus	6,000	7 964,00	47 784,00	0,00	0,0%	47 784,00	6,000	0,000	0,00		
105	M	0059137	Šachtové dno DN 1200, výška 1200, t 250 mm	kus	1,000	33 935,00	33 935,00	0,00	0,0%	33 935,00	1,000	0,000	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
106	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zakrytých	kus	91,000	806,30	73 346,00	0,00	0,0%	73 346,00	91,000	0,000	0,00
107	M	59224315	deska betonová zakrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	90,000	2 016,68	181 501,20	0,00	0,0%	181 501,20	90,000	0,000	0,00
108	M	1121602	Deska zakrytová TZK-Q.1 1200-1000/250	kus	1,000	7 518,50	7 518,50	0,00	0,0%	7 518,50	1,000	0,000	0,00
109	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	1,000	462,00	462,00	0,00	0,0%	462,00	1,000	0,000	0,00
110	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	337,000	376,20	126 779,40	12 790,80	10,1%	113 988,60	337,000	34,000	12 790,80
111	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	2,000	949,70	1 899,40	0,00	0,0%	1 899,40	2,000	0,000	0,00
112	K	89470302R	Dlažba čedičová šachet kruhových	m2	14,137	3 500,30	49 479,50	0,00	0,0%	49 479,50	14,137	0,000	0,00
113	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	2,000	8 228,30	16 456,00	0,00	0,0%	16 456,00	2,000	0,000	0,00
114	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	8,000	8 877,30	71 016,00	0,00	0,0%	71 016,00	8,000	0,000	0,00
115	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	10,000	5 775,30	57 750,00	0,00	0,0%	57 750,00	10,000	0,000	0,00
116	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užítí šachtové roury	kus	10,000	135,30	1 353,00	0,00	0,0%	1 353,00	10,000	0,000	0,00
117	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	10,000	11 550,00	115 500,00	0,00	0,0%	115 500,00	10,000	0,000	0,00
118	K	895211141	Odrážní šachlice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4 hl. do 2m	kus	3,000	16 500,00	49 500,00	0,00	0,0%	49 500,00	3,000	0,000	0,00
119	K	89813321R	Bezvýkopová technologie s bentonitovým výplachem potrubí d250mm	m	130,800	3 300,00	431 640,00	0,00	0,0%	431 640,00	130,800	0,000	0,00
120	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	700,00	2 100,00	0,00	0,0%	2 100,00	3,000	0,000	0,00
121	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	3,000	2 013,30	6 039,00	0,00	0,0%	6 039,00	3,000	0,000	0,00
122	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	108,000	1 250,00	135 000,00	15 000,00	11,1%	120 000,00	98,000	12,000	15 000,00
123	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	79,000	3 529,30	278 862,10	28 239,20	10,1%	250 622,90	71,000	8,000	28 239,20
124	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	28,000	4 669,35	130 741,80	18 677,40	14,3%	112 064,40	24,000	4,000	18 677,40
125	M	552410301	poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tř. D400, bez odvětrání	kus	1,000	8 250,30	8 250,00	0,00	0,0%	8 250,00	1,000	0,000	0,00
126	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	21,000	2 750,00	57 750,00	0,00	0,0%	57 750,00	21,000	0,000	0,00
127	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	56,000	250,00	14 000,00	0,00	0,0%	14 000,00	56,000	0,000	0,00
128	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	3 400,300	35,00	119 010,50	11 305,00	9,5%	107 705,50	3 077,300	323,000	11 305,00
129	K	899913165	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500	kus	4,000	3 454,00	13 816,00	0,00	0,0%	13 816,00	4,000	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 075 171,80						
130	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	5 095,600	96,00	489 177,60	0,00	0,0%	489 177,60	5 095,600	0,000	0,00
131	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	5 095,600	35,00	178 346,00	0,00	0,0%	178 346,00	5 095,600	0,000	0,00
132	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5 095,600	80,00	407 648,00	0,00	0,0%	407 648,00	5 095,600	0,000	0,00
D 957 Přesun sutě							972 987,37						
133	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýchkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 879,393	48,00	90 210,86	8 252,08	9,1%	81 958,78	1 707,475	171,918	8 252,08
134	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 793,930	15,00	281 908,95	25 787,76	9,1%	256 121,19	17 074,746	1 719,184	25 787,76
135	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	628,526	48,00	30 169,25	2 759,75	9,1%	27 409,50	571,031	57,495	2 759,75
136	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 285,260	15,00	94 278,90	8 624,21	9,1%	85 654,69	5 710,313	574,947	8 624,21
137	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,520	180,00	1 533,60	140,29	9,1%	1 393,31	7,741	0,779	140,29
138	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 075,767	190,00	204 395,73	18 697,20	9,1%	185 698,53	977,361	98,406	18 697,20
139	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 423,632	190,00	270 490,08	24 743,22	9,1%	245 746,86	1 293,405	130,227	24 743,22
D 958 Přesun hmot							307 788,50						
140	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	615,577	500,00	307 788,50	28 155,11	9,1%	279 633,39	589,267	56,310	28 155,11
D M Práce a dodávky M							1 158 100,00						
D 23-M Montáže potrubí							1 158 100,00						
141	K	230011183	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 530 mm, tl. 10,0 mm	m	74,000	2 000,00	148 000,00	0,00	0,0%	148 000,00	74,000	0,000	0,00
142	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tř. 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	74,000	11 550,30	854 700,00	0,00	0,0%	854 700,30	74,000	0,000	0,00
143	K	230200123	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 300	m	74,000	2 100,00	155 400,00	0,00	0,0%	155 400,30	74,000	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt: 07 - SO 07 - Čistírna odpadních vod

Soupis: 02 - DSO 07.2 - Železobetonové nádrže

Místo: okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí podnik – STAVMONTA spol. s r.o.

Datum: 5. 9. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]								FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 2/2024	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								9 733 224,38	1 930 603,39	19,84%	7 802 620,99		549 508,12
D HSV Práce a dodávky HSV								9 548 262,30					
D 1 Zemní práce								1 744 555,45					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00	91 800,00	75,0%	30 600,00	360,000	432,000	36 720,00
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00	2 101,50	75,0%	700,50	15,000	18,000	840,50
3	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 387,500	135,00	187 312,50	187 312,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
4	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,500	197,00	164 002,50	164 002,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
5	K	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	416,250	509,00	211 871,25	211 871,25	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
6	K	131551106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	138,750	582,00	80 752,50	80 752,50	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	663,097	280,00	185 667,16	185 667,16	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	663,097	27,00	17 903,82	17 903,62	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	138,750	392,00	54 390,00	54 390,00	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	138,750	30,20	4 190,25	4 190,25	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	38,250	134,00	5 125,50	0,00	0,0%	5 125,50	38,250	0,000	0,00
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 282,955	190,00	243 761,45	243 761,45	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 934,903	240,00	464 376,72	0,00	0,0%	464 376,72	1 934,903	0,000	0,00
D 2 Zakládání								174 903,14					
14	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	59,652	2 090,00	124 672,68	124 672,68	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
15	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	14,323	3 223,00	46 163,03	46 163,03	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,860	553,30	3 242,34	3 242,34	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,860	140,80	825,09	825,09	100,0%	0,00	0,000	0,000	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								6 318 046,40					
18	K	380316123	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm	m3	56,844	5 525,00	314 063,10	0,00	0,0%	314 063,10	56,844	0,000	0,00
19	K	380326342	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	53,994	6 060,00	327 203,64	0,00	0,0%	327 203,64	53,994	0,000	0,00
20	K	380326343	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	152,051	6 060,00	921 429,06	303 793,86	33,0%	617 635,20	101,920	50,131	303 793,86
21	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonových ploch rovinných zřízení	m2	1 003,498	1 815,00	1 821 348,87	37 225,65	2,0%	1 784 123,22	982,988	20,510	37 225,65
22	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonových ploch rovinných odstranění	m2	1 003,498	385,00	386 346,73	7 896,35	2,0%	378 450,38	982,988	20,510	7 896,35
23	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	42,110	60 500,00	2 547 855,00	0,00	0,0%	2 547 855,00	42,110	0,000	0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								651 743,11					
24	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	2,988	5 115,00	15 283,62	0,00	0,0%	15 283,62	2,988	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
25	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,988	1 265,00	3 779,82	0,00	0,6%	3 779,82	2,988	0,000	0,00
26	K	631311234	Mazanina z betonu: prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	m3	4,886	5 060,00	23 711,16	0,00	0,0%	23 711,16	4,886	0,000	0,00
27	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	4,886	418,00	1 958,75	0,00	0,0%	1 958,75	4,886	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							607 009,76						
28	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	46,29	18 535,44	0,00	0,0%	18 535,44	383,836	0,000	0,00
29	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (propílačovací) o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	72,93	27 993,16	0,00	0,0%	27 993,16	383,836	0,000	0,00
30	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	383,836	100,00	38 383,60	0,00	0,0%	38 383,60	383,836	0,000	0,00
31	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	77,800	799,70	62 216,66	82 216,66	100,0%	0,00	0,000	77,800	62 216,66
32	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	123,000	1 617,00	198 891,00	24 255,00	12,3%	174 636,00	108,000	15,000	24 255,00
33	M	136112101	těsnění plech - dle části STATIKA	m	200,800	825,00	165 660,00	76 560,00	46,3%	89 100,00	108,000	92,800	76 560,00
34	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	131,388	72,38	9 509,86	0,00	0,3%	9 509,86	131,388	0,000	0,00
35	K	952903119	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	131,388	40,59	5 333,04	0,00	0,3%	5 333,04	131,388	0,000	0,00
36	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	3,500	7 282,00	25 487,00	0,00	0,3%	25 487,00	3,500	0,000	0,00
37	K	97716414R	Utěsnění potrubí va vyvrtaném otvoru	kus	10,000	5 500,00	55 000,00	0,00	0,3%	55 000,00	10,000	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							659 014,20						
38	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou lyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1 098,357	600,00	659 014,20	0,00	0,3%	659 014,20	1 098,357	0,000	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							184 962,08						
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							137 683,32						
39	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeľy za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	175,158	61,60	10 789,73	0,00	0,3%	10 789,73	175,158	0,000	0,00
40	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeľy za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	488,590	101,97	49 821,52	0,00	0,0%	49 821,52	488,590	0,000	0,00
41	M	246171501	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (např. Silka Positar F)	kg	205,762	352,00	72 428,22	0,00	0,0%	72 428,22	205,762	0,000	0,00
42	K	711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové lakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	57,800	35,60	2 057,68	0,00	0,0%	2 057,68	57,800	0,000	0,00
43	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	60,690	38,06	2 309,86	0,00	0,0%	2 309,86	60,690	0,000	0,00
44	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,227	1 217,24	276,31	0,00	0,0%	276,31	0,227	0,000	0,00
D 713 Izolace tepelné							47 278,76						
45	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	57,800	231,74	13 394,57	0,00	0,3%	13 394,57	57,800	0,000	0,00
46	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	60,690	550,00	33 379,50	0,00	0,3%	33 379,50	60,690	0,000	0,00
47	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,438	1 152,26	504,69	0,00	0,3%	504,69	0,438	0,000	0,00

100

FAKTUROVÁNO	VÝFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 2/2024	
				Množství	Cena v Kč
4 677 260,00	20,10%	2 692 510,54			122 125,00
4 1 0,00	0,00%	46 871,41	0,284	0,000	0,00
1 1 0,00	0,00%	46 871,41	0,284	0,000	0,00
32 390,00	28,87%	79 817,32	0,202	0,025	9 875,00
70 197 620,00	28,87%	486 986,70	0,202	0,025	60 250,00
12 0,00	0,00%	62 495,22	0,284	0,000	0,00
39 0,00	0,00%	157 658,39	0,284	0,000	0,00
35 441 750,00	33,44%	879 171,65	0,189	0,010	46 500,00
02 0,00	0,00%	78 119,02	0,284	0,000	0,00
31 0,00	0,00%	39 059,51	0,284	0,000	0,00
17 0,00	0,00%	695 969,47	0,284	0,000	0,00
12 5 500,00	8,80%	56 995,22	0,259	0,025	5 500,00
12 0,00	0,00%	62 495,22	0,284	0,000	0,00

