

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel :** **STAVMONTA**  
spol. s r.o.

Hřbitovní 33  
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

**Variabilní symbol :** **100230858**  
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon : Fax :

**Pen. ústav :** Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 491057 / 0300

**KS:** 0308

**Příjemce :**

IČ :

DIČ :

**Místo určení :**

IČ :

DIČ :

**Odběratel :** Obec Bušovice

Bušovice 7  
338 24 Bušovice

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

**Datum splatnosti :** **30.12.2023**

**Datum vystavení daňového dokladu :** 30.11.2023

**Datum uskutečnění zdanitelného plnění :** 30.11.2023

**Forma úhrady :** **Platebním příkazem**

**Popis dodávky :** Bušovice - vodovod a kanalizace

**Způsob dopravy :**

**Zakázka :** 23018

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------	----------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

## Položky faktury

1	900 00113		stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace" Bušovice - ČOV a kanalizace Vám fakturujeme	1,00	741 332,04			741 332,04	0	741 332,04
		1,00			741 332,04			741 332,04		741 332,04

**Fakturace celkem CZK**

**741 332,04**

## Rekapitulace DPH


Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	741 332,04	0,00	741 332,04
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		741 332,04	0,00	741 332,04

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 30.11.2023

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22\_021/0000463



Vystavil :

Faktura : **100230858**

Strana: 1 / 1

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 11. 2023 - 30. 11. 2023

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100230858

Zhotovitel:	<b>Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER</b>
	<b>Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	<b>Obec Bušovice</b>
Sídlo:	Bušovice 7
	338 24 Břasy 1
IČO:	258652
DIČ:	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	<b>"Bušovice - ČOV a kanalizace"</b>
-----------------------------	--------------------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/01/22_021/0000463
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):		79 273 742,15 Kč		
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	2 065 448,64 Kč	741 332,04 Kč	2 806 780,68 Kč	76 466 961,47 Kč
DPH 21%	433 744,21 Kč	155 679,73 Kč	589 423,94 Kč	16 058 061,91 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>2 499 192,85 Kč</b>	<b>897 011,77 Kč</b>	<b>3 396 204,62 Kč</b>	<b>92 525 023,38 Kč</b>


## Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:  
Dne:



Razítko a podpis:



Za TDI:  
Dne:



Razítko a podpis:



Za objednatele:  
Dne:

30.11.2023



Razítko





# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1032 21  
 Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace  
 Bušovice - ČOV a kanalizace  
 Město: okres Rokycany Datum:  
 Zastavatel: obec Bušovice, obec Smědčice Projektant:  
 Zpracovatel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí: Zpracovatel:  
 Společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	F 11/2023
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>79 273 742,15</b>	<b>95 921 228,00</b>	<b>2 806 780,68</b>	<b>3,54%</b>	<b>76 466 961,47</b>	<b>741 332,04</b>
06	SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba	45 356 475,01	54 881 334,76				
02	DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice	37 948 871,36	45 918 134,35	0,00	0,00%	37 948 871,36	0,00
04	DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice	333 782,16	403 876,41	0,00	0,00%	333 782,16	0,00
06	DSO 06.6 - Připojky gravitační kanalizace - Bušovice (veřejná část)	6 141 732,25	7 431 496,02	0,00	0,00%	6 141 732,25	0,00
08	DSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtaky - Bušovice	932 089,24	1 127 827,98	0,00	0,00%	932 089,24	0,00
07	SO 07 - Čistírna odpadních vod	20 444 049,36	24 737 299,73				
01	DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV	2 103 951,61	2 545 781,45	0,00	0,00%	2 103 951,61	0,00
02	DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže	9 733 224,38	11 777 201,50	1 330 864,81	13,67%	8 402 359,57	741 332,04
03	DSO 07.3 - Nadzemní objekt	4 362 526,52	5 278 657,09	0,00	0,00%	4 362 526,52	0,00
04	DSO 07.4 - Oplocení ČOV	166 209,22	201 113,16	0,00	0,00%	166 209,22	0,00
05	DSO 07.5 - Terénní úpravy, zeleň	243 674,57	294 846,23	23 750,00	9,75%	219 924,57	0,00
06	DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy	675 123,43	816 899,35	0,00	0,00%	675 123,43	0,00
07	DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	674 385,36	816 006,29	0,00	0,00%	674 385,36	0,00
08	DSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústní objekt	1 093 800,89	1 323 499,08	308 751,31	28,23%	785 049,58	0,00
09	DSO 07.9 - Připojka NN pro ČOV	771 958,66	934 069,98	588 279,56	76,21%	183 679,10	0,00
10	DSO 07.10 - Připojka vody	619 194,72	749 225,61	0,00	0,00%	619 194,72	0,00
12	PS 05 - Čerpací stanice ČSOV-1 u ČOV - strojní část	880 649,16	1 065 585,48	0,00	0,00%	880 649,16	0,00
13	PS 06 - ČOV - strojní technologie	7 154 006,52	8 656 347,89	0,00	0,00%	7 154 006,52	0,00
14	PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR	2 068 791,56	2 503 237,79	0,00	0,00%	2 068 791,56	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	3 369 770,54	4 077 422,35	555 135,00	16,47%	2 814 635,54	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace

Objekt: 02 - SO 07 - Čistírna odpadních vod

Stavba: 02 - DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže

Město: okres Rokycany

Datum: 5. 9. 2022

Adresa: obec Bušovice, obec Smědčice

Projektant:

Stavovatel: Společnost STAVMONTA – POHL.cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]								FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 11/2023	
												Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								9 733 224,38	1 330 864,81	13,67%	8 402 359,57		741 332,04
o HSV Práce a dodávky HSV								9 548 262,30					
D 1 Zemní práce								1 744 555,45					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	85,00	122 400,00	55 080,00	45,0%	67 320,00	792,000	480,000	40 800,00
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	46,70	2 802,00	1 280,90	45,0%	1 541,10	33,000	20,000	934,00
3	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 387,500	135,00	187 312,50	187 312,50	100,0%	0,00	0,000	693,750	93 656,25
4	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	832,500	197,00	164 002,50	164 002,50	100,0%	0,00	0,000	416,250	82 001,25
5	K	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	416,250	509,00	211 871,25	211 871,25	100,0%	0,00	0,000	208,125	105 935,62
6	K	131551106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	138,750	582,00	80 752,50	80 752,50	100,0%	0,00	0,000	69,375	40 376,25
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	663,097	280,00	185 667,16	185 667,16	100,0%	0,00	0,000	331,548	92 833,44
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	663,097	27,00	17 903,62	17 903,62	100,0%	0,00	0,000	331,548	8 951,80
9	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	138,750	392,00	54 390,00	54 390,00	100,0%	0,00	0,000	69,375	27 195,00
10	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	138,750	30,20	4 190,25	4 190,25	100,0%	0,00	0,000	69,375	2 095,12
11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z homin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	38,250	134,00	5 125,50	0,00	0,0%	5 125,50	38,250	0,000	0,00
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 282,955	190,00	243 761,45	243 761,45	100,0%	0,00	0,000	641,477	121 860,83
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 934,903	240,00	464 376,72	0,00	0,0%	464 376,72	1 934,903	0,000	0,00
D 2 Zakládání								174 903,14					
14	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	59,652	2 090,00	124 672,68	124 672,68	100,0%	0,00	0,000	59,652	124 672,68
15	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	14,323	3 223,00	46 163,03	0,00	0,0%	46 163,03	14,323	0,000	0,00
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,860	553,30	3 242,34	0,00	0,0%	3 242,34	5,860	0,000	0,00
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,860	140,80	825,09	0,00	0,0%	825,09	5,860	0,000	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								6 318 046,40					
18	K	380316123	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm	m3	56,844	5 525,00	314 063,10	0,00	0,0%	314 063,10	56,844	0,000	0,00
19	K	380326342	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	53,994	6 060,00	327 203,64	0,00	0,0%	327 203,64	53,994	0,000	0,00
20	K	380326343	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)	m3	152,051	6 060,00	921 429,06	0,00	0,0%	921 429,06	152,051	0,000	0,00
21	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	1 003,498	1 815,00	1 821 348,87	0,00	0,0%	1 821 348,87	1 003,498	0,000	0,00
22	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	1 003,498	385,00	386 346,73	0,00	0,0%	386 346,73	1 003,498	0,000	0,00
23	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500	t	42,110	60 500,00	2 547 655,00	0,00	0,0%	2 547 655,00	42,110	0,000	0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní								651 743,11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	%	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
24	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	2,988	5 115,00	15 233,62	0,00	0,0%	15 283,62	2,988	0,000	0,00
25	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,988	1 265,00	3 779,82	0,00	0,0%	3 779,82	2,988	0,000	0,00
26	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	m3	4,686	5 060,00	23 711,16	0,00	0,0%	23 711,16	4,686	0,000	0,00
27	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	4,686	418,00	1 958,75	0,00	0,0%	1 958,75	4,686	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							607 009,76						
28	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	46,29	18 535,44	0,00	0,0%	18 535,44	383,836	0,000	0,00
29	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	383,836	72,93	27 993,16	0,00	0,0%	27 993,16	383,836	0,000	0,00
30	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	383,836	100,00	38 393,60	0,00	0,0%	38 383,60	383,836	0,000	0,00
31	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	77,800	799,70	62 216,66	0,00	0,0%	62 216,66	77,800	0,000	0,00
32	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	123,000	1 617,00	198 891,00	0,00	0,0%	198 891,00	123,000	0,000	0,00
33	M	136112101	těsnící plech - dle části STATIKA	m	200,800	825,00	165 660,00	0,00	0,0%	165 660,00	200,800	0,000	0,00
34	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	131,388	72,38	9 509,86	0,00	0,0%	9 509,86	131,388	0,000	0,00
35	K	952903119	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	131,388	40,59	5 333,04	0,00	0,0%	5 333,04	131,388	0,000	0,00
36	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, ciheň, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	3,500	7 282,00	25 487,00	0,00	0,0%	25 487,00	3,500	0,000	0,00
37	K	97716414R	Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	10,000	5 500,00	55 000,00	0,00	0,0%	55 000,00	10,000	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							659 014,20						
38	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1 098,357	600,00	659 014,20	0,00	0,0%	659 014,20	1 098,357	0,000	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							184 962 08						
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							137 683,32						
39	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	175,158	61,60	10 789,73	0,00	0,0%	10 789,73	175,158	0,000	0,00
40	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	488,590	101,97	49 821,52	0,00	0,0%	49 821,52	488,590	0,000	0,00
41	M	246171501	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (např. Sikapoxitar F)	kg	205,762	352,00	72 428,22	0,00	0,0%	72 428,22	205,762	0,000	0,00
42	K	711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	57,800	35,60	2 057,68	0,00	0,0%	2 057,68	57,800	0,000	0,00
43	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	60,690	38,06	2 309,86	0,00	0,0%	2 309,86	60,690	0,000	0,00
44	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,227	1 217,24	276,31	0,00	0,0%	276,31	0,227	0,000	0,00
D 713 Izolace tepelné							47 278,76						
45	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	57,800	231,74	13 394,57	0,00	0,0%	13 394,57	57,800	0,000	0,00
46	M	28376417	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	60,690	550,00	33 379,50	0,00	0,0%	33 379,50	60,690	0,000	0,00
47	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,438	1 152,26	504,69	0,00	0,0%	504,69	0,438	0,000	0,00