

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel :

STAVMONTA
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240569
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7
338 24 Bušovice

Místo určení :

IČ :

DIČ :

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 06.10.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 06.09.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.08.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	900 00113	stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“ Bušovice - vodovod Vám fakturujeme	1,00	1 582 142,25	1 582 142,25		1 582 142,25	0	1 582 142,25
	1,00			1 582 142,25			1 582 142,25		1 582 142,25

Fakturace celkem CZK

1 582 142,25

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	1 582 142,25	0,00	1 582 142,25
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		1 582 142,25	0,00	1 582 142,25

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 6.9.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/04/22_026/00004

Vystavil :

Faktura : 100240569

Strana: 1 / 1

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240569

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Bušovice
Sídlo:	Bušovice 7
	338 24 Brásky 1
IČO:	258652
DIČ:	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	"Bušovice - vodovod"
-----------------------------	-----------------------------

Reg. číslo projektu	CZ.05.01.04/04/22 026/0000464
---------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):			78 430 943,30 Kč	
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	22 550 701,02 Kč	1 582 142,25 Kč	24 132 843,27 Kč	54 298 100,03 Kč
DPH 21%	4 735 647,21 Kč	332 249,87 Kč	5 067 897,09 Kč	11 402 601,01 Kč
C e l k e m	27 286 348,23 Kč	1 914 392,12 Kč	29 200 740,36 Kč	65 700 701,04 Kč


Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: 
Dne:

Za TDI: 
Dne:

Za objednatele: 
Dne:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
1032 21				
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace				
Bušovice - vodovod				
okres Rokycany				
obec Bušovice, obec Smědčice				
Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER; Vedoucí sp Zpracovatel				
Datum: 5. 9. 2022				
Projektant:				
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady stavby celkem				
01	SO 01 - Veřejný vodovod - liniová stavba	78 430 943,30	94 901 441,40	
04	DSO 01.4 - Vodovodní přívaděč - Bušovice	60 810 917,81	63 897 274,01	
05	DSO 01.5 - Zásobní řady - Bušovice	10 063 391,89	10 063 391,89	
06	DSO 01.6 - Vodovodní přípojky - Bušovice (veřejná část)	20 691 821,00	20 691 821,00	
07	DSO 01.7 - Vodovodní přívaděč - Sedlecko	2 881 185,26	2 881 185,26	
08	DSO 01.8 - Zásobní řady - Sedlecko	4 423 493,15	5 352 426,71	
09	DSO 01.9 - Vodovodní přípojky - Sedlecko (veřejná část)	11 585 462,92	11 585 462,92	
10	DSO 01.10 - Vodovodní přívaděč - Strápole	892 122,46	892 122,46	
11	DSO 01.11 - Zásobní řady - Strápole	6 817 633,94	8 249 337,07	
12	DSO 01.12 - Vodovodní přípojky - Strápole (veřejná část)	2 582 725,38	3 125 097,71	
03	SO 03 - Zásobní vodojem Bušovice	873 081,81	1 056 428,99	
01	DSO 03.1 - Spodní stavba	10 785 769,78	13 050 781,43	
02	DSO 03.2 - Provozní domek	5 060 343,81	6 123 016,01	
03	DSO 03.3 - Kalová jímka odpadních vod	1 821 163,02	2 203 607,25	
04	DSO 03.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta	944 422,93	1 142 751,75	
05	DSO 03.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	226 796,10	274 423,28	
06	DSO 03.6 - Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň	453 689,28	548 964,03	
07	DSO 03.7 - Oplocení	578 100,51	699 501,62	
08	DSO 03.8 - Přípojka NN pro VDJ	108 232,37	130 961,17	
09	DSO 03.9 - Vzduchotechnika	1 510 521,76	1 827 731,33	
05	SO 05 - Armaturní šachta - redukční	82 500,00	99 825,00	
10	PS 03 - Zásobní vodojem - strojní technologie	1 461 058,07	1 767 880,26	
11	PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR	1 014 409,63	1 227 435,65	
22	Vedlejší a ostatní náklady	1 025 192,96	1 240 483,48	
		3 333 595,05	4 033 650,01	

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVÁ KČ	F 8/2024
24 132 843,27	30,77%	54 298 100,03	1 582 142,25
4 830 590,63	48,00%	5 232 801,26	0,00
5 291 535,77	25,57%	15 400 285,23	900 494,23
373 470,02	12,96%	2 507 715,24	109 456,27
3 045 020,72	68,84%	1 378 472,43	0,00
493 023,91	4,26%	11 092 439,01	493 023,91
0,00	0,00%	892 122,46	0,00
3 117 236,47	45,72%	3 700 397,47	0,00
1 333 355,96	51,63%	1 249 369,42	0,00
268 141,57	30,71%	604 940,24	0,00
3 998 225,66	79,01%	1 062 118,15	42 867,84
679 717,56	37,32%	1 141 445,46	0,00
0,00	0,00%	944 422,93	0,00
0,00	0,00%	226 796,10	0,00
0,00	0,00%	453 689,28	0,00
19 500,00	3,37%	558 600,51	0,00
0,00	0,00%	108 232,37	0,00
0,00	0,00%	1 510 521,76	0,00
0,00	0,00%	82 500,00	0,00
0,00	0,00%	1 461 058,07	0,00
0,00	0,00%	1 014 409,63	0,00
36 300,00	3,54%	988 892,96	36 300,00
646 725,00	19,40%	2 686 870,05	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba
Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace
Objekt:
01 - SO 01 Vnější vodovod - liniová stavba
Soupis
05 - DSO 01.5 - Zásobní řady - Bušovice
Místo
Zadávatel
obec Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o

5 9 2022

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTOUROVANO %	ZBYVA KC	F 8/2024				
Náklady soupisu celkem												5 291 535,77	25,57%	15 400 285,23	900 494,23
D HSV Práce a dodávky HSV												19 647 171 00			
práce												6 459	42		
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 175,090	40,00	47 163,60			25 982,57					
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	925,380	55,00	50 895,90			30 433,35					
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčích, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2 424,090	32,70	79 267,74			50 529,58					
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčích, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	925,380	45,00	41 642,10			31 077,49					
5	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	24,300	47,00	1 142,10			7 584					
6	K	113154333	Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m2	4 890,320	52,60	257 230,83			427 969,02					
7	K	119001405	Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsááním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	58,000	306,00	17 748,00			9 397,52					
8	K	119001406	Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsááním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 300 mm	m	20,000	400,00	8 000,00			4 235,98					
9	K	119001421	Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsááním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	34,000	296,00	10 064,00			5 325,67					
10	K	119001422	Dokasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsááním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	65,000	400,00	26 000,00			13 756,91					
11	K	121151103	Sejmutí omítky strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,000	56,00	1 008,00			1 008,00					
12	K	130001101	Přijímatek k cenám hloubených výkopůkav za zřízení výkopůky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	238,950	410,00	97 969,50			51 874,56					
13	K	132254206	Hloubení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 407,302	423,00	595 288,75			315 203,59					
14	K	132354206	Hloubení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	844,381	575,00	485 519,08			257 060,68					
15	K	132454206	Hloubení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	422,190	889,00	375 326,91			198 734,47					
16	K	132554206	Hloubení zapážených řh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	140,730	1 050,00	147 766,50			78 241,92					
17	K	141721251	Rizný zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v horní třídě těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm	m	500,000	1 800,00	900 000,00			900 000,00					
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptení stěn řh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m, kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	6 710,320	75,00	503 274,00			266 482,09					
19	K	151101111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 589,801	280,00	439 544,28			135 017,57					
20	K	162751137								232 737,36					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
21	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m	m3	1 569 801	27,00	42 384,63	22 442,54	
22	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	140 730	392,00	55 166,16	29 210,31	10 273
23	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m	m3	140 730	30,20	4 250,05	2 260,40	310,25
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 736 850	150,00	520 001,50	275 356,27	37 960,11
25	K	174101101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vřetech se zhuňněním jam, šachet, výh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 751 838	240,00	420 441,12	222 422,90	30 692,20
26	M	56331200	Šterkopisek nefředný záspový	t	1 165 979	275,00	320 644,23	159 075,38	0,00
27	K	175151101	Osypání potrubí strojné sypánínou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připravěným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnění bez přetvoření sypáníny	m3	846 068	305,00	258 050,74	136 637,09	18 857,70
28	M	563373020	Šterkopisek frakce 0/16	t	522 922	324,50	494 168,19	287 677,15	36 075,74
29	K	181351003	Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, 1 vrstvy do 200 mm	m2	18 000	45,00	810,00	610,00	0,00
30	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18 000	25,00	450,00	450,00	0,00
31	M	00572472	osivo směs travní krajinná rovinná	kg	0,450	155,00	69,75	69,75	0,00
32	K	183403111	Osodlan, půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18 000	27,50	495,00	455,30	0,00
33	K	184802111	Chemické odplavení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	18 000	4,40	79,20	79,20	0,00
34	K	185803111	Ošetření trávníku jednotlivě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18 000	8,80	158,40	158,40	0,00
35	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy zahrnutí jednotlivé přes 20 m2	m3	1 800	1 045,00	1 881,00	1 961,00	0,00
36	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	1 800	110,00	198,00	198,00	0,00
D		4	Vodorovné konstrukce				158 739,18	111,998	
37	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v odevěním výkopu z kamenná cihelného lžéného 0 až 4 mm	m3	211 517	649,00	137 274,53	72 686,45	218,19
38	K	452313141	Podkladní a záistovací konstrukce z betonové plošty v odevěním výkopu bloky pro potrubí z betonů tří C	m3	5 180	2 805,00	14 529,90	7 553,85	17 645,08
39	K	452353101	Bednění podkladních a záistovacích konstrukcí v odevěním výkopu bloků pro potrubí	m2	27 739	250,00	6 934,75	3 671,97	723,677
D		5	Komunikace				4 872 972,31	15,009	
40	K	564831111	Podklad ze šterkordití ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 100 mm	m2	24 300	123,00	2 988,90	1 846,13	598 718
41	K	564861111	Podklad ze šterkordití ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 200 mm	m2	1 179 090	205,00	241 713,45	143 353,86	625,390
42	K	564871116	Podklad ze šterkordití ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 300 mm	m2	925 380	305,00	282 240,90	182 509,95	4 890 320
43	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné sifednězonné - OKS) s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňnění tl. 70 mm	m2	925 380	627,00	580 213,26	560 213,26	2 371 805,20
44	K	573111111	Postřik, mlátič, P, z asfaltu silničního s posypem kamenným, v množství 0,60 kg/m2	m2	4 890 320	27,50	134 483,80	134 483,80	0,00
45	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuňnění tl. 40 mm	m2	4 890 320	485,00	2 371 865,20	2 371 805,20	0,00
46	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuňnění tl. 60 mm	m2	2 424 090	520,00	1 260 526,80	1 230 526,80	0,00
D		8	Trubní vedení				6 649 616,78	2 474 090	
47	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé do 1 m v odevěním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6 000	1 430,00	8 580,00	6 940,00	0,00
48	M	85008010016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	2 000	1 988,00	3 976,00	0,00	0,00
49	M	85008015016	TVAROVKA FF KUS 80/150	kus	1 000	2 157,00	2 157,00	2 137,00	0,00
50	M	85008080016	TVAROVKA FF KUS 80/800	kus	1 000	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00
51	M	850080800016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	2 000	6 133,00	12 266,00	12 258,00	0,00
52	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové jednoosých na potrubí z trub přírubových v odevěním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	20 000	1 340,00	26 800,00	14 742,00	0,00
53	M	5050808020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	20 000	3 997,00	79 940,00	43 997,00	0,00
54	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové obočkových na potrubí z trub přírubových v odevěním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	15 000	1 620,00	24 300,00	9 720,00	0,00
55	M	8510080808016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	15 000	3 045,00	45 675,00	19 270,00	0,00
56	K	857282122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové jednoosých na potrubí z trub přírubových v odevěním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2 000	1 540,00	3 080,00	3 386,20	0,00
57	M	9550100808016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	2 000	2 142,00	4 284,00	4 284,00	0,00
58	K	857284122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové obočkových na potrubí z trub přírubových v odevěním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5 000	1 720,00	8 600,00	8 500,00	0,00
59	M	9510100808016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	5 000	3 907,00	19 535,00	19 535,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
60	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovků SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	2 494,900	135,00	336 811,50	211,000	28 485,00
61	M	28613855	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	2 532,324	548,24	1 368 321,31	214,185	117 413,82
62	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovků SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	390,400	150,00	58 560,00	0,000	0,00
63	M	28613856	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	396,256	759,44	300 932,66	0,000	0,00
64	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	217,000	299,00	64 883,00	24,000	7 176,00
65	M	28615974	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	89,000	304,43	27 094,27	8,000	2 435,44
66	M	28653135	přítuba volná k lemovému nákrůžku z polypropylenu 90	kus	64,000	618,75	18 110,72	8,000	2 263,84
67	M	28654368	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	12,000	284,00	3 408,00	8,000	4 950,00
68	K	877241110	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000	744,15	8 929,80	2,000	569,00
69	M	28614948	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 ko en 45° d 110	kus	2,000	312,00	624,00	2,000	1 488,30
71	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 084,88	2 169,76	0,000	0,00
72	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	34,000	330,00	11 220,00	0,000	0,00
73	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	10,000	3 778,50	3 778,50	0,000	0,00
74	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	12,000	361,35	4 336,20	0,000	0,00
75	M	28654410	přítuba volná k lemovému nákrůžku z polypropylenu 110	kus	12,000	799,70	9 596,40	0,000	0,00
76	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáclích s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	142,000	838,00	118 996,00	10,000	8 360,00
77	M	51132114	Šoupátko 5.11 litinové, přímé, závit-ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	142,000	3 436,00	487 912,00	10,000	34 360,00
78	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	142,000	1 136,48	161 380,16	10,000	11 364,80
79	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáclích s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	59,000	1 570,00	92 630,00	7,000	10 990,00
80	M	3180	šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	59,000	5 467,00	322 553,00	7,000	38 269,00
81	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	58,000	1 991,00	115 478,00	7,000	13 937,00
82	M	7551700	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	1,000	2 763,00	2 763,00	0,000	0,00
83	K	891241111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	20,000	1 070,00	21 400,00	2,000	2 140,00
84	M	12221250	hydrant podzemní plynoprůtokový 12.22, DN 80, 1250 mm	kus	3,000	27 461,00	82 383,00	0,000	0,00
85	M	12221500	hydrant podzemní plynoprůtokový 12.22, DN 80, 1500 mm	kus	17,000	27 461,00	462 358,00	2,000	56 748,00
86	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	119,000	1 170,00	139 230,00	10,000	11 700,00
87	M	84580	navrtávací pas 8.4.5, DE 90	kus	119,000	1 792,00	213 248,00	10,000	17 920,00
88	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáclích s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	10,000	1 730,00	17 300,00	0,000	0,00
89	M	31100	šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	10,000	6 175,00	61 750,00	0,000	0,00
90	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,65 m	kus	10,000	1 967,00	19 670,00	0,000	0,00
91	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	23,000	1 180,00	27 140,00	0,000	0,00
92	M	845110	navrtávací pas 8.4.5, DE 110	kus	23,000	3 210,00	73 830,00	0,000	0,00
93	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sáclích s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	26,000	1 490,00	38 740,00	0,000	0,00
94	M	31150	šoupátko 3.1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00	0,000	0,00
95	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,65 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00	0,000	0,00
96	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00	0,000	0,00
97	M	945160	navrtávací pas 8.4.5, DE 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00	0,000	0,00
98	K	892241111	Tlaková zkoušková vodo na potrubí DN do 80	m	2 494,900	40,00	99 796,00	0,000	0,00
99	K	892271111	Tlaková zkoušková vodo na potrubí DN 100 nebo 125	m	390,400	45,00	17 568,00	0,000	0,00
100	K	892273122	Projíach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2 885,300	65,00	187 544,50	0,000	0,00
101	K	892372111	Tlaková zkoušková vodo zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	18,000	7 490,00	134 820,00	0,000	0,00
102	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	142,000	350,00	49 700,00	10,000	3 500,00
103	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový 7.2.5	kus	142,000	820,00	116 440,00	10,000	8 200,00
104	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	142,000	190,00	26 980,00	10,000	1 900,00
105	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	69,000	480,00	33 120,00	7,000	3 360,00
106	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2.4	kus	69,000	1 029,00	71 001,00	7,000	7 205,00
107	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	69,000	190,00	13 110,00	7,000	1 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
108	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	20,000	1 000,00	20 000,00	2,000	
109	M		Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	20,000	2 762,00	55 240,00	2,000	
110	M	7217	podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	20,000	785,00	15 700,00	2,000	
111	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	55,000	825,00	45 375,00	0,000	
112	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	20,000	825,00	16 500,00	0,000	
113	M	404452251	sloupky pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	20,000	1 650,00	33 000,00	0,000	
114	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3 090,000	35,00	108 150,00	225,570	
115	K	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2 920,000	25,00	73 000,00	213,160	
116	E	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				777 561,60		
116	K	919123111	Ušetření dilatačních spár profilů nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	3 685,600	96,00	353 817,60		
117	K	919731121	Zarovnání svislé plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živice tl do 50 mm	m	3 685,600	33,00	128 996,00		
118	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podlahu hloubky do 50 mm	m	3 685,600	83,00	294 848,00		
119	K	997221551	Přesun sítě	t	1 315,621	43,00	63 149,81	96,040	4 609,94
120	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 156,210	15,00	197 343,15	960,403	14 406,05
121	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	441,145	49,00	21 174,96	32,204	1 545,77
122	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 411,450	15,00	66 171,75	322,036	4 830,54
123	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	753,234	190,00	143 114,46	54,986	10 447,36
124	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 003,532	190,00	190 671,08	73,258	13 918,99
125	D	955	Přesun hmot				46 444,50		
125	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v ovlivněném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	92,869	500,00	46 434,50	24,592,22	3 360,45
126	K	001001001	Ostatní	m	248,000	3 100,00	768 800,00	1 044 650,00	
127	K	001001002	Přeložka STL plynovodu	m	88,500	2 100,00	185 850,00	768 800,00	
128	K	001001004	Přeložka desťové kanalizace	m	36,000	2 500,00	90 000,00	185 850,00	
								0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Busovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace

Objekt: 01 SO 01 - Veřejný vodovod - liniová stavba

Součas: 06 - DSO 01.6 - Vodovodní přípojky - Bušovice (veřejná část)

Místo: okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol. s r.o.

5. 9. 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F. 8/2024					
Náklady soupisu celkem												373 470,02	12,96%	2 507 715,24	109 456,27		
D HSV																	
Práce a dodávky HSV												2 881 185,26					
Zemní práce												2 881 185,26					
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	297,000	55,80	16 572,60			13 911,80	247,523						
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčích, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	297,000	45,70	13 572,90			11 311,81	247,523						
3	K	113154233	Frézování živčného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v lase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	462,000	63,50	29 337,00			24 449,80	385,036						
4	K	121151123	Sejmnutí omítky strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	468,000	25,00	11 700,00			9 750,92	390,037						
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	111,780	410,00	45 829,80			38 195,09	93,159						
6	K	132254205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	558,900	469,00	262 124,10			219 457,31	485,794						
7	K	132354205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	335,340	624,00	209 252,16			174 353,21	279,476						
8	K	132454205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	167,670	1 040,00	174 376,80			145 327,68	139,738						
9	K	132554205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	55,890	1 250,00	69 862,50			58 224,24	46,579						
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 890,000	75,00	216 750,00			180 642,00	2 408,560						
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	2 890,000	38,00	109 820,00			91 525,28	2 408,560						
12	K	162751137	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	288,360	280,00	80 740,80			67 250,33	240,323						
13	K	162751139	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	288,360	27,00	7 785,72			6 498,70	240,323						
14	K	162751157	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,890	392,00	21 908,88			19 259,11	46,579						
15	K	162751159	Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozdmuží z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	55,890	30,20	1 687,88			1 406,70	46,579						
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamenní zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	550,800	190,00	104 652,00			67 216,21	459,043						
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli hominy strojné nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	773,550	240,00	185 652,00			154 724,58	644,686						
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	267,750	305,00	81 663,75			68 056,53	223,146						
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	267,750	305,00	81 663,75			68 056,53	223,146						
20	K	181351113	Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	468,000	15,00	7 020,00			132 335,58	401,663						
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsévem včetně utváření parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	468,000	25,00	11 700,00			7 020,30	468,000						
22	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	468,000	27,50	12 870,00			11 700,00	468,000						
23	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	468,000	27,50	12 870,00			1 813,50	11,700						
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	468,000	4,40	2 059,20			12 870,00	468,000						
25	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	468,000	8,90	4 118,40			2 059,20	468,000						
26	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	468,000	8,90	4 118,40			4 118,40	468,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Anořství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	46,800	1 045,00	48 506,00	46 800	48 800
27	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	46,800	110,00	5 148,00	46 800	46 800
28	K	451572111	Vodotorné konstrukce	m3	76,500	649,00	49 546,50	66,756	2 424,02
29	K	564861111	Komunikace	m2	297,000	205,00	60 885,00	50 742,27	
30	K	573111111	Podklad ze šetrkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním tl 200 mm	m2	462,000	27,50	12 705,00	12 705,00	
31	K	577134211	Postřik infiltrační PI z asfaltu silnějšího s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	462,000	485,00	224 670,00	214 370,00	
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhutnění tl 40 mm	m2	297,000	520,00	154 440,00	154 440,00	
33	K	871161211	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm	m	850,000	76,00	64 600,00	3 538,40	3 154,00
34	M	28613650	Trubní vedení	m	862,750	95,92	82 754,98	63 960,00	42 123
35	K	892233122	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovodnou SDR 11 PN 16 D 32 x 3,0 mm	m	850,000	40,00	34 000,00	4 300,00	0,000
36	K	892241111	Inubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR 11 s ochranným pláštěm z PP 3x3,0mm	m	850,000	40,00	34 000,00	4 300,00	0,000
37	K	899721111	Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	1 194,000	35,00	41 790,00	4 558,28	2 040,34
38	K	899722112	Trakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	859,000	25,00	21 475,00	7 897,52	1 048,49
39	K	919123111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	660,000	96,00	63 360,00	13 390,92	0,00
40	K	919731121	Koří potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	660,000	35,00	23 100,00	33 700,00	0,00
41	K	919735111	Ušetření dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provzorním	m	660,000	80,00	52 800,00	44 504,15	2 577,88
42	K	957221551	Zarovnání sýčce plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné p ochy živičte tl. do 50 mm	t	139 260	48,00	6 684,48	5 070,92	
43	K	957221559	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	t	1 392 600	15,00	20 889,00	17 109,14	
44	K	957221561	Přesun sutě	t	29 106	48,00	1 397,08	1 754,35	
45	K	957221569	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syčkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	291 060	15,00	4 365,90	3 694,59	
46	K	957221873	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	86 130	190,00	16 364,70	13 638,54	
47	K	957221875	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	82 236	190,00	15 624,84	13 021,93	
48	K	98576101	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,828	500,00	2 914,00	2 428,67	142,27
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
			Přesun hmot						
			Přesun hmot pro lubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						

SOUPIS PRACÍ

08 - DSO 01.8 - Zásobní řady - Sedlecko

okres Rokycany

obec Blšovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialista – STAVMONTA spol s r o

5 9 2022

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTOUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN	Množství	F 8/2024
Náklady soupisu celkem							493 023,91	4,26%	11 092 439,01			493 023,91
D HSV Práce a dodávky HSV												
D 1 Zemní práce												
1	K	113107163	m2	118,800	83,10	9 872,28			9 983,77	108,108		
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o li vstvy přes 200 do 300 mm												
2	K	113107182	m2	118,800	65,30	7 757,64			7 056,45	108,108		
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o li vstvy přes 100 mm									25 654,36	641,359		
3	K	113107222	m2	704,790	40,00	28 191,80			25 864,32	821,539		
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o li vstvy přes 100 do 200 mm									1 547,66	39,312		
4	K	113107241	m2	902,790	32,70	29 521,23			55 013,49	1 045,884		
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o li vstvy do 100 mm									37 126,00	436,800		
5	K	113107321	m2	43,200	47,00	2 030,40			945,94	18,200		
Frezování živního podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase průřez šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vstvy 50 mm									9 752,00	32,000		
6	K	113154333	m2	1 743,140	52,60	91 689,16			2 402,00	6,000		
7	K	115101201	hod	480,000	85,00	40 800,00						
8	K	115101301	den	20,000	46,70	934,00						
Pohotovost založení čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přílohem do 500 mm												
9	K	119001405	m	35,000	306,00	10 710,00						
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm												
10	K	119001406	m	7,000	400,00	2 800,00						
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm												
11	K	119001421	m	22,000	286,00	6 512,00						
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů									5 920,00			
12	K	119001422	m	48,000	400,00	19 200,00			17 400,00	43,500		
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů									1 256,00	2,000		
13	K	119001423	m	2,000	634,00	1 268,00						
14	K	121151113	m2	147,600	25,00	3 690,00						
15	K	130001101	m3	153,900	410,00	63 099,00						
16	K	132254206	m3	854,425	423,00	361 421,78						
17	K	132354206	m3	512,655	575,00	294 776,63						
18	K	132454206	m3	256,328	869,00	227 875,59						
19	K	132554206	m3	85,443	1 050,00	89 715,15						
20	K	141721215	m	28 500	3 100,00	88 350,00						
Různé profilak okeny protiauk do 50 m v horní třídě těžitelnosti i a li, skupiny 1 až 4 včetně proltačení trub v houbce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
21	K	141721251	Rýzeň zemní profilak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornité třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnější průměr vrtu do 90 mm	m	1 100,000	1 800,00	1 980 000,00	1 100,000	0,000
22	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení plošně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4 259,640	75,00	319 473,00	4 259,640	0,000
23	K	151101111	Odstiření pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	4 259,640	38,00	161 866,32	4 259,640	0,000
24	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohrubitovým rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	154,000	350,00	53 900,00	154,000	0,000
25	K	153191222	Odstiření variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohrubitovým rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	154,000	62,00	9 548,00	154,000	0,000
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloučením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	573,562	280,00	160 597,36	573,562	14 453,76
27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloučením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připalek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	573,562	27,00	15 486,17	573,562	1 353,76
28	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloučením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,443	392,00	33 493,66	85,443	3 014,43
29	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloučením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připalek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	85,443	30,20	2 580,38	85,443	232,23
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 054,408	190,00	200 337,52	1 054,408	19 030,38
31	K	174101101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrsnách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 133,005	240,00	271 921,20	1 133,005	24 472,91
32	M	56331200	šlétkopisek neruční zášypový	t	149,688	275,00	41 164,20	149,688	0,000
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypánínou z vhodných třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo maleně em připravený podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez protožení sypání	m3	457,956	305,00	139 676,58	457,956	12 570,89
34	M	563373020	šlétkopisek trakce 0/16	t	824,321	324,50	267 492,16	824,321	24 074,29
35	K	181351103	Rozprostření a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	147,600	45,00	6 642,00	147,600	0,000
36	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševe včasně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	147,600	25,00	3 690,00	147,600	0,000
37	M	00572472	osivo směs travní krajinná rovinná	kg	3,690	155,00	571,95	3,690	0,000
38	K	183403111	Obtlačení půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	147,600	27,50	4 059,00	147,600	0,000
39	K	184802111	Chemické odplavení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o vymeře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postikem na šířku	m2	147,600	4,40	649,44	147,600	0,000
40	K	185803111	Ošetření trávníku, jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	147,600	8,90	1 298,88	147,600	0,000
41	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	14,760	1 045,00	15 424,20	14,760	0,000
42	M	08211321	voza příčná pro ostření odbrázděle	m3	14,760	110,00	1 623,60	14,760	0,000
43	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	114,489	649,00	88 052,36	114,489	6 687,30
44	K	452313141	Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těžného 0 až 4 mm podkladu, a zářizovač: konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tr. C 16/20	m3	3,400	2 805,00	9 557,00	3,400	858,33
45	K	452353101	Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	16,848	250,00	4 212,00	16,848	379,08
46	K	564831111	Komunikace	m2	43,200	123,00	5 313,60	43,200	0,000
47	K	564861111	Podklad ze šlétkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	704,790	205,00	144 481,95	704,790	478,22
48	K	564871116	Podklad ze šlétkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	118,800	305,00	36 234,00	118,800	13 003,36
49	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	118,800	627,00	74 487,60	118,800	3 781,06
50	K	573111111	Posfikt infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 743,140	27,50	47 936,35	1 743,140	0,000
51	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 743,140	485,00	845 422,90	1 743,140	0,000
52	K	577155112	Asfaltový beton vrstva boční ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	902,790	520,00	469 450,80	902,790	0,000
53	K	591241111	Kladení dílů z kosek s provedením ože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beařením a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drsných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,000	764,50	3 058,00	4,000	0,000
54	M	56381007	koska dialební žula drobná 8/10	m2	4,080	605,00	2 468,40	4,080	0,000
55	K	852242122	Tržební vedení	kus	5,000	1 450,00	7 450,00	5,000	7 450,00
56	M	850008010016	Montáž potrubí z trub lileových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 988,00	1 988,00	1,000	1 988,00
57	M	850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	4,000	2 038,00	8 152,00	4,000	8 152,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
58	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednorozsoch na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v sádle DN 80	kus	16,000	1 340,00	21 440,00	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00
59	M	505008020076	KOLENO PATNI PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	16,000	3 997,00	63 952,00	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00
60	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým obočích na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v sádle DN 80	kus	14,000	1 620,00	22 680,00	14,000	0,00	0,00	0,00	0,00
61	M	851008008076	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	14,000	3 045,00	42 630,00	14,000	0,00	0,00	0,00	0,00
62	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	2 255,600	135,00	304 506,00	2 052,596	233,004	27 405,54	233,004	27 405,54
63	M	28613855	trubka vodovodní PE/100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x8,2mm	m	2 289,434	548,24	1 255 159,30	2 083,385	225,049	112 864,34	225,049	112 864,34
64	K	871351212	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm	m	28,500	272,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	M	28613861	trubka vodovodní PE/100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm	m	28,928	2 744,72	79 399,26	28,928	0,00	0,00	0,00	0,00
66	K	87241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	149,000	299,00	44 551,00	141,000	9,000	2 392,00	9,000	2 392,00
67	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	65,000	304,43	19 787,95	59,000	6,000	1 826,58	6,000	1 826,58
68	M	28653135	nákrutkek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	42,000	282,98	11 885,16	41,000	1,000	282,98	1,000	282,98
69	M	28654368	příruba volná k lemovnému nákrutku z polypropylénu 90	kus	42,000	618,75	25 987,50	41,000	1,000	618,75	1,000	618,75
70	K	87241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 45° d 90	kus	23,000	284,00	6 532,00	23,000	0,00	0,00	0,00	0,00
71	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	23,000	744,15	17 115,45	23,000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v sátech s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	81,000	838,00	67 878,00	81,000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	M	5132114	šoupátko 5.11 litinové, přímé, zavrt-ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	81,000	3 436,00	278 316,00	81,000	0,00	0,00	0,00	0,00
74	M	7131050	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	81,000	1 136,48	92 054,88	81,000	0,00	0,00	0,00	0,00
75	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v sátech s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	33,000	1 570,00	51 810,00	32,000	1,000	1 570,00	1,000	1 570,00
76	M	3180	šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	33,000	5 467,00	180 411,00	32,000	1,000	5 467,00	1,000	5 467,00
77	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	31,000	1 991,00	61 721,00	30,000	1,000	1 991,00	1,000	1 991,00
78	M	7551700	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	2,000	2 763,00	5 526,00	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
79	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	16,000	1 070,00	17 120,00	15,000	1,000	1 070,00	1,000	1 070,00
80	M	12221250	hydrant podzemní plnopřítokový 12.22, DN 80, 1250 mm	kus	3,000	27 461,00	82 383,00	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
81	M	12221500	hydrant podzemní plnopřítokový 12.22, DN 80, 1500 mm	kus	13,000	28 374,00	368 862,00	12,000	1,000	28 374,00	1,000	28 374,00
82	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	81,000	1 170,00	94 770,00	81,000	0,00	0,00	0,00	0,00
83	M	84590	navrtávací pas 8.4.5, DE 90	kus	81,000	1 792,00	145 152,00	81,000	0,00	0,00	0,00	0,00
84	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2 255,600	40,00	90 224,00	2 255,600	0,00	0,00	0,00	0,00
85	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2 255,600	65,00	146 614,00	2 255,600	0,00	0,00	0,00	0,00
86	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	8,000	7 490,00	59 920,00	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00
87	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	81,000	350,00	28 350,00	81,000	0,00	0,00	0,00	0,00
88	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový 7.2.5	kus	81,000	820,00	66 420,00	81,000	0,00	0,00	0,00	0,00
89	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátková 7.2.10	kus	81,000	190,00	15 390,00	81,000	0,00	0,00	0,00	0,00
90	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	33,000	480,00	15 840,00	32,000	1,000	480,00	1,000	480,00
91	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2.4	kus	33,000	1 029,00	33 957,00	32,000	1,000	1 029,00	1,000	1 029,00
92	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátková 7.2.10	kus	33,000	190,00	6 270,00	32,000	1,000	190,00	1,000	190,00
93	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	15,000	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00
94	M	727	Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	16,000	2 762,00	44 192,00	15,000	1,000	2 762,00	1,000	2 762,00
95	M	7217	podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	16,000	785,00	12 560,00	15,000	1,000	785,00	1,000	785,00
96	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zděvu	kus	31,000	825,00	25 575,00	31,000	0,00	0,00	0,00	0,00
97	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	5,000	825,00	4 125,00	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98	M	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	5,000	1 650,00	8 250,00	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00
99	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 420,000	35,00	84 700,00	2 202,200	217,800	7 623,00	217,800	7 623,00
100	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výsraznou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2 281,000	25,00	57 025,00	2 075,710	205,290	5 132,25	205,290	5 132,25
101	K	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	4,000	1 276,00	5 104,00	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
D 9							390 672,20					
102	K	91822111R	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	3,000	1 500,00	4 500,00	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
103	K	919123111	Označková tyč - protlak (dodávka + osazení)	m	1 830,200	96,00	175 699,20	1 830,200	0,00	0,00	0,00	0,00
104	K	919731121	Ukrojení dilatačních spár profilů nebo pásy profillem těsnicím provizorním	m	1 830,200	35,00	64 057,00	1 830,200	0,00	0,00	0,00	0,00
105	K	919735111	Zatvorní stěčné plochy podkladu nebo krytí podlé vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živnic II. do 50 mm	m	1 830,200	80,00	146 416,00	1 830,200	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezáni stávajícího živního krytí nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1 830,200							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Množství	Cena v Kč
		557	Přesun sítě				221 736,18				
106	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	456,876	48,00	21 930,05				19 956,35
107	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 568,760	15,00	68 531,40				62 363,57
108	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	114,809	48,00	5 501,23				5 006,12
109	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 146,090	15,00	17 191,35				15 644,13
110	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	264,005	190,00	50 160,95				45 646,46
111	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	307,480	190,00	58 421,20				53 143,29
							27 076,00				
112	K	998276101	Přesun hmoti pro trubní vedení houbené z tuba z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodorovný nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	54,152	500,00	27 076,00				24 638,15
			Práce a dodávky M				49 875,00				
		23.14	Montáže potrubí				49 875,00				
113	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chránky jmenovité světlosti nasouvaného potrubí DN 80	m	28,500	1 750,00	49 875,00				28 500

SOUPIS PRACÍ

Stavba Bušovice a Smědčice - napojení rra vodovod ČOV a kanalizace
Objekt 03 SO 03 - Zásobní vodojem Bušovice
SOUVIS
01 - DSO 03.1 - Spodní stavba
Místo okres Rokycany
Zadavatel obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialník – STAVMONTA spol s r o

5 9 2022

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVÁ Kč	ZBYVÁ MN	F 8/2024		
Náklady soupisu celkem							3 998 225,66	79,01%	1 062 118,15		Množství	Cena v Kč	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 503 506,16					42 867,84	
D 1 Zemní práce													
1	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítkem do 500 l/min	hod	1 080,000	85,00				36 720,00	432,000		0,00	
2	K 115101301	Ponotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítkem do 500 l/min	den	45,000	46,70	2 101,50			840,60	18,000		0,00	
3	K 131251106	Houbení nezapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	660,377	135,00	89 150,90			0,00	0,000		0,00	
4	K 131351105	Houbení nezapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	396,226	239,00	94 698,01			0,00	0,000		0,00	
5	K 131451106	Houbení nezapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	198,113	509,00	100 839,52			0,00	0,000		0,00	
6	K 131551106	Houbení nezapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	66,038	582,00	38 434,12			0,00	0,000		0,00	
7	K 162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,048	392,00	5 506,82			0,00	0,000		0,00	
8	K 171151103	Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	348,827	134,00	46 742,82			46 742,82	348,827		0,00	
9	K 171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	22,477	200,00	4 495,40			0,00	0,000		0,00	
10	K 174101101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	957,879	240,00	229 890,96			229 890,96	957,879		0,00	
D 2 Zakládání													
11	K 211531111	Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	12,180	1 240,00	15 103,20			0,00	0,00		0,00	
12	K 211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeběr nebo trativodů v ryze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté síťce opláštění do 2,5 m	m2	139,200	45,60	6 347,52			0,00	0,00		0,00	
13	M 69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	146,160	8,80	1 286,21			0,00	0,00		0,00	
14	K 212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odleňovací drenáže se zřízením středového oče pod trubky a s jejich obšypem v otepleném výkopu trubky flexibilní PVC-U SN 4 celopřetorovaná 360° DN 80	m	58,000	295,90	17 182,20			0,00	0,00		0,00	
15	K 271532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	20,780	1 820,00	37 819,60	37 819,60		0,00	0,00		0,00	
16	K 273313511	Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem nepokládáného tř C 12/15	m3	12,263	3 223,00	39 523,65	39 523,65		0,00	0,00		0,00	
17	K 273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	4,660	553,30	2 578,38	2 578,38		0,00	0,00		0,00	
18	K 273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,660	140,80	656,13	656,13		0,00	0,00		0,00	
19	K 274313511	Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem nepokládáného tř C 12/15	m3	25,155	3 630,00	91 312,65	91 312,65		0,00	0,00		0,00	
20	K 274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	38,700	400,14	15 485,42	15 485,42		0,00	0,00		0,00	
21	K 274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	38,700	80,66	3 117,29	3 117,29		0,00	0,00		0,00	
D 3 Svistlé a kompletní konstrukce													
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř C 25/30, tl přes 150 do 300 mm									0,00	0,000		0,00	
22	K 380326122		m3	80,870	4 950,00	400 306,50			0,00	0,000		0,00	
23	K 380326123	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř C 25/30, tl přes 300 mm	m3	30,285	5 060,00	153 242,10			0,00	0,000		0,00	
24	K 380326133	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37, tl přes 300 mm	m3	18,954	5 555,00	105 289,47			0,00	0,000		0,00	
25	K 380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítnutých z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	366,088	1 815,00	664 449,72			0,00	0,000		0,00	
26	K 380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítnutých z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	366,088	365,00	140 943,88			15 838,93	41 140		7 114,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
27	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu, prostěného nebo železobetonu ploch zaoblených ztizení	m2	343,911	1 815,00	624 198,47		0,00
28	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu, prostěného nebo železobetonu ploch zaoblených ztizení	m2	343,911	385,00	132 405,74		0,00
29	K	380361006	Výstuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	12,624	60 500,00	763 752,00		0,00
30	K	380361011	Výstuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARL	t	0,130	60 500,00	7 865,00		0,00
31	K	631311234	Úpravy povrchu, podlahy a osazování, výplně	m3	14,184	5 060,00	71 771,04		0,00
32	K	631313013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazení, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	14,184	418,00	5 928,91		0,00
33	K	895111121	Trupní vedení	kus	2,000	12 108,95	24 217,90		24 217,90
34	K	895111129	Drenážní šachtičky normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m	kus	12,000	3 702,89	44 434,68		44 434,68
35	K	933901111	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m3	200,000	48,29	9 658,00		0,000
36	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (propílačovací) o obsahu do 1000 m3	m3	200,000	72,93	14 586,00		0,000
37	M	081139100	voda povrchová pro vodu, počítá se primární a služeb	m3	200,000	100,00	20 000,00		0,000
38	K	942903112	Vykletí objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	83,977	72,38	6 078,26		83,977
39	K	952903119	Vykletí objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	56,737	43,59	2 302,95		56,737
40	K	977151125	Járové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	2,520	7 282,00	18 350,64		0,000
41	K	97716414R	Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	8,000	5 500,00	44 000,00		0,000
42	K	998142251	Přesun hmot	t	526,121	600,00	315 672,60		0,00
43	K	711111051	Práce a dodávky PSV	m2	113,475	61,60	6 990,06		6 990,06
44	K	711112051	Provádění izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	158,600	101,97	16 172,44		16 172,44
45	M	245510401	Provádění izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše světlé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	kg	544,150	282,50	152 634,08		52 634,08
46	K	711112001	Provádění izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše světlé S nátěrem penetračním	m2	32,170	26,88	864,73		864,73
47	M	11163150	systém hydroizolací s atletem na pitnou vodu	t	0,011	56 982,00	626,78		526,78
48	K	711432101	Provádění izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše světlé S	m2	32,170	35,60	1 145,25		1 145,25
49	M	69311069	geotextilie nekanal separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	33,779	39,06	1 285,53		1 285,53
50	K	711461103	Provádění izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě tělemy na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	113,632	307,98	34 997,52		34 997,52
51	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl. 1,5mm	m2	136,358	262,90	35 848,52		35 848,52
52	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a výpukům stanovený z tloušťky přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,941	1 217,24	1 145,42		1 145,42
53	K	712311101	Povlakové krytiny	m2	58,630	14,87	874,80		874,80
54	M	11163150	Provádění povlakové krytiny stěch plochých dc 10° natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním nebo asfaltovým	t	0,019	56 990,00	1 082,62		1 082,62
55	K	712332115	Povlakové krytiny stěch plochých na sucho ropová folie vrstva ochranná, drenážní výška popku 20 mm, tl. folie do 1,0 mm	m2	58,630	227,95	13 410,30		13 410,30
56	M	69334143	folie profilovaná (ropová) drenážní HDPE do vegetačních střech s výškou nopy 10mm	m2	61,772	281,60	17 395,00		17 395,00
57	K	712341559	Provádění povlakové krytiny stěch plochých do 10° pásy přilepením NAIP v plné ploše	m2	58,630	129,00	7 569,07		7 569,07
58	M	28322015	folie hydroizolační sítěšní, mPVC mechanicky spojená tl. 1,2mm barevná	m2	68,566	363,90	26 322,49		26 322,49
59	K	712771101	Provádění ochranné vrstvy vegetační střechy proti prouštění kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží vně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	117,660	37,60	4 424,02		4 424,02
60	M	69311069	geotextilie nekanal separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	123,543	38,06	4 702,05		4 702,05
61	K	712771241	Provádění drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží, sklon střechy do 5°	m2	58,630	58,55	3 444,50		3 444,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
62	M	69334324	rohož čerňadřině stabilizační PA/PET vegetačních střech 500g/m2 tl 20mm	m2	61,772	189,20	11 687,26		0,00
63	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,341	1 174,64	400,55		0,00
64	K	713111111	Isolace tepelné				213 794,56		
65	M	28376105	Montáž tepelné izolace stropů rohových, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) včetně bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	58,830	49,90	2 935,62		0,00
66	K	713121131	Klin izolační z XPS spádový	m3	8,236	19 470,00	160 354,92		0,00
67	K	713131143	Montáž tepelné izolace podlah parotěsným reflexním pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	58,830	31,34	1 843,73		0,00
68	M	28376213	Montáž tepelné izolace stěn rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	25,410	290,32	7 377,03		0,00
69	K	713131161	deska perimetrická fasádní soklová f 50kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	26,661	206,80	5 517,63		0,00
70	M	28343111	Montáž tepelné izolace stěn rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm	m2	32,170	77,51	2 493,50		0,00
71	K	713131141	folie revyztučená pro parotěsnou vstupu podlah, stěn, stropů a střeš nad 200g/m2	m2	95,550	88,77	8 481,97		0,00
			Montáž tepelné izolace stěn rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	32,170	231,74	7 455,08		0,00
	M	28376443	deska polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	33,779	487,30	16 460,51		0,00
73	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,759	1 152,26	874,57		0,00

SOUPIS PRACÍ

11 - PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR

5 9 2022

okres Rokycany

Základatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	F 8/2024
Náklady soupisu celkem								
D1		Rozvaděče:						
1	M	Pol1	Rozvaděč RM1 - oceloplechová skříň 800x2000x400, větrání, IP54, dveře, zámek	ks	1,000		234 004,32	
2	M	Pol2	Tripolový vypínač síli 63A, 400V	ks	1,000		37 577,76	0,000
3	M	Pol3	Stykač 16A,400V, cívkva 230V, 50 Hz	ks	3,000	1 074,48	5 650,92	0,000
4	M	4.02.7.1.004	Jednopolový jistič 6A/B, 230V	ks	15,000		3 223,44	0,000
5	M	Pol4	Motorový spouštěč, 3pol., do 2,5A, 400V	ks	2,000		3 108,60	0,000
6	M	Pol5	Tripolový pojistkový odřínač 6A	ks	1,000	939,84	2 354,88	0,000
7	M	Pol6	Signální svítidlo LED, 230V/AC, bílé, žluté	ks	5,000	149,16	939,84	0,000
8	M	Pol7	Svorky do 4 mm2	ks	80,000	22,44	1 795,20	0,000
9	M	Pol8	Instalační a montážní materiál	ks	1,000	13 200,00	13 200,00	0,000
10	M	Pol9	Přepěťová ochrana B+C, 4pol	ks	1,000	6 399,36	6 399,36	0,000
11	M	Pol10	Výrazceč tlačítko červené 6A/230V	ks	2,000	943,80		0,000
12	M	Pol11	Kontrolní relé výpadku a sledu fází	ks	1,000	1 036,20		0,000
13	M	Pol12	Elektrodové zařízení pro kontrolu zatopení	ks	2,000	1 669,80	3 339,60	0,000
14	M	Pol13	Pomocný kontakt pro jistič 22	ks	10,000	319,44	3 194,40	0,000
15	M	Pol14	Ovládač pomocných obvodů, 3 polohy, 3/3	ks	2,000	1 215,72	2 431,44	0,000
16	M	Pol15	Pomocný kontakt pro motorový spínač 22	ks	1,000	319,44	319,44	0,000
17	M	Pol16	Pomocný kontakt pro stykač 22	ks	4,000	319,44	1 277,76	0,000
18	M	Pol17	Svorky do 16 mm2	ks	15,000	43,56	653,40	0,000
19	M	Pol18	Tripolový jistič 25A/B, 400V	ks	1,000	860,64	860,64	0,000
20	M	Pol19	Oživení, zkoušky, kompletace, revize	ks	1,000	123 420,00	123 420,00	0,000
21	M	Pol20	Jednopolový jistič do 16A/B, 230V	ks	3,000	207,24	621,72	0,000
22	M	Pol21	Pomocné relé 4P/6A, cívkva 230V, 50Hz	ks	5,000	333,96	1 669,80	0,000
23	M	Pol22	4pol. Proudový chránič 40A/4P, 400V, 30 mA	ks	1,000	2 089,56	2 089,56	0,000
24	M	Pol23	Tripolový jistič 16A/C, 400V	ks	1,000	891,00	891,00	0,000
25	M	Pol24	2pol. Proudový chránič s jističem 16A/B/2P, 230V	ks	3,000	1 945,69	5 837,04	0,000
26	M	Pol25	Topený odpor s termostatem	ks	1,000	1 960,20	1 960,20	0,000
27	M	Pol26	Stykač 25A, 400V, cívkva 230V, 50 Hz	ks	1,000		1 627,56	0,000
28	M	Pol27	Jednopolový jistič 1A/B, 230V	ks	1,000	278,52	278,52	0,000
29	M	Pol28	Jednopolový vypínač 25A/230V, do dveří RM1	ks	1,000	1 721,28	1 721,28	0,000
30	M	Pol29	2pol. Proudový chránič s jističem 16A/B/2P, 230V	ks	2,000	1 945,69	3 891,36	0,000
D2		Sestava RS						
31	M	Pol30	Základní modul PLC, rozšiřitelný, DIN lišta integrované digitální vstupy a výstupy 40x, 24VDC	ks	1,000	29 104,68	29 104,68	0,000
32	M	Pol31	Rozšiřující modul analogových vstupů	ks	1,000	13 365,00	13 365,00	0,000
33	M	Pol32	Svorky do 2,5 mm2	ks	60,000	17,16	1 029,60	0,000
34	M	Pol33	Nápisceci a dobilicej zdroj, 230/24Vss, 9A, ochrana akumulátorů před zručením, odpojovač	ks	1,000	7 913,40	7 913,40	0,000
35	M	Pol34	Zálohovací akumulátorová baterie 2x 12V, 22Ah	ks	1,000	1 059,96	1 059,96	0,000
36	M	Pol35	Přepěťová ochrana 2 pol., typ C	ks	1,000	2 918,52	2 918,52	0,000
37	M	Pol36	Instalační a montážní materiál	ks	1,000	26 862,00	26 862,00	0,000
38	M	Pol37	Oživení, zkoušky, kompletace, revize	ks	1,000	26 136,00	26 136,00	0,000
39	M	Pol38	Multiswitch, 24VDC, 3x	ks	1,000	2 167,44	2 167,44	0,000
40	M	Pol39	Dotykový grafický panel operátora, 24VDC, ETH	ks	1,000	23 130,36	23 130,36	0,000
41	M	Pol40	Komunikační inteligentní modem, 24VDC	ks	1,000	4 535,52	4 535,52	0,000
42	M	Pol41	Pomocné relé 2P/6A, cívkva 24VDC	ks	5,000	333,96	1 669,80	0,000

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	Cena v Kč
90	K 4600200163	Výkop kabelové rýhy 35x80, zam. TT,3		20 000	137 50	2 750 00				2 750 00	137 50
91	K 4600560163	Zához rýhy 35x80	m	20 000	82 50	1 650 00				1 650 00	82 50
92	K 4600420388	Kabel, lože z písku 10 cm, bet. deska ve sm	m	20 000	148 50	2 970 00				2 970 00	148 50
	D9	Ostatní:				247 368 00					
93	K Pol64	Výchozí revize	ks	1 000	12 342 00	12 342 00				12 342 00	12 342 00
94	K Pol65	Výrobní dokumentace	ks	1 000	36 300 00	36 300 00				36 300 00	36 300 00
95	K Pol66	PO skutečného provedení	ks	1 000	21 780 00	21 780 00				21 780 00	21 780 00
96	K Pol67	Doprava	ks	1 000	58 080 00	58 080 00				58 080 00	58 080 00
97	K Pol68	Oživení, vyzkoušení funkce, zaškolení obsluhy	hod	70 000	726 00	50 820 00				50 820 00	726 00
98	K Pol69	SW, komunikace, dálkový přenos	hod	50 000	1 056 00	52 800 00				52 800 00	1 056 00
99	K Pol70	Příprava staveniště	hod	35 000	435 60	15 246 00				15 246 00	435 60

