

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: **STAVMONTA**
spol. s r.o.Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol: **100230926**
Evid. číslo pro KH

Objednávka

Telefon

Fax:

E-mail:

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení: 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce:

Odběratel: **Obec Bušovice**

IČ:

DIČ:

Bušovice 7
338 24 Bušovice

Místo určení:

IČ:

DIČ:

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : **30.1.2024**

Datum vystavení daňového dokladu : 31.12.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.12.2023

Forma úhrady : **Platebním příkazem**

Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1 900 00113

stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"
a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“
Bušovice - vodovod
Vám fakturujeme

1,00	2 182 964,93	2 182 964,93	2 182 964,93	0	2 182 964,93
------	--------------	--------------	--------------	---	--------------

1,00		2 182 964,93	2 182 964,93		2 182 964,93
------	--	--------------	--------------	--	--------------

Fakturace celkem CZK

2 182 964,93

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	2 182 964,93	0,00	2 182 964,93
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		2 182 964,93	0,00	2 182 964,93

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 4.1.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000464

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2023

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100230926

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33 312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Bušovice
Sídlo:	Bušovice 7 338 24 Břasy 1
IČO:	258652
DIČ:	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	"Bušovice - vodovod"
-----------------------------	-----------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/04/22_026/0000464
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				78 430 943,30 Kč
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	2 013 485,59 Kč	2 182 964,93 Kč	4 196 450,52 Kč	74 234 492,78 Kč
DPH 21%	422 831,97 Kč	458 422,64 Kč	881 254,61 Kč	15 589 243,48 Kč
C e l k e m	2 436 317,56 Kč	2 641 387,57 Kč	5 077 705,13 Kč	89 823 736,26 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: Václav Bláha, prokurista společnosti
Dne:

Razítko a podpis:



Za TDI: Michal Ryněš, STAVEBNÍ PODPORA s.r.o.
Dne:

Razítko a podpis:



Za objednatele: Mgr. Dušan Fiala, starosta obce
Dne:

Razítko a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1032 21
 Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
 Místo: Bušovice - vodovod
 okres Rokycany
 Datum: 5. 9. 2022
 Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice
 Projektant:
 Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL.cz – BAGGER; Vedoucí sp. zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	F 12/2023
Náklady stavby celkem		78 430 943,30	94 901 441,40	4 196 450,52	5,35%	74 234 492,78	2 182 964,93
01	SO 01 - Veřejný vodovod - liniová stavba	60 810 917,81	63 897 274,01				
04	DSO 01.4 - Vodovodní přivaděč - Bušovice	10 063 391,89	10 063 391,89	0,00	0,00%	10 063 391,89	0,00
05	DSO 01.5 - Zásobní řady - Bušovice	20 691 821,00	20 691 821,00	0,00	0,00%	20 691 821,00	0,00
06	DSO 01.6 - Vodovodní přípojky - Bušovice (veřejná část)	2 881 185,26	2 881 185,26	0,00	0,00%	2 881 185,26	0,00
07	DSO 01.7 - Vodovodní přivaděč - Sedlecko	4 423 493,15	5 352 426,71	2 927 428,52	66,18%	1 496 064,63	1 059 367,93
08	DSO 01.8 - Zásobní řady - Sedlecko	11 585 462,92	11 585 462,92	0,00	0,00%	11 585 462,92	0,00
09	DSO 01.9 - Vodovodní přípojky - Sedlecko (veřejná část)	892 122,46	892 122,46	0,00	0,00%	892 122,46	0,00
10	DSO 01.10 - Vodovodní přivaděč - Střapole	6 817 633,94	8 249 337,07	987 272,00	14,48%	5 830 361,94	987 272,00
11	DSO 01.11 - Zásobní řady - Střapole	2 582 725,38	3 125 097,71	0,00	0,00%	2 582 725,38	0,00
12	DSO 01.12 - Vodovodní přípojky - Střapole (veřejná část)	873 081,81	1 056 428,99	0,00	0,00%	873 081,81	0,00
03	SO 03 - Zásobní vodojem Bušovice	10 785 769,78	13 050 781,43				
01	DSO 03.1 - Spodní stavba	5 060 343,81	6 123 016,01	0,00	0,00%	5 060 343,81	0,00
02	DSO 03.2 - Provozní domek	1 821 163,02	2 203 607,25	0,00	0,00%	1 821 163,02	0,00
03	DSO 03.3 - Kalová jímka odpadních vod	944 422,93	1 142 751,75	0,00	0,00%	944 422,93	0,00
04	DSO 03.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta	226 796,10	274 423,28	0,00	0,00%	226 796,10	0,00
05	DSO 03.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	453 689,28	548 964,03	0,00	0,00%	453 689,28	0,00
06	DSO 03.6 - Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň	578 100,51	699 501,82	19 500,00	3,37%	558 600,51	0,00
07	DSO 03.7 - Oplocení	108 232,37	130 961,17	0,00	0,00%	108 232,37	0,00
08	DSO 03.8 - Přípojka NN pro VDJ	1 510 521,76	1 827 731,33	0,00	0,00%	1 510 521,76	0,00
09	DSO 03.9 - Vzduchotechnika	82 500,00	99 825,00	0,00	0,00%	82 500,00	0,00
05	SO 05 - Armaturní šachta - redukční	1 461 058,07	1 767 880,26	0,00	0,00%	1 461 058,07	0,00
10	PS 03 - Zásobní vodojem - strojní technologie	1 014 409,63	1 227 435,65	0,00	0,00%	1 014 409,63	0,00
11	PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR	1 025 192,96	1 240 483,48	0,00	0,00%	1 025 192,96	0,00
22	Vedlejší a ostatní náklady	3 333 595,05	4 033 650,01	262 250,00	7,87%	3 071 345,05	136 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - vodovod

Objekt:

01 - SO 01 - veřejný vodovod - železná stavba

Source:

07 - DSO 01.7 - Vodovodní přívadec - Sedlecko

Místo:

okres Rokycany

Datum:

5. 9. 2022

Zadávatel:

obec Bušovice, obec Smědčice

Projektant:



Zhotovitel:

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 423 493,15
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 423 493,15
O	1		Zemní práce				2 371 919,48
1	K	113107163	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	90,000	83,10	7 479,00
2	K	113107181	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	170,610	45,70	7 796,88
3	K	113107182	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	90,000	65,30	5 877,00
4	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	20,610	68,50	1 411,79
5	K	113154333	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	522,060	52,60	27 460,36
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	4,000	308,00	1 224,00
7	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	400,00	400,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,000	296,00	888,00
9	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	3,000	400,00	1 200,00
10	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	2,000	634,00	1 268,00
11	K	121151113	Sejmutí omítky strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	171,000	25,00	4 275,00
12	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	17,550	410,00	7 195,50
13	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	262,152	469,00	122 949,29
14	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	157,291	624,00	98 149,58
15	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	78,646	1 040,00	81 791,84
16	K	132554205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	26,215	1 250,00	32 768,75
17	K	141721252	Rízený zemní prolák délky proláku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proláčení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	700,000	2 000,00	1 400 000,00
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 263,360	75,00	94 752,00
19	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 263,360	36,00	45 000,96
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	211,970	280,00	59 351,60
21	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatých 1 000 m	m3	211,970	27,00	5 723,19

FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 12/2023	
				Množství	Cena v Kč
2 927 428,52	66,18%	1 496 064,63			1 059 367,93
0,00	0,0%	7 479,00	90,000	0,000	0,00
0,00	0,0%	7 796,88	170,610	0,000	0,00
0,00	0,0%	5 877,00	90,000	0,000	0,00
0,00	0,0%	1 411,79	20,610	0,000	0,00
0,00	0,0%	27 460,36	522,060	0,000	0,00
908,31	74,0%	317,69	1,038	0,987	302,10
296,16	74,0%	103,82	0,260	0,247	98,73
657,52	74,0%	230,46	0,779	0,740	219,17
888,54	74,0%	311,46	0,779	0,740	296,18
938,89	74,0%	329,11	0,519	0,494	312,96
3 165,42	74,0%	1 109,58	44,383	42,206	1 055,14
5 327,90	74,0%	1 867,60	4,555	4,332	1 775,97
91 037,58	74,0%	31 911,71	68,042	64,703	30 345,86
72 574,68	74,0%	25 474,90	40,825	38,822	24 224,89
80 562,52	74,0%	21 229,22	20,413	19,411	20 187,54
24 263,56	74,0%	8 505,16	6,804	6,470	6 067,85
1 400 000,00	100,0%	0,00	0,000	200,000	400 000,00
70 158,95	74,0%	24 593,06	327,907	311,816	23 386,32
35 547,20	74,0%	12 460,48	327,907	311,816	11 649,07
43 946,79	74,0%	15 404,61	55,017	52,316	14 648,93
4 237,73	74,0%	1 485,40	55,017	52,316	1 412,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
22	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,215	392,00	10 276,28	7 809,05	74,0%	2 667,23	6,604	6,470	2 536,35
23	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost. Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	26,215	30,20	791,69	888,21	74,0%	205,46	6,604	6,470	195,40
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	381,096	190,00	72 408,24	53 814,55	74,0%	18 793,69	96,914	94,061	17 871,52
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	349,119	240,00	83 788,56	62 041,09	74,0%	21 747,47	90,614	86,168	20 660,36
26	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypaný	t	113,400	275,00	31 185,00	23 090,98	74,0%	8 094,12	28,433	27,989	7 696,96
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	138,644	305,00	42 591,42	31 536,74	74,0%	11 054,68	36,245	34,466	10 512,25
28	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0/16	t	251,359	324,50	81 566,00	60 385,40	74,0%	21 170,60	65,241	62,038	20 131,80
29	K	181351103	Rozproštění a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	171,000	45,00	7 695,00	0,00	0,0%	7 695,00	171,000	0,000	0,00
30	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	171,000	25,00	4 275,00	0,00	0,0%	4 275,00	171,000	0,000	0,00
31	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,275	155,00	662,63	0,00	0,0%	662,63	4,275	0,000	0,00
32	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	171,000	27,50	4 702,50	0,00	0,0%	4 702,50	171,000	0,000	0,00
33	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	171,000	4,40	752,40	0,00	0,0%	752,40	171,000	0,000	0,00
34	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	171,000	8,80	1 504,80	0,00	0,0%	1 504,80	171,000	0,000	0,00
35	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	17,100	1 045,00	17 869,50	0,00	0,0%	17 869,50	17,100	0,000	0,00
36	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	17,100	110,00	1 881,00	0,00	0,0%	1 881,00	17,100	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							24 718,89						
37	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	34,911	649,00	22 657,24	16 776,61	74,0%	5 880,73	9,061	8,617	5 592,17
38	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,630	2 805,00	1 767,15	1 308,48	74,0%	458,67	0,164	0,155	438,16
39	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,178	250,00	294,50	218,06	74,0%	76,44	0,306	0,291	72,69
D 5 Komunikace							452 192,84						
40	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	20,610	249,00	5 131,89	0,00	0,0%	5 131,89	20,610	0,000	0,00
41	K	564871116	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	90,000	305,00	27 450,00	0,00	0,0%	27 450,00	90,000	0,000	0,00
42	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	90,000	627,00	56 430,00	0,00	0,0%	56 430,00	90,000	0,000	0,00
43	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	522,060	27,50	14 356,65	0,00	0,0%	14 356,65	522,060	0,000	0,00
44	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	522,060	485,00	253 199,10	0,00	0,0%	253 199,10	522,060	0,000	0,00
45	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	170,610	520,00	88 717,20	0,00	0,0%	88 717,20	170,610	0,000	0,00
46	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	5,000	764,50	3 822,50	0,00	0,0%	3 822,50	5,000	0,000	0,00
47	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	5,100	605,00	3 085,50	0,00	0,0%	3 085,50	5,100	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							1 461 320,65						
48	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	0,00	0,0%	1 490,00	1,000	0,000	0,00
49	M	85008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	kus	1,000	2 038,00	2 038,00	0,00	0,0%	2 038,00	1,000	0,000	0,00
50	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	0,00	0,0%	2 680,00	2,000	0,000	0,00
51	M	50508020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	2,000	3 997,00	7 994,00	0,00	0,0%	7 994,00	2,000	0,000	0,00
52	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 720,00	5 160,00	0,00	0,0%	5 160,00	3,000	0,000	0,00
53	M	851010005016	TVAROVKA T KUS 100-50	kus	1,000	4 249,14	4 249,14	0,00	0,0%	4 249,14	1,000	0,000	0,00
54	M	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	2,000	3 907,00	7 814,00	0,00	0,0%	7 814,00	2,000	0,000	0,00
55	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	1 012,900	150,00	151 935,00	112 500,00	74,0%	39 435,00	262,900	750,000	112 500,00
56	M	28613856	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	1 028,094	759,44	780 775,71	689 191,99	88,3%	91 583,72	120,594	400,000	303 776,00
57	K	872511110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolén 45° d 110	kus	10,000	312,00	3 120,00	0,00	0,0%	3 120,00	10,000	0,000	0,00
58	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	6,000	1 084,88	6 509,28	0,00	0,0%	6 509,28	6,000	0,000	0,00
59	M	815273	d110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	4,000	1 508,93	6 035,72	0,00	0,0%	6 035,72	4,000	0,000	0,00
60	K	872611101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	22,000	330,00	7 260,00	3 300,00	45,5%	3 960,00	12,000	5,000	1 650,00
61	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	14,000	377,85	5 289,90	3 778,50	71,4%	1 511,40	4,000	5,000	1 889,25
62	M	28653136	nákrček lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	361,35	1 445,40	0,00	0,0%	1 445,40	4,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROV	VFYKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
63	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrčku z polypropylénu 110	kus	4,000	799,70	3 198,80	0,00	0,0%	3 198,80	4,000	0,000	0,00
64	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	3,000	838,00	2 514,00	0,00	0,0%	2 514,00	3,000	0,000	0,00
65	M	51132114	šoupátko 5.11 litinové, průmě, závit-ISO, připojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	3,000	3 436,00	10 308,00	0,00	0,0%	10 308,00	3,000	0,000	0,00
66	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	3,000	1 136,48	3 409,44	0,00	0,0%	3 409,44	3,000	0,000	0,00
67	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	514,80	514,80	0,00	0,0%	514,80	1,000	0,000	0,00
68	M	982550155516	AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN 50, PN 0,1-PN 16	kus	1,000	55 219,46	55 219,46	0,00	0,0%	55 219,46	1,000	0,000	0,00
69	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 570,00	3 140,00	0,00	0,0%	3 140,00	2,000	0,000	0,00
70	M	3180	šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	2,000	5 467,00	10 934,00	0,00	0,0%	10 934,00	2,000	0,000	0,00
71	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	2,000	1 991,00	3 982,00	0,00	0,0%	3 982,00	2,000	0,000	0,00
72	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	0,00	0,0%	2 140,00	2,000	0,000	0,00
73	M	12221500	hydrant podzemní pinoprůtokový 12.22, DN 80, 1500 mm	kus	2,000	28 374,00	56 748,00	0,00	0,0%	56 748,00	2,000	0,000	0,00
74	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	2,000	1 730,00	3 460,00	0,00	0,0%	3 460,00	2,000	0,000	0,00
75	M	31100	šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	2,000	6 175,00	12 350,00	0,00	0,0%	12 350,00	2,000	0,000	0,00
76	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	2,000	1 967,00	3 934,00	0,00	0,0%	3 934,00	2,000	0,000	0,00
77	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	3,000	1 180,00	3 540,00	0,00	0,0%	3 540,00	3,000	0,000	0,00
78	M	845110	navrtávací pas 8.4.5, DE 110	kus	3,000	3 210,00	9 630,00	0,00	0,0%	9 630,00	3,000	0,000	0,00
79	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	1 012,900	45,00	45 580,50	0,00	0,0%	45 580,50	1 012,900	0,000	0,00
80	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 012,900	65,00	65 838,50	0,00	0,0%	65 838,50	1 012,900	0,000	0,00
81	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	7 490,00	22 470,00	0,00	0,0%	22 470,00	3,000	0,000	0,00
82	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	0,00	0,0%	1 030,00	1,000	0,000	0,00
83	M	59224080	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x9cm, bez stupadel	kus	1,000	3 542,00	3 542,00	0,00	0,0%	3 542,00	1,000	0,000	0,00
84	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000	350,00	1 050,00	0,00	0,0%	1 050,00	3,000	0,000	0,00
85	M	725	Ulitní poklop litinový Klasik, ventilkový 7.2.5	kus	3,000	820,00	2 460,00	0,00	0,0%	2 460,00	3,000	0,000	0,00
86	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	3,000	190,00	570,00	0,00	0,0%	570,00	3,000	0,000	0,00
87	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	480,00	1 920,00	0,00	0,0%	1 920,00	4,000	0,000	0,00
88	M	724	Ulitní poklop litinový Klasik, šoupátkový, 7.2.4	kus	4,000	1 029,00	4 116,00	0,00	0,0%	4 116,00	4,000	0,000	0,00
89	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	4,000	190,00	760,00	0,00	0,0%	760,00	4,000	0,000	0,00
90	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	3,000	0,000	0,00
91	M	727	Ulitní poklop litinový Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	2,000	2 762,00	5 524,00	0,00	0,0%	5 524,00	2,000	0,000	0,00
92	M	7217	podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	2,000	785,00	1 570,00	0,00	0,0%	1 570,00	2,000	0,000	0,00
93	M	179000000000	POKLAP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	1,000	8 436,00	8 436,00	0,00	0,0%	8 436,00	1,000	0,000	0,00
94	M	348200000000	PODKLAD, DESKA POD HYDRANT,POKLAP	KS	1,000	785,00	785,00	0,00	0,0%	785,00	1,000	0,000	0,00
95	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	20,000	825,00	16 500,00	0,00	0,0%	16 500,00	20,000	0,000	0,00
96	M	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	20,000	1 650,00	33 000,00	0,00	0,0%	33 000,00	20,000	0,000	0,00
97	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 110,000	35,00	38 850,00	28 796,41	74,0%	10 083,59	288,102	273,966	9 589,80
98	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1 020,000	25,00	25 500,00	0,00	0,0%	25 500,00	1 020,000	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							51 863,80						
99	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	245,800	96,00	23 596,80	0,00	0,0%	23 596,80	245,800	0,000	0,00
100	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé tl. do 50 mm	m	245,800	35,00	8 603,00	0,00	0,0%	8 603,00	245,800	0,000	0,00
101	K	919735111	Rezáni stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	245,800	80,00	19 664,00	0,00	0,0%	19 664,00	245,800	0,000	0,00
D 997 Přesun sítě							52 916,99						
102	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se siožením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	99,864	48,00	4 793,47	0,00	0,0%	4 793,47	99,864	0,000	0,00
103	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se siožením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	998,640	15,00	14 979,60	0,00	0,0%	14 979,60	998,640	0,000	0,00
104	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se siožením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,520	48,00	1 752,96	1 297,98	74,0%	454,98	9 479	9 014	432,66
105	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se siožením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	365,200	15,00	5 478,00	4 056,18	74,0%	1 421,82	94 788	90 137	1 352,06
106	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,577	190,00	8 659,63	6 412,01	74,0%	2 247,62	11 630	11 249	2 137,34
107	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	90,807	190,00	17 253,33	0,00	0,0%	17 253,33	90 807	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							8 560,50						
108	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,121	500,00	8 560,50	6 336,61	74,0%	2 221,89	4 444	4 226	2 112,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt

01 - SO 01 - Všeobecný vodovod - liniová stavba

Soupis

10 - DSO 01.10 - Vodovodní přívaděč - Střapole

Místo

okres Rokycany

Datum

5. 9. 2022

Zadavatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Projektant



Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společnost – STAVMONTA spol. s r.o.

Zpracovatel



								FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	F 12/2023	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								6 817 633,94	987 272,00	14,48%	5 830 361,94	987 272,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 763 383,94						
D		1	Zemní práce				3 613 203,24						
1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	106,200	83,10	8 825,22	0,00	0,0%	8 825,22	106,200	0,000	0,00
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	186,000	45,70	8 500,20	0,00	0,0%	8 500,20	186,000	0,000	0,00
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	106,200	65,30	6 934,86	0,00	0,0%	6 934,86	106,200	0,000	0,00
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000	68,50	616,50	0,00	0,0%	616,50	9,000	0,000	0,00
5	K	113154333	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase oruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	592,200	52,60	31 149,72	0,00	0,0%	31 149,72	592,200	0,000	0,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	85,00	40 800,00	0,00	0,0%	40 800,00	480,000	0,000	0,00
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	46,70	934,00	0,00	0,0%	934,00	20,000	0,000	0,00
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	9,000	306,00	2 754,00	0,00	0,0%	2 754,00	9,000	0,000	0,00
9	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	400,00	1 600,00	0,00	0,0%	1 600,00	4,000	0,000	0,00
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000	296,00	1 480,00	0,00	0,0%	1 480,00	5,000	0,000	0,00
11	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	10,000	400,00	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	10,000	0,000	0,00
12	K	121151113	Sejmutí omíčky strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	251,370	25,00	6 284,25	0,00	0,0%	6 284,25	251,370	0,000	0,00
13	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	37,800	410,00	15 498,00	0,00	0,0%	15 498,00	37,800	0,000	0,00
14	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	400,403	469,00	187 789,01	0,00	0,0%	187 789,01	400,403	0,000	0,00
15	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	240,242	624,00	149 911,01	0,00	0,0%	149 911,01	240,242	0,000	0,00
16	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	120,121	1 040,00	124 925,84	0,00	0,0%	124 925,84	120,121	0,000	0,00
17	K	132554205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	40,040	1 250,00	50 050,00	0,00	0,0%	50 050,00	40,040	0,000	0,00
18	K	141721215	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v homině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	31,000	3 100,00	96 100,00	0,00	0,0%	96 100,00	31,000	0,000	0,00
19	K	141721252	Rízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v homině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	1 000,000	2 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%	2 000 000,00	1 000,000	0,000	0,00
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 624,220	75,00	121 816,50	0,00	0,0%	121 816,50	1 624,220	0,000	0,00
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 624,220	38,00	61 720,36	0,00	0,0%	61 720,36	1 624,220	0,000	0,00
22	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	218,500	350,00	76 475,00	0,00	0,0%	76 475,00	218 500	0,000	0,00
23	K	153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	218,500	62,00	13 547,00	0,00	0,0%	13 547,00	218 500	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	Množství	Cena v Kč
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	279,970	280,00	78 391,60	0,00	0,0%	78 391,60	279,970	0,000	0,00
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	279,970	27,00	7 559,19	0,00	0,0%	7 559,19	279,970	0,000	0,00
26	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,040	392,00	15 695,68	0,00	0,0%	15 695,68	40,040	0,000	0,00
27	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,040	30,20	1 209,21	0,00	0,0%	1 209,21	40,040	0,000	0,00
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	512,016	190,00	97 283,04	0,00	0,0%	97 283,04	512,016	0,000	0,00
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	555,136	240,00	133 232,64	0,00	0,0%	133 232,64	555,136	0,000	0,00
30	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	133,812	275,00	36 798,30	0,00	0,0%	36 798,30	133,812	0,000	0,00
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	195,128	305,00	59 514,04	0,00	0,0%	59 514,04	195,128	0,000	0,00
32	M	583373020	šterkopisek frakce 0/16	t	351,230	324,50	113 974,14	0,00	0,0%	113 974,14	351,230	0,000	0,00
33	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	251,370	45,00	11 311,65	0,00	0,0%	11 311,65	251,370	0,000	0,00
34	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	251,370	25,00	6 284,25	0,00	0,0%	6 284,25	251,370	0,000	0,00
35	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,284	155,00	974,02	0,00	0,0%	974,02	6,284	0,000	0,00
36	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	251,370	27,50	6 912,68	0,00	0,0%	6 912,68	251,370	0,000	0,00
37	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	251,370	4,40	1 106,03	0,00	0,0%	1 106,03	251,370	0,000	0,00
38	K	185803111	Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	251,370	8,80	2 212,06	0,00	0,0%	2 212,06	251,370	0,000	0,00
39	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	25,137	1 045,00	26 268,17	0,00	0,0%	26 268,17	25,137	0,000	0,00
40	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	25,137	110,00	2 765,07	0,00	0,0%	2 765,07	25,137	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							37 450,32						
41	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	48,782	649,00	31 659,52	0,00	0,0%	31 659,52	48,782	0,000	0,00
42	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,760	2 805,00	4 936,80	0,00	0,0%	4 936,80	1,760	0,000	0,00
43	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	3,416	250,00	854,00	0,00	0,0%	854,00	3,416	0,000	0,00
D 5 Komunikace							509 040,70						
44	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	9,000	249,00	2 241,00	0,00	0,0%	2 241,00	9,000	0,000	0,00
45	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	106,200	305,00	32 391,00	0,00	0,0%	32 391,00	106,200	0,000	0,00
46	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 70 mm	m2	106,200	627,00	66 587,40	0,00	0,0%	66 587,40	106,200	0,000	0,00
47	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	592,200	27,50	16 285,50	0,00	0,0%	16 285,50	592,200	0,000	0,00
48	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. tl. po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	592,200	485,00	287 217,00	0,00	0,0%	287 217,00	592,200	0,000	0,00
49	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	186,000	520,00	96 720,00	0,00	0,0%	96 720,00	186,000	0,000	0,00
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	5,500	764,50	4 204,75	0,00	0,0%	4 204,75	5,500	0,000	0,00
51	M	58381007	kostka dlažební žula drobná B/10	m2	5,610	605,00	3 394,05	0,00	0,0%	3 394,05	5,610	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							2 469 312,45						
52	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	0,00	0,0%	2 980,00	2,000	0,000	0,00
53	M	850008010016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	2,000	1 988,00	3 976,00	0,00	0,0%	3 976,00	2,000	0,000	0,00
54	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 340,00	8 040,00	0,00	0,0%	8 040,00	6,000	0,000	0,00
55	M	505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	6,000	3 997,00	23 982,00	0,00	0,0%	23 982,00	6,000	0,000	0,00
56	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	0,00	0,0%	1 540,00	1,000	0,000	0,00
57	M	855010008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	1,000	2 142,00	2 142,00	0,00	0,0%	2 142,00	1,000	0,000	0,00
58	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	8,000	1 720,00	13 760,00	0,00	0,0%	13 760,00	8,000	0,000	0,00
59	M	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	7,000	3 907,00	27 349,00	0,00	0,0%	27 349,00	7,000	0,000	0,00
60	M	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	4 002,00	4 002,00	0,00	0,0%	4 002,00	1,000	0,000	0,00
61	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	1 438,300	150,00	215 745,00	0,00	0,0%	215 745,00	1 438,300	0,000	0,00
62	M	28613856	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	1 459,875	759,44	1 108 687,47	987 272,00	88,0%	121 415,47	159,875	1 300,000	987 272,00
63	K	871351212	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm	m	31,000	272,00	8 432,00	0,00	0,0%	8 432,00	31,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	F	ROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVÁ MN.	Množství	Cena v Kč
64	M	28613861	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm	m	31,465	2 744,72	86 362,61		0,00	0,0%	86 362,61	31,465	0,000	0,00
65	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolien 45° d 110	kus	12,000	312,00	3 744,00		0,00	0,0%	3 744,00	12,000	0,000	0,00
66	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	7,000	1 084,88	7 594,16		0,00	0,0%	7 594,16	7,000	0,000	0,00
67	M	615273	d110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	5,000	1 508,93	7 544,65		0,00	0,0%	7 544,65	5,000	0,000	0,00
68	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	67,000	330,00	22 110,00		0,00	0,0%	22 110,00	67,000	0,000	0,00
69	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	32,000	377,85	12 091,20		0,00	0,0%	12 091,20	32,000	0,000	0,00
70	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	17,000	361,35	6 142,95		0,00	0,0%	6 142,95	17,000	0,000	0,00
71	M	28654410	příruba vlná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	17,000	799,70	13 594,90		0,00	0,0%	13 594,90	17,000	0,000	0,00
72	M	28614978	elektroredukcí PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	733,43	733,43		0,00	0,0%	733,43	1,000	0,000	0,00
73	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	21,000	838,00	17 598,00		0,00	0,0%	17 598,00	21,000	0,000	0,00
74	M	51132114	šoupátko 5.11 litinové, přímé, závit-ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	21,000	3 436,00	72 156,00		0,00	0,0%	72 156,00	21,000	0,000	0,00
75	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	21,000	1 136,48	23 866,08		0,00	0,0%	23 866,08	21,000	0,000	0,00
76	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	6,000	1 570,00	9 420,00		0,00	0,0%	9 420,00	6,000	0,000	0,00
77	M	3180	šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	6,000	5 467,00	32 802,00		0,00	0,0%	32 802,00	6,000	0,000	0,00
78	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	6,000	1 991,00	11 946,00		0,00	0,0%	11 946,00	6,000	0,000	0,00
79	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	6,000	1 070,00	6 420,00		0,00	0,0%	6 420,00	6,000	0,000	0,00
80	M	12221250	hydrant podzemní plnopřtokový 12.22, DN 80, 1250 mm	kus	4,000	27 461,00	109 844,00		0,00	0,0%	109 844,00	4,000	0,000	0,00
81	M	12221500	hydrant podzemní plnopřtokový 12.22, DN 80, 1500 mm	kus	2,000	28 374,00	56 748,00		0,00	0,0%	56 748,00	2,000	0,000	0,00
82	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	5,000	1 730,00	8 650,00		0,00	0,0%	8 650,00	5,000	0,000	0,00
83	M	31100	šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	5,000	6 175,00	30 875,00		0,00	0,0%	30 875,00	5,000	0,000	0,00
84	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	5,000	1 967,00	9 835,00		0,00	0,0%	9 835,00	5,000	0,000	0,00
85	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	21,000	1 180,00	24 780,00		0,00	0,0%	24 780,00	21,000	0,000	0,00
86	M	845110	navrtávací pas 8.4.5, DE 110	kus	21,000	3 210,00	67 410,00		0,00	0,0%	67 410,00	21,000	0,000	0,00
87	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	1 438,300	45,00	64 723,50		0,00	0,0%	64 723,50	1 438,300	0,000	0,00
88	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 438,300	65,00	93 489,50		0,00	0,0%	93 489,50	1 438,300	0,000	0,00
89	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	7 490,00	22 470,00		0,00	0,0%	22 470,00	3,000	0,000	0,00
90	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 030,00	3 090,00		0,00	0,0%	3 090,00	3,000	0,000	0,00
91	M	59224080	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x9cm, bez stupadel	kus	3,000	3 542,00	10 626,00		0,00	0,0%	10 626,00	3,000	0,000	0,00
92	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	21,000	350,00	7 350,00		0,00	0,0%	7 350,00	21,000	0,000	0,00
93	M	725	Uliční poklop litinový Klasik, ventilový 7.2.5	kus	21,000	820,00	17 220,00		0,00	0,0%	17 220,00	21,000	0,000	0,00
94	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	21,000	190,00	3 990,00		0,00	0,0%	3 990,00	21,000	0,000	0,00
95	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11,000	480,00	5 280,00		0,00	0,0%	5 280,00	11,000	0,000	0,00
96	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	11,000	190,00	2 090,00		0,00	0,0%	2 090,00	11,000	0,000	0,00
97	M	724	Uliční poklop litinový Klasik, šoupátkový 7.2.4	kus	11,000	1 029,00	11 319,00		0,00	0,0%	11 319,00	11,000	0,000	0,00
98	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000	1 000,00	6 000,00		0,00	0,0%	6 000,00	6,000	0,000	0,00
99	M	727	Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový 7.2.7	kus	6,000	2 762,00	16 572,00		0,00	0,0%	16 572,00	6,000	0,000	0,00
100	M	7217	podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	6,000	785,00	4 710,00		0,00	0,0%	4 710,00	6,000	0,000	0,00
101	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	17,000	825,00	14 025,00		0,00	0,0%	14 025,00	17,000	0,000	0,00
102	M	404452251	sloupek pro identifikační tabulku včetně základové patky	kus	17,000	1 650,00	28 050,00		0,00	0,0%	28 050,00	17,000	0,000	0,00
103	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 540,000	35,00	53 900,00		0,00	0,0%	53 900,00	1 540,000	0,000	0,00
104	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1 456,000	25,00	36 400,00		0,00	0,0%	36 400,00	1 456,000	0,000	0,00
105	K	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	4,000	1 276,00	5 104,00		0,00	0,0%	5 104,00	4,000	0,000	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							60 016,00							
106	K	91822111R	Označnicková tyč - protlak (dodávka + osazení)	m	4,000	1 500,00	6 000,00		0,00	0,0%	6 000,00	4,000	0,000	0,00
107	K	919123111	Utláčení dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	256,000	96,00	24 576,00		0,00	0,0%	24 576,00	256,000	0,000	0,00
108	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podélní vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	256,000	35,00	8 960,00		0,00	0,0%	8 960,00	256,000	0,000	0,00
109	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	256,000	80,00	20 480,00		0,00	0,0%	20 480,00	256,000	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě							59 072,23							
110	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,656	48,00	5 311,49		0,00	0,0%	5 311,49	110,656	0,000	0,00
111	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 106,560	15,00	16 598,40		0,00	0,0%	16 598,40	1 106,560	0,000	0,00
112	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,592	48,00	1 996,42		0,00	0,0%	1 996,42	41,592	0,000	0,00
113	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	415,920	15,00	6 238,80		0,00	0,0%	6 238,80	415,920	0,000	0,00
114	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,338	190,00	9 374,22		0,00	0,0%	9 374,22	49,338	0,000	0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	Množství	Cena v Kč
115	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu olehu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	102,910	190,00	19 552,90	0,00	0,0%	19 552,90	102,910	0,000	0,00
	□	998	Přesun hmot				15 289,00						
116	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	30,578	500,00	15 289,00	0,00	0,0%	15 289,00	30,578	0,000	0,00
	□	M	Práce a dodávky M				54 250,00						
	□	23-M	Montáže potrubí				54 250,00						
117	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	31,000	1 750,00	54 250,00	0,00	0,0%	54 250,00	31,000	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Busovitz a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Objekt

22 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo

okres Rokycany

Datum

5. 9. 2022

Zadávatel

obec Busovice, obec Smědčice

Projektant



Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – PÓHL cz – BAGGER; Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r. o

Zpracovatel

							FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 12/2023		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem							3 333 595,05	262 250,00	7,87%	3 071 345,05			136 325,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					3 333 595,05						
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	Kč	0,281	165 000,00	46 368,23	0,00	0,00%	46 368,23	0,281	0,000	0,00
2	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	Kč	0,281	165 000,00	46 368,23	0,00	0,00%	46 368,23	0,281	0,000	0,00
3	K	012002010	Vytýčení sítí	Kč	0,281	395 000,00	111 002,74	15 800,00	14,23%	95 202,74	0,241	0,015	5 925,00
4	K	012203000	Geodetické práce	Kč	0,281	2 410 000,00	677 257,25	96 400,00	14,23%	580 857,25	0,241	0,015	36 150,00
5	K	013244001	Dílenská dokumentace	Kč	0,281	220 000,00	61 824,31	0,00	0,00%	61 824,31	0,281	0,000	0,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	0,281	555 000,00	155 965,88	0,00	0,00%	155 965,88	0,281	0,000	0,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	0,281	4 650 000,00	1 306 741,16	125 550,00	9,61%	1 181 191,16	0,254	0,015	69 750,00
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	0,281	275 000,00	77 280,39	0,00	0,00%	77 280,39	0,281	0,000	0,00
9	K	071103001	Manipulace na vodovodním řadu (provizorním nebo novém)	Kč	0,281	137 500,00	38 640,20	0,00	0,00%	38 640,20	0,281	0,000	0,00
10	K	072103013	Zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO, DIR, dopravní značení)	Kč	0,281	2 450 000,00	688 498,03	24 500,00	3,56%	663 998,03	0,271	0,016	24 500,00
11	K	091002010	Zkoušky hutnění	Kč	0,281	220 000,00	61 824,31	0,00	0,00%	61 824,31	0,281	0,000	0,00
13	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	0,281	220 000,00	61 824,31	0,00	0,00%	61 824,31	0,281	0,000	0,00