

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

**Dodavatel:** STAVMONTA  
spol. s r.o.Hřbitovní 33  
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

**Variabilní symbol:** 100240820  
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon

Fax :

E-mail

**Pen. ústav:** Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení:** 491057 / 0300

KS: 0308

**Příjemce:**

IČ :

DIČ :

**Místo určení:**

IČ :

DIČ :

**Odběratel:** Obec BušoviceBušovice 7  
338 24 Bušovice

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

**Datum splatnosti** : 26.12.2024**Datum vystavení daňového dokladu** : 26.11.2024**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** : 26.11.2024**Forma úhrady** : Platebním příkazem**Popis dodávky** : Bušovice - vodovod a kanalizace**Způsob dopravy** :**Zakázka** : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

**Položky faktury**

1	900 00113	stavební práce kód 4 V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod" a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“ Bušovice - vodovod Vám fakturujeme	1,00	13 799 912,10	13 799 912,10		13 799 912,10	0	13 799 912,10
	1,00			13 799 912,10			13 799 912,10		13 799 912,10

**Fakturace celkem CZK****13 799 912,10****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	13 799 912,10	0,00	13 799 912,10
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		13 799 912,10	0,00	13 799 912,10

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 26.11.2024


reg.číslo CZ.05.01.04/04/22\_026/0000464

Vystavil



**za období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024****Příloha k faktuře číslo: 100240820**

**Za objednatele:**  
**Dne:**





# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1032 21

Stavba:

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - vodovod

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí sp. Zpracovatel

5.9.2022

Datum

Projektant

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

FAKTUROVÁNO

VYFAKTUROVÁNO %

ZBÝVÁ Kč

F 11/2024

## Náklady stavby celkem

01	SO 01 - Veřejný vodovod - liniová stavba	78 430 943,30	94 901 441,40	48 394 495,16	61,70%	30 036 448,14	13 799 912,10
04	DSO 01.4 - Vodovodní přívaděč - Bušovice	60 810 917,81	63 897 274,01				
05	DSO 01.5 - Zásobní řady - Bušovice	10 063 391,89	10 063 391,89	4 830 590,63	48,00%	5 232 801,26	0,00
06	DSO 01.6 - Vodovodní přípojky - Bušovice (veřejná část)	20 691 821,00	20 691 821,00	9 598 076,38	46,39%	11 093 744,62	2 525 993,08
07	DSO 01.7 - Vodovodní přívaděč - Sedlecko	2 881 185,26	2 881 185,26	704 212,50	24,44%	2 176 972,76	330 742,48
08	DSO 01.8 - Zásobní řady - Sedlecko	4 423 493,15	5 352 426,71	3 716 045,61	84,01%	707 447,54	310 038,37
09	DSO 01.9 - Vodovodní přípojky - Sedlecko (veřejná část)	11 585 462,92	11 585 462,92	6 947 047,40	59,96%	4 638 415,52	3 536 069,61
10	DSO 01.10 - Vodovodní přívaděč - Sřapole	892 122,46	892 122,46	449 114,05	50,34%	443 008,41	449 114,05
11	DSO 01.11 - Zásobní řady - Sřapole	6 817 633,94	8 249 337,07	5 439 883,66	80,52%	1 327 750,28	167 407,20
12	DSO 01.12 - Vodovodní přípojky - Sřapole (veřejná část)	2 582 725,38	3 125 097,71	2 013 496,88	77,96%	569 228,50	0,00
03	SO 03 - Zásobní vodojem Bušovice	873 081,81	1 056 428,99	554 172,69	63,47%	318 909,12	188 730,84
01	DSO 03.1 - Spodní stavba	10 785 769,78	13 050 781,43				
02	DSO 03.2 - Provozní domek	5 060 343,81	6 123 016,01	4 973 765,63	98,29%	86 578,18	718 612,45
03	DSO 03.3 - Kalová jímka odpadních vod	1 821 163,02	2 203 607,25	1 729 185,53	94,95%	91 977,49	690 101,35
04	DSO 03.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta	944 422,93	1 142 751,75	944 422,93	100,00%	0,00	689 422,93
05	DSO 03.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	226 796,10	274 423,28	226 796,10	100,00%	0,00	188 291,71
06	DSO 03.6 - Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň	453 689,28	548 964,03	392 705,28	86,56%	60 984,00	392 705,28
07	DSO 03.7 - Oplocení	578 100,51	699 501,62	19 500,00	3,37%	558 600,51	0,00
08	DSO 03.8 - Přípojka NN pro VDJ	108 232,37	130 961,17	0,00	0,00%	108 232,37	0,00
09	DSO 03.9 - Vzduchotechnika	1 510 521,76	1 827 731,33	874 136,88	57,87%	636 384,88	874 136,88
05	SO 05 - Armaturní šachta - redukční	82 500,00	99 825,00	78 375,00	95,00%	4 125,00	78 375,00
10	PS 03 - Zásobní vodojem - strojní technologie	1 461 058,07	1 767 880,26	1 036 792,98	70,86%	424 285,09	1 036 792,98
11	PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR	1 014 409,63	1 227 435,65	1 014 409,63	100,00%	0,00	865 562,93
11	PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR	1 025 192,96	1 240 483,48	614 124,96	79,41%	211 068,00	777 824,96
22	Vedlejší a ostatní náklady	3 333 595,05	4 033 650,01	1 987 640,44	59,62%	1 345 954,61	0,00



SOUPIS PRACÍ

05 - DSO 01.5 - Zásobní řady - Bušovice

Město  
okres Rokycany  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Základatel  
Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – FOHL cz – BAGGER, Vedoucí projektant – STAVMONTA spol. s r.o

5.9.2022

PC Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]		VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MKL	F 11/2024		Cena v Kč	
Náklady soupisu celkem			Práce a dodávky HSV					20 691 821,00	19 647 171,00	46,39%	11 093 744,62		9 598 076,38		2 525 993,08	
o HSV			Práce					5 459 111,42								
1	K	113107222	Odstavení podkladů nebo krytí stropné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2	1 179,090	40,00		47 163,60						-2 162,27	
2	K	113107223	Odstavení podkladů nebo krytí stropné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm		m2	928,380	55,00		50 895,90						-4 073,17	
3	K	113107241	Odstavení podkladů nebo krytí stropné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy do 50 mm		m2	2 424,090	32,70		79 267,74						24 382,47	
4	K	113107242	Odstavení podkladů nebo krytí stropné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		m2	925,380	45,00		41 642,10						17 656,70	
5	K	113107321	Odstavení podkladů nebo krytí stropné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm		m2	24,300	47,00		1 142,10						350,86	
6	K	113154333	Frézování železného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm		m2	4 890,320	52,60		257 230,83						131 120,94	
7	K	119001405	Dodání zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpělením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí, plastového, jinového světlosti DN do 200 mm		m	58,000	305,00		17 748,00						2 477,54	
8	K	119001406	Dodání zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpělením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jinového světlosti DN přes 200 do 300 mm		m	20,000	400,00		8 000,00						1 557,67	
9	K	119001421	Dodání zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpělením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů		m	34,000	296,00		10 064,00						2 265,36	
10	K	119001422	Dodání zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpělením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 do 8 kabelů		m	65,000	400,00		26 000,00						5 387,40	
11	K	121151103	Sejmout omítku stropní při související práci do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2	18,000	56,00		1 008,00						1 625,00	
12	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy		m3	238,950	410,00		97 969,50						20 300,69	
13	K	132054206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	1 407,302	423,00		596 288,75						122 346,67	
14	K	132054208	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	844,361	575,00		485 519,08						103 602,50	
15	K	132054206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	422,190	895,00		375 326,91						77 370,79	
16	K	132054208	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3		m3	140,730	1 050,00		147 766,50						30 516,43	
17	K	141721251	Řízení zemní protlak díky potrubí přes 50 do 100 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně podtlaku, tlak v hloubce do 6 m vlněná průměr, vrtu do 90 mm		m	500,000	1 800,00		900 000,00						858 472,03	
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozptýlení stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoliv nezerovost, hloubky do 2 m		m2	6 710,320	75,00		503 274,00						104 342,46	
19	K	151101111	Odstavení pažení a rozptýlení stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od trasy výkopu příložně, hloubky do 2 m		m2	6 710,320	38,00		254 992,16						52 835,44	
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozdmuží z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m		m3	1 569,801	280,00		439 544,28						51 077,14	

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZQ)	Cena celkem (CZJ)	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
											Množství	Cena v Kč
21	K 162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozkladu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek 1, ceně za každý částečný 1 000 m	m3	1 569,801	27,00	42 384,63			8 752,45	325,276	268,826	6 950,26
22	K 162751167	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozkladu z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	140,730	392,00	55 186,16			11 426,97			9 014,96
23	K 162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozkladu z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	140,730	30,20	4 250,05			860,96	22,997		
24	K 171201231	Poplatek za učištění stavebního odpadu na recyklační skládce (silážkovité) zeminy a kamenní zátěží do Kalalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	2 796,850	190,00	520 001,50			107 748,52	447,241		
25	K 174101101	Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny sypání s učištěním výkopku ve vnitřním jam, šacht, tříh nebo kolem objektů v lechtě vykopávkou	m3	1 751,838	240,00	420 441,12			87 118,82	286,276		
26	M 58337200	Stěrkopíská neřiditelná záspovy	l	1 665,979	275,00	320 644,23			110 063,90	150,538		
27	K 175151101	Odpisání porubí stíněné sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo rušením připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraj, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mílu zhutnění bez protizemní sypání	m3	646,068	306,00	258 063,74			24 112,26	138,260		
28	M 583372020	Stěrkopíská frakce 0/16	l	1 522,922	324,50	494 188,19			117 903,19	348,889		
29	K 181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu s šířkou do 1,5 m, střípná př soustředě ples 100 m2, II vsivy do 200 mm	m2	18,000	45,00	813,00			510,00	0,000		
30	K 181411131	Začištění trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně užití parťového v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	18,000	25,00	450,00			450,00	0,000		
31	M 00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,450	150,00	69,75			58,75	0,000		
32	K 183403111	Doplňání půdy nakopáním H, ples 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	18,000	27,50	495,00			495,00	0,000		
33	K 184602111	Chemické odprášení půdy před zařazením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5 postřikem na široko	m2	18,000	4,40	79,20			79,20	0,000		
34	K 185803111	Očištění trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	18,000	8,80	158,40			158,40	0,000		
35	K 185804312	Zaliti rostlin vodou plochy zahrnutí jednotlivé přes 20 m2	m3	1,800	1 045,00	1 881,00			1 581,00	6,000		
36	M 08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	1,800	110,00	198,00			198,00	0,000		
37	K 415721111	Výkopové konstrukce	m3	211,517	649,00	137 274,55			28 444,40	43,828	34,595	22 402,65
38	K 452313141	Lože pod potrubí, stěny a cihelné objekty v otevřeném výkopu z kamenné drabotného těženého 0 až 4 mm	m3	5,180	2 805,00	14 529,90			3 010,71	1,073	0,846	2 374,40
39	K 452333101	Pokládání a zajišťování konstrukcí z betonit prostení v otevřeném výkopu dílky pro potrubí z betonu 16/20	m2	27,739	230,00	6 394,78			1 438,51	5746	4,538	1 133,24
40	K 564831111	Podklad ze stěrkotní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 100 mm	m2	24,300	123,00	2 988,90			652,84		486,43	
41	K 564831111	Podklad ze stěrkotní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 200 mm	m2	1 179,090	225,00	241 733,45			70 452,25		39 499,46	
42	K 564871116	Podklad ze stěrkotní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 300 mm	m2	925,360	335,00	282 240,90			27 945,90		46 122,27	
43	K 565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaný kamenný silvestřinný - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění II 70 mm	m2	925,360	827,00	580 213,26			340 213,26		0,00	
44	K 573111111	Posádky infiltrátory PI z asfaltu stěrkotního s posypem kamenným, v množství 0,60 kg/m2	m2	4 890,320	27,50	134 493,80			134 493,80		0,00	
45	K 577134211	Asfaltový beton vrstva odstraňovací ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m II, po zhutnění II 40 mm	m2	4 890,320	435,00	2 371 855,20			2 371 855,20		0,00	
46	K 577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABF) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění II 60 mm	m2	2 424,090	520,00	1 260 528,80			2 350 528,80		2 424,090	0,00
47	K 85224212	Trubní vedení	kus	6,000	1 450,00	8 700,00			2 384,00		1,000	
48	M 850008010016	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé do 1 m v elevačním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 988,00	3 976,00			6,00		0,000	
49	M 850008015016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	1,000	2 157,00	2 157,00			2 157,00		0,000	
50	M 850008030016	TVAROVKA FF KUS 80/800	kus	1,000	5 170,00	5 170,00			5 170,00		0,000	
51	M 8500080000016	TVAROVKA FF KUS 80/1000	kus	2,000	6 133,00	12 266,00			2,00		1,000	
52	K 85724212	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednorozsoch na potrubí z trub přírubových v elevačním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	20,000	1 340,00	26 800,00			8 700,00		3,000	
53	M 505060020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DVOUÚHE 60	KS	20,000	3 937,00	79 940,00			10 365,00		3,000	
54	K 85724412	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednorozsoch na potrubí z trub přírubových v elevačním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	15,000	1 620,00	24 300,00			4 860,00		1,000	
55	M 951008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	15,000	3 045,00	45 675,00			9 125,00		1,000	
56	K 85726212	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednorozsoch na potrubí z trub přírubových v elevačním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 540,00	3 080,00			5 042,00		0,000	
57	M 855010008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	2,000	2 142,00	4 284,00			4 284,00		0,000	
58	K 85726412	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočnými na potrubí z trub přírubových v elevačním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5,000	1 720,00	8 600,00			1 720,00		3,000	



PC Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVÁ KČ	ZBYVA MN.	F 11/2024	
											Množství	Cena v Kč
59	M 851010080016	TIAROVKA T KUS 100-80	kus	5,000	3 907,00	19 535,00			3 907,00		3,000	11 721,00
60	K 871241211	Montáž vodovodního potrubí z pasů v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	2 484,900	135,00	336 811,50			75 060,00		311,500	42 062,50
61	M 28613855	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP Ø90x8,2mm	m	2 532,354	546,24	1 389 321,31			311 715,87		316,173	173 338,41
62	K 871251211	Montáž vodovodního potrubí z pasů v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	390,400	150,00	58 560,00			6 160,00		180,000	24 000,00
63	M 28613856	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	396,236	799,44	300 932,66			31 758,26		162,400	123 333,06
64	K 877241101	Montáž varovků na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, celou nebo redukt d 90	kus	217,000	299,00	64 893,00			20 033,00		22,000	6 578,00
65	M 28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	89,000	304,43	27 094,27			6 574,17		6,000	1 826,58
66	M 28653135	nákrutky kromy PE 100 SDR11 90mm	kus	64,000	282,96	18 110,72			4 244,70		8,000	2 283,94
67	M 28654368	příhuba volná k lepenému nákrutku z polypropylenu 90	kus	64,000	618,75	39 600,00			3 281,26		8,000	4 960,00
68	K 877241110	Montáž varovků na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 kolien 45° d 90	kus	12,000	284,00	3 408,00			862,00		3,000	862,00
69	M 28614848	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000	744,15	8 929,80			2 232,46		3,000	2 232,46
70	K 877251110	Montáž varovků na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 kolien 45° d 110	kus	2,000	312,00	624,00			112,00		0,000	0,00
71	M 28614849	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 064,88	2 129,76			- 384,88		0,000	0,00
72	K 877261101	Montáž varovků na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, celou nebo redukt d 110	kus	34,000	330,00	11 220,00			990,00		25,000	6 250,00
73	M 28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	10,000	377,65	3 776,50			3 776,50		7,000	2 644,95
74	M 28653136	nákrutky kromy PE 100 SDR11 110mm	kus	12,000	361,35	4 336,20			16,35		9,000	3 282,15
75	M 28654410	příhuba volná k lepenému nákrutku z polypropylenu 110	kus	12,000	799,70	9 596,40			799,70		9,000	7 197,30
76	K 891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potkopy) DN 40	kus	142,000	636,00	110 996,00			96 532,60		11,000	9 218,00
77	M 51132114	šoupátko 5 1/16", přímé, zink-ISO, připojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	142,000	3 436,00	487 912,00			96 174,00		11,000	37 796,00
78	M 7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, příkopková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	142,000	1 136,48	161 380,16			159 456,72		11,000	12 501,38
79	K 891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potkopy) DN 80	kus	58,000	1 570,00	92 630,00			15 130,00		7,000	10 940,00
80	M 3180	šoupátko 3 1/2 DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	58,000	5 467,00	322 253,00			56 570,00		7,000	38 269,00
81	M 7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupe DN 65-80, rozsah 1,1-1,65 m	kus	98,000	1 991,00	195 478,00			10 910,00		6,000	11 946,00
82	M 7551700	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupe DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	1,000	2 763,00	2 763,00			0,00		1,000	2 763,00
83	K 891241111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení potkopy) DN 80	kus	20,000	1 070,90	21 400,00			5 750,00		3,000	3 210,00
84	M 12221150	hydrant podzemní příkopkový 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	3,000	27 481,00	82 383,00			62 962,00		0,000	0,00
85	M 12221500	hydrant podzemní příkopkový 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	17,000	28 374,00	482 358,00			56 748,00		3,000	86 122,00
86	K 891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	119,000	1 170,00	139 230,00			93 460,00		0,000	0,00
87	M 84590	navrtávací pas 8 4 5, DE 90	kus	119,000	1 792,00	213 248,00			16 320,00		0,000	0,00
88	K 891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potkopy) DN 100	kus	10,000	1 730,00	17 300,00			10 390,00		2,000	3 460,00
89	M 31100	šoupátko 3 1/2 DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	10,000	6 175,00	61 750,00			5 050,00		2,000	12 350,00
90	M 7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupe DN 100-150, rozsah 1,1-1,65 m	kus	10,000	1 987,00	19 870,00			-1 802,00		2,000	3 634,00
91	K 891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	23,000	1 180,00	27 140,00			14 180,00		1,000	12 980,00
92	M 845110	navrtávací pas 8 4 5, DE 110	kus	23,000	3 210,00	73 830,00			39 427,00		11,000	35 310,00
93	K 891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potkopy) DN 150	kus	26,000	1 460,00	38 740,00			39 147,00		0,000	0,00
94	M 31150	šoupátko 3 1/2 DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00			293 621,00		0,000	0,00
95	M 7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupe DN 100-150, rozsah 1,1-1,65 m	kus	26,000	1 987,00	51 142,00			51 142,00		0,000	0,00
96	K 891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00			50 620,00		0,000	0,00
97	M 845160	navrtávací pas 8 4 5, DE 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00			134 820,00		0,000	0,00
98	K 892241111	Tiskové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2 484,900	40,00	99 796,00			99 796,00		0,000	0,00
99	K 892271111	Tiskové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	390,400	45,00	17 568,00			-7 889,00		0,000	0,00
100	K 892279122	Prospech a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2 895,300	85,00	187 844,50			187 844,50		0,000	0,00
101	K 892372111	Tiskové zkoušky vodou zabezpečení kolen potrubí při litových zkušebních DN do 300	kus	18,000	7 490,00	134 820,00			33 850,00		11,000	3 860,00
102	K 893401111	Osazení potkopy litinových ventylů	kus	142,000	350,00	49 700,00			79 540,00		11,000	8 020,00
103	M 725	Učelní potkop litinový Klasik, ventilový 7 2 5	kus	142,000	820,00	116 440,00			16 430,00		11,000	2 080,00
104	M 7210	podkladová deska ventilová, souprava 7 2 10	kus	142,000	190,00	26 860,00			7 200,00		9,000	4 320,00
105	K 893401112	Osazení potkopy litinových šoupátek	kus	69,000	480,00	33 120,00						

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN	F 11/2024	
											Množství	Cena v Kč
106	M 724	Uliční poklop litinový Klasik, Soupáskový, 7,2 4	kus	69,000	1 023,00	71 007,00			15 435,00		9 000	9 287,00
107	M 724 0	podkladová deska ventilátové, Soupásková 7,2 10	kus	69,000	190,00	13 114,00			2 850,00		3 000	1 713,00
108	K 899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	20,000	1 000,00	20 000,00			5 000,00		1 000	3 000,00
109	M 727	Uliční poklop litinový Klasik, hydrantový, 7,2 7	kus	20,000	2 762,00	55 242,00			13 810,00		1 000	9 285,00
110	M 721 7	podkladová deska hydrantová 7,2 17	kus	20,000	795,00	15 700,00			3 925,00		3 000	2 385,00
111	K 899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních ladech na zvlhu	kus	55,000	825,00	45 375,00			45 375,00		0,000	0,00
112	K 899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních ladech na stupku osovém nebo betonovém	kus	20,000	825,00	16 500,00			16 500,00		0,000	0,00
113	M 404452251	Soupásk pro identifikaci tabulku včetně základové plochy	kus	20,000	1 650,00	33 000,00			33 000,00		0,000	0,00
114	K 899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3 090,000	35,00	108 150,00			22 423,22		504,951	17 673,39
115	K 899722112	Kyvl potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	2 920,000	25,00	73 000,00			15 134,19		477,110	11 609,26
D 3		Ostatní konstrukce a práce-bourání				777 661,60			253 517,60	2 695 500		
116	K 919123111	Ukládání dilatačních spár profilů nebo pásy profilem těsnícím previzním	m	3 685,600	96,00	353 817,60			125 596,20	3 685,600		
117	K 919731121	Zaovnatí skloně plochy podkladu nebo krytu podél vypočítané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	3 685,600	35,00	128 996,00			104 248,00	3 735 390		
118	K 919735111	Rezaní stávkového zivněného krytu nebo podkladu tloučky do 5C mm	m	3 685,600	60,00	221 136,00			15 065,15		213,992	10 310,90
D 997		Přesun sítě				631 625,21			19 561,11		2 142,915	32 248,74
119	K 997221551	Vodovodní doprava sítí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 315,621	48,00	63 149,81			4 757,61		72,090	3 490,30
120	K 997221559	Vodovodní doprava sítí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Připátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	13 156,210	15,00	197 343,15			13 717,32		721,865	10 613,43
121	K 997221561	Vodovodní doprava sítí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	441,145	48,00	21 174,96			19 052,46		123,089	23 360,99
122	K 997221569	Vodovodní doprava sítí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím Připátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 411,430	15,00	66 171,75			35 934,58		165,992	31 118,43
123	K 997221873	Poplatek za učištění stavebního odpadu na rekrylační skládce (skladkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	753,234	150,00	143 114,46						
124	K 997221875	Poplatek za učištění stavebního odpadu na rekrylační skládce (skladkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 003,532	150,00	150 671,06						
D 999		Přesun hmot				46 444,50			5 623,67	19 247		7 560,71
125	K 999276101	Přesun hmot pro ruční vedení Nubílené z trub z plastických hmot nebo sklaminálních pro vodovody nebo kanalizace v otevírání výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	92,889	500,00	46 444,50						
D OST		Ostatní				1 044 650,00			155 870,00			372 000,00
126	K 001001001	Přeložka STL plynovodu	m	249,000	3 100,00	769 800,00			59 450,00			86 100,00
127	K 001001002	Přeložka sítěkovo-vedení	m	86,500	2 100,00	181 650,00			0,00			0,00
128	K 001001004	Přeložka dešťové kanalizace	m	36,000	2 500,00	90 000,00						

SOUPIS PRACÍ

06 - DSO 01.6 - Vodovodní přípojky - Bušovice (veřejná část)

Místo: okres Rokycany

Zadavatel: obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o

5.9.2022

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem									704 212,50	24,44%	2 176 972,76	330 742,48
d HSV												
Práce a dodávky HSV												
Zemní práce												
1	K	113107162		Odstanění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemísťování hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kategorie hrubého drsného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	297,000	55,90	16 572,80			11 266,95	
2	K	113107181		Odstanění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	297,000	45,70	13 572,90			9 309,41	
3	K	113154233		Přizpůsobení živého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez přírůstek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m2	462,000	63,90	29 337,00			20 121,73	
4	K	121151123		Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	468,000	23,00	11 700,00			8 024,83	
5	K	130001101		Příplatek k cenám houbených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo vybitím pro jakoukoli třídu horniny	m3	111,790	410,00	45 829,80			31 433,85	
6	K	132254205		Houbení zapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	558,900	469,00	262 124,10			179 786,30	
7	K	132354205		Houbení zapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	335,340	624,00	209 252,16			143 822,36	
8	K	132454205		Houbení zapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžnosti III skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	187,670	1 040,00	174 376,80			119 521,97	
9	K	132554205		Houbení zapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v horní třídě těžnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	55,890	1 250,00	69 862,50			47 617,47	
10	K	151101101		Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoli měrnost, hloubky do 2 m	m2	2 890,000	75,00	216 750,00			149 652,00	
11	K	151101111		Odstanění pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoli měrnost, hloubky do 2 m kraj. výkopu příčné, hloubky do 2 m	m2	2 890,000	38,00	109 820,00			75 223,60	
12	K	162751137		Vodovodní přemísťování výkopů nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	288,360	280,00	80 740,80			55 376,69	
13	K	162751139		Vodovodní přemísťování výkopů nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost příplatek k ceně za každý dalších započítá 1 000 m	m3	288,360	27,00	7 785,72			5 340,09	
14	K	162751157		Vodovodní přemísťování výkopů nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,890	392,00	21 908,88			15 022,91	
15	K	162751159		Vodovodní přemísťování výkopů nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost příplatek k ceně za každý dalších započítá 1 000 m	m3	55,890	30,20	1 687,88			1 157,59	
16	K	171201231		Příplatek za užití stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do kategorie odpadu pod kódem 17 05 04	l	550,800	190,00	104 652,00			71 778,86	
17	K	174101101		Zvýp sypání z jakéhokoli horniny sypání s užitím výkopu ve vrstvách se zhrubším jam, šacht, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	773,550	240,00	185 652,00			127 325,43	
18	K	175151101		Obesypání potrubí strojné sypáním z vhodných tříd těžnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraj. pro jakoukoli hloubku výkopu a třídu zhutnění bez přetřesení sypání	m3	287,750	305,00	87 663,75			56 011,72	
20	K	181351113		Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svažku sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	468,000	15,00	7 020,00			107 287,05	
21	K	181411131		Zakopání terénního na místě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně užití parkového v rovině nebo na svažku do 1:5	m2	468,000	23,00	11 700,00			7 020,00	
22											11 700,00	
23	K	183403111		Obtřížení plochy nakopáním tl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svažku do 1:5	m2	468,000	27,50	12 870,00			1 813,50	
24	K	184802111		Chemická odplevelení plochy před začátkem kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svažku do 1:5 postřikem na šířku	m2	468,000	4,40	2 059,20			12 870,00	
25	K	185803111		Očištění trávníku jednorázově v rovině nebo na svažku do 1:5	m2	468,000	8,80	4 119,40			2 059,20	

IPČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	F 11/2024	
										Množství	Cena v Kč
26	K 185904312	Zalodi rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	46.900	1 045,00	48 906,00			48 906,00		
27	M 08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	46.800	112,00	5 146,00			5 146,00		
C 4											
		Vodovodné konstrukce				646,50					
28	K 451572111	Lože pod potrubí, sady a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného tříděného 0 až 4 mm	m3	76.500	646,00	49 646,50			26 203,99	11,286	7 324,61
C 5											
		Komunikace				452 100,00					
29	K 564661111	Podklad ze štěrku štěrku S0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 200 mm	m2	297,000	203,00	60 885,00			41 100,24		
30	K 573111111	Podklad z bitum. P1 z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	462,000	27,50	12 705,00			12 705,00		
31	K 577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř II, po zhutnění II 40 mm	m2	462,000	465,00	214 070,00			352 600,00		
32	K 577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (AGH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění II 90 mm	m2	297,000	520,00	154 440,00			124 440,00		
C 6											
		Trubní vedení				279 616,96					
33	K 671161211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z pokrytému PE 100 svařovaným	m	850,000	76,00	64 600,00			44 736,09	126,400	9 530,40
34	M 20613600	elektrovarovnou SDR 11/EN16 D 32 x 3,0 mm	m	862,750	96,92	82 736,99			56 790,19	127,291	12 276,79
35	K 652233122	Trubka vodovodní PE 100 PA 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	850,000	40,00	34 000,00			34 000,00	0,000	0,00
36	K 692241111	Propadl a dešťové vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	850,000	40,00	34 000,00			34 000,00	0,000	0,00
37	K 692241111	Takové zkušební vodou na potrubí DN od 80	m	1 194,000	35,00	41 790,00			28 453,03	176,150	6 145,25
38	K 699721111	Signalizační vodič na potrubí DN od 150 mm	m	859,000	25,00	21 475,00			14 726,28	126,728	3 116,19
39	K 919123111	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	660,000	96,00	63 360,00			65 350,00		
40	K 919731121	Ukládání dlaždic spár profilů nebo pásy průřezem těsnícím provizorním	m	660,000	35,00	23 100,00			29 100,19		
41	K 919735111	Zarovnání stěrné plochy podkladu nebo krytí podél vypouštěcí části komunikace nebo zpevněné plochy	m	660,000	90,00	59 400,00			36 274,59		
D 9											
		Výstavba komunikace a příslušných				139 260,00					
42	K 997221551	Ukládání dlaždic spár profilů nebo pásy průřezem těsnícím provizorním	m	660,000	96,00	63 360,00			4 584,76		
43	K 997221559	Vodovodná doprava sůl bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 m přes 1 km	t	1 392,600	15,00	20 889,00			14 527,40		
44	K 997221561	Vodovodná doprava sůl bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	291,060	46,00	13 367,09			358,24		
45	K 997221569	Vodovodná doprava sůl bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 m přes 1 km	t	291,060	15,00	4 365,90			2 994,40		
46	K 997221673	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do	t	98,130	190,00	18 654,70			11 224,27		
47	K 997221675	Katapult odpadu pod kódem 17 05 04	t	92,236	190,00	17 524,84			10 716,81		
D 998											
		Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	92,236	190,00	17 524,84					
48	K 998276101	Přesun hmot pro hmotné vedení blubové z trub z plastových hmot nebo skloaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,828	500,00	2 914,00			1 998,67		429,90

SOUPIS PRACÍ

Busovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace  
Busovice - vodovod

ÚI - SO 01 Vnější vodovod - liniová stavba

07 - DSO 01.7 - Vodovodní přívaděč - Srdlecko

okres Rokycany

obce Busovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA - POHL CZ - BAGGER, Vedoucí společník - STAVMONTA spol. s r.o

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	F 11/2024	
			Množství	Cena v Kč
3 716 045,61	84,01%	707 447,54		310 038,37

o HSV		Práce a dodávky HSV				4 423 493,15	
práce							
1	K	113107163	m2	90,000	83,10	7 479,00	2 371 919,48
Odsazení podlaží nebo krytí střešní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skidku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o 8 m2 přes 200 do 300 mm							
2	K	113107161	m2	170,610	45,70	7 790,88	
Odsazení podlaží nebo krytí střešní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skidku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o 8 m2 přes 200 do 300 mm							
3	K	113107162	m2	90,000	65,30	5 877,00	
Odsazení podlaží nebo krytí střešní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skidku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o 8 m2 přes 50 do 100 mm							
4	K	113107322	m2	20,610	68,50	1 411,79	
Odsazení podlaží nebo krytí střešní plochy jednotlivě přes 50 m2 s přemíslením hmot na skidku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o 8 m2 přes 100 do 200 mm							
5	K	113154333	m2	522,060	52,60	27 460,36	
Převozní značného podlaží nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez přelůžek v ose pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hrubší vstupy 50 mm							
6	K	119001405	m	4,000	306,00	1 224,00	
Dobavé zaplštění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeplením, vzrpušením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zářezové konstrukce, s opodíbením hmot potrubí plastového, jernové světlosti DN do 200 mm							
7	K	119001406	m	1,000	400,00	400,00	
Dobavé zaplštění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeplením, vzrpušením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zářezové konstrukce, s opodíbením hmot potrubí plastového, jernové světlosti DN přes 200 do 500 mm							
8	K	119001421	m	3,000	296,00	888,00	
Dobavé zaplštění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeplením, vzrpušením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zářezové konstrukce, s opodíbením hmot kabelů a kabelových trati z vně ložených kabelů a to přes 3 do 8 kabelů							
9	K	119001422	m	3,000	400,00	1 200,00	
Dobavé zaplštění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeplením, vzrpušením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zářezové konstrukce, s opodíbením hmot kabelů a kabelových trati z vně ložených kabelů a to přes 8 kabelů							
10	K	119001423	m	2,000	634,00	1 268,00	
Dobavé zaplštění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeplením, vzrpušením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zářezové konstrukce, s opodíbením hmot kabelů a kabelových trati z vně ložených kabelů a to přes 8 kabelů							
11	K	121151113	m2	171,000	25,00	4 275,00	
Svinné omítky stropů při souvisej práce přes 100 do 500 m2, li vstupy do 200 mm							
12	K	130001101	m3	17,550	410,00	7 195,50	
Připávek k cenám houbených výkopůk za zřízení výkopůk v blízkosti podzemního vedení nebo výkopůk pro jakoukoliv řadu houben							
13	K	132254205	m3	262,152	469,00	122 949,29	
Houbení započatých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stropě s uvozním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě údržbovosti skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3							
14	K	132354205	m3	157,291	624,00	98 149,58	
Houbení započatých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stropě s uvozním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě údržbovosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3							
15	K	132454205	m3	78,646	1 040,00	81 791,84	
Houbení započatých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stropě s uvozním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě údržbovosti III skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3							
16	K	132554205	m3	26,215	1 250,00	32 768,75	
Houbení započatých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stropě s uvozním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě údržbovosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3							
17	K	141721252	m	700,000	2 000,00	1 400 000,00	
Rizný zmrutí proklat dílky potrubí přes 50 do 100 m v horní třídě údržbovosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně profilování trub v houbce do 6 m vnější průměru vtu přes 90 do 110 mm							
18	K	151101101	m2	1 263,360	75,00	94 752,00	
Zřízení pažení a rozpeplení stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mězaretovost, houbky do 2 m							
19	K	151101111	m2	1 263,360	38,00	48 007,68	
Odsazení pažení a rozpeplení stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, houbky do 2 m							

Př. Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]		FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 11/2022	
														Množství	Cena v Kč
20	K	16275137	Vodorovné přemístění výkopku nebo spánaný po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklizením bez rozhrnutí z horniny (řady těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	211,970	280,00	59 351,80				0,00			4 726,17
21	K	16275139	Vodorovné přemístění výkopku nebo spánaný po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklizením bez rozhrnutí z horniny (řady těžitelnosti I skupiny 4 a 5 na vzdálenost výpalak k celé za každých dalších započatých 1 000 m		m3	211,970	27,00	5 723,19				0,00			455,73
22	K	16275157	Vodorovné přemístění výkopku nebo spánaný po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklizením bez rozhrnutí z horniny (řady těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m		m3	26,215	392,00	10 276,26				0,00			748,00
23	K	16275159	Vodorovné přemístění výkopku nebo spánaný po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklizením bez rozhrnutí z horniny (řady těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m		m3	26,215	30,20	791,69				0,30			59,62
24	K	171201231	Poplatek za uložení znečištěného odpadu na reyklační skládce (ekvádovné) zeminy a kamení zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	381,089	190,00	72 408,24				0,00			5 131,17
25	K	174101101	Zájem spánaný z jakékoliv horniny strojně s uložáním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, kádí, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách		m3	349,119	240,00	83 786,56				0,00			7 202,99
26	M	50337200	Zetleskání nezhutněných záspuvy		t	113,400	275,00	31 185,00				8 034,17			0,00
27	K	175151101	Osepatí potrubí strojně spánanou z vlnitých řídů těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo mostním překlápnutím povět výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv houbku výkopu a namu zhutnění bez přechození spánaný		m3	139,644	305,00	42 591,42				0,00			2 465,65
28	M	583373020	Skládkové práce 0716		t	251,359	324,50	81 566,00				0,00			5 104,93
29	K	181351103	Rozproštění a urvnání ormeze v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 stupně při souvislé ploše 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2	171,000	45,00	7 695,00				2 275,00			0,00
30	K	181411131	Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně ustatí parkového v rovině nebo na svahu do 1,5		m2	171,000	25,00	4 275,00				2 275,00			0,00
31	M	00372472	osivo směs travní křeménkovky		kg	4,275	55,00	662,63				0,00			0,00
32	K	18303111	Očištění plochy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5		m2	171,000	27,50	4 702,50				0,00			0,00
33	K	184802111	Chemické odplevelení plochy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5 posílením na špičku		m2	171,000	4,40	752,40				0,00			0,00
34	K	185803111	Osepatí trávníku strojně v rovině nebo na svahu do 1,5		m2	171,000	6,90	1 504,60				0,00			0,00
35	K	185804312	Zájem rozlit vodou plochy záhozů jednotlivé přes 20 m2		m3	17,000	1 045,00	17 869,50				17 465,50			0,00
36	M	08211321	voda paliva pro osazení odvětráky		m3	17,000	15,00	1 091,00				1 887,00			0,00
		D 4	VODOTOVNÉ KONSTRUKCE					24 719,99				1 416,21			0,00
37	K	451572111	Lůžko pod potrubí, slouky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm		m3	34,911	649,00	22 657,24				71,58			0,00
38	K	452313141	Přehrádka a zpevňovací konstrukce z betonu prostano v otevřeném výkopu boky pro potrubí z betonu, tl. C 16		m3	0,630	2 905,00	1 787,15				12,44			0,00
39	K	452353101	Běžné potrubí z betonových konstrukcí v otevřeném výkopu boky pro potrubí		m2	1,178	250,00	294,50				0,00			0,00
		D 5	Komunikace					452 192,84				5 151,89			0,00
40	K	564760111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drsného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm		m2	20,610	249,00	5 131,89				7 455,42			1 999,46
41	K	564871116	Podklad ze šlehotní šD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm		m2	90,000	305,00	27 450,00				14 346,85			65 596
42	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenná střednězrná - OKS) s rozproštěním a zhutněním v rovině šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm		m2	90,000	837,00	56 430,00				245 199,10			0,00
43	K	573111111	Podklad infiltrací Pz z asfaltu silnějšího s posypem kamennem, v množství 0,80 kg/m2		m2	522,060	27,50	14 356,65				19 556,00			0,00
44	K	577134211	Asfaltový beton vrstva hrubá ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, tl. po zhutnění tl. 40 mm		m2	522,060	485,00	253 189,10				3 822,50			0,00
45	K	577155112	Asfaltový beton vrstva hrubá ACO 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm		m2	170,610	520,00	88 717,20				3 822,50			0,00
46	K	581241111	Křídlové drážky z kovek s provedením lůžka do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s odfiním beseutím a se smetením přebytkového materiálu na krajiny drobných z kamenná, do lože z číselkové maty		m2	5,000	784,50	3 922,50				5 085,50			0,00
47	M	58381007	korkla drážková žula obrobá 8710		m2	5,100	605,00	3 085,50				1 490,50			0,00
		D 6	Tržiny vedení					1 461 320,65				1 490,50			0,00
48	K	852242122	Montáž potrubí z trub litových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé do 1 m v otevřeném výkopu, kádí nebo v šachtě DN 60		kus	1,000	1 490,00	1 490,00				1 490,50			0,00
49	M	85006020016	TVAROVKA FF KUS 80/200		kus	1,000	2 039,00	2 039,00				1 490,50			0,00
50	K	857242122	Montáž litových tlakových na potrubí litových tlakovém jednotných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kádí nebo v šachtě DN 80		kus	2,000	1 340,00	2 680,00				1 490,50			0,00
51	M	505008020016	KOLENO PATNÍ PPRUBOVÉ DN 80		KS	2,000	3 997,00	7 994,00				1 490,50			0,00
52	K	857284122	Montáž litových tlakových na potrubí litových tlakovém odtokových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kádí nebo v šachtě DN 100		kus	3,000	1 720,00	5 160,00				1 490,50			0,00
53	M	85101005016	TVAROVKA T KUS 100-50		kus	1,000	4 249,14	4 249,14				1 490,50			0,00
54	M	85101008016	TVAROVKA T KUS 100-80		kus	2,000	3 907,00	7 814,00				1 490,50			0,00
55	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 vytvořených elektrovarovkou SDR 11 PN16 D 110 x 10,0 mm		m	1 812,900	150,00	151 935,00				1 490,50			0,00
56	M	26813656	Inubka vodovodní PE 100 PN 15 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 10x10,0mm		m	1 028,094	759,44	780 775,71				1 490,50			0,00

Př. Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVÁ Kč	ZBYVÁ MM.	F 11/2024	
											Množství	Cena v Kč
57	K 877251110	Montáž hadrovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrobarovek SDR 11/PN16 kolan 45° d 110	kus	10,000	312,00	3 120,00			2 184,90		1,000	312,00
58	M 28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus			6 509,28			4 339,52		0,000	0,00
59	M 815273	of110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	4,000		6 035,72			4 525,79		1,000	1 508,93
60	K 877261101	Montáž hadrovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrobarovek SDR 11/PN16 spojek, odbočka nebo redukce d 110	kus	22,000	330,00	7 260,00			685,00		4,000	1 320,00
61	M 28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	14,000	377,65	5 289,30			0,00		2,000	755,70
62	M 28653136	nádrážek armový PE 100 SDR11 f102mm	kus	4,000	361,35	1 445,40			361,35		1,000	361,35
63	M 28654410	příruba vlnná k lepenému nádrážku z polypropylénu 110	kus	4,000	799,70	3 198,80			0,00		1,000	799,70
64	K 881181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v ovládném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potůpů) DN 40	kus	3,000	838,00	2 514,00			2 514,00		0,000	0,00
65	M 51132114	šoupátko S 11 lánové, přímé, závěs-ISO, příkopový rozměr 32 x 1 1/4"	kus	3,000	3 436,00	10 308,00			10 308,00		0,000	0,00
66	M 77370580	zemní teleskopická souprava 7.7, příkopová, rozsah 1,05-1,75 m	kus	3,000	1 136,48	3 409,44			3 409,44		0,000	0,00
67	K 881213221	Montáž vodovodních armatur na potrubí venili odhrzdlovacích nebo zavazulovacích mechanických a pneumatických přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	514,80	514,80			514,80		0,000	0,00
68	M 98250155516	AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN 50, PN 1.6	kus	1,000	55 219,46	55 219,46			55 219,46		0,000	0,00
69	K 881241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v ovládném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potůpů) DN 80	kus	2,000	1 570,00	3 140,00			3 140,00		1,000	1 570,00
70	M 3189	šoupátko 3 1, DN 80, slevatel délka F4, PN 10/16	kus	2,000	5 467,00	10 934,00			5 467,00		1,000	5 467,00
71	M 7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupé DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	2,000	1 991,00	3 982,00			1 991,00		1,000	1 991,00
72	K 881247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení potůpů) DN 80	kus	2,000	1 070,00	2 140,00			2 140,00		1,000	1 070,00
73	M 12221500	hydrant podzemní příkopový 12.22, DN 80, f500 mm	kus	2,000	28 374,00	56 748,00			56 748,00		1,000	1 070,00
74	K 881261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v ovládném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potůpů) DN 100	kus	2,000	1 730,00	3 460,00			3 460,00		1,000	1 730,00
75	M 37100	šoupátko 3 1, DN 100, slevatel délka F4, PN 10/16	kus	2,000	6 175,00	12 350,00			6 175,00		1,000	6 175,00
76	M 7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupé DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	2,000	1 967,00	3 934,00			1 967,00		1,000	1 967,00
77	K 881269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí tlakovacích pasů s venilem Jt 1 MPa, na potrubí z tvrdě křemíkových, pevnostních nebo plastových hmot DN 100	kus	3,000	1 190,00	3 540,00			3 540,00		3,000	3 540,00
78	M 845110	navrhovací pás 9.4.5, DE 110	kus	3,000	3 210,00	9 630,00			9 630,00		3,000	9 630,00
79	K 892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	1 012,900	45,00	45 580,50			45 580,50		0,000	0,00
80	K 892273122	Přikládání a demontáž vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 012,900	65,00	65 838,50			65 838,50		0,000	0,00
81	K 892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konci potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	7 490,00	22 470,00			22 470,00		0,000	0,00
82	K 894411311	Osazení betonových nebo betozabetonových dílců pro šachty šířky 1200 mm	kus	1,000	1 030,00	1 030,00			1 030,00		0,000	0,00
83	M 59224080	šoupé betonové DN 100x1000, 100x1000mm, bez šupátek	kus	1,000	3 542,00	3 542,00			3 542,00		0,000	0,00
84	M 895401111	Ušň potrubí tlakové, klasifikace 7.2.5	kus	3,000	350,00	1 050,00			1 050,00		3,000	1 050,00
85	M 7210	podkladová deska vlnitá, šoupáková 7.2.10	kus	4,000	190,00	760,00			760,00		4,000	760,00
86	M 7210	Ušň potrubí tlakové, klasifikace 7.2.4	kus	4,000	190,00	760,00			760,00		4,000	760,00
87	K 895401112	Osazení potrubí tlakových, šoupáková 7.2.10	kus	4,000	190,00	760,00			760,00		4,000	760,00
88	M 7210	Ušň potrubí tlakové, klasifikace 7.2.4	kus	4,000	190,00	760,00			760,00		4,000	760,00
89	M 7210	Ušň potrubí tlakové, klasifikace 7.2.4	kus	4,000	190,00	760,00			760,00		4,000	760,00
90	K 895401113	Osazení potrubí tlakových, šoupáková 7.2.10	kus	4,000	190,00	760,00			760,00		4,000	760,00
91	M 7210	Ušň potrubí tlakové, klasifikace 7.2.4	kus	4,000	190,00	760,00			760,00		4,000	760,00
92	M 7217	podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	2,000	785,00	1 570,00			1 570,00		2,000	1 570,00
93	M 1730000000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	2,000	8 436,00	16 872,00			16 872,00		2,000	16 872,00
94	M 3482000000000	PODKLAD DESKY POD HYDRANT POKLOP	kus	2,000	785,00	1 570,00			1 570,00		2,000	1 570,00
95	K 897131111	Ořezání tabulek na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovým nebo betonovým	kus	20,000	825,00	16 500,00			16 500,00		0,000	0,00
96	M 404452357	šoupé pro identifikaci řádku včetně základové patky	kus	20,000	1 650,00	33 000,00			33 000,00		0,000	0,00
97	K 897211111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 110,000	35,00	38 850,00			38 850,00		20,000	700,00
98	K 897221112	Kryt potrubí z plastu výraznou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1 020,000	25,00	25 500,00			25 500,00		20,000	500,00
99	K 919123111	Ořezání betonových a příkopových	m	245,800	96,00	23 596,80			23 596,80		0,000	0,00
100	K 919731121	Zavěšení šachty plochy potrubí nebo kryt podél výbourné části komunikace nebo zjevné plochy železnice II do 50 mm	m	245,800	35,00	8 603,00			8 603,00		245,800	8 603,00
101	K 919735111	Řezání stávajícího železného krytu nebo potrubí hloubky do 50 mm	m	245,800	80,00	19 664,00			19 664,00		245,800	19 664,00
102	K 997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým uromněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	99,864	48,00	4 793,47			4 793,47		9,986	479,35
103	K 997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubším uromněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	998,640	15,00	14 979,60			14 979,60		99,864	1 497,96

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena Kč/20	Cena celkem (CZK)	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN.	F 11/2024	
											Množství	Ce a v Kč
104	K 997221561	Vodovodná doprava suš bez náložní, ale se složením a s hrubým uražením z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,520	48,00	1 752,96			0,00			
105	K 997221569	Vodovodná doprava suš bez náložní, ale se složením a s hrubým uražením Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km	t	365,200	15,00	5 478,00			0,00			
106	K 997221673	Příplatek za složení stavebního odpadu na recyklační skládce (sládkovná) Zeminy a kamení zařídkového do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	45,577	190,00	8 659,63			0,00			
107	K 997221675	Příplatek za složení stavebního odpadu na recyklační skládce (sládkovná) anštalového bez obsahu oleju zařídkového do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	90,607	190,00	17 263,33			0,00			
	998	Přísun emol				8 960,50						
108	K 998276101	Přísun hmot pro instalaci lepuhové z trub z plastických hmoti nebo sklamínových pro vodovody nebo kanalizace v otečením výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,121	500,00	8 560,50			0,00			



SOUPIS PRACÍ

08 - DSO 01.8 - Zásobní řady - Sedlecko

okres Rakovník

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol s r.o

5.9.2022

FAKTUROVANO	VYFAKTIUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024
6 947 047,40	59,96%	4 638 415,52		Cena v Kč
				3 536 069,81

Náklady soupisu celkem

d HSV

Práce a dodávky HSV

Práce

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady soupisu celkem						11 585 462,92
d HSV						11 535 587,92
Práce						0,08
1	K 113107163	Odstavení podkladů nebo krytí střejně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	116.800	83,10	9 872,28
2	K 113107182	Odstavení podkladů nebo krytí střejně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	116.800	65,30	7 757,64
3	K 113107222	Odstavení podkladů nebo krytí střejně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	704.790	40,00	28 191,80
4	K 113107241	Odstavení podkladů nebo krytí střejně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	962.790	32,70	29 521,23
5	K 113107321	Odstavení podkladů nebo krytí střejně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	43.200	47,00	2 030,40
6	K 113154333	Průsvětování železného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruha šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 743.140	52,60	91 689,16
7	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 mm	hod	480.000	85,00	40 800,00
8	K 115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 mm	den	20.000	46,70	934,00
9	K 119001405	Dokonalé zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bočním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	35.000	306,00	10 710,00
10	K 119001408	Dokonalé zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bočním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	7.000	400,00	2 800,00
11	K 119001421	Dokonalé zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bočním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	22.000	296,00	6 512,00
12	K 119001422	Dokonalé zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bočním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 do 10 kabelů	m	46.000	400,00	19 200,00
13	K 119001423	Dokonalé zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bočním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opodíbením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 10 do 15 kabelů	m	2.000	634,00	1 268,00
14	K 121151113	Sepnutí omítky střejně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	147.600	25,00	3 690,00
15	K 130001101	Připravení k osazení noubených výkopávek za stěží výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výžutím pro jakoukoliv třídu horniny	m3	183.900	410,00	63 099,00
16	K 132254206	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm střejně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	854.425	423,00	361 421,78
17	K 132354206	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm střejně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	512.655	575,00	294 776,63
18	K 132454206	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm střejně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	286.328	889,00	227 875,59
19	K 132554206	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm střejně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	85.443	1 050,00	89 715,15
20	K 141721215	Různý zemi profilak dle profilu do 50 m v horní třídě těžnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	28.500	3 100,00	88 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	FAKTUROVANO	VYFANTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
21	K	141721251	Rýcení zemní protlak díky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlaku rub v hloubce do 6 m největší průměru vřtu do 90 mm	m	1 100,000	1 800,00	1 980 000,00			534 600,00	237,980	985,000	693 000,00
22	K	151101101	Zřízení pažení a rozptěnění stěn vřtu pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv nezavazlost, hloubky do 2 m	m2	4 258,640	75,00	319 473,00			115 010,28	1 533,470	1 490,874	111 915,55
23	K	151101111	Odstaření pažení a rozptěnění stěn vřtu pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	4 258,640	38,00	161 966,32			59 271,87	1 533,470	1 490,874	56 663,21
24	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým obručovým rámem se šikovnímci plochy výkopu přes 30 m2	m2	154,000	350,00	53 900,00			36 723,00	87,780	53,800	18 865,00
25	K	163191222	Odstaření variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým obručovým rámem se šikovnímci plochy výkopu přes 30 m2	m2	154,000	62,00	9 548,00			5 442,36	87,780	53,800	3 341,80
26	K	162751137	Vodorovné přemísťování výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z normy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	573,562	280,00	160 597,36			43 361,28	154,362	200,744	56 209,06
27	K	162751139	Vodorovné přemísťování výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z normy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	573,562	27,00	15 488,17			4 161,76	154,362	200,747	
28	K	162751157	Vodorovné přemísťování výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z normy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,443	362,00	33 493,66			9 043,29	23,370		
29	K	162751159	Vodorovné přemísťování výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z normy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	85,443	30,20	2 590,38			666,71			
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kamení zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 054,408	190,00	200 337,52			54 091,13			
31	K	174101101	Zásep sypáním z jakékoliv horniny stěpné s uložením výkopu ve vstřech se zhuštěním jam, šacht, vřtů nebo kolem objektů v těchto výkopových	m3	1 133,005	240,00	271 921,20			73 413,72			
32	M	583371200	stěrkopískem neřiděný zásepový	t	149,688	275,00	41 164,20			32 519,72			
33	K	175151101	Obtápění potrubí anotaj sypáním z vřdných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo natečením připraveným podé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez protlakování sypání	m3	457,956	305,00	139 676,56			37 112,68			
34	M	583371300	stěrkopískem frakce 0/16	t	624,321	324,50	202 492,16			1 823,60			
35	K	161351103	Rozprostření a urovnění om ce v rovině nebo ve svažku sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	147,600	45,00	6 642,00			2 922,48			
36	K	181411131	Začlenění trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně užití parťového v rovině nebo na svažku do 1:5	m2	147,600	25,00	3 690,00			1 823,60			
37	M	00572472	osivo směs travní krajinná rovinná	kg	3,680	155,00	571,95			251,06			
38	K	183400111	Obedlání půdy nakopáním hl přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svažku do 1:5	m2	147,600	27,50	4 059,00			4 059,00			
39	K	184001111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svažku do 1:5 postřikem na široko	m2	147,600	4,40	649,44			649,44			
40	K	195003111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svažku do 1:5	m2	147,600	8,80	1 299,88			1 799,88			
41	K	195004312	Zaliti roslin vodou plochy zahradní jednotlivě přes 20 m2	m3	14,750	1 045,00	15 424,20			15 424,20			
42	M	08211327	voda pitná pro ostatní odvětví	m3	14,780	110,00	1 623,60			1 623,60			
D 4							88 052,36						
43	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	114,489	649,00	74 303,36			20 351,90	30 917	40,071	36 006,16
44	K	452313141	Lože pod potrubí, stoky a dílné objekty v odevěném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,400	2 805,00	9 537,00			2 206,71	0,822	1,000	2 805,00
45	K	452353101	Podklad a zářizovací konstrukce z betonu přesteno v otevřeném výkopu plošy písopis: z betonu tří C	m2	16,848	250,00	4 212,00			1 137,24	4 549	5,897	1 474,20
D 5							1 628 853,60						
46	K	564631111	Podklad ze štrković 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl 100 mm	m2	43,200	123,00	5 313,60			1 850,76			
47	K	564651111	Podklad ze štrković 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl 200 mm	m2	704,790	205,00	144 481,95			39 040,12			
48	K	564671116	Podklad ze štrković 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl 300 mm	m2	118,900	305,00	36 204,00			17 362,32			
49	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (opávaný kamenný sfednětý - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v prutu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl 70 mm	m2	118,900	627,00	74 487,60			46 446,94			
50	K	573111111	Posilák infiltrační PI z asfaltu sádkového s posypem kamenným, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 743,140	27,50	47 935,35			47 935,35			
51	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obšutá ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v prutu šířky do 3 m tl, po zhuštění tl 40 mm	m2	1 743,140	485,00	845 422,90			845 422,90			
52	K	577155112	Asfaltový beton vrstva obšutá ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v prutu šířky do 3 m, po zhuštění tl 60 mm	m2	902,790	520,00	469 453,90			305 143,02			
53	K	591241111	Kladiště dílažky z kotev s provedením ože do tl 50 mm, s vypínáním spok s ovládím burákním a se smetáním přebytečného materiálu na krajina drobných z kamenn, do ože z cementové malty	m2	4,000	764,50	3 058,00			3 058,00			
54	M	56381007	Košice dlažeb, žula dělná 8/10	m2	4,080	605,00	2 468,40			2 468,40			
D 6							4 107 457,50						
55	K	652242122	Truční vedení	kus	5,000	1 450,00	7 450,00			7 450,00			
56	M	650006010016	Montáž potrubí z rub línových línových přírubových abnormálních dělek, jednotlivě do 1 m v odevěném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 988,00	1 988,00			1 988,00			

PC Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	F 11/2024		
								ZBYVA KC	ZBYVA MKL	Cena v Kč
57	M	85008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	kus	4,000	2 038,00	8 152,00	4,000		0,000
58	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v ovlivněném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	16,000	1 340,00	21 440,00	4,000		8,000
59	M	505008020016	KOLENO PATN. PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	16,000	3 997,00	63 952,00	4,000		8,000
60	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v ovlivněném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	14,000	1 620,00	22 680,00	3,000		4,000
61	M	851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	14,000	3 045,00	42 630,00	3,000		4,000
62	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v ovlivněném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 6,2 mm	m	2 255,600	135,00	304 506,00	594 698		789 460
63	M	26613655	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 30x3,2mm	m	2 289,434	548,24	1 255 159,30	603 608		801 302
64	K	871351212	Montáž vodovodního potrubí z plastu v ovlivněném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm	m	28,500	272,90	7 752,00	0,000		0,000
65	M	26613661	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm	m	28,928	2 744,72	79 399,26	0,000		0,000
66	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spoj, elbařů nebo redukci d 90	kus	149,000	298,00	44 551,00	21,000		89 000
67	M	26615974	elektrovarovka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	65,000	304,43	19 787,95	3,000		33 000
68	M	26653135	okružní tenový PE 100 SDR11 90mm	kus	42,000	282,96	11 885,16	9,000		18 000
69	M	26654368	příruba volná k lemování nádrží z polypropylenu 90	kus	42,000	618,75	25 967,50	5,000		19 000
70	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolien 45° d 90	kus	23,000	284,00	6 532,00	4,000		8 000
71	M	26614948	elektrovarovka 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	23,000	744,15	17 115,45	4,000		8 000
72	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v ovlivněném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez potkopy) DN 40	kus	81,000	636,00	51 810,00	94 000		27 000
73	M	51132114	šoupátko 5,11 litinové, přímé, závit ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	81,000	3 436,00	278 316,00	27 000		27 000
74	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	81,000	1 136,48	92 054,88	54 000		27 000
75	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v ovlivněném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez potkopy) DN 80	kus	33,000	1 570,00	51 810,00	4,000		11 000
76	M	3180	šoupátko 3 T, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	33,000	5 467,00	180 471,00	4,000		11 000
77	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,66 m	kus	31,000	1 997,00	61 721,00	4,000		11 000
78	M	7551700	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	2,000	2 763,00	5 526,00	2 000		11 000
79	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích (bez osazení potkopy) DN 80	kus	16,000	1 070,00	17 120,00	2 000		0,000
80	M	12221250	hydrant podzemní přípojkový 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	3,000	27 461,00	82 383,00	5,000		6 000
81	M	12221500	hydrant podzemní přípojkový 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	13,000	28 374,00	368 862,00	3,000		0,000
82	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí naváděcích pasů s ventilem JI 1 MPA, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastových hmot DN 80	kus	81,000	1 170,00	94 770,00	2,000		6 000
83	M	84590	nakřivčák pas 8.4.5, DE 90	kus	81,000	1 792,00	145 152,00	54 000		27 000
84	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2 255,600	40,00	90 224,00	54 000		27 000
85	K	932273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2 255,600	65,00	146 814,00	1 466,140		789 460
86	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	8,000	7 450,00	59 620,00	1 466,140		789 460
87	K	899401111	Osazení potkopy litinových ventilových	kus	81,000	350,00	28 350,00	5,200		2 600
88	M	725	Uklní potkop litinový Klasik, ventilový 7.2.5	kus	81,000	820,00	66 420,00	54 000		27 000
89	M	7210	podklobová deska ventilová, šoupáková 7.2.10	kus	81,000	190,00	15 390,00	54 000		27 000
90	K	899401112	Osazení potkopy litinových šoupákových	kus	33,000	480,00	15 840,00	54 000		27 000
91	M	724	Uklní potkop litinový Klasik, šoupákový, 7.2.4	kus	33,000	1 029,00	33 957,00	4 000		11 000
92	M	7210	podklobová deska ventilová, šoupáková 7.2.10	kus	33,000	190,00	6 270,00	4 000		11 000
93	K	899401113	Osazení potkopy litinových hydrantových	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	5 000		6 000
94	M	727	Uklní potkop litinový Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	16,000	2 762,00	44 192,00	5 000		6 000
95	M	7217	podklobová deska hydrantová 7.2.17	kus	16,000	785,00	12 560,00	5 000		6 000
96	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	31,000	825,00	25 575,00	31 000		0,000
97	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na stouplu ocelovém nebo betonovém	kus	5,000	625,00	3 125,00	5 000		0,000
98	M	404452251	šoupek pro identifikaci trubku včetně záložkové patky	kus	5,000	1 650,00	8 250,00	5 000		0,000
99	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 420,000	35,00	84 700,00	653 400		847 000
100	K	899722112	Kytlí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	2 281,000	25,00	57 025,00	616 870		798 350
101	K	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániče DN potrubí x DN chrániče DN 80 x 200	kus	4,000	1 276,00	5 104,00	4 000		0,000
D. 9								390 672,20		
102	K	91622111R	Označková tyč - potlak (odbočka + osazení)	m	3,000	1 500,00	4 500,00	3,000		0,000
103	K	919123111	Ukládání distančních šup potrubí nebo pásy prolem tlumičím provázemím	m	1 830,200	96,00	175 699,20	1 830 200		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KČ	ZBYVA MIN.	11/2024	
												Množství	Cena v Kč
104	K	918731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél výpoučné části komunikace nebo zpevněné plochy živélné II. do 50 mm	m	1 830,200	35,00	64 057,00			41 837,05			
105	K	918731111	Rezaní stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	1 830,200	80,00	146 416,00			35 170,40			
	D	997	Přesun sule				221 736,18						
106	<	997221551	Vodorovná doprava sulí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypaných materiálů na vzdálenost do 1 km	t	456,876	49,00	21 930,06			5 521,12	123,357		
107	<	997221569	Vodorovná doprava sulí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	4 558,780	15,00	68 381,40			18 503,48	233,565		
108	<	997221561	Vodorovná doprava sulí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	114,609	48,00	5 501,23			1 485,33	30,344		
109	<	997221569	Vodorovná doprava sulí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	1 146,090	15,00	17 191,35			4 541,67	309,444		
110	<	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	264,005	190,00	50 160,95			13 543,45	71,281		
111	<	997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	307,480	190,00	58 421,20			15 773,72	63,020		
	D	998	Přesun hmot				27 076,00						
112	<	998276101	Přesun hmot pro hrubé vedení hloubané z rubu z pláštěných hmot nebo skládkaminálních pro vodovody nebo kanalizace v otevíracím výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	54,152	500,00	27 076,00			7 510,52	14,621		
	D	23-M	Práce a dodávky M				49 875,00						
			Montáž potrubí				49 875,00						
113	K	230200117	Nastavení potrubní sekce do čtverečného menovitého svislého nasouvaného potrubí DN 80	m	28,500	1 750,00	49 875,00			0,00			

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Hrubovrstev a Sítisústroje - napojení na vodovod COV a kanalizace

Objekt

01 - SO 01 - Vnější vodovod - liniová stavba

Soupis

08 - DSO 01.9 - Vodovodní přípojky - Sedlecko (veřejná část)

Místo

obec Budařovice, obec Smědčice

Zadavatel

Společnost STAVMONTA – POHL a.s. – BAIGER; Vedoucí společnosti – STAVMONTA spol. s r.o.

Zhotovitel

5.9.2022

Př. Typ	Kód	MJ	Množství	Jednot. [22Q]	Cena celkem [22Q]
Náklady soupisu celkem					
D HSV					
Práce a dodávky HSV					
D 1					
Zemní práce					
1	K 113107182	m2	45,000	58,80	2 511,00
Odsazení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o II vrstvy přes 100 do 200 mm					
2	K 113107181	m2	45,000	46,70	2 066,50
Odsazení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o II vrstvy do 50 mm					
3	K 113154233	m2	70,000	63,50	4 445,00
Přezodání železného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez přejezdu z trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
4	K 121151113	m2	270,000	25,00	6 750,00
Sepsání omace strojné při souvislé pláši přes 100 do 500 m2, II vrstvy do 200 mm					
5	K 130001101	m3	46,454	410,00	19 062,54
Přípravek k cenám hrubých výkopů, za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
6	K 132254204	m3	294,000	235,00	54 990,00
Houbení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
7	K 132354204	m3	140,400	295,00	41 418,00
Houbení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
8	K 132454204	m3	70,200	560,00	39 312,00
Houbení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
9	K 132554204	m3	23,400	980,00	22 932,00
Houbení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3					
10	K 151101101	m2	1 190,000	75,00	89 250,00
Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv měrnost, hloubky do 2 m					
11	K 151101111	m2	1 190,000	36,00	46 220,00
Odstavení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
12	K 162751137	m3	118,350	280,00	33 138,00
Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
13	K 162751139	m3	118,350	27,00	3 195,45
Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m					
14	K 162751157	m3	23,400	392,00	9 172,80
Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
15	K 162751159	m3	23,400	30,20	705,68
Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m					
16	K 171201231	t	226,800	190,00	43 092,00
Příplatek za uložení svařovacího odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenní zařízení do Kataloгу odpadu pod kódem 17 05 04					
17	K 174101101	m3	328,250	240,00	78 300,00
Závo sypánínou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových					
18	K 175151101	m3	110,250	305,00	33 626,25
Obvyklý potrubí strojné sypánínou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přípraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypáníny					
19	M 583373020	t	198,450	324,50	64 397,03
Skládkové frakce 0/16					
20	K 181351103	m2	270,000	45,00	12 150,00
Rozproštění a urovňování omace v rovině nebo ve svažu sklonu do 1:5 strojné při souvislé pláši přes 100 do 500 m2, II vrstvy do 200 mm					
21	K 181411131	m2	270,000	25,00	6 750,00
Založení tabulky na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svažu do 1:5					
22	M 00572472	kg	6,750	155,00	1 046,25
osivo směs travní krajinná-rovinná					
23	K 183403111	m2	270,000	27,50	7 425,00
Obtávání půdy naložením N přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svažu do 1:5					
24	K 184802111	m2	270,000	4,40	1 188,00
Chemické očištění půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svažu do 1:5 postříkáním na špičku					
25	K 185803111	m2	270,000	8,80	2 376,00
Očištění trávníku jednorázově v rovině nebo na svažu do 1:5					

Př. Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)		FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBÝVA MJN	F 11/2024	
														Množství	Cena v Kč
26	K	185804312	Zaloz rostlin vodou plochy zástonu jednotlivé přes 20 m2		m3	27,000	1 045,00	28 215,00		28 215,00	100,00	28 215,00			
27	M	08211321	voda pro stavební ochranné		m3	27,000	110,00	2 976,00		2 976,00	100,00	2 976,00			
28	K	451572111	Vodovodné konstrukce		m3	31,500	649,00	20 443,50		20 443,50	100,00	20 443,50			
29	K	564061111	Podklad ze štěrku S0 s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm		m2	45,000	205,00	9 225,00		9 225,00	100,00	9 225,00			
30	K	573111111	Podklad infiltrační P1 z asfaltu silnějšího s posypem kamenivem, v množství 0,80 kg/m2		m2	70,000	27,50	1 925,00		1 925,00	100,00	1 925,00			
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ochranná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v		m2	70,000	485,00	33 950,00		33 950,00	100,00	33 950,00			
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16 (AGH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v		m2	45,000	520,00	23 400,00		23 400,00	100,00	23 400,00			
33	K	871161211	Trubní vedení		m	350,000	76,00	26 600,00		26 600,00	100,00	26 600,00			
34	M	28613850	elektrovodovod SDR 11 PN16 D 32 x 3,0 mm		m	350,250	95,92	33 475,36		33 475,36	100,00	33 475,36			
35	K	892233122	Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z 32x3,0mm		m	350,000	40,00	14 000,00		14 000,00	100,00	14 000,00			
36	K	892241111	Propustň a dešťové vodovodní potrubí DN od 40 do 70		m	350,000	40,00	14 000,00		14 000,00	100,00	14 000,00			
37	K	892211111	Tlakové žebřáky vodou na potrubí DN do 80		m	518,000	35,00	18 130,00		18 130,00	100,00	18 130,00			
38	K	892221112	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm		m	354,000	25,00	8 850,00		8 850,00	100,00	8 850,00			
39	K	919123111	Krytí potrubí z plastu výštrnou fólií z PVC šířky 25 cm		m	354,000	25,00	8 850,00		8 850,00	100,00	8 850,00			
40	K	919731121	Ostatní konstrukce a práce bourání		m	100,000	95,00	9 500,00		9 500,00	100,00	9 500,00			
41	K	919735111	Ukládání odlišných spár prstů nebo pásy profilu těsnícím provizoriem		m	100,000	35,00	3 500,00		3 500,00	100,00	3 500,00			
42	K	99721551	Zakládání stěbné plochy podkladu nebo krytí podkladu vybouřené části komunikace nebo zpevněné plochy		m	100,000	35,00	3 500,00		3 500,00	100,00	3 500,00			
43	K	99721658	Zvlnění II. do 50 mm		m	100,000	35,00	3 500,00		3 500,00	100,00	3 500,00			
44	K	99721581	Razání stávajícího žebřáku krytí nebo podkladu hloubky do 50 mm		m	100,000	35,00	3 500,00		3 500,00	100,00	3 500,00			
45	K	99721589	Přesun sutě		t	21,100	48,00	1 012,80		1 012,80	100,00	1 012,80			
46	K	99721573	Vodovodná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	211,000	15,00	3 165,00		3 165,00	100,00	3 165,00			
47	K	99721075	Vodovodná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km		t	4,410	48,00	211,68		211,68	100,00	211,68			
48	K	99721075	Vodovodná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km		t	44,100	15,00	661,50		661,50	100,00	661,50			
49	K	99721075	Vodovodná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km		t	13,050	190,00	2 479,50		2 479,50	100,00	2 479,50			
50	K	99721075	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	12,460	190,00	2 367,40		2 367,40	100,00	2 367,40			
51	K	99721075	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t	1,680	500,00	833,00		833,00	100,00	833,00			
52	K	998	Přesun hmot		t	1,680	500,00	833,00		833,00	100,00	833,00			
53	K	998276101	Přesun hmot pro ruční vedení hloubené z hub 2 plastických hmot nebo skládkových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		t	1,680	500,00	833,00		833,00	100,00	833,00			

SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Sinférbuce - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace  
01 - SO 01 - Vnější vodovod - liniová stavba

10 - DSO 01.10 - Vodovodní příslušenství - Strápole

okres Rokycany  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o

5.9.2022

PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVA KČ	ZBYVA MN.	F 11/2024						
														Množství	Cena v Kč					
Náklady soupisu celkem																5 489 883,66	80,52%	1 327 750,28	167 407,20	
d HSV																				
Práce a dodávky HSV																				
Zemní práce																				
1	K	113107163	Odsazení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého dřevěného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	108,200	83,10			8 825,22	441,26										
2	K	113107181	Odsazení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	186,000	45,70			8 500,20	53,64										
3	K	113107182	Odsazení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	106,200	65,30			6 934,86	143,74										
4	K	113107322	Odsazení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého dřevěného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000	69,50			616,50	36,82										
5	K	113154333	Převážení živického podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruha šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 50 mm	m2	592,200	52,60			31 149,72	23 622,88										
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 kPa	hod	490,000	65,00			40 600,00	23 345,39										
7	K	115101301	Pokrytost základů soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 kPa	den	20,000	46,70			934,00	523,04										
8	K	119001405	Dokazání zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeplením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opodílením hmot podlahy plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	9,000	305,00			2 754,00	275,40										
9	K	119001406	Dokazání zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeplením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opodílením hmot podlahy plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	400,00			1 600,00	400,00										
10	K	119001421	Dokazání zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeplením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opodílením hmot kabelů a kabelových trati z vně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000	296,00			1 480,00	148,00										
11	K	116001422	Dokazání zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeplením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odsazením zajišťovací konstrukce, s opodílením hmot kabelů a kabelových trati z vně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	10,000	400,00			4 000,00	400,00										
12	K	121151113	Sejmání omítky strojné při soustavě přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	251,370	25,00			6 284,25	5 775,00										
13	K	130001101	Příprava k osazení hloubkových výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	37,800	410,00			15 498,00	1 549,80										
14	K	132254205	Hloubení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	400,403	468,00			187 789,01	1 512,25										
15	K	132354205	Hloubení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	240,242	624,00			149 911,01	592,84										
16	K	132454205	Hloubení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	120,121	1 040,00			124 925,84	1 785,78										
17	K	132554205	Hloubení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	40,040	1 260,00			50 050,00	186,87										
18	K	141721215	Různé zemní práce dle profilu do 60 m v horní třídě těžnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proláčení trub v hloubce do 6 m vnější průměr vnu přes 160 do 225 mm	m	31,000	3 100,00			96 100,00	0,00										
19	K	141721252	Různé zemní práce dle profilu přes 50 do 100 m v horní třídě těžnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proláčení trub v hloubce do 6 m vnější průměr vnu přes 90 do 110 mm	m	1 000,000	2 000,00			2 000 000,00	280 000,30										
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv materiál na vzdálenost do 2 m	m2	1 624,220	75,00			121 816,50	12 181,55										
21	K	151101111	Odsazení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení s ukázaním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	1 624,220	38,00			61 720,36	5 172,04										

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
22	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svačovaným ocelovým přírubovým rámem se šestiúhelníkem plochy výkopu přes 30 m2	m2	218,500	350,00	76 475,00			35 362,50			
23	K	153191222	Odstánění variabilního pažení výkopu svačovaným ocelovým obouhlohovým rámem se šestiúhelníkem plochy výkopu přes 30 m2	m2	218,500	62,00	13 547,00			6 321,50			
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklopením bez rozhrnutí z horního třídy tříděnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	279,970	260,00	76 391,60			2 705,52			
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklopením bez rozhrnutí z horního třídy tříděnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	279,970	27,00	7 559,19			204,71			
26	K	162751167	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklopením bez rozhrnutí z horního třídy tříděnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,040	392,00	15 695,68			5 904,67			
27	K	162751169	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklopením bez rozhrnutí z horního třídy tříděnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,040	50,20	1 209,21			121,92			
28	K	171201231	Poplatek za dovoz štěrbinového odpadu na rekrytační skládce (skládkové) zeminy a kamenné zařízení do Katarogu odpadu pod kódem 17 05 04	l	512,016	190,00	97 283,04			9 665,50			
29	K	174101101	Zavaz sypánínou z jakékoliv horniny strojné s uhozením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím lam. šachet, výh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	555,136	240,00	133 232,64			1 905,72			
30	M	58031200	Šetřivostek nehrdýný záspový	t	133,812	275,00	36 798,30			2 417,93			
31	K	175161101	Odsypání potrubí strojné sypánínou z vhodných třídy tříděnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv houbku výkopu a minu ztuhnutí bez probazování sypání	m3	195,128	305,00	59 514,04			3 064,15			
32	M	583373020	Šetřivostek frakce 0/16	t	351,230	324,50	113 974,14			11 311,65			
33	K	181351103	Rozproštění a urovňování omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	251,370	45,00	11 311,65			2 264,25			
34	K	181411131	Začtení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včasně umístění parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	251,370	25,00	6 284,25			974,02			
35	M	00572472	osiva směs travní křovináravná	kg	6,284	155,00	974,02			5 912,58			
36	K	183403111	Odstání pítky nakopáním P1 přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	251,370	27,50	6 912,68			1 106,00			
37	K	184502111	Chemická odpovídání půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 posílením na široko	m2	251,370	4,40	1 103,03			2 212,76			
38	K	185503111	Ošetření trávníku jednotvárně v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	251,370	8,90	2 212,06			26 268,17			
39	K	185604312	Zaliti rostlin rostou plochy zahrnu jednotlivé přes 20 m2	m3	25,137	1 045,00	26 268,17			2 765,07			
40	M	08211321	voda pěná pro ostatní odběratele	m3	25,137	110,00	2 765,07			1 632,69			
41	K	451572111	Včeračny konstrukce	m3	48,782	649,00	31 639,52			40,749			
42	K	452313141	Lože pod potrubí, suchý a drobné objekty v dlevení výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,760	2 605,00	4 596,80			85,40			
43	K	452353101	Podklad a zajišťovací konstrukce z betonou prostého v dlevení výkopu bloky pro potrubí z betonu tř C 16/20	m2	3,416	250,00	854,00			224,10			
44	K	564760111	Podklad nebo kryt z kamenná trubného drceného vel 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl 200 mm	m2	9,000	249,00	2 241,00			1 225,19			
45	K	594871116	Podklad ze šetrnosti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl 300 mm	m2	106,200	305,00	32 381,00			96 351,40			
46	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné srovnávací - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v potrubí šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl 70 mm	m2	106,200	627,00	66 567,40			15 255,63			
47	K	573111111	Positk infiltrací P1 z asfaltu silnějšího s posysem kamenným, v mrazivní 0,60 kg/m2	m2	592,200	27,50	16 285,50			287 017,00			
48	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrubná ACCO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v potrubí šířky do 3 m tl, po ztuhnutí tl 40 mm	m2	592,200	435,00	257 217,00			96 120,90			
49	K	577155112	Asfaltový beton vrstva obrubná ACCO 16 (ABS) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v potrubí šířky do 3 m, po ztuhnutí tl 60 mm	m2	186,000	620,00	96 720,00			4 204,75			
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se anektem přibýhového materiálu na krajních drobných z kamenné, do lože z cementové malty	m2	5,500	754,50	4 204,75			3 394,05			
51	M	56381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	5,510	605,00	3 394,05			0,30			
52	K	862242122	Trubní vedení	kus	2,000	1 430,00	2 860,00			2,00			
53	M	850090910016	Montáž potrubí z trub línových tlakových přírubových abnormálních oblék, jednotlivé do 1 m v dlevení výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 90	kus	2,000	1 968,00	3 936,00			6,09			
54	K	857242122	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	6,000	1 340,00	8 040,00			6,10			
55	M	505008020016	Montáž línových tvarovek na potrubí línových tlakovém jednocípých na potrubí z trub přírubových v dlevení výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	3 937,00	23 622,00						
			KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80										



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
56	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinových tlakovém jednosocech na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 540,00	1 540,00			0,00		0,000	0,00
57	M	855010008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	1,000	2 142,00	2 142,00			0,00		0,000	0,00
58	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinových tlakovém odebacích na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	6,000	1 720,00	13 760,00			1 720,00		0,000	0,00
59	M	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	7,000	3 907,00	27 349,00			3 907,00		0,000	0,00
60	M	851010001016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	4 002,00	4 002,00			0,00		0,000	0,00
61	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	1 438,300	150,00	215 745,00			6 322,00		0,000	0,00
62	M	28613856	tržka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	1 459,875	759,44	1 106 687,47			35 735,45		0,000	0,00
63	K	871351212	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm	m	31,000	272,00	8 432,00			0,00		0,000	0,00
64	M	28613861	tržka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm	m	31,465	2 744,72	86 362,61			0,00		0,000	0,00
65	K	877261110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 45° a 110	kus	12,000	312,00	3 744,00			0,00		0,000	0,00
66	M	28614949	elektrovarovka 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	7,000	1 094,88	7 594,16			0,00		0,000	0,00
67	M	615273	d110, PE100, SDR11, izolace 30° elektro	kus	5,000	1 508,93	7 544,65			0,00		0,000	0,00
68	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 120°	kus	67,000	330,00	22 110,00			0,00		0,000	0,00
69	M	28615975	elektrovarovka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	32,000	377,85	12 091,20			0,00		0,000	0,00
70	M	28653136	nákrutka levý PE 100 SDR11 110mm	kus	17,000	361,35	6 142,95			0,00		0,000	0,00
71	M	28654410	přímka vlnitá k lemování nákrutky z polypropylénu 110	kus	17,000	789,70	13 594,90			0,00		0,000	0,00
72	M	28614978	elektrovarovka PE 100 PN16 D 110, 90mm	kus	1,000	733,43	733,43			0,00		0,000	0,00
73	K	891161112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupatek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potklopů) DN 40	kus	21,000	833,00	17 598,00			0,00		0,000	0,00
74	M	51132114	Souprava 5,11 litrové, přímé, závit, ISO, přípojnací rozhraní 32 x 1 1/4"	kus	21,000	3 436,00	72 156,00			0,00		0,000	0,00
75	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7,7, přípojný, rozsah 1,05-1,75 m	kus	21,000	1 136,48	23 866,08			0,00		0,000	0,00
76	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupatek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potklopů) DN 80	kus	6,000	1 570,00	9 420,00			0,00		0,000	0,00
77	M	31180	Souprava 3,1, DN 80, staršího děla F4, PN 10/16	kus	6,000	5 487,00	32 802,00			0,00		0,000	0,00
78	M	7501080	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupek DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	6,000	1 891,00	11 946,00			0,00		0,000	0,00
79	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupatek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potklopů) DN 80	kus	6,000	1 070,00	6 420,00			0,00		0,000	0,00
80	M	12221250	hydrant podzemní přípojný DN 12, DN 80, 1500 mm	kus	4,000	27 461,00	109 844,00			0,00		0,000	0,00
81	M	12221500	hydrant podzemní přípojný DN 12, DN 80, 1500 mm	kus	2,000	28 374,00	56 748,00			0,00		0,000	0,00
82	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupatek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez potklopů) DN 100	kus	5,000	1 730,00	8 650,00			0,00		0,000	0,00
83	M	31100	Souprava 3,1, DN 100, staršího děla F4, PN 10/16	kus	5,000	6 175,00	30 875,00			0,00		0,000	0,00
84	M	7501050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupek DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	5,000	1 967,00	9 835,00			0,00		0,000	0,00
85	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí naváděcích pasů s ventilem a 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastových tlak DN 100	kus	21,000	1 180,00	24 780,00			0,00		0,000	0,00
86	M	645110	naváděcí pas 8 a 5, DE 110	kus	21,000	3 210,00	67 410,00			0,00		0,000	0,00
87	K	892271111	Tlaková zkušební voda na potrubí DN 100 nebo 125	m	1 438,300	45,00	64 723,50			0,00		0,000	0,00
88	K	892273122	Přepich a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 438,300	65,00	93 488,50			0,00		0,000	0,00
89	K	892273111	Tlaková zkušební voda zabudovaná končí potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	7 490,00	22 470,00			0,00		0,000	0,00
90	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců potrubí při tlakových zkouškách rovných	kus	3,000	1 030,00	3 090,00			0,00		0,000	0,00
91	M	89224080	služba betonová DN 100x1000, 100x1000-9cm, bez slupadel	kus	3,000	3 542,00	10 626,00			0,00		0,000	0,00
92	K	899401111	Osazení potklopů litinových ventilových	kus	21,000	350,00	7 350,00			0,00		0,000	0,00
93	M	725	litinový potklop litinový klasický, ventilový 7,2 5	kus	21,000	820,00	17 220,00			0,00		0,000	0,00
94	M	7210	podkladová deska ventilová, souprava 7,2 10	kus	21,000	180,00	3 780,00			0,00		0,000	0,00
95	K	899401112	Osazení potklopů litinových šoupatkových	kus	11,000	480,00	5 280,00			0,00		0,000	0,00
96	M	7210	podkladová deska ventilová, souprava 7,2 10	kus	11,000	190,00	2 090,00			0,00		0,000	0,00
97	M	724	litinový potklop litinový klasický, souprava 7,2 4	kus	11,000	1 020,00	11 310,00			0,00		0,000	0,00
98	K	899401113	Osazení potklopů litinových hydrantových	kus	6,000	1 000,00	6 000,00			0,00		0,000	0,00
99	M	727	litinový potklop litinový klasický, hydrantový 7,2 7	kus	6,000	1 000,00	6 000,00			0,00		0,000	0,00
100	M	7217	podkladová deska hydrantová 7,2 17	kus	6,000	4 710,00	28 260,00			0,00		0,000	0,00
101	K	899713111	Ochranná izolace na vodovodních a kanalizačních řadách na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	17,000	825,00	14 025,00			0,00		0,000	0,00
102	M	404452251	soupek pro identifikaci rabotu včetně základové patky	kus	17,000	35,00	595,00			0,00		0,000	0,00
103	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 540,000	35,00	53 900,00			0,00		0,000	0,00
104	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1 456,000	25,00	36 400,00			0,00		0,000	0,00

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	11/2024		
							ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství Cena v Kč
105	K 899913134	Koncový uzavírací mandýrý chláničků DN potrubí x DN chráněný DN 80 x 200	kus	4,000	1 276,00	5 104,00	0,00		3,000
Ostatní konstrukce a práce-použití:									
106	K 91822111R	Označková tyč - profil (dřevotříska + osazení)	m	4,000	1 500,00	6 000,00		4,000	
107	K 919123111	Ukrytí dílačnických spár profilů nebo pásy profilů těsnícím provizorním	m	256,000	96,00	24 576,00		256,000	
108	K 919731121	Zarovnění spánkové plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	256,000	35,00	8 960,00		256,000	
109	K 919731121	Zvětné II do 90 mm	m	256,000	80,00	20 480,00		256,000	
110	K 919731111	Rezární stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 80 mm	m	256,000	80,00	20 480,00		256,000	
Přesun suší									
111	K 997221551	Vodovodná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze spojích materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,696	48,00	5 311,49		6 717	
112	K 997221558	Vodovodná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Přijímatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	1 106,590	-5,00	16 598,40		87,166	
113	K 997221561	Vodovodná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,592	48,00	1 996,42		4,159	
114	K 997221568	Vodovodná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Přijímatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	415,920	-5,00	6 233,80		41 502	
115	K 997221673	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařídného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 04	t	49,338	190,00	9 374,22		545,45	
116	K 997221675	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) ostatkového bez obsahu dřeva zařídného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	102,910	190,00	19 552,90		1 956,29	
Přesun hnoj									
117	K 998276101	Přesun hnoj pro lubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v odevěném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	30,578	600,00	18 339,00		378,40	
Práce a dodávky M									
Montáže potrubí:									
118	K 230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráněného potrubí DN 80	m	31,000	1 750,00	54 250,00		6,90	

SOUPIS PRACÍ

12 - DSO 01.12 - Vodovodní přípojky - Střapole (většinná část)

Místo

okres Rokycany

Zadavatel

obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel

Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o

5.0.2022

Př. Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBÝVA Kč	ZBÝVA MN	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
Naklady soupisu celkem													
o HSV		Práce a dodávky HSV											
práce													
1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytí stropně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	90,000	68,50	6 165,00	873 081,81	63,47%	318 909,12	188 730,84		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytí stropně plochy jednotlivě do 90 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	90,000	55,00	5 040,00	873 081,81					
3	K	1131054293	Převrácení živčného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez přetěžení v úseku pruhu šířky přes 1 m do 2 m, houbitry vrstvy 50 mm	m2	140,000	63,50	8 890,00	873 081,81					
4	K	121151113	Sejmutí omítky stropně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	180,000	25,00	4 500,00	873 081,81					
5	K	130601101	Připájecí k osazení houbitových výkopůvek za zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení nebo vybudán pro jakoukoliv jinou funkci	m3	39,600	410,00	16 236,00	873 081,81					
6	K	132254204	Houbení zapálených rýh šířky přes 900 do 2 000 mm stropně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	198,000	235,00	46 530,00	873 081,81					
7	K	132354204	Houbení zapálených rýh šířky přes 900 do 2 000 mm stropně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	118,800	235,00	27 918,00	873 081,81					
8	K	132454204	Houbení zapálených rýh šířky přes 900 do 2 000 mm stropně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	59,400	560,00	33 264,00	873 081,81					
9	K	132554204	Houbení zapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm stropně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	19,800	980,00	19 404,00	873 081,81					
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptení stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 020,000	75,00	76 500,00	873 081,81					
11	K	151101111	Odstažení pažení a rozeptení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	1 020,000	38,00	38 760,00	873 081,81					
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	101,700	280,00	28 476,00	873 081,81					
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připalek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	101,700	27,00	2 745,90	873 081,81					
14	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,800	392,00	7 761,60	873 081,81					
15	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připalek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	19,800	30,20	597,96	873 081,81					
16	K	171201231	Popájecí za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zemní a kamení zařídného do katastru odpadu pod kódem 17 05 04	t	194,400	190,00	36 936,00	873 081,81					
17	K	174101101	Zásep sypánínou z jakýchkoliv hornin stropně s uložením výkopku ve vrstevách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v rámci výkopových	m3	274,500	240,00	65 880,00	873 081,81					
18	K	175151101	Obtápění potrubí stropně sypánínou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv houbitry výkopu a minu zhuštění bez prohození sypání	m3	94,500	305,00	28 622,50	873 081,81					
20	K	181351103	Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svažku sklonu do 1:5 stropně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	180,000	45,00	8 100,00	873 081,81					
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě plevel přepravené plochy do 1000 m2 výševev včetně užití pářkového v rovině nebo na svažku do 1:5	m2	180,000	25,00	4 500,00	873 081,81					
23	K	183403111	Obtápění půdy nakopáním IV přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svažku do 1:5	m2	180,000	27,50	4 950,00	873 081,81					
24	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svažku do 1:5 posítkem na šířku	m2	180,000	4,40	792,00	873 081,81					
25	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svažku do 1:5	m2	180,000	8,80	1 584,00	873 081,81					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
26	F	1860C4312	Zaliti rostin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	18,000	1 045,00	18 810,00			15 610,00			
27	M	08211321	voda plná pro osazení odšťavěte	m3	18,000	110,00	1 980,00			1 560,00			
Vodovodné konstrukce													
28	K	451572111	Lože pod potrubí, slouky a drobné objekty v otevřeném výkopu z částečně drobného těžného 0 až 4 mm	m3	27,000	649,00	17 523,00			2 573,35		8,091	6 251,05
Komunikace													
29	K	564861111	Podklad ze šedého SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 200 mm	m2	90,000	205,00	18 450,00			2 615,65			5 529,65
30	K	573111111	Podklad litinářní PII z asfaltu silničního s posypem kamenivem, s množstvím 0,80 kg/m2	m2	140,000	27,50	3 850,00			3 455,59			0,00
31	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v potrubí šířky do 3 m II, po zhutnění II 40 mm	m2	140,000	485,00	67 900,00			57 596,40			0,00
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v potrubí šířky do 3 m, po zhutnění II 60 mm	m2	90,000	520,00	46 800,00			45 630,90			0,00
Trubní vedení													
33	K	671161211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svalovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	300,000	75,00	22 800,00			1 177,40			6 872,40
34	M	28613950	Právka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	304,500	95,92	29 207,84			4 193,17			8 752,56
35	K	992233122	Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	300,000	40,00	12 000,00			12 000,00			0,00
36	K	992241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	300,000	40,00	12 000,00			5 310,40			0,00
37	K	999721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	395,000	35,00	13 825,00			8 114,20			0,00
38	K	999722112	Krycí potrubí z plastu výstřednou fólii z PVC šířky 25 cm	m	303,000	25,00	7 575,00			7 559,24			0,00
Ostatní konstrukce a práce													
39	K	919123111	Ukázání dlaždicí spár profilů nebo pásy profilu těsnacím provázem	m	200,000	95,00	19 200,00			12 155,90			
40	K	919731121	Zarovnání stěnné plochy podkladu nebo krytu podlaží vypořádání části komunikace nebo zpevnění plochy železce II do 50 mm	m	200,000	35,00	7 000,00			7 000,00			
41	K	919735111	Rezární stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	200,000	80,00	16 000,00			14 100,20			
Přesun sušů													
42	K	997221551	Vodovodní doprava suš bez natožení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze spojích materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	42,200	48,00	2 025,60			291,02		6,063	
43	K	997221559	Vodovodní doprava suš bez natožení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	422,000	5,00	6 330,00			909,41		60,627	
44	K	997221561	Vodovodní doprava suš bez natožení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8 920	48,00	423,36			60,82		1,767	
45	K	997221569	Vodovodní doprava suš bez natožení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	88,200	5,00	1 323,00			180,07		12,671	
46	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na nevykládné skládce (stádočinné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,100	180,00	4 959,00			712,44		3,760	
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na nevykládné skládce (stádočinné) asfaltového bez obsahu denlu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	24,920	180,00	4 734,80			680,24		3 590	
Přesun hmot													
48	K	998278101	Přesun hmot pro hruční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skobladinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 909	500,00	954,50			137,13			0,572

SOUPIS PRACÍ

Stavba  
Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace  
Čbeka  
03 - SO 03 - Zásobní vodním Bušovice  
Soupis  
01 - DSO 03.1 - Spodní stavba  
Místo  
okres Rokycanov  
Zadávatel  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL, CZ – BAGGER, Vedoucí technik – STAVMONTA spol. s r.o

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								4 973 765,63	98,29%	86 578,18	718 612,45		
o HSV													
Práce a dodávky HSV													
Zemní práce													
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 080,000	65,00	703 660,00			2 042,00			
2	K	115101301	Pondovost záložní čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	45,000	46,70	2 101,50			46,70			
3	K	131251106	Houbení nezapálených jam a záležů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy I až III skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	660,377	135,00	89 150,90			0,00			
4	K	131351106	Houbení nezapálených jam a záležů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy I až III skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	398,226	239,00	94 698,01			0,00			
5	K	131451106	Houbení nezapálených jam a záležů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy I až III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	196,113	509,00	100 839,52			0,00			
6	K	131551106	Houbení nezapálených jam a záležů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy I až III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	66,038	592,00	39 434,12			0,00			
7	K	162751157	Vodorovné přemísťování výkopku nebo spalin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se srovnáním bez rozdílu z horniny třídy I až III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,048	392,00	5 506,82			0,00			
8	K	171151103	Uložení spalin do náspylové stěny s rozproštěním spalin ve vstřích a s trubným urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy I až III skupiny	m3	349,927	134,00	46 742,82			0,00			
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	22,477	200,00	4 495,40			0,00			
10	K	174101101	Zásep spalinou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřích se zhuštěním jam, sachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	957,879	240,00	229 890,96			0,00			
Zakládání													
11	K	211531111	Výpín kamením do rýh odvodňovacích záber nebo trativostí bez zhuštění, s úpravou povrchu výpíně kamením hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	12,180	1 240,00	15 103,20			0,00			
12	K	211971121	Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích záber nebo trativostí v rýze nebo zásevu se stěnami zvislými nebo šikmými a sklonu přes 1:2 při rozvinutí šířce opláštění do 2,5 m	m2	139,200	45,60	6 347,52			0,00			
Trativosty z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šlévkového lože pod trubky a s jejich obrysem v odevětném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celkové tloušťka 360° DN 80													
14	K	212751103	Podpory pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m	58,000	295,90	17 162,20			0,00			
15	K	271532212	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	20,780	1 620,00	33 663,60			0,00			
16	K	273313511	Bednění základů desek zřízení	m3	12,263	3 223,00	39 523,65			0,00			
17	K	273351121	Bednění základů desek odstranění	m2	4,660	563,30	2 578,38			0,00			
18	K	273951122	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	4,660	140,80	656,13			0,00			
19	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	25,155	3 630,00	91 312,65			0,00			
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	38,700	400,14	15 465,42			0,00			
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovne odstranění	m2	38,700	80,55	3 117,29			0,00			
Svislé a kompietní konstrukce													
22	K	360326122	Kompietní konstrukce štítné opadních vod, nádrží, vododěrných, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tř. přes 150 do 300 mm	m3	80,870	4 950,00	400 306,50			0,00			
23	K	360326123	Kompietní konstrukce štítné opadních vod, nádrží, vododěrných, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tř. přes 300 mm	m3	30,285	5 080,00	1 537 422,10			0,00			
24	K	360326133	Kompietní konstrukce štítné opadních vod, nádrží, vododěrných, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tř. přes 300 mm	m3	18,954	5 555,00	105 289,47			0,00			
25	K	360326231	Bednění kompietních konstrukcí štítné opadních vod, nádrží, vododěrných, kanálů konstrukcí neomítnutých z betonu prostého nebo železobetonového ploch rovinných zřízení	m2	366,068	1 815,00	664 449,72			0,00			
26	K	360326232	Bednění kompietních konstrukcí štítné opadních vod, nádrží, vododěrných, kanálů konstrukcí neomítnutých z betonu prostého nebo železobetonového ploch rovinných odstranění	m2	366,068	385,00	140 943,88			0,00			

FAKTEUR O	VYFAKTUOVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024	
				Množství	Cena v Kč

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K 380356241	Bežné kompletní konstrukce čistění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomíchaných z betonu prostého nebo železobetonu ploch zrob ených zřízení	m2	343,911	1 815,00	624 196,47
28	K 380356242	Bežné kompletní konstrukce čistění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomíchaných z betonu prostého nebo železobetonu ploch zrob ených zřízení	m2	343,911	385,00	132 405,74
29	K 380361008	Výstuž kompletních konstrukcí čistění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	12,624	60 500,00	763 752,00
30	K 380361011	Výstuž kompletních konstrukcí čistění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu K40R	t	0,130	60 500,00	7 865,00
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a odesazování výplní				77 699,95
31	K 631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí i přes 120 do 240 mm tl. C 25/50	m3	14,184	5 050,00	71 777,04
32	K 631319013	Příplatek k celkové mazanině za úpravu povrchu mazaniny překazáním, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	14,184	418,00	5 928,91
D 8		Tržební vedení				58 652,58
33	K 895111121	Drenážní šachice normální z betonových dílců typ Šn 60 tl. od 1 m	kus	2,000	12 109,95	24 219,90
34	K 895111129	Drenážní šachice normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další 1 m tl.	kus	12,000	3 702,89	44 434,68
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 975,85
35	K 933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	200,000	49,29	9 858,00
36	K 933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely výměny (proplachování) o obsahu do 1000 m3	m3	200,000	72,93	14 586,00
37	M 081139100	voza povrchová pro jinou potřebu nč myslu a služeb	m3	200,000	100,00	20 000,00
38	K 952903112	Vybíjení objektů čistění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	83,977	72,39	6 078,26
39	K 952903119	Vybíjení objektů čistění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostoru v přes 3,5 m	m2	56,737	40,59	2 302,95
40	X 977151125	Járové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obludů, dlažeb, kamene) průměru přes 160 do 200 mm	m	2,520	7 252,00	18 350,64
41	K 97716414R	Ukládání potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	8,000	5 500,00	44 000,00
D 998		Přesun hmot				315 672,60
42	K 998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jímky pozemní mimo zemědělství se svařovou konstrukcí metalickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovně vzdáleností do 50 m výšky do 25 m	t	528,121	600,00	315 672,60
D PSV		Práce a dodávky PSV				556 837,65
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				251 710,43
43	K 711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterů a tmeľ za studena na ploše vodorovně v dvojnásobném náterem tekutou elastickou hydroizolací	m2	113,475	61,60	6 993,06
44	K 711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterů a tmeľ za studena na ploše světlé S dvojnásobným náterem tekutou elastickou hydroizolací	m2	158,600	101,97	16 172,44
45	M 245510407	spatím hydroizolaci s aktem na pinou vodu	kg	544,150	260,50	142 634,08
46	K 711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterů a tmeľ za studena na ploše světlé S náterem penetračním	m2	32,170	26,86	864,73
47	M 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	56 960,00	626,76
48	K 711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové lakové vodě pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše světlé S	m2	32,170	35,60	1 145,26
49	M 69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	33,779	38,06	1 285,63
50	K 711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové lakové vodě foliemi na ploše vodorovně v přilepenou v plné ploše	m2	113,632	307,99	34 987,52
51	M 28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl. 1,5mm	m2	136,359	262,90	35 843,82
52	K 998711101	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravou vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,941	1 217,24	1 145,42
D 712		Povlakové krytiny				91 332,65
53	K 712311101	Provedení povlakové krytiny sítěch pochytů do 10" náterů a tmeľ za studena náterem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	58 830	14,87	874,80
54	M 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	56 960,00	1 082,62
55	K 712332115	Povlakové krytiny sítěch pochytů na suchu novová folie vrstva ochranná, drenážní výška rozpř. 20 mm, tl. folie do 1,0 mm	m2	59,830	227,95	13 410,30
56	M 69334143	folie profilovaná (novová) drenážní HDPE do vegetačních sítěch s výškou rozpř. 10mm	m2	61,772	281,60	17 395,09
57	K 712341559	Provedení povlakové krytiny sítěch pochytů do 10" pásy přitavením N/AIP v plné ploše	m2	58,630	129,00	7 568,07
58	M 28322015	folie hydroizolační, sítě mPVC mechanicky kovana tl. 1,2mm barevná	m2	68,566	383,90	26 322,49
59	K 712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační sítě pro přitavení korunk, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo volně kladných s přitavením, sklon sítěch do 5°	m2	117,660	37,50	4 424,02
60	M 69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PE 350g/m2	m2	123,543	39,05	4 702,05
61	K 712771241	Provedení drenážní vrstvy vegetační sítěch za smýčkových rohů, sklon sítěch do 5°	m2	58,830	58,55	3 444,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024	
											Množství	Cena v Kč
62	M	6933/324	rohož drenážně stabilizační PA/PET vegetačních sféch 500g/m2 tl 20mm	m2	61,772	160,20	11 607,26	0,00	0,00	0,000	61,772	11 607,26
63	K	9987/12101	Přesun hmot pro povlakové krytiny starověný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	1	0,341	1 174,64	400,55	0,00	0,00	0,000	0,341	400,55
D 713												
64	K	713111111	Isolace tepelné				213 794,56					
65	M	28376105	Montáž tepelné izolace stropů rohování, pásy, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) včetně bez přetvářky lepenou kladnými vrstev	m2	58,830	46,90	2 836,82	0,00	0,00		58,830	2 836,82
66	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, kouštěla izolace do 5 mm	m3	8,236	19 470,00	160 354,92	0,00	0,00		8,236	160 354,92
67	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohování, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	58,830	31,34	1 843,73	0,00	0,00		58,830	1 843,73
68	M	28376013	Montáž tepelné izolace stěn rohování, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením	m2	26,410	290,32	7 377,03	0,00	0,00		26,410	7 377,03
69	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn rohování, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením	m2	26,601	206,80	5 517,63	0,00	0,00		26,601	5 517,63
70	M	28343111	Montáž tepelné izolace stěn rohování, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením	m2	32,170	77,51	2 493,50	0,00	0,00		32,170	2 493,50
71	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohování, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením	m2	95,550	88,77	8 481,97	0,00	0,00		95,550	8 481,97
72	M	28376443	Montáž tepelné izolace stěn rohování, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením	m2	32,170	231,74	7 455,09	0,00	0,00		32,170	7 455,09
73	K	998713101	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a smekutovaný povrch 300kPa tl 100mm Přesun hmot pro izolace tepelné starověný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,759	1 152,26	16 460,51	0,00	0,00		0,759	16 460,51
											0,759	874,57





SOUPIS PRACÍ

Stavba  
Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace  
Objekt  
U3 SO 03 - Zásobní vodojem Bušovice

02 - DSO 03.2 - Provozní domek

Místo  
okres Rokycany  
Zadávatel  
obec Bušovice, obec Smědčice  
Zhotovitel  
Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVÁNO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVÁ Kč	ZBYVÁ MN.	F 11/2024 Množství Cena v Kč
Náklady soupisu celkem								1 729 185,53	94,95%	91 977,49		690 101,35
D HSV Práce a dodávky HSV								1 821 163,02				
0 3 Světlé a kompletní konstrukce								1 019 835,19				
1	K	311234311	Zdivo jednovrstevné z cihel dle výkresů neobroušených klasických spojených na perla a drážku na maltu M10, povrch cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	14,350	3 410,00	728 651,05		0,00			0,00
2	K	380326132	Kompletní konstrukce čištení odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění se zvýšenými náklady na prostředí tl. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	6,750	5 555,00	37 488,25		0,00			0,00
3	K	380326133	Kompletní konstrukce čištení odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění se zvýšenými náklady na prostředí tl. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	19,251	5 555,00	106 909,31		0,00			0,00
4	K	380358231	Bednění kompletních konstrukcí čištení odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového	m2	130,560	1 615,00	210 966,40		0,00			0,00
5	K	380358232	Bednění kompletních konstrukcí čištení odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového ploch rovinných zdivem	m2	130,560	385,00	50 265,60		0,00			0,00
6	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čištení odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo B500	t	4,100	60 500,00	248 050,00		0,00			0,00
D 4 Vodkověné konstrukce								62 850,72				
7	K	41121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových srovnávacích se zálitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	12,000	264,72	3 176,64		0,00			0,00
8	M	50341720	deska stropní pásu P2D 1490x250x100mm	kus	12,000	2 750,00	33 000,00		0,00			0,00
9	K	417321414	Zitující pásy a věnce z betonu železobetonového (bez výztuže) tl. C 20/25	m3	2,115	4 180,00	8 840,70		0,00			0,00
10	K	417351115	Bednění bočnic zdivových pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	10,200	511,29	5 215,16		0,00			0,00
11	K	417351116	Bednění bočnic zdivových pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	10,200	110,12	1 123,22		0,00			0,00
12	K	417361821	Výztuž zdivových pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500	t	0,190	60 500,00	11 495,00		0,00			0,00
D 5 Úpravy povrchů, podlahy a osazování, výplně								162 856,12				
13	K	612121101	Zřízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z oceli stěn	m2	73,915	196,00	14 635,17		0,00			73,915
14	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posítk nanášený ručně celoplošně stěn	m2	73,915	94,78	7 005,66		0,00			73,915
15	K	612321121	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstevně, tloušťky do 10 mm hladká světlých konstrukcí stěn	m2	73,915	462,00	34 148,73		0,00			73,915
16	K	612321191	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k ocelím za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	73,915	81,64	6 034,42		0,00			73,915
17	K	622121100	Zřízení spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z oceli stěn	m2	13,030	117,24	1 527,64		0,00			13,030
18	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný posítk nanášený ručně celoplošně stěn	m2	13,030	84,25	1 097,78		0,00			13,030
19	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	13,030	62,16	809,94		0,00			13,030
20	K	622142001	Popraskaní vnějších ploch plátem v ploše nebo proužcích, na přímém podkladu sklonutím vtažením do imru stěn	m2	13,030	260,51	3 394,45		0,00			13,030
21	K	622321141	Omítka vápencementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstevně, tloušťky jadrkové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm šuková stěn	m2	13,030	389,92	5 080,66		0,00			13,030
22	K	622321191	Omítka vápencementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k ocelím za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	26,060	81,64	2 127,54		0,00			26,060
23	K	622321032	Omítka tenkovrstevná silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatínaná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	58,680	580,59	34 074,09		0,00			58,680
24	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehkého betonu, z tvárné keramických nebo vápennopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	38,880	876,02	34 059,66		0,00			38,880
25	M	28375950	deska EPS 100 fasádni A=0,037 tl. 100mm	m2	39,658	257,40	10 207,97		0,00			39,658
26	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek tloušťky spátek přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	19,800	313,53	6 207,99		0,00			19,800
27	M	28375944	deska EPS 100 fasádni A=0,037 tl. 40mm	m2	21,780	112,20	2 443,72		0,00			21,780

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
													Množství	Cena v Kč
C 9														
28	K	94111112		Ostatní konstrukce a práce bourání				33 862,59		2 254,02				
28	K	94111112		Montáž lešení radového trubového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením (tr 3 do 200 kg/m2 síly) (tr W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m)	m2	50,800	86,59	4 396,77		2 219,20				
29	K	94111121		Montáž lešení radového trubového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením (tr 3 do 200 kg/m2 síly) (tr W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m)	m2	1 016,000	1,20	1 219,20		2 669,03				
30	K	94111121		Demontáž lešení radového trubového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením (tr 3 do 200 kg/m2 síly) (tr W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m)	m2	50,800	52,54	2 669,03		1 124,78				
31	K	95290312		Výletní objekt čistíren odpadních vod, nádrží, žabů nebo kanálů, světlá výšky prostoru do 3,5 m	m2	15,540	72,38	1 124,78		773,90				
32	K	953171022		Odsávání kovových předmětů pokropu lánových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	396,95	773,90		9,46				
33	M	631260602		Poskupování vnitřní 600/700mm, nerostový, max. 1 430t, rýhovaný, ocelový	kus	2,000	9 023,00	18 046,00		9,00				
34	K	963171023		Usazování kovových předmětů pokropu lánových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 100 do 120 kg	kus	1,000	486,89	486,89		1,00				
35	M	631260603		Usazování kovových předmětů pokropu lánových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 100 do 120 kg	kus	1,000	4 950,00	4 950,00		1,00				
D 998														
36	K	998011001		Přesun hmotnosti 600/800mm	t	86,747	371,03	31 814,71		2 122,31				
b PSV														
Práce a dodávky PSV									801 327 83					
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									4 305,05					
37	K	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiálově a uměly za studena na ploše sváse s náletem penetračním	m2	25,110	26,88	674,96		0,00				
38	M	11163150		lek penetrační asfaltový	t	0,009	56 980,00	512,82		0,00				
39	K	711121131		Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiálově a uměly za horka na ploše vodorovné V náletem asfaltovým	m2	4,320	21,25	91,80		1,20				
40	M	11163346		suspence hydroizolační asfaltová	t	0,007	35 310,00	247,17		0,20				
41	K	711114159		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAP na ploše vodorovné V	m2	2,700	124,25	335,48		0,00				
42	M	62852010		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS II 2,5mm s vložkou ze silicené rohože se spáleninou štěrku nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo šetrní na horním povrchu	m2	2,970	154,00	457,38		0,00				
43	K	711432101		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu NAP nebo tkaniny na ploše sváse S	m2	25,110	35,60	893,92		0,00				
44	M	693171069		geotextilie nekládá separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	26,366	38,06	1 003,49		0,00				
45	K	998711101		Přesun hmotnosti pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům slanořeny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 277,24	43,04		0,00				
Izolace tepelné									40 905,84					
46	K	713111111		Montáž tepelné izolace stropu rohožemi, pásy, díly, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vchtem bez přetvářky lepenou kladeným vodě	m2	21,360	49,90	1 065,86		0,00				
47	M	28372202		deska EPS 100 kaštrovaná asfaltovým pásem V60 S36 II 60mm	m2	22,428	316,60	7 103,19		0,00				
48	K	713111121		Montáž tepelné izolace stropu rohožemi, pásy, díly, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchytením (dráta n, páskou apod.)	m2	21,360	124,75	2 664,66		0,00				
49	M	28372205		deska EPS 100 kaštrovaná asfaltovým pásem V60 S36 II 120mm	m2	22,428	460,90	10 337,07		0,00				
50	K	713131161		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parafinová lepení, tloušťka izolace do 5 mm	m2	25,110	77,51	1 948,28		0,00				
51	M	28343117		vlás PE navyzlá pro parolézou vstupu podlah, stěn, stropů a střech nad 200g/m2	m2	26,366	88,77	2 340,51		0,00				
52	K	713131143		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celokusově a mechanickým vytyčením	m2	25,110	290,32	7 280,94		0,00				
53	M	28376013		deska penmenická fasádní soklová 150kPa, λ=0,035 II 50mm	m2	26,366	206,80	5 452,49		0,00				
54	K	713131145		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	5,716	155,61	889,78		0,00				
55	M	28376013		deska penmenická fasádní soklová 150kPa, λ=0,035 II 50mm	m2	6,004	206,80	1 241,63		0,00				
56	K	998713101		Přesun hmotnosti pro izolace tepelné slanořeny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,410	1 152,28	472,43		0,00				
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									14 571,94					
57	K	721174042		Potrubí z trupu polypropylenových přípojek DN 40	m	10,000	515,05	5 150,50		0,00				
58	K	721174043		Potrubí z trupu polypropylenových přípojek DN 50	m	10,000	560,11	5 601,10		0,00				
59	K	721174045		Potrubí z trupu polypropylenových přípojek DN 110	m	3,000	844,98	2 534,94		0,00				
60	K	721194105		Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upravení odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	102,25	102,25		0,00				
61	K	721274121		Ventily přírůžkové odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	539,96	539,96		0,00				
62	K	721260111		Zkouška tlakové kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	20,000	29,02	580,40		0,00				
63	K	998721101		Přesun hmotnosti pro vnitřní kanalizace slanořeny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	836,50	12,89		0,00				
Zdravotechnika - vnitřní vodovod									6 762,05					
64	K	722174023		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyžně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	10,000	430,25	4 302,50		0,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
												Množství	Cena v Kč
65	K	722181212	Ochrana potrubí termoisolacími trubkami z pásového polyesteru PE připevněným v příčném a podélných spojení, tloušťka izolace do 6 mm, vnější průměr izolace DN přes 22 do 32 mm	m	7,000	67,57	472,99		0,00	0,00	0,000		472,99
66	K	722181232	Ochrana potrubí termoisolacími trubkami z pásového polyesteru PE připevněným v příčném a podélných spojení, tloušťka izolace přes 9 do 13 mm, vnější průměr izolace DN přes 22 do 43 mm	m	3,000	104,47	313,41		0,00	0,00	0,000		313,41
67	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusků do DN 25	kus	2,000	249,72	499,44		0,00	0,00	0,000		499,44
68	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí zaváděného do DN 50	m	10,000	66,29	662,90		0,00	0,00	0,000		662,90
69	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	721,50	10,82		0,00	0,00	0,000		10,82
<b>D. 725</b>													
70	K	72521617	Zdravotnická - zařízení předměřky	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21		0,00	0,00	0,000	1,000	5 383,21
71	K	725531102	Umývadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby a krytem na sifon (pokojumap), šířka umýváda 600 mm	soubor	1,000	4 332,64	4 332,64		0,00	0,00	0,000	1,000	4 332,64
72	K	725822633	Elektrické ovládací zásuvnicové budíkové přepákové objem nádrže (pilín) 10 l (2,0 kW)	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92		0,00	0,00	0,000	1,000	1 082,92
73	M	354217191	Balení umývadlové stojánkové klasické s výpusk	kus	1,000	13 200,00	13 200,00		0,00	0,00	0,000	1,000	13 200,00
74	K	998725101	Přesun hmot pro zdravotní předměřky stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	841,91	28,62		0,00	0,00	0,000	0,034	28,62
<b>D. 751</b>													
75	K	751398011	Vzduchotechnika	kus	1,000	312,81	312,81		0,00	0,00	0,000	1,000	312,81
76	M	429728352	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000	220,00	220,00		0,00	0,00	0,000	1,000	220,00
77	K	751398012	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 100mm	kus	8,000	390,80	3 127,20		0,00	0,00	0,000	8,000	3 127,20
78	M	429725671	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	8,000	242,00	1 936,00		0,00	0,00	0,000	8,000	1 936,00
79	K	998761101	mřížka větrací, plastová na kruhové potrubí D 150mm	kus	1,000	13 200,00	13 200,00		0,00	0,00	0,000	1,000	13 200,00
<b>D. 762</b>													
80	K	762083111	Přesun hmot pro zdravotní předměřky stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodní dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,003	4 629,31	13,89		0,00	0,00	0,000	0,003	13,89
<b>D. 762</b>													
81	K	762332131	Konstrukce tesarské	m3	1,906	1 311,26	2 499,26		0,00	0,00	0,000	1,906	2 499,26
82	M	60512125	Přesun hmot pro zdravotní předměřky stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	m3	56,140	495,00	27 789,30		0,00	0,00	0,000	56,140	27 789,30
83	K	762332132	Montáž vazaných konstrukcí krovů střešních pulových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lezu hranatého průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	0,557	13 750,00	7 638,75		0,00	0,00	0,000	0,557	7 638,75
84	M	60512130	Montáž vazaných konstrukcí krovů střešních pulových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lezu hranatého průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m3	44,920	495,00	22 235,40		0,00	0,00	0,000	44,920	22 235,40
85	K	762332133	Montáž vazaných konstrukcí krovů střešních pulových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lezu hranatého průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	3,400	495,00	1 683,00		0,00	0,00	0,000	3,400	1 683,00
86	M	60512135	Montáž vazaných konstrukcí krovů střešních pulových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lezu hranatého průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m3	0,096	13 750,00	1 319,50		0,00	0,00	0,000	0,096	1 319,50
87	K	762342314	Boční a laťování montáž střešních stělníků sklonu do 60° při osové vzdálenosti láti přes 150 do 300 mm	m2	44,000	77,96	3 431,12		0,00	0,00	0,000	44,000	3 431,12
88	K	762342411	Boční a laťování montáž láti trojúhelníkových	m	46,000	15,39	707,94		0,00	0,00	0,000	46,000	707,94
89	M	60514106	Boční a laťování montáž láti rovné D10-13 průřez 40x60mm	m3	0,434	13 750,00	5 967,50		0,00	0,00	0,000	0,434	5 967,50
90	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, příkva, hřebíky, pásy ocel, vruty	m3	1,906	1 849,73	3 525,59		0,00	0,00	0,000	1,906	3 525,59
91	K	762642231	Montáž podbití střešních štítových, vnějšího přesahu štíty přes 0,8 m z hřebíkových příen z palubek	m2	3,510	448,10	1 572,83		0,00	0,00	0,000	3,510	1 572,83
92	M	61191155	Palubky obkládové sark profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	3,510	715,00	2 509,65		0,00	0,00	0,000	3,510	2 509,65
93	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,128	1 885,41	2 126,74		0,00	0,00	0,000	1,128	2 126,74
<b>D. 763</b>													
94	K	76313151R	Konstrukce suché výstavy	m2	15,300	1 650,00	25 245,00		0,00	0,00	0,000	15,300	25 245,00
95	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhled ze sádrokartonových desek z jakéhokoliv materiálu	m2	15,300	43,53	666,01		0,00	0,00	0,000	15,300	666,01
96	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhled ze sádrokartonových desek montáž paroklasné zábrany	m2	15,300	52,89	809,22		0,00	0,00	0,000	15,300	809,22
97	M	2829276	Montáž paroklasné zábrany	m2	16,830	40,15	675,72		0,00	0,00	0,000	16,830	675,72
98	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,218	1 203,54	262,37		0,00	0,00	0,000	0,218	262,37
<b>D. 764</b>													
99	K	764212632	Konstrukce kempfiské	m	2,600	649,00	1 687,40		0,00	0,00	0,000	2,600	1 687,40
100	K	764212633	Oplechování střešních příků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou škrupou lícovou R 200 mm	m	3,900	616,00	2 402,40		0,00	0,00	0,000	3,900	2 402,40
101	K	764212665	Oplechování střešních příků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou škrupou lícovou R 250 mm	m	17,200	715,00	12 298,00		0,00	0,00	0,000	17,200	12 298,00

FAKTUROVANO		VYFAKTUROVANO %		ZBYVA KC	ZBYVA Mh.	F 11/2024	
						Množství	Cena v Kč
PO Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
102 K	764216641	Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů š 180 mm		m	0,720	649,00	467,28
103 K	764216643	Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů š 250 mm		m	1,500	814,00	1 221,00
104 K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně hřbídu a čet příkružňový š 330 mm		m	17,200	808,50	13 906,20
105 K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně hřbídu a čet kalik oválný (rychlořívový)		kus	4,000	874,50	3 498,00
106 K	764516622	Svodi z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně oříznutí, kolien a odkosů knoží, průměru 100 mm		m	7,200	870,01	6 264,07
107 K	998764101	Přesun hmoči pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,127	2 388,60	303,35
							103 405,68
D	765	Krytina skládaná		m2	44,000	1 320,00	58 080,00
108 K	765123012	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou		m2	17,200	159,63	2 723,44
109 K	765123122	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mlížíža univerzální		m	3,900	1 438,64	5 612,70
110 K	765123512	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° hleben prováděný z hřebenků s povrchovou úpravou		m	11,400	1 147,37	13 083,02
111 K	765123512	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° štítlová hrana z okrajových tašek s povrchovou úpravou		m2	44,000	49,08	2 159,52
112 K	765191011	Montáž pojistné hydroizolace: nebo parolázně folie hladké ve sklonu přes 20° volně na kroke		m2	48,400	71,17	3 444,63
113 M	28229233	folie univerzální pro parolázní vstupu s proměnlivou tloušťkou a UV stabilizací		m2	44,000	56,28	2 475,32
114 K	765191023	Montáž pojistné hydroizolace: nebo parolázně folie hladké ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci		m2	48,400	264,00	12 777,60
115 M	28322012	folie hydroizolační střední NPVC mechanicky kotvená H 1,5mm šedá		t	2,367	1 268,32	3 049,45
116 K	998765101	Přesun hmoči pro krytí skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t			141 262,50
E	766	Konstrukce injektážní		m2	2,700	824,75	2 226,83
117 K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdva, výšky do 1,5 m		m2	2,700	8 250,00	22 275,00
118 M	61140051	okno plastové otevírací/obložkové dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m		kus	3,000	836,24	2 508,72
119 K	766660002	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zabudby povrchová upravených jednokřídlých, šířky přes 800 mm		kus	2,000	22 000,00	44 000,00
120 M	553409091	dvěre plastové interiérové jednokřídlé 900x1970mm		kus	1,000	27 500,00	27 500,00
121 M	553409092	dvěre plastové interiérové jednokřídlé 1000x1970mm, zalepené s bezpečnostní vložkou		kus	1,000	3 817,39	3 817,39
122 K	766660411	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva jednokřídlých bez nadsvětlíku		m2	1,970	8 250,00	16 252,50
123 M	611400500	dvěre jednokřídlé plastové bílé plně max rozměr okovu 2,12m2 bezpečnostní (Hdy, RC2)		kus	2,000	1 837,89	3 675,78
124 K	766661114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z laminárního, pro dveře jednokřídlé, šířky do 900 mm		kus	1,000	2 127,51	2 127,51
125 K	766661115	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z laminárního, pro dveře jednokřídlé, šířky přes 900 mm		kus	3,000	5 379,60	16 137,00
126 M	611662304	zárubní jednokřídlá obložková s křídlym povrchem H šířky 360-450mm rozměr 600-1100/1970mm		t	0,424	1 041,92	441,77
127 K	998766101	Přesun hmoči pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					255 823,49
F	767	Konstrukce zámečnické		m	3,000	370,37	1 111,11
128 K	767161123	Montáž zábradlí rovného z hruček nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg		m	3,000	4 850,00	14 550,00
129 M	553420201	zábradlí vnitřní v šířky 1100mm, Zároveň zinkovaná ocel		m2	3,600	7 150,00	25 740,00
130 K	76759023R	Lávka, žárova zinkovaná ocel, dodatečně spoje natřít zinkovou barvou (obložka + montáž)		m2	2,700	880,00	2 376,00
131 K	76766212R	Montáž mlíží pevných, připevněných avelováním		kus	2,000	9 900,00	19 800,00
132 M	553414272	mlíže ocelní 1500x900mm		m2	1,000	256,51	256,51
133 K	767662210	Montáž mlíží otevíracích		kus	1,000	27 500,00	27 500,00
134 M	553414281	mlíže ke dveřím jednokřídlým 1000/1970mm (samo ocel jaký, vyplň krep, pleťova, zámeček s vložkou)		kus	1,000	2 820,00	2 820,00
135 K	767861001	Montáž vnitřních kovových žebříků, přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu		kus	1,000	16 500,00	16 500,00
136 M	449930226	žebřík výstupový jednotužitý přímý z nerezové oceli d 1,98m		kus	3,000	4 249,23	12 747,69
137 K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků, přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu		kus	1,000	22 000,00	22 000,00
138 M	449930261	žebřík výstupový jednotužitý přímý z nerezové oceli d 2,6m		kus	2,000	44 000,00	88 000,00
139 M	449930262	žebřík výstupový jednotužitý přímý z nerezové oceli d 4,36m		kus	4,000	6 050,00	24 200,00
140 M	553420382	medo nerezové výšky 1000mm		t	5,120	1 537,24	7 870,67
141 K	998767101	Přesun hmoči pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					10 353,43
G	791	Dokládání práce - obklady		m2	7,050	61,66	435,11
142 K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrační na stěnu					2,20

PC Typ	Kód	MJ	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBWA KC	ZBWA MN.	F 11/2024	
											Množství	Cena v Kč
143	K 781474114	m2	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem na podkladových hladkých přes 19 do 22 kNm2	7,050	664,39	4 683,95			0,00	0,000	7,050	4 683,95
144	M 59761067	m2	obklad keramický rektifik pro interier přes 19 do 22kNm2	1,980	541,20	1 071,58			0,00	0,000	1,980	1 071,58
145	M 597150061	m	Ayselhozobné okladačky	5,775	605,00	3 493,88			0,00	0,000	5,775	3 493,88
146	K 781674112	m	Montáž okladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	3,000	128,44	385,32			0,00	0,000	3,000	385,32
147	M 59761039	m2	obklad keramický hladký přes 22 do 25kNm2	0,495	465,30	230,32			0,00	0,000	0,495	230,32
148	K 998781101	t	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přepravovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	0,129	715,25	92,27			0,00	0,000	0,129	92,27
D 783			Dokončovací práce - nálety			12 096,38						
149	K 783213011	m2	Preventivní napouštění nálet tesarebských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednovrstevný syntetický	88,491	77,34	6 849,21			0,00		88,491	6 849,21
150	K 783218111	m2	Lazurovací nálet tesarebských konstrukcí dvojitásbový syntetický	7,020	265,74	1 865,49			0,00		7,020	1 865,49
151	K 783901453	m2	Příprava podkladu betonových podlah před provedením náletu vyšším	11,100	15,36	170,50			0,00		11,100	170,50
152	K 783913151	m2	Penetrace nálet betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, slárky apod.) syntetický	11,100	92,80	1 030,08			0,00		11,100	1 030,08
153	K 783917181	m2	Krycí (uzavírací) nálet betonových podlah dvojitásbový syntetický	11,100	210,91	2 341,10			0,00		11,100	2 341,10
D 784			Dokončovací práce - malby a lapaní			8 311,81						
154	K 784181101	m2	Penetrace podkladu jednovrstevná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	82,165	19,30	1 606,87			0,00			1 606,87
155	K 784211101	m2	Malby z malířských směsí odhruzdnomých za mokra dvojitásbové, bílé za mokra odhruzdnomé výborné v místnostech výšky do 3,80 m	82,165	81,36	6 684,94			0,00			6 684,94



SOUPIS PRACÍ

Slovka  
Bůsovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace  
Číslo  
03 - SO 03 - Zásobní vodojem Bůsovice

03 - DSO 03.3 - Kalová jímka odpadních vod

Místo  
Zobavatel  
okres Rokycany  
obec Bůsovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí technik - STAVMONTA spol s r o

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	F 11/2024	Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem							944 422,93	669 422,93	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				849 851,59			
Zemní práce							446 582,49		
1	K	116101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	85,00			0,00
2	K	116101301	Povolovací záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	46,70			0,00
3	K	131251203	Houbení zapadlých jam a záležů strojně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v hornaté třídě těžitelnosti II skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	42,400	506,00			0,00
4	K	131351203	Houbení zapadlých jam a záležů strojně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v hornaté třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	25,440	686,00			0,00
5	K	131451203	Houbení zapadlých jam a záležů strojně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v hornaté třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	12,720	1 220,00			0,00
6	K	131551203	Houbení zapadlých jam a záležů strojně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v hornaté třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	4,240	1 570,00			0,00
7	K	151201202	Zřízení pažení stěn výkopů bez rozšíření nebo vzeplení záložně, hloubky přes 4 do 8 m	m2	84,800	266,00			0,00
8	K	151201302	Zřízení rozšíření zapadlých stěn výkopů s potřebným přepážkováním při pažení záložně, hloubky přes 4 do 8 m	m3	84,800	85,20			0,00
9	K	151201312	Odstánění rozšíření stěn výkopů s učištěním materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení záložně, hloubky přes 4 do 8 m	m3	84,800	500,00			0,00
10	K	151201902	Zřízení pažení stěn výkopů bez rozšíření nebo vzeplení s ponecháním pažen ve výkopu záložně, hloubky přes 4 do 8 m	m2	84,800	3 100,00			0,00
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,159	280,00			0,00
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připalek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	19,159	27,00			0,00
13	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,240	392,00			0,00
14	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připalek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	4,240	30,20			0,00
15	K	171201251	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	1	37,438	190,00			0,00
16	K	174101101	Zásep sypatinou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vstřevách se zhuňtáním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	81,401	240,00			0,00
D 3 Světlo a kompletní konstrukce							370 000,00		
17	K	34212203R	Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 3 t	kus	2,000	15 000,00			0,00
18	M	593714525	Válo V 2500, ok. 1x DN600mm	kus	1,000	22 000,00			0,00
19	M	593714541	Struž pro čerpací stanice DN 2500/500	kus	1,000	55 000,00			0,00
20	K	34212215R	Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 15 t	kus	1,000	65 000,00			0,00
21	M	593714554	Jímka pro čerpací stanice PU 2500/2700	kus	1,000	165 000,00			0,00
22	M	592243431	článek příbové mezi článek DN 2500	kus	2,000	16 500,00			0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							2 241,74		
23	K	451541111	Úče pod potrubí, stěny a ústřední objekty v otevřeném výkopu ze šířky 4-32 mm	m3	1,608	780,00			0,00
24	K	452121111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rádn pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	150,00			0,00
25	M	59224176	prstěncové šachty vyrobené z betonu 825x120x80mm	kus	1,000	335,50			0,00
26	M	59224187	prstěncové šachty vyrobené z betonu 625x120x100mm	kus	1,000	352,00			0,00

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
										Množství	Cena v Kč
D	6	Úpravy povrchu, podlahy a česrování vyplně				5 343,60					
27	K 631313213	Výkavování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských rychlostníků s bedněním s pokletem z cementové matky naneseným ocelovým náletem nádrží, z betonu se zvýšenými nádrky na prostodí, C 25/00, potoměr zakřivení přes 300 do 400 mm	m3	0,368	14 600,00	5 343,60	0,368	0,368	0,000	0,368	5 343,60
C	8	Trubní vedení				6 264,05					
28	K 877315211	Montáž varovnek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v odevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	1,000	245,00	245,00	0,000	0,000	0,000	0,000	245,00
29	M 29612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,000	789,70	789,70	0,000	0,000	0,000	0,000	789,70
30	P 894411311	Oszzení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skřuzí rovných	kus	2,000	1 093,00	2 060,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2 060,00
31	M 112214602	Skruž TBS-Q 800/900/120 PS	kus	1,000	1 765,43	1 765,43	0,000	0,000	0,000	0,000	1 765,43
32	M 112214702	Skruž TBS-Q 800/900/120 PS	kus	1,000	1 273,22	1 273,22	0,000	0,000	0,000	0,000	1 273,22
33	M 000600102	Těsnění elastomerké pro spojení šachtových dílců - DN 800	kus	2,000	462,00	924,00	0,000	0,000	0,000	0,000	924,00
34	P 894412411	Oszzení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skřuzí přechodových	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1 070,00
35	M 112110602	Konus TBS-Q 600/800/625/120 KPS	kus	1,000	2 218,35	2 218,35	0,000	0,000	0,000	0,000	2 218,35
36	K 899104112	Oszzení poklopů šlinových a ocelových včetně ramů pro tříu zařízení D400, E600	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1 250,00
37	M 59247016	poklop šachtový třída D400, tvrdový rám T85, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000	4 669,35	4 669,35	0,000	0,000	0,000	0,000	4 669,35
D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání				3 474,92					
38	K 933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže, jakéhokoliv tvaru a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	15,708	48,29	758,54	0,000	0,000	0,000	0,000	758,54
39	K 933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (proplačování) o obsahu do 1000 m3	m3	15,708	72,93	1 145,58	0,000	0,000	0,000	0,000	1 145,58
40	M 081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	15,708	100,00	1 570,80	0,000	0,000	0,000	0,000	1 570,80
D	998	Přesun hmot				5 944,80					
41	K 998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní nízké, zaměřelství se svislou nosnou konstrukcí monokorou z dílců betonových tyčových nebo podlých vodotěsná dopravní vzdálenost 00 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t	25,297	235,00	5 944,80	0,000	0,000	0,000	0,000	5 944,80
D	PSV	Práce a dodávky PSV				94 571,34					
D	711	Izolace proti vodě vřikostí a plytům				7 812,35					
42	K 711113111	Izolace proti zemi vřikostí natěradly a imely za studena na ploše vodovodné V řetěncím náletem na bázi pryže (latexu) a bitumenu	m2	9,922	20,00	1 984,70	0,000	0,000	0,000	0,000	1 984,70
43	K 711113121	Izolace proti zemi vřikostí natěradly a imely za studena na ploše světlé S těsnícím náletem na bázi pryže (latexu) a bitumenu	m2	25,133	225,00	5 906,26	0,000	0,000	0,000	0,000	5 906,26
44	K 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě vřikostí a plytům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	1 217,24	41,39	0,000	0,000	0,000	0,000	41,39
D	767	Konstrukce zámečnické				96 745,99					
45	K 767961011	Montáž vnitřních korových zábrtlů přímých délky přes 2 do 5 m ukončených do betonu	kus	1,000	4 248,23	4 248,23	0,000	0,000	0,000	0,000	4 248,23
46	M 46930243	betón výstupový jednodušský plný z nerostové osazí dř 5,0m	kus	1,000	82 500,00	82 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	82 500,00
47	K 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	1 537,24	10,76	0,000	0,000	0,000	0,000	10,76



#### 04 - DSO 03.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta

5 9 2022

**Strana 1 z 2**

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	F 11/2024	
											Množství	Cena v Kč
24	K 274313611	Zaklady z betonu prostého pásy betonu kamenném neprokládané ro tl. C 16/20	m3	0,523	3 160,00	1 621,30		0,00			0,523	1 621,30
25	P 274352221	Bednění základů pásů kruhové nebo oboujlové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení	m2	2,325	1 640,00	2 416,00		0,00			2,325	2 416,00
26	K 274352222	Bednění základů pásů kruhové nebo oboujlové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění	m2	2,325	169,00	392,93		0,00			2,325	392,93
27	K 451572111	Vodoprovádě konstrukce	m3	2,160	648,00	1 547,84		0,00			2,160	1 547,84
28	K 452112121	Lože pod potrubí, stěry a drobné dopletky v odevřeném výkopu z cementové drobného těženého D až 4 mm	kus	1,000	150,00	150,00		0,00			1,000	150,00
29	M 592211661	Osvazeni betonových dílců psiaností nebo ramé pod poklopy a míše, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	395,00	395,00		0,00			1,000	395,00
30	K 871315241	Trubní vedení	m	16,000	580,50	9 288,00		0,00			16,000	9 288,00
31	K 691315321	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého	kus	1,000	1 310,00	1 310,00		0,00			1,000	1 310,00
32	M 96311500016	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpěných kapek DN 150	kus	1,000	29 495,00	29 495,00		0,00			1,000	29 495,00
33	K 892351111	Klapka ZPE TWA 150	m	16,000	55,00	880,00		0,00			16,000	880,00
34	K 894411311	Takové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	kus	2,000	1 010,00	2 020,00		0,00			2,000	2 020,00
35	M 11221661	Osvazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty šířkou rovných	kus	2,000	13 890,80	27 781,60		0,00			2,000	27 781,60
36	M 59221342	Sluč. TBS-O 1 150/100 PS	kus	2,000	1 630,00	3 260,00		0,00			2,000	3 260,00
37	K 694414211	Střední elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 150	kus	1,000	805,00	805,00		0,00			1,000	805,00
38	M 11221552	Osvazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty sásek zakrytých	kus	1,000	7 030,79	7 030,79		0,00			1,000	7 030,79
39	K 899104112	Dostup zakrytý ATZK-O 1 150-63/17	kus	1,000	1 250,00	1 250,00		0,00			1,000	1 250,00
40	M 55541015	Osvazeni potrubí línových a ocelových včetně rámů pro úřdu zařízení D400, E600	kus	1,000	4 660,35	4 660,35		0,00			1,000	4 660,35
41	K 898722112	potřop šachty (řada D400, Křehový rám 785, vstup 600mm s ventilací	m	18,000	25,00	450,00		0,00			18,000	450,00
42	K 97715111R	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00		0,00			1,000	27 500,00
43	K 998276101	Perforace skruží	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
44	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
45	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
46	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
47	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
48	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
49	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
50	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
51	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
52	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
53	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
54	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
55	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
56	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
57	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
58	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
59	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
60	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
61	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
62	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
63	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
64	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
65	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
66	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
67	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
68	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
69	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
70	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
71	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
72	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
73	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
74	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
75	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
76	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
77	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
78	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
79	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
80	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
81	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
82	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
83	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
84	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
85	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
86	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
87	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
88	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
89	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
90	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
91	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
92	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
93	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
94	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
95	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
96	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
97	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
98	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
99	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00
100	K 998276101	Přesun hmot	1	29,478	500,00	14 739,00		0,00			29,478	14 739,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova s šimleboce napojení na odvod OVV a kanalizace  
Cíle: 03. SO 20 / Zásobní vodáren Břesnice  
Stavba: 05 - DSO 03.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod  
Místo: okres Rokycany  
Zakázka: obec Břesnice  
Zpracitel: Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER; Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o

IPČ Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	F 11/2024
Náklady soupisu celkem							
C	D1	Svídlaty (včetně světelných zdrojů a příslušenství):				453 689,28	
1	M	4 04 8 2 001				15 096,84	
		Zemkové svídko, 1x100W, IP 66, s káblm	ks	1,000	159,72		159,72
2	M	4 04 8 2 002				3 746,16	
		Svídko zářivkové nosové 11W s vlnitým zdr. IP66	ks	3,000	1 248,72		3 746,16
3	M	4 04 8 2 003				11 190,96	
		Svídko zářivkové 2x230W IP66	ks	9,000	1 243,44		11 190,96
C	D2	Kable:				23 760,00	
4	M	4 04 8 3 001				970,20	
		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	35,000	27,72		970,20
5	M	4 04 8 3 002				1 122,00	
		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	25,000	44,88		1 122,00
6	M	4 04 8 3 003				1 518,00	
		Kabel CYKY-J 7x1,5	m	25,000	60,72		1 518,00
7	M	4 04 8 3 004				693,00	
		Kabel CYKY-O 3x1,5	m	25,000	27,72		693,00
8	M	4 04 8 3 005				653,40	
		Kabel CYKY-J 5x1,5	m	15,000	43,56		653,40
9	M	4 04 8 3 006				1 108,80	
		Vodík CY 6	m	35,000	31,68		1 108,80
10	M	4 04 8 3 007				1 386,00	
		Vodík CY 10	m	25,000	55,44		1 386,00
11	M	4 04 8 3 008				7 999,20	
		Pásek uzemňovací 30x4	m	60,000	133,32		7 999,20
12	M	4 04 8 3 009				3 379,20	
		Vodík svodový FeZn 8 na podpěrách	m	40,000	84,46		3 379,20
13	M	4 04 8 3 010				2 376,00	
		Vodík svodový FeZn 10 na podpěrách	m	25,000	95,04		2 376,00
14	M	4 04 8 3 011				2 554,20	
		Kabel CYKY-J 5x6	m	15,000	170,28		2 554,20
C	D3	Koncové prvky:				52 896,36	
15	M	4 04 8 4 001				7 187,40	
		Zsuvková skříň typová 400/230/24V, chráněná	ks	1,000	7 187,40		7 187,40
16	M	4 04 8 4 002				13 038,96	
		Ventilátor do chladicího, 230V/125W	ks	1,000	13 038,96		13 038,96
17	M	4 04 8 4 004				6 504,96	
		Průmyslový panel, 1,5kW/230V, termistor	ks	2,000	3 252,48		6 504,96
18	M	4 04 8 4 005				2 657,16	
		Průmyslový panel, 0,5kW/230V, termistor	ks	1,000	2 657,16		2 657,16
19	M	4 04 8 4 006				10 018,80	
		Zásuvkový chráněný vodič, 2,5kW/230V	ks	1,000	10 018,80		10 018,80
20	M	4 04 8 4 007				13 489,08	
		Prostorový snímač chladu v ozduchu 1P/230V	ks	1,000	13 489,08		13 489,08
C	D4	Instalační materiál:				12 546,60	
21	M	4 04 8 5 001				1 049,40	
		Trubka o prům 32mm vč př	m	15,000	69,96		1 049,40
22	M	4 04 8 5 002				712,80	
		Trubka o prům 20mm vč př	m	30,000	23,76		712,80
23	M	4 04 8 5 003				435,60	
		Rozvodná krabice na povrch	ks	10,000	43,56		435,60
24	M	4 04 8 5 004				1 742,40	
		Lišta PVC vlnitá 20x20	m	40,000	43,56		1 742,40
25	M	4 04 8 5 005				2 098,80	
		Lišta PVC vlnitá 40x20	m	30,000	69,96		2 098,80
26	M	4 04 8 5 006				4 771,80	
		Kanál elektroinstalací 80x40	m	15,000	318,12		4 771,80
27	M	4 04 8 5 007				285,12	
		Jednosvazková zásuvka 16A/230V, IP44, s víčkem	ks	3,000	95,04		285,12
28	M	4 04 8 5 008				488,40	
		Středový přepínač v krabici	ks	2,000	244,20		488,40
29	M	4 04 8 5 009				217,80	
		Připojnice hlavního pospojování	ks	1,000	217,80		217,80
30	M	4 04 8 5 010				744,48	
		Jednosvazkový spínač na povrch v krabici	ks	6,000	124,08		744,48
C	D5	Nosné konstrukce - vodovodné				108 900,00	
31	M	4 04 8 6 001				108 900,00	
		Ocelová nosná konstrukce elektrických zirkování	kg	50,000	1 815,00		108 900,00
C	D6	Ostatní materiál:				46 594,68	
32	M	4 04 8 7 001				26 136,00	
		Podrobný elektroinstalací materiál	kg	1,000	26 136,00		26 136,00
33	M	4 04 8 7 002				17 424,00	
		Pomocný a spojovací materiál	kg	1,000	17 424,00		17 424,00
34	M	4 04 8 7 003				108,24	
		Swarka hromosvodní SZ	ks	2,000	54,12		108,24
35	M	4 04 8 7 004				198,00	
		Swarka hromosvodní SS	ks	10,000	19,80		198,00
VYFAKTUROVANO							392 705,28
ZBYVA Kč							60 984,00
ZBYVA MN.							
Množství							
Cena v Kč							392 705,28

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
36	M	4.04.8.7.005	Svorka hromosvodná SP	ks	5,000	22,44	112,20			112,20			112,20
37	M	4.04.8.7.006	Svorka hromosvodná SK	ks	2,000	48,84	97,68			97,68			97,68
38	M	4.04.8.7.007	Svorka hromosvodná SJT	ks	2,000	73,92	147,84			147,84			147,84
39	M	4.04.8.7.008	Čtyřok ochranného úhelníku	ks	4,000	44,88	179,52			179,52			179,52
40	M	4.04.8.7.009	Ochranný úhelník	ks	2,000	406,56	813,12			813,12			813,12
41	M	4.04.8.7.010	Svorka hromosvodná SP03	ks	6,000	56,76	340,56			340,56			340,56
42	M	4.04.8.7.011	Jímec lýt 1,5	ks	2,000	312,84	625,68			625,68			625,68
43	M	4.04.8.7.012	Svorka hromosvodná SO	ks	12,000	34,32	411,84			411,84			411,84
<b>D7</b>													
44	K	210200069	Montáž železného svítidla do 100W	ks	1,000	217,80	217,80			217,80			217,80
45	K	210200126	Montáž nouzového svítidla s vlast. zdrojem	ks	3,000	217,80	653,40			653,40			653,40
46	K	210201114	Montáž zářivkového svítidla - 2 zdroje	ks	8,000	217,80	1 962,20			1 962,20			1 962,20
47	K	210810045	Kabel CYKY-J 3X1,5	m	48,000	29,04	1 306,80			1 306,80			1 306,80
48	K	210810046	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	25,000	29,04	726,00			726,00			726,00
49	K	210810057	Kabel CYKY-J do 5x25	m	25,000	29,04	726,00			726,00			726,00
50	K	210810045.1	Kabel CYKY-O 3X1,5	m	35,000	48,56	1 522,60			1 522,60			1 522,60
51	K	210810058	Kabel CYKY-J do 7x1,5	m	35,000	48,56	1 522,60			1 522,60			1 522,60
52	K	210220451	Ochranné propojení Cu 4-16 mm	m	75,000	29,04	2 178,00			2 178,00			2 178,00
53	K	210220021	Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm2 v zemi	m	40,000	217,80	8 712,00			8 712,00			8 712,00
54	K	210220101	Svobodný vodič vč. Podpěr do 10mm FeZn	m	65,000	72,60	4 719,00			4 719,00			4 719,00
55	K	210190001	Rozvodnice do 20 kg	ks	3,000	21 760,00	65 340,00			65 340,00			65 340,00
56	K	210290812	Připojení spotřebičů do 7,5 kW	ks	4,000	217,80	871,20			871,20			871,20
57	K	210950101	Šňůrk na označení kabelu	ks	40,000	3,96	158,40			158,40			158,40
58	K	210046512	Ukončení vodičů svorkováním	ks	50,000	22,44	1 122,00			1 122,00			1 122,00
59	K	210292041	Překroužení světlého a zásuvkového obvodu	ks	9,000	726,00	6 534,00			6 534,00			6 534,00
60	K	210010351	Krabice rozvodná do 4mm2	ks	10,000	145,20	1 452,00			1 452,00			1 452,00
61	K	210010523	Osvětlení uzavření krabice, 4 šrouby	ks	10,000	72,60	726,00			726,00			726,00
62	K	210110001	Spínač do vřetka	ks	8,000	72,60	580,80			580,80			580,80
63	K	210101711	Osazení hmoždanky pr 10	ks	50,000	29,04	1 452,00			1 452,00			1 452,00
64	K	210111021	Závorka do vřetka	ks	2,000	72,60	145,20			145,20			145,20
65	K	210010105	Lišta vřetácká	m	70,000	56,96	3 987,20			3 987,20			3 987,20
66	K	210010131	Trubka plastová do 32 mm pevná	m	15,000	36,96	554,40			554,40			554,40
67	K	210010121	Trubka plastová do 20 mm pevná	m	30,000	36,96	1 108,80			1 108,80			1 108,80
68	K	210020303	Kabelový žlab 60x40	m	15,000	36,96	554,40			554,40			554,40
69	K	210020362	Osvětla nosná konstrukce po 10 kg	ks	6,000	1 815,00	10 890,00			10 890,00			10 890,00
70	K	210220301	Montáž svorky hromosvodné nad 2 šrouby	ks	18,000	22,44	306,60			306,60			306,60
71	K	210220301.1	Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů	ks	25,000	22,44	561,00			561,00			561,00
72	K	210220201	Jímec lýt 1,5 na třeben	ks	2,000	653,40	1 306,80			1 306,80			1 306,80
73	K	210220372	Ochranný úhelník	ks	2,000	217,80	435,60			435,60			435,60
74	K	210220151	Zachycovací spoje do 120 mm2	ks	5,000	72,60	363,00			363,00			363,00
75	K	210292011	Měření zemního odporu	ks	1,000	3 630,00	3 630,00			3 630,00			3 630,00
76	K	210100251	Ukončení celoplastového kabelu do 4x10	ks	40,000	22,44	897,60			897,60			897,60
77	K	210100262	Ukončení celoplastového kabelu do 12x4	ks	10,000	22,44	224,40			224,40			224,40
<b>D8</b>													
78	K	4600200153	Zemní práce	m	40,000	132,00	5 280,00			5 280,00			5 280,00
79	K	4600500153	Výkop kabelové rýhy 35x70 zem TT 3	m	40,000	66,00	2 640,00			2 640,00			2 640,00
80	K	2 05 3 10 001	Valupří revize vč. Zprávy	ks	1,000	12 342,00	12 342,00			12 342,00			12 342,00
81	K	2 05 3 10 002	Měření únikového osvětlení	ks	1,000	9 438,00	9 438,00			9 438,00			9 438,00
82	K	2 05 3 10 003	Výrobní dokumentace	ks	1,000	21 760,00	21 760,00			21 760,00			21 760,00
83	K	2 05 3 10 004	PO skutečného provedení	ks	1,000	17 424,00	17 424,00			17 424,00			17 424,00

Številke  
Župnove a številčice - napajanje na vodovod COV a kanalizacije

03 - SO 03 Zásobní výtahy; Busovce

00 - DSO 03,8 - Přípojka NN pro VDJ

okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER: Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Náklady soupisu celkem	MU	Množství	Jedn.	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D1 Rozvaděče, rozvodnice, skříně								
elektronické rozvaděče RE osazené do příře, tříčlenné jednovodičné přímé měření, jistič 20A/B/C dle předpisové dvoudrátové přímé měření, jistič 20A/B/C, přístroj HDG, jistič ZA vnější zálohy, přemovatelny chránka na železník, výřez IP-44								
1	M	2 04 1 1 001	Skládání SS 100	ks	1,000	24 524,26	24 524,26	24 524,26
2	M	2 04 1 1 002	Skládání SS 100	ks	1,000	4 719,00	4 719,00	4 719,00
D2 Kabely:								
Kabel CYKY-J 4x10								
3	M	2 04 1 3 001	Vodivé CY 6 mm² zelenožlutý	m	30,000	216,48	6 494,40	6 494,40
4	M	2 04 1 3 002	Vodivé CY 6 mm² zelenožlutý	m	10,000	31,68	316,80	316,80
5	M	2 04 1 3 003	Vodivé CY 16 mm² zelenožlutý	m	10,000	87,12	871,20	871,20
6	M	2 04 1 3 004	Fazní 30x4	m	50,000	—	6 666,00	6 666,00
7	M	2 04 1 3 005	Kabel CYKY-J 4x25	m	30,000	518,76	15 562,80	15 562,80
8	M	2 04 1 3 006	Kabel AYKY-J 3x240+120	m	800,000	635,56	668 448,00	668 448,00
D3 Instalací materiál:								
Trubka o prům 50mm, chébná vč pr								
9	M	2 04 4 5 001	Trubka chébná pr 110	m	20,000	34,32	686,40	686,40
10	M	2 04 4 5 002	Trubka chébná pr 110	m	760,000	77,88	60 746,40	60 746,40
11	M	2 04 4 5 003	Trubka luňá pr 110	m	50,000	92,40	4 620,00	4 620,00
D4 Ostatní materiál:								
Zemlní svorka do 2 šroubů								
12	M	2 04 4 7 001	Pojistková vložka rozbová 63A	ks	5,000	75,24	376,20	376,20
13	M	2 04 4 7 002	Stavební materiál pro plát	ks	6,000	198,68	1 190,08	1 190,08
14	M	2 04 4 7 003	Stavební materiál pro plát	ks	1,000	38 500,00	38 500,00	38 500,00
D5 Montážní práce:								
Úkončení celopřeslového kabelu do 4x25								
15	K	210100251	Sítěk na označení kabelu	ks	4,000	22,44	89,76	89,76
16	K	210950101	Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů	ks	4,000	3,96	15,84	15,84
17	K	210220301	Uzemňovací vedení FAŽN do 120 mm² v zemi	m	50,000	22,44	112,20	112,20
18	K	210220301	Měření zemního odporu	ks	1,000	217,80	10 880,00	10 880,00
19	K	210230211	Rozvodnice codelpřeslová do 50 kg	ks	1,000	3 830,00	3 830,00	3 830,00
20	K	210190002	Montáž kabelu CYKY 4x25 volně	ks	1,000	36 300,00	36 300,00	36 300,00
21	K	210810014	Ochranné pospojování Cu 4-16 mm²	m	20,000	72,90	1 452,00	1 452,00
22	K	210222452	Nažrová pojistka do 500V	ks	6,000	29,04	174,24	174,24
23	K	210120102	Zapojení 43A Kabelu do 16 mm² ve skřini	ks	4,000	22,44	89,76	89,76
24	K	210260181	Vodivé CY 6 v rozvaděči	m	10,000	22,44	224,40	224,40
25	K	210600646	Montáž trubky do pr 50	m	10,000	36,96	369,60	369,60
26	K	210010025	Kabel AYKY 3x240+120 volně	m	750,000	217,90	163 350,00	163 350,00
27	K	210501078	Zemlní práce	km	0,300	38 500,00	11 550,00	11 550,00
D6 Výkop kabelové rýhy 35x80, zem Tř 3								
28	K	4600200163	Zásadění skříně RE (SS)	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	4 400,00
29	K	4600500163	Výstražná letka 3 33 cm	m	235,000	7,92	1 861,20	1 861,20
30	K	4600700042	Kabelový proslup roční PVC	m	235,000	110,60	25 850,00	25 850,00
31	K	4600490012	Výběr kabelové trasy v zastavě	km	0,300	38 500,00	11 550,00	11 550,00
32	K	4600510131	Výběr kabelové trasy v zastavě	km	0,300	38 500,00	11 550,00	11 550,00
33	K	4600010024	Výběr kabelové trasy v zastavě	km	0,300	38 500,00	11 550,00	11 550,00

Př. Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN	11/2024	
													Cena v Kč
34	K	460060002	Odvoz zeminy za každý další kilometr	m3	22,000	29,70	653,40			322,56			
35	K	4600120061	Odvoz zeminy	m3	22,000	308,00	6 776,00			3 137,90			
36	K	4500510113	Chráněná pr. 110 mm	m	750,000	66,00	49 500,00			25 900,00			
37	K	4600420087	Kabelové kóže 10 cm plátnu, bat. Deska	m	750,000	121,00	90 750,00			42 250,00			
38	K	4600270007	Zalétní pilíře pro PE a SS	ks	1,000	36 500,00	36 500,00			0,00			
39	K	4600050602	Jama pro základ pitule, zem. Tr.3	m3	1,500	1 650,00	2 475,00			0,00			
40	K	4600080001	Betonový základ do zeminy	m3	1,000	3 850,00	3 850,00			0,00			
41	K	4600200303	Výkop kabelové rýhy 50x120, zem. Tr.3	m	90,000	165,00	4 950,00			0,00			
42	K	4600560303	Zahvoz rýhy 50x120	m	30,000	90,00	2 970,00			0,00			
							51 546,00						
43	K	2 04 4 11 001	Oslatni:	ks	1,000	12 342,00	12 342,00			12 342,00			
44	K	2 04 4 11 002	Výrobní revize	ks	1,000	21 780,00	21 780,00			21 780,00			
45	K	2 04 4 11 003	PD skutečného provedení	ks	1,000	17 424,00	17 424,00			17 424,00			

SOUPIS PRACÍ

09 - DSO 03.9 - Vzduchotechnika  
okres Rokycany  
obec Bušovice - obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER, Vedoucí společník - STAVMONTA spol. s r.o

číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	PSV		Práce a dodávky PSV				82 500,00
1	K	751	Vzduchotechnika	kpl	1,000	82 500,00	82 500,00
1	K	7511103R	Vzduchotechnika (dle projektové dokumentace)				82 500,00

FAKTUROVANO	VYFAKTOUROVANO	ZBÝVA KČ	ZBÝVA MN	F 11/2024	
78 375,00	95,00%	4 125,00		Množství	Cena v Kč
					78 375,00







PC Typ		Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN	Množství	Cena v Kč
F 11/2024													
29	M	85070000016	TVAROVKA FF KUS 100/1000	kus	2,000	7 438,00	14 876,00						
30	K	857242122	Montáž litinových vložek na potrubí litinovým tlakovým jednobojím na potrubí z hub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 340,00	2 680,00						
31	M	79940800016	neznačená příruha pro LT DN 80, PN 16, s jističem proti posunu	kus	2,000	5 400,00	10 800,00						
32	K	857262122	Montáž litinových vložek na potrubí litinovým tlakovým jednobojím na potrubí z hub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 540,00	3 080,00						
33	M	79941000016	neznačená příruha pro LT DN 100, PN 16, s jističem proti posunu	kus	2,000	6 410,00	12 820,00						
34	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hlučného přístřešního vícevrstevno, tloušťka třídy SN 12 DN 120	m	1,500	583,50	875,25						
35	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavazdušňovacích mechanických a povahových přírubových na venkovních řadách DN 50	kus	2,000	514,80	1 029,60						
36	M	422130001	automatická odvzdušňovací sestava G 1" FN 16, privátovací nádrží, kuřový uzavír DN 25, automatický odvzdušňovací ventil DN 25, max. 1 430 l	kus	2,000	5 197,50	10 395,00						
37	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách a ručním kolečkem DN 80	kus	4,000	1 525,00	6 100,00						
38	M	3180	Šoupátko 3 T, DN 80, slavnostní délka F4, FN 10/16	kus	4,000	5 467,00	21 868,00						
39	M	7365	Oválný kolečko pro AVX šoupátek DN 65-80	kus	4,000	733,11	2 932,44						
40	K	891243431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů, regulátorů plovákových v objektech DN 80	kus	4,000	604,10	2 416,40						
41	M	140090001	ventil redukční DN 80 PN 16 s zabudovaným soupravitelstvím glycerinných manometrů	kus	2,000	93 553,00	187 106,00						
42	M	150080001	ventil pojistovací DN 80 PN 16 s tlakovou soupravou včetně glycerinného manometru	kus	2,000	87 275,00	174 550,00						
43	K	891244121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů upláckových a gumových nebo montážních voček DN 80	kus	2,000	1 254,00	2 508,00						
44	M	17880	montážní vozík 17 R, DN 80	kus	2,000	13 253,00	26 506,00						
45	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách a ručním kolečkem DN 100	kus	1,000	1 544,40	1 544,40						
46	M	31100	šoupátko 3 T, DN 100, stavební délka F4, FN 10/16	kus	1,000	6 175,00	6 175,00						
47	M	73100	Oválný kolečko pro AVX šoupátek DN 100	kus	1,000	871,64	871,64						
48	K	891312421	Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 150	kus	1,000	754,48	754,48						
49	M	111125	spínací klavka 11 T, DN 125, PN 10/16	kus	1,000	19 202,00	19 202,00						
50	K	89131302R	Montáž vodovodních armatur na potrubí přírubových rání DN 100	kus	1,000	1 544,40	1 544,40						
51	M	991106500	přírubový filr s chytlivým sítkem DN 100, PN 16 dle 350mm	kus	1,000	17 040,00	17 040,00						
52	M	308412101	manometr s glycerinnou náplní	kus	2,000	1 036,50	2 073,00						
53	K	894411311	Osažení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty kruží rovnyh	kus	2,000	1 050,00	2 060,00						
54	M	59224070	síť betonová DN 100x100 PS, 100x100x12cm	kus	1,000	1 830,82	1 830,82						
55	M	59224068	síť betonová DN 100x100 PS, 100x50x12cm	kus	1,000	3 089,63	3 089,63						
56	K	894414111	Osažení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty kruží zakládacích (dlhé)	kus	1,000	1 250,00	1 250,00						
57	M	1135101	Dvo jenosité šachtové KONPAKT TBZ-Q 1 100/53 KOM V15	kus	1,000	10 344,53	10 344,53						
58	K	894414211	Osažení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrbových	kus	1,000	606,00	606,00						
59	M	59224075	deska betonová zákrbová s ukořmením šachet 1000/625x200mm	kus	1,000	2 216,35	2 216,35						
60	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000	kus	3,000	376,20	1 128,60						
61	K	899103112	Osažení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zařízení B125, C250	kus	1,000	750,00	750,00						
62	M	55241010	poskup třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilačí	kus	1,000	5 973,00	5 973,00						
63	K	89984122R	Rozlišovací pruhy a špeky na potrubí v AS (potreby označovaci cezulky)	soubor	1,000	3 712,50	3 712,50						
64	K	89984123R	Prvky označovací potrubí	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50						
65	M	89991902R	Spojovací materiál	kg	1,000	72 022,50	72 022,50						
66	K	89152944R	Kompletní zkoušky	npl	1,000	17 820,00	17 820,00						
D 9								21 049,34					
67	K	982903112	Doplňkové konstrukce a práce bourání	m2	7,920	72,38	573,25						
68	K	983171023	Výstavění objektů čistírny odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	kus	1,000	486,89	486,89						
69	M	63126061	Uzasnovaný korozivní posuvný potrubí sítě vodovodních	kus	1,000	12 320,00	12 320,00						
70	K	971515125	Jadrove viny dianamovny korunkami do stavebnich materialů železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,900	7 282,00	4 399,20						
71	K	89178506R	Těsnění kabelových prostupů stěnu, jímky (dodávka + montáž)	kus	4,000	825,00	3 300,00						
D 998								7 002,30					
72	K	998144471	Přesun hmot přesun hmot jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svídou nosnou konstrukcí montovanou z ocelových tyčových nebo posuvných vodovodní dopravní vzdáleností do 50 m, pro nadřze výšky do 25 m	t	29,797	295,00	7 002,30						

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	F 11/2024		
											Množství	Cena v Kč	
Práce a dodávky PSV												46 590,53	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 642,42							
73	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natáčky a lamy za studena na ploše vodorovné V náterem lakem azialovým	m2	9,180	14,00	126,52			126,52	0,180		0,00	
74	M	lak hydroizolační asfaltový	l	0,004	118 690,00	474,76			474,76	0,014		0,00	
75	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu AIP nebo litaniny na ploše svislé S	m2	30,860	27,70	849,28			849,28	30,660		0,00	
76	M	geotextilní netkaná separace, ochranná, filtrační, dřevitní PES 300g/m2	m2	33,726	33,00	1 112,96			1 112,96	33,726		0,00	
77	K	Provedení hydroizolace potrubí, nádrží, stok, žatek náterem ochranným	m2	41,010	70,00	2 870,70			2 870,70	41,010		0,00	
78	M	hydroizolační náter na bázi mikrosítek	l	0,078	93 500,00	7 293,00			7 293,00	0,078		0,00	
79	K	Průměr hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům slárový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,093	1 217,24	113,20			113,20	0,093		0,00	
D	751	Vzduchotechnika				5 572,93							
80	K	Montáž ostatních zařízení včetně mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	390,90	1 172,70			1 172,70	3,000	0,000	0,00	
81	M	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 150mm	kus	2,000	1 094,05	2 168,10			2 168,10	0,000		2 168,10	
82	M	stavitelná železná větrák	kus	1,000	2 227,50	2 227,50			2 227,50	0,000		2 227,50	
83	K	Průměr hmot pro vzduchotechniku slárový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,001	4 629,31	4,63			4,63	0,000		0,00	
D	767	Konstrukce zámečnické				20 175,18							
84	K	Montáž vnitřních kovových železných přímkových délky přes 2 do 5 m, ukolených do betonu	kus	1,000	4 248,23	4 248,23			4 248,23	1,000	1,000	0,00	
85	M	železná výstupová jednotka příjmy z nerezové oceli d 2,1m	kus	1,000	13 216,50	13 216,50			13 216,50	0,000		13 216,50	
86	M	madlo nerezové výšky 1,200mm, výsuvné	kus	2,000	5 346,00	10 692,00			10 692,00	0,000		10 692,00	
87	K	Průměr hmot pro zámečnické konstrukce slárový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	1 537,24	18,45			18,45	0,012		0,00	
Práce a dodávky M												50 976,56	
D	23-M	Montáže potrubí				50 976,56							
88	K	Montáž trubek Ø 89 mm, II. 3 mm	m	2,500	632,61	1 581,53			1 581,53	0,000		0,00	
89	M	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj d 89 a 88,9	m	2,500	1 513,22	3 783,05			3 783,05	2,500		3 783,05	
90	K	Montáž trubek Ø 108 mm, II. 3 mm	m	1,000	721,71	721,71			721,71	0,000		0,00	
91	M	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj d 89 a 114,3x2,6 s naváznou přírubou DN 100	m	1,000	3 267,00	3 267,00			3 267,00	1,000		3 267,00	
92	K	Montáž trubek Ø 159 mm, II. 3 mm	m	2,500	972,68	2 431,70			2 431,70	0,000		0,00	
93	M	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj d 89 a 159	m	2,500	1 642,89	4 107,23			4 107,23	2,500		4 107,23	
94	K	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli Ø 1 4301 - DN 80	kus	5,000	1 155,00	5 775,00			5 775,00	0,000		0,00	
95	M	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 80/80 s naváznou přírubou 3x DN 80	kus	1,000	4 544,10	4 544,10			4 544,10	1,000		4 544,10	
96	M	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 88,9	kus	2,000	1 095,93	2 191,86			2 191,86	2,000		2 191,86	
97	M	Koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 80,9	kus	2,000	4 620,00	9 240,00			9 240,00	2,000		9 240,00	
98	K	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli Ø 1 4301 - DN 100	kus	3,000	1 648,35	4 945,05			4 945,05	0,000		0,00	
99	M	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) 1 4301, pro rozvod pitné vody DN 100/80	kus	1,000	693,50	693,50			693,50	1,000		693,50	
100	M	redukce nerezové DN 100/80	kus	1,000	289,58	289,58			289,58	1,000		289,58	
101	M	redukce nerezové DN 100/80 s naváznou přírubou DN 80	kus	1,000	1 603,80	1 603,80			1 603,80	1,000		1 603,80	
102	K	Montáž trubních dílců příklovcích Ø 159, II. 3 mm	kus	1,000	2 108,70	2 108,70			2 108,70	0,000		0,00	
103	M	Koleno z ušlechtilé oceli (nerez) DN 150	kus	1,000	3 192,75	3 192,75			3 192,75	1,000		3 192,75	



**10 - PS 03 - Zásobní vodojem - strojní technologie**

obec Buřavice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POH

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí společník – STAVMONTA spol. s r. o.

Strain 1 2 3

PO Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VYFAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ Kč	ZBÝVÁ MN	Množství	Cena v Kč
37	M	73100	Ovčáček kolečko pro AVK Soupeka DN 100	kus	6,000	871,64	5 229,84			0,00			5 229,84
38	K	891266331	Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objemkách DN 100	kus	2,000	698,07	1 372,14			0,00			1 372,14
39	M	42692303	koš vtokový přírubový nerezový DN 100	kus	2,000	6 540,00	13 080,00			0,00			13 080,00
40	K	891311222	Montáž vodovodních armatur na potrubí souputek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150	kus	1,000	1 767,15	1 767,15			0,00			1 767,15
41	M	31150	AVK Soupuďko 3 1, DN 150, slávební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	11 445,00	11 445,00			0,00			11 445,00
42	M	73125	Ovčáček kolečko pro AVK Soupeka DN 125-150	kus	1,000	1 031,48	1 031,48			0,00			1 031,48
43	K	891312421	Montáž kanalizačních armatur na potrubí kanalizačních klapek PE-HD na kolmou síťku DN 150	kus	1,000	794,48	794,48			0,00			794,48
44	M	422831021	zpevňovací kanalizační klapka DN 100	kus	1,000	10 440,00	10 440,00			0,00			10 440,00
45	K	89131322R	Montáž vodovodních armatur na potrubí přírubových filtrů DN 100	kus	1,000	1 544,40	1 544,40			0,00			1 544,40
46	M	991106500	přírubový filtr s dvojitým sítkem DN 100, PN 16, dle 350mm	kus	1,000	17 040,00	17 040,00			0,00			17 040,00
47	M	398412101	manometr s glycerinovou náplní	kus	2,000	1 039,50	2 079,00			0,00			2 079,00
48	M	891316331	Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objemkách DN 150	kus	2,000	822,89	1 645,78			0,00			1 645,78
49	M	42692305	koš vtokový přírubový nerezový DN 150	kus	2,000	8 370,00	16 740,00			0,00			16 740,00
50	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfázem PN 16 (SDR 7,6) D 25 x 3,5	m	2,000	611,62	1 223,84			0,00			1 223,84
51	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojení DN 50	m	1,000	582,11	582,11			0,00			582,11
52	K	72222405R	Solárními ventily DN 15 nerezový s přehrávacími závitovými nátrubky	kus	1,000	4 158,00	4 158,00			0,00			4 158,00
53	K	72222414R	Kulový kohout nerezový DN 40, PN 40 s přehrávacími závitovými nátrubky a šroubením s pohonem 230V	kus	1,000	9 305,50	9 305,50			0,00			9 305,50
54	K	72222419R	Kulový kohout DN 15 nerezový s přehrávacími závitovými nátrubky	kus	7,000	564,30	3 950,10			0,00			3 950,10
55	K	72222418R	Kulový kohout DN 25 nerezový s přehrávacími závitovými nátrubky	kus	3,000	875,15	2 625,45			0,00			2 625,45
56	K	72226230R	Vodeměr spotřební vody ve vodojemu DN 15	kus	1,000	2 075,00	2 075,00			0,00			2 075,00
57	K	89162994R	Kompletní zhoubky	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00			0,00			17 820,00
58	K	89994122R	Prostřevač pruny a špičky na potrubí v AS (polepy, označovací cedulky)	soubor	1,000	3 712,50	3 712,50			0,00			3 712,50
59	K	89994123R	Passace nerezového potrubí	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50			0,00			9 652,50
60	M	69991902R	Spojovací materiál	kpl	1,000	72 022,50	72 022,50			0,00			72 022,50
61	K	89994133R	Nerezová podpěra potrubí	kus	5,000	1 262,25	6 311,25			0,00			6 311,25
62	K	89994133R	Nerezová závěs potrubí	kus	5,000	1 410,75	7 053,75			0,00			7 053,75
63	K	89994134R	Nerezový stupeň v 0,3m s kompozitním roštem 0,4x0,8m (přelupy potrubí)	kus	6,000	1 410,75	8 464,50			0,00			8 464,50
o PSV								Práce a dodávky PSV					
o 724								Zdravotnická - síťový v Zbaven					
64	K	7242123R	Automatická domovní vodárna (Q=0,5m³, H=50m) + laková membránová nádoba 50l	soubor	1,000	29 105,00	29 105,00			0,00			29 105,00
o M								Práce a dodávky M					
o 23-M								Montáže potrubí					
65	K	230140005	Montáž trubek Ø 22 mm, tl. 2,5 mm	m	5,600	928,13	5 187,58			0,00			5 187,58
66	M	55261001	trubka nerezová DN 15	m	5,600	383,19	2 142,53			0,00			2 142,53
67	K	230140021	Montáž trubek Ø 32 mm, tl. 3 mm	m	5,700	301,46	1 718,32			0,00			1 718,32
68	M	55261304	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) Isovací spoj dle Šm d 33	m	5,700	656,37	3 741,31			0,00			3 741,31
69	K	230140031	Montáž trubek Ø 44,5 mm, tl. 3 mm	m	1,000	387,59	387,59			0,00			387,59
70	M	55261305	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) Isovací spoj dle Šm d 42	m	1,000	573,21	573,21			0,00			573,21
71	K	230140037	Montáž trubek Ø 57 mm, tl. 3 mm	m	0,900	461,84	415,66			0,00			415,66
72	M	55261298	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) Isovací spoj dle Šm d 64	m	0,900	1 280,07	1 152,06			0,00			1 152,06
73	K	230140042	Montáž trubek Ø 76 mm, tl. 3 mm	m	18,600	564,30	11 060,28			0,00			11 060,28
74	M	55261307	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) Isovací spoj dle Šm d 76,1	m	19,600	1 290,47	25 293,21			0,00			25 293,21
75	K	230140048	Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm	m	0,900	652,61	586,35			0,00			586,35
76	M	55261308	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) Isovací spoj dle Šm d 89,9	m	0,900	1 513,22	1 361,90			0,00			1 361,90
77	K	230140054	Montáž trubek Ø 108 mm, tl. 3 mm	m	9,800	721,71	7 072,76			0,00			7 072,76
78	M	552613092	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) Isovací spoj dle Šm d 114,3x2,6 s naválenou přírubou DN 100	m	9,800	3 267,00	32 016,60			0,00			32 016,60
79	K	230140071	Montáž trubek Ø 159 mm, tl. 3 mm	m	7,200	972,66	7 003,30			0,00			7 003,30
80	M	552613091	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) Isovací spoj dle Šm d 59,2	m	7,200	1 842,89	13 268,61			0,00			13 268,61
81	K	230140161	Montáž trubních dílců přehrávacích Ø 44,5, tl. 3 mm	kus	2,000	965,25	1 930,50			0,00			1 930,50
82	M	552614171	přehrávací příruba DN 40 - nerez 1 4301	kus	2,000	717,26	1 434,52			0,00			1 434,52
83	K	230140166	Montáž trubních dílců z nerezavějící oceli tl. 1 4301 - DN 50	kus	2,000	889,03	1 778,06			0,00			1 778,06
84	M	552614181	přehrávací příruba DN 50 - nerez 1 4301	kus	2,000	650,44	1 300,88			0,00			1 300,88
85	K	230140171	Montáž trubních dílců přehrávacích Ø 76, tl. 2 mm	kus	35,000	1 039,30	36 380,50			0,00			36 380,50

PC Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVÁ Kč	ZBYVÁ MN	F 11/2024	
											Množství	Cena v Kč
86	M 502612292	nerozváň T-kus DN 65	kus	1,000	653,40	653,40		9,00				653,40
87	M 50261428	koleno 90° z ušlechtlé oceli (neraz) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 76,1	kus	17,000	537,16	9 126,92		0,00				9 126,92
88	M 502630681	nerozváň redukce DN 65/50	kus	6,000	204,93	1 229,58		0,00				1 229,58
89	M 502614281	přibíhavací příruba DN 65 - neraz 1 4301	kus	11,000	1 037,62	11 413,82		0,00				11 413,82
90	K 23014017R	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli 11 4301 - DN 80	kus	2,000	1 155,00	2 310,00		0,00				2 310,00
91	M 502614101	přibíhavací příruba DN 80 - neraz 1 4301	kus	2,000	1 194,34	2 388,68		0,00				2 388,68
92	K 23014018A	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli 11 4301 - DN 100	kus	24,000	1 648,35	39 560,40		0,00				39 560,40
93	M 50261352	T-kus z ušlechtlé oceli (neraz) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 108	kus	2,000	1 274,13	2 548,26		0,00				2 548,26
94	M 502613522	T-kus z ušlechtlé oceli (neraz) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 100/65	kus	1,000	686,55	686,55		0,00				686,55
95	M 5026306134	redukce nerezová DN 100/80	kus	1,000	449,96	449,96		0,00				449,96
96	M 5026306123	redukce nerezová DN 100/65	kus	1,000	547,97	547,97		0,00				547,97
97	M 5026306125	redukce nerezová DN 100/40	kus	1,000	730,62	730,62		0,00				730,62
98	M 502614001	přibíhavací příruba DN 100 - neraz 1 4301	kus	18,000	1 040,78	18 734,04		0,00				18 734,04
99	K 230140201	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli 11 4301 - DN 150	kus	13,000	2 106,70	27 413,10		0,00				27 413,10
100	M 5026306161	nerozváň redukce DN 150/80	kus	1,000	1 643,90	1 643,90		0,00				1 643,90
101	M 502614301	koleno z ušlechtlé oceli (neraz) DN 150	kus	10,000	3 192,75	31 927,50		0,00				31 927,50
102	M 502614023	přibíhavací příruba DN 150 - neraz 1 4301	kus	1,000	3 309,08	3 309,08		0,00				3 309,08
103	M 502614022	kalibrovací kus DN 150 - neraz 1 4301	kus	1,000	6 682,50	6 682,50		0,00				6 682,50
104	K 2302004035	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tyč nebo elektrospojkou Ø 50, tl. stěny 4,6 mm	m	4,000	176,72	706,88		0,00				706,88
105	M 20613112	trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	4,060	157,41	639,08		0,00				639,08
106	K 2302005046	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tyč nebo elektrospojkou Ø 75, tl. stěny 6,8 mm	m	0,700	209,39	146,57		0,00				146,57
107	M 20613114	trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 75x6,8mm	m	0,711	521,24	370,60		0,00				370,60
108	K 230205246	Montáž trubních dílců PE průměru do 110 mm elektrovarovky nebo svařované na tyč Ø 75, tl. stěny 6,8 mm	kus	4,000	531,63	2 126,52		0,00				2 126,52
109	M 20615973	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	kus	1,000	571,73	571,73		0,00				571,73
110	M 20653134	návinový lemový PE 100 SDR11 75mm	kus	1,000	467,78	467,78		0,00				467,78
111	M 206543671	příruba vnější k lemování nákrutku nerezová DN 65	kus	1,000	898,43	898,43		0,00				898,43
112	M 206543772	elektrospojka PE 76 G 6x4 (mal. 1 4301/PE)	kus	1,000	1 425,60	1 425,60		0,00				1 425,60
Σ 35-M												
113	K 35039012R	Montáž čerpadel, komp. a vodor. zř.	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50		0,00			1,000	9 652,50
114	M 484671681	nerozváň drenážní čerpadlo se zpětnou klapkou	kus	1,000	23 933,37	23 933,37		0,00			1,000	23 933,37
115	M 484671682	zachytňná plastová vana 2,5x1,75, v 0,25 pod kompozitním roštem, odtok do zachytňné jímky DN 100	kus	1,000	10 098,00	10 098,00		0,00			1,000	10 098,00
116	M 484671683	debiťovací čerpadlo NaClO, Qmax=6,0m³/h, Qmin=0,0m³/h, včetně instalační sady (vstříkovací jehla, sací vanička, propojovací hadice, poropojovací kabeláž )	kus	1,000	61 033,50	61 033,50		0,00			1,000	61 033,50
117	M 484671684	vstříkovací jehla NaClO s protitlakým ventilem	kus	1,000	2 947,73	2 947,73		0,00			1,000	2 947,73
118	M 484671685	zásobní nádob NaClO (stabilizovaný PE barel 30-50l)	kus	2,000	8 167,50	16 335,00		0,00			2,000	16 335,00
119	K 89911050R	Segmentová lisárna s nerez svorníky - postup potrubí DN 65 (1 4301/peř)	kus	2,000	2 182,95	4 365,90		0,00			0,000	0,00
120	K 89911100R	Segmentová lisárna s nerez svorníky - postup potrubí DN 100 (1 4301/peř)	kus	5,000	3 118,50	15 592,50		0,00			0,000	0,00
121	K 89911101R	Segmentová lisárna s nerez svorníky - postup potrubí DN 150 (1 4301/peř)	kus	3,000	5 994,85	17 984,55		0,00			0,000	0,00
122	K 89912125R	Segmentová lisárna s nerez svorníky - pro plastové potrubí DN 100 (1 4301/peř)	kus	1,000	3 118,50	3 118,50		0,00			1,000	3 118,50
123	K 89921150R	Segmentová lisárna s nerez svorníky - pro plastové potrubí DN 150 (1 4301/peř)	kus	2,000	5 994,85	11 989,70		0,00			2,000	11 989,70





SOUPIS PRACÍ

Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace  
11 - PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR  
okres Rokycany

obec Bušovice, obec Smědčice  
Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o

5.9.2022

Př. Typ		Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	Zbýva Kč	F 11/2024	
								814 124,96	79,41%	211 069,00	Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem							1 025 192,96					777 824,96
C. D1 Rozváděče												
1	M	Po11	Rozváděč RM1 - ocelopletchová skříň 600x200x400, větrání, světlo, IP54, dveře, zámek	ks	1,000	37 577,76	37 577,76			0,20		37 577,76
2	M	Po12	Triplexový přepínač 6kV 63A, 400V	ks	1,000		5 650,92			0,00		5 650,92
3	M	Po13	Systém 16A/400V, chůva 230V, 50 Hz	ks	3,000	1 074,46	3 223,44			0,00		3 223,44
4	M	4.02.7.1.004	Jednopolový jistič 6A/230V	ks	15,000	207,24	3 108,60			0,00		3 108,60
5	M	Po14	Motorový spouštěč, 3pol., do 2,5A, 400V	ks	2,000	1 177,44	2 354,88			0,00		2 354,88
6	M	Po15	Triplexový pojistkový odpojovač 6A	ks	1,000		939,84			0,00		939,84
7	M	Po16	Signální svítilna LED, 230VAC, bílá, 3W/4	ks	5,000	149,16	745,80			0,00		745,80
8	M	Po17	Svorky do 4 mm <sup>2</sup>	ks	80,000	22,44	1 795,20			0,00		1 795,20
9	M	Po18	Instalace a montážní materiál	ks	1,000	13 200,00	13 200,00			0,00		13 200,00
10	M	Po19	Přepětová ochrana B+C, 4pol.	ks	1,000	6 399,36	6 399,36			0,00		6 399,36
11	M	Po110	Výzvědní tlačítko červené 6A/230V	ks	2,000	943,80	1 887,60			0,00		1 887,60
12	M	Po111	Kontrolní relé vypaeky a sledu fází	ks	1,000	1 006,20	1 006,20			0,00		1 006,20
13	M	Po112	Elektrodové zařízení pro kontrolu zapojení	ks	2,000	1 669,80	3 339,60			0,00		3 339,60
14	M	Po113	Pomocný kontakt pro jistič 22	ks	10,000	319,44	3 194,40			0,00		3 194,40
15	M	Po114	Odřadbač pomocných obvodů, 3 polohy, 3/3	ks	2,000		2 431,44			0,00		2 431,44
16	M	Po115	Pomocný kontakt pro motorový spínač 22	ks	1,000	319,44	319,44			0,00		319,44
17	M		Pomocný kontakt pro systém 22	ks	4,000	319,44	1 277,76			0,00		1 277,76
18	M	Po117	Svorky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	15,000	43,56	653,40			0,00		653,40
19	M	Po118	Triplexový jistič 25A/4B, 400V	ks	1,000	860,64	860,64			0,00		860,64
20	M	Po119	Obvrtání, zrcadlení, kompletace, revize	ks	1,000	123 420,00	123 420,00			0,00		123 420,00
21	M	Po120	Jednopolový jistič do 16A/230V	ks	3,000	207,24	621,72			0,00		621,72
22	M	Po121	Pomocné relé 4P/6A, chůva 230V, 50Hz	ks	5,000		1 665,80			0,00		1 665,80
23	M	Po122	4pol. Proudový chránič 40A/4P, 400V, 30 mA	ks	1,000	2 089,56	2 089,56			0,00		2 089,56
24	M	Po123	Triplexový jistič 16A/C, 400V	ks	1,000	891,00	891,00			0,00		891,00
25	M	Po124	2pol. Proudový chránič s jističem 16A/B/2P, 230V	ks	3,000	1 945,68	5 837,04			0,00		5 837,04
26	M	Po125	Topný odpor s termostatem	ks	1,000	1 960,20	1 960,20			0,00		1 960,20
27	M	Po126	Systém 25A/400V, chůva 230V, 50 Hz	ks	1,000	1 627,56	1 627,56			0,00		1 627,56
28	M	Po127	Jednopolový jistič 1A/B, 230V	ks	1,000		278,52			0,00		278,52
29	M	Po128	Jednopolový vypínač 25A/230V, do dveří RM1	ks	1,000	1 721,28	1 721,28			0,00		1 721,28
30	M	Po129	2pol. Proudový chránič s jističem 16A/B/2P, 230V	ks	2,000	1 945,68	3 891,36			0,00		3 891,36
C. D2 Seřazení RS							139 892,28					
31	M	Po130	Seřazení modul PLC, rozřazení, DIN lišta integrované digitální vstupy a výstupy 40x, 24VDC	ks	1,000	29 104,68	29 104,68			0,00		29 104,68
32	M	Po131	Rozřadilý modul analogových vstupů	ks	1,000	13 365,00	13 365,00			0,00		13 365,00
33	M	Po132	Svorky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	60,000	17,16	1 029,60			0,00		1 029,60
34	M	Po133	Napájecí a odpojovací zdroj, 230V/1V/5V, 9A, ochrana akumulátorů před zánícením, odpovídá	ks	1,000	7 913,40	7 913,40			0,00		7 913,40
35	M	Po134	Zabíhací akumulátorová baterie 2x 12V, 22Ah	ks	1,000	1 056,96	1 056,96			0,00		1 056,96
36	M	Po135	Přepětová ochrana 2 pol., typ C	ks	1,000	26 862,00	26 862,00			0,00		26 862,00
37	M	Po136	Instalace a montážní materiál	ks	1,000	26 136,00	26 136,00			0,00		26 136,00
38	M	Po137	Obvrtání, proudění, kompletace, revize	ks	1,000	2 167,44	2 167,44			0,00		2 167,44
39	M	Po138	Multiswitch, 24VDC, 3x	ks	1,000	23 130,36	23 130,36			0,00		23 130,36
40	M	Po139	Dotykový grafický panel operační, 24VDC, ETH	ks	1,000	4 535,52	4 535,52			0,00		4 535,52
41	M	Po140	Komunikační integrovaný modul, 24VDC	ks	1,000		1 669,80			0,00		1 669,80
42	M	Po141	Pomocné relé 2P/6A, chůva 24VDC	ks	5,000					0,00		

PC Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVÁ KČ	ZBÝVA MN.	F 11/2024	
														Množství	Cena v Kč
D3			Kabely					25 951,20							
43	M	Poi42	Kabel CYKY-J 5x1,5		m	45,000	43,56	1 960,20				0,00			1 960,20
44	M	Poi43	Kabel JYTY 7x1		m	90,000	48,20	4 338,00				0,00			4 338,00
45	M	Poi44	Kabel CYKY-J 3x1,5		m	40,000	27,72	1 108,80				0,00			1 108,80
46	M	Poi45	Vodič CYA 35 mm² zelenožlutý		m	30,000	16,04	4 831,20				0,00			4 831,20
47	M	Poi46	Kabel CYKY-J 12x1,5		m	20,000	102,96	2 059,20				0,00			2 059,20
48	M	Poi47	Vodič CYA 50 mm² zelenožlutý		m	10,000	256,08	2 560,80				0,00			2 560,80
49	M	Poi48	Kabel CYKY-J 5x6		m	15,000	170,28	2 554,20				0,00			2 554,20
50	M	Poi49	Kabel CYKY-J 3x2,5		m	40,000	44,88	1 795,20				0,00			1 795,20
51	M	Poi50	Vodič CY 6 mm² zelenožlutý		m	50,000	3,08	1 540,00				0,00			1 540,00
52	M	Poi51	Kabel JYTY 4x1		m	115,000	29,04	3 339,60				0,00			3 339,60
D4			Koncové prvky					73 691,54							
53	M	Poi52	Dvojitý kontakt TP 24V		ks	2,000	377,52	755,04				0,00			755,04
54	M	Poi53	Převodový spínač TP 60V, kabel 10m, odpad. voda		ks	6,000	1 688,60	10 137,60				0,00			10 137,60
55	M	Poi54	Ponorný tlakový snímač Naony		ks	2,000	16 084,40	32 168,80				0,00			32 168,80
56	M	Poi55	Snímač tlaku do nádranky, 1/2", 4-20mA, 24VDC		ks	1,000	7 101,60	7 101,60				0,00			7 101,60
57	M	Poi56	Detektor úniku chladu, výstup RS485, kontaktní, 230V		ks	1,000	13 489,08	13 489,08				0,00			13 489,08
58	M	Poi57	Plynový snímač TP 24VDC		ks	1,000	943,80	943,80				0,00			943,80
59	M	Poi58	Nerezová ponorná elektroda vč. kabelu 10m		ks	4,000	707,52	2 830,08				0,00			2 830,08
60	M	Poi59	Impulzní vysílač pro vodní měř.		ks	1,000	3 033,64	3 033,64				0,00			3 033,64
61	M	Poi71	Ovládací síťka pro ventilátory		ks	1,000	3 267,00	3 267,00				0,00			3 267,00
D5			Instalační materiál					3 095,40							
62	M	4 02 7 5 001	Trubka o prům. 32mm vč. př.		m	20,000	63,96	1 279,20				0,00			1 279,20
63	M	4 02 7 5 002	Trubka o prům. 20mm vč. př.		m	20,000	23,76	475,20				0,00			475,20
64	M	Poi61	Trubka o prům. 25mm, ohebná vč. př.		m	35,000	22,44	785,40				0,00			785,40
65	M	4 02 7 5 003	Rozvodná krabice na povrch		ks	10,000	43,56	435,60				0,00			435,60
D6			Nosné konstrukce - vsdromové					83 140,20							
66	M	Poi62	Ocelová konstrukce elektroinženýrsky zirkovaná		kg	35,000	1 815,00	63 525,00				0,00			63 525,00
67	M	Poi63	Žlab kovový 62/50, vč. vřet. a příslušenství neskorodující		m	20,000	987,76	19 755,20				0,00			19 755,20
D7			Ostatní materiál					37 072,20							
68	M	04 05 7 001	Svorka Bernard vč. písku		ks	15,000	51,48	772,20				0,00			772,20
69	M	04 05 7 002	Podružný elektrická instalační materiál		ks	1,000	36 300,00	36 300,00				0,00			36 300,00
D8			Spojené ostatní práce					180 977,72							
70	K	210810056	Kabel CYKY-J do 5x2,5		m	110,000	29,04	3 194,40				0,00			3 194,40
71	K	210810059	Kabel CYKY-J do 7x2,5		m	125,000	43,56	5 445,00				0,00			5 445,00
72	K	210850203	Kabel TCEKPY do 4P1 0		m	20,000	29,04	580,80				0,00			580,80
73	K	210220451	Ochranné pospojování Cu 4-16 mm		m	75,000	29,04	2 178,00				0,00			2 178,00
74	K	210220812	Připojení spojitelnosti do 11kW		ks	5,000	217,80	1 089,00				0,00			1 089,00
75	K	210100282	Ukončení celoplastového kabelu do 12x4		ks	10,000	22,44	224,40				0,00			224,40
76	K	210100251	Ukončení celoplastového kabelu do 5x10		ks	8,000	22,44	179,52				0,00			179,52
77	K	210190001	Rozvodnice do 20 kg		ks	2,000	21 760,00	43 520,00				0,00			43 520,00
78	K	210950101	Síťka na označení kabelu		ks	40,000	3,96	158,40				0,00			158,40
79	K	210045512	Ukončení vodičů svorkováním		ks	25,000	22,44	561,00				0,00			561,00
80	K	210020652	Ocelová nosná konstrukce do 10 kg		ks	4,000	1 815,00	7 260,00				0,00			7 260,00
81	K	210010351	Křehcová rozvodna do 4mm²		ks	10,000	145,20	1 452,00				0,00			1 452,00
82	K	210010523	Ověřování kabelů, 4 šrouby		ks	10,000	72,60	726,00				0,00			726,00
83	K	210180005	Rozvodnice do 300 kg		ks	1,000	94 360,00	94 360,00				0,00			94 360,00
84	K	210220301	Montáž svorky hromosvodní do 2 šroubů		ks	10,000	22,44	224,40				0,00			224,40
85	K	210010131	Trubka plastová do 32 mm pevně		m	50,000	36,96	1 848,00				0,00			1 848,00
86	K	210010121	Trubka plastová do 20 mm pevně		m	30,000	36,96	1 108,80				0,00			1 108,80
87	K	210020303	Kabelový žlab		m	20,000	145,20	2 904,00				0,00			2 904,00
88	K	351440031	Montáž analogového převodníku		ks	3,000	726,00	2 178,00				0,00			2 178,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVÁ Kč	ZBYVÁ MN.	F 11/2024	
												Množství	
88	K	381410231	Montáž provázkového spínače	ks	6,000	726,00	4 356,00			0,00			
90	K	4600200163	Výkop kabelové rýhy 35x80, zem Tr 3	m	20,000	137,50	2 750,00			3,00			
91	K	4600660163	Zához rýhy 35x80	m	20,000	82,50	1 650,00			3,00			
92	K	4600420366	Kabel leže z písku 10 cm, bez desky ve sm	m	20,000	149,50	2 970,00			0,00			
D9													
Ostatní								247 366,00					
93	K	Po64	Výchozí revize	ks	1,000	12 342,00	12 342,00			12 342,00			
94	K	Po65	Výrobní dokumentace	ks	1,000	36 300,00	36 300,00			0,00			
95	K	Po66	PD skutečného provedení	ks	1,000	21 780,00	21 780,00			21 780,00			
96	K	Po67	Doprava	ks	1,000	59 090,00	59 090,00			59 090,00			
97	K	Po68	Oživení, vyčištění funkce, zaškolení obsluhy	hod	70,000	726,00	50 820,00			50 820,00			
98	K	Po69	SW, komunikace, dálkový přenos	hod	50,000	1 056,00	52 900,00			52 900,00			
99	K	Po70	příprava staveniště	hod	35,000	436,60	15 246,00			15 246,00			

