

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : STAVMONTA
spol. s r.o.

Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČ : 40525007

DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Variabilní symbol : 100240686
Evid. číslo pro KH

Objednávka :

Telefon

Fax :

E-mail

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 491057 / 0300

KS: 0308

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7
338 24 Bušovice

IČ : 00258652

DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 8.11.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 9.10.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.9.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	900 00113	stavební práce kód 4							
		V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice – napojení na vodovod"							
		a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace"							
		Bušovice - vodovod							
		Vám fakturujeme							
	1,00		5 389 882,68	5 389 882,68			5 389 882,68	0	5 389 882,68
	1,00			5 389 882,68			5 389 882,68		5 389 882,68

Fakturace celkem CZK

5 389 882,68

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	5 389 882,68	0,00	5 389 882,68
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		5 389 882,68	0,00	5 389 882,68

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 9.10.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000464

Vystavil :

Faktura : 100240686

Strana: 1 / 1

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: 1. 9. 2024 - 30. 9. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022

Příloha k faktuře číslo: 100240686

Zhotovitel:	Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
	Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 33
	312 00 Plzeň
IČO:	40525007
DIČ:	CZ40525007

Odběratel:	Obec Bušovice
Sídlo:	Bušovice 7
	338 24 Břasy 1
IČO:	258652
DIČ:	CZ00258652

Název stavby: (Projektu)	"Bušovice - vodovod"
-----------------------------	-----------------------------

Reg. číslo projektu:	CZ.05.01.04/04/22_026/0000464
----------------------	-------------------------------

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH):				78 430 943,30 Kč
Název	od zahájení do začátku sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	zbývá k fakturaci
provedené práce	24 132 843,27 Kč	5 389 882,68 Kč	29 522 725,95 Kč	48 908 217,35 Kč
DPH 21%	5 067 897,09 Kč	1 131 875,36 Kč	6 199 772,45 Kč	10 270 725,64 Kč
C e l k e m	29 200 740,36 Kč	6 521 758,04 Kč	35 722 498,40 Kč	59 178 942,99 Kč


Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: 
Dne:

Za TDI: 
Dne:

Za objednatele: 
Dne:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
1032 21				
Stavba: Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace				
Bušovice - vodovod				
okres Rokycany				
obec Bušovice, obec Smědčice				
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí sp Zpracovatel				
Datum				
Projektant				
5 9 2022				
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	FAKTUROVANO
Náklady stavby celkem				
01	SO 01 - Veřejný vodovod - líniová stavba	78 430 943,30	94 901 441,40	29 522 725,95
04	DSO 01.4 - Vodovodní přívaděč - Bušovice	60 810 917,81	63 897 274,01	
05	DSO 01.5 - Zásobní řady - Bušovice	10 063 391,89	10 063 391,89	4 830 590,63
06	DSO 01.6 - Vodovodní přípojky - Bušovice (veřejná část)	20 691 821,00	20 691 821,00	6 184 857,10
07	DSO 01.7 - Vodovodní přívaděč - Sedlecko	2 881 185,26	2 881 185,26	373 470,02
08	DSO 01.8 - Zásobní řady - Sedlecko	4 423 493,15	5 352 426,71	3 045 020,72
09	DSO 01.9 - Vodovodní přípojky - Sedlecko (veřejná část)	11 585 462,92	11 585 462,92	1 915 028,93
10	DSO 01.10 - Vodovodní přívaděč - Strápole	892 122,46	892 122,46	0,00
11	DSO 01.11 - Zásobní řady - Strápole	6 817 633,94	8 249 337,07	4 883 929,72
12	DSO 01.12 - Vodovodní přípojky - Strápole (veřejná část)	2 582 725,38	3 125 097,71	1 955 102,00
03	SO 03 - Zásobní vodojem Bušovice	873 081,81	1 056 428,99	268 141,57
01	DSO 03.1 - Spodní stavba	10 785 769,78	13 050 781,43	
02	DSO 03.2 - Provozní domek	5 060 343,81	6 123 016,01	4 255 153,18
03	DSO 03.3 - Kalová jímka odpadních vod	1 821 163,02	2 203 607,25	901 885,50
04	DSO 03.4 - Havarijní přepad, vsakovací šachta	944 422,93	1 142 751,75	0,00
05	DSO 03.5 - Stavební elektroinstalace a hromosvod	226 796,10	274 423,28	0,00
06	DSO 03.6 - Terénní úpravy, zpevněné plochy, zeleň	453 689,28	548 964,03	0,00
07	DSO 03.7 - Oplacení	578 100,51	699 501,52	19 500,00
08	DSO 03.8 - Přípojka NN pro VDJ	108 232,37	130 961,17	0,00
09	DSO 03.9 - Vzduchotechnika	1 510 521,78	1 827 731,33	0,00
05	SO 05 - Armaturní šachta - redukční	82 500,00	99 825,00	0,00
10	PS 03 - Zásobní vodojem - strojní technologie	1 461 058,07	1 767 880,26	0,00
11	PS 04 - Zásobní vodojem - motorové rozvody, MaR	1 014 409,63		
22	Vedlejší a ostatní náklady	1 025 192,96		
		3 333 595,05		

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYTÝ KČ	F 9/2024
29 522 725,95	37,54%	48 908 217,35	5 389 882,68
4 830 590,63	48,00%	5 232 801,26	0,00
6 184 857,10	29,89%	14 506 982,90	893 321,33
373 470,02	12,96%	2 507 715,24	0,00
3 045 020,72	68,84%	1 378 472,43	0,00
1 915 028,93	16,54%	9 669 433,99	1 423 005,02
0,00	0,00%	392 122,46	0,00
4 883 929,72	71,64%	1 933 704,22	1 766 693,25
1 955 102,00	75,70%	627 623,38	621 746,04
268 141,57	30,71%	604 940,24	0,00
4 255 153,18	84,09%	805 190,63	256 927,52
901 885,50	49,52%	919 277,52	222 167,94
0,00	0,00%	944 422,93	0,00
0,00	0,00%	226 796,10	0,00
0,00	0,00%	453 689,28	0,00
19 500,00	3,37%	558 600,51	0,00
0,00	0,00%	108 232,37	0,00
0,00	0,00%	1 510 521,76	0,00
0,00	0,00%	82 500,00	0,00
0,00	0,00%	1 461 058,07	0,00
	14,87%	865 552,93	148 856,70
	3,54%	988 892,96	0,00
	21,12%	2 629 705,17	57 164,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod ČOV a kanalizace
Objekt
U1 SO 01 - Vnější vodovod - Inova stavba
Součet
05 - DSO 01.5 - Zásobní řady - Bušovice
Místo
okres Rokycany
Zadavatel
obec Bušovice, obec Smědčice
Zhotovitel
Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí společnosti – STAVMONTA spol. s r.o

5.9.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVA KC	F 9/2024	
Náklady soupisu celkem											893 321,33	
d HSV												
Práce a dodávky HSV												
Práce												
1	K	113107222	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 178,090	40,00	47 163,60			24 207,76		
2	K	113107223	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	925,380	55,00	50 895,90			25 929,16		
3	K	113107241	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2 424,090	32,70	79 267,74			45 513,96		
4	K	113107242	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	925,380	45,00	41 642,10			27 377,43		
5	K	113107321	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	24,300	47,00	1 142,10			517,84		
6	K	113154333	Férování živého podkladu nebo bytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, houbky vrstvy 50 mm	m2	4 690,320	52,60	257 230,83			191 396,42		
7	K	119001405	Dokázané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstávením zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí plastového, železobetonového, železného DN do 200 mm	m	56,000	306,00	17 746,00			7 526,51		
8	K	119001406	Dokázané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstávením zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových trátí z vně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	20,000	400,00	8 000,00			2 527,84		
9	K	119001421	Dokázané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstávením zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových trátí z vně ložených kabelů a to přes 6 do 8 kabelů	m	34,000	296,00	10 064,00			4 426,03		
10	K	119001422	Dokázané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstávením zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových trátí z vně ložených kabelů a to přes 8 do 10 kabelů	m	65,000	400,00	26 000,00			11 465,45		
11	K	121151103	Sejmutí omítky stropní při související práci do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,000	56,00	1 008,00			1 998,00		
12	K	130001101	Připojení k osám houbených výkopů, za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výhledu pro jakoukoli třídu hmoty	m3	236,950	410,00	97 969,50			43 223,53		
13	K	132354206	Houbení zaplavených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stropně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě železnicosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 407,302	423,00	595 268,75			262 510,02		
14	K	132354206	Houbení zaplavených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stropně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě železnicosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	844,381	575,00	485 519,08			214 103,87		
15	K	132354206	Houbení zaplavených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stropně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě železnicosti III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	422,190	889,00	375 326,91			155 511,41		
16	K	132354206	Houbení zaplavených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stropně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě železnicosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	140,730	1 090,00	147 768,50			55 161,98		
17	K	141721251	Rýžování zemní protlak dle profilu přes 50 do 100 m v horní třídě železnicosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně přeláčení trub v houbce do 6 m vnější průměru vrtu do 80 mm	m	500,000	1 800,00	900 000,00			930 000,00		
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozptýlení stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoli mezerovitost, houbky do 2 m	m2	6 710,320	75,00	503 274,00			221 933,42		
19	K	151101111	Odstavení pažení a rozptýlení stěn rýh pro podzemní vedení přiložené pro jakoukoli mezerovitost, houbky do 3 m od kraje výkopu, přiložené, houbky do 2 m	m2	6 710,320	36,00	254 962,16			172 442,26		
20	K	162751137	Vedoucí přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozkladu z horní třídy železnicosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 569,801	280,00	439 544,28			153 633,93		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (C2Q)	Cena celkem (C2Q)	Množství	Cena v Kč
60	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovků SDR 11/PN16 D 90 x 6,2 mm	m	2 494,900	135,00	336 811,50	219,400	28 619,00
61	M	28613855	trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 90x6,2mm	m	2 532,324	548,24	1 398 321,31	222,891	122 088,11
62	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovků SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	390,400	150,00	58 560,00	36,000	5 400,00
63	M	28613856	trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	396,256	759,44	300 932,66	36,540	27 748,84
64	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovků SDR 11/PN16 spoj, obkloř nebo redukci d 80	kus	217,000	299,00	64 883,00	36,000	4 784,00
65	M	28615874	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	89,000	304,43	27 094,27	6,000	1 830,58
66	M	28653135	nákrutek, lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	64,000	282,98	18 112,72	5,000	1 414,90
67	M	28654368	přívuba volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 90	kus	64,000	618,75	39 600,00	5,000	3 063,75
68	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovků SDR 11/PN16 kolén 45° d 90	kus	12,000	264,00	3 168,00	2,000	568,00
69	M	28614948	elektrokolén 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000	744,15	8 929,80	2,000	1 498,30
70	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovků SDR 11/PN16 kolén 45° d 110	kus	2,000	312,00	624,00	0,000	0,00
71	M	28614949	elektrokolén 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 094,88	2 189,76	0,000	0,00
72	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovků SDR 11/PN16 spoj, obkloř nebo redukci d 110	kus	34,000	330,00	11 220,00	0,000	0,00
73	M	28615875	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	10,000	377,95	3 779,50	0,000	0,00
74	M	28653136	nákrutek, lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	12,000	361,35	4 336,20	0,000	0,00
75	M	28654410	přívuba volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 110	kus	12,000	799,70	9 596,40	0,000	0,00
76	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šroubků nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sádkách s osazením zemní soupravy (bez potkopů) DN 40	kus	142,000	838,00	118 996,00	0,000	0,00
77	M	51132114	šroubek 5 11 litrový, přímé, závit ISO, připojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	142,000	3 436,00	487 912,00	0,000	0,00
78	M	7731050	zemní teleskopická souprava 7,7, připojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	142,000	1 136,49	161 380,78	0,000	0,00
79	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šroubků nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sádkách s osazením zemní soupravy (bez potkopů) DN 80	kus	59,000	1 570,00	92 630,00	7,000	10 990,00
80	M	31160	Soupraha 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	59,000	5 467,00	322 553,00	7,000	34 289,00
81	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	58,000	1 991,00	115 478,00	7,000	13 937,00
82	M	7551700	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	1,000	2 763,00	2 763,00	0,000	0,00
83	K	891241111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení potkopů) DN 80	kus	20,000	1 070,00	21 400,00	1,000	1 070,00
84	M	12221250	hydrant podzemní plynokapkový 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	3,000	27 461,00	82 383,00	0,000	0,00
85	M	12221500	hydrant podzemní plynokapkový 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	17,000	28 374,00	482 358,00	1,000	28 374,00
86	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, oceľových nebo plastických hmot DN 60	kus	119,000	1 170,00	139 230,00	0,000	0,00
87	M	845590	navrtávací pas 8 4 5, DE 90	kus	119,000	1 792,00	213 248,00	0,000	0,00
88	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šroubků nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sádkách s osazením zemní soupravy (bez potkopů) DN 100	kus	10,000	1 730,00	17 300,00	0,000	0,00
89	M	31160	Soupraha 3 1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	10,000	6 175,00	61 750,00	0,000	0,00
90	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	10,000	1 967,00	19 670,00	0,000	0,00
91	K	891289111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, oceľových nebo plastických hmot DN 100	kus	23,000	1 180,00	27 140,00	0,000	0,00
92	M	845110	navrtávací pas 8 4 5, DE 110	kus	23,000	3 210,00	73 830,00	0,000	0,00
93	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šroubků nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v sádkách s osazením zemní soupravy (bez potkopů) DN 150	kus	26,000	1 490,00	38 740,00	0,000	0,00
94	M	31150	Soupraha 3 1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	26,000	11 305,00	293 930,00	0,000	0,00
95	M	7561050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	26,000	1 967,00	51 142,00	0,000	0,00
96	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, oceľových nebo plastických hmot DN 150	kus	42,000	1 210,00	50 820,00	0,000	0,00
97	M	845160	navrtávací pas 8 4 5, DE 160	kus	42,000	3 210,00	134 820,00	0,000	0,00
98	K	892241111	Tlakové zkušební vodo na potrubí DN do 90	m	2 494,900	40,00	99 796,00	0,000	0,00
99	K	892271111	Tlakové zkušební vodo na potrubí DN 100 nebo 125	m	390,400	45,00	17 568,00	0,000	0,00
100	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2 885,300	65,00	187 544,50	0,000	0,00
101	K	892372111	Tlakové zkušební vodo zabezpečení konci potrubí při litinových zkouškách DN do 300	kus	16,000	7 480,00	134 620,00	0,000	0,00
102	K	899401111	Osazení potkopů litinových ventilových	kus	142,000	350,00	49 700,00	0,000	0,00
103	M	725	Ušlechtilý potkop litinový klasický ventilový 7 2 5	kus	142,000	820,00	116 440,00	0,000	0,00
104	M	7210	podkladová deska ventilová, šoupacová 7 2 10	kus	142,000	190,00	26 980,00	0,000	0,00
105	K	899401112	Osazení potkopů litinových šoupacových	kus	69,000	490,00	33 120,00	0,000	0,00
106	M	724	Ušlechtilý potkop litinový klasický šoupacový 7 2 4	kus	69,000	1 028,00	71 001,00	7,000	3 960,00
107	M	7210	podkladová deska ventilová, šoupacová 7 2 10	kus	69,000	190,00	13 110,00	7,000	7 203,00
									5 510,00

ŘČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
106	K 896401113	Ozazení poklopů litinových hydrantových	kus	20,000	1 000,00	20 000,00		20 000,00	
109	M 727	Účelní poklop litinový, klasik, hydrantový, 7 x 7	kus	20,000	2 762,00	55 240,00		55 240,00	
110	M 727	podkladová deska hydrantová 7 x 7	kus	20,000	785,00	15 700,00		15 700,00	
111	K 899712111	Ovenační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zděvu	kus	55,000	825,00	45 375,00		45 375,00	
112	K 899713111	Ovenační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovým nebo betonovým	kus	20,000	825,00	16 500,00		16 500,00	
113	M 404432251	skřípky pro okeničkách tabulky včetně základové palky	kus	20,000	1 650,00	33 000,00		33 000,00	
114	K 899721111	Signalizační voják na potrubí DN do 150 mm	m	3 000,000	35,00	105 000,00		105 000,00	
115	K 899722112	Krycí potrubí z plastu výstřednou bříli z PVC šířky 25 cm	m	2 920,000	25,00	73 000,00		73 000,00	
116	K 919123111	Ostatn konstrukce a práce podzemí	m	3 695,600	96,00	353 817,60		353 817,60	
117	K 919731121	Ukládání dilatačních spár profilů nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	3 695,600	35,00	128 996,00		128 996,00	
118	K 919735111	Rezaní stávajícího železobetonu krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3 695,600	90,00	294 848,00		294 848,00	
119	K 99721551	Přesun sítě	t	1 315,821	48,00	63 149,81		63 149,81	
120	K 997221559	Vodovodná oprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	13 156,210	15,00	197 343,15		197 343,15	
121	K 997221561	Vodovodná oprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenosti do 1 km	t	421,145	48,00	21 174,96		21 174,96	
122	K 997221569	Vodovodná oprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	4 411,450	15,00	66 171,75		66 171,75	
123	K 997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	753,234	180,00	143 114,46		143 114,46	
124	K 997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 003,532	180,00	190 671,08		190 671,08	
125	K 998276101	Přesun hmot	t	92,889	500,00	46 444,50		46 444,50	
126	K 001001001	Příložka STL plynovodu	m	248,000	3 100,00	768 800,00		768 800,00	
127	K 001001002	Příložka sdělovacího vedení	m	89,500	2 100,00	195 950,00		195 950,00	
128	K 001001004	Příložka dešťové kanalizace	m	36,000	2 500,00	90 000,00		90 000,00	
Ostatní						1 044 850,00		1 044 850,00	
Přesun hmot						46 444,50		46 444,50	
Příložka STL plynovodu						768 800,00		768 800,00	
Příložka sdělovacího vedení						195 950,00		195 950,00	
Příložka dešťové kanalizace						90 000,00		90 000,00	

SOUPIS PRACÍ

08 - DSO 01.8 - Zásobní řady - Sedlecko
okres Rokycany
obec Blatná, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o.

1. 9. 2023

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Fakurováno	Vyřadkováno %	Zbývá Kč	Zbývá Mn.	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem							1 916 028,93	16,54%	9 669 433,99		1 423 005,02
p HSV Práce a dodávky HSV											
Zemní práce											
1	K 113107163	Odstanění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	118,800	83,10	9 872,28			5 910,59	63,160	
2	K 113107182	Odstanění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	118,800	65,30	7 757,64			5 430,35	33,160	
3	K 113107222	Odstanění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	704,790	40,00	28 191,60			19 734,12	483,353	
4	K 113107241	Odstanění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	902,790	32,70	29 521,23			20 564,86	631,993	
5	K 113107321	Odstanění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	43,200	47,00	2 030,40			1 421,38	30,240	
6	K 113154333	Frézování žvýčného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase profilu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 743,140	52,60	91 689,16			9 168,91	174,314	
7	K 115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uzavízaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	85,00	40 800,00			25 560,00	336,000	
8	K 115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uzavízaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	46,70	934,00			353,80	14,000	
9	K 119001405	Dodání a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřím, vzepětím nebo vyvážím, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstanním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot potrubí plastového, jmenovité světloti DN do 200 mm	m	35,000	306,00	10 710,00			7 314,00	24,000	
10	K 119001406	Dodání a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřím, vzepětím nebo vyvážím, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstanním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot potrubí plastového, jmenovité světloti DN přes 200 do 500 mm	m	7,000	400,00	2 800,00			550,00	4,000	
11	K 119001421	Dodání a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřím, vzepětím nebo vyvážím, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstanním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	22,000	296,00	6 512,00			4 732,00	16,000	
12	K 119001422	Dodání a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřím, vzepětím nebo vyvážím, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstanním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	48,000	400,00	19 200,00			13 400,00	33,500	
13	K 119001423	Dodání a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřím, vzepětím nebo vyvážím, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstanním zajišťovací konstrukce, s opatřením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	2,000	634,00	1 268,00			554,00	1,000	
14	K 121151113	Sajmutí omítky strojné při související práci přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	147,600	25,00	3 690,00			2 553,00	103,370	
15	K 130001101	Příprava k canám hloubených výkopů za stížení výkopové v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu homoty	m3	153,900	410,00	63 099,00			44 165,30	107,730	
16	K 132254206	Hloubení zapadlých řití šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části řitě (železnosti) I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	854,425	423,00	361 421,78			252 995,25	598,098	
17	K 132354206	Hloubení zapadlých řití šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části řitě (železnosti) II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	512,655	575,00	294 776,63			235 343,54	358,659	
18	K 132454206	Hloubení zapadlých řití šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části řitě (železnosti) III skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	256,328	888,00	227 815,59			153 472,32	178,430	
19	K 132554206	Hloubení zapadlých řití šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části řitě (železnosti) IV skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	85,443	1 050,00	89 715,15			62 600,61	59,810	
20	K 141721215	Rýžování zemní protlak dle protlaku do 50 m v horní části řitě (železnosti) I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení hub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 100 do 225 mm	m	28,500	3 100,00	89 350,00			63 350,00	28,500	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
21	K 141721251	Řezání zemní profilu šířky 50 do 100 m v rovinné třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně proklázení 1m3 v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm	m	1 100,000	1 500,00	1 650 000,00	0,000	
22	K 15101101	Odstavení pažení a rozptýlení sítí při podzemní vedení přírodně pro jakoukoliv nezdravost, hloubky do 2 m	m2	4 259,640	75,00	319 473,00	884 524	252 395,57
23	K 15101111	Odstavení pažení a rozptýlení sítí při podzemní vedení s určením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu plošně, hloubky do 2 m	m2	4 259,640	38,00	161 866,32	884 524	127 874,39
24	K 15319112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým obložkovým rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	154,000	350,00	53 900,00	0,000	0,000
25	K 153191222	Odstavení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým obložkovým rámem se šlitovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	154,000	62,00	9 548,00	0,000	0,000
26	K 162751137	Vodorovné přemísťování výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmítlí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	573,962	280,00	160 597,36	120,448	120 448
27	K 162751139	Vodorovné přemísťování výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmítlí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	573,962	27,00	15 486,17	401,489	401 489
28	K 162751157	Vodorovné přemísťování výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmítlí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,443	392,00	33 493,66	59,810	59 810
29	K 162751159	Vodorovné přemísťování výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmítlí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	95,443	30,20	2 880,38	59,810	59 810
30	K 171201251	Poklad za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Kalkulu odpadu pod kódem 17 05 04	t	1 054,408	190,00	200 337,52	738,086	738 086
31	K 174101101	Zátyp sypání z jakéhokoli horniny strojě s určením výkopu ve výsuvě se zhutněním jam, šachet, při nebo kolem objektu v řečišti výkopů	m3	1 133,005	240,00	271 921,20	793 104	793 104
32	M 58331200	šetrkopsek neřezný zespůj	t	149,658	275,00	41 164,20	118,254	118 254
33	K 175151101	Obvyklý přírubní stroj sypání z vlnových třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo namístěm připevněným pod výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez probízení sypání	m3	457,956	303,00	139 676,58	320,069	320 069
34	M 583373020	šetrkopsek frakce 0/16	t	824,321	324,50	267 492,16	577,025	577 025
35	K 181351103	Rozprostření a urovňování omítky v rovinné nebo ve svahu sklonu do 15 stupňů při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, II vstvy do 200 mm	m2	147,600	45,00	6 642,00	116,004	116 004
36	K 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem účinně dlaždi patkového v rovinné nebo ve svahu do 15	m2	147,600	25,00	3 690,00	116,004	116 004
37	M 00572472	osivo směs travní krajinně-rovinná	kg	3 650,1	155,00	571,95	2,915	2 915
38	K 183403111	Obdělání půdy nakopáním tl. přes 50 do 100 mm v rovinné nebo ve svahu do 15	m2	147,600	27,50	4 059,00	147,600	147 600
39	K 19402111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovinné nebo ve svahu do 15 posílením na šířku	m2	147,600	4,40	649,44	147,600	147 600
40	K 195003111	Obdělání trávníku jednorázově v rovinné nebo ve svahu do 15	m2	147,600	9,50	1 298,88	147,600	147 600
41	K 19504312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	14,760	1 045,00	15 424,20	14,760	14 760
42	M 08211321	voda pitná pro ostatní odřezky	m3	14,760	710,00	1 053,60	14,760	14 760
43	K 451572111	Vodorovné konstrukce	m3	114,489	649,00	74 303,36	92 112,35	92 112 35
44	K 452313141	Prostřední zápalová konstrukce z ocelového profilu v ocelovém výkopu, doky pro potrubí z betonů II, 12	m3	3,400	2 805,00	9 537,00	4 973,67	4 973 67
45	K 452353101	Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí v ocelovém výkopu, bloků pro potrubí	m2	16,848	250,00	4 212,00	3 143,40	3 143 40
46	K 564831111	Konstrukce	m2	43,200	123,00	5 313,60	5 713,52	5 713 52
47	K 564861111	Podklad ze šlitovnic ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	704,790	205,00	144 481,95	103 137,35	103 137 35
48	K 564871116	Podklad ze šlitovnic ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	118,800	305,00	36 234,00	32 173,54	32 173 54
49	K 565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	118,800	627,00	74 487,60	73 497,50	73 497 50
50	K 573111111	Posklad, infiltrací Plz z asfaltu středního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 743,140	27,50	47 936,35	4 743,35	4 743 35
51	K 577134211	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 743,140	485,00	845 422,90	845 422,90	845 422 90
52	K 577155112	Asfaltový beton vrstva boční ACO 16 (ABH) a rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	902,790	520,00	469 450,80	469 450,80	469 450 80
53	K 591241111	Kladení dlažby z kositel s provedením úže do tl. 50 mm, s vyplněním spár, a dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,000	764,50	3 058,00	2 058,00	2 058 00
54	M 58381007	košík dlažební žula drobná 8/10	m2	4,080	605,00	2 468,40	2 468,40	2 468 40
55	K 852242122	Trubní vedení	kus	5,000	1 450,00	7 250,00	7 250,00	7 250 00
56	M 85008010016	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních tlouk, jednotlivé do 1 m v elevačním výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988 00
57	M 85008020016	TVÁROVKA FF KUS 80/100	kus	4,000	2 036,00	8 144,00	8 144,00	8 144 00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
56	K 867242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednorozměrným na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	16,000	1 340,00	21 440,00	13,000	3,000
59	M 505008020016	KOLENO PATNI PRŮRUBOVÉ DLUHÉ 80	KS	16,000	3 997,00	63 952,00	13,000	3,000
60	K 867244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočným na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	14,000	1 620,00	22 680,00	8,000	8,000
61	M 851008008016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	14,000	3 045,00	42 630,00	8,000	8,000
62	K 871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	2 255,600	136,00	304 506,00	1 564,596	488,000
63	M 28613855	trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 80x8,2mm	m	2 288,434	548,24	1 255 158,30	1 568,065	485,320
64	K 871351212	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm	m	28,500	272,00	7 752,00	28,500	0,000
65	M 28613861	trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm	m	28,928	2 744,72	79 399,28	28,928	0,000
66	K 877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovou SDR 11/PN16 spoj, obložku nebo redukci d 90	kus	149,000	299,00	44 551,00	106,000	33,000
67	M 28615874	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	65,000	364,43	19 787,95	41,000	15,000
68	M 28633135	nákrtník tenkový PE 100 SDR11 90mm	kus	42,000	292,96	11 895,16	32,000	9,000
69	M 28654368	přívaha valba k tenkému nákrtníku z polypropylenu 90	kus	42,000	618,75	25 957,50	32,000	9,000
70	K 877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovou SDR 11/PN16 kolén 45° d 90	kus	23,000	284,00	6 532,00	19,000	5,000
71	M 28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	23,000	744,15	17 115,45	18,000	5,000
72	K 89181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí souprávek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	81,000	838,00	67 878,00	81,000	0,000
73	M 51132114	Soupráva 3 tl litinové, přímké, zdvih-ISO, připojovací rozměry 32 x 1 1/4"	kus	81,000	3 436,00	278 316,00	81,000	0,000
74	M 7731050	zemní teleskopická souprava 7.7, připojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	81,000	1 136,48	92 054,88	81,000	0,000
75	K 891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí souprávek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	33,000	1 570,00	51 810,00	18,000	15,000
76	M 3180	Soupráva 3 tl DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	33,000	5 467,00	180 411,00	18,000	13,000
77	M 7651050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro soupr. DN 65-80, rozsah 1,1-1,65 m	kus	31,000	1 991,00	61 721,00	17,000	13,000
78	M 7551700	zemní teleskopická souprava 7.5, pro soupr. DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	2,000	2 763,00	5 526,00	2,000	0,000
79	K 891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů potrubních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	16,000	1 070,00	17 120,00	12,000	3,000
80	M 12221250	hydrant podzemní plechotekový 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	3,000	27 461,00	82 383,00	3,000	0,000
81	M 12221500	hydrant podzemní plechotekový 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	13,000	28 374,00	368 862,00	9,000	3,000
82	K 891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navíracích pasů s ventilem X 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických tlom DN 80	kus	81,000	1 170,00	94 770,00	81,000	0,000
83	M 84590	navírací pas 8.4.5, DE 90	kus	81,000	1 792,00	145 152,00	81,000	0,000
84	K 892241111	Tlakové zkoušky vodu na potrubí DN do 80	m	2 255,600	40,00	90 224,00	2 255,600	0,000
85	K 892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	2 255,600	65,00	146 614,00	2 255,600	0,000
86	K 892372111	Tlakové zkoušky vodu zabezpečení konci potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	8,000	7 490,00	59 920,00	8,000	0,000
87	K 899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	81,000	350,00	28 350,00	81,000	0,000
88	M 725	Uzlíni poklop litinový Klasik, ventlový 7.2.5	kus	81,000	820,00	66 420,00	81,000	0,000
89	M 7210	podkladová deska ventilová, Soupatová 7.2.10	kus	81,000	190,00	15 390,00	81,000	0,000
90	K 899401112	Osazení poklopů litinových soupatových	kus	33,000	480,00	15 840,00	13,000	19,000
91	M 724	Uzlíni poklop litinový Klasik, soupatový 7.2.4	kus	33,000	1 029,00	33 957,00	13,000	19,000
92	M 7210	podkladová deska ventilová, Soupatová 7.2.10	kus	33,000	190,00	6 270,00	13,000	19,000
93	K 899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	12,000	3,000
94	M 727	Uzlíni poklop litinový Klasik, hydrantový 7.2.7	kus	16,000	2 762,00	44 192,00	12,000	3,000
95	M 7217	podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	16,000	785,00	12 560,00	12,000	3,000
96	K 899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řádcích na zdlivu	kus	31,000	825,00	25 575,00	6,000	0,000
97	K 899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řádcích na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	5,000	825,00	4 125,00	5,000	0,000
98	M 404452251	souprava pro identifikaci tabulky včetně základové patky	kus	5,000	1 650,00	8 250,00	5,000	0,000
99	K 899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 420,000	35,00	84 700,00	509,200	1 894,000
100	K 899722112	Kýl potrubí z plastu, výstražnou třídu z PVC šířky 25 cm	m	2 281,000	25,00	57 025,00	1 596,700	479,010
101	K 899913134	Koncové uzavírání manžety chránilék DN potrubí x DN chránilék DN 80 x 200	kus	4,000	1 276,00	5 104,00	4,000	0,000
102	K 91822111R	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	3,000	1 500,00	390 672,20	3,000	0,000
103	K 918123111	Označková tyč - protlak (dotyká + osazení)	m	1 830,200	96,00	175 699,20	1 830,200	0,000
104	K 918731121	Uložení dlaždicních spár profilů nebo pásů profilů kanálových provízení	m	1 830,200	35,00	64 057,00	1 830,200	0,000
105	K 918735111	Zarovnání spár plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy širší 1. do 50 mm	m	1 830,200	80,00	146 416,00	1 830,200	0,000
105	K 918735111	Řezání stávajícího železného krytu nebo podkladu hloubky 40-50 mm	m	1 830,200	80,00	146 416,00	1 830,200	0,000

Průč. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [K2X]	Cena celkem [K2X]	Množství	Cena v Kč
		Přesun sušé				221 736,18		
106	K 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	456,876	48,00	21 930,06		95 944
107	K 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	4 568,760	15,00	68 531,40		959 440
108	K 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	114,669	43,00	5 901,23		24 008
109	K 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	1 146,090	15,00	17 191,35		240 679
110	K 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamenei zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	264,005	190,00	50 160,95		55 411
111	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dřeva zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	307,480	190,00	58 421,20		64 521
		Přesun hmot				27 076,00		
112	K 998276101	Přesun hmot pro trubím vedením, noubene z trub z plastických hmot nebo skládkamiřadových pro vodorovný nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	54,162	500,00	27 076,00		9 552,20
		Práce a dodávky M				49 875,00		
		Montáže potrubí,				49 875,00		
113	K 290200117	Klasování potrubní selce do chráněný jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 60	m	28,500	1 750,00	49 875,00		49 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Busovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace
Objeekt
01 - SO 01 - Všeobecné vodovodní a kanalizační stavby
Soupis
10 - DSO 01.10 - Vodovodní přívaděč - Střapole
Místo
okres Rokycany
Zpracovatel
obec Busovice, obec Smědčice
Zhotovitel
Společnost STAVMONTA - POHL, s.r.o. - BAGGER, Vedoucí společnosti - STAVMONTA spol. s r.o.

5. 9. 2022

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA Kč	ZBYVA MN.	F 9/2024	Množství	Cena v Kč				
Náklady soupisu celkem												4 883 929,72	71,64%	1 933 704,22	1 766 693,28		
D HSV Práce a dodávky HSV																	
1. práce																	
1	K 113107163	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemísťování hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	106,200	83,10	8 825,22			44,76								
2	K 113107181	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemísťování hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	186,000	45,70	8 500,20			429,01								
3	K 113107182	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemísťování hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	106,200	65,30	6 934,86			34,74								
4	K 113107322	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m2 a přemísťování hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000	66,50	616,50			30,82								
5	K 113154333	Frezování železobetonu podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase průřezu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	592,200	52,60	31 149,72			31 285,64								
6	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	85,00	40 800,00			36 446,39								
7	K 115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	46,70	934,00			607,40								
8	K 119001405	Dodání a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepětím nebo vyvážetím, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním záložních konstrukcí, s opěřeními hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	9,000	306,00	2 754,00			275,40								
9	K 119001406	Dodání a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepětím nebo vyvážetím, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním záložních konstrukcí, s opěřeními hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	400,00	1 600,00			150,00								
10	K 119001421	Dodání a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepětím nebo vyvážetím, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním záložních konstrukcí, s opěřeními hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000	296,00	1 480,00			148,00								
11	K 119001422	Dodání a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepětím nebo vyvážetím, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním záložních konstrukcí, s opěřeními hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	10,000	400,00	4 000,00			400,00								
12	K 121611113	Sjezdnicí omítky strojní při souvislé ploše přes 100 do 300 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	251,370	25,00	6 284,25			5 284,25								
13	K 130001101	Příprava a očištění houbených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušním pro jakoukoliv tloušťku houben	m3	37,800	410,00	15 498,00			1 549,80								
14	K 132264205	Houbení zapálených tří šifry přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě třídění III skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	400,403	469,00	187 789,01			15 779,90								
15	K 132354205	Houbení zapálených tří šifry přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě třídění III skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	240,242	824,00	198 911,01			14 951,10								
16	K 132454205	Houbení zapálených tří šifry přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě třídění III skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	120,121	1 040,00	124 925,84			12 482,98								
17	K 132554205	Houbení zapálených tří šifry přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě třídění III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	40,040	1 250,00	50 050,00			5 005,00								
18	K 141721215	Rýzní zemní profil celky profilu do 50 m v horní třídě třídění III skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v houbce do 6 m vnitřního průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	31,000	3 100,00	96 100,00			25 100,00								
19	K 141721262	Rýzní zemní profil celky profilu přes 50 do 100 m v horní třídě třídění III skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v houbce do 6 m vnitřního průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	1 000,000	2 000,00	2 000 000,00			250 000,00								
20	K 151101101	Zřízení patení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení přílože pro jakoukoliv mezovrstvu, hloubky do 2 m	m2	1 624,220	75,00	121 816,50			12 181,65								
21	K 151101111	Odstavení patení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uklazením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přílože, hloubky do 2 m	m2	1 624,220	38,00	61 720,36			6 172,04								

Př. Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč	
22	K	153191112	Zlazení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým obručovým rámem se šlitovnicemi pleťový výkopu přes 30 m2		m2	218,500	350,00	76 475,00			76 475,00	218,500
23	K	153191222	Odsazení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým obručovým rámem se šlitovnicemi pleťový výkopu přes 30 m2		m2	218,500	62,00	13 547,00			13 547,00	218,500
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	279,970	280,00	78 391,60			77 562,44	27,997
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připílek k cíli za každých dalších 1 000 m		m3	279,970	27,00	7 559,19			7 559,19	27,997
26	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	40,040	392,00	15 695,68			1 429,59	4,004
27	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připílek k cíli za každých dalších 1 000 m		m3	40,040	30,20	1 209,21			1 209,21	4,004
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	512,016	190,00	97 283,04			9 728,30	51,202
29	K	174101101	Zásep sypání z jakékoliv horniny sítě s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, zásech, výh nebo kolem objektů v těchto výkopových		m3	555,136	240,00	133 232,64			12 722,36	55,514
30	M	58331200	šterkopsek neříznutý zásepový		t	133,812	275,00	36 798,30			3 579,53	13,381
31	K	175161101	Obsypání potrubí sítě sypáním z vlnitých třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo natěněným příravným podélným výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez potrození sypání		m3	195,128	305,00	59 514,04			5 951,40	19,513
32	M	583373020	šterkopsek frické 0/16		t	357,230	324,50	113 974,14			11 397,42	35,123
33	K	181351103	Rozproštění a urovňování ornice v rovné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé užití ploše 100 do 500 m2, II. vstupu do 200 mm		m2	251,370	45,00	11 311,65			11 311,65	251,370
34	K	181411131	Zaoblení travniku na podélném připravené plochy do 1000 m2 výše v celém úseku parkového v rovné nebo ve svahu do 1:5		m2	251,370	28,00	6 284,25			5 284,25	251,370
35	M	08572472	ostro směr travní krajiny rovinatá		kg	6,284	153,00	974,02			974,02	6,284
36	K	183403111	Obdělání půdy naložením II přes 50 do 100 mm v rovné nebo ve svahu do 1:5		m2	251,370	27,50	6 912,68			6 912,68	251,370
37	K	184802111	Chemické odplevelení půdy přídla znečištěním kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovné nebo ve svahu do 1:5 postřikem na široko		m2	251,370	4,40	1 106,03			1 106,03	251,370
38	K	185403111	Ošetření travníku jednořádkové v rovné nebo ve svahu do 1:5		m2	251,370	8,80	2 212,06			2 212,06	251,370
39	K	185904312	Zaliti roslin vodou plochy záhonů, jednotlivé přes 20 m2		m3	25,137	1045,00	26 268,17			26 268,17	25,137
40	M	08211321	voda pílná pro ostření ošetrátele		m3	25,137	110,00	2 765,07			2 765,07	25,137
41	K	451572111	Vodorovné konstrukce		m3	48,782	649,00	31 659,52			3 185,35	43,804
42	K	45210141	Podklad a zářizovací konstrukce z betonu prostého v odevěném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20		m3	1,760	2 805,00	4 936,80			4 936,80	1,760
43	K	462353101	Bednění podtlákových a zářizovacích konstrukcí v odevěném výkopu bloky pro potrubí		m2	3,416	250,00	854,00			854,00	3,416
44	K	594760111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 200 mm		m2	9,000	249,00	2 241,00			224,19	9,000
45	K	594871116	Podklad ze šlákladů ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II 300 mm		m2	106,200	303,00	32 391,00			3 236,10	106,200
46	K	595155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) s rozprostřením a zhutněním v potrubí šířky do 1,5 m, po zhutnění II 70 mm		m2	106,200	627,00	66 587,40			6 538,40	106,200
47	K	573111111	Posilák infiltrační P12 z asfaltu silnicovní s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2		m2	592,200	27,50	16 285,50			16 285,50	592,200
48	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v potrubí šířky do 3 m, po zhutnění II 40 mm		m2	592,200	465,00	287 217,00			28 721,00	592,200
49	K	577155112	Asfaltový beton vrstva boční ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v potrubí šířky do 3 m, po zhutnění II 60 mm		m2	165,000	520,00	86 720,00			8 672,00	165,000
50	K	591241111	Kladení dílů z kopek s provedením oče do II 30 mm, s vyplněním spodí, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajích drobných z kamene do úže z cementové malty		m2	5,500	764,50	4 204,75			4 204,75	5,500
51	M	59381007	kostka ošetření žula drobná 8/10		m2	5,610	605,00	3 394,05			3 394,05	5,610
52	K	852242122	Trubní vedení		kus	2,000	1 490,00	2 980,00			2 980,00	2,000
53	M	950008010016	Montáž potrubí z trub litových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé do 1 m v odevěném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80		kus	2,000	1 958,00	3 976,00			3 976,00	2,000
54	K	857242122	Montáž litových tvarovek na potrubí litovým tlakovým jednotlivých na potrubí z trub přírubových v odevěném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80		kus	6,000	1 340,00	8 040,00			8 040,00	6,000
55	M	505008020016	KOLEVO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHE 80		KS	6,000	3 997,00	23 982,00			2 398,20	6,000
56	K	857262122	Montáž litových tvarovek na potrubí litovým tlakovým jednotlivých na potrubí z trub přírubových v odevěném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100		kus	1,000	1 540,00	1 540,00			1 540,00	1,000
57	M	85501008016	TVAROVKA REDUKČNÍ PPR 100-80		kus	1,000	2 142,00	2 142,00			2 142,00	1,000

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
58	K 957284122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odtokových na potrubí z trub příbových v odtoku výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	6,000	1 720,00	13 760,00	1,000	6 880,00
59	M 951010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	7,000	3 907,00	27 349,00	1,000	11 721,00
60	M 951010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	4 002,00	4 002,00	0,000	4 002,00
61	K 871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v odtěvném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	1 438,300	150,00	215 745,00	62,300	75 900,00
62	M 28613856	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	1 459,875	799,44	1 108 687,47	73,075	65 311,84
63	K 871351212	Montáž vodovodního potrubí z plastu v odtěvném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm	m	31,000	272,00	8 432,00	31,000	0,000
64	M 28613861	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 225x20,5mm	m	31,465	2 744,72	86 362,61	31,465	0,000
65	K 872251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 košen 45° d 110	kus	12,000	312,00	3 744,00	4,000	1 248,00
66	M 28614949	elektrovarovka 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	7,000	1 094,88	7 594,16	2,000	2 169,76
67	M 615273	d110, PE100, SDR11, košen 30°, elektro	kus	5,000	1 508,53	7 544,65	2,000	3 017,86
68	K 87261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojky, oblouky nebo redukci d 110	kus	67,000	330,00	22 110,00	4,000	1 248,00
69	M 28615975	elektrovarovka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	32,000	377,85	12 091,20	2,000	755,70
70	M 28653136	nákrutková lemová PE 100 SDR11 110mm	kus	17,000	361,35	6 142,95	1,000	3 613,90
71	M 28654410	přibubka volná k lemovému nákrutku z polypropylénu 110	kus	17,000	799,70	13 594,90	1,000	7 997,00
72	M 28614978	elektrovarovka PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	733,43	733,43	0,000	733,43
73	K 891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí železobetonových nebo klapek uzavíracích v odtěvném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez potrubí) DN 40	kus	21,000	838,00	17 598,00	0,000	0,000
74	M 51132114	Soupráva 5,11 litrová, přímá, záv.-ISO, přípojná rozměry 30 x 1 1/4"	kus	21,000	3 436,00	72 156,00	0,000	0,000
75	M 7731050	zemní teleskopická souprava 7,7, přípojná, rozsah 1,05-1,75 m	kus	21,000	1 136,48	23 866,08	0,000	0,000
76	K 891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí železobetonových nebo klapek uzavíracích v odtěvném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez potrubí) DN 80	kus	6,000	1 570,00	9 420,00	0,000	0,000
77	M 3180	Soupráva 3,1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	6,000	5 467,00	32 802,00	0,000	4 746,00
78	M 7551050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupl DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	6,000	1 991,00	11 946,00	0,000	15 401,00
79	K 891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí železobetonových nebo klapek uzavíracích v odtěvném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez potrubí) DN 80	kus	6,000	1 070,00	6 420,00	0,000	5 973,00
80	M 12221250	hydrazní podzemní přípojná 12 22, DN 80, 1250 mm	kus	4,000	27 461,00	109 844,00	0,000	3 210,00
81	M 12221500	hydrazní podzemní přípojná 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	2,000	28 374,00	56 748,00	0,000	54 922,00
82	K 891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí železobetonových nebo klapek uzavíracích v odtěvném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní soupravy (bez potrubí) DN 100	kus	5,000	1 730,00	8 650,00	0,000	28 374,00
83	M 31400	Soupráva 3,1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	5,000	6 173,00	30 875,00	0,000	8 650,00
84	M 7561050	zemní teleskopická souprava 7,5, pro šoupl DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	5,000	1 967,00	9 835,00	0,000	30 875,00
85	K 891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navíracích pasů s ventilem dle 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastových tlak DN 100	kus	21,000	1 180,00	24 780,00	0,000	9 835,00
86	M 845110	navírací pas 8 4,5, DE 110	kus	21,000	3 210,00	67 410,00	0,000	0,000
87	K 892271111	Tlakové zkušební vodor na potrubí DN 100 nebo 125	m	1 438,300	45,00	64 723,50	21,000	0,000
88	K 892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 438,300	65,00	93 489,50	553,300	0,000
89	K 892372111	Tlakové zkušební vodor zabezpečení korod potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	7 490,00	22 470,00	1 438,300	0,000
90	K 894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rýmových	kus	3,000	1 030,00	3 090,00	2,000	0,000
91	M 89224090	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x5cm, bez stupací	kus	3,000	3 542,00	10 626,00	0,000	0,000
92	K 899401111	Osazení potrubí litinových ventilových	kus	21,000	350,00	7 350,00	0,000	0,000
93	M 725	Učinný potkop litinový klasik, ventilový 7 2 5	kus	21,000	820,00	17 220,00	0,000	0,000
94	M 7210	podkladová deska ventilová, šouplavá 7 2 10	kus	21,000	190,00	3 990,00	0,000	0,000
95	K 899401112	Osazení potrubí litinových šouplavých	kus	11,000	480,00	5 280,00	0,000	3 840,00
96	M 7210	podkladová deska ventilová, šouplavá 7 2 10	kus	11,000	190,00	2 090,00	0,000	1 520,00
97	M 724	Učinný potkop litinový klasik, šouplavý 7 2 4	kus	11,000	1 028,00	11 319,00	0,000	6 232,00
98	K 899401113	Osazení potrubí litinových hydrantových	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	0,000	3 000,00
99	M 727	Učinný potkop litinový klasik, hydrantový 7 2 7	kus	6,000	2 762,00	16 572,00	0,000	8 296,00
100	M 7217	podkladová deska hydrantová 7 2 17	kus	6,000	785,00	4 710,00	0,000	2 395,00
101	K 899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na skupku ocelovým nebo betonovým	kus	17,000	825,00	14 025,00	0,000	0,000
102	M 40445251	sloupek pro identifikaci tabulky včetně základové patky	kus	17,000	1 650,00	28 050,00	0,000	0,000
103	K 899721111	Signalizační voček na potrubí DN do 150 mm	m	1 540,000	35,00	53 900,00	14,000	0,000
104	K 899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1 458,000	25,00	36 400,00	998,222	18 962,25
105	K 899913134	Koncové uzavírací manžety chránek DN potrubí x DN chránek DN 80 x 200	kus	4,000	1 276,00	5 104,00	543,773	12 605,67
3	3	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	4,000	1 500,00	6 000,00	4,000	0,000
105	K 91622111R	Označková tyč - protlak (odvětví + osazen)	m	4,000	1 500,00	6 000,00	0,000	0,000

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
107	K 919123111	Ukládání dilatačních spár, proužků nebo pásů profilem těsnicím provízením	m	286,000	96,00	24 576,00
108	K 919123121	Zarovnání tvrdé plochy podkladu nebo krytu podél vyznačené části komunikace nebo zpevněné plochy žlutěné tl. do 50 mm	m	256,000	35,00	8 960,00
109	K 919123111	Řezání stávajícího železobetonového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	256,000	80,00	20 480,00
997		Přesun sutě				59 072,23
110	K 997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,655	48,00	5 311,49
111	K 997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 106,960	16,00	16 996,40
112	K 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,592	48,00	1 996,42
113	K 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	415,920	15,00	6 238,80
114	K 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Karlovy odpadu pod kódem 17 05 04	t	49,336	190,00	9 374,22
115	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Karlovy odpadu pod kódem 17 03 02	t	102,910	190,00	19 552,90
999		Přesun hmot				15 289,00
116	K 998276101	Přesun hmot pro inž. při vedení houbené z trasy z plastových limit nebo skloaminátových pro vodovody nebo kanalizace i čističném výkopu, doprava vzdálenost do 15 m	t	30,578	500,00	15 289,00
Práce a dodávky M						54 250,00
Montáže potrubí						54 250,00
117	K 200200117	Nasazení potrubí selice do chráněný jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80	m	31,000	1 750,00	54 250,00

SOUPIS PRACÍ

11 - DSO 01.11 - Zásobní řady - Střapole

Město okres Rokycany

Zadavatel obec Bušovice, obec Smědčice

Zhotovitel Společnost STAVMONTA – POHL s.r.o. – BAGGER, Vedoucí specialista – STAVMONTA spol. s r.o.

5.9.2022

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBÝVA KC	F 9/2024	
										Množství	Cena v Kč
Náklady soupisu celkem											
D HSV		Práce a dodávky HSV									
1		Zemní práce									
1	K 113107162	Odstanění podkladů nebo krytí střešní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	162,990	55,90	9 084,84			464,74		
2	K 113107181	Odstanění podkladů nebo krytí střešní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železničních, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	183,990	45,70	8 408,34			429,41		
3	K 113107321	Odstanění podkladů nebo krytí střešní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,010	47,00	1 222,47			61,17		
4	K 113107323	Odstanění podkladů nebo krytí střešní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	12,500	102,00	1 285,20			54,26		
5	K 113107342	Odstanění podkladů nebo krytí střešní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek železničních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	12,500	80,40	1 013,04			50,65		
6	K 113154333	Převážení ztvrdlého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu silky přes 1 m do 2 m, houběty vrstvy 50 mm	m2	322,140	52,60	16 944,56			647,22		
7	K 119001405	Doklasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i pokoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opodílením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	8,000	306,00	2 448,00			122,40		
8	K 119001406	Doklasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i pokoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opodílením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	400,00	1 600,00			60,00		
9	K 119001421	Doklasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i pokoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opodílením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000	256,00	1 280,00			74,00		
10	K 119001422	Doklasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i pokoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstavením zajišťovací konstrukce, s opodílením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	9,000	400,00	3 600,00			160,00		
11	K 121151103	Sepnutí omace střešní při související ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	33,300	56,00	1 864,80			1 664,80		
12	K 130001101	Připíslak k cenám houbených výkopů, za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výhledu pro jezdce ulicí horní	m3	35,100	410,00	14 391,00			719,55		
13	K 132554204	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	183,275	235,00	43 069,63			2 270,96		
14	K 132554204	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	115,985	295,00	34 209,68			1 710,49		
15	K 132554204	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	57,983	560,00	32 470,48			1 623,53		
16	K 132554204	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	19,328	980,00	18 941,44			947,97		
17	K 141721251	Různé zemní práce dle přílohy 50 do 100 m v horní třídě těžnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně přeláčení trub v houbce do 8 m vnitřního průměru vrtu do 90 mm	m	250,000	1 800,00	450 000,00			22 500,00		
18	K 161101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přílohy 50 do 100 m v horní třídě těžnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně kroje výkopu přílohy, houbky do 2 m	m2	1 001,400	75,00	75 105,00			3 755,24		
19	K 151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přílohy 50 do 100 m v horní třídě těžnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně kroje výkopu přílohy, houbky do 2 m	m2	1 001,400	36,00	36 050,20			1 592,56		
20	K 162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	121,332	280,00	33 972,96			1 659,95		
21	K 162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přílohy k ceně za každých dalších i započítaných 1 000 m	m3	121,332	27,00	3 275,96			163,79		
Náklady soupisu celkem							1 955 102,00	75,70%	627 623,38	621 746,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
22	K	16275157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se slícením bez rozhraní z horniny třídy těžnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,328	382,00	7 576,58	378,83	0,966	925,85
23	K	16275159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se slícením bez rozhraní z horniny třídy těžnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připalek, k ceně za každý objem započítaných 1 000 m	m3	19,328	30,20	683,71	26,19		63,62
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	l	225,056	190,00	42 760,64	2 136,03	24,531	4 660,91
25	K	174101101	Zásep sypánínou z jakéhokoli horniny stoupek s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v tečce výkopových	m3	254,710	240,00	61 130,40	3 052,52	27,763	5 663,21
26	M	56331200	Slépkospek neříděný zásepový	l	15,876	275,00	4 365,90	216,29	15,982	4 147,61
27	K	175151101	Oborpní potrubí stojné sypánínou z vřadných třídy těžnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo maderám připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 5 m od jeho kraj, pro jakoukoliv tloubku výkopu a minu zhutnění bez průložení sypání	m3	104,760	305,00	31 551,80	1 597,59	11,419	3 482,75
28	M	56337920	Slépkospek trice 0/16	l	188,568	324,50	61 190,32	3 258,52	20,554	5 666,74
29	K	181351003	Rozprostření a urovnění omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé přístě do 100 m2, li vstřty do 200 mm	m2	33,300	45,00	1 498,50	1 466,50	0,000	0,00
30	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem přepravené plochy do 1000 m2 výsévem věčné uzařen parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,300	25,00	832,50	832,50	0,000	0,00
31	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,833	165,00	137,12	129,12	0,000	0,00
32	K	183403111	Opakální půdy nakopáním tl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,300	27,50	915,75	915,75	0,000	0,00
33	K	184022111	Chemické odvěpření půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	33,300	8,80	293,04	146,52	0,000	0,00
34	K	185023111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,300	1 045,00	3 479,65	293,04	0,000	0,00
35	K	185024312	Zaliti rostlin vodou plochy zalití jednotlivé přes 20 m2	m3	3,330	104,00	347,95	347,95	0,000	0,00
36	M	00211321	voda pitná pro očištění oděrátků	m3	3,330	110,00	366,30	366,30	0,000	0,00
D 4			Vodorovné konstrukce				20 584,01			
37	K	451572111	Lože pod potrubí, skoky a drobné objekty v otepleném výkopu z kamenná obrubného těženého 0 až 4 mm, "podáním z zářkovat konstrukce z betonu přestřeny v otepleném výkopu bloky pro potrubí z betonu v 1:2	m3	26,190	649,00	16 987,31	849,88	1,340	2,895
38	K	452313141	Bednění podkladních a zářatovacích konstrukcí v otepleném výkopu bloky pro potrubí	m3	0,890	2 805,00	2 496,45	24,64	0,045	0,997
39	K	452353101	Bednění podkladních a zářatovacích konstrukcí v otepleném výkopu bloky pro potrubí	m2	4,761	250,00	1 190,26	26,51	0,238	0,519
D 5			Komunikace				309 126,93			
40	K	564031111	Podklad ze šlétkovité SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	26,010	123,00	3 199,23	132,19	1,301	1,301
41	K	564061111	Podklad ze šlétkovité SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	162,960	203,00	33 412,96	1 670,45	9,150	9,150
42	K	564071116	Podklad ze šlétkovité SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	12,600	305,00	3 843,00	192,15	0,630	0,630
43	K	565155101	Astafový beton vrstva podkladní ACP-16 (obalované kamenné střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	12,600	627,00	7 900,20	7 500,20	12,600	12,600
44	K	573111111	Podlák, infiltrační Pl z sádku silničního s pěstým kamenivem, v množství 0,80 kg/m2	m2	322,140	27,50	8 859,65	8 856,65	322,140	322,140
45	K	577134211	Astafový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nerodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m a tl. po zhutnění tl. 40 mm	m2	322,140	485,00	156 237,90	445 227,90	322,140	322,140
46	K	577155112	Astafový beton vrstva křídla ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nerodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	183,990	520,00	95 674,80	95 674,80	183,990	183,990
D 6			Tlumiči vřeteni				1 107 246,24			
47	K	862242122	Montáž potrubí z trub línových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivé do 1 m v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	1,10	2,000	2 980,00
48	M	850008010016	TVAROVKA FF KUS 80/100	kus	1,000	1 988,00	1 988,00	0,00	0,000	0,00
49	M	850008015016	TVAROVKA FF KUS 80/150	kus	1,000	2 157,00	2 157,00	0,00	0,000	0,00
50	K	857242122	Montáž línových tvarovek na potrubí línových tlakovém, jednoosých na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	1 340,00	6 700,00	0,00	0,000	0,00
51	M	850008020016	KOLENO PATN FRÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	5,000	3 997,00	19 985,00	0,00	0,000	0,00
52	K	857244122	Montáž línových tvarovek na potrubí línových tlakovém, odbočných na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	1,10	1,000	1 620,00
53	M	850008060016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	2,000	3 045,00	6 090,00	0,00	0,000	0,00
54	K	871241211	Montáž vodorovného potrubí z plastu v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 80 x 8,2 mm	m	511,000	135,00	68 885,00	3 045,00	1,000	3 045,00
55	M	26613655	trubka vodorovná PE 100 PN16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 80x8,2mm	m	516,665	548,24	284 362,90	2 463,24	55,698	7 519,37
56	K	877241101	spojek, odboků nebo redukci d 90	kus	44,000	209,00	9 196,00	14 271,64	56,534	30 984,47
57	M	26615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	18,000	304,49	5 479,74	0,00	44,000	13 156,00
58	M	26659135	náhradek tenový PE 100 SDR11 90mm	kus	13,000	282,98	3 678,74	0,00	18,000	5 479,74
59	M	26653368	příbuba vlnná k tenovému náhradku z polypropylenu 90	kus	13,000	616,75	8 018,75	0,00	4,000	1 181,92
60	K	877241110	Montáž tvarovek na vodorovném plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 kolan 45° d 90	kus	1,000	284,00	284,00	0,00	0,000	0,00
61	M	26614948	elektrokolan 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	744,15	744,15	0,00	0,000	0,00

Průřez	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
62	K	89111112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v bachtích s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 40	kus	27,000	838,00	22 626,00	10,000	0,000
63	M	51132114	šoupátko 5 1/1 litrové, přímé, závit ISO, přípojnici rozdílné 32 x 1 1/4"	kus	27,000	3 436,00	92 772,00	10,000	0,000
64	M	7731060	zemní teleskopická souprava 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	27,000	1 138,49	30 684,96	10,000	0,000
65	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v bachtích s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 80	kus	10,000	1 570,00	15 700,00	0,000	6 380,00
66	M	3180	šoupátko 3.1, DN 80, slevární délka F4, DN 10/16	kus	10,000	5 487,00	54 870,00	0,000	21 868,00
67	M	7551060	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupka DN 65-80, rozsah 1,1-1,95 m	kus	10,000	1 991,00	19 910,00	0,000	7 894,00
68	K	891241111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích (bez osazení poklopu) DN 80	kus	5,000	1 070,00	5 350,00	0,000	0,000
69	M	12231500	hydrant podzemní přípojnici 12 22, DN 80, 1500 mm	kus	5,000	29 374,00	146 870,00	0,000	0,000
70	K	891241111	Montáž vodovodních armatur na potrubí naváděcích pesů s ventilem JI 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	27,000	1 170,00	31 590,00	10,000	0,000
71	M	84590	naváděcí pes 8 4 5, DE 80	kus	27,000	1 792,00	48 384,00	10,000	0,000
72	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	511,000	40,00	20 440,00	209,500	0,000
73	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	511,000	65,00	33 215,00	511,000	0,000
74	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,000	7 490,00	37 450,00	5,000	0,000
75	K	899401111	Osazení poklopu litinových ventilových	kus	27,000	350,00	9 450,00	10,000	0,000
76	M	725	litinový poklop litinový klasik, ventilkový 7 2 5	kus	27,000	820,00	22 140,00	10,000	0,000
77	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupáková 7 2 10	kus	27,000	190,00	5 130,00	10,000	0,000
78	K	899401112	Osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	10,000	480,00	4 800,00	10,000	0,000
79	M	724	litinový poklop litinový klasik, šoupátkový, 7 2 4	kus	10,000	1 025,00	10 250,00	0,000	4 116,00
80	M	7210	podkladová deska ventilková, šoupáková 7 2 10	kus	10,000	190,00	1 900,00	0,000	760,00
81	K	899401113	Osazení poklopu litinových hydrantových	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	0,000	0,000
82	M	727	litinový poklop litinový klasik, hydrantový, 7 2 7	kus	5,000	2 762,00	13 810,00	0,000	0,000
83	M	7217	podkladová deska hydrantová 7 2 17	kus	5,000	785,00	3 925,00	0,000	0,000
84	K	899712111	Omešnáči tabulky na vodovodních a kanalizačních sádkách na zádu	kus	13,000	825,00	10 725,00	13,000	0,000
85	K	899713111	Omešnáči tabulky na vodovodních a kanalizačních sádkách na zádu	kus	2,000	825,00	1 650,00	2,000	0,000
86	M	404422251	sloupce pro identifikaci fasády včetně základové patky	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	2,000	0,000
87	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	565,000	35,00	19 775,00	81,585	2 155,48
88	K	899721112	Kytlí potrubí z plastu vyznačenou fólií z PVC šířky 25 cm	m	513,000	25,00	12 825,00	25,650	1 397,93
89	K	919123111	Ufěření dialekčních spár profilů nebo pásy pro řešení těsnění provizorním	m	390,200	96,00	37 459,20	300,200	0,000
90	K	919731121	Zarovnání střešních plochy potrubí podél vypočítané tláči komunikace nebo zpevněné plochy železnice II. do 50 mm	m	390,200	35,00	13 657,00	390,200	0,000
91	K	919735111	Rezaní stávajícího železnice klylu nebo potrubí do 50 mm	m	390,200	80,00	31 216,00	390,200	0,000
92	K	997221561	Vodovodní doprava suš bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	83,474	48,00	4 006,75	4,874	489,06
93	K	997221559	Vodovodní doprava suš bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	934,740	15,00	14 021,10	48,737	1 528,30
94	K	997221561	Vodovodní doprava suš bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	20,803	48,00	998,54	1,040	108,84
95	K	997221569	Vodovodní doprava suš bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	208,030	15,00	3 120,45	16,402	340,13
96	K	997221873	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (stavební) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,233	190,00	10 874,27	2,862	1 165,30
97	K	997221875	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (stavební) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	57,044	190,00	10 838,36	6,228	1 165,30
98	K	998276101	Přesun hmot	t	13,980	500,00	6 975,00	2,852	1 161,38
99	K	998276101	Přesun hmot pro interní vedení Houbené z trub z plastických hmot nebo sádkami litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,980	500,00	6 975,00	0,888	780,28

SOUPIS PRACÍ

01 - DSO 03.1 - Spodní stavba

MÍSTO

okres Rokycanv

obec Buřovice, obec Snědčbce

Zadavatel: Společnost STAVMONTA – POHL CZ – BAGGER, Vedoucí společnost – STAVMONTA spol. s r.o

5.9.2022

př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	FAKTUROVANO	VYFAKTUROVÁNO %	ZBYVÁ KČ	ZBYVÁ MN	F 9/2024	
											Množství	Cena v Kč

Náklady soupisu celkem

o HSV

Práce a dodávky HSV

5 060 343,81

4 503 506,16

84,09%

805 190,63

256 927,52

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

216,000

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K 380356241	Bednění kompletních konstrukcí čistiren odpadních vod, nádrží, vodotěsných, kanálů (konstrukcí neomítnutých z betonu prostého nebo železobetonu plochí zaoblených zřizení)	m2	343,911	1 815,00	624 198,47
28	K 380356242	Bednění kompletních konstrukcí čistiren odpadních vod, nádrží, vodotěsných, kanálů (konstrukcí neomítnutých z betonu prostého nebo železobetonu plochí zaoblených odstavními)	m2	343,911	385,00	132 405,74
29	K 380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistiren odpadních vod, nádrží, vodotěsných, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	12,624	60 500,00	763 792,00
30	K 380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistiren odpadních vod, nádrží, vodotěsných, kanálů ze svařovaných sítí z drátu typu KARI	t	2 130	60 500,00	7 665,00
D 5		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				77 699,95
31	K 631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na proslití tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	m3	14 184	5 050,00	71 771,04
32	K 631315013	Přípravek k celým mazanin za úpravu povrchu mazaniny přelázaním, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	14 184	418,00	5 926,91
D 8		Trubní vedení				69 652,58
33	K 695111121	Odrážení šachtičky normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m	kus	2,000	12 108,95	24 217,90
34	K 695111129	Odrážení šachtičky normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další 1 m hl	kus	12,000	3 702,83	44 434,89
D 9		Čistění konstrukce a práce, bourání				114 975,85
35	K 933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	200,000	49,23	9 888,00
36	K 933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro úseky vymývací (propíchnovací) o obsahu do 1000 m3	m3	200,000	72,93	14 586,00
37	M 091139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	203,660	100,00	20 366,00
38	K 952903112	Vybílení objektů čistiren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	83,977	72,33	6 078,26
39	K 952903119	Vybílení objektů čistiren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vybílení prostorů v přes 3,5 m	m2	58,737	40,53	2 302,96
40	K 971715125	Jádrové vty diamantovými korunkami do svařovaných materiálů (železobetonu, betonu, oceli, obluků, dlažeb, kamene) průměru přes 160 do 200 mm	m	2,520	7 282,00	18 350,84
41	K 97171614R	Udělení potrubí ve vyvrtaném otvoru	kus	8,000	5 500,00	44 000,00
D 968		Přesun hmot				315 672,60
42	K 998142251	Přesun hmot pro nádrže, linky, zásobníky a jany pozemní mimo zemědělství se světlou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou výškovou nebo plošnou vodotěsnou opravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	526,121	600,00	315 672,60
Práce a dodávky PSV						
711		zvlášť erchi vodě vniklosti a plynům				251 710,43
43	K 711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nádrží a lmeý za studena na ploše vodotěsné V dvojnásobným nádržem ležící na elastrickou hydroizolaci	m2	113,475	61,80	6 990,06
44	K 711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nádrží a lmeý za studena na ploše světlé S dvojnásobným nádržem ležící na elastrickou hydroizolaci	m2	158,800	101,97	16 172,44
45	M 240510401	systém hydroizolací s akcesím na pínou vodu	kg	544 150	280,53	152 635,09
46	K 711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nádrží a lmeý za studena na ploše světlé S nádržem penetracním	m2	32,170	26,86	864,73
47	M 17163150	lak penetracní asfaltový	t	2,011	56 980,03	626,79
48	K 711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu AIP nebo lkaniny na ploše světlé S	m2	32,170	35,80	1 145,26
49	M 69311069	gofrovitě nikaná separacní, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	33 779	38,05	1 285,63
50	K 711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodotěsné V přilepenou v pásné ploše	m2	1 363,32	307,59	34 997,52
51	M 28322004	folie hydroizolacní pro spojení stádu mPVC tl. 1,5mm	m2	136 359	262,97	35 848,52
52	K 998711101	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodotěsnou opravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,941	1 217,24	1 145,42
D 712		Dovlačkové krytiny				91 332,65
53	K 712311101	Provedení portákové krytiny střech plochých do 10° nádrží a lmeý za studena nádržem lakem penetracním nebo asfaltovým	m2	56 900	14,57	874,80
54	M 11163150	lak penetracní asfaltový	t	6,019	56 980,00	1 092,62
55	K 712323115	Povlačkové krytiny střech plochých na suchu novově folie vstava ochranná, drenážní výška rozpí 20 mm, tl. folie do 1,0 mm	m2	58 830	227,55	13 410,30
56	M 69334143	folie profilovaná (novově) drenážní HDPE do vegetačních střech s výškou rozpí 10mm	m2	61 772	281,60	17 395,00
57	K 712341559	Provedení portákové krytiny střech plochých do 10° pásy přilepením NAIP v plité ploše	m2	58 830	129,00	7 589,07
58	M 28322015	folie hydroizolacní střední mPVC mechanicky kotvená tl. 1,2mm barevná	m2	68 566	383,90	26 322,49
59	K 712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti průniku kotelní, proti mechanickému poškození hydroizolace z ležící nebo ohořící vně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	1 7 860	37,60	4 424,02
60	M 69311069	gofrovitě nikaná separacní, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	123,543	38,06	4 702,05
61	K 712771241	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smýkavých rohoží, sklon střechy do 5°	m2	58 830	58,15	3 444,50

113,475

0,03

0,02

0,00

404,13

62,76

1 145,43

1 285,63

34 997,52

25 848,52

1 145,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
62	M	6933324	rohová drenážní stabilizace PA/PET vegetačních střeš 500g/m2 H 20mm	m2	61,772	169,20	11 697,28	61,772	
63	K	99672101	Přesun hmot pro pavlačkové krytiny sláčené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,341	1 174,94	400,55	0,341	
Izolace tepelné									
64	K	71311111	Montáž tepelné izolace stropů rohová, pásy, dilty, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenou kladným vlně	m2	58,830	48,80	2 935,63		2 935,63
65	M	28376105	Min izolací z XPS spádový	m3	8,236	19 470,00	160 364,92		160 364,92
66	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	59,830	31,34	1 843,73		1 843,73
67	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohová, pásy, deskami, dilty, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	25,410	290,32	7 377,03		7 377,03
68	M	28376019	deska penimická řasová sádková 150kPa A=0,035 H 50mm	m2	26,691	206,90	5 517,63		5 517,63
69	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn rohová, pásy, deskami, dilty, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné šponkami parotěsná reflex, tloušťka izolace do 5 mm	m2	32,170	77,51	2 493,50		2 493,50
70	M	28343111	folie PE nevytlučená pro parotěsnou vlnu podlah, stěn, stropů a střech nad 200g/m2	m2	95,550	88,77	8 481,97		8 481,97
71	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohová, pásy, deskami, dilty, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	32,170	231,74	7 455,08		7 455,08
72	M	28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	33,779	487,30	16 460,51		16 460,51
73	K	996713101	Přesun hmot pro izolaci lepené sláčené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,759	1 152,26	874,57		874,57

SOUPIS PRACÍ

02 - DSO 03.2 - Provozní domek
okres Rokycany
obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA – POHL cz – BAGGER, Vedoucí technik – STAVMONTA spol s r o

5 9 2022

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						1 821 163,02
D HSV Práce a dodávky HSV						1 019 835,19
D 3 Světlé a kompletní konstrukce						728 651,06
1	K 311234311	Zdivo jednovrstvé z cihel okřovovaných nebrzděných klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, jednotnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	14,350	3 410,00	48 933,50
2	K 380326132	Kompletní konstrukce štitůren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	6,750	5 555,00	37 486,25
3	K 380326133	Kompletní konstrukce štitůren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	19,251	5 555,00	106 936,31
4	K 380356231	Bednění kompletních konstrukcí štitůren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonu ploch rovinných zřízení	m2	130,560	1 615,00	210 666,40
5	K 380356232	Bednění kompletních konstrukcí štitůren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonu ploch rovinných odstraňování	m2	130,560	365,00	50 265,60
6	K 380361006	Výztuž kompletních konstrukcí štitůren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo B53 500	t	4,100	60 500,00	248 050,00
D 4 Vodorovné konstrukce						62 850,72
7	K 411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpůrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a tloušťky přes 900 do 1800 mm	kus	12,000	264,72	3 176,64
8	M 56341120	deska stropní plyná PZD 1490x250x100mm	kus	12,000	2 750,00	33 000,00
9	K 417321414	Zluzující pásy a větve z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,115	4 190,00	8 840,70
10	K 417351115	Bednění boční, zvlazňující pásů a větví včetně vzpěr zřízení	m2	10,200	511,29	5 215,16
11	K 417351116	Bednění boční, zvlazňující pásů a větví včetně vzpěr odstraňování	m2	10,200	110,12	1 123,22
12	K 417361821	Výztuž zluzujících pásů a větví z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B53 500	t	0,190	60 500,00	11 495,00
D 5 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplně						162 856,12
13	K 612121101	Zalutování povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	73,915	196,00	14 635,17
14	K 612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementových potrubí nanášených ručně celoplošně stěn	m2	73,915	94,76	7 005,66
15	K 612321121	Omítková vápencementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstevně, tloušťky do 10 mm hladká svahových konstrukcí stěn	m2	73,915	462,00	34 148,73
16	K 612321191	Omítková vápencementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každý z dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	73,915	81,64	6 034,42
17	K 622121100	Zalutování spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn	m2	13,030	117,24	1 527,64
18	K 622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenných potrubí nanášených ručně celoplošně stěn	m2	13,030	84,25	1 097,78
19	K 622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrované nanášené ručně stěn	m2	13,030	62,16	809,94
20	K 622142001	Podlažení vnějších ploch pevným v pláse nebo pruzitím, na přímém podkladu skloněným vliběním do tmelu stěn	m2	13,030	260,51	3 394,45
21	K 622321141	Omítková vápencementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstevně, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šluku do 3 mm šuková stěn	m2	13,030	369,82	5 060,66
22	K 622321191	Omítková vápencementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každý z dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	26,060	81,64	2 127,54
23	K 622521032	Omítková lenkovatá sítulátová vnějších ploch probraná bez penetrace zalitá (skřabena), zmlot 3,0 mm stěn	m2	59,580	590,89	34 074,89
24	K 622211021	Montáž kontaktního zaplavení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehkého betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	39,880	876,02	34 059,66
25	M 28375950	deska EPS 100 řezání / $\lambda=0,037$ / 100mm	m2	39,880	257,40	10 207,97
26	K 622212051	Montáž kontaktního zaplavení vnějšího osazení, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek tloušťky společně přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	19,800	313,53	6 207,89
27	M 28375944	deska EPS 100 řezání / $\lambda=0,037$ / 40mm	m2	21,760	112,20	2 443,72

FAKTUROVANO	VYFAKTUROVANO %	ZBYVA KC	ZBYVA MN.	Množství	Cena v Kč
901 885,50	49,62%	919 277,52			222 167,94
46 303,50	0,20		0,000		48 933,50
37 486,25	0,90		0,000		0,00
106 936,31	6,62		0,009		0,00
210 666,40	0,03		0,000		0,00
50 265,60	0,00		0,000		0,00
248 050,00	0,00		0,000		0,00
3 176,64	0,00			12,000	12,000
33 000,00	0,90			12,000	12,000
8 840,70	0,00			2,115	2,115
5 215,16	0,00			10,200	10,200
1 123,22	0,00			10,200	10,200
11 495,00	0,20			0,190	0,190
14 635,17	73,915			73,915	73,915
7 005,66	73,915			73,915	73,915
34 148,73	34 148,73			73,915	73,915
6 034,42	5,034,42			73,915	73,915
1 527,64	1 527,64			13,030	13,030
1 097,78	1 097,78			13,030	13,030
809,94	662,54			13,030	13,030
3 394,45	3 394,45			13,030	13,030
5 060,66	5 060,66			13,030	13,030
2 127,54	3 127,54			26,060	26,060
34 074,89	34 074,89			59,580	59,580
34 059,66	34 059,66			39,880	39,880
10 207,97	12 207,97			39,880	39,880
6 207,89	5 207,89			19,800	19,800
2 443,72	2 443,72			21,760	21,760

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena v Kč
C. 9								
Ostřílení konstrukce a práce bourání								
28	K 94111121	Montáž lešení facového trubkového lehkého pracovního s podlahami a provočním zařízením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	50 800	88,59	4 398,77	50,800	
29	K 94111122	Montáž lešení facového trubkového lehkého pracovního s podlahami a provočním zařízením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 016 000	1,20	1 219,20		
30	K 94111123	Montáž lešení facového trubkového lehkého pracovního s podlahami a provočním zařízením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	50 800	52,54	2 669,03		
31	K 94111124	Montáž lešení facového trubkového lehkého pracovního s podlahami a provočním zařízením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	15 540	72,38	1 124,79		
32	K 94111125	Montáž lešení facového trubkového lehkého pracovního s podlahami a provočním zařízením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	2 000	386,98	773,96		
33	K 953171022	Výstřih ojetí částečně částečně vod, nádrží, žlábků nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	kus	2 000	9 020,00	18 040,00		
34	K 953171023	Osazení kovových předních plochů leteckých nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1 000	486,89	486,89		
35	M 631360903	Osazení kovových předních plochů leteckých nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1 000	4 950,00	4 950,00		
D. 598								
Přesun hmot:								
36	K 998111001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovně, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	85 747	371,03	31 814,71	65,747	
D. PSV								
Práce a dodávky PSV								
3. 711								
Izolace protivodě, výhledu a PSV								
37	K 711112001	Provedení izolace proti zemi vlnitostí náležející a líněly za studena na ploše soustře S náletem penetrací	m2	25 110	26,88	674,96	75,110	0,00
38	M 71163750	Isolace penetrací asfaltový	t	0,009	56 990,00	512,92	67,496	0,00
39	K 711121131	Provedení izolace proti zemi vlnitostí náležející a líněly za horka na ploše vodorovně V náletem asfaltovým	m2	4 320	21,25	91,80	3 000	51,90
40	M 71163750	suspence hydroizolace asfaltové	t	0,007	35 310,00	247,17	3 000	247,17
41	K 711141569	Provedení izolace proti zemi vlnitostí náležející a líněly za horka na ploše vodorovně V	m2	2 700	124,25	335,48	3 000	355,48
42	M 62852010	suspence hydroizolace asfaltové	m2	2 970	15,00	45,38	3 000	45,38
43	K 711432101	suspence hydroizolace asfaltové	m2	25 110	36,50	893,92	25,110	
44	M 69371069	suspence hydroizolace asfaltové	m2	26 366	38,06	1 003,49	26 366	26 366
45	K 998111101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pasy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše soustře S	t	0,037	1 217,24	45,04	0,037	
D. 713								
Izolace tepelné								
46	K 713131111	Montáž tepelné izolace stropů rohování, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vzhem bez překrytí lepenou kládami vlnit	m2	21 360	49,90	1 065,96	21 360	1 065,96
47	M 2837202	deska EPS 100 kaštrovaná asfaltovým pásem V60 S35 tř 50mm	m2	22 428	316,80	7 105,19	22 428	7 105,19
48	K 713131121	Montáž tepelné izolace stropů rohování, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných sponkami parotěsně, tloušťka izolace do 5 mm	m2	21 360	124,75	2 664,96	21 360	2 664,96
49	M 2837205	deska EPS 100 kaštrovaná asfaltovým pásem V60 S35 tř 120mm	m2	22 428	460,99	10 337,07	22 428	10 337,07
50	K 713131161	Montáž tepelné izolace stěn rohování, pásy, dílci, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsně, tloušťka izolace do 5 mm	m2	25 110	77,51	1 946,28		
51	M 2837201	Isolace PE nevytlučená pro parotěsnou vstupu podlah, stěn, stropů a střeš nad 200mm2	m2	26 366	86,77	2 340,51		
52	K 713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohování, pásy, dílci, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	25 110	280,32	7 289,94		
53	M 28372013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa J=0,035 tř 50mm	m2	26 366	206,80	5 452,49		
54	K 713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohování, pásy, dílci, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	5 718	155,61	889,78		
55	M 28372013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa J=0,035 tř 50mm	m2	6 007	206,80	1 241,63		
56	K 998171301	Přesun hmot pro izolace tepelné stárouvěny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,410	1 152,26	472,43		
D. 721								
Zdravotnická - vlnití kanalizace								
57	K 721174042	Porubní z trub polypropylenových přípojevací DN 40	m	10 000	515,05	5 150,50		
58	K 721174043	Porubní z trub polypropylenových přípojevací DN 50	m	10 000	560,11	5 601,10		
59	K 721174045	Porubní z trub polypropylenových přípojevací DN 110	m	3 000	844,98	2 534,94		
60	K 721194105	Výměník přípojek na porubní vylučování a upnutí odpadních výpustek DN 50	kus	1 000	102,25	102,25		
61	K 721274121	Verňky přizpůsobovací odpadních porubí vlnití od DN 32 do DN 50	kus	1 000	589,96	589,96		
62	K 721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vlnití od DN 125	m	20 000	29,02	580,40		
63	K 998721101	Přesun hmot pro vlnití kanalizace stárouvěny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	805,50	12,89		
D. 722								
Zdravotnická - vlnití vodovod								
64	K 722174023	Porubní z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polykáz PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	10 000	480,25	4 802,50		
65	K 722161212	Ochrana porubí termoizolací, tubecem z pěnového polystyrenu PE plněným v plitých a podávkách spěch, tloušťka izolace do 6 mm vlnitího průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	7 000	67,57	472,99		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
66	K 722181232	Ochrana potrubí termozoizacími izolacemi z pěnového polyetylenu PE přilísanými v příčných a podélných směrech, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnější průměr izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	104,47	313,41	3,000	0,00
67	K 722190401	Zřízení přípojek na potrubí vývlečtí a upínání výpusků do DN 25	kus	2,000	249,72	499,44	2,000	0,00
68	K 722290226	Zkoušky, propínaní a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí zkušebního do DN 50	m	10,000	66,29	662,90	10,000	0,00
69	K 998722101	Přesun hmot pro vnější vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	721,50	10,82	0,015	0,00
D 725		Zdravotnická - zdravotnická předměry				24 027,39		
70	K 725211617	Umývání keramiků bílá bez výtokových armatur připravená na stěnu šrouby a kytlem na stěnu (pousojourn), síťka umýváte 600 mm	soubor	1,000	5 383,21	5 383,21	1,000	0,00
71	K 725231102	Elektrické ohřevné zásobníkové bazénkové přepačkové objem nádrže (přikoj) 10 l (2,0 kW)	soubor	1,000	4 332,64	4 332,64	1,000	0,00
72	K 725222633	Bariéry umývadlové stojánkové klasické a výpusky	soubor	1,000	1 082,92	1 082,92	1,000	0,00
73	M 354421791	Obrt sprcha	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	1,000	0,00
74	K 998725101	Přesun hmot pro zakřivení předměry stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	841,91	28,62	0,004	0,00
D 751		Vzduchotechnika				5 603,90		
75	K 751396011	Montáž celostinných zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000	312,81	312,81	1,000	0,00
76	M 429728352	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 100mm	kus	1,000	220,00	220,00	1,000	0,00
77	K 751399012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	8,000	390,90	3 127,20	8,000	0,00
78	M 429725671	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 150mm	kus	8,000	242,00	1 936,00	8,000	0,00
79	K 998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,003	4 629,31	13,89	0,003	0,00
D 762		Konstrukce lesašské				94 288,33		
80	K 762083111	Práce společné pro lesašské konstrukce impregnace řeziva mačkaním proti dřevokaznému hmyzu a houbám, lišta dřevěná 1 a 2 (dřevěná v interiéru)	m3	1,906	1 311,26	2 499,26	1,906	2 499,26
81	K 762332131	Montáž vazaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, starových dřevěného nebo obdélníkového průběhu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	56,140	495,00	27 789,30	56,140	27 789,30
82	M 60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do 6m	m3	0,597	13 750,00	7 699,75	0,597	7 699,75
83	K 762332132	Montáž vazaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, starových dřevěného nebo obdélníkového průběhu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	44,920	495,00	22 236,40	44,920	22 236,40
84	M 60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do 6m	m3	0,829	13 750,00	11 398,75	0,829	11 398,75
85	K 762332133	Montáž vazaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, starových dřevěného nebo obdélníkového průběhu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	3,400	495,00	1 693,00	3,400	1 693,00
86	M 60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do 6m	m3	0,086	13 750,00	1 192,50	0,086	1 192,50
87	K 762342314	Bedení a táfování montáž latování střešních sklonu do 50° při osové vzdálenosti latů přes 150 do 360 mm	m2	44,000	77,98	3 431,12	44,000	3 431,12
88	K 762342444	Bedení a táfování montáž latů trojúhelníkových	m	46,000	15,39	707,94	46,000	707,94
89	M 60514106	řezivo příčné laty povinnosti třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,434	13 750,00	5 967,50	0,434	5 967,50
90	K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a táfování, nadsádkových konstrukcí svory, přína, měřítka, pásové oceli, vlny	m3	1,906	1 649,73	3 155,59	1,906	3 155,59
91	K 762842231	Montáž podbíjení střešních šikmých, vlnitých přesahu šifry přes 0,8 m z hřeblových piken z palubak	m2	3,510	448,10	1 572,83	3,510	1 572,83
92	M 619191155	palubky obložkové smrk profi klasicky 19x116mm jácet A/B	m2	3,510	715,00	2 509,65	3,510	2 509,65
93	K 998762101	Přesun hmot pro konstrukce lesašské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,128	1 885,41	2 126,74	1,128	2 126,74
D 763		Konstrukce suché výstavby				27 659,32		
94	K 76313151R	Podhled ze sádkartanových desek USP II 12mm, na pomocný rošt, odolný proti vlhkosti	m2	15,300	1 650,00	25 245,00	15,300	25 245,00
95	K 763131714	Podhled ze sádkartanových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartanových desek základní přetváření nátěr	m2	15,300	43,53	668,01	15,300	668,01
96	K 763131751	Podhled ze sádkartanových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartanových desek montáž parotěsné zábrany	m2	15,300	52,89	809,22	15,300	809,22
97	M 28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vstupu (reakce na oheň - třída E) 1400x120	m2	15,800	40,15	635,72	15,800	635,72
98	K 998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartanových, sádkartanových, cementokvadrantních nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,218	1 203,54	262,37	0,218	262,37
D 764		Konstrukce klempířské				42 047,70		
99	K 764212632	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou žilou závěsnou látkou rs 200 mm	m	2,500	649,00	1 622,40	2,500	1 622,40
100	K 764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou žilou závěsnou látkou rs 250 mm	m	3,900	616,00	2 402,40	3,900	2 402,40
101	K 764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapů střešy rovné okapovým plechem rs 400 mm	m	17,200	715,00	12 298,00	17,200	12 298,00
102	K 764216841	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rs 160 mm	m	0,720	649,00	467,28	0,720	467,28
103	K 764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rs 250 mm	m	1,500	814,00	1 221,00	1,500	1 221,00

PC Typ		Kód	Popis	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
104	K	764511602	Zap. podokapí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně nátěru a ocel. příkružný ráž 330 mm	m	17,200	808,90	13 908,20	
105	K	764511642	Zap. podokapí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně nátěru a ocel. kolík oválný (přichytový)	kus	4,000	874,50	3 498,00	
106	K	764511622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolien a odtoků kruhový, průměru 100 mm	m	7,200	870,01	6 264,07	
107	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce kempingové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,127	2 388,60	303,35	
							103 406,68	
108	K	765123012	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° z lašek s povrchovou úpravou	m2	44,000	1 320,00	58 080,00	
109	K	765123122	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka uzavírací	m	17,200	158,63	2 728,44	
110	K	765123312	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° hrében povětřevaný z tělesů s povrchovou úpravou	m	3,900	1 438,64	5 610,70	
111	K	765123512	Krytina betonová drážková skládaná na suchu sklonu střechy do 30° šlitová hrana z okrajových lašek s povrchovou úpravou	m	11,400	1 147,37	13 080,02	
112	K	765191011	Montáž pojizdné hydroizolace nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na kroke	m2	44,000	48,08	2 150,52	
113	M	763292333	Folie uzavírací pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou šířkou froučnou a UV stabilizací	m2	48,400	71,17	3 444,63	
114	K	765191023	Montáž pojizdné hydroizolace nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na beačích nebo tepelnou izolací	m2	44,000	56,28	2 478,32	
115	M	763220212	Folie hydroizolace střechy zPVC mechanicky kotvené tl. 1,5mm šedá	m2	48,400	264,00	12 777,60	
116	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	2,367	1 285,32	3 049,45	
							141 262,50	
117	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plechu přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,700	824,75	2 226,83	
118	M	61140061	Okno plastové otevírací s dvojitou okenní plochou 1m2 do v. 1,5m	m2	2,700	8 250,00	22 275,00	
119	K	766660002	Montáž dřevěných křídél dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zabudované povrchové upravených jednokřídelových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	936,24	2 808,72	
120	M	553405091	Dvě plastové interiérové jednokřídelové 900x1970mm	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
121	M	553405092	Dvě plastové interiérové parapety 1000x1970mm, zasklené s bezpečnostní výztuhou	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
122	K	766660411	Montáž dřevěných křídél dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zděva jednokřídelových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 817,39	3 817,39	
123	M	611400900	Dvě jednokřídelové plastové bílé přes max. rozměru okna 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,970	8 250,00	16 252,50	
124	K	766661114	Montáž zabud. dřevěných, plastových nebo z lamin. rámových, pro dveře jednokřídelové, šířky do 900 mm	kus	2,000	1 637,89	3 275,78	
125	K	766661115	Montáž zabud. dřevěných, plastových nebo z lamin. rámových, pro dveře jednokřídelové, šířky přes 900 mm	kus	1,000	2 127,51	2 127,51	
126	M	61192304	Zabud. jednokřídelové okna s tvárovým povrchem tl. stěny 360-450mm rozměru 800-1000/1970mm	kus	3,000	5 379,00	16 137,00	
127	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce tuhárské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,414	1 041,92	441,77	
							255 523,49	
128	K	767161123	Konstrukce zámečnické					
129	M	553420301	Montáž zabud. rovinu z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zabud. do 20 kg	m	3,000	370,37	1 111,11	
130	K	767590238	Zabud. vnější výšky 1100mm. Zároveň zinkovaná ocel	m	3,000	4 950,00	14 850,00	
131	K	767662128	Láva. Zároveň zinkovaná ocel, dodatečně spoje natití zinkovou barvou (dodávka + montáž)	m2	3,600	7 150,00	25 740,00	
132	M	553414272	Montáž mříží plyných, připevněných svatozářím	m2	2,700	880,00	2 376,00	
133	K	767662210	Mříž oken 1500x900mm	kus	2,000	9 900,00	19 800,00	
134	M	553414281	Montáž mříží dvířkových	m2	2,000	255,51	511,02	
135	K	767661001	Mříž ke dveřím jednokřídelovým 1000x1970mm (ram ocel jaký, výstřel nap. plechu, zámeč. s výztuhou)	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	
136	M	449830226	Montáž vnějších kovových zábrádí přímých délek do 2 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	2 620,00	2 620,00	
137	K	767661011	Zab. výstupový jednotkový přímý z nerezové oceli tl. 1,98m	kus	3,000	16 500,00	49 500,00	
138	M	449830281	Montáž vnějších kovových zábrádí přímých délek přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	3,000	4 248,29	12 744,87	
139	M	449830282	Zab. výstupový jednotkový přímý z nerezové oceli tl. 2,6m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
140	M	553420392	Zab. výstupový jednotkový přímý z nerezové oceli tl. 4,38m	kus	2,000	44 000,00	88 000,00	
141	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,130	1 537,24	7 870,87	
							10 393,43	
142	K	761121011	Dokončovací práce - obklady	m2	7,050	61,86	435,11	
143	K	761474114	Připrava podkladu před provedením obkladu náter penetrací na sádku	m2	7,050	684,39	4 833,95	
144	M	59761067	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornitových hladkých přes 19 do 22 kámků	m2	1,980	541,20	1 071,38	
145	M	597150061	Obklad keramický rektifik. pro interier přes 19 do 22kámek	m	5,775	605,00	3 493,88	

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
146	K 781674112	Montáž obkladu parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	3,000	128,44	385,32		385,32
147	M 59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 296cm2	m2	0,485	465,30	230,32		230,32
148	K 998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stacionery z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objedech výšky do 6 m	l	0,129	715,25	92,27		92,27
	D 793	Dokončovací práce - nálety				12 096,38		
149	K 783213011	Preventivní napouštění náletů tesákových prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednodílný syntetický	m2	86,491	77,34	6 689,21		6 689,21
150	K 783218111	Lazurovací nálet tesákových konstrukcí dvojitásový syntetický	m2	7,020	265,74	1 865,49		1 865,49
151	K 783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením náletu vyšším	m2	11,100	15,36	170,50		170,50
152	K 783913151	Penetrace nálet betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, slátky apod.) syntetický	m2	11,100	92,60	1 030,08		1 030,08
153	K 783917161	Krycí (uzavírací) nálet betonových podlah dvojitásový syntetický	m2	11,100	210,91	2 341,10		2 341,10
	D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 311,81		
154	K 784181101	Penetrace podkladu jednodílná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,90 m	m2	82,165	19,80	1 626,87		82,165
155	K 784211101	Malby z malířských emulzí odvětrávacích za mřížka dvojitásobné, bílé za mřížka odvětrávací v místnostech výšky do 3,90 m	m2	82,165	81,36	6 684,94		82,165

10 - PS 03 - Zásobní vodojem - strojní technologie
okres Rokycany

obec Bušavice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA – POHL cz – BÄGGER, Vedoucí specialník – STAVMONTA spol. s r.o.

Strana 123

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena v Kč
37	M	73100	Otvárací kolečko pro AVK šoupata DN 100	kus	6,000	871,54	5 229,84			5 229,84
38	K	891265331	Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 100	kus	2,000	686,07	1 372,14			1 372,14
39	M	42892303	Kus vtokový přívodový nerostový DN 100	kus	2,000	6 540,30	13 080,60			13 080,60
40	K	891311222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupatek nebo kapek uzavíracích v sachtích s různým točilem DN 150	kus	1,000	1 787,15	1 787,15			1 787,15
41	M	31150	AVK šoupátko 3 T, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000		11 445,20			11 445,20
42	M	73125	Otvárací kolečko pro AVK šoupata DN 125-150	kus	1,000	1 031,48	1 031,48			1 031,48
43	K	891312421	Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových kapek PE-HD na kolnou stěnu DN 150	kus	1,000	794,48	794,48			794,48
44	M	429231021	Čelní kanalizační klapka DN 100	kus	1,000	10 440,00	10 440,00			10 440,00
45	K	89131312R	Montáž vodovodních armatur na potrubí přívodových filtrů DN 100	kus	1,000	1 544,40	1 544,40			1 544,40
46	M	591106500	Přívodový filr s dvířky sálem DN 100, PN 16 at. 350mm	kus	1,000		17 040,00			17 040,00
47	M	388412101	manometr s glycerinovou náplní	kus	2,000	1 039,50	2 079,00			2 079,00
48	K	891315331	Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 150	kus	2,000	822,88	1 645,76			1 645,76
49	M	42692305	Kus vtokový přívodový nerostový DN 150	kus	2,000	8 370,00	16 740,00			16 740,00
50	K	722174005	Přechod z pasákových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyuretan PN 16 (SDR 7.4) D 25 x 3,5	m	2,000	611,82	1 223,64			1 223,64
51	K	721174043	Potrubí z trů polypropylenových přípojek DN 50	m	1,000	560,11	560,11			560,11
52	K	72222405R	Slavnostový ventl DN 15 nerostový s přívodovými závrtovými nátrubky	kus	1,000	4 158,00	4 158,00			4 158,00
53	K	72222414R	Kulový kohout nerostový DN 40, PN 40 s přívodovými závrtovými nátrubky	kus	1,000	9 355,50	9 355,50			9 355,50
54	K	72222415R	Kulový kohout DN 15 nerostový s přívodovými závrtovými nátrubky	kus	7,000	564,30	3 950,10			3 950,10
55	K	72222416R	Kulový kohout DN 25 nerostový s přívodovými závrtovými nátrubky	kus	3,000	878,15	2 634,45			2 634,45
56	K	72226230R	Všeobecný spojitý vady ve vodojemu DN 15	kpl	1,000	2 079,00	2 079,00			2 079,00
57	K	89152904R	Kompletní zkoušky	soubor	1,000	17 820,00	17 820,00			17 820,00
58	K	89954122R	Rezi-sovaci pruhy a špičky na potrubí v A3 (přolepy, označovací cedulky)	soubor	1,000	3 712,50	3 712,50			3 712,50
59	K	89954123R	Pasivace nerostového potrubí	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50			9 652,50
60	M	89951902P	Spojovací materiál	kpl	1,000		72 022,50			72 022,50
61	K	89954133R	Nerostová podpora potrubí	kus	5,000	1 252,25	6 311,25			6 311,25
62	K	89954133R	Nerostové závrtové potrubí	kus	5,000	1 410,75	7 053,75			7 053,75
63	K	89954344R	Nerostový slupek v 0,3m s kompozitním oštěm 0,470, 0m (přesupy potrubí)	kus	6,000	1 410,75	8 464,50			8 464,50
o PSV								29 106,00		
Práce a dodávky PSV								29 106,00		
Záruka technika - 30m, vybavení								29 106,00		
64	K	72421123R	Automatická domovní vodárna (Q=0,5l/s, H=50m) + lisová membránová nádržba 50l	soubor	1,000	29 106,00	29 106,00			29 106,00
Práce a dodávky M								501 377,74		
23-M								324 526,49		
65	K	230140005	Montáž potrubí	m	5,600	526,13	2 946,53			2 946,53
66	M	50261001	Trubka nerostová DN 15	m	5,600		2 145,53			2 145,53
67	K	230140021	Montáž trubek Ø 32 mm, II 3 mm	m	6,700	301,46	2 019,82			2 019,82
68	M	50261304	Trubka z ušlechtilé oceli (nerost) lisovací spoj dle 6m d 33	m	5,700	686,37	3 911,31			3 911,31
69	K	230140031	Montáž trubek Ø 44,5 mm, II 3 mm	m	1,000	387,59	387,59			387,59
70	M	50261305	Trubka z ušlechtilé oceli (nerost) lisovací spoj dle 6m d 42	m	1,000	573,21	573,21			573,21
71	K	230140037	Montáž trubek Ø 57 mm, II 3 mm	m	0,900	461,84	415,66			415,66
72	M	50261298	Trubka z ušlechtilé oceli (nerost) lisovací spoj dle 6m d 64	m	0,900	1 290,07	1 161,06			1 161,06
73	K	230140042	Montáž trubek Ø 76 mm, II 3 mm	m	19,600	564,30	11 060,28			11 060,28
74	M	50261307	Trubka z ušlechtilé oceli (nerost) lisovací spoj dle 6m d 76, I	m	19,600	1 290,47	25 293,21			25 293,21
75	K	230140048	Montáž trubek Ø 89 mm, II 3 mm	m	0,900	632,61	569,36			569,36
76	M	50261309	Trubka z ušlechtilé oceli (nerost) lisovací spoj dle 6m d 88,9	m	0,900		1 361,90			1 361,90
77	K	230140054	Montáž trubek Ø 108 mm, II 3 mm	m	9,800	72,71	712,76			712,76
78	M	502613092	Trubka z ušlechtilé oceli (nerost) lisovací spoj dle 6m d 114,3x2,6 s navlečenou přírubou DN 100	m	9,800	3 267,00	32 016,60			32 016,60
79	K	230140071	Montáž trubek Ø 159 mm, II 3 mm	m	7,200	972,83	7 003,30			7 003,30
80	M	502613097	Trubka z ušlechtilé oceli (nerost) lisovací spoj dle 6m d 159,2	m	7,200	1 842,89	13 268,81			13 268,81
81	K	230140161	Montáž trubních dílců přívodových Ø 44,5, II 3 mm	kus	2,000	965,25	1 930,50			1 930,50
82	M	502614171	Přívodová příruha DN 40 - nerost 1 4301	kus	2,000	717,26	1 434,52			1 434,52
83	K	230140166	Montáž trubních dílců z nerostových ocelí II 1 4301 - DN 50	kus	2,000	888,03	1 776,06			1 776,06
84	M	502614181	Přívodová příruha DN 50 - nerost 1 4301	kus	2,000	650,44	1 300,88			1 300,88
85	K	230140171	Montáž trubních dílců přívodových Ø 76, II 3 mm	kus	35,000	1 039,50	36 382,50			36 382,50
86	M	502612292	Nerostový T-kus DN 65	kus	1,000	653,40	653,40			653,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena v Kč
87	M	55261428	koleno 90° z ušlechtlé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod plynu d 76,1	kus	17,000	527,18	8 962,06	17 000	9 962,06
88	M	552536061	nerezová redukce DN 65/50	kus	6,000	204,93	1 229,58	4,000	2,000
89	M	552614281	přívlačový příruba DN 65 - nerez 1 4301	kus	11,000	1 037,82	11 413,82	11,000	0,000
90	K	23014017R	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli II 1 4301 - DN 80	kus	2,000	1 155,00	2 310,00	2,000	0,000
91	M	552614101	přívlačový příruba DN 80 - nerez 1 4301	kus	2,000	1 184,34	2 368,68	2,000	0,000
92	K	230140184	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli II 1 4301 - DN 100	kus	24,000	1 648,35	39 560,40	20,000	4 000
93	M	55261352	T-kus z ušlechtlé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 108	kus	2,000	1 274,13	2 548,26	2,000	0,000
94	M	552613522	T-kus z ušlechtlé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody DN 100/65	kus	1,000	888,55	888,55	1,000	0,000
95	M	552536134	redukce nerezová DN 100/80	kus	1,000	449,96	449,96	1,000	0,000
96	M	552536123	redukce nerezová DN 100/65	kus	1,000	547,97	547,97	1,000	0,000
97	M	552536125	redukce nerezová DN 100/40	kus	1,000	730,62	730,62	1,000	0,000
98	M	552614001	přívlačový příruba DN 100 - nerez 1 4301	kus	18,000	1 040,78	18 734,04	1,000	0,000
99	K	230140201	Montáž trubní dílce z nerezavějící oceli II 1 4301 - DN 150	kus	13,000	2 108,70	27 413,10	11,000	4 000
100	M	552536161	nerezová redukce DN 150/80	kus	1,000	1 643,90	1 643,90	1,000	0,000
101	M	552614301	koleno z ušlechtlé oceli (nerez) DN 150	kus	10,000	3 192,75	31 927,50	1,000	0,000
102	M	552614003	přívlačový příruba DN 150 - nerez 1 4301	kus	1,000	3 309,08	3 309,08	1,000	0,000
103	M	552614022	kalichový kus DN 150 - nerez 1 4301	kus	1,000	6 682,50	6 682,50	1,000	0,000
104	K	230205035	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na lupu nebo elektrospojkou Ø 50, II slěny 4,8 mm	m	4,000	176,72	706,88	4,000	0,000
105	M	28613112	trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 50x4,8mm	m	4,000	157,41	630,08	4,000	0,000
106	K	230205046	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na lupu nebo elektrospojkou Ø 75, II slěny 6,8 mm	m	0,700	209,38	146,57	0,700	0,000
107	M	28613114	trubka vodovodní PE 100 PN 16 SDR11 75x6,8mm	m	0,711	521,24	370,60	0,711	0,000
108	K	230205049	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrovarovky nebo svařované na lupu Ø 75, II slěny 6,8 mm	kus	4,000	531,63	2 126,52	4,000	0,000
109	M	28615973	elektrospojka SDR11/PE 100 PN16 D 75mm	kus	1,000	571,73	571,73	1,000	0,000
110	M	28653134	nákržek lemový PE 100 SDR11 75mm	kus	1,000	467,78	467,78	1,000	0,000
111	M	286543671	příruba vnitřní k lemování nákržku nerezová DN 65	kus	1,000	898,43	898,43	1,000	0,000
112	M	286543772	elektrospojka PE 76/G 64r (mat. 1 4301/PE)	kus	1,000	1 425,60	1 425,60	1,000	0,000
113	K	35038012R	Montáž čerpadel, kompot a vodor. zař.	soubor	1,000	9 652,50	9 652,50	1,000	0,000
114	M	484671681	nerezové čerpadlo se zpětnou klapkou	kus	1,000	23 933,37	23 933,37	1,000	0,000
115	M	484671682	zachytňná plastová vana 2,5x1,75 v 0,25 pod kompozitním roštěm, odtok do zachytné jímky DN 100	kus	1,000	10 098,00	10 098,00	1,000	0,000
116	M	484671683	elektrický čerpadlo NaClO, Qmax=6,0Wh, Qmin=6,0Wh, včetně instalační sady (vstříkovací jehla, sací ventíl, propojovací hadice, propojovací kabeláž,)	kus	1,000	61 033,50	61 033,50	1,000	0,000
117	M	484671684	vzdušovací jehla NaClO s protitlakým ventilem	kus	1,000	2 947,73	2 947,73	1,000	0,000
118	M	484671685	číslovní nádrž NaClO (stabilizovaný PE barel 30-50l)	kus	2,000	8 167,50	16 335,00	2,000	0,000
119	K	89911050R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - průstup potrubí DN 65 (1 4301/ipyž)	kus	2,000	2 182,96	4 365,90	0,000	0,000
120	K	89911100R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - průstup potrubí DN 100 (1 4301/ipyž)	kus	5,000	3 118,50	15 592,50	0,000	0,000
121	K	89911101R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - průstup potrubí DN 150 (1 4301/ipyž)	kus	3,000	5 954,85	17 864,55	0,000	0,000
122	K	89912125R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - pro plastové potrubí DN 100 (1 4301/ipyž)	kus	1,000	3 118,50	3 118,50	1,000	0,000
123	K	89921150R	Segmentová těsnění s nerez svorníky - pro plastové potrubí DN 150 (1 4301/ipyž)	kus	2,000	5 954,85	11 909,70	2,000	0,000

22 - Vedlejší a ostatní náklady

5 9 2022

Strana 1 z 1

