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Č. j. OUTr-274/2021 Státní fond životního prostředí ČR 

Vyřizuje: M. Jehličková Monika Jílková 

 Olbrachtova 2006/9 
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ID datové schránky: favab6q 

 
 

Věc: Žádost o prodloužení realizačních termínů a vydání změnového právního aktu 

 

 
Název projektu: PPO obce Třebichovice – Saky 

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046 

Žadatel: Obec Třebichovice 

Kraj realizace: Středočeský kraj 

Prioritní osa: 1, investiční priorita 1, SC 1.3 

Výzva: 74. 

 
 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) č. 115D312030062 projektu PPO obce Třebichovice – Saky (dále jen „Projekt“) 

byly stanoveny realizační termíny Projektu následovně: 

 

- termín pro ukončení realizace Projektu 30. 6. 2021, 

- termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu 30. 9. 2021. 

 
V současné době je stavba téměř dokončena. Zatím neproběhlo předání a převzetí díla, neboť bylo přerušeno odstraňování 

vad a nedodělků na základě Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7.4.2021 o obnově stavebního řízení. 

Po odstranění vad a nedodělků měla být stavba převzata a mělo být požádáno o vydání Kolaudačního souhlasu. 

 

Na základě podnětu Mgr. Bláhy (vlastníka parc.č. 414/2) vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí čj. 

024890/2021/KUSK/2 ze dne 7.4.2021 o obnově stavebního řízení, viz příloha. Státní fond životního prostředí a Ministerstvo 

životního prostředí byli formálně informováni prostřednictvím depeší v systému MS2014+ ze dne 11.5. a dále dopisem 

Ministerstvu životního prostředí, vše přílohou této žádosti, viz příloha. 

 

Ze současného vývoje situace je zřejmé, že původní termín ukončení realizace projektu 30. 6. 2021 nelze dodržet, 

proto obec podává žádost o změnu realizačních termínů, a to posunutí na nejzazší možný termín pro proplacení 

dotace. 

 

Návrh nových realizačních termínů: 
 

- termín pro ukončení realizace Projektu 30. 9. 2023, 

- termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu 31. 12. 2023. 

 
 

Přestože žadatel podniká všechny kroky pro urychlení řešení současné situace s pomocí právní podpory, předpokládá se 

zdržení 6-24 měsíců k vydání kolaudačního rozhodnutí vzhledem k opakovaným odvoláním a dalším aktivním podnětům Mgr. 

Bláhy proti stavbě suché nádrže. 

mailto:obectrebichovice@seznam.cz


O B E C  T Ř E B I C H O V I C E 
Třebichovice 89, 273 06 Libušín, tel. 312 672 216, fax. 312 672 224 

e-mail obectrebichovice@seznam.cz 

 

Obec Třebichovice věří v úspěšné dokončení podpořeného Projektu a bude poskytovatele dotace nadále informovat. Pokud 

bude kolaudační rozhodnutí vydáno dříve, neprodleně předloží všechny požadované podklady ke kontrole SFŽP dle 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace i bez ohledu na požadovaný termín. 

 

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti. 
 
 
 
 
 
 

 
Za žadatele, obec Třebichovice:  

 

 

 
Digitálně podepsal 

Markéta Jehličková 

……………………………………….…… 
Markéta Jehličková 

starostka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přílohy: 

 

− Dopis ze dne 10.5.2021 č.j. OUTr 202/2021: Informování poskytovatele dotace o skutečnostech spojených 
s Rozhodnutím kraje č.j. 024890/2021/KUSK, včetně informování o dalším postupu žadatele; 

− Dopis ze dne 31.5.2021 č.j. 03-DOT-754/21: Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“ 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 074/0007046 – vyjádření k dopisu od advokátní kanceláře Bláha ze dne 1.5.2021; 

− Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje čj. 024890/2021/KUSK/2 ze dne 7.4.2021. 
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