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ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č. 14 
projekt:  "Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky" 
konané dne:  15.4.2021 
místo konání: Třebichovice – Saky 
za účasti: objednatel: Obec Třebichovice 
 technický dozor investora: VRV a.s. 
 zhotovitel: FIMOREK st. a obch. spol. s.r.o. 
 ostatní účastníci: viz prezenční listina 
záznam vypracoval: Ing. Petr Karas, VRV a.s. 
přílohy: Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 15.4.2021 

 
A)   Harmonogram výstavby: 

A.1 Postup prací 

A.1.1 Přehled provedených prací 

- SO 01 – komunikace v koruně hráze z lomového kamene, kamenná rovnanina odpadního skluzu 

- SO 02 – bez postupu 

- SO 03 – bez postupu 

- SO 04 – bez postupu 

- Zabezpečení staveniště 
A.1.2 Výhled na následující období 

- SO 01 – dokončovací a zabezpečovací práce 

- SO 02 – bez postupu 

- SO 03 – bez postupu 

- SO 04 – bez postupu 

 
B) Různé: 

B.1 Fakturace 

Návrh soupisu provedených prací za období 03/2021 předal zhotovitel ke kontrole TDI. 
Odsouhlasen a předán Objednateli. 

B.7 SO 01 – Suchá retenční nádrž 

Proběhlo místní šetření za účasti orgánů výstavby, památkové péče, vodoprávního úřadu, 
objednatele, zhotovitele a autorského dozoru. Šetření bylo vyvoláno na základě podané stížnosti 
vlastníka pozemku č. 414/2 Mgr. Bláhy z důvodu probíhající neoprávněné činnosti na jeho 
pozemku a z důvodu obavy, že jeho nemovitosti jsou přímo ohroženy vznikající stavbou suché 
retenční nádrže a využití jeho pozemku jako odtokového odpadního koryta. Výsledkem místního 
šetření bylo, že: 

1) Zhotovitel nechá geodeticky vytyčit hranici mezi pozemky, aby bylo možné prokázat či 
vyloučit zásah do pozemku pana Mgr. Bláhy. Zhotovitel provedl vytyčení. Došlo 
k částečnému dotčení pozemku č. 414/2 vysečením náletových dřevin a jemnými terénními 
úpravami (stržení drnu). Dále zhotovitel nesmí zasahovat do výše uvedeného pozemku. 
Trvá. 
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2) Stavební činnost probíhá a může dále probíhat dle schválené projektové dokumentace 
vodoprávním úřadem. Nové skutečnosti viz bod B.12. 

B.10 – Smluvní dodatek č. 1 

Bylo dohodnuto, že mezi objednatelem a zhotovitelem bude uzavřen smluvní dodatek. 
Dodatek č. 1 bude zohledňovat práce provedené nad rámec SoD/práce nerealizované a práce 
provedené jinak než v PD. Dále zhotovitel navrhuje prodloužení termínu dokončení stavby 
vzhledem k prováděným vícepracím, nepředvídatelným událostem, klimatickým vlivům, 
pozastavení stavby (viz bod B.7). ZL bude předložen zastupitelstvu dne 21.12.2020. Splněno, 
překonáno, Dodatek č. 1 uzavřen. ZL s odůvodnění předán poskytovateli dotace SFŽP. Bod 
nebude dále sledován. 

 
 Objekt Popis Dnů 

1 SO 02 Kolize se stávajícím vodovodem v úseku 0,020 – 0,048 km 14 

2 SO 02 Kolize se stávajícím vodovodem v úseku 0,060 – 0,102 km 14 

3 SO 03 Rozšíření šířky a skladby komunikace a hospodářského přejezdu 5 

4  Klimatické vlivy – déšť – dle zápisů z SD 10 

5  Klimatické vlivy – mráz – dle zápisů z SD 5 

6 SO 01 Pozastavení stavby z důvodu podané stížnosti vlastníka p.č. 414/2 7 

Celkem 55 

 

B.11 – Práce v období svátků 

Zhotovitel oznámil, že práce na díle budou ukončeny dne 18.12.2020 a opět zahájeny, 
s ohledem na klimatické podmínky, nejdříve však dne 18.1.2021. Překonáno, bod nebude dále 
sledován. 

B.12 – Rozhodnutí KÚSK 

KÚSK vydal dne 7.4.2021 rozhodnutí v rámci odvolacího řízení vedeného ve věci odvolání 
Mgr. Radka Bláhy, kterým bylo rozhodnuto o žádosti takto: 

Rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/8894/20-4 ze 
dne 10. 1. 2021 podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) mění tak, že původní znění výroku rozhodnutí: 
„zamítá podle § 100 odst. 2 správního řádu žádost, kterou podal dne 23. 12. 2020 Mgr. Radek 
Bláha, o obnovu řízení vedeného Magistrátem města Kladna, odborem životního prostředí pod 
spis. Zn. OŽP/8948/17“ 

Nové znění výroku rozhodnutí: „řízení ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na 
žádost účastníka řízení podle ust. § 100 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 
znění pozdějších předpisů (správní řád) obnovuje, neboť vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti 
nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, 
nemohl v původním řízení uplatnit.“ Toto rozhodnutí nabývá právní moci ke dni 15.4.2021. 

Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto, že budou provedeny práce nezbytně 
nutné k zabezpečení díla, tzn. dokončení prací v prostoru odpadního skluzu od bezpečnostního 
objektu, ohumusování a osevy svahů, odstranění zbytků vytyčovací sítě. 

 
C) OSTATNÍ: 

C.1 Předání a převzetí dokončeného díla 

 Na výzvu Zhotovitele zápisem do stavebního deníku bylo ke dnešnímu dni zahájeno 
předání a převzetí díla. O průběhu byl vyhotoven samostatný protokol se soupisem vad a 
nedodělků. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem nebylo řízení o předání a převzetí díla 
ukončeno. 


