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Státní fond životního prostředí ČR 

Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí SFŽP ČR 

Kaplanova 1931/1 

148 00 Praha 11 

 

k rukám Mgr. Martina Kubici, ředitele Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí SFŽP ČR 

-------------------------------- 

DORUČENÍ:   DATOVOU SCHRÁNKOU 
 

V Praze, dne 15. listopadu 2021  

 

Věc:  Obec Třebichovice – reakce na pozastavení financování projektu 

„Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“, reg. č. 

CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046  

 

Vážený pane magistře, 

obracím se na Vás v zastoupení svého klienta, obce Třebichovice, IČ: 00235016, se sídlem 

Třebichovice č. p. 89, 273 06 Libušín (dále jen “obec Třebichovice“), a to v souvislosti 

s oznámením Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) ze dne 27. 10. 2021 o 

pozastavení financování projektu „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“, reg. č. projektu 

CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046 (dále jen „Oznámení“). 

Plná moc k zastupování obce Třebichovice v předmětné věci je k nahlédnutí v naší kanceláři. 

Prostřednictvím Oznámení byla obec Třebichovice informována o pozastavení financování 

projektu z důvodu doručení výzvy Odboru životního prostředí - Vodoprávního úřadu Magistrátu 

města Kladna (dále jen „Vodoprávní úřad“), č. j. OŽP/2397/21-29, ze dne 15. 10. 2021 (dále jen 

„Výzva“) ve které bylo s ohledem na znalecký posudek Ing. Petra Formánka ze dne 13. 9. 2021 

(dále jen „Znalecký posudek“) konstatováno, že projekt je nedostatečně navržen, a že stavba 

může ohrozit nemovitosti na pozemku parc. č. 99 v k. ú. Saky. Financování projektu bylo SFŽP 

pozastaveno do doby vydání nového pravomocného stavebního povolení. Výzvou byla obec 

Třebichovice vyzvána, aby odstranila nedostatky spočívající v doplnění podkladů nutných 

k posouzení žádosti o povolení k nakládání s vodami. 

V zastoupení obce Třebichovice mi dovolte reagovat, resp. doplnit některé další skutečnosti, které 

s výše popsaným souvisejí, a které pravděpodobně nebyly při rozhodnutí o pozastavení financování 

projektu vzaty v potaz. 

Výzva byla Vodoprávním úřadem učiněna v rámci obnoveného řízení o vydání povolení 

k nakládání s povrchovými vodami a stavebního povolení ve vztahu ke stavbě projektu, vedeného 

Vodoprávním úřadem (dále jen „Obnovené řízení“). Odvoláním obce Třebichovice ze dne 1. 11. 

2021 (dále jen „Odvolání“) byla Výzva nicméně napadena, a to v plném jejím rozsahu. Odvolání 

bylo učiněno hned z několika důvodů.  
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Jedním z hlavních důvodů podání Odvolání je existence řízení o žalobě proti rozhodnutí Odboru 

životního prostředí Magistrátu města Kladna o Obnoveném řízení, vedeném Krajským soudem 

v Praze pod sp. zn. 54 A 28/2021. V této souvislosti si dovoluji upozornit, že rozhodnutí 

Krajského soudu v Praze má ve vztahu k Obnovenému řízení povahu předběžné otázky ve 

smyslu § 57 odst. 2 správního řádu.  

Obnovené řízení tak fakticky má být Vodoprávním úřadem v souladu s § 64 odst. 1 písm. 

c) správního řádu přerušeno, a to až do doby pravomocného ukončení řízení o žalobě proti 

zahájení Obnoveného řízení vedeného Krajským soudem v Praze. I tato skutečnost by 

měla být SFŽP brána do úvahy v rámci postupu souvisejícího s financováním projektu. 

Jinak řečeno, SFŽP měl stejně tak jako Vodoprávní úřad vyčkat s dalším postupem 

ohledně administrace a financování projektu do doby, než Krajský soud v Praze 

pravomocně rozhodne o žalobě proti zahájení Obnoveného řízení.  

Dalším zásadním důvodem k podání Odvolání byl přiložený Znalecký posudek, který se 

stal podkladem pro učinění Výzvy. Stavba projektu je téměř dokončena, kdy zbývá provést 

sice dílčí, avšak zásadní a nezbytné dokončovací práce. Provedení těchto prací a dokončení 

stavby projektu je rozhodující při prevenci proti vzniku případných škod, pokud by došlo k prudké 

změně počasí za situace, kdy stavba ještě není zcela dokončena. Nutnost dokončit stavbu 

projektu opakovaně uvedl také znalec ve Znaleckém posudku. Zejména tak výslovně učinil 

v odpovědi na otázku č. 4 Znaleckého posudku, zda je třeba nedokončenou stavbu 

projektu nějak zabezpečit, případně jak, když uvedl: „Ano, je. Stavbu je potřeba dokončit 

minimálně doděláním bezpečnostního přelivu dle PD. (…)“. 

V návaznosti na uvedené je pak nutno zdůraznit, že tyto dokončovací práce, které znalec potvrdil 

jako nezbytné, bude nutno provést bezodkladně, jakmile to procesní situace a množství překážek 

vyplývajících z podnětů mířených proti projektu dovolí. Protože financování stavby projektu ze 

zdrojů SFŽP je realizováno ex-post po úhradě prací ze zdrojů obce Třebichovice, lze práce 

provést bezodkladně. Avšak za situace, kdy v důsledku pozastavení financování stavby 

projektu ponese náklady na dokončovací práce obec Třebichovice, ačkoliv bylo 

předpokládáno financování stavby včetně jejího dokončení ze zdrojů SFŽP, lze 

předpokládat, že se tento stav promítne také do rozpočtu obce Třebichovice, která s těmito 

finančními prostředky měla již další plány. 

Pro úplnost je nutno uvést, že dle Výzvy, resp. Znaleckého posudku, údajně projektová 

dokumentace trpí zásadními nedostatky. Zároveň je však nutno zdůraznit, že pokud znalec sám 

ve Znaleckém posudku uvádí, že dokončení stavby projektu je nezbytné a zásadní, 

nemohou být nedostatky projektové dokumentace natolik zásadní, když na projektovou 

dokumentaci znalec odkazuje a finalizaci stavby dle ni doporučuje.  

V Oznámení je dále uvedeno, že rozhodnutí o pozastavení financování projektu vychází také 

ze sdělení uvedeného ve Výzvě, že stavba projektu může ohrozit nemovitosti na pozemku 

parc. č. 99 v k.ú. Saky. K otázce možného ohrožení nemovitosti se věnoval také znalec, který ve 

Znaleckém posudku uvedl: „Ano, bude ohrožena, ale jen při extrémních hydrologických stavech.“ Je dále 

otázkou, co si pod extrémními hydrologickými stavy konkrétně představit, a na kolik je případné 

ohrožení nemovitosti při těchto stavech zapříčiněno stavbou projektu. Ze závěru Znaleckého 

posudku však vyplývá, že možné ohrožení se netýká běžného každodenního fungování 
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stavby při běžných srážkách, avšak pouze fungování stavby při extrémních podmínkách. 

Tento závěr proto nepotvrzuje nedostatky či vady dokumentace, ani nebezpečnost stavby 

projektu.  

Závěrem si dovoluji doplnit, že postup Vodoprávního úřadu včetně postupu SFŽP vrhá obec 

Třebichovice do pozice viníka celé situace, ačkoliv obec Třebichovice jako stavebník projektu 

postupovala při realizaci projektu v souladu s pravomocným stavebním povolením. Pokud tak bylo 

při realizaci stavby projektu pochybeno, jistě to nebylo postupem obce Třebichovice. Vzhledem 

k probíhajícím řízením, ze kterých prozatím nevzešlo žádné pravomocné rozhodnutí 

týkající se nastalé situace, a s ohledem na zásadu presumpce nevinny nelze v současnosti 

trestat obec Třebichovice pozastavením financování projektu.  

V návaznosti na shora uvedené proto jménem obce Třebichovice zdvořile žádám, aby 

rozhodnutí ohledně pozastavení financování projektu bylo SFŽP ještě přehodnoceno, resp. 

aby SFŽP vzal rozhodnutí o pozastavení financování projektu s ohledem na uvedené zpět. 

V případě potřeby komunikace či nutnosti doplnění dalších skutečností je možno se na mě obrátit 

na telefonním čísle uvedeném v záhlaví, případně i elektronicky na e-mail 

schagerer@akschagerer.cz či datovou schránkou advokátní kanceláře. 

Za poskytnutou součinnost předem děkujeme. 

S úctou 

Mgr. Milan Schagerer, advokát 
 
Příloha:   kopie plné moci 

Odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Kladna, Odboru životního prostředí – 
Vodoprávního úřadu ze dne 1. 11. 2021 
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