EVROPSKA UNIE
Evropske strukturalni a investicni fondy
Operaéni program Zivotni prostfedi

Statni fond Zivotniho prostredi Ceské republiky

Odbor verejnospravnich kontrol
Oddéleni |

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11

V Praze dne 16. 6. 2022

C.j. SFZP 124792/2022

Pocet stran: 17

Vytisk ¢. 2

Cislo kontroly: 000170-2021/0PZP

Ministerstvo Zivotniho prostredi

Protokol o kontrole

Podle ustanoveni § 8a (§ 8/§ 9) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé
a o zméné nékterych zakonu (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, byla
provedena kontrola na misté projektu realizovaného v ramci Operaéniho programu Zivotni

prostredi.

1. Kontrolni skupina:

Slozeni kontrolni skupiny Jméno a pfijmeni

vedouci _

dlen I

dlen I

Povéreni ke kontrole ¢.j. SFZP 185098/2021 ze dne 17. 12. 2021

2. Kontrolovany projekt:

Registracni cislo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046
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Nazev projektu

Protipovodnové opatreni obce Trebichovice - Saky

Nazev (jméno) kontrolované osoby

Obec Trebichovice

Sidlo (adresa) kontrolované osoby

Trebichovice 89
273 06 Libusin

IC kontrolované osoby

00235016

Statutarni organ/zastupce
kontrolované osoby

Markéta Jehlickova, starostka

Osoby, s nimiz bylo za
kontrolovanou osobou jednano

Markéta Jehlickova, starostka

3. Kontrola na misteé:

Zaméreni (predmét) kontroly

ovéreni plnéni podminek Rozhodnuti o poskytnuti
dotace ¢. 115D312030062, vcCetné jeho pripadnych
dodatkd

Prvni kontrolni ukon, jimz byla
kontrola zahajena

doruceni Oznameni o zahajeni kontroly ¢j. SFZP
184924/2021 ze dne 17.12. 2021 spolu s Povérenim ke
kontrole ¢. j. SFZP 185098/2021 ze dne 17. 12. 2021

Datum zahajeni kontroly

doruceni Ozndmeni o kontrole do DS: 20. 12. 2021
uvodni jednani probéhlo 26. 1. 2022

Preruseni kontroly od/do a ddvod
preruseni

kontrola nebyla prerusena

Posledni kontrolni ukon
predchazejici zpracovani protokolu

dodani vyzadanych ekonomickych dokladd

Datum posledniho kontrolniho
ukonu

16. 5. 2022

Misto konani kontroly

sidlo kontrolované osoby:
Trebichovice 89, 273 06 Libusin
realizace projektu:
Trebichovice - Saky

Popis kontrolniho vzorku

Doba realizace projektu

18.5.2020 - 31. 12. 2023
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Kontrolované obdobi (etapa) 15.1.2018 — 30. 9. 2021 (ZoP ¢. 1 - 3)

Popis technické, ekonomické dokumentace a faktické

Sl Leni@pvEEl el el realizace projektu uvedeno v textu protokolu.

4. Kontrola realizace projektu (technické dokumentace):

Verejnospravni kontrola byla zahdjena dne 20. 12. 2021, kdy kontrolované osobé bylo
doruceno pfihlasenim do DS Oznédmeni o zahajeni kontroly ¢&j. SFZP 184924/2021 ze dne
17.12. 2021 spolu s Povérenim ke kontrole ¢.j. SFZP 185098/2021 ze dne 17. 12. 2021 (datova
schranka kontrolované osoby ID rhmbsh?2). Uvodni jednani se uskute¢nilo dne 26. 1. 2022
v sidle kontrolované osoby, za pfitomnosti ¢lend kontrolni skupiny a zastupce kontrolované
osoby pani starostky Markéty Jehlickové. Povéreni ke kontrole ¢j. SFZP 185098/2021 bylo
predano zastupkyni kontrolované osoby pani Markété Jehlickové a soucasné byla seznamena
s programem kontroly.

Opravnéni pani Markéty Jehlickové, jednat jménem kontrolované osoby bylo prokazano
predloZenim usneseni ¢. 5/UVZ/2018 k volbé starostky obce ze dne 5. 11. 2018.

Podkladem pro poskytnuti dotace je Zzadost o poskytnuti podpory podana v ramci 74. vyzvy
OPZP, ktera byla vyhlasena pro obdobi od 16. 10. 2017 do 15. 1. 2018, prostfednictvim
MS2014+, registrovana dne 15. 1. 2018.

Rozhodnuti o poskytnuti dotace ¢. 115D312030062 (dale jen ,,RoPD") bylo vydano dne
17.7.2018 vcetné prilohy ¢. 1 k RoPD - podminky poskytnuti dotace a prilohy ¢. 2 k RoPD
- stanoveni finanénich oprav a tabulka postiht.

Dne 28. 7. 2020 byla provedena zména podminek poskytnuti dotace ¢. 1.

Termin pro dolozeni kompletnich podkladii dle PrZaP, PFilohy ¢&. 2 — Podklady pro vydani RoPD
uvedeny v casti |, bodu 4. 4. se méni na 30. 5. 2020.

Termin pro dosazeni Ucelu dotace uvedeny v casti I. €l. 7, bodu 7.1. se méni ze dne 31. 3. 2020
na 30. 9. 2021

Termin pro ukonceni realizace Projektu uvedeny v casti I. ¢l. 7, bodu 7.2.1. se méni ze dne
31.12.2019 na 30. 6. 2021.

Termin pro predlozeni podklad( k zavérecnému vyhodnoceni Projektu uvedeny v casti I. ¢l. 7,
bodu 7.2.2. se méni z 31. 3. 2020 na 30. 9. 2021.

Dne 20. 7. 2021 byla provedena zména podminek poskytnuti dotace ¢. 2.

Termin pro dosazeni UCelu dotace uvedeny v casti I. Cl. 7, bodu 7.1. se méni ze dne 30. 9. 2021
na 31. 12. 2023.
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Termin pro ukonceni realizace Projektu uvedeny v Casti l. ¢l. 7, bodu 7.2.1. se méni z 30. 6. 2021
na 30. 9. 2023.

Termin pro predlozeni podklad( k zavére¢nému vyhodnoceni Projektu uvedeny v casti I. ¢l. 7
bodu 7.2.2. se méni z 30. 9. 2021 na 31. 12. 2023.

Ostatni podminky vydaného RoPD ze dne 17. 7. 2018 zUstaly v platnosti.

Predmétem podpory dle vydaného RoPD je uspésna realizace Projektu spocivajici
ve vybudovani protipovodnového opatreni v k. 4. Saky. V ramci realizace dojde
k vystavbé suché retencni nadrze a protierozniho valu, ktery bude odvadét plosny odtok
ze zemédélskych pozemkii nad obci do nadrze.

Predmét podpory je blize specifikovdn v dokumentech k realizaci akce, které byly
kontrolovanou osobou predlozeny na misté kontroly:

- Zadost o podporu

- Zapis zustavujiciho zasedani zastupitelstva obce Trebichovice konaného dne
5.11. 2018 ke zvoleni pani Markéty Jehlickové starostkou obce

- Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, zpracovatel

Vodohospodaiskj rozvoj a vystavba a.. | N

- Uzemni rozhodnuti €. j.: OV/1851/17-8/Br ze dne 11.9. 2017

- Zapis z dilciho prezkoumani hospodareni obce Trebichovice za rok 2021, vydany
Krajskym Uradem Stredoceského kraje dne 20. 10. 2021

- Stavebni povoleni (C. j.: OZP 8948/17-6) ze dne 29. 6. 2018

- Stavebni povoleni (C. j.: OV/4942/17-5/Dv) ze dne 10. 8. 2018 na SO 04
- Protokol o predani a prevzeti stavenisté ze dne 1. 6. 2020

- Vypis z katastru nemovitosi

- Doklady k VZ v¢etné nabidek s obalkami

- Fotodokumentace z pribéhu realizace

- Doklad dokazujici opravnénost uzivat dotéené pozemky po dobu realizace akce
a nasledné udrzby po dobu nejméné 5 let od ukonceni realizace akce pro pozemek
par. €. 1671 ze dne 14. 12. 2017

- Doklad dokazujici opravnénost uzivat dotcené pozemky po dobu realizace akce
a nasledné udrzby po dobu nejméné 5 let od ukonceni realizace akce pro pozemek
par. C. st. 98 a par. €. 316 ze dne 8. 1. 2018

- Souhlas s umisténim stavby a s provadénim cinnosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni evidenéni &islo: 1093499096 ze dne 3. 7. 2017 spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.
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- Rozhodnuti Obecniho uUradu Trebichovice o zadosti o povoleni kaceni drevin
rostoucich mimo les podle § 8 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpis(, ze dne 11. 12. 2017

- Stavebni deniky akce
- Zapisy z kontrolnich dnt vcetné podpist TDI
- Archivacni a skartacni rad

- adalsi relevantni dokumenty s ohledem na prioritni osu 1

Realizace projektu

Realizace akce nebyla v dobé kontroly na misté ukoncena. Kolaudacni souhlas dosud nebyl
vydan.

Pfi kontrole na misté bylo ovéreno, ze vSechny jednotlivé ¢asti projektu jsou ve fazi pred
predanim a prevzetim dila. Uvedené vyplyva i z dolozenych Stavebnich denikd, kde ke dni
15. 4. 2021 obsahuje Zapis o zahdjeni prejimacich fizeni k zahajeni predani a prevzeti dila,
obsahujici vady a nedodélky, které je tfeba odstranit, nasleduje seznam vad a nedodélkd
na jednotlivych objektech. Predani a prevzeti dila neprobéhlo zddvodu preruseni
odstranovani vad a nedodélkd na zakladé Rozhodnuti krajského Uradu Stredoceského kraje
ze dne 7. 4. 2021 o obnové stavebniho fizeni (C. j. 024890/2021/KUSK). Do ukonceni VSK
se na dokoncovacich pracich nepokracuje z divodu stale probihajicich Setreni.

Dne 27. 10. 2021 bylo ze strany SFZP doruceno kontrolované osobé Pozastaveni financovani
projektu (Cj. SFZP 157245/2021) na zakladé Vyzvy Vodopravniho Uradu Magistratu mésta
Kladna, &j.: OZP/2397/21-29 bylo dle ¢&l. 132 odst. 2 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) ¢ 1303/2013 pozastaveno financovani Projektu a to do doby vydani nového
pravomocného stavebniho povoleni.

V ramci realizace byl projekt rozdélen na 4 samostatné stavebni objekty SO 01 (vybudovani
suché retenc¢ni nadrze pro docasnu akumulaci srazkovych vod), SO 02 (nahrazeni stavajici malo
kapacitni destové kanalizace), SO 03 (protierozni opatreni spocivajici ve vybudovani terénniho
valu s maximalni vyskou 1 metr a s doprovodnymi vysadbami) a SO 04 (Vybudovani
odvodnovacich rigoll podél silnice). Dle pravidel pro pfijemce dotace byly do zpUsobilych
vydaja projektu zahrnuty objekty SO 01 a SO 03. Byla vybudovana sucha retenc¢ni nadrz
tvorena nové vybudovanou hrazi se spodni vypusti a zatopou, ktera byla upravena
z puvodniho krajinného reliéfu do odpovidajicich parametrd (prorezavka strom( a kerq,
Uprava dna zatopy pro zvyseni objemu nadrze. Dale byl vytvoren zemni val, jehoz Gcelem je
svadét vodu z poli lezicich nad valem do retencni nadrze. Zemni val je pochozi a slouzi i jako
pési cesta do sousedni obce. Je osazen stromy a protieroznimi travami. Kontrolni skupina
na misté oveérila i ostatni stavebni prace v intravilanu obce — doslo k vyméné destové
kanalizace i vybudovani odvodnovacich rigold.

Dle predlozenych dokument( vztahujicich se k realizaci akce ovéfila kontrolni skupina vécnou
zpUsobilost vydajd projektu:
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Realizace stavebni Casti:
Dne 18. 5. 2020 byla s vitéznym dodavatelem FIMOREK stavebni a obchodni spol. s.r.o.
(IC: 48948900) uzaviena Smlouva o dilo & 150D/2020, jejimz pifedmétem bylo provedeni
stavebniho dila ,Protipovodnové opatreni obce Trebichovice — Saky” v rozsahu podle zadavaci
dokumentace verejné zakazky, kterou tvofi zadavaci projektova dokumentace,

, Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. v 8/2017
(zména 10/2019), soupisem praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, dale zadavacimi
podminkami verejné zakazky dle textu vyzvy k podani nabidek a jejich pfiloh a dle nabidky
zhotovitele ze dne 27. 3. 2020.

Cena predmétu pInéni byla stanovena na 5 788 750,00 K¢ bez DPH (7 004 387,50 s DPH).

Dne 30. 12. 2020 byl uzavien Dodatek €. 1, jehoZ predmétem byla:

- zména predmétu smlouvy o dohodnuté ménéprace a viceprace, které si vyzaduji
zasadni okolnosti vzniklé pfri realizaci dila nebo o které objednatel pozadal zhotovitele
v prabéhu plnéni dila,

- zména |hity provadéni dila, kdy se termin dokonceni dila prodluzuje o dobu
prokazatelného zdrzeni stavby dle zapisi ve stavebnim deniku a zaznam(
z kontrolnich dnu stavby, tj. o 55 dni pfi vhodnych klimaticky podminkach, nejpozdéji
vSak do 31. 3. 2021,

- zména ceny dila, ke které doslo v disledku dil¢ich zmén v realizaci, jejichZ rozsah je
uveden ve zménovém listu ¢. 1. Zménovym listem ¢. 1 vznikly viceprace v hodnoté
232 475,56 K¢ a ménéprace v hodnoté 231 287,00 K¢. Celkova cena plnéni predmétu
byla navysena o 1 188,56 K¢ na &astku 5789 938,56 K& bez DPH (7 005 825,66 K¢
s DPH).

Dne 30. 3. 2021 byl uzavien Dodatek &. 2, jehoz pfedmétem byla zména lhity provadéni dila,
kdy se termin dokonceni dila prodluzuje o dobu prokazatelného zdrzeni stavby dle zapist
ve stavebnim deniku a zaznami z kontrolnich dnl stavby, tj. o 55 dni pfi vhodnych
klimatickych podminkach, nejpozdéji vsak do 31. 5. 2021.

Dne 31. 5. 2021 byl uzavien Dodatek &. 3, jehoz pfedmétem byla zména lhity provadéni dila,
kdy se datum dokonceni stavebnich praci upravuje do 31. 7. 2021.

Dne 24. 6. 2021 byl uzavien Dodatek ¢. 4, jehoz pfedmétem byla:

- zména lhaty provadéni dila, kdy dokonceni stavebnich praci probéhne nejpozdéji
30 dnu od doby, kdy bude zhotoviteli umoznéno obnovit stavebni prace pozastavené
na zakladé rozhodnuti Krajského uradu Stredoceského kraje ze dne 7. 4. 2021,
C.j. 024890/2021/KUSK, sp. zn. SZ 024890/2021/KUSK/2; Ihita k dokonceni zacne
bézet dnem pravni moci rozhodnuti, kterym budou stavebni a dalsi dokoncovaci prace
povoleny, nebo kterym bude zrusena prekazka pokracovani stavebnich praci,

- zména ceny dila a platebnich podminek, kdy dil¢i faktury budou vystaveny nejvyse do
rozsahu 95 % z ceny dila, vzdy pouze na zakladé objednatelem schvaleného rozsahu
skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni bézného mésice, respektive
ke dni dosazeni souctové vyse 95% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni
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bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosazeni souctové vyse 95 % ceny
dila. Mésicni dil¢i faktury budou vystaveny a predany objednateli do 10 dni ode dne
uskutecnéni zdanitelného plnéni. Posledni dilci faktura pred predanim a prevzetim dila
bude vystavena do 15 dnl po uzavieni dodatku ¢. 4 smlouvy,

- bankovni zéruka za fadné dokonceni dila, vystavena na ¢astku odpovidajici 5 % smluvni
ceny dila s platnosti minimalné do 31. 12. 2021, s pfipadnym prodlouzenim dle
odstavce 3.14.5 Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnli pred uplynutim
doby ucinnosti bankovni zaruky Vlastnikovi predlozit novou. Bankovni zaruky predlozi
zhotovitel objednateli do 15 ti dnli po uzavreni dodatku ¢. 4 Smlouvy. Bankovni zaruka
bude predloZzena formou origindlu zarucni listiny vystavené bankou dle zakona
€. 21/1992 Sb., bude vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna. Celkova cena
5 789 938,56 K¢ bez DPH; 7 005 825,66 K¢ s DPH

Vyfakturovano celkem: 5 755 479,80 K& bez DPH (6 964 130,57 K& s DPH) (ZoP ¢. 1 - 3)
ZpUsobilé vydaje: 3 751 051,89 K¢ bez DPH

TDIl a BOZP

Dne 26. 5. 2020 byla uzaviena Prikazni smlouva ¢ 03-4632-9977/20 s firmou
Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s. (IC: 47116901), s predmétem plnéni: Zajisténi vykonu
TDS nad provadénim stavby, jakoZ i v obdobi po dokonceni stavby a zajisténi sluzeb
koordinatora BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

Celkovéa cena 204 000,00 K¢ bez DPH; (246 840,00 K¢ s DPH).

Vyfakturovano celkem: 204 000,00 K¢ bez DPH (246 840,00 s DPH) (ZoP ¢.1-13)
ZpUsobilé vydaje: 237 088,00 K¢

Autorsky dozor:

Dne 12. 5. 2020 byla uzavrena Pfikazni smlouva s firmou Vodohospodarsky rozvoj a vystavba
a.s. (IC:47116901), s predmétem pInéni: Vykon autorského dozoru projektanta ve smyslu § 152
odst. 4 véty druhé zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemni planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,autorsky dozor”) stavby.

Celkova cena 3 200,00 K¢ bez DPH za aktivni ucast na kontrolnim dnu: 800,00 K¢ bez DPH
za 1 ¢lovékohodinu vykonu dalSich cinnosti.

Vyfakturovano celkem: 16 800,00 K¢ bez DPH (20 328,00 K¢ s DPH)
ZpUsobilé vydaje 0,00 K¢

Projektova dokumentace:

Dne 1. 8. 2016 byla uzaviena Smlouva o dilo ¢. 02-0-3321-5759/16 s firmou Vodohospodarsky
rozvoj a vystavba as. (IC: 47116901), na vypracovani projektové dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR) a projektové dokumentace k zadosti o stavebni
povoleni (DSP) vCetné zajisténi potrebnych prizkumu a podkladd.

Celkova cena 295 000,00 K¢ bez DPH (356 950,00 K¢ s DPH).

Vyfakturovano celkem: 295 000,00 K¢ bez DPH (356 950,00 K¢ s DPH)
Zpusobilé vydaje: 0,00 K¢
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Projektové dokumentace zména:

Dne 25. 9. 2019 byla uzaviena objednavka zmény projektové dokumentace projektu u firmy
Vodohospodaiksy rozvoj a vystavba a.s. (IC: 47116901).

Celkova cena 30 000,00 K¢ bez DPH (36 300,00 K¢ s DPH).

Vyfakturovano celkem: 30 000,00 K¢ bez DPH (36 300,00 s DPH)
ZpUsobilé vydaje: 0,00 K¢

Zmény v realizaci projektu

Akce je provadéna dle projektové dokumentace ,Protipovodnové opatreni Obce Tiebichovice
- Saky"” a v souladu s SoD a jejimi dodatky.
V prabéhu realizace doSlo v kontrolovaném obdobi ke zménam projektu, které byly
zapracovany do pfislusnych zménovych lista.
Ke Smlouvé o dilo ¢. OStRM/2020/03, ze dne 11. 2. 2020 byly sjednany v kontrolovaném obdobi
tyto dodatky:

e Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo ¢. 1SoD/2020, ze dne 18. 5. 2020, ktery byl vydan

na zakladé Zmeénového listu €. 1, ze dne 21. 12. 2020.

Cena dila dle SoD: 5 788 750,00 K¢ bez DPH/ 7 004 387,50 K¢ s DPH
Zména ceny dila dle Dodatku ¢. 1: 1 188,56 K¢ bez DPH/ 1 438,16 K¢ s DPH
Cena dila po zméné: 5 789 938,56 K¢ bez DPH/ 7 005 825,66 K¢ s DPH

Terminy realizace projektu

Termin ukonceni realizace akce (projektu) dle platného RoPD byl stanoveny do 30. 9. 2023.
Termin pro predlozeni dokumentace k zavére¢nému vyhodnoceni akce (dale ,ZVA") je v RoPD
stanoven do 31. 12. 2023.

Na zakladé Rozhodnuti Krajského uUradu Stredoceského kraje ze dne 7. 4. 2021, ¢,
024890/2021/KUSK byl zménén vyrok rozhodnuti Odboru Zivotniho prostiedi Magistratu
mésta Kladna ze dne 10. 1. 2021, ¢j. OZP/8894/20-4 a to tak, Ze bylo rozhodnuto o nafizeni
obnovy vodopravniho fizeni ve véci povoleni k nakladani s vodami a stavebniho povoleni
k vodnimu dilu ,Protipovodnové opatreni obce Trebichovice — Saky”. Jedna se o Povoleni
k nakladani s vodami a stavebni povoleni ¢&j.: OZP/8948/17-6 ze dne 29. 6. 2018, které nabylo
pravni moci dne 31. 7. 2018 a na jeho zakladé byla stavba z velké Casti zrealizovana. Obec
Trebichovice podala v reakci na Rozhodnuti Krajského Gradu Stfedoceského kraje ze dne 7. 4.
2021, ¢j.. 024890/2021/KUSK pfislusnému organu statni spravy podnét ve smyslu § 95
spravniho fadu k zahajeni prezkumného fizeni. Rozhodnutim Ministerstva zemédélstvi ze dne
28. 4. 2022, ¢j. MZE-2738/2022-15111, bylo ve zkraceném fizeni rozhodnuto o tom, ze se
rozhodnuti Odboru Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Kladna ze dne 10. 1. 2021, ¢,j.
0ZP/8894/20-4 potvrzuje. Proti tomuto rozhodnuti byl podan rozklad a k datu ukonéeni
kontroly nebyl proces ukoncen.

Proti Rozhodnuti Krajského uUradu Stfedoceského kraje ze dne 7. 4. 2021, ;.
024890/2021/KUSK byla ze strany Obce Trebichovice podana spravni zaloba a pod sp. zn.
54 A 28/2021 pred Krajskym soudem v Praze probiha fizeni, které do ukonceni VSK nebylo
ukonceno.

VSK OPZP 8/17



podal navrh na vydani predbézného opatreni podle § 61 spravniho fadu, na
zékladé kterého by mohl provést bezprostiedné nutné prace k zabezpeceni stavenisté a
z technického a bezpecnostniho hlediska zcela nezbytné dokoncovaci a manipulacni prace na
Stavbé. Tento navrh vodopréavni Gfad dne 24. 5. 2021 zamitl rozhodnutim ¢&. j.: 0ZP/2861/21.
Dne 1. 6. 2021 podal stavebnik odvolani proti Rozhodnuti ¢j.: 0ZP/2861/21, o kterém bylo na
zékladé Rozhodnuti Krajského uradu Stfedoceského kraje ze dne 29. 9. 2021, (.
073971/2021/KUSK rozhodnuto tak, Ze zamitavé rozhodnuti ¢j.: 0ZP/2861/21 bylo zruseno a
véc vracena Spravnimu organu k novému projednani.

Dne 1.7. 2021 vydal Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostfedi koordinované zavazné
stanovisko ve véci ,Protipovodnové opatieni obce Trebichovice — Saky” z néhoz vyplynula nova
podminka organu pamatkové péce a to: Zamér je mozné v souladu s ustanovenim § 9 odst. 4
vyhlagky ¢ 66/1998 Sb., kterou se provadi zakon Ceské narodni rady ¢ 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci uskutecnit za téchto podminek: Vypracovani nové nebo doplnéni stavajici
projektové dokumentace o rfeseni bezpecného odtoku ze suché retencni nadrze s ohledem na
nemovitou kulturni pamatku na pozemku p.c. 99 v k.U. Saky.

Vodopravni urad se rozhodl provést v obnoveném fizeni dikaz znaleckym posudkem a
ustanovil znalce Ing. Petra Formanka, jemuz ulozil vypracovani pisemného posudku a jeho
predloZeni spravnimu organu. Dne 14. 9. 2021 obdrzel vodopravni Urad znalecky posudek ¢.
005/01/2021 vypracovany Ing. Petrem Formankem a téhoz dne oznamil vsem ucastnik(m fizeni
a dotcenym organim moznost se se znaleckym posudkem seznamit. Ze znaleckého posudku
vyplyva, ze predlozend projektova dokumentace neobsahuje hydrotechnické vypocty a
hodnoty stanovené projektovou dokumentaci nelze ovérit a zkontrolovat. V zavéru je
konstatovano, ze stavba pri extrémnich hydrologickych stavech mlze ohrozit nemovitost na
p.C. st. 99 v k.. Saky.

Dne 15. 10. 2021 byla kontrolované osobé doruc¢ena Vyzva Magistratu mésta Kladna, ¢,j.:
0ZP/2397/21-29, prostfednictvim které byla Obec Ttebichovice vyzvéana, aby ve Ih(ité do 3. 1.
2022 odstranila nedostatky podani spocivajici v doplnéni podkladl nutnych k posouzeni
zadosti o povoleni k nakladani s vodami podle § 8 odst. 1, pism. a), bod 2 vodniho zékona a o
stavebni povoleni k vodnimu dilu podle § 115 stavebniho zadkona k zaméru ,Protipovodnové
opatieni obce Trebichovice — Saky”. V ramci Vyzvy ¢j.. OZP/2397/21-29 bylo rozhodnuto o
preruseni vodopravniho fizeni obnoveného na zakladé rozhodnuti Krajského uradu
Stfedoceského kraje, ¢.j.: 024890/2021/KUSK ze dne 7. 4. 2021. Obec Trebichovice podala proti
Vyzvé &j.: 0ZP/2397/21-29 dne 1. 11. 2021 odvolani, kdy byla Vyzva napadana v celém rozsahu.
Na zékladé Rozhodnuti ze dne 20. 1. 2022, ¢j.: 154507/2021/KUSK vydano Krajskym Gfadem
Stfedoceského kraje, odborem Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako odvolacim spravnim
organem, bylo odvolani zamitnuto a Vyzva ¢&j.. OZP/2397/21-29 potvrzena. Rozhodnuti bylo
doruceno dne 2. 2. 2022.

Obec Trebichovice jako Stavebnik prostfednictvim zadosti ze dne 24. 2. 2022 o navraceni
v predesly stav — prominuti zmeskani Ihity dle Vyzvy pozadal Spravni organ o prominuti
zmeskani procesniho Ukonu v podobé zmeskani |hity k dolozeni upravené projektové
dokumentace Stavby stanovené Vyzvou. Spravni organ na zakladé Vyzvy ze dne 23. 3. 2022,
&j: OZP/2397/21-55 vyzval Stavebnika k doplnéni Zadosti o navraceni v prededly stav —
prominuti zmeskani |haty. Pro doplnéni byla stanovena |hita do 6. 4. 2022. Stavebnik
pozadované podklady doplnil.

Riziko nedodrzeni terminu
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Vzhledem k tomu, Ze v dobé zhotoveni Protokolu stale probihaji fizeni o vydani pravomocného
stavebniho povoleni a dalsi procesni zalezitosti tykajici se Projektu, jejichz vyvoj je strucné
popsan vyse, nelze vyloucit, Ze se Projekt nestihne dokoncit v terminu dle platného RoPD.
Z téchto divodl identifikovala kontrolni skupina mozné riziko nesplnéni terminu
realizace a ZVA.

Dle platného RoPD se kontrolovana osoba pfi nedodrzeni stanovenych termin( mize vystavit
sankcim dle &asti I. ¢l. 7. bod 7.2.1. kdy, cit.: ,Termin pro ukonceni realizace Projektu akce se
stanovuje na 30. 9. 2023. Za termin ukonceni realizace Projektu se povaZuje datum vydani
kolaudacniho souhlasu, ozndmeni o uzivani podle prislusnych ustanoveni zdkona c. 183/2006
Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim fdadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale
Jen ,stavebni zdkon"), nebo termin schvdleni protokolu o predani a prevzeti dila, pripadné jiny
termin dle charakteru Projektu (v pfipadech, kde se na realizaci Projektu nevyzaduje stavebni
povoleni). Bude-li vydan jak kolaudacni souhlas, tak ozndmeni o uzivani, povaZuje se za termin
ukoncenti realizace Projektu datum dokumentu vydaného pozdéji.” a zaroven cast I. ¢l. 7. bod
7.2.2. kdy, cit.: ,Podklady k zavérecnému vyhodnoceni Projektu, tzv. ZVA (navrh dokumentace
zdvérecného vyhodnoceni akce) v rozsahu podle pfislusné prilohy aktudlni PrZaP, jiného
pravniho predpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem budou Fondu predloZzeny do 31. 12.
2023".

Nedodrzeni terminu ukonceni realizace Projektu vyse uvedenym zplsobem je dle Prilohy ¢. 2
k RA a RoPD, cast B, tabulka financnich oprav za poruseni povinnosti stanovenych v Priloze ¢.
1, Casti IV. ¢l. 2 bodu 2.2. Rozhodnuti o poskytnuti dotace (dale jen ,Rozhodnuti”)
sankcionované nizsim odvodem nez Cini vyse poruseni rozpoctoveé kazné, podminka ¢. 1, sazba
financni opravy, cit.: ,Prodleni do 30 kalendarnich dnd bez financni opravy; prodleni 31 — 90
kalendarnich dna financni oprava 1 % z celkové castky dotace; prodleni 91 — 180 kalendarnich
dnd financni oprava 3 % z celkové Cdstky dotace; prodleni delsi nez 180 kalenddrnich dnd
financni oprava 5 % z celkové Cdstky dotace”.

Nedodrzeni terminu predani podkladd k zavére¢nému vyhodnoceni akce je dle Pfilohy €. 2 k RA
a RoPD, ¢ast B, tabulka financ¢nich oprav za poruseni povinnosti stanovenych v Pfiloze ¢. 1, ¢asti
IV. ¢l. 2 bodu 2.2. Rozhodnuti sankcionované nizsim odvodem nez cini vySe poruseni
rozpoctové kazné, podminka €. 2, sazba financni opravy, cit: ,Prodleni do 30 kalendarnich dnd
bez financni opravy; prodleni 31 — 90 kalendarnich dnu financni oprava 1 % z celkové cdstky
dotace; prodleni 91 — 180 kalenddrnich dnd financni oprava 3 % z celkové cCastky dotace; prodleni
delsi nez 180 kalendarnich dnu financni oprava 5 % z celkové Cdstky dotace”.

Monitorovani projektu

- Zpravy o realizaci

Prijemcem podpory byly vyplnény 3 zpravy o realizaci. Dne 29. 10. 2020 byla vypInéna zprava
o realizaci za obdobi 1. 6. 2020 — 30. 10. 2020, nasledné dne 3. 12. 2020 byla vyplnéna zprava
o realizaci za obdobi 31. 10. 2020 - 30. 11. 2020 (predpokladané datum podani 30. 11. 2020).
Treti zprava o realizaci byla vyplnéna dne 12. 10. 2021 za obdobi 1. 12. 2020 — 31. 8. 2021
(pFedpokladané datum podani 31. 8. 2021). Zpravy o realizaci (€. 1 — 3) byly na SFZP CR
odeslany prostrednictvim elektronického prostfedi MS 2014+. BEhem kontroly na misté bylo
ovéreno, ze Udaje v nich uvedené odpovidaji skutecnosti. Zavérecna zprava o realizaci nebyla
v dobé kontroly na misté vypracovana.

Poznamka:
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Zprava o realizaci ¢. 4 nebyla vyplnéna v predpokladaném terminu do 30. 11. 2021, vzhledem
k pozastaveni financovani projektu ze strany SFZP, dne 27. 10. 2021 (¢.: SFZP 157245/2021),
z ddvodu Vyzvy Vodopravniho Gfadu Magistratu mésta Kladna, ¢j. OZP/2397/21-29 ze dne
18. 10. 2021, ve které je s ohledem na znalecky posudek Ing. Petra Formanka konstatovano,
Ze je projekt nedostatecné navrzen, a Ze stavba mlze ohrozit nemovitost na pozemku p. ¢. 99
v k. 4. Saky.

- Indikatory akce (projektu)

Prijemce podpory se ve vydaném RoPD zavazal ke splnéni zavaznych indikatort dle Podminek
poskytnuti dotace, resp. dle pfilohy ¢. 1 RoPD.

€. | Indikatory akce Mérna jednotka Cilova hodnota | Datum dosaZeni

1 Pocet obyvatel chranénych opatfenimi proti povodnim osoby 34,00 31.12.2023

Pocet obnovenych, vystavénych a rekonstruovanych

vodnich dél slouZicich k povodrové ochrané ks 1,00 31.12. 2023

Kontrola na misté se uskutecnila dne 26. 1. 2022 za pfitomnosti ¢lent kontrolni skupiny

a pani starostky Markéty Jehlickové. Kontrolni skupinou
byla porizena fotodokumentace aktualniho stavu projektu. V pribéhu kontroly bylo zjisténo,
7e stale probiha Rizeni o rozhodnuti Odboru Zivotniho prostifedi Magistratu mésta Kladna ze
dne 10. 1. 2021, ¢,j. OZP/8894/20-4 o obnovu fizeni vedeného Magistratem mésta Kladna,
odborem zivotniho prostfedi pod spis. zn.. OZP/8948/17, které by mohlo nasvédcovat
k nesplnéni indikator( akce vzhledem k nemoznosti dokoncit a vyuzivat predmét dotace jako
funkcni celek.

Riziko nesplnéni indikatoru akce

Z divodu opakovaného fizeni o vydani pravomocného stavebniho povoleni a dalSich
procesnich zalezitostech, doslo ze strany poskytovatele dotace k pozastaveni financovani
projektu dne 27. 10. 2021 (&j.: SFZP 157245/2021). Dle vyse zminénych skutecnosti, tykajicich
se Projektu, kontrolni skupina identifikovala mozné riziko nesplnéni indikatort akce,
vzhledem k nemoznosti dokoncit a vyuzivat Pfedmét dotace jako celek.

Dle platného RoPD se kontrolovana osoba pfi nesplnéni indikatord akce, mize vystavit
sankcim vyplyvajicim z &asti Il. €. 4. bod 4.1. kdy, cit.: , Pfijemce dotace je povinen naplnit cilovou
hodnotu indikatord, které jsou uvedeny ve formuldri Rozhodnuti v oddilu indikdtory a uchovat
Je po stanovenou dobu”. Nenaplnéni cilové hodnoty indikator( je dle Prilohy ¢. 2 k RA a RoPD,
cast B, tabulka financnich oprav za poruseni povinnosti stanovenych v Priloze ¢. 1, casti IV. Cl.
2 bodu 2.2. Rozhodnuti o poskytnuti dotace (dale jen ,Rozhodnuti”) sankcionované nizsim
odvodem nez Cini vySe poruseni rozpoctové kazné, podminka €. 3, sazba financni opravy, cit.:
.Splnéni 95 % a vice — bez financni opravy; splnéni 50 — 94,99 % financni oprava z celkové castky
dotace ve vysi odpovidajici poméru nedosaZeni indikatoru”.

- Predchozi kontroly projektu
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Ze strany SFZP CR nebyla projektovym manazerem provedena pribézni monitorovaci
navstéva na misté a ani zadny jiny organ statni spravy k datu konani verejnospravni kontroly
kontrolu uvedené akce neproved|.

Financovani projektu:

Za akci celkem fakturované vydaje: 7 691 098,57 Kc (s DPH)
vydaje predlozené v ZoP: 7 210 970,57 K& (s DPH, ZoP & 1 - 3)
zpusobilé vydaje: 3 988 139,89 K¢
proplacena vyse dotace: 3389 918,91 K& (ZoP ¢. 1 - 3; 85 % FS)

Podle predlozenych dokument(i vztahujicich se k realizaci akce (predavaci protokoly, fakturace,
soupis praci, smlouvy o dilo, prikazni smlouvy a objednavky) a fyzickou kontrolou realizace na
mist&, kontrolni skupina ovéfila, e zplsobilé vydaje projektu predlozené SFZP CR jako soucast
dokladd k ZoP byly v souladu s RoPD. Uznané zpUGsobilé vydaje na realizaci opatfeni splfiuji
podminky zpusobilosti Pravidel pro zadatele a prijemce podpory (verze 13 znéni Ucinné
od 24. 8. 2017). Podpora byla prijemci vyplacena vcas a v plné vysi odpovidajici dolozenym
zpGsobilym vydajam. Véechny dokumenty piedlozené na SFZP CR (el. prostfedim MS 2014+)
jako podklady k Zadosti o dotaci a nasledné k Zadosti o platbu odpovidaji originaliim.

Kontrolovana osoba dolozila, Ze nedoslo k prevedeni prav a povinnosti vyplyvajicich z projektu
na treti osobu a to ani z ¢asti, coz dle dokumentl predlozenych pfi kontrole na misté Ize ovérit.
Projekt nepodléha podminkam verejné podpory.

PInéni dalsich podminek dle RoPD

Kontrolou na misté bylo ovéreno splnéni pozadavk( na provadéni propagace akce v souladu
s pfilohou XII. Obecného nafizeni a Provadécim nafizeni Komise (EU) ¢. 821/2014, a povinnych
pravidel publicity dle Pravidel pro Zadatele a pfijemce podpory v OPZP 2014-2020. Zadavaci
fizeni a ostatni doklady k akci obsahovala loga EU a SFZP CR. Po dobu stavby byl na viditelném
misté na obecni nasténce u prijezdové cesty k projektu vyvésen plakat sinformacemi
o projektu vel. A3. viz fotodokumentace pfijemce.

5. Kontrola uctovani o dotaci:

Obec Trebichovice vede v kontrolovaném obdobi Ucetnictvi v souladu
s ustanovenim § 3 zakona ¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpis.

Kontrolované doklady: RoPD vcetné pfiloh, Smlouvy o dilo, prikazni smlouvy, objednavky,
Smlouva o poskytnuti dotace, faktury od dodavatelt, bankovni vypisy, bankovni zaruka, ucetni
doklady, spisovy a skartacni rad.

Pfi kontrole na misté bylo ovéreno:
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- Kontrolované Gcetni doklady a zadosti o platbu (ZoP ¢. 1 - 3) splfiuji formalni a finanéni
nélezitosti podle podminek vydaného RoPD ¢. 115D312030062, PrZaP. Originaly faktur
v UCetnictvi jsou oznaceny registracnim cislem a nazvem projektu. Doklady vztahuijici
se k financ¢ni casti projektu jsou radné archivovany u kontrolované osoby, v¢. Ucetnich
zaznamuU v elektronické podobé (Spisovy a skartacni rad obecniho Uradu Trebichovice
ucinny od 1. 1. 2007, Priloha ¢.1, Spisovy a skartacni plan, znak 11.2. — Dotacni programy
se skarta¢nim znakem V10). Kontrolovana osoba je schopna vsechny ucetni operace
prikazné dokladovat.

- Platcovstvi DPH — pfijemce neni platcem DPH (ovéfeno v Celostatnim registru platcl
DPH). DPH je v ramci projektu zplsobilym vydajem.

- Vydaje projektu — kontrolované vydaje ve vysi 7 691 098,57 K¢ vcetné DPH (zpusobilé,
nezpUsobilé a dalSi neuvedené v IS MS 2014+ ve vysi 480 128,00 K&) na fakturach
a dokladech k DPH v Ucetnictvi kontrolované osoby se shoduji s udaji uvedenymi
v dokladech v MS 2014+. VSechny uvedené vydaje se skutecné vztahuji k projektu
a vznikly v ramci Ihtty zpGsobilosti vydaju.

- S ohledem na posunuti terminu dokonceni realizace projektu bylo dodatkem ¢. 4 ze dne
24.6.2021 ke Smlouvé o dilo ¢. SoD/20 ze dne 18. 5. 2020 nahrazeno zadrzné ve vysi 5%
pozadavkem na vystaveni bankovni zaruky na 5% smluvni ceny dila. Bankovni zaruka
€. 2110601029 ze dne 9. 7. 2021 za radné provadéni dila ze Smlouvy o dilo ¢. SoD/20 byla
KB, a.s. vystavena na cCastku 350 220,00 K¢ ( 5% ceny bez DPH). Zaruka je na zakladé
zmény ¢. 1 ze dne 22. 12. 2021 platna do 31. 12. 2022.

- U projektu nedochazi k dvojimu financovani, - ovéreno v Ucletnictvi prijemce,
na https://www.dotaceu.cz. Na vydaje projektu je dle Ucetnictvi prijemce v ramci
operacnich programé ¢erpana pouze podpora z OPZP.
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- Projekt neni realizovan v ramci OPZP formou veiejné podpory.

- Projekt negeneruje pfijmy ve smyslu ¢lanku 61 Narizeni Rady (ES) ¢ 1303/2013.

6. Kontrola vybérovych rizeni:

Seznam provérenych verejnych zakazek v pribéhu realizace kontroly je uveden v tabulce nize
(zadavatel VZ je verejnym zadavatelem)

¢ Typ adruh VZ, Popis predmétu | Pocet prijatych/ | Jméno ¢i nazev ucastnika Datum uzavreni
ewd’encnl cislo verejné zakazky vyra’zenych (nabidkova cena v KE bez smlouvy a cena
zakazky (datum nabidek (datum smluvni /

- i DPH) L
vyhlaseni) pro podani skutecné
nabidek) uhrazena bez
DPH

1. Verejna zakazka Zajisténi TDl a Pfima Uéastnik €. 1: 26. 5. 2020
malého rozsahu BOZP objednavka Vodohospodafisky rozvoj a 204 000,00 K¢ /
(26. 5.2020) vystavba a.s. 204 000,00 K¢

1€0: 47116901
(204 000,00 K<)

2. Verejna zakazka Zména Pfima Ucastnik &. 1: 25.9.2019
malého rozsahu projektové objednavka Vodohospodafisky rozvoj a 30 000,00 K¢ /
(25.9.2019) dokumentace vystavba a.s. 30 000,00 K¢

projektu 1€0: 47116901
Trebichovice (30 000,00 K&)

3. Verejna zakazka Soubor opatreni | 2/0 Ucastnik ¢. 1: SoD
malého rozsahu pro zvyseni 23.3.2020 PRAGOTRADE spol. s r.o. 18.5.2020
Otevrena vyzva ochrany 13:00 ICO: 16189612 5788 750,00 K¢
(5. 3. 2020) zastavéného (6 498 999,74 K¢)

Uzemi mistni prodlouzeno do Dodatek ¢. 1
¢asti obce 30. 3. 2020, Ugastnik €. 2: 30. 12. 2020
Trebichovice - 13:00 FIMOREK- stavebni a obchodni | 5 789 938,56 K¢ /
Saky spol. sr.o. 5755 479,80 K¢
ICO: 48948900
(5 788 750,00 K¢)

Uchaze¢, s nimz byla uzaviena smlouva, je zvyraznén tu¢nym pismem. Kurzivou jsou oznaceni pfipadni vyrazeni uchazeci.

Kontrolovano bylo provedeni vybérovych fizeni dle Pravidel pro zadatele a pfijemce podpory
v OPZP a zékona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejny zakéazek, ve znéni G¢inném v dobé
zahajeni zadavaciho fizeni.

Ad 1 a 2) Zakazky malého rozsahu na sluzby, jejiz predpokladané hodnoty jsou nizsi nez
500 000,00 K¢ bez DPH, provedené primym zadanim.

Ad 3) Zakazka malého rozsahu na stavebni prace - oteviena vyzva - Protipovodiové
opatieni obce Trebichovice - Saky

Pfedmétem zakazky byl soubor opatreni pro zvyseni ochrany zastavéného Uzemi mistni casti
obce Trebichovice — Saky (Sucha reten¢ni nadrz, vybudovani destové kanalizace, protierozniho
opatreni a obnovy odvodnovacich rigold podél komunikace vedouci sttedem obce. Vyzva
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k podani nabidky a zadavaci dokumentace byla uverejnéna na profilu zadavatele
nabidkovéa cena bez DPH (100%). Pfedpokladana cena zakazky cinila 5 900 000,00 K¢ bez DPH.
Plvodni lhita pro podani nabidek byla stanovena do 23. 3. 2020, 13:00 hodin. Na zakladé
Oznameni zadavatele ze dne 16. 3. 2020 byla lhita prodlouzena do 30. 3. 2020, 13:00 hodin.
Ve |hGté pro podani nabidek obdrzel zadavatel celkem 2 nabidky. Na zakladé jediného
hodnoticiho kritéria byla jako vitézna vybrana nabidka Ucastnika
FIMOREK — stavebni a obchodni spol. s r.o., Ctiborova 407, 272 01 Kladno, ICO: 48948900
s nabidkovou cenou 5 788 750,00 K¢ bez DPH. Zadny z Géastnik( nepodal namitky.
Dne 18.5. 2020 byla uzavrfena vitéznym ucastnikem Smlouva o dilo se sjednanou cenou
za dilo shodnou s nabidkovou cenou. Smlouva o dilo véetné Dodatk( ¢. 1 — 4 byla uverejnéna
na profilu zadavatele (https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-
trebichovice 6041/protipovodnove-opatreni-obce-trebichovice-saky 32324/).

7. Zaveér kontroly na misté:

Na zakladé provedené kontroly na misté realizace a kontroly podkladové dokumentace
podporovaného opatreni Ize konstatovat:

Zastupce kontrolované osoby umoznil provedeni kontroly v rozsahu podle uvedeného
predmétu kontroly a poskytl kontrolni skupiné potfebnou soucinnost.

Vydaje predlozené pFijemcem dotace v ramci ZoP & 1 - 3 jsou v souladu s RoPD a splfuji
véechny pozadavky metodiky OPZP a legislativy ve vztahu k realizaci projektu. Kontrolni
skupina upozornuje na riziko nesplnéni zavaznych termint a indikator( akce, které by mohlo
mit vliv na zpUsobilost vydaja akce.

Byl ovéren zpUsob vedeni agendy projektu a zajisténi archivovanych dokladd dle pravidel
OPZP.

Byla dodrzena pravidla publicity a propagace projektu v souladu s podminkami pro
poskytnuti dotace platnymi v dobé registrace zadosti.

Kontrolou u pfijemce dotace a naslednym mistnim Setfenim byla zjisténa rizika nesplnéni
casového prubéhu realizace projektu a predpokladu uskuteé¢nénych monitorovacich
ukazateli (indikatort projektu) se zavaznymi ukazateli v platném RoPD.

Projekt nepodléha pravidlim verejné podpory (de minimis) a negeneruje pfijmy dle ¢lanku
61 Nafrizeni Rady (EU) ¢. 1303/2013.

Financni prostredky poskytnuté z FS byly pouzity hospodarnym, ucelnym a efektivnim
zpusobem. V pribéhu verejnospravni kontroly na misté byla pofizena fotodokumentace
realizované akce, ktera je zaloZena ve spisu kontroly.

Prijemce neobdrzel na narokované zplsobilé vydaje projektu pro poskytnuti dotace financni
prostiedky od jinych poskytovatel(.
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Dle dostupnych dokladl probéhla zadavaci fizeni dle zdsad transparentnosti, rovného
zachazeni a zakazu diskriminace.

Bylo ovéreno, ze kontrolované vydaje jsou zpUsobilé vzhledem k poskytnuté vysi podpory.
Kontrolni skupina upozoriuje na riziko nesplnéni zavaznych termint a indikator( akce, které
by mohlo mit vliv na zpUsobilost vydajl akce.

Ucetnictvi ve vztahu k projektu je vedené dle pozadavk OPZP a nafizeni EU.

8. Pouceni:

Proti kontrolnim zjisténim uvedenym v protokolu muze kontrolovana osoba podat podle § 13
zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), v platném znéni, pisemné a zdlvodnéné
namitky ve lh(té 15 dnti od doruceni tohoto protokolu o kontrole.

Namitky lze podat v listinné podobé nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky
na adresu:

Statni fond Zivotniho prostiedi Ceské republiky

Odboru verejnospravnich kontrol

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

ID datové schranky: favabéq

k rukam vedouciho kontrolni skupiny _

Namitky se podavaji pisemné, musi z nich byt ziejmé, proti kterému kontrolnimu zjisténi
sméruji, a musi obsahovat odivodnéni nesouhlasu s kontrolnim zjisténim. V pripadé, Ze budou
pisemné a zdlvodnéné namitky podany po stanovené lhité, nelze jim vyhovét. Namitky,
z nichZ neni zifejmé, proti jakému kontrolnimu zjisténi sméfuji, nebo namitky, u nichz chybi
odlvodnéni, nadfizend osoba vedouciho kontrolni skupiny v souladu s ustanovenim § 14
odst. 1 a 2 Kontrolniho radu zamitne jako nedivodné. Nadfizena osoba vedouciho kontrolni
skupiny zamitne také namitky podané opozdéné nebo neopravnénou osobou.

Kontrolni skupina: Jméno a pfijmeni Datum a podpis

vedouci

¢len

I
Al

¢len
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9. Rozdélovnik:

Protokol byl vyhotoven ve dvou vytiscich s platnosti originalu.

Vytisk €. 1 - Kontrolni organ
Vytisk €. 2 - Kontrolovana osoba
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