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Vážená paní starostko,

dovolte mi v návaznosti na Vaši žádost a přechozí telefonickou komunikaci podat vysvětlení k situaci
vzniklé na konci dubna tohoto roku na stavbě akce „Protipovodňová opatření obce Třebichovice -
Saky“.

S ohledem na stav prací realizovaných v rámci stavby, resp. praktické dokončení stavby,
bylo na základě zápisu zhotovitele ve stavebním deníku zahájeno předávací řízení. Jako sou část
předávacího řízení proběhlo místní šetření na stavě, kdy byl vypracován seznam vad a nedodělků
díla.

Převážná část nedodělků měla charakter drobných dokončovacích prací, nezbytných pro
celkovou finalizaci již provedených úkonů, případně provádění nezbytných úprav okolí stavby
souvisejících s dokončením. Zejména se jednalo o jemné terénní úpravy, ohumusování, osetí,
odstranění vytyčovací sítě, pohledové úpravy betonových konstrukcí, úklid staveniště atp.

Jediné rozsáhlejší dokončovací práce ze strany zhotovitele spočívaly ve finalizaci části
opomenutého opevnění kamennou rovnaninou do betonu v prostoru odpadního skluzu od
bezpečnostního přelivu . Provedení těchto prací je nezbytně nutné. Zejména proto, aby bylo dílo
zabezpečeno do té míry, aby v důsledku jeho nedokončení nemohlo dojít ke vzniku žádných škod.

Pokud by tyto práce nebyly dokončeny, v případě příchodu extrémní srážkové povodně by
dílo mohlo být ohroženo na své stabilitě. V momentě, kdy se nádrž při extrémní srážkové aktivitě
začne plnit a hladina vody dosáhneúrovně bezpečnostníhopřelivu , začnedocházet k přelévání vody
přes bezpečnostní přeliv a odtoku vody odpadním skluzem od bezpečnostního přelivu , který má být
opevněn kamennou rovnaninou do betonu . V případě chybějící, nedokončené části tohoto opevnění
by vlivem energie a třecích sil proudící vody došlo k postupné destrukci již provedeného opevnění a
vymílání zeminy tvořící těleso hráze. V konečném důsledku by kvůli nedokončení opevnění prostoru
odpadního skluzu od bezpečnostního přelivu mohlo dojít až k postupné destrukci tělesa hráze
protržením. Při neprovedení zmiňovaných prací by v extrémním případě mohlo dojít k ohrožení
majetku , eventu álně i životů třetích osob. Zhotovitel byl nucen takové důsledky eliminovat, proto
zahájil realizaci dokončovacích prací.
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Předmětné zabezpečovací práce trvaly 2 kalendářní dny. Bohu žel se je nepodařilo řádně a
v celém rozsahu dokončit, a to kvůli výstupu Mgr. Bláhy. Mgr. Bláha vstoupil do prostor stavby.
Dokončovací práce označil jako „zřejmé pokračování ve stavební činnosti přesto, že bylo stavební
povolení pozastaveno“ rozhodnutím Krajským úřadem Středočeského kraje.“

Ze strany Mgr. Bláhy byla zhotoviteli fakticky znemožněna jakákoli realizace dokončovacích
prací. Z technického hlediska mají specifikované dokončovací práce charakter prací nezbytně
nutných k provedení zabezpečení již téměř dokončeného díla. Z tohoto důvodu
doporučujeme tyto práce neprodleně provést.

S pozdravem

/ Ing. Petr Karas
technický dozor objednatele

Ing. Vendula Koterová
autorský dozor projektu

Ing. Lukáš Drbola
ředitel divize 03


