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CZ.05.1.24/0.0/0.0/17,074/0007046
Obec Třebichovice
Středočeský kraj
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74.

Vážená paní J ílková,

dovolte mi reagovat na Vaši žádost o předložení stanoviska ve věci stavby „Protipovodňové opatření obce Třebichovice-Sak/ ,
vyvolané podnětemMgr. Radka Bláhy ze dne1.5. 2021 (dále jen „Podnět"), adresovaným Státnímu fondu životního prostředí
ČR a dalším institucím.

Podnět účelově zkresluje fakta a skutečnosti provázané s realizací stavby „Protipovodňové opatření obce Třebichovice-Sak/ .
V Podnětu se uvádí, že minimálně ve dnech 26. a 27.4. 2021 probíhaly intenzivně stavební práce, a to navzdory skutečnosti,
že bylo Krajským úřadem Středočeského kraje vydáno rozhodnutí o obnovení řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu
„Protipovodňové opatření obce Třebichovice-Sak/ . V důsledku toho měly být dle Mgr. Bláhy veškeré práce zastaveny.

K tomu si obec Třebichovice jako stavebník dovoluje uvést, že stavba „Protipovodňové opatření obce Třebichovice-Saky“ se
prakticky nachází ve fázi dokončení. Na základě zápisu zhotovitele ve stavebním deníku bylo zahájeno předávací řízení. Jako
součást předávacího řízení proběhlo místní šetření na stavbě, kdy byl vypracován seznam vad a nedodělků díla. Jednalo se
o dokončovací práce a práce k zabezpečení staveniště, jejichž provedení je z technického hlediska nezbytně nutné.

Ve dnech 26. a 27.4. 2021 neprobíhaly žádné intenzivní stavební práce, jak se snaží evokovat Podnět. Naproti tomu byly
realizovány bezprostředně nutné práce k zabezpečení staveniště a z technického a bezpečnostního hlediska zcela
nezbytné dokončovací práce. Uvedené je jasně patrné i z připojené zprávy technického dozoru objednatele
a projektanta ze dne 30. 4. 2021, kterou si obec Třebichovice v návaznosti na celý incident záměrně vyvolaný Mgr. Bláhou
vyžádala od TDO a projektanta stavby. Mgr. Bláha ve dnech 26. a 27.4. 2021 opakovaně vykazoval zaměstnance zhotovitele
zajišťující staveniště před poškozením s hrozbou přivolání Policii ČR, proto práce nutné k dokončení zahájených úkonů
a k zabezpečení stavby a okolí před poškozením nemohly být dokončeny.

Obec Třebichovice je seznámena s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021,
č.j. 024890/2021/KUSK, sp. zn. SZ_024890/2021/KUSK/2, kterým byl změněn výrok rozhodnutí Odboru životního prostředí
Magistrátu města Kladna ze dne 10. 1. 2021, č.j. OŽP/8894/20-4, a to tak, že bylo rozhodnuto o nařízení obnovy řízení
vedeného Odborem životního prostředí Magistrátu městaKladna pod sp. zn. OŽP/8948/17 (dále jen „Rozhodnutí o obnově").
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Je však třeba poukázat na skutečnost, že v důsledku Rozhodnutí o obnově bylo zahájeno obnovené stavební řízení.
S nařízením obnovy stavebního řízení je dle § 100 odst. 6 správního řádu spojen odkladný účinek ve vztahu k původnímu
rozhodnutí za situace, kdy toto původní rozhodnutí nebylo v plném rozsahu vykonáno. V tomto případě to znamená, že s e
odkládá vykonatelnost stavebního povolení. V rámci obnoveného stavebního řízení, které bude následně vedeno správním
orgánem prvního stupně, bude znovu zkoumána celá problematika a o případném potvrzení či zrušení původního
stavebního povolení bude rozhodnuto až na základě rozhodnutí vydaného v rámci obnoveného stavebního řízení.
Do té doby je stavební povolení platné, resp. nebylo zrušeno.

Nadto v rámci obnoveného stavebního řízeni právní úprava výslovně klade důraz na to, že správní orgán je povinen šetřit
práva nabytá v dobré víře, jak vyplývá přímo z § 102 odst. 7 správního řádu. Tato práva Krajský úřad v souvislosti s vydáním
Rozhodnutí o obnově nijak nezohledňoval ani se jimi nijak nezabýval. Krom zjevné právní i věcné nesprávnosti Rozhodnutí
o obnově se jedná o další z důvodů, kvůli kterým bude obec Třebichovice činit další kroky sm ěrem k minimalizaci
škod, které mohou v jeho důsledku vzniknout a usilovat o zrušení Rozhodnutí o obnově.

Proto má obec Třebichovice v úmyslu podat správnímu orgánu prvního stupně návrh na vydání předběžného opatření, aby
umožnil dokončit práce na zahájených úkonech. Stavba pak bude zabezpečena proti vzniku jakýchkoli škod jak naní samotné,
tak i na majetku občanů a třetích osob, v případě přívalové povodně.

V dalších krocích obec Třebichovice plánuje podat podnět na přezkum Rozhodnuti o obnově řízení k Ministerstvu životního
prostředí a také správní žalobu.

Obnova řízení o vydání stavebního povolení byla stejně jako Podnět rovněž iniciována ze strany Mgr. Radka Bláhy. Souběžně
Mgr. Bláha dal podnět k zahájení řízení o odstranění údajné nepovolené stavby. Řízení je vedeno Odborem životního prostředí
Magistrátu města Kladna pod sp. zn. OŽP/8188/20. Údajná neoprávněná stavba spočívala ve vyklučení křovin a jemných
úpravách okolí stavby s nepatrným přesahem na pozemek p. č. 414/2 v k.ú. Saky ve vlastnictví Mgr. Bláhy. Veškeré kroky
Mgr. Bláhy jsou vedeny jeho vlastními, zištnými zám ěry. Konstatování a argumenty, o které se Mgr. Bláha opírá, se
nezakládají na pravdě a jsou zkreslené. Stavba vychází z úplné a věcně správné projektové dokumentace. Veškeré
technické postupy jsou v souladu s právními předpisy a technickými normami, stejné jako samotná realizace stavby.

V souvislosti s rychle se vyvíjející situací obec Třebichovice očekává vyjasnění reálných termínů dokončení stavby. Jsme si
vědomi blížícího se termínu ukončení kolaudačního řízení 30. 6. 2021 a žádost o změnu realizačních termínů včas
s odůvodněním podáme.

Obec bude poskytovatele dotace nadále informovat o vydaných opatřeních a rozhodnutích v této věci.

Za žadatele, obec Třebichovice:

Markéta Jehličková
starostka

Příloha: Vyjádření technického dozoru objednatele a projektanta ze dne 30.4. 2021


