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Obec Trebichovice

Pani Markéta Jehlickova
Trebichovice 89

273 06 Libu Sin

VAS DOPIS ZNACKY/ ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL V PRAZE, DNE
03=S4/tr-5¥% Ing. Petr Karas, 734 518 839, karas@vrv.cz 30. 04. 2021

Vazena pani starostko,

dovolte mi v navaznosti na Vasi zadost a prechozi telefonickou komunikaci podat vysvétleni k situaci
vzniklé na konci dubna tohoto roku na stavbé akce ,Protipovodriova opatfeni obce Trebichovice —
Saky”.

S ohledem na stav praci realizovanych v rdmci stavby, resp. praktické dokoncCeni stavby,
bylo na zaklad& zapisu zhotovitele ve stavebnim deniku zahajeno pfedavaci fizeni. Jako sou Cast
pfedavaciho fizeni prob&hlo mistni Setfeni na stavé, kdy byl vypracovan seznam vad a nedodélkd
dila.

Pfevazna ¢ast nedodélk(i méla charakter drobnych dokon€ovacich praci, nezbytnych pro
celkovou finalizaci jiz provedenych Ukonu, pfipadné provadéni nezbytnych Uprav okoli stavby
souvisejicich s dokonéenim. Zejména se jednalo o jemné terénni Upravy, ohumusovani, oseti,
odstranéni vytyGovaci sité, pohledové Upravy betonovych konstrukci, uklid stavenisté atp.

Jediné rozséahlejsi dokondovaci prace ze strany zhotovitele spoCivaly ve finalizaci Casti
opomenutého opevnéni kamennou rovnaninou do betonu v prostoru odpadniho skluzu od
bezpe&nostniho pfelivu . Provedeni téchto praci je nezbytné nutné. Zejména proto, aby bylo dilo
zabezpedeno do té miry, aby v dusledku jeho nedokonceni nemohlo dojit ke vzniku zadnych Skod.

Pokud by tyto prace nebyly dokonéeny, v pfipadé pfichodu extrémni srazkové povodné by
dilo mohlo byt ohroZeno na své stabilité. V momenté, kdy se nadrzZ pfi extrémni srazkove aktivite
zacne plnit a hladina vody dosahne Urovné bezpecénostniho prelivu , zatne dochazet k prelévani vody
pfes bezpeénostni pieliv a odtoku vody odpadnim skluzem od bezpeénostniho pfelivu , ktery ma byt
opevnén kamennou rovnaninou do betonu . V pfipadé chybéjici, nedokoncené Casti tohoto opevnéni
by vlivem energie a tfecich sil proudici vody doslo k postupné destrukci jiz provedeného opevnéni a
vymilani zeminy tvofici téleso hraze. V kone¢ném dusledku by kvili nedokonceni opevnéni prostoru
odpadniho skluzu od bezpeénostniho prelivu  mohlo dojit aZz k postupné destrukci télesa hraze
protrzenim. PFfi neprovedeni zmifiovanych praci by v extrémnim piipadé mohlo dojit k ohrozZeni
majetku , eventu alné i Zivotd tfetich osob. Zhotovitel byl nucen takové dusledky eliminovat, proto
zahdjil realizaci dokoncovacich praci.
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Piedmétné zabezpecovaci prace trvaly 2 kalendaini dny. Bohu Zel se je nepodaifilo fadné a
v celém rozsahu dokondit, a to kvuli vystupu Mgr. Blahy. Mgr. Blaha vstoupil do prostor stavby.
Dokond&ovaci prace oznadil jako ,zfejmé pokracovani ve stavebni ¢innosti pfesto, Ze bylo stavebni
povoleni pozastaveno rozhodnutim Krajskym Ufadem Stfedo¢eského kraje.”

Ze strany Mgr. Blahy byla zhotoviteli fakticky znemoznéna jakéakoli realizace dokoncovacich
praci. Z technického hlediska maji specifikované dokonc€ovaci prace charakter praci nezbytné
nutnych k provedeni zabezpeéeni jiz téméf dokonceného dila. Ztohoto divodu
doporucujeme tyto prace neprodlené provést.

S pozdravem

Ing. Vendula Koterova 7/ Ing. Petr Karas
autorsky dozor projektu technicky dozor objednatele

Ing. Luka$ Drbola
feditel divize 03



