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Věc: „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 074/0007046“ 
Vyjádření k dopisu od advokátní kanceláře Bláha ze dne 1.5.2021 

 
Dne 1.5.2021 obdržela společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. dopis od advokátní 
kanceláře Bláha, v zastoupení Mgr. Bláhy (vlastníka parc.č. 414/2), který byl zároveň adresován 
Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí. 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistil a zajišťuje pro řešenou stavbu: 

- projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, 

- přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 

- administraci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele 

- technický a autorský dozor investora 

- administraci akce CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 074/0007046 s poskytovatelem dotace 

Z výše uvedeného tedy můžeme podat k dané akci informace v rozsahu činností, které pro obec 
Třebichovice na základě uzavřených smluv vykonáváme. 

 
 

Stavební záměr „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“ byl povolen na základě: 

- Stavebního povolení odboru výstavby Magistrátu města Kladna ze dne 10.5.2018, čj. 
OV/4942\17-5/Dv, spisová značka Výst/4942/17, které nabylo právní moci dne 13.6.2018 

- Stavebního povolení odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna ze dne 29.6.2018, 
čj. OŽP/8948/17-6, spisová značka OŽP/8948/17, které nabylo právní moci dne 31.7.2018 

 
 

Stavba byla připravována a realizována v souladu se stavebním povolením a v souladu s 
podmínkami poskytnuté dotace. Projektová dokumentace nebyla nijak modifikována a ani 
upravována. Celý proces přípravy i realizace stavby byl řešen zcela standardními postupy a lze říci, 
že i ze strany obce byl přístup pojímán velmi odpovědně, jak v zájmu dotčené místní části Saky, tak 
v zájmu udržitelného hospodaření obce. Podstatná část nákladů spojených se stavbou, je 
podpořena z fondů Evropské unie, a to částkou 3 442 905,45 Kč z celkových nákladů 7 287 528 Kč 
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dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 115D312030062. Podmínky čerpání finanční podpory jsou 
striktní po technické i administrativní stránce. Akce podléhá průběžné kontrole ze strany 
poskytovatele dotace. 

Z dosavadní spolupráce s obcí vyplývá, že obec má velký zájem postupovat tak, aby se vyvarovala 
jakýchkoliv pochybení, které by mohly vyústit v krácení dotace nebo zpoždění realizace stavby, které 
by zabránilo proplacení dotace. 

V současné době je stavba dokončena. Zatím neproběhlo předání a převzetí díla, neboť bylo 
přerušeno odstraňování vad a nedodělků. Po jejich odstranění měla být stavba převzata a mělo být 
požádáno o vydání Kolaudačního souhlasu. 

Ze současného vývoje situace je zřejmé, že původní termín ukončení realizace projektu 30.6.2021 
dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace nelze dodržet, proto obec připravuje žádost o změnu 
realizačních termínů s odůvodněním. V následujících odstavcích podáváme podrobnější informace 
k technické stránce realizace stavby. 

Stavební záměr byl iniciován po povodňových událostech v obci Třebichovice, doložených v žádosti 
o poskytnutí podpory z OPŽP. Účelem stavby je ochránit obyvatele místní části Saky a jejich majetek 
před povrchovým odtokem při intenzivních přívalových srážkách, které již dříve způsobily doložené 
škody. Předmětem ochrany je i majetek pana Mgr. Bláhy. 

Stavba samotná se skládá z retenční nádrže a výpustního objektu a další stavební objekty řeší 
bezpečné odvedení soustředěného odtoku krátkou dešťovou kanalizací a dále zkapacitnění 
silničního příkopu v zastavěném území obce na pozemcích níže po svahu. 

Retenční nádrž je postavena na údolnici, která dále po svahu pokračuje přes pozemek pana Mgr. 
Bláhy, parc.č. 414/2 (pozemek). Při intenzivních srážkách touto údolnicí probíhá soustředěný odtok 
z výše položených pozemků v povodí. Pro odvedení soustředěného odtoku byla tato údolnice 
historicky dostatečně kapacitní a byla posouzena jako dostatečně kapacitní i pro odtokovou cestu 
z retenční nádrže bez dalších úprav. Tento pozemek proto nebyl předmětem územního rozhodnutí 
ani stavebního povolení. 

Při realizaci stavby došlo nedopatřením k přesahu prací manipulačního charakteru, spočívající 
v odstranění náletových dřevin a terénních úprav údolnice do části řešeného pozemku parc.č. 414/2. 
Stavebník se vlastníkovi pozemku na několika jednáních omluvil a vysvětlil mu okolnosti, které 
vyústili v manipulaci s dřevinami na dotčeném pozemku. Lze konstatovat, že na pozemku nebyla 
prováděna žádná stavební činnost ani jiné obdobné zásahy. 

 
 

Vlastník přesto podal nejprve na odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna žádost o ob- 
novu řízení směřující proti rozhodnutí OŽP/8948/17-6, kterému nebylo vyhověno. Následně poté 
podal vlastník odvolání do rozhodnutí Magistrátu města Kladna ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje. Ten rozhodl Rozhodnutím čj. 024890/2021/KUSK/2 ze dne 7.4.2021 s tím, že rozhodnutí 
Magistrátu města Kladna se mění a to tak, že řízení ukončené pravomocným rozhodnutím – 
stavební povolení čj. OŽP/8948/17-6 se obnovuje, neboť vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti 
či důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ke prospěchu, 
nemohl v původním řízení uplatnit. Zde jen upřesňujeme, že vlastník byl jako soused účastníkem 
územního i stavebního řízení. 

 

Rozhodnutím Krajského úřadu bylo zahájeno obnovené stavební řízení. S nařízením obnovy 
řízení je přímo ze zákona (§ 100 odst. 6 správního řádu) spojen odkladný účinek ve vztahu 
k původnímu rozhodnutí za situace, kdy toto původní rozhodnutí nebylo v plném rozsahu vykonáno. 
V tomto případě to znamená, že se odkládá vykonatelnost stavebního povolení. 
Stavební povolení jako správní rozhodnutí ještě nebylo v plném rozsahu konzumováno a 
realizováno – stavba stále probíhá, dosud nebyla v plném rozsahu reálně ani po stránce právní 
ukončena, nicméně už se ukončení blíží. 
V rámci obnoveného stavebního řízení, které bude následně vedeno správním orgánem prvního 
stupně, je správní orgán povinen šetřit práva nabytá v dobré víře, jak vyplývá přímo ze zákona (§ 
102 odst. 7 správního řádu). Je proto třeba klást důraz na skutečnost, že původní stavební povolení 
nebylo dosud zrušeno. Resp. o zrušení původního stavebního povolení bude rozhodnuto až na 
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základě rozhodnutí vydaného v rámci obnoveného stavebního řízení. Do té doby je toto 
rozhodnutí platné. 

 

Stavebník v dobré víře konal – realizoval stavební záměr podle platného stavebního povolení. 
Krajský úřad ve svém Rozhodnutí o obnově řízení neakceptoval práva nabytá obcí v dobré víře, 
navíc stavba je před dokončením, odstraňují se vady a nedodělky a její nedokončení může v případě 
povodně způsobit velké škody nejen na díle samotném, ale i na majetku občanů. Proto se stavebník 
rozhodl, že podá návrh na vydání předběžného opatření k zabezpečení rozestavěného díla na 
stavební odbor Magistrátu města Kladna, kterým by bylo umožněno stavebníkovi dílo zabezpečit 
proti škodám. Vstupy na stavbu, které uvádí ve svém dopise vlastník, se týkaly těchto 
zabezpečujících prací a jako takové jsou uvedeny i ve stavebním deníku stavby. 

 
 

Dále jsou vedena následující správní řízení: 

- Řízení o odstranění stavby, vedené odborem životního prostředí (vodoprávním úřadem) 
Magistrátu města Kladna, čj. OŽP/8188/20-15 ze dne 25.1.2021 – vlastník se do řízení 
dovolal pro neurčení lhůty pro předložení dokladů 

- Řízení ve věci nemovité kulturní památky Saky, čp. 2 vedené pod spisovou značkou 
Výst./595-330/BN Magistrátem města Kladna, odborem výstavby, jako příslušným správním 
orgánem na úseku památkové péče – v této věci bylo již vydáno Rozhodnutí, kterým se 
zakazuje činnost spojená se stavebním záměrem na pozemku parc.č. 414/4 – spisová 
značka Výst./595/21-2/BN ze dne 1.3.2021. Toto Rozhodnutí není pravomocné, neboť 
stavebník se do Rozhodnutí odvolal. 

V současné době stavebník zvažuje podání: 

- Návrhu na přezkum rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým byla nařízena 
obnova řízení – na Ministerstvo životního prostředí 

- Správní žalobu ke správnímu soudu 

 
 

Na závěr bychom rádi uvedli, že společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se při 
vykonávání své činnosti pro obec Třebichovice řídí v dobré víře pravomocným stavebním 
povolením, jedná v souladu s podmínkami poskytnuté podpory OPŽP, v souladu s platnou 
legislativou a se zodpovědností autorizované osoby pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství. Není si proto vědoma žádných pochybení, na které se odvolává vlastník ve svém dopise 
ze dne 1.5.2021. 

 
 

S úctou 

 

Ing. Lukáš Drbola 
ředitel divize 03 


