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,,Protipovodriové opatreni obce Trebichovice - Saky*“

ZAZNAM Z KONTROLNIHO DNE ¢. 14
projekt: "Protipovodrioveé opatreni obce Trebichovice - Saky"
konané dne: 15.4.2021
misto konani: Trebichovice — Saky
za ucasti: objednatel: Obec Trebichovice
technicky dozor investora: VRV a.s.
zhotovitel: FIMOREK st. a obch. spol. s.r.o.
ostatni uc€astnici: viz prezencni listina
zaznam vypracoval: Ing. Petr Karas, VRV a.s.
prilohy: Pfiloha €. 1 — Prezengni listina ze dne 15.4.2021

A) Harmonogram vystavby:

A.1 Postup praci
A.1.1 Prehled provedenych praci
- SO 01 — komunikace v koruné hraze z lomového kamene, kamenna rovnanina odpadniho skluzu
- SO 02 — bez postupu
- SO 03 — bez postupu
- SO 04 — bez postupu
- Zabezpeceni stavenisté
A.1.2 Vyhled na nasledujici obdobi
- SO 01 — dokon&ovaci a zabezpecovaci prace
- SO 02 — bez postupu
- SO 03 — bez postupu
- SO 04 — bez postupu

B) Ruazné:
B.1 Fakturace

Navrh soupisu provedenych praci za obdobi 03/2021 predal zhotovitel ke kontrole TDI.
Odsouhlasen a pfedan Objednateli.

B.7 SO 01 — Sucha retenc¢ni nadrz

Probéhlo mistni Setfeni za (Casti organu vystavby, pamatkové péce, vodopravniho Uradu,
objednatele, zhotovitele a autorského dozoru. Setfeni bylo vyvolano na zakladé podané stiznosti
vlastnika pozemku €. 414/2 Mgr. Blahy z ddvodu probihajici neopravnéné c&innosti na jeho
pozemku a z divodu obavy, ze jeho nemovitosti jsou pfimo ohrozeny vznikajici stavbou suché
retenéni nadrze a vyuziti jeho pozemku jako odtokového odpadniho koryta. Vysledkem mistniho
Setfeni bylo, ze:

1) Zhotovitel necha geodeticky vytycit hranici mezi pozemky, aby bylo mozné prokazat Ci
vyloucit zdsah do pozemku pana Mgr. Blahy. Zhotovitel provedl vyty&eni. Doslo
k ¢aste€nému dotceni pozemku €. 414/2 vysecenim néletovych dfevin a jemnymi terénnimi
Upravami (strzeni drnu). Déle zhotovitel nesmi zasahovat do vySe uvedeného pozemku.
Trva.
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2) Stavebni ¢innost probiha a muze dale probihat dle schvalené projektové dokumentace
vodopravnim ufadem. Nové skute€nosti viz bod B.12.

B.10 — Smluvni dodatek ¢. 1

Bylo dohodnuto, Ze mezi objednatelem a zhotovitelem bude uzavien smluvni dodatek.
Dodatek €. 1 bude zohledhovat prace provedené nad rdmec SoD/prace nerealizované a prace
provedené jinak nez v PD. D&le zhotovitel navrhuje prodlouZeni terminu dokonceni stavby
vzhledem k provddénym vicepracim, nepfedvidatelnym udéalostem, klimatickym vlivdm,
pozastaveni stavby (viz bod B.7). ZL bude predloZen zastupitelstvu dne 21.12.2020. Spinéno,
pfekonano, Dodatek €. 1 uzavfen. ZL s odlvodnéni pfedan poskytovateli dotace SFZP. Bod
nebude dale sledovan.

Objekt | Popis Dnu
1 | SO 02 | Kolize se stavajicim vodovodem v Useku 0,020 — 0,048 km 14
2 | SO 02 | Kolize se stavajicim vodovodem v Gseku 0,060 — 0,102 km 14
3 | SO 03 | Rozsireni sitky a skladby komunikace a hospodarského prejezdu 5
4 Klimatické vlivy — dést — dle zapist z SD 10
5 Klimatické vlivy — mraz — dle zapisd z SD 5
6 | SO 01 | Pozastaveni stavby z dlivodu podané stiznosti vlastnika p.¢. 414/2 7
Celkem 55

B.11 — Prace v obdobi svatku

Zhotovitel oznamil, ze prace na dile budou ukonceny dne 18.12.2020 a opét zahajeny,
s ohledem na klimatické podminky, nejdfive v8ak dne 18.1.2021. Pfekonano, bod nebude déle
sledovén.

B.12 — Rozhodnuti KUSK

KUSK vydal dne 7.4.2021 rozhodnuti v rdmci odvolaciho fizeni vedeného ve véci odvolani
Mgr. Radka Blahy, kterym bylo rozhodnuto o zadosti takto:

Rozhodnuti Magistratu mésta Kladna, odboru Zivotniho prostredi, &.j. OZP/8894/20-4 ze
dne 10. 1. 2021 podle ust. § 90 odst. 1 pism. c) méni tak, ze pGvodni znéni vyroku rozhodnuti:
.zamita podle § 100 odst. 2 spravniho fadu zadost, kterou podal dne 23. 12. 2020 Mgr. Radek
Blaha, o obnovu fizeni vedeného Magistratem mésta Kladna, odborem zivotniho prostiedi pod
spis. Zn. OZP/8948/17¢

Nové znéni vyroku rozhodnuti: ,fizeni ukonéené pravomocnym rozhodnutim ve véci se na
zadost ucastnika Fizeni podle ust. § 100 odst. 1 pism. a) zadkona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad ve
znéni pozdéjSich predpist (spravni fad) obnovuje, nebot vysly najevo dfive nezndmé skutecnosti
nebo diikazy, které existovaly v dobé plvodniho fizeni a které Uucastnik, jemuz jsou ku prospéchu,
nemohl v pavodnim Fizeni uplatnit.“ Toto rozhodnuti nabyva pravni moci ke dni 15.4.2021.

Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto, ze budou provedeny prace nezbytné
nutné k zabezpedeni dila, tzn. dokonceni praci v prostoru odpadniho skluzu od bezpeénostniho
objektu, ohumusovani a osevy svaht, odstranéni zbytkd vytyCovaci sité.

C) OSTATNI:
C.1 Predani a prevzeti dokonéeného dila

Na vyzvu Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku bylo ke dnednimu dni zahajeno
predani a prevzeti dila. O prdbéhu byl vyhotoven samostatny protokol se soupisem vad a
nedodélkd. Vzhledem kvySe uvedenym okolnostem nebylo fizeni o pfedani a prevzeti dila
ukoné&eno.
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