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Státní fond životního prostředí České republiky 

 

Odbor veřejnosprávních kontrol 

Oddělení I 

Kaplanova 1931/1 

148 00  Praha 11 

 

 

V Praze dne 16. 6. 2022 

Č. j.: SFZP 124792/2022 

Počet stran: 17 

Výtisk č. 2 

Číslo kontroly: 000170-2021/OPZP 

 

 

 

Protokol o kontrole 

 

 

Podle ustanovení § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla 

provedena kontrola na místě projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životní 

prostředí. 

 

1. Kontrolní skupina: 

 

Složení kontrolní skupiny Jméno a příjmení 

vedoucí  Ing. Vojtěch Míka 

člen  Mgr. Michaela Trnková 

člen  Ing. Jindřich Šváb 

Pověření ke kontrole č.j. SFZP 185098/2021 ze dne 17. 12. 2021 

 

 

2. Kontrolovaný projekt: 

 

Registrační číslo projektu  CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046 
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Název projektu Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky 

Název (jméno) kontrolované osoby Obec Třebichovice 

Sídlo (adresa) kontrolované osoby 
Třebichovice 89 

273 06 Libušín 

IČ kontrolované osoby 00235016 

Statutární orgán/zástupce 

kontrolované osoby 
Markéta Jehličková, starostka 

Osoby, s nimiž bylo za 

kontrolovanou osobou jednáno 
Markéta Jehličková, starostka  

 

 

3. Kontrola na místě: 

 

Zaměření (předmět) kontroly 

ověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace č. 115D312030062, včetně jeho případných 

dodatků 

První kontrolní úkon, jímž byla 

kontrola zahájena 

doručení Oznámení o zahájení kontroly č.j. SFZP 

184924/2021 ze dne 17. 12. 2021 spolu s Pověřením ke 

kontrole č. j. SFZP 185098/2021 ze dne 17. 12. 2021 

Datum zahájení kontroly 
doručení Oznámení o kontrole do DS: 20. 12. 2021 

úvodní jednání proběhlo 26. 1. 2022 

Přerušení kontroly od/do a důvod 

přerušení 
kontrola nebyla přerušena 

Poslední kontrolní úkon 

předcházející zpracování protokolu 
dodání vyžádaných ekonomických dokladů 

Datum posledního kontrolního 

úkonu 
16. 5. 2022 

Místo konání kontroly 

sídlo kontrolované osoby:  

   Třebichovice 89, 273 06 Libušín 

realizace projektu: 

   Třebichovice - Saky 

Popis kontrolního vzorku 
nebyl stanoven - prováděna 100% kontrola ve vztahu 

k předložené žádosti o platbu (dále ŽoP č. 1 - 3) 

Doba realizace projektu 18. 5. 2020 – 31. 12. 2023 
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Kontrolované období (etapa) 15. 1. 2018 – 30. 9. 2021 (ŽoP č. 1 – 3) 

Seznam kontrolovaných dokumentů 
Popis technické, ekonomické dokumentace a faktické 

realizace projektu uvedeno v textu protokolu. 

 

 

4. Kontrola realizace projektu (technické dokumentace): 

 

Veřejnosprávní kontrola byla zahájena dne 20. 12. 2021, kdy kontrolované osobě bylo 

doručeno přihlášením do DS Oznámení o zahájení kontroly č.j. SFZP 184924/2021 ze dne 

17. 12. 2021 spolu s Pověřením ke kontrole č.j. SFZP 185098/2021 ze dne 17. 12. 2021 (datová 

schránka kontrolované osoby ID rhmbsh2). Úvodní jednání se uskutečnilo dne 26. 1. 2022 

v sídle kontrolované osoby, za přítomnosti členů kontrolní skupiny a zástupce kontrolované 

osoby paní starostky Markéty Jehličkové. Pověření ke kontrole č.j. SFZP 185098/2021 bylo 

předáno zástupkyni kontrolované osoby paní Markétě Jehličkové a současně byla seznámena 

s programem kontroly. Zástupkyně kontrolované osoby byla dále seznámena s právy a 

povinnostmi kontrolované osoby a podepsala Poučení o právech a povinnostech kontrolované 

osoby č.j. SFZP 023653/2022. Členové kontrolní skupiny podepsali Prohlášení o nepodjatosti 

č.j. SFZP 023648/2022 a Poučení členů kontrolní skupiny o jejich právech a povinnostech č.j. 

SFZP 023646/2022. 

 

Oprávnění paní Markéty Jehličkové, jednat jménem kontrolované osoby bylo prokázáno 

předložením usnesení č. 5/UVZ/2018 k volbě starostky obce ze dne 5. 11. 2018. 

 

Podkladem pro poskytnutí dotace je žádost o poskytnutí podpory podaná v rámci 74. výzvy 

OPŽP, která byla vyhlášená pro období od 16. 10. 2017 do 15. 1. 2018, prostřednictvím 

MS2014+, registrovaná dne 15. 1. 2018. 

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312030062 (dále jen „RoPD“) bylo vydáno dne 

17. 7. 2018 včetně přílohy č. 1 k RoPD – podmínky poskytnutí dotace a přílohy č. 2 k RoPD 

- stanovení finančních oprav a tabulka postihů.  

Dne 28. 7. 2020 byla provedena změna podmínek poskytnutí dotace č. 1. 

Termín pro doložení kompletních podkladů dle PrŽaP, Přílohy č. 2 – Podklady pro vydání RoPD 

uvedený v části I., bodu 4. 4. se mění na 30. 5. 2020. 

Termín pro dosažení účelu dotace uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.1. se mění ze dne 31. 3. 2020 

na 30. 9. 2021 

Termín pro ukončení realizace Projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.1. se mění ze dne 

31. 12. 2019 na 30. 6. 2021. 

Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu uvedený v části I. čl. 7, 

bodu 7.2.2. se mění z 31. 3. 2020 na 30. 9. 2021. 

 

Dne 20. 7. 2021 byla provedena změna podmínek poskytnutí dotace č. 2. 

Termín pro dosažení účelu dotace uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.1. se mění ze dne 30. 9. 2021 

na 31. 12. 2023. 
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Termín pro ukončení realizace Projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.1. se mění z 30. 6. 2021 

na 30. 9. 2023. 

Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu uvedený v části I. čl. 7 

bodu 7.2.2. se mění z 30. 9. 2021 na 31. 12. 2023. 

 

Ostatní podmínky vydaného RoPD ze dne 17. 7. 2018 zůstaly v platnosti. 

 

Předmětem podpory dle vydaného RoPD je úspěšná realizace Projektu spočívající 

ve vybudování protipovodňového opatření v k. ú. Saky. V rámci realizace dojde 

k výstavbě suché retenční nádrže a protierozního valu, který bude odvádět plošný odtok 

ze zemědělských pozemků nad obcí do nádrže.  

 

Předmět podpory je blíže specifikován v dokumentech k realizaci akce, které byly 

kontrolovanou osobou předloženy na místě kontroly: 

 

- Žádost o podporu 

- Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Třebichovice konaného dne  

5. 11. 2018 ke zvolení paní Markéty Jehličkové starostkou obce 

- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracovatel 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., odpovědný projektant Ing. Vendula Koterová 

ze dne 15. 8. 2017 

- Územní rozhodnutí č. j.: OV/1851/17-8/Br ze dne 11. 9. 2017 

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Třebichovice za rok 2021, vydaný 

Krajským úřadem Středočeského kraje dne 20. 10. 2021 

- Stavební povolení (č. j.: OŽP 8948/17-6) ze dne 29. 6. 2018  

- Stavební povolení (č. j.: OV/4942/17-5/Dv) ze dne 10. 8. 2018 na SO 04 

- Protokol o předání a převzetí staveniště ze dne 1. 6. 2020 

- Výpis z katastru nemovitosí 

- Doklady k VZ včetně nabídek s obálkami 

- Fotodokumentace z průběhu realizace 

- Doklad dokazující oprávněnost užívat dotčené pozemky po dobu realizace akce 

a následné údržby po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce pro pozemek 

par. č. 1671 ze dne 14. 12. 2017 

- Doklad dokazující oprávněnost užívat dotčené pozemky po dobu realizace akce 

a následné údržby po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce pro pozemek 

par. č. st. 98 a par. č. 316 ze dne 8. 1. 2018 

- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 

zařízení evidenční číslo: 1093499096 ze dne 3. 7. 2017 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
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- Rozhodnutí Obecního úřadu Třebichovice o žádosti o povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 12. 2017 

- Stavební deníky akce 

- Zápisy z kontrolních dnů včetně podpisů TDI 

- Archivační a skartační řád  

- a další relevantní dokumenty s ohledem na prioritní osu 1 

 

Realizace projektu 

Realizace akce nebyla v době kontroly na místě ukončena. Kolaudační souhlas dosud nebyl 

vydán. 

 

Při kontrole na místě bylo ověřeno, že všechny jednotlivé části projektu jsou ve fázi před 

předáním a převzetím díla. Uvedené vyplývá i z doložených Stavebních deníků, kde ke dni  

15. 4. 2021 obsahuje Zápis o zahájení přejímacích řízení k zahájení předání a převzetí díla, 

obsahující vady a nedodělky, které je třeba odstranit, následuje seznam vad a nedodělků 

na jednotlivých objektech. Předání a převzetí díla neproběhlo z důvodu přerušení 

odstraňování vad a nedodělků na základě Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje 

ze dne 7. 4. 2021 o obnově stavebního řízení (č. j. 024890/2021/KUSK). Do ukončení VSK  

se na dokončovacích pracích nepokračuje z důvodu stále probíhajících šetření.  

 

Dne 27. 10. 2021 bylo ze strany SFŽP doručeno kontrolované osobě Pozastavení financování 

projektu (č.j. SFZP 157245/2021) na základě Výzvy Vodoprávního úřadu Magistrátu města 

Kladna, č.j.: OŽP/2397/21-29 bylo dle čl. 132 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 pozastaveno financování Projektu a to do doby vydání nového 

pravomocného stavebního povolení.  

 

V rámci realizace byl projekt rozdělen na 4 samostatné stavební objekty SO 01 (vybudování 

suché retenční nádrže pro dočasnu akumulaci srážkových vod), SO 02 (nahrazení stávající málo 

kapacitní dešťové kanalizace), SO 03 (protierozní opatření spočívající ve vybudování terénního 

valu s maximální výškou 1 metr a s doprovodnými výsadbami) a SO 04 (Vybudování 

odvodňovacích rigolů podél silnice). Dle pravidel pro příjemce dotace byly do způsobilých 

výdajů projektu zahrnuty objekty SO 01 a SO 03. Byla vybudována suchá retenční nádrž 

tvořená nově vybudovanou hrází se spodní výpustí a zátopou, která byla upravena 

z původního krajinného reliéfu do odpovídajících parametrů (přořezávka stromů a keřů, 

úprava dna zátopy pro zvýšení objemu nádrže. Dále byl vytvořen zemní val, jehož účelem je 

svádět vodu z polí ležících nad valem do retenční nádrže. Zemní val je pochozí a slouží i jako 

pěší cesta do sousední obce. Je osazen stromy a protierozními travami. Kontrolní skupina 

na místě ověřila i ostatní stavební práce v intravilánu obce – došlo k výměně dešťové 

kanalizace i vybudování odvodňovacích rigolů. 

 

Dle předložených dokumentů vztahujících se k realizaci akce ověřila kontrolní skupina věcnou 

způsobilost výdajů projektu: 
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Realizace stavební části:  

Dne 18. 5. 2020 byla s vítězným dodavatelem FIMOREK stavební a obchodní spol. s.r.o. 

(IČ: 48948900) uzavřena Smlouva o dílo č. 1SoD/2020, jejímž předmětem bylo provedení 

stavebního díla „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“ v rozsahu podle zadávací 

dokumentace veřejné zakázky, kterou tvoří zadávací projektová dokumentace, zpracovaná Ing. 

Vendulou Koterovou, ČKAIT č. 0009335, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v 8/2017 

(změna 10/2019), soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky dle textu výzvy k podání nabídek a jejích příloh a dle nabídky 

zhotovitele ze dne 27. 3. 2020.  

 

Cena předmětu plnění byla stanovena na 5 788 750,00 Kč bez DPH (7 004 387,50 s DPH). 

 

Dne 30. 12. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, jehož předmětem byla:  

- změna předmětu smlouvy o dohodnuté méněpráce a vícepráce, které si vyžadují 

zásadní okolnosti vzniklé při realizaci díla nebo o které objednatel požádal zhotovitele 

v průběhu plnění díla, 

- změna lhůty provádění díla, kdy se termín dokončení díla prodlužuje o dobu 

prokazatelného zdržení stavby dle zápisů ve stavebním deníku a záznamů 

z kontrolních dnů stavby, tj. o 55 dní při vhodných klimatický podmínkách, nejpozději 

však do 31. 3. 2021, 

- změna ceny díla, ke které došlo v důsledku dílčích změn v realizaci, jejichž rozsah je 

uveden ve změnovém listu č. 1. Změnovým listem č. 1 vznikly vícepráce v hodnotě 

232 475,56 Kč a méněpráce v hodnotě 231 287,00 Kč. Celková cena plnění předmětu 

byla navýšena o 1 188,56 Kč na částku 5 789 938,56 Kč bez DPH (7 005 825,66 Kč 

s DPH). 

 

Dne 30. 3. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna lhůty provádění díla, 

kdy se termín dokončení díla prodlužuje o dobu prokazatelného zdržení stavby dle zápisů 

ve stavebním deníku a záznamů z kontrolních dnů stavby, tj. o 55 dní při vhodných 

klimatických podmínkách, nejpozději však do 31. 5. 2021. 

 

Dne 31. 5. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 3, jehož předmětem byla změna lhůty provádění díla, 

kdy se datum dokončení stavebních prací upravuje do 31. 7. 2021. 

 

Dne 24. 6. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 4, jehož předmětem byla: 

- změna lhůty provádění díla, kdy dokončení stavebních prací proběhne nejpozději 

30 dnů od doby, kdy bude zhotoviteli umožněno obnovit stavební práce pozastavené 

na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021, 

č. j. 024890/2021/KUSK, sp. zn. SZ 024890/2021/KUSK/2; lhůta k dokončení začne 

běžet dnem právní moci rozhodnutí, kterým budou stavební a další dokončovací práce 

povoleny, nebo kterým bude zrušena překážka pokračování stavebních prací, 

- změna ceny díla a platebních podmínek, kdy dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do 

rozsahu 95 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem schváleného rozsahu 

skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive 

ke dni dosažení součtové výše 95% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
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bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 95 % ceny 

díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 dní ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění. Poslední dílčí faktura před předáním a převzetím díla 

bude vystavena do 15 dnů po uzavření dodatku č. 4 smlouvy, 

- bankovní záruka za řádné dokončení díla, vystavená na částku odpovídající 5 % smluvní 

ceny díla s platností minimálně do 31. 12. 2021, s případným prodloužením dle 

odstavce 3.14.5 Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před uplynutím 

doby účinnosti bankovní záruky Vlastníkovi předložit novou. Bankovní záruky předloží 

zhotovitel objednateli do 15 ti dnů po uzavření dodatku č. 4 Smlouvy. Bankovní záruka 

bude předložena formou originálu záruční listiny vystavené bankou dle zákona 

č. 21/1992 Sb., bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Celková cena 

5 789 938,56 Kč bez DPH; 7 005 825,66 Kč s DPH 

 

Vyfakturováno celkem: 5 755 479,80 Kč bez DPH (6 964 130,57 Kč s DPH) (ŽoP č. 1 - 3) 

Způsobilé výdaje: 3 751 051,89 Kč bez DPH 

 

TDI a BOZP 

Dne 26. 5. 2020 byla uzavřena Příkazní smlouva č. 03-4632-9977/20 s firmou 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (IČ: 47116901), s předmětem plnění: Zajištění výkonu 

TDS nad prováděním stavby, jakož i v období po dokončení stavby a zajištění služeb 

koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.  

Celková cena 204 000,00 Kč bez DPH; (246 840,00 Kč s DPH). 

 

Vyfakturováno celkem: 204 000,00 Kč bez DPH (246 840,00 s DPH) (ŽoP č. 1 – 3) 

Způsobilé výdaje: 237 088,00 Kč 

 

Autorský dozor: 

Dne 12. 5. 2020 byla uzavřena Příkazní smlouva s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

a.s. (IČ: 47116901), s předmětem plnění: Výkon autorského dozoru projektanta ve smyslu § 152 

odst. 4 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský dozor“) stavby. 

  

Celková cena 3 200,00 Kč bez DPH za aktivní účast na kontrolním dnu: 800,00 Kč bez DPH 

za 1 člověkohodinu výkonu dalších činností. 

 

Vyfakturováno celkem: 16 800,00 Kč bez DPH (20 328,00 Kč s DPH) 

Způsobilé výdaje 0,00 Kč 

 

Projektová dokumentace: 

Dne 1. 8. 2016 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 02-0-3321-5759/16 s firmou Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s. (IČ: 47116901), na vypracování projektové dokumentace k žádosti 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a projektové dokumentace k žádosti o stavební 

povolení (DSP) včetně zajištění potřebných průzkumů a podkladů.  

Celková cena 295 000,00 Kč bez DPH (356 950,00 Kč s DPH). 

 

Vyfakturováno celkem: 295 000,00 Kč bez DPH (356 950,00 Kč s DPH) 

Způsobilé výdaje: 0,00 Kč 
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Projektová dokumentace změna: 

Dne 25. 9. 2019 byla uzavřena objednávka změny projektové dokumentace projektu u firmy 

Vodohospodářksý rozvoj a výstavba a.s. (IČ: 47116901).  

Celková cena 30 000,00 Kč bez DPH (36 300,00 Kč s DPH). 

 

Vyfakturováno celkem: 30 000,00 Kč bez DPH (36 300,00 s DPH) 

Způsobilé výdaje: 0,00 Kč 

 

Změny v realizaci projektu 

Akce je prováděna dle projektové dokumentace „Protipovodňové opatření Obce Třebichovice 

– Saky“ a v souladu s SoD a jejími dodatky. 

V průběhu realizace došlo v kontrolovaném období ke změnám projektu, které byly 

zapracovány do příslušných změnových listů. 

Ke Smlouvě o dílo č. OStRM/2020/03, ze dne 11. 2. 2020 byly sjednány v kontrolovaném období 

tyto dodatky: 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1SoD/2020, ze dne 18. 5. 2020, který byl vydán 

na základě Změnového listu č. 1, ze dne 21. 12. 2020. 

 

Cena díla dle SoD: 5 788 750,00 Kč bez DPH/ 7 004 387,50 Kč s DPH 

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1: 1 188,56 Kč bez DPH/ 1 438,16 Kč s DPH 

Cena díla po změně: 5 789 938,56 Kč bez DPH/ 7 005 825,66 Kč s DPH 

 

Termíny realizace projektu 

Termín ukončení realizace akce (projektu) dle platného RoPD byl stanovený do 30. 9. 2023. 

Termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (dále „ZVA“) je v RoPD 

stanoven do 31. 12. 2023.  

 

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021, č.j. 

024890/2021/KUSK byl změněn výrok rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu 

města Kladna ze dne 10. 1. 2021, č.j. OŽP/8894/20-4 a to tak, že bylo rozhodnuto o nařízení 

obnovy vodoprávního řízení ve věci povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení 

k vodnímu dílu „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“. Jedná se o Povolení 

k nakládání s vodami a stavební povolení č.j.: OŽP/8948/17-6 ze dne 29. 6. 2018, které nabylo 

právní moci dne 31. 7. 2018 a na jeho základě byla stavba z velké části zrealizována. Obec 

Třebichovice podala v reakci na Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 

2021, č.j.: 024890/2021/KUSK příslušnému orgánu státní správy podnět ve smyslu § 95 

správního řádu k zahájení přezkumného řízení. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 

28. 4. 2022, č.j. MZE-2738/2022-15111, bylo ve zkráceném řízení rozhodnuto o tom, že se 

rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna ze dne 10. 1. 2021, č.j. 

OŽP/8894/20-4 potvrzuje. Proti tomuto rozhodnutí byl podán rozklad a k datu ukončení 

kontroly nebyl proces ukončen. 

Proti Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021, č.j.: 

024890/2021/KUSK byla ze strany Obce Třebichovice podána správní žaloba a pod sp. zn. 

54 A 28/2021 před Krajským soudem v Praze probíhá řízení, které do ukončení VSK nebylo 

ukončeno.  
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Stavebník – Obec Třebichovice, zastoupená Mgr. Milanem Schagererem, advokátní kancelář, 

dne 17. 5. 2020 podal návrh na vydání předběžného opatření podle § 61 správního řádu, na 

základě kterého by mohl provést bezprostředně nutné práce k zabezpečení staveniště a 

z technického a bezpečnostního hlediska zcela nezbytné dokončovací a manipulační práce na 

Stavbě. Tento návrh vodoprávní úřad dne 24. 5. 2021 zamítl rozhodnutím č. j.: OŽP/2861/21. 

Dne 1. 6. 2021 podal stavebník odvolání proti Rozhodnutí č.j.: OŽP/2861/21, o kterém bylo na 

základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29. 9. 2021, č.j.: 

073971/2021/KUSK rozhodnuto tak, že zamítavé rozhodnutí č.j.: OŽP/2861/21 bylo zrušeno a 

věc vrácena Správnímu orgánu k novému projednání. 

Dne 1. 7. 2021 vydal Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí koordinované závazné 

stanovisko ve věci „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“ z něhož vyplynula nová 

podmínka orgánu památkové péče a to: Záměr je možné v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 

vyhlášky č. 66/1998 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči uskutečnit za těchto podmínek: Vypracování nové nebo doplnění stávající 

projektové dokumentace o řešení bezpečného odtoku ze suché retenční nádrže s ohledem na 

nemovitou kulturní památku na pozemku p.č. 99 v k.ú. Saky. 

Vodoprávní úřad se rozhodl provést v obnoveném řízení důkaz znaleckým posudkem a 

ustanovil znalce Ing. Petra Formánka, jemuž uložil vypracování písemného posudku a jeho 

předložení správnímu orgánu. Dne 14. 9. 2021 obdržel vodoprávní úřad znalecký posudek č. 

005/01/2021 vypracovaný Ing. Petrem Formánkem a téhož dne oznámil všem účastníkům řízení 

a dotčeným orgánům možnost se se znaleckým posudkem seznámit. Ze znaleckého posudku 

vyplývá, že předložená projektová dokumentace neobsahuje hydrotechnické výpočty a 

hodnoty stanovené projektovou dokumentací nelze ověřit a zkontrolovat. V závěru je 

konstatováno, že stavba při extrémních hydrologických stavech může ohrozit nemovitost na 

p.č. st. 99 v k.ú. Saky.  

Dne 15. 10. 2021 byla kontrolované osobě doručena Výzva Magistrátu města Kladna, č.j.: 

OŽP/2397/21-29, prostřednictvím které byla Obec Třebichovice vyzvána, aby ve lhůtě do 3. 1. 

2022 odstranila nedostatky podání spočívající v doplnění podkladů nutných k posouzení 

žádosti o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1, písm. a), bod 2 vodního zákona a o 

stavební povolení k vodnímu dílu podle § 115 stavebního zákona k záměru „Protipovodňové 

opatření obce Třebichovice – Saky“. V rámci Výzvy č.j.: OŽP/2397/21-29 bylo rozhodnuto o 

přerušení vodoprávního řízení obnoveného na základě rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje, č.j.: 024890/2021/KUSK ze dne 7. 4. 2021. Obec Třebichovice podala proti 

Výzvě č.j.: OŽP/2397/21-29 dne 1. 11. 2021 odvolání, kdy byla Výzva napadána v celém rozsahu. 

Na základě Rozhodnutí ze dne 20. 1. 2022, č.j.: 154507/2021/KUSK vydáno Krajským úřadem 

Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako odvolacím správním 

orgánem, bylo odvolání zamítnuto a Výzva č.j.: OŽP/2397/21-29 potvrzena. Rozhodnutí bylo 

doručeno dne 2. 2. 2022. 

Obec Třebichovice jako Stavebník prostřednictvím žádosti ze dne 24. 2. 2022 o navrácení 

v předešlý stav – prominutí zmeškání lhůty dle Výzvy požádal Správní orgán o prominutí 

zmeškání procesního úkonu v podobě zmeškání lhůty k doložení upravené projektové 

dokumentace Stavby stanovené Výzvou. Správní orgán na základě Výzvy ze dne 23. 3. 2022, 

č.j.: OŽP/2397/21-55 vyzval Stavebníka k doplnění žádosti o navrácení v předešlý stav – 

prominutí zmeškání lhůty. Pro doplnění byla stanovena lhůta do 6. 4. 2022. Stavebník 

požadované podklady doplnil. 

 

Riziko nedodržení termínů 
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Vzhledem k tomu, že v době zhotovení Protokolu stále probíhají řízení o vydání pravomocného 

stavebního povolení a další procesní záležitosti týkající se Projektu, jejichž vývoj je stručně 

popsán výše, nelze vyloučit, že se Projekt nestihne dokončit v termínu dle platného RoPD. 

Z těchto důvodů identifikovala kontrolní skupina možné riziko nesplnění termínu 

realizace a ZVA.  

Dle platného RoPD se kontrolovaná osoba při nedodržení stanovených termínů může vystavit 

sankcím dle části I. čl. 7. bod 7.2.1. kdy, cit.: „Termín pro ukončení realizace Projektu akce se 

stanovuje na 30. 9. 2023. Za termín ukončení realizace Projektu se považuje datum vydání 

kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla, případně jiný 

termín dle charakteru Projektu (v případech, kde se na realizaci Projektu nevyžaduje stavební 

povolení). Bude-li vydán jak kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, považuje se za termín 

ukončení realizace Projektu datum dokumentu vydaného později.“ a zároveň část I. čl. 7. bod 

7.2.2. kdy, cit.: „Podklady k závěrečnému vyhodnocení Projektu, tzv. ZVA (návrh dokumentace 

závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální PrŽaP, jiného 

právního předpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem budou Fondu předloženy do 31. 12. 

2023“.  

Nedodržení termínu ukončení realizace Projektu výše uvedeným způsobem je dle Přílohy č. 2 

k RA a RoPD, část B, tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 

1, části IV. čl. 2 bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) 

sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně, podmínka č. 1, sazba 

finanční opravy, cit.: „Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31 – 90 

kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91 – 180 kalendářních 

dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů 

finanční oprava 5 % z celkové částky dotace“.  

Nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce je dle Přílohy č. 2 k RA 

a RoPD, část B, tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části 

IV. čl. 2 bodu 2.2. Rozhodnutí sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení 

rozpočtové kázně, podmínka č. 2, sazba finanční opravy, cit: „Prodlení do 30 kalendářních dnů 

bez finanční opravy; prodlení 31 – 90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky 

dotace; prodlení 91 – 180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení 

delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace“. 

 

Monitorování projektu 

- Zprávy o realizaci 

Příjemcem podpory byly vyplněny 3 zprávy o realizaci. Dne  29. 10. 2020 byla vyplněna zpráva 

o realizaci za období 1. 6. 2020 – 30. 10. 2020, následně dne 3. 12. 2020 byla vyplněna zpráva 

o realizaci za období 31. 10. 2020 – 30. 11. 2020 (předpokládané datum podání 30. 11. 2020). 

Třetí zpráva o realizaci byla vyplněna dne 12. 10. 2021 za období 1. 12. 2020 – 31. 8. 2021 

(předpokládané datum podání 31. 8. 2021). Zprávy o realizaci (č. 1 – 3) byly na SFŽP ČR 

odeslány prostřednictvím elektronického prostředí MS 2014+. Během kontroly na místě bylo 

ověřeno, že údaje v nich uvedené odpovídají skutečnosti. Závěrečná zpráva o realizaci nebyla 

v době kontroly na místě vypracována. 

Poznámka:  
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Zpráva o realizaci č. 4 nebyla vyplněna v předpokládaném termínu do 30. 11. 2021, vzhledem 

k pozastavení financování projektu ze strany SFŽP, dne 27. 10. 2021 (č.j.: SFZP 157245/2021), 

z důvodu Výzvy Vodoprávního úřadu Magistrátu města Kladna, č.j. OŽP/2397/21-29 ze dne 

18. 10. 2021, ve které je s ohledem na znalecký posudek Ing. Petra Formánka konstatováno, 

že je projekt nedostatečně navržen, a že stavba může ohrozit nemovitost na pozemku p. č. 99 

v k. ú. Saky.  

 

- Indikátory akce (projektu) 

Příjemce podpory se ve vydaném RoPD zavázal ke splnění závazných indikátorů dle Podmínek 

poskytnutí dotace, resp. dle přílohy č. 1 RoPD.  

Č. Indikátory akce Měrná jednotka Cílová hodnota Datum dosažení 

1 Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním osoby 34,00 31. 12. 2023 

2 
Počet obnovených, vystavěných a rekonstruovaných 

vodních děl sloužících k povodňové ochraně 
ks 1,00 31. 12. 2023 

 

Kontrola na místě se uskutečnila dne 26. 1. 2022 za přítomnosti členů kontrolní skupiny 

(Ing. Vojtěch Míka, Ing. Jindřich Šváb) a paní starostky Markéty Jehličkové. Kontrolní skupinou 

byla pořízena fotodokumentace aktuálního stavu projektu. V průběhu kontroly bylo zjištěno, 

že stále probíhá Řízení o rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna ze 

dne 10. 1. 2021, č.j. OŽP/8894/20-4 o obnovu řízení vedeného Magistrátem města Kladna, 

odborem životního prostředí pod spis. zn.: OŽP/8948/17, které by mohlo nasvědčovat 

k nesplnění indikátorů akce vzhledem k nemožnosti dokončit a využívat předmět dotace jako 

funkční celek. 

 

Riziko nesplnění indikátorů akce 

 

Z důvodu opakovaného řízení o vydání pravomocného stavebního povolení a dalších 

procesních záležitostech, došlo ze strany poskytovatele dotace k pozastavení financování 

projektu dne 27. 10. 2021 (č.j.: SFZP 157245/2021). Dle výše zmíněných skutečností, týkajících 

se Projektu, kontrolní skupina identifikovala možné riziko nesplnění indikátorů akce, 

vzhledem k nemožnosti dokončit a využívat Předmět dotace jako celek. 

Dle platného RoPD se kontrolovaná osoba při nesplnění indikátorů akce, může vystavit 

sankcím vyplývajícím z části II. čl. 4. bod 4.1. kdy, cit.: „Příjemce dotace je povinen naplnit cílovou 

hodnotu indikátorů, které jsou uvedeny ve formuláři Rozhodnutí v oddílu indikátory a uchovat 

je po stanovenou dobu“. Nenaplnění cílové hodnoty indikátorů je dle Přílohy č. 2 k RA a RoPD, 

část B, tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 

2 bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) sankcionované nižším 

odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně, podmínka č. 3, sazba finanční opravy, cit.: 

„Splnění 95 % a více – bez finanční opravy; splnění 50 – 94,99 % finanční oprava z celkové částky 

dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru“.  

 

- Předchozí kontroly projektu 
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Ze strany SFŽP ČR nebyla projektovým manažerem provedena průběžná monitorovací 

návštěva na místě a ani žádný jiný orgán státní správy k datu konání veřejnosprávní kontroly 

kontrolu uvedené akce neprovedl. 

 

Financování projektu:  

Za akci celkem fakturované výdaje: 7 691 098,57 Kč (s DPH)  

výdaje předložené v ŽoP:  7 210 970,57 Kč (s DPH, ŽoP č. 1 - 3) 

 způsobilé výdaje: 3 988 139,89 Kč 

 proplacená výše dotace: 3 389 918,91 Kč (ŽoP č. 1 - 3; 85 % FS) 

 

 

Podle předložených dokumentů vztahujících se k realizaci akce (předávací protokoly, fakturace, 

soupis prací, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a objednávky) a fyzickou kontrolou realizace na 

místě, kontrolní skupina ověřila, že způsobilé výdaje projektu předložené SFŽP ČR jako součást 

dokladů k ŽoP byly v souladu s RoPD. Uznané způsobilé výdaje na realizaci opatření splňují 

podmínky způsobilosti Pravidel pro žadatele a příjemce podpory (verze 13 znění účinné  

od 24. 8. 2017). Podpora byla příjemci vyplacena včas a v plné výši odpovídající doloženým 

způsobilým výdajům. Všechny dokumenty předložené na SFŽP ČR (el. prostředím MS 2014+) 

jako podklady k žádosti o dotaci a následně k žádosti o platbu odpovídají originálům.  

 

Kontrolovaná osoba doložila, že nedošlo k převedení práv a povinností vyplývajících z projektu 

na třetí osobu a to ani z části, což dle dokumentů předložených při kontrole na místě lze ověřit. 

Projekt nepodléhá podmínkám veřejné podpory. 

 

Plnění dalších podmínek dle RoPD 

Kontrolou na místě bylo ověřeno splnění požadavků na provádění propagace akce v souladu  

s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 821/2014, a povinných 

pravidel publicity dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020. Zadávací 

řízení a ostatní doklady k akci obsahovala loga EU a SFŽP ČR. Po dobu stavby byl na viditelném 

místě na obecní nástěnce u příjezdové cesty k projektu vyvěšen plakát s informacemi 

o projektu vel. A3. viz fotodokumentace příjemce. 

 

5. Kontrola účtování o dotaci: 

 

Obec Třebichovice vede v kontrolovaném období účetnictví v souladu  

s ustanovením § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účtuje 

o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví projektu podvojnými zápisy v účetním 

programu KEO4. Účetnictví projektu „Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky“ je 

odděleno od ostatního účetnictví pomocí analytických účtů. 

 

Kontrolované doklady: RoPD včetně příloh, Smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, objednávky, 

Smlouva o poskytnutí dotace, faktury od dodavatelů, bankovní výpisy, bankovní záruka, účetní 

doklady, spisový a skartační řád. 

Při kontrole na místě bylo ověřeno: 
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- Použití rozpočtové skladby u příjemce dotace: předfinancování ze SR, které má být pro 

investice kryto prostředky Fondu soudržnosti (FS) – UZ 15974, nástroj 106 a zdroj 5.  

- Kontrolované účetní doklady a žádosti o platbu (ŽoP č. 1 - 3) splňují formální a finanční 

náležitosti podle podmínek vydaného RoPD č. 115D312030062, PrŽaP. Originály faktur 

v účetnictví jsou označeny registračním číslem a názvem projektu. Doklady vztahující 

se k finanční části projektu jsou řádně archivovány u kontrolované osoby, vč. účetních 

záznamů v elektronické podobě (Spisový a skartační řád obecního úřadu Třebichovice 

účinný od 1. 1. 2007, Příloha č.1, Spisový a skartační plán, znak 11.2. – Dotační programy 

se skartačním znakem V10).  Kontrolovaná osoba je schopna všechny účetní operace 

průkazně dokladovat. 

- Plátcovství DPH – příjemce není plátcem DPH (ověřeno v Celostátním registru plátců 

DPH).  DPH je v rámci projektu způsobilým výdajem. 

- Finanční prostředky poskytované prostřednictvím SFŽP ČR v rámci OPŽP jako dotace z FS 

byly připsány na účet č. 94-3014141/0710 ve výši 3.389.918,91 Kč (ŽoP č. 1 - 3). Poměr 

financování způsobilých výdajů projektu, 85 % zdroje EU a 15 % spolufinancování 

z rozpočtu příjemce byl dodržen. Faktury dodavatelům jsou hrazeny z účtu 

č. 7525141/0100. Nárokované výdaje splňují pravidla způsobilosti dle vydaného RoPD, 

PrŽaP (v13) a pravidla způsobilosti stanovené 74. výzvou OPŽP. 

- Na  akci byla poskytnuta účelová dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Povodňového fondu v rámci Tematického zadání Podpora zpracování 

projektových dokumentací protipovodňových opatření, která sníží negativní účinky 

povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření Oblast podpory Pořízení 

projektové dokumentace č. S-15642/OŽP/2016 ze dne 2. 11. 2016 ve výši  326 700,- Kč. 

Dotace byla poskytnuta ve výši 90 % celkových uznatelných finančních nákladů. 

Vyúčtování dotace bylo provedeno dne 29. 6. 2018 a skutečně využitá dotace byla ve výši 

321 255,- Kč.   

- Výdaje projektu – kontrolované výdaje  ve výši 7 691 098,57 Kč včetně DPH (způsobilé,  

nezpůsobilé a další neuvedené v IS MS 2014+ ve výši 480 128,00 Kč) na fakturách 

a dokladech k DPH v účetnictví kontrolované osoby se shodují s údaji uvedenými 

v dokladech v MS 2014+. Všechny uvedené výdaje se skutečně vztahují k projektu 

a vznikly v rámci lhůty způsobilosti výdajů. 

- S ohledem na posunutí termínu dokončení realizace projektu bylo dodatkem č. 4 ze dne 

24. 6. 2021 ke Smlouvě o dílo č. SoD/20 ze dne 18. 5. 2020 nahrazeno zádržné ve výši 5% 

požadavkem na vystavení bankovní záruky na 5% smluvní ceny díla. Bankovní záruka 

č. 2110601029 ze dne 9. 7. 2021 za řádné provádění díla ze Smlouvy o dílo č. SoD/20 byla 

KB, a.s. vystavena na částku 350 220,00 Kč ( 5% ceny bez DPH). Záruka je na základě 

změny č. 1 ze dne 22. 12. 2021 platná do 31. 12. 2022. 

- Zaúčtování předmětu dotace - v kontrolovaném období byl pro účtování použit účet 

042 0010 - nedokončený DHM – protipovodňové opatření Saky. Aktuální hodnota účtu 

k datu kontroly na místě byla 7.691.098,57 Kč.  

- U projektu nedochází k dvojímu financování, - ověřeno v účetnictví příjemce, 

na https://www.dotaceu.cz. Na výdaje projektu je dle účetnictví příjemce v rámci 

operačních programů čerpána pouze podpora z OPŽP.  
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- Projekt není realizován v rámci OPŽP formou veřejné podpory. 

- Projekt negeneruje příjmy ve smyslu článku 61 Nařízení Rady (ES) č 1303/2013. 

 

6. Kontrola výběrových řízení: 

 

Seznam prověřených veřejných zakázek v průběhu realizace kontroly je uveden v tabulce níže 

(zadavatel VZ je veřejným zadavatelem) 

Č. Typ a druh VZ, 

evidenční číslo 

zakázky (datum 

vyhlášení) 

Popis předmětu 

veřejné zakázky 

Počet přijatých/ 

vyřazených 

nabídek (datum 

pro podání 

nabídek) 

Jméno či název účastníka 

(nabídková cena v Kč bez 

DPH) 

Datum uzavření 

smlouvy a cena 

smluvní / 

skutečně 

uhrazená bez 

DPH 

 

1. 

 

Veřejná zakázka 

malého rozsahu 

(26. 5. 2020) 

 

Zajištění TDI a 

BOZP  

 

Přímá 

objednávka 

 

Účastník č. 1: 

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. 

IČO: 47116901 

(204 000,00 Kč) 

 

 

26. 5. 2020 

204 000,00 Kč /  

204 000,00 Kč 

 

 

2. 

 

Veřejná zakázka 

malého rozsahu 

(25. 9. 2019) 

 

Změna 

projektové 

dokumentace 

projektu 

Třebichovice 

 

Přímá 

objednávka 

 

Účastník č. 1: 

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. 

IČO: 47116901 

(30 000,00 Kč) 

 

 

25. 9. 2019 

30 000,00 Kč / 

30 000,00 Kč 

 

3. 

 

Veřejná zakázka 

malého rozsahu 

Otevřená výzva 

(5. 3. 2020) 

 

 

Soubor opatření 

pro zvýšení 

ochrany 

zastavěného 

území místní 

části obce 

Třebichovice – 

Saky 

 

2/0 

23. 3. 2020 

13:00 

 

prodlouženo do  

30. 3. 2020,  

13:00 

 

 

Účastník č. 1:  

PRAGOTRADE spol. s r.o. 

IČO: 16189612 

(6 498 999,74 Kč) 

 

Účastník č. 2:  

FIMOREK- stavební a obchodní 

spol. s r.o. 

IČO: 48948900 

(5 788 750,00 Kč)  

 

 

SoD 

18. 5. 2020 

5 788 750,00 Kč 

 

Dodatek č. 1 

30. 12. 2020 

5 789 938,56 Kč / 

5 755 479,80 Kč 

 

Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva, je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní vyřazení uchazeči. 

 

Kontrolováno bylo provedení výběrových řízení dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek, ve znění účinném v době 

zahájení zadávacího řízení.  

 

Ad 1 a 2) Zakázky malého rozsahu na služby, jejíž předpokládané hodnoty jsou nižší než 

500 000,00 Kč bez DPH, provedené přímým zadáním. 

 

 

Ad 3) Zakázka malého rozsahu na stavební práce – otevřená výzva - Protipovodňové 

opatření obce Třebichovice – Saky 

Předmětem zakázky byl soubor opatření pro zvýšení ochrany zastavěného území místní části 

obce Třebichovice – Saky (Suchá retenční nádrž, vybudování dešťové kanalizace, protierozního 

opatření a obnovy odvodňovacích rigolů podél komunikace vedoucí středem obce. Výzva 
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k podání nabídky a zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele 

dne 5. 3. 2020. Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné hodnoticí kritérium – nejnižší 

nabídková cena bez DPH (100%). Předpokládaná cena zakázky činila 5 900 000,00 Kč bez DPH.  

Původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 23. 3. 2020, 13:00 hodin. Na základě 

Oznámení zadavatele ze dne 16. 3. 2020 byla lhůta prodloužena do 30. 3. 2020, 13:00 hodin. 

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel celkem 2 nabídky. Na základě jediného 

hodnoticího kritéria byla jako vítězná vybrána nabídka účastníka 

FIMOREK – stavební  a obchodní spol. s r.o., Ctiborova 407, 272 01 Kladno, IČO: 48948900 

s nabídkovou cenou 5 788 750,00 Kč bez DPH. Žádný z účastníků nepodal námitky. 

Dne 18. 5. 2020 byla uzavřena vítězným účastníkem Smlouva o dílo se sjednanou cenou 

za dílo shodnou s nabídkovou cenou. Smlouva o dílo včetně Dodatků č. 1 – 4 byla uveřejněna 

na profilu zadavatele (https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-

trebichovice_6041/protipovodnove-opatreni-obce-trebichovice-saky_32324/).  

 

 

7. Závěr kontroly na místě: 

 

Na základě provedené kontroly na místě realizace a kontroly podkladové dokumentace 

podporovaného opatření lze konstatovat: 

Zástupce kontrolované osoby umožnil provedení kontroly v rozsahu podle uvedeného 

předmětu kontroly a poskytl kontrolní skupině potřebnou součinnost. 

Výdaje předložené příjemcem dotace v rámci ŽoP č. 1 - 3 jsou v souladu s RoPD a splňují 

všechny požadavky metodiky OPŽP a legislativy ve vztahu k realizaci projektu. Kontrolní 

skupina upozorňuje na riziko nesplnění závazných termínů a indikátorů akce, které by mohlo 

mít vliv na způsobilost výdajů akce. 

Byl ověřen způsob vedení agendy projektu a zajištění archivovaných dokladů dle pravidel 

OPŽP. 

Byla dodržena pravidla publicity a propagace projektu v souladu s podmínkami pro 

poskytnutí dotace platnými v době registrace žádosti. 

Kontrolou u příjemce dotace a následným místním šetřením byla zjištěna rizika nesplnění 

časového průběhu realizace projektu a předpokladu uskutečněných monitorovacích 

ukazatelů (indikátorů projektu) se závaznými ukazateli v platném RoPD. 

Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory (de minimis) a negeneruje příjmy dle článku 

61 Nařízení Rady (EU) č. 1303/2013. 

Finanční prostředky poskytnuté z FS byly použity hospodárným, účelným a efektivním 

způsobem. V průběhu veřejnosprávní kontroly na místě byla pořízena fotodokumentace 

realizované akce, která je založena ve spisu kontroly. 

Příjemce neobdržel na nárokované způsobilé výdaje projektu pro poskytnutí dotace finanční 

prostředky od jiných poskytovatelů. 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-trebichovice_6041/protipovodnove-opatreni-obce-trebichovice-saky_32324/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-trebichovice_6041/protipovodnove-opatreni-obce-trebichovice-saky_32324/
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Dle dostupných dokladů proběhla zadávací řízení dle zásad transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. 

Bylo ověřeno, že kontrolované výdaje jsou způsobilé vzhledem k poskytnuté výši podpory. 

Kontrolní skupina upozorňuje na riziko nesplnění závazných termínů a indikátorů akce, které 

by mohlo mít vliv na způsobilost výdajů akce. 

Účetnictví ve vztahu k projektu je vedené dle požadavků OPŽP a nařízení EU. 

 

 

8. Poučení: 

 

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, písemné a zdůvodněné 

námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole.  

 

Námitky lze podat v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky 

na adresu: 

Státní fond životního prostředí České republiky 

Odboru veřejnosprávních kontrol  

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 

ID datové schránky: favab6q 

k rukám vedoucího kontrolní skupiny Ing. Vojtěcha Míky. 

 

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění 

směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s kontrolním zjištěním. V případě, že budou 

písemné a zdůvodněné námitky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět. Námitky,  

z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí 

odůvodnění, nadřízená osoba vedoucího kontrolní skupiny v souladu s ustanovením § 14 

odst. 1 a 2 Kontrolního řádu zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba vedoucího kontrolní 

skupiny zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou. 

 

 

Kontrolní skupina: Jméno a příjmení Datum a podpis 

vedoucí  Ing. Vojtěch Míka 

 

 

…………………………. 

člen  Mgr. Michaela Trnková 

 

 

…………………………. 

člen Ing. Jindřich Šváb 

 

 

…………………………. 
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9. Rozdělovník: 

 

Protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu. 

 

Výtisk č. 1 - Kontrolní orgán 

Výtisk č. 2 - Kontrolovaná osoba 

 


