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Vyřizuje: Ing. Jana Dvořák  Obec Kyjovice 

Tel./Gsm: 595 198 437 Ing. Ctibor Vajda 

E-mail: jana.dvorak@sfzp.cz Kyjovice 2 

Datum: 30. 6. 2022 747 68 Kyjovice 

Č. j.: SFZP 314431/2022 

Žádost o změnu financování projektu v Cíli 2 a prodloužení ter-

mínů zahájení/ukončení 

Vážený pane starosto, 

na Vaši písemnou žádost ze dne 29. 6. 2022 evidovanou pod č. j. SFZP 314431/2022 o změně financování 

projektu v Cíli 2 a změně termínů zahájení/ukončení, v rámci Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o po-

skytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domác-

nostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v ob-

cích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje k žádosti č. 00182061 Vám sděluji, že:  

 

Vaše žádost spočívající ve změně financování projektu „Vodní nádrž Kyjovice“, z výzvy OPŽP na výzvu 

Ministerstva zemědělství, bude projednána na nejbližší Radě SFŽP ČR až po vašem oficiálním oznámení 

o podání projektu do programu MZe.  

 

Změně termínu zahájení projektu „Vodní nádrž Kyjovice“ z 30. 6. 2022 nově na 28. 2. 2023 bylo vyhověno, 

termín zahájení projektu je stanoven nejpozději na 28. 2. 2023. Vzhledem k tomu, že součásti žádosti 

byla i žádost o prodloužení termínu ukončení realizace, lze nyní pouze konstatovat, že termín ukončení 

bude nastaven tak, aby byl ve shodě s rozhodnutím o přidělení dotace programu MZE (bude-li vydáno), 

a za předpokladu, že tento akt bude vydán nejpozději do 28.2.2023. Po obdržení předmětného rozhod-

nutí je potřeba podat novou žádost o prodloužení termínu ukončení spolu s daným rozhodnutím MZe.  

 

Svou žádosti o změnu financování, jak je uvedeno ve Vašem dopise ze dne 28.6.2023 berete na sebe 

určité riziko, že v případě neúspěchu projektu v programu MZe, nebude již po termínu 28. 2. 2023 umož-

něn jeho případný přesun pod samostatné financování Cíle 2 tj. Výzvou č. 1/2019.  

 

 

S přátelským pozdravem 

Ing. Jakub Hrbek 

ředitel sekce 

Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu 

Státní fond životního prostředí ČR 

Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 
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