[ Protokol o prevzeti dila

1 | Identifika&ni udaje dila

SoD&. Ev. &.:1/2021

Projekt & & CZ.05.2.28/0.0/0.0/ 19 136/0009925
Nazev dila/sluzby: | 2_FrantiSkovy Lazné — Nahrada staciondrniho zdroje

- necisténi
»[ gFRANTrSKOLAZENSKA Zne

VWTOPNA .10, Mists realizhon Frantiskolazeiiska vytopna, s.r.o.
dila/sluzby:

FrantiSkolazenska vytopna, s.r.o.

O VEOLlA Objednatel: Kone¢na 219/10, Horni Lomany, 351 01 Franti§kovy

Lédzné
Veolia Energie CR, a. s.
Zhotovitel: 28. ijna 3337/7, 702 00 Ostrava, Ceska republika

Popis dila: Nivrh a dodédvka nové parni plynové kotelny, véetn@ nové protitlaky turbiny TR320 a pisluenstvi.
Dilo je provedeno dle projektové dokumentace pro provedeni stavby.

2 | Popis dokladii k pFejimacimu Fizeni: .
Jmenovité: - Zdkonné revize
- Projektova dokumentace skutecného stavu
- Kolaudacni souhlas SU FI,
Zaruéni doba: die SoD

3 | Seznam vad a nedodélkii:
Soutasti Protokolu o prevzeti dila je seznam VaN: [ Ano* | Me%

4 | Diivod prodleni:

Divodem prodleni terminu pFevzeti dila jsou nepiedvidatelné okolnosti, konkrétné se jedna o:
Pfipojeni protitlaké turbiny TR320 k distribuéni soustavé CEZ Distribuce.

31.8. 2023 obdrZel zistupce Objednatele informaci ze strany CEZ Distribuce:

Citace vyjadreni: [s ucinnosti od 1. 9. 2022 bylo na zdkladé rozhodnuti Energetického regulacniho tiFadu
sp. zn. OSS-04281/2022-ERU upraveno znéni Prilohy ¢. 4 Pravidel provozovani distribuéni soustavy (ddle
Jen ,,PPDS"). Konkrétné byla upravena kap. 12 ,, Uvedeni vyrobny do provozu*, kde jsou popsané
Jednotlivé kroky pro Umoznéni provozu pro ovéreni technologie a souladu a Umoznéni trvalého provozu
vyrobny. ], kterd upravila podminky pro ptipojeni vyrobny k distribuéni soustave.

Tento zjistény nepredvidatelny fakt znamenal pfepracovéani navrhu technického feeni a ipravu projektové
dokumentace pro vyvedeni elektrické energie do distribuéni soustavy.

Hlavni tprava spo¢ivala v FeSenf kompenzace t¢iniku - autonomni regulace Q(U), P(f)

17. 2. 2023 CEZ Distribuce vydal souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci vwvedeni vikonu

17. 3. 2023 — Instalace nové kompenzace uéiniku

18. 5. 2023 - Findlni kontrola vyrobny a mista pripojeni ze strany CEZ DI, kontrola instalace kompenzace
uciniku

22.5. 2023 — Obdrieno potvrzeni ze strany CEZ Distribuce o moznosti uvedeni vyrobniho zafizeni do
zkusebniho provozu.

6 | Zahdjeni pirejimaciho Fizeni: od 13. 6. 2023
7 | Pievzeti dila: 29. 6. 2023
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