
Protokol o převzetí díla
l Identifikační úda,je díla

SoD č. Ev. Č.:1/2021
Projekt č. č. CZ.05.2.28/0.0/0.0/19 136/0009925

Název díla/služby: 2_Františkovy Lázně - Náhrada stacionárního zdroje

. znečištěníg FRANTIŠKOLÁZENSKÁ
VÝTOPNA s.r.o. Místo realizace Františkolazenská výtopna, s.r.o.

díla/služby:

Františkolázeňská výtopna, s.r.o.QVEOL A Objednatel: Konečná 219/10, Horní Lomany, 351 01 Františkovy
Lázně
Veolia Energie ČR, a. s.

Zhotovitel: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, Česká republika

Popis díla: Návrh a dodávka nové parní plynové kotelny, včetně nové protitlaky turbíny TR320 a příslušenství.
Dílo je provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby.

2 Popis dokladů k přejímacímu řízení:
Jmenovitě: - Zákonné revize

- Projektová dokumentace skutečného stavu
- Kolaudační souhlas SÚ FL

Záruční doba: dle SoD

3 Seznam vad a nedodělků:
Součástí Protokolu o převzetí díla je seznam VaN: Ano* Né-*

4 Důvod prodlení:
Důvodem prodlení termínu převzetí díla jsou nepředvídatelné okolnosti, konkrétně se jedná o:
Připojení protitlaké turbíny TR320 k distribuční soustavě ČEZ Distribuce.
31.8. 2023 obdržel zástupce Objednatele informaci ze strany ČEZ Distribuce:
Citace Yýj"ádření: [s účinností od l. 9. 2022 bylo na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
sp. zn. OSS-04281/2022-ERU upraveno znění Přílohy č. 4 Pravidel provozováni distribuční sousta'y (dále
jen ,, PPDS"). Konkrétně byla upravena kap. /2 ,, Uvedení výrobny do provozu ", kdejsou popsané
jednotlivé kroky pro Umožnění provozu pro ověřeni technologie a souladu a Umožněni trvalého provozu
výrobvy.], která upravila podmínky pro připojeni výrobny k distribuční soustavě.

Tento zjištěný nepředvidatelný fakt znamenal přepracování návrhu technického řešení a úpravu projektové
dokumentace pro vyvedení elektrické energie do distribuční soustavy.
Hlavní úprava spočívala v řešení kompenzace účiníku - autonomní regulace Q(U), P(f)
17. 2. 2023 ČEZ Distribuce vydal souhlasné stanovisko k pro,iektové dokumentaci vyvedení výkonu
l 7. 3. 2023 — Instalace nové kompenzace účiníku "
/8. 5. 2023 - Finálni kontrola výrobny a místa přpojení ze strany ČEZ DL kontrola instalace kompenzace
účiníku
22.5. 2023 - Obdrženo potvrzení ze strany ČEZ Distribuce o možnosti uvedení výrobního zařízení do
zkušebního provozu.

6 zahájení pře,jímacího řízení: od 13. 6. 2023
7 Převzetí díla: 29. 6. 2023

Datum: 29/06/2023 Zástupce Zhotovitele: Zástupce Objednatele:
Předávqjici Přebírqjící

Jméno:
Pozice:
'°""'

Ill


