
DANOVÝ DOKLAD FAKTURA
Dodavatel' Q,3TAVMONTA

spoL 3 hO.
.

Hrbitovní 33 Variabilní symbol. 100240685
W Evid.císlo pro KH "312 00 Plzen

lC : 40525007 DIC: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :
Telefon Fax : E-mail :

Pen. ústav : Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. Bank. spojení: 491057 l 0300 KS: 0308

Prljemce : Odberatel : Obec Bušovice

Bušovice 7
lC : DIC: 338 24 Bušovice

Místo urcení :

lC : DIC: lC : 00258652 DIC : CZ00258652

Datum splatnosti : 8.11.2024 Forma úhrady : Platebním príkazem
Datum vystaveni danového dokladu : 9.10.2024 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutecnení zdanitelného plneni : 30.9.2024 Zpusob dopravy :

Zakázka : 23018
rádek Oznacení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

c. Množství MJ j. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po sleve DPH % po sleve

Po/ožkp' faktu'y

1 900 00113 stavební práce kód 4
V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smedcice - napojeni na vodovod"
a ,,Bušovice a Smedcice - COV a kanalizace"
Bušovice - COV a kanalizace
Vám fakturujeme

1,00 2 051 770,13 2 051 770,13 2 051 770,13

1,00 2 051 770,13 2 051 770,13

O 2 051 770,13

2 051 770,13

Fakturace celkem CZK 2 051 770,13
Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba O 2 051 770,13 0,00 2 051 770,13

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

2 051 770,13 0,00 2 051 770,13

režim prenesené danové povinnosti - dan odvede zákazník

úcet obce Bušovice: 3725381/0100
den odesláni faktury: 9.10.2024

reg.cislo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463 l

Zpracováno systémem LCS Helios IQ
Vystavil :
Faktura : 100240685 Strana: 1 l 1





ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. 9. 2024 - 30. 9. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Príloha k fakture císlo: 100240685

Zhotovitel:

Sídlo:

ICO:

DIC:

Odberatel:

Sídlo:

ICO:

DIC:

Název stavby:
(Proiektu)

Reg. císlo projektu:

Odsouhlasené údaje:

Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí spolecník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hrbitovní 33
3 12 00 Plzen
40525007
CZ40525007

Obec BuŠovice
Bušovice 7
338 24 Brasy l
258652
CZ00258652

"Bušovice - COV a kanalizace"

CZ.05.01.04/01/22 021/0000463

Celková cena díla (bez DPH): 79 273 742,15 KC
od zahájení do ve sledovaném od zahájení do konce

- f ·Název zacátku sledovaného , . . zbývá k akturaci
období obdobi sledovaného obdobi

provedené práce 26 072 424,28 KC 2 05 l 770,13 KC 28 124 194,41 KC 51 149 547,74 KC
DPH 21% 5 475 209,10 Kc 430 871,73 Kc 5 906 080,83 Kc ' 10 741 405,03 Kc
Celkem 31 547 633,38 KC 2 482 641,86 KC 34 030 275,24 KC 61 890 952,77 KC

ProhláŠení:
Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací financne vycíslený za toto období odpovídá
zjištené skutecnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:

Razítko a po

Za TDI:
Dne:

Razítko a p

Za objednatele:
Dne:

Razítko a po
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

1032 21

Stavba: Bušovice a Smedcice - napojení na vodovod, COV a kanalizace

Bušovice . COV a kanalizace

okres Rokycany Darum

obec Bušovice, obec Smedcice
Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí
spdecnik - STAVMONTA spol. s r.o.

KÓd Popis Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK] FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KC F 9/2024

Náklady stavby celkem 79 273 742,15 95 921 228,00 28 124 194,41 35,48% 51 149 547,74 2 051 770,13
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SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

DSO 06.2 - Gravitacní stoky Bušovice

OSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice

DSO 06.6 - prípojky gravitacní kanalizace - Bušovice
(verejná Cást)
OSO 06.8 - Domovní cerpací stanice s výtlaky -
Bušovice

SO 07 - Cistírna odpadních vod

DSO 07.1 - Cerpací stanice CSOV 1 - COV

DSO 07.2 -Železobetonvé nádrže

OSO 07.3 - Nadzemní objekt

DSO 07.4 -Oploceni COV

DSO 07.5 - Terénni úpravy, zelen

DSO 07.6 - Komunikace a zpevnené plochy

OSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

OSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústni objekt

oso 07.9 - prípojka nn pro cov

dso 07.10 - prípojka vody

PS 05 - Cerpací stanice CSOV-1 u COV - strojní

cást

ps 06 - COV - strojní technologie

PS 07 - COV - motorové rozvody, MaR

vedlejší a ostatní náklady

45 356 475,01 54 881 334,76

37 948 871,36 45 918 134,35 10 932 182,93 28,81% 27 016 688,43 1 640 050,13

333 782,16 403 876,41 0,00 0,00% 333 782,16 0,00

6 141 732,25 7 431 496,02 1 143 746,39 18,62% 4 997 985,86 0,00

932 089,24 1 127 827,98 0,00 0,00% 932 089,24 0,00

20 444 049,36 24 737 299,73

2 103 951,61 2 545 781,45 0,00 0,00% 2 103 951,61 0,00

9 733 224,38 11 777 201,50 9 426 040,18 96,84% 307 184,20 190 947,10

4 362 526,52 5 278 657,09 2 461 529,34 56,42% 1 900 997,18 204 377,38

166 209,22 201 113,16 0,00 0,00% 166 209,22 0,00

243 674,57 294 846,23 23 750,00 9,75% 219 924,57 0,00

675 123,43 816 899,35 0,00 0,00% 675 123,43 0,00

674 385,36 816 006,29 0,00 0,00% 674 385,36 0,00

1 093 800,89 1 323 499,08 308 751,31 28,23% 785 049,58 0,00

771 958,66 934 069,98 588 279,56 76,21% 183 679,10 0,00

619 194,72 749 225,61 0,00 0,00% 619 194,72 0,00

880 649,16 1 065 585,48 0,00 0,00% 880 649,16 0,00

7 154 006,52 8 656 347,89 2 312 029,18 32,32% 4 841 977,34 0,00

2 068 791,56 2 503 237,79 36 300,00 1,75% 2 032 491,56 0,00

3 369 770,54 4 077 422,35 891 585,52 26,46% 2 478 185,02 16 395,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavbz
3ušovice a SmeciCice - napojení na voaovod, Coy a kanalizace

Otuekt
06 - SO 06 - Splašková kanahzace -hmova stavba

Sc'..jl) s
02 - OSO 06.2 - Gravitacní stoky Bušovice

Mišto okres Rokvcanv Datum 5 9 2022

Ladavalel obec Bušovice, obec Smedcice Projeklant
Zhc.tovita Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s r.o. Zpracovatel

. , . , . F 9/2024
, FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBÝVÁ MN.PC Typ Kód Popk RAJ _ Množstvl j.cena [CZK] Cena calkem Lczk] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 37 948 871,36 10 932 182,93 28,81% 27 016 688,43 1 640 050,13

d HSV Práce a dodávky HSV 36 790 771,36

d 1 Zemnl práce 15405093.10

Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premislenim hmot na skládku na
1 K 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením ria dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy pres m2 1 784,700 40,00 71 388,00 24 095,89 33 8% 47 292,11 1 182,302 118,269 4 730,76

100 do 200 mm

Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premístením hmot na skládku na
2 K 113107223 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy pres m2 1 258,600 55,00 69 223,00 14 729,63 21,3% 54 493,37 990,789 0,000 0,00

200 do 300 mm

3 K 113107241 Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednollive pres 200 m2 s prémistením hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek živicných, o ti vrstvy do 50 mm m2 3 501,160 32,70 114 487,93 31 737,51 27,7% 82 750,42 2 530,594 232,016 7 586,92

4 K 113107242 Odstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s pnemistenim hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostrédek živicných, o LI vrstvy pres 50 do 100 mm m2 1 258,600 45,00 56 637,00 14 706,57 26,0% 41 930,43 931,788 83,405 3 753,24

Odslranení podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive do 50 m2 s premístením hmot na skládku na
5 K 113107321 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopt"avni prostredek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy do m2 26,000 47,00 1 222,00 370,38 30,3% 851,62 18,119 0,000 0,00

100 mm

6 K 113151111 RozebíránÍ zpevnených ploch s premístenIm na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostredek ze silnicních panelu m2 24,000 63,20 1 516,80 0,00 0,0% 1 516,80 24,000 0,000 0,00

7 K 113154333 Frézování živicného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostredek plochy pres 1 000 do 10 (JOO
m2 bez prékážek v trase pruhu šÍrky pres 1 m do 2 m, tlouštky vrstvy 50 mm m2 6 988,050 52,60 367 571,43 75 354,01 20,5% 292 217,42 5 555,464 165,000 8 679,00

8 K 115101201 Cerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500 l/min hod 1 440,000 85,00 122 400,00 53 182,58 43,4% 69 217,42 814,323 95,426 8111,24

g K 115101301 Pohotovost záložni cerpací soupravy pm dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500
l/min den 60,000 46,70 2 802,00 1 120,80 40,0% 1 681,20 36,000 3,000 140,10

Docasné zajištení podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

10 K 119001405 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotrebením hmot potrubí plastového, jmenovité svetlosti ON do 200 m 77,000 306,00 23 562,00 10 116,74 42,9% 13 445,26 43,939 5,103 1 561,41
mm

Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

11 K 119001406 zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrízením
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotrebením hmot potrubí plaslového, jmenovité svetlosti ON pres m 27,000 400,00 10 800,00 4 637,17 42,9% 6 162,83 15,407 1,789 715,70
200 do 500 mm

Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých býa na zacátku

12 K 119001421 zemních prací a to s podepiEnÍm, vzeprením nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrÍzenim
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotnebenim hmot kabelu a kabelových trati z volne ložených kabelu m 40,000 296,00 11 840,00 5 083,71 42,9% 6 756,29 22,825 2,651 784,62
a to do 3 kabelu

Docasné zajišteni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na zacátku

13 k 119001422 zemních prací a to s podeprením, vzepiEnim nebo vyvešením, prípadne s ochranným bednením, se zrizenim m 74,000 400,00 29 600,00 12 709,24 42,9% 16 890,713 42,227 4,904 1 961,54
a odstranením zajištovací konstrukce, s opotrebením hmot kabelu a kabelových tratí z volne ložených kabelu
a to pres 3 do 6 kabelu

14 k 121151113 sejmutí omice strojne pri souvislé ploše pres 100 do 500 m2, ti- vrstvy da 200 mm m2 257,000 25,00 6 425,00 294,77 4,6% 6 130,23 245,209 0,000 0,00

15 K 130001101 Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blIzkosti podzemního vedeni nebo výbušnin
pro jakoukoliv trídu hominy m3 327,000 410,00 134 070,00 57 565,18 42,9% 76 504,82 186,597 21,670 8 884,59

16 K 132254207 Hloubeni zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného pronlu a
spádu v hornine trídy težitelnosti l skupiny 3 pres 5 (JOO m3 m3 4 281,742 353,00 1 511 454,93 648 968,36 42,9% 862 486,57 2 443,305 283,744 100 161,55

17 K 132354207 Hloubeni zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do pRedepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti ll skupiny 4 pres 5 000 m3 m3 2 569,045 504,00 1 294 798,68 555 943,40 42,9% 738 855,28 1 465,983 170,245 85 804,11

18 K 132454207 HloubenÍ zapažených rýh šírky pres BOO do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného pronlu a
spádu v hornine Indy težitelnosti íl skupiny 5 pres 5 000 m3 m3 1 284,522 763,00 980 090,29 420 818,10 42,9% 559 272,19 732,991 85,123 64 948,92

19 K 132554207 Hloubeni zapažených rýh šliky pres 800 do 2 000 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a
spádu v hornine trídy težitelnosti Ill skupiny 6 pres 5 000 m3 m3 428,174 980,00 419 610,52 180 166,76 42,9% 239 443,76 244,330 28,374 27 e(j6,88

20 K 141721224 Rízený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornine trídy težitelnosti l a ||, skupiny 1 až 4 vcetne protlaceni
trub v hloubce do 6 m vnejšího prumeru vrtu pres 500 do 560 mm m 74,000 18 500,00 1 369 000,00 0,00 0,0% 1 369 000,00 74,000 0,000 0,00

Zrízeni pažení a rozeprení sten lýh pro podzemní vedeni príložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky pres 221 K 151101102 do 4 m m2 15 636,740 100,00 1 563 674,00 671 389,49 42,9% 892 284,51 8 922,845 1 036,220 103 622,02

22 K 151101112 Odstranení pažení a rozeprení sten rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu príložné, hloubky pres 2 do 4 m m2 15 636,740 55,00 860 020,70 369 264,23 42,9% 490 756,47 b 922,845 1 036,220 56 992,11
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PC Typ Kód Popis MJ Množ6tví jména [CZK] Cena celkem [cm Množství Cena v KC

Zrízeni variabilního pažení výkopu svarovaným ocelovým ohlubnovým rámem se štelovnicemi plochy výkopu m2 240,000 350,00 84 0CQOCl clod 0,0% 34 000,00 240,ci00 0,000 0,00
23 K 153191112 ples 30 m2

24 K 153191222 ' Odstraneni variabilnÍho pažení výkopu svarovaným ocelovým ohlubnovým rámem se štetovricemi plochy m2 240,000 62,00 14 850.00 0.00 0,0% 14 880,00 240,000 0,000 0,00výkQpu pres 30 m2
Vodocovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu ria obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi

25 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z hominy trídy težitelnosti lj skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 (JOO m3 3 950,352 289,00 1 106 098,56 0,00 0,0% 1 1 J6 098,56 3 950,352 0,000 0,00
do 10 000 m
V®omvne premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním proslrédku, bez naloženi

26 k 162751 139 výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 3 950,352 27,00 106 659,50 45 796,02 42,9% 30 863,48 2 254,203 2(31,783 7 068,14
cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m
Vocwovn6 pfemlmhi výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém aoprav.iim prostredku, bez naložení

27 k 16,2751157 výkopku. avšak se složením 3éz rozhrnuti z horniny trídy težitelnosti Ill skupiry 6 a 7 na vzWenox pres g m3 428,174 392,00 167 844,21 72 066,71 42,9% ?5 77",50 244,330 28,374 11122,75
(JOO do 10 (JOO m
VcxsorovnC píemiMéni výkopw Rébo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi

28 k 162751159 výkxjpku, avšak se složením :jez mhmuti z Mmíny trídy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 428,174 3J.20 12 930.85 5 552,08 42,9% 7 378,77 244,330 28,374 856,91
k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m
Poplatek za uloženi stavebriho odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do t 7 ®5,642 19J,OQ 1 331 071,98 571 517,94 42,9% 759 554,04 3 997,653 464,252 88 207,88

29 K 171201231 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

30 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoltv nominy strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh m3 5 758207 24J,OU 1 381 96'9,68 584 343,46 42,3% r7 626,22 3 323.443 381,587 91 580,78nebo kolem objektu v techto vykopávkách

31 m' 58331200 šstmprsek netndený zásypcvý t 2 831,850 27:5,00 7;8 758, 75 328 373,90 42,2% 45(1 384,85 1 637,"63 1ä7,662 51 607,02
C»sýpani poUubi s?tojne sypaninou z vhodných trídy težitelnosti l a (l, skupiny 1 až 4 nebo mmnáiem

32 K 175151101 pnptaveným podej výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mim m3 1 674,445 306,00 510 705,73 260 190,75 50,9% z5(j 514,98 821,361 55,000 16 775,00
zhutneni bez peuhozmi sypaniny

33 M 5833¶2ä) MnkQp/$& netndený zásypcvý t 3 014,001 27:5,00 828 850,28 422 276,79 50,924 'k)6 573,49 1 478,449 99,000 27 225,00
Rozprostreni a urovnání omice v rovine nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojne pri souvislé ploše pres 100 do m2 257,000 45,00 11 565,00 CLOD O 0% 11 565,00 257,000 0,000 0,00

34 K 181351103 500 m2, ti vrstvy do 200 mm

ZaloženÍtrávnIku na pkdem pripravené plochy do 1000 m2 výsevem vcetne utažení parkového v m2 257,000 =OO 6 42$,00 CLDO 0,0% 6425,00 257,000 0,000 0,0035 K 181411131 rovine nebo na svahu do 1'5

36 M 00572472 Gsrvo smes kg 6,425 15:5,00 995,88 0,00 0,0% 995,88 6,425 0,000 O 00

37 K 183403111 OMétán[ pudy nakopáním hl. pres 50 do 100 mm v rovine neba na svahu do 1:5 m2 257,000 27,50 7 067.50 0,00 0,0'& 7 067,50 257,000 0,000 o do

38 K 184802111 Chemické odptevéleni pudy zajaženim kdluty. ltávniku netxj zpevrMých ploch o výmete jeanmive pres 257,000 4,40 1 130,80 0,00 0,0'/> 1 13180 257,000 0,000 o 00m2
20 m2 v mvine lyetx) m svaru do 1 S Doslhkem m Stroko

39 K 185803111 Ošetreni trávníku jednorázové v rovine nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 8,80 2 261,60 0,00 0,0% 2 261.60 257.900 0,000 q oci

40 K 185804312 Zatm rostlin vodou pAochy záhonu jednotlNe pres 20 m2 m3 25,700 1 045,00 26 856,50 0,00 0,0°/. 26 853,50 25,700 0,000 0.00

41 M 08211321 vodá pitná p'q ostatní odberatele m3 25,700 117,00 2 827,00 0,00 0,0% 2 827,00 25,700 0,000 0,00

o 2 Zakládáni 33 661,88
42 K 291211111 Zrízeni zpevnene plochy ze silnicních panelu osazených do lože ti. 50 mm z kameniva m2 24,000 106,00 2 544,00 0,00 0,0% 2 544,00 24,J00 0,000 0,00

43 M panel si/nicn/ 3,0Ox2,OOxQ15m kus 4,000 g 023,47 36117,88 0.00 0,0% 36 117,88 4,joq 0,000 0,00

d 3 Svissé a kom=tni kormmkce 267 372.50
44 k 35ggom1 Vycišteni slok jakékoliv výšky m 3 531,100 25,00 bb 277,50 o oc) 0,0% 88 277,50 3 531,100 0,000 o 00

45 K 35990121¶ Momtomg stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 7 062,200 20,00 141 244,00 o 00 0,0% 141 244,00 7 062,200 0,000 o 00

46 K 3693¶731R výpšh z popilkocementové suspenze mezikruží - ocelová chránicka ON 500 m3 11.100 3 410,00 37 851.00 0.00 0,0% 37 851,00 11100 0,0(jq (j od

d 4 Vodorovné konstmkoe 535 109.05
47 K 45157211i Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z kameniva drobného teženého O až 4 mm m3 484,08'0 649.00 314 167,92 '3" 893,22 42,9'h 179 274,70 276,232 32,079 20 819 37

48 K 452112111 tOsauni betonových dílcu prstencu nebo rámu pod poklopy a mríže, výšky do 100 mm kus 148.000 1E0,00 22 200,00 7 650,00 34.5'h 14 550,00 97.300 10,000 1 500 od

49 M 59224 ¶84 ;pMenec šachtový vymvnávacl betonový 625x12Ox4Omm kus 26,000 232,10 6 034,60 " 624,70 26,9'Jn 4 409,90 19 ?00 1,000 232 10

50 M 59224185 pstmec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 27,000 271.70 7 335,90 2 445,30 33,3'b 4 890,60 18 dod 2,000 543,40

51 M 59224176 pmnec šachtový vyrovnávac/NMový 625x120xBomm kus 49,000 335,50 16 439,50 5 368,00 32,7% 11 071,50 33,000 3,000 1 006,50

52 m $9224¶87 šachtový vyrovnávací betonový 625x120x10Omm kus 46,CKX) 352,00 16 192,00 6 688,00 41 3'h g 504,00 27 dod 4,000 1 408,00

53 K 452112121 Osazení befomvých dílcu pmencu nebo rámu pod poklopy a mríže, výšky pres 100 do 200 "nm kus 17.000 1e0,00 2 550,00 " 050,00 41,2"t, l 500,00 10 000 1,000 150,00

54 M 59224188 µmnec šacntovy vyrovnávací betonový 625x12Ox120mm kus 17,000 396,00 6 732,00 2 772,00 41,2'h 3 960.00 10 dod 1,000 396,00
podkladní a zajištovací konstrukce z betonu prostého v otevreném výkopu desky pod potrutí, stoky a drobné

m3 43,425 2 8C5,00 121 807,13 52 299,92 42,9"n 69 507,21 24 780 2,878 8 071,9555 K 452311141 OBNKN z betonu tr C 16/20

56 K 452351101 Bedneni podkladnIch a zajištovacích konstrukci v otevreném výkopu desek neba sedlových loži pod potrubí m2 86,600 2EO,00 21 650,00 g 295,78 42,9"n 12 354,22 49 417 5,739 1 434,71stoky a drobné objekty

d 5 Komun£<acE 6 963 $á7.29
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm $ rozprostren% a zhutnením, po zhutneni ti m2 26,000 150,00 3 900.00 178,92 4.6'h 3 721,08 24 807 0,000 0,00

57 K 564730111 100 mm

58 K 564861111 Podklad ze šterkodrti ŠD s rozpmslrením a zhutnením, po zhutneni ti 200 mm m2 1 784,700 2Co5,00 365 853.50 137 802,78 37,7'% 228 oe0,72 1 112 491 118,269 24 245,15

59 k 564871116 podkiua ze šterkodrti SO s mzprostriením a zhulnenim, po zhutneni ti. 300 mm m2 1 258,600 305,00 383 873,00 163 793,20 42,7"8 220 079,80 721 573 83,405 25 438 61

60 k 565155101 Asfd¢ävý bmn vmva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo strednezrnné - OKS) s rozpmstrenim a m2 1 258,600 627,00 789 142,20 clod 0,0"h :"89 142,20 1 258,600 0,000 o 00zhtMénim v pruhu Sínky do ",5 m, po zhutnenitl 70 mm
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61 K 573111111 Postrik innltracni PI z asfallu silnicního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 6 988,050 27,50 192 171,38 0.00 0,0% 192 171,38 6 988,050 0,000 0.00

62 k 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostrenÍm a se zhutnením z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šÍrky do 3 m tr. Íl, po zhutneni ti 40 mm m2 6 988,050 485,00 3 389 204,25 0.00 0,0% 3 389 204,25 6 988,050 0,000 0,00

63 k 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostrením a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu
šÍrky do 3 m, po zhutneni ti. 60 mm m2 3 501,160 520,00 1 820 603,20 0.00 0,0% 1 820 603,20 3 501,1(50 0,000 CLOD

64 K 591241111 Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do ti, 50 mm, s vyplnením spár, s dvojím beranením a se
smetením prebytecného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty m2 13,600 764,50 10 397,20 0.00 0.0% 10 397,20 13,600 0,000 0,00

65 M 58381007 kostka d/ažebn/ Zula dmbná 8/10 m2 13,872 605,00 8 392,56 0.00 0,0% 8 392,56 13,872 0,000 0.00

d 8 Trubní vedeni 11 225 040.07
Kanalizacní potrubí z tvrdého PVC v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného

66 K 871365241 vícevrstvého, tuhost trídy SN 12 ON 250 m 97,700 1 072,50 104 783,25 41 827,50 39,9% 62 955,75 58,700 0,000 0,00

67 K 871365301 Montáž kanalizacního potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 svarovaných eleHrotvarovkou v otevreném
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm m 130,800 239,00 31 261,20 0,00 0,0% 31 261,20 130,800 0,000 0,00

68 M 28613583 pohubl dvouwstvé PE100 RC SDR17 25OX14,8 dl 12m m 132,762 2 235,20 296 749,62 0,00 0,0% 296 749,62 132,762 0,000 0,00

Kanalizacní potrubí z tvrdého PVC v otevreném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostenného69 K 871375241 vÍcevrstvého, tuhost trídy SN 12 ON 300 m 3 302,600 1 754,50 5 794 411,70 2 579 641,35 44,5% 3 214 770,35 1 832,300 234,000 410 553,00

70 K 877365211 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu jednoosých on 250 kus 4,000 298,00 1 192,00 0,00 0,0% 1 192,00 4,000 0,000 0,00

71 M 28612013 trubka kanalizaCnl PVC plnostenná trivrstvá ON 25Ox6OOOmm SN12 m 1,000 999,90 999,90 0,00 0,0% 999,90 1,000 0,000 0,00

72 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250X45" kus 1,000 1 774,08 l 774,08 0,00 0,0% 1 774,08 1,000 0,000 0,00

73 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 250X87' kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 o (1% 1 774,08 1,000 0,000 0,00

74 M 28612252 vložka šachtová kana/izaCnl ON 250 kus 1,000 2 123,00 2 123,00 CLOD O 0% 2 123,00 1,000 0,000 0,00

75 K 877365221 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvmého pvc nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu dvouosých on 250 kus 1,000 492,00 492,00 492,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

76 m 28612225 odboCka kana/izacn/ plastová PVC KG ON 25OX200/45" SN12/16 kus 1,000 3 078,24 3 078,24 3 078,24 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

77 K 877375211 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevreném
výkopu jednoosých on 315 kus 24,000 437,00 10 488,00 5 244,00 50,0% s 244,00 12,000 0,000 clod

78 M 28612015 hubka kanah'zaCnl PVC plnostenná tnvmvá on 315x10OOmm sn12 m 6,000 2 354,00 14 124,00 7 062,00 50,0% 7 062,00 3,000 0,000 0,00

79 M 28611376 koleno kanalizace PVC KG 3OOX87° kus 6ROO 3 850,00 23 100,00 11 550,00 50,0% 11 550,00 3,000 0,000 0,00

8Q M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300X45" kus 6,OCK) 3 522,64 21 135,84 10 567,92 50,0% 10 567,92 3,000 0,000 0,00

81 M 28612253 vložka šachtová kana/lzacn/ ON 315 kus 6,000 3 113,00 IB 678,00 9 339,00 50,0% 9 339,00 3,000 0,000 0,00

82 K 877375221 Montáž tvarovek na kanalizacním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v oteviieném
výkopu dvouosých on 315 kus 174,000 674,00 117 276,00 45 832,00 39,1% 71 444,00 106,000 11,000 7 414,00

83 M 28612230 odbocka kanal/zacn/p/astová PVC KG ON 315x315745" SN12/16 kus 6,000 9 485,52 56 91'3,12 28 456,56 50 0% 28 456,56 3,000 0,000 0,00

84 M 28611404 odboCka kanah'zacnl plastová s hrdlem KG 315/150/45" kus 168,000 3 699,52 621 519,36 240 468,80 38,7% 381 050,56 103,000 11,000 40 694,72

b5 K 091372322 Montáž kanalizacních armatur na potmbí stavítek ON 300 kus 1,000 2 530,00 2 530,00 0,00 0,0% 2 530,00 1,000 0,000 0,00

86 M 36®30000006 ŠOUPE DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VRETENO 300 kus 1,000 87 450,00 87 450,00 0,00 0,0% 87 450,00 1,000 0,000 0,00

87 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 nebo 350 m 3 531,100 65,00 229 521,50 0,00 0,0% 229 521,50 3 531,100 0,000 0,00

88 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruží rovných kus 230,000 1 030,00 236 900,00 95 790,00 40,4% 141 110,00 137,000 14,000 14 420,00

89 M 59224070 skruž betonová DN 100Ox1000 PS, 100x100x12cm kus 118,000 3 089,63 364 576,34 148 302,24 40,7% 216 274,10 70,000 7,000 21 627,41

90 M 59224068 skruž betonová ON 1000X500 PS, 100x50x12cm kus 20,000 1 830,82 36 616,40 20 139,02 55,0% 16 477,38 9,000 1,000 1 830,82

91 M 59224066 S/jUŽ betonová ON 1000X250 PS, 1oox25x12cm kus 91,000 1 247,32 113 506,12 42 408,88 37,4% 71 097,24 57,000 6,000 7 483,92

92 M 1122129 Skruž TBS-Q.1 120/50 PS kus 1,000 6 206,62 6 206,62 0,00 0,0% 6 206,62 1,000 0,000 0,00

93 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobelonových dílcu pm šachty skruži prechodových kus 18,000 1 070,00 19 260,00 18 190,00 94,4% 1 070,00 1,000 0,000 clod

94 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1OOx62,5x58cm kus 17,000 2 218,35 37 711,95 37 711,95 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

95 M 1121107 Koms TEJR-Q 500/10QOx8®/120 KPS kus 1,000 2 218,35 2 218,35 0,00 0,0% 2 218,35 1,000 0,000 0,00

96 K 894414111 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty skruži základových (dno) kus 108,000 1 230,00 132 840,00 59 040,00 44,4% 73 800,00 60,000 8,000 9 840,00

97 M 592240640 dno betonové šachtové ON 1000/485/150 kus 1,000 7 865,00 7 865,00 0,00 o 0% 7 865,00 1,000 0,000 0,00

98 M 592240641 dno betonové šachtové ON 1000/5OO/150 kus 2,000 7 920,00 15 840,00 0,00 0-0% 15 840,00 2,000 0,000 0,00

99 M 592240642 dno betonové šachtové ON 1000/510/150 kus 1',000 7 925,50 7 925,50 0,00 0,0% 7 925,50 1,000 0,000 0,00

100 M 592240643 dno betonové šachtové DN 1000/525/150 kus 7,000 7 931,00 55 517,00 0,00 0,0% 55 517,00 7,000 0,000 0,00

101 M 592240611 dno betonové šachtové ON 1O®i535/150 kus 21,000 7 936,50 166 666,50 55 555,50 33,3% 111 111,00 14,000 0,000 0,00

102 M 592240612 dno betonové šachtové ON 1OOQ/545/150 kus 21,000 7 942,00 166 782,00 55 594,00 33,3% 111 188,00 14,000 4,000 31 768,00

103 M 592240621 dno betonové šachtové DN 1000,'575/150 kus 48,000 7 953,00 381 744,00 254 496,00 66 7% 127 248,00 16,000 4,000 31 812,00

104 M 592240622 dno betonové šachtové ON 1000/600/150 kus 6,000 7 964,00 47 784,00 15 928,00 33,3% 31 856,00 4,000 0,000 0,00

105 M 0059137 Šachtové dno ON 1200, výška 1200, t250 mm kus 1,000 33 935,00 33 935,00 0,00 0,0% 33 935,00 1,000 0,000 0,00

106 K 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílcu pro šachty desek zákrytových kus 91,000 806,00 73 346,00 25 792,00 35,2% 47 554,00 59,000 8,000 6 448,00

107 M 59224315 deska betonová zákytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 9QOOO 2 016,68 181 501,20 64 533,76 35,6% 116 967,44 58,000 8,000 16133,44

108 M 1121602 Deska zákytováTZK-Q,1 1200-100OQ50 kus 1,000 7 518,50 7 518,50 0,00 0.0% 7 518,50 1,000 0,000 0,00

109 M 59224340 tesneni elastomemvé p4¶c) spojen/šachetnlch dílu ON BOO kus 1,000 462,00 462,00 CLOD 0,0% 462,00 1,000 0,000 0,00
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1¶0 M 59224348 tesnení e/astomerové pro spojení šachetních dílu ON 1000 kus 337,000 370,20 126 779,40 se 311.00 46,0b 58 463,40 182,000 22,000 8 276,40

111 M 59224341 tésnenl elastomerové po ~1 šachetních dílu ON 1200 kus 2,000 949,70 1 899,40 U)0 CICE,, 1 89?,40 2,íjOO 0,000 o DO

112 K 89470302R Dlažba cedicová šachet kruMvých m2 14,137 3 5ck),oo 49 479,50 31 521,00 63,7'.3 17 953,50 5,]31 0,000 0,00

113 K 894812321 Revizní a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 šachtové dno (ON šacmy l ON trubního kus 2,000 8 16 456,00 c,00 0,0% 16 455,00 2,000 0,000 o 00vedeni) ON 600/250 prutocné

114 k 894812325 Revizní a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 šachtové dno (ON šäc¶tý l ON trubního kus 8,000 8 877,00 71 016,00 44 389,00 62,5% 26 631,00 3,'100 1,000 b 877,00vedeni) ON 600/315 prutocné

115 k 894812332 Revizní a cistÍcÍ šachta z polypropylenu PP pm hladké trouby ON 600 roura šachtová korugovaná, svetlé kus 10,000 5 775,00 57 750,00 26 87e,00 50,0% 28 875,00 5,100 1,000 5 775 00hloubky 2 000 mm

116 K 894812339 Revizní a cisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 Príplatek k cenám 2331 - 2334 za kus 10,000 1"5,30 1 353,00 67t,50 50,0% 675,50 5,100 1,000 135 30uríznutí šachtové roury

117 K 894812376 Revizní a cisticí šachta z polypmpylenu PP pro hladké trouby ON 600 poklop (mríž) litinový Fro trídu zatížení kus 10,000 11 550,00 115 500,00 3" 65c,00 30,0% 80 850,00 7,j00 1,000 11 550,000400 s betonovým prstencem

118 K 895211141 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílcu typ Sk 100/ 4 hl do 2m kus 3,000 16 5C0,00 49 500,00 C,00 0.0% 49 500,00 3,100 0,000 o 00

119 k b9813321r Bezvýkpová technologie s bentonitovým výplachem potrubí d25Omm m 130,800 3 3C0,00 431 640,00 C,00 "31 640,00 130.500 0,000 0,00

120 K 899102112 Osazeni poklopu trtinových a ocelových vcetne rámu pm trídu zatížení A15, A50 kus 3,000 7C0,00 2 100,00 c,00 0,0% 2 100,00 3,j00 0,000 q ClO

121 m 63126036 poklop šachtový s kompozitním rámem Mlhový on 600 a15 kus 3,000 2 013,0'0 6 039,00 c,00 0,0% 6 moo 3 joo 0,000 o od

122 K 899104112 Osazeni poklopu Iilinových a ocelových vcetne rámu pro trídu zatížení 0400, E600 kus 108,000 1 2E0,00 135 000,00 63 75c,00 47,2% 71 250,00 57,300 8,000 10 (joo 00

123 m 55241014 poklop šachtový trída 0400, kruhový rám 785, vstup 6Oomm, bez ventilace kus 79,QQQ 3 529,90 278 862,10 i23 54e,50 44.3% "55 315,60 44,000 5,000 17 649,50

124 m 55241015 poklop šachtový tt/da 0400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací kus 28,000 4 6M35 130 741,80 74 709,60 57,1% 56 032,20 12 000 3,000 14 008.05

125 m 552410301 Nidop š&cntový litinový krurový ON BOO, tT 0400, bez odvetrání kus 1,000 8 8 250,00 clod Cl,0% 8 250,00 1 000 0,000 0,00

12E K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevreném výkopu, beton tr C 20/25 m3 21,000 2 750,00 57 750,00 19 776,99 34,2% 37 973,01 13 bob 1,392 3 826,99

127 K 899643111 Bedneni pru obetonování potrubí v otevreném výkopu m2 56,000 2$0,00 14 000,00 4 752,76 33,9% 9 247,24 36,989 3,711 927,76

128 K 899722114 Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šÍrky 40 cm m 3 400,300 2.5,00 119 010,50 52 03",39 43,7% 66 979,11 1 913 689 234,000 8 190,00

129 K 899913165 Koncové uzavírací manžety 3hránicek ON potrubí x ON chránicky ON 300 x 500 kus 4,000 3 454,00 13 816,00 a,00 0,0% 13 816,00 4000 0,000 0,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 1 075 171.60

130 K 919123111 Utesneni dilatacních spár profily nebo pásy profilem tesnicím provizorním m 5 095,600 86,00 489 177,60 0.00 0,0'"3 ·89 177,60 5 095 600 0,000 0.00

131 K 919731121 Zarovnáni stycné plochy pockladu nebo krytu podél vybourané cásti komunikace nebo zpevnené plochy m 5 095,600 55,00 178 346,00 0.00 0,0'-6 "78 346,00 5 095 600 0,000 0,00
živicné ti do 50 mm

132 K 919735111 Rezáni stávajÍcÍho živicnéhc krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 5 095,600 80,00 407 648,00 D,00 0,0"6 ·07 648,00 5 095,600 0,000 0,00

d 997 Presun sute 972 987 37

133 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na I 1 879,393 "8,00 90 210,86 38 733,54 42,9"0 51 477,32 1 072,444 124,544 S 97812
vzdálenost do 1 km

134 K 997221559 Vodorovná dopcava suti bez naloženi, ale se dožením a s hrubým urovnáním Príplatek k cene za každý další t 18 793,930 "5,00 ZBI 908,95 121 042,31 42,9% "60 be6,64 10 724 443 1 245,442 18 681,63
lzapocatý 1 km pres 1 km

135 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálu, na t 628,526 "8,00 30 169,25 12 953,66 42,9% 17 215,59 358 658 41,651 1 999,26
vzdálenost do 1 km

136 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Príplatek k cene za každý další t 6 285,260 "5,00 94 278,90 40 480,20 42,9'4 53 798,70 3 586 579 415,514 6 247,70í zapocatý 1 km pres 1 km

Poplalek za uložení stavebního odpadu na recyklaCni skládce (skládkovné) z prostého betonu zatrídeného do t 8,520 180,00 1 533,60 658,49 42,9'6 875,11 4 862 0,565 101,63
137 K 997221861 Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01

poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameri zatrídeného do t 1 075,767 190,00 20'4 395,73 8" 760,72 42,9'4 "1t3 635,01 613 869 71,289 13 544,96
138 K 997221873 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

139 k 997221875 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1 423,632 190,00 270 490,08 116 139,43 42,9% i54 350,65 812 372 94,342 17 924,92zatrídeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02

o 998 Presun hmot 307 788.50

140 K 998276101 Presun hmot pm trubní vedEni njoubené z trub z pwBbckých hmm nebo sklolaminátových pm vodovody nebo t 615,577 500,00 307 788,50 132 154,13 42,9:6 175 634,37 351 269 40,793 20 396,62kanalizace v otevréném výkopu dopravní dO IS m

d M Práce a dodávky M 1 158 100,00

d 23-M MomáZe potmtn 1 158 100,00
141 K 230011183 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tr. 11 až 13 0 530 mm, ti. 10,0 mm m 74,000 2 000,00 148 000,00 9,00 0,0% 148 000,00 74 000 0,000 0,00

142 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm CSN 41 1375 1 D 53Qmm l m 74,000 11 550,00 854 700,00 9,00 o 0% 354 700,00 74 000 0,000 0,00

143 K 230200123 Nasunuti potrubní sekce do chránicky jmenovitá svetlost nasouvaného potrubí ON 300 m 74,000 2 100,00 155 400,00 goo 0,0% 155 400,00 74 (joo 0,000 0,00

Strana 4 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba
a Slnedc|ce - napojeni na vodovod COV a kanahzace

Ob:ekt
U7 - SO 07 - Cistirrm odpadních vod

SQuDts
02 - DSO 07.2 - Ze|ezobetonvé nádrže

lV1i$lcj okres Rokycany Datum 5 9 2022

Ladavael obec Bušovice, obec Smedcice F'rcyektaní
Zr,otov|[e| Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s r o. Zpracotatd

. . . . F 9/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVÁNO % ZBYVA KC ZBÝVÁ AAN.PC Typ Kód Popis tm Množství jména [czKj cena cekem [CZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 9 733 224,38 9 426 040,18 96,84% 307 184,20' 190 947,10

d HSV Práce a dodávky HSV 9 548 262,30

d 1 Zemni psäce 1 744 555.45
1 K 115101201 Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500 Umin hod 1 440,000 85,00 122 400,00 102 000,00 83,3% 20 400,00 240,000 0,000 0,00

2 K 115101301 Poholovost záložni cerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným prumerným prítokem do 500 den 60,000 46,70 2 802,00 2 335,00 83 3% 467,00 10,000 0,000 0,00
Umin

3 K 131251106 HloubenÍ nezapažených jam a zárézu strojne s umvnánim dna do predepsaného pmnlu a spádu v horn iné
trídy težitelnosti l skupiny 3 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 1 387,500 135,00 187 312,50 187 312,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 (j,00

4 K 131351106 Hloubeni nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine
trídy težrtelnosti Íl skupiny 4 pres 1 000 do 5 000 m3 m3 832,500 197,00 164 002,50 164 002,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

5 K 131451106 Hloubeni nezapažených jam a zárezu strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine
trídy težitelnosti Íl skupiny 5 pries 1 000 do 5 000 m3 m3 416,250 509,00 211 871,25 211 871,25 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

6 K 131551106 Hloubeni nezapažených jam a zárezu strojné s umvriánim dna do predepsaného pmnlu a spádu v homine
trídy težitelnosti Ill skupiny 6 pres 1 000 do 5 (JOO m3 m3 138,750 582,00 80 752,50 bd 752,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominytridy težilelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 000 m3 663,097 280,00 185 667,16 185 667,16 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
8 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny trídy težitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 663,097 27,00 17 903,62 17 903,52 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním pmstkdku, bez naloženi
9 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhmuti z hominytrídy težitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 138,750 392,00 54 390,00 54 390,00 100 0% 0,00 0,000 0,000 (joo

000 do 10 000 m

Vodorovné premisteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
10 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny trídy ležitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 138,750 30,20 4 190,25 4 190,25 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

11 K 171151103 Uloženi sypanin do násypu strojne s rozprostrením sypaniny ve vrstvách a s hrubým umvnáním zhutnených z m3 38,250 134,00 5 125,50 clod
hornin soudržných jakékoliv trídy težitelnosti 0,0% 5 125,50 38,250 0,000 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatrídeného do
12 K 171201231 Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 t 1 282,955 190,00 243 761,45 243 761,45 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojne s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v techto vykopávkách m3 1 934,903 240,00 464 376,72 371 500,80 80,0% 92 875,92 386,983 580,420 139 300,80

d 2 Zakládáni 174 903.14

14 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutnením a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce B - 16 mm m3 59,652 2 090,00 124 672,68 124 672,68 100.0% 0,00 0,000 0,000 0,00

15 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tr, C 12/15 m3 14,323 3 223,00 46 163,03 46 163,03 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

16 k 273351121 Bednení základu desek znzení m2 5,860 553,30 3 242,34 3 242,34 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

17 K 273351122 Bedneni základu desek odstranení m2 5,860 140,80 825,09 825,09 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 31 a 046.40

18 K 380316123 Kompletní konstrukce cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu z betonu prostého se zvýšenými
nároky na prostreditr. C 25/30, ti pres 300 mm m3 56,844 5 525,00 314 063,10 314 063,10 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

19 K 380326342 Kompletní konstrukce cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu z betonu železového bez výztuže a
bednení pro konstrukce bílých van tr c 30/37, ti pres 150 do 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 53,994 6 060,00 327 203,64 327 203,64 100.0% 0,00 0,000 0,000 0,00

20 K 380326343 Kompletní konstrukce cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu z betonu železového bez výztuže a
bedneni pm konstrukce bílých van tr c 30/37, ti pries 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX) m3 152,051 6 060,00 921 429,06 921 429,06 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

Bednení kompmnkh konsttuk¢i ústim odpadních vod, nádíži, vodojemu, kanálu konstrukci neomítaných z
21 K 380356231 betonu prostého nebo železového ploch rovinných zrízeni m2 1 003,498 1 815,00 1 821 348,87 1 821 348,87 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

Bedneni kompletních konstrukci cistíren odpadních vod, nádrži, vodojemu, kanálu konstmkci neomítaných z22 K 380356232 betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranení m2 1 003,498 385,00 386 346,73 386 346,73 100,0% 0,00 0,000 0,000 CLOD

výztuž kompletních konstrukci cistíren odpadních vod, nádrží, vodojemu, kanálu z oceli 10 505 (R) nebo BSt
23 K 380361006 500 t 42,110 60 500,00 2 547 655,00 2 547 (355,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
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PC Typ Kód popis MJ Množstvl j cena [CZK.] Cena celkem (CZK] Množství Cena v Kc

d 6 Úp'avy povnchu. pcxäahy a osazováni výplni 651 743.11
24 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostreditl. pres 50 do 80 mm tr. C 25/30 m3 2,988 5 11:5 DO 15 283,62 15 283 62 100 0% 0,00 0,000 0,000 CLIO

25 K 631319011 Príplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny préhlazenim, mazanina ti pres 50 do 80 mm m3 2,988 1 26.5 00 3 77'9,82 3 779 82 100,0% clod 0,000 0,000 0,jo

26 K 63131 1234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostredí LI pres 120 do 240 mm lr C 25/30 m3 4,686 5 06'J 00 23 711,16 23 71116 100 0% 0,00 0,000 0,000 o.jo

27 K 631319013 PrÍpIalek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny prehlazením, mazanina ti pres 120 do 240 mm m3 4,686 413 OD 1 958,75 1 95875 100,0% 0,00 0,000 0,000 o.jo

d 9 Ostafni konsKukce a práce, bouráni 607 009.78
Zkoušky objektu a vymývání provedení zkoušky vodotesnosti betonové nádrže jakéhokoliv ±uhu a tvaru, o m3 383,836 43 29 18 535,44 ib 535 44 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

28 K 933901111 obsahu do 1000 m3

29 K 933901311 Zkoušky obNkfu a vymývání naplneni a vyprázdnení nádrže pm úcely vymývaci (proplachovaci) o obsahu do L 0,00 0,000 0,000 0,00m3 383,836 72 93 27 993,16 27 993,16 100,0%
1000 m3

30 M 081139100 voda povrchová potrebu prumyslu a služeb m3 383,836 10U,OO 38 3E'3,60 38 38360 100,0% goo 0,000 0,000 q (jo

31 K 939941112 Zrízeni tesneni pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stenou m 77,800 799.70 62 216,66 62 21á66 100,0% fj,OO 0,000 0,000 0,00

32 K 939941113 Uizeni tesneni pracovní sNy ocelovým plechem ve stene m 123,000 1 617,00 198 891 ,00 198 891,00 100,0% 0,00 0.000 0,000 0,00

33 M 136112101 tésnlcl plech - dle cásti STATIKA m 200,800 825.00 165 660,00 165 (36cjjo 100,0% J,00 o,'j00 0,000 o 00

34 K 952903112 Vycišteni objektu cistíren odpadních vod, námi, žlabu nebo kanálu svetlé výšky prostom do 3,5 m m2 131,388 7238 9 509,86 C 50£,86 100,0% J,00 0,ij00 0,000 O OD

35 K 952903119 VWi#éni objektu cistíren odpadních vod, nádrži, žlabu nebo kanálu Príplatek k cene za vycišteni prostoru v m2 131,388 40,59 5 333,04 s 33¶,04 100,0% 3,00 0.]00 0,000 o dopres 3,5 m

já¢rov¢ vrty 'mi koru kami do stavebních maienálu (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb l j.00 d,j(j0 0,000 o (jovy n ' m 3,500 7 28200 25 487,00 2E 487,00 100,0%
36 K 977151125 kamene) prUmeíu pres 180 do 200 mm

37 K 97716414R Utesneni polmbí ve vyvrtaném otvoru kus 10,000 5 50Cl,00 55 000,00 C,00 CLO'S 55 000,00 10,100 0,000 o 00

d 998 Presun hmot 659 014.20

38 K 998142251 Presun hmot pcd nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemedelství se svislou nosnou konstrukci t 1 098,357 6CC,00 659 014,20 f59 01q20 100,0% 0,00 (j,j00 0,000 oemanditickou bewmou tycovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

d PSV Práce a dodávky PSV 184 962,08

o 711 (mlace Dlôtj vode vlhko$ti a RlyMm 1?7 68332
Provedení izolace proti zemni vlhkosti naleradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným m2 175,158 e1,60 10 789,73 ci,00 0,0'k 10 789,73 175158 0,000 clod

39 K 71111 1051 nálerem tekutou elastickou hydroizolaci

provedeni izolace proti zemní vlhkosti nateradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným náterem m2 488,590 1C'1,97 49 821,52 0,00 0,0% 49 821,52 488 590 0,000 0,00
40 K 711 1 12051 tekutou elastickou hydroizolaci

41 m 246171501 náter hydroizo/aCn/ na bázi asfaltu a plastu do spocfn/stavby (napr. Sika Pox'tar F) kg 205,762 352 DO 72 428,22 (ZOO 0,0% 72 428,22 205 762 0,000 0,00

42 k 711432101 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vode pásy na sucho AlP nebo tkaniny na ploše m2 57,800 35,60 2 057,68 2 05:,68 100,0'm 0,00 o (joo 57,800 2 057,68svislé S

43 M 69311069 geotexti//e netkaná separacní, ochranná, n/tracn/, drenáZnl PP 35Og/m2 m2 60,690 3&06 2 309,86 2 309,(36 100,0'n clod o ódo 60,690 2 309,86
Presun hmot pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum stanovený z hmotnost presunovanéhj maleriáiu t 0,227 1 2"7,24 276,31 0,00 0,04 276,31 o 227 0,000 c,00

44 K 998711101 lvodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

d 713 Izolace tepelné "7 278.76

45 k 713131 141 Monláž tepelné izolace sten rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolacní materiál ve specifikaci) lepením m2 57,800 23",74 13 394,57 13 394,57 100,0% clod o 000 57,800 13 394,57celoplošne

46 M 28376417 deska XPS, hrana po/odrážková a hladký povrch 3OOkPA ti 50mm m2 60,690 5EG00 33 379,50 33 379,50 100 0% 0.00 q (joo 60,690 33 37c,50

47 K 998713101 Presun hmot pro izolace tepelné slanovený z hmotnosti présunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,438 1 152,26 . 504,69 504,(39 100,0% 0,00 o 000 0,438 504,69vzdálencjsl do 50 m v objektech výšky do 6 m i
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SOUPIS PRACÍ

Slavoa
3ú'šovice a Stnedäce - napojeni na vodovod COV a kanalizace

07 - SO 07 - Cislirna odpadních vod
S'3lcaš

03 - DSO 07.3 - Nadzemní objekt

Mislo okres Rokvcanv Datum 5 9 2022

?adavae1 obec Bušovice, obec Smedcice Projektanl
Spolecnost STAVMONTA - POH L cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s r.o. Zpracovatel

. . . . , . . F 912024
-— - - -. - FAKTUROVANO VYFAKTUROVÁNO % ZBYVA KC ZBÝVÁ MN.PC Typ Kód Popis MJ j.cena Iczk] cena celkem [CZK] Množství Cena v KC

Náklady soupisu celkem 4 362 526,52 2 461 529,34 56,42% 1 900 997,18 204 377,38

d HSV Práce a dodávky HSV 1 589 592,99

d 1 Zemni práce 7 106.32

1 K 132251101 Hloubeni nezapažených rýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného prolilu a spádu vhornine trídy težitelnosti l skupiny 3 do 20 m3 m3 2,408 900,00 2 167,20 2 167,20 100,0% CLOD 0,000 2,408 2 167,20

HloubenÍ nezapažených rýh šÍrky do 800 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v
2 K 132351101 hornine trídy težitelnosti || skupiny 4 do 20 m3 m3 1,445 950,00 1 372,75 1 372,75 100,0% 0.00 0,000 1,445 1 372,75

3 K 132451101 Hloubeni nezapažených rýh šírky do 800 mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v
hornine trídy težrtelnosti || skupiny 5 do 20 m3 m3 0,722 1 250,00 902,50 902,50 100,0% CLOD 0,000 0,722 902,50

4 K 132551101 Hloubeni nezapažených rýh šírky do BOO mm strojne s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v
hornine trídy težitelnosti Ill skupiny 6 do 20 m3 m3 0,241 1 500,00 361,50 361,50 100,0% 0.00 0,000 0,241 361,50

Vodorovné pnemisteni výkopku nebo sypan lny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
5 k 162751117 výkopku, avšak se složenÍm bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 9 m3 0,720 226,00 162,72 162,72 100,0% 0.00 0,000 0,720 162,72

000 do 10 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
6 k 162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy trídy težitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost Príplatek m3 0,720 23,00 16,56 16,56 100,0% CLOD 0,000 0,720 16,56

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

Vodorovné piiemísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naloženi
7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy trídy težitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost pres 9 (JOO m3 2,167 280,00 606,76 606,76 100,0% 0.00 0,000 2,167 606,76

do 10 000 m

vodorovné premÍstenl výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostnedku, bez naložení
b k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominytridy težilelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Príplatek k m3 2,167 27,00 58,51 58,51 100,0% 0,00 0,000 2,167 58,51

cene za každých dalších izapocatých 1 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez naložení
9 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny trídy težitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost pres 9 m3 0,241 392,00 94,47 94,47 100,0% 0.00 0,000 0,241 94,47

000 do IQ 000 m

Vodorovné premísteni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním pmstrédku, bez naloženÍ
10 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominytridytežitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Príplatek m3 0,241 30,20 7,28 7,28 100,0% 0.00 0,000 0,241 7,28

k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

11 K 171201231 PQp|atek za uloženi stavebního odpadu ria recyklacní skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrídeného do t
Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 5,005 190,00 950,95 950,95 100,0% 0,00 0,000 5,005 950,95

12 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojne s uloženlm výkopku ve vrstvách se zhutnením jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v techto vykopávkách m3 1,688 240,00 405,12 405,12 100,0% 0.00 0,000 1,688 405,12

d 2 Zakládání 24 408.14

13 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutnením a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 0,460 2 090,00 961,40 961,40 100,0% 0,00 u,000 0,460 961,40

14 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tr, C 12/15 m3 0,460 3 223,00 1 482,58 1 482,58 100,0% 0.00 0,000 0,460 1 482,58

15 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tr. C 20/25 m3 1,976 4 180,00 B 259,68 8 259,68 100,0% 0,00 0,000 1,976 8 259,68

16 K 274351121 Bedneni základu pasu rovné zrízenÍ m2 9,880 400,14 3 953,38 3 953,38 100,0% 0,00 0,000 9,880 3 953,38

17 K 274351122 Bednení základu pasu rovné odstranení m2 9,880 80,55 795,83 795,83 100,0% CLOD 0,000 9,880 795,83

18 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tr C 20/25 m3 1,152 4 180,00 4 815,36 4 815,36 100,0% 0,0[) 0,000 1,152 4 815,36

19 K 275351121 Bedneni základu patek zrízeni m2 7,680 452,41 3 474,51 3 474,51 100,0% 0,00 0,000 7£80 3 474,51

20 k 275351122 základu patok m2 7,680 86,64 665,40" 665,40 100,0% 0,00 0,000 7,680 665,40

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 834 109.54

21 k 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel derovaných broušených na celoplošnau tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do PlO,
ti zdiva 200 mm m2 18,600 1 925,00 35 805,00 35 805,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00

Zdivo jednovrstvé zvukove izolacní z cihel derovaných spojených na pew a drážku na maltu cementovou22 K 311236101 MID, pevnost cihel do PIS, ti zdiva 190 mm m2 8,018 2 255,00 18 080,59 18 080,59 100,0% 0,00 0,000 0,000 O.ClO

Zdivo jednovrstvé tepelne izolacní z cihel derovaných broušených na tenkovrstvou maltu, soucinitel prostupu
23 K 311237111 tepla U pres 0,26 do 0,30, ti zdiva 300 mm m2 28,325 2 145,00 60 757,13 60 757,13 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

Zdivo jednovrstvé tepelne izolacní z cihel derovaných broušených na tenkovrstvou maltu, soucinitel prostupu
24 K 311237121 tepla U pres 0,22 do 0,26, ti zdiva 380 mm m2 120,475 3 410,00 410 819,75 410 819,75 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
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25 K 317168052 'preklady keramické vysoké osazené do maltového lože, šírky prékladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 5,000 684 71 3 423,55 342355 100,09r 0,00 0,000 0,000 0,00

26 K 317168053 Plekkdy keramické vySQH osazené do maltového lože, šÍrky prekladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 58,000 1 177 00 68 266,00 SB 26t00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

27 K 317168054 PlekiáGy keramické vysoké osazené do mallového lože, šírky prekladu 70 mm výšky 238 mri, délky 1750 mm kus 5,000 983 90 4 919,50 491£50 100,CRt CLOD 0,000 0,000 0,00

28 k 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníku na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L c 14 až 22 nebo t 1,017 11 567.46 11 764,11 11 76411 9,00 0,000 1,017 11764,11výšky do 220 mm

29 M 13010720 ocel pmHová S235JR (11 375) pnurezl (lPN) IBO t 0,188 60 5OQOQ :'1 37'4,00 11 3740(1 100,0Qr 0,00 0,000 0,000 0,00

30 M 13010722 Qcié/ pmniová jäi'«j$t S235JR (ii 375) prunez /(1PM 200 t 0,238 60 50U,00 '4 399,00 14 39800 100,0¶' ¢1,00 0,000 0,000 0,00

31 M 13010820 ocel pnonbvá jakost s235/r (11 375} púm u (úpn) 140 t 0,038 60 50u,00 2 299,00 2 29£00 100,0¶< j,00 0,000 0,000 (lod

32 M 13010822 ocel pnon/ová jakost s235jr (11 375) prunez U (ÚPN) 160 t 0,553 60 5OU,OO 33 456,50 33 45e,50 100,0Qt 1,00 0,000 0,000 0,00

33 k 339941122 Sloup ze zdvojených válcovaných nosníku U 160 dl 3,2 m zabetonovaný kus 4,000 27 50QOO 110 000,00 IlC 00c,00 100,0" :j,00 0,000 4,000 110 000 00

34 k 33994112r Sloup ocelový 150/150mm, dl 4,81 m zabetonovaný kus 1,000 30 80CLOO 30 800,00 3c 80c,00 1Q(j,Ose JOO 0,000 0,000 c 00

35 K 342244111 Prícky jednoduché z cihel d&ovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu MS, pevnost cihel do m2 18,063 99ä49 17 945,41 17 94e,41 100,0% JOD Ojj00 0,000 o 00PIS. ti prícky 115 mm

d 4 Vodoromé konstrukce 63 152.32
36 K 417321414 Ztužující pásy a vence z betonu železového (bez výztuže) tr, C 20/25 m3 4,215 4 moo 17 618,70 17 61e,70 100,0% 0,00 0,]00 0,000 o (jo

37 K 417351115 Bedneni bocnic ztužujícich pásu a vencu vcetne vzper zrizení m2 28,100 511,29 14 367,25 1¢ 357,25 100,0% 0,00 O,j00 0,000 O 00

38 K 417351116 Bedneni bocnic ztužujících pásu a vencu vcetne vzper odstraneni m2 28,100 11<1,12 3 094,37 09',37 100,0% 0,00 0,100 0,000 o 00

39 k 417361821 výztuž ztužujících pásu a vencu z betonárské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,464 60 5(Xl,00 28 072,00 2e 072,00 100.0% 0,00 0,joq 0,000 o od

d 6 Úpravy povrchu. podlahy a osazováni výplni 362 940.22
40 K 612121101 ZatNmi spár vnitrhich povrcru cementovou maltou, ploch z cihel sten m2 200,962 1CB,00 39 790,48 39 79c,48 100,0% 0,00 o,j00 0,000 o 00

41 K 612131101 PodkladnÍ a spojovací vrstva vnithiÍch omítaných ploch cementový postnk nanášený rucne eeloplošne sten m2 200,962 S4,78 19 047,18 19 04Z18 100,0±, 0,00 o joo 0,000 o 00

42 K 612321141 Omítka vápenocementová virtrnÍch ploch nanášená rucne dvouvrstvá, tlouštky jádrové omkky do 10 mm a m2 200,962 4EZ,00 92 844,44 92 84"84 100,0b 0,00 0,300 0,000 o 00tlouštky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí sten

43 K 612321191 Omítka vápenocementová vnilrnich ploch nanášená rucne Príplatek k cenám za každých dalších i m2 200,962 E1,64 16 406,54 16 406,54 100,0'2, 0,00 0,000 0,000 q 00zapocatých 5 mm tlouštky omítky pres 10 mm sten

44 k 622121110 zatreni spár vnejších povrchu vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene sten m2 148,800 EF,27 9 414,58 0,00 0,0'2, 9 414,58 148 BOO 0,000 0,00

45 K 622131100 Podkladní a spojovací vrstva vnejších omítaných ploch vápenný postnk nanášený rucne ce|3p|ošne sten m2 148,800 E4,25 12 536,40 0,00 0,0'b 12 536,40 148,800 0,000 0,00

46 K 622151011 Penetracní náter vnejších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný sten m2 148,800 72,94 10 853,47 cLOD 0,0% 10 853,47 148 boo 0,000 0,00

47 K 622521032 Omítka tenkovrstvá silikátová vnejších ploch probarvená bez penetrace zatímná (škrábaná :, zrnitost 3,0 mm · 0,00m2 148,800 5EC',69 86 406,67 0,00 0,O'-j 86 4C6,67 148800 0,000
sten

48 K 622142001 Potaženi vnejších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlacením do tmelu m2 148,800 26CL51 38 763,89 0,00 0,0"r, 38 7e3,89 148800 0,000 0,00sten
Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnejší steny, na

49 k 622211021 podklad betonový nebo z lehceného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, zlouštky desek m2 14,450 876,02 12 658,49 12 653,49 100,0'4 0,00 o 000 0,000 clod
pres 80 do 120 mm

50 M 28375950 deska EPS 100 fasádn/Á=0,037 tí 100mm m2 15,173 257.40 3 9Q5,53 3 905,53 100,04 0,00 o 000 0,000 c,00

51 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostreditl pres 50 do 80 mm tr c 25.'30 m3 2,714 5 1"5,00 13 882,11 13 882,11 100,0"8 0,00 q 000 0,000 c,00

52 k 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostredí ti, pres 80 do 120 mm tr C 25/30 m3 0,525 5 060,00 2 656,50 2 656,50 100,0% 0,00 q odd 0,000 c,00

53 K 631319011 Príplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny préhlazenim, mazmina ti pres 50 do 80 mm m3 2,714 1 265,00 3 433,21 3 433,21 100,0% 0,00 o 000 0,000 c,00

54 K 631319012 Príplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny pi\ehlazenim, mazmina ti. pres BD do 120 mm m3 0,525 6"9,00 340,73 340,73 100,0% 0,00 o 000 0,000 c,00

d 9 Ostatní konstmkce a práce, bouráni 265 646,19
Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením (r 3 do 200 173,400 86.59 15 014,71 0,00 0,0% 15 014,71 173 400 0,000 C,00

m255 K 941111121 kg/m2 šÍrky tr W09 pres 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr 3 do 200 m2 10 404,000 ",20 12 484,80 0,00 0,0% 12 484,80 10 404 (joo 0,000 c,00
56 K 941111221 kg/m2 Príplatek za první a každý další den použiti lešení k cene -1121

Demontáž lešení radového hubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr 3 do 200
. m2 173,400 52,54 9 110,44 0,00 0,0% 9110,44 173 400 0,000 C,0057 K 941111821 kg/m2 šírkytr W09 pres 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

58 K 952903112 Vycišteni objektu cistíren odpadních vod, nádrži, žlabu nebo kanáiu svetlé výšky prostoru do 3,5 m m2 69,280 :2,38 5 014,49 5 014,49 1(JCl,0% 0,00 o 000 0,000 c,00

59 K 953171022 lOsazováni kovových predmetu poklopu litinových nebo ocelových vcetne rámu, hmotnosti pres 50 do 100 kg kus 2,000 386,95 773,90 0,00 0,0'b 773,90 2 000 0,000 C,00
. b

60 M 55241011R poklop vnitrní 600/60omm, plynotesný nerezový kus 2,000 6 6CGOO 13 200,00 u,00 0,0% 13 200,00 2 000 0,000 c.00

61 K 953171023 »kiopu hrinovycn nebo ocelovycn vcetne rámu, nmmosti preš 1UUäô 13u kus 5,000 486,89 2 434,45 1j,q(j 0,0% 2 434,45 5 (joo 0,000 c,00
k"

62 m 631260614 poklop vnitmí 600AOOmm, plynotesný nerezový kus 5,000 7 92C-.00 39 600,00 'ZOO 0,0% 39 600,00 5 (joo 0,000 c,00

63 K 953943212 Osazováni drobných kovových predmetu kotvených do steny skríne pro has ci pristroj kus 1,000 604,40 604,40 1,00 0,0% 604,40 1 (joo 0,000 c·,00

64 m 44932415 "pr/stroj hasicí ruCnl penový s 9 pmds kus 1,000 , 2 4qc,00 2 439,00 j,00 0,0% 2 409,00 1,000 0,000 c,00

65 M 98487510R Nádrž zásobn/ková na síran že|ezilý kus 1,000 165 oc!c,00 165 000,00 1,00 0,0% 165 000,00 1 000 0,000 cujo

d 998 Presun hmot 32 230,26
Presun hmot pm budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou komlrukci zdenou t 86,867 3"1,03 32 230,26 22 581,89 70,1% 9 649,37 26 007 40,600 IS 06[.82

66 K 998011001 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
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d PSV Práce a dodávky PSV 2 767 497,47

d 711 Izolace prob vode, vlhkosti a plynum 21 291.92

67 K 711111001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti nateradly a tmely za studena na ploše vodorovné V náterem
penetracním m2 78,790 12,31 969,90 969,90 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

68 M 11163150 (ak penetraCnl as/ä/tový t 0,026 56 980,00 1 481,48 1 481,48 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00

69 K 711141559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy pritavením NAIP na ploše vodorovné V m2 78,790 124,25 9 789,66 9 789,66 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00

70 m 62832001 pás asfaltový natavite/ný oxidovaný tí 3,5mm typu v60 S35 s vložkou ze sklenené mhoZe, s jemnozrnný" m2 91,830 91,96 8 444,69 8 444,69 100,0% 0,00 0,000 0,000
mineráln/m posypem 0,00

71 K 998711101 F¥esun hmot pm izolace proti vode, vlhkosti a plynum stanovený z hmoLnosti presunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,498 1 217,24 606,19 606,19 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

d 713 (zolace tepelné 36 034.99

72 K 713111111 MonláZ tepelné izolace stropu rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolacnÍ materiál ve specinkaci) vrchem
bez prekryti lepenkou kladenými volne m2 94,680 49,90 4 724,53 4 724,53 100,0% 0,00 0,000 94,680 4 724,53

73 M 63152108 pás tepelné izo/aCn/ univetzá/n/ Á=QO32-0,033 ti 2OOmm m2 50,495 565,40 28 549,87 28 549,87 100,0% 0,00 0,000 50,495 28 549,87

74 M 28375865 deska EPS 70 pro konstrukce s malým zat/žen/m A=0,039 ti 2Omm m2 50,495 47,30 2 388,41 2 388,41 100,0% clod 0,000 50,495 2 388,41

75 K 998713101 Presun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,323 1 152,26 372,18 372,18 100,0% 0,00 0,000 0,323 372,18

d 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 37 953 02
76 K 721173317 Polrubi z trub PVC SN4 deštové ON 160 m 31,000 862,24 26 729,44 0,00 0,0% 26 729,44 31,000 0,000 CLOD

77 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových pnpojovaci on 50 m 10,000 560,11 5 601,10 0,00 0,0% 5 601,10 10,000 0,000 0,00

78 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových pnpojovaci on 110 m 3,000 844,98 2 534,94 0,00 0,0% 2 534,94 3,000 0,000 0,00

79 K 721194105 Vymereni prípojek na potrubí vyvedeni a upevneni odpadních výpustek on 50 kus 1,000 102,25 102,25 0,00 0,0% 102,25 1,000 0,000 0,00

80 k 721273153 Ventilacní hlavice z polypropylenu (PP) ON 110 kus 1,000 1 032,36 1 032,36 0,00 0,0% 1 032,36 1,000 0,000 0,00

81 K 721274121 Ventily pnvzdušnovaci odpadních potrubí vnitrní od ON 32 do ON 50 kus 1,000 589,86 589,86 0,00 0,0% 589,86 1,000 0,000 0,00

82 K 721290111 Zkouška tesnosti kanalizace v objektech vodou do ON 125 m 44,000 29,02 1 276,88 0,00 0,0% 1 276,88 44,000 0,000 0,00

83 K 998721101 Présuri hmot pro vnitrní kanalizace stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m l 0,107 805,50 86,19 0,00 0,0% 86,19 0,107 0,000 0,00

d 722 Zdravotechnika - vnitrní vodovod 25 330 10
84 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svaibvaných polyfúzne PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 40,000 480,25 19 210,00 0,00 0,0% 19 210,00 40,000 0,000 0,00

85 K 722181212 Ochrana potrubí termoizolacními trubicemi z penového polyetylenu PE prilepenými v prícných a podélných
spojích, tlouštky izolace do 6 mm, vnrtrniho prumeru izolace ON pres 22 do 32 mm m 30,000 67,57 2 027.10 0,00 0,0% 2 027,10 30,000 0,000 0,00

86 k 722181222 Ochrana potrubí termoizolacnimitmbicemi z penového polyetylenu PE prilepenými v prícných a podélných 10,000 82,84 828,40 0,00 0.0% 828,40 10,000 0,000
spojích, tlouštky izolace plies 6 do 9 mm, vnitrního prumeru izolace ON pres 22 do 45 mm m 0,00

87 K 722221134 Ajmatutý s jedním závitem ventily výtokové g 1/2" soubor 1,000 569,71 569,71 0,00 0,0% 569,71 1,000 0,000 0,00

88 K 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky tesnosti vodovodního potrubí závitového do ON
SO m 40,000 66,29 2 651,60 0,00 0,0% 2 651,60 40,000 0,000 0,00

89 K 998722101 Presun hmot pm vnrtrní vodovod stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní l 0,060 721,50 43,29 0,00 0,0% 43,29
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,060 0,000 0,00

d 725 ZdravQtechnika - zanzovaci predmety 49 121.67
90 K 725112182 Zarízeni záchodu kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý soubor 1,000 6 710,69 6 710,69 0,00 0,0% 6 710,69 1,000 0,000 0,00

91 K 725211617 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur pripevnená na stenu šrouby s krytem na sifon
(polosloupem), šÍrka umyvadla 600 mm soubor 1,000 5 383,21 5 383,21 0,00 0,0% 5 383,21 1,000 0,000 0,00

92 K 725241112 Sprchové vanicky akrylátové ctvercové 900x900 mm soubor 1,000 6 769,07 6 769,07 0,00 0,0% 6 769,07 1,000 0,000 0,00

93 K 725244143 Sprchové dvere a zásteny dveré sprchové do niky polorámové sklenené ti 6 mm dvere otvíravé
Jednokrídlové, na vanicku šírky 900 mm soubor 1,000 11 296,38 11 296,38 0,00 0,0% 11 296,38 1,000 0,000 0,00

94 k 725841312 Baterie sprchové nástenné pákové soubor 1,000 1 180,82 1 180,82 0,00 0.0% 1 180,82 1,000 0,000 0,00

95 K 725532112 Eiektncké ohrívace zásobníkové beztlakové prepadové akumulacní s pojistným ventilem závesné svislé
ágem nádrže (príkon) 50 l (2,0 kV\n 220 V soubor 1,000 16 584,92 16 584,92 0,00 0,0% 16 584,92 1,000 0,000 0,00

96 K 725822633 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí soubor 1,000 1 082,92 1 082,92 0,00 0,0% 1 082,92 1,000 0,000 0,00

97 K 998725101 Présun hmot pm zarizovací prédmety stanovený z hmotnosti presunovaného matenálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,135 841,91 113,66 0,00 0,0% 113,66 0,135 0,000 0,00

d 751 Vzduchotechnika 34 900.89

98 K 751366012 Montáž nrtru kazetového, na potrubí, prumeru pres 100 do 300 mm kus 1,000 820,60 820,60 0,00 0,0% 820,60 1,000 0,000 0,00

99 M 42922026 n/tr kazetový pro kruhové potrub/Pz D 315mm kus 1,000 3 113,00 3 113,00 CLOD 0,0% 3113,00 1,000 0,000 0,00

Mqmélž ostatních zarízení protideštové žaluzie nebo žaluziové klapky na ctyrhranné potrubí, prurezu pres
100 K 751398054 0,450 do 0,600 m2 kus 3,000 1 016,05 3 048,15 0,00 0,0% 3 048,15 3,000 0,000 0,00

101 M 429729261 žaluzie protideštová s pevnými lamelami, pQunk 10OOx5OOmm kus 3,000 6 050,00 18 15QOO 0,00 0,0% 18 150,00 3,000 0,000 0,00

Montáž ostatních zarízeni pmlideštové žaluzie nebo žaluziové klapky na ctyrhranné potrubí, p¢Uh9zu pres
102 K 751398056 0,750 m2 kus 1,000 2 346,01 2 346,01 0,00 0,0% 2 346,01 1,000 0,000 0,00

103 M 429729262 :wune pnmideštová s pevnými lamelami, pQánk 1OOOx8OOmm kus 1,000 7 150,00 7 150,00 0,00 0,0% 7 150,00 1,000 0,000 0,00
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Presun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní l 0,059 4 623,31 273,13 o od 0,0% 273,13 0,059 0,000 0,00
104 K 998751101 vzdálenost do 100 m v objek-ech výšky do 12 m

d 762 Kanslmkce tesarské 7W 513,28
|Práce spolecné pro tesarské konstrukce impregnace reziva mácením proti drevokaznému hmyzu a houbám m3 15,439 1 311,26 20 2d4,54 16 195,37 80,0% 4 049,17 3,088 0,000 0,00

SOS K 762083111 ,1Nda ohrožení 1 a 2 (dkvo v iriteriém)

106 K 762085112 Prácu spolecM pro tesarské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostredku (materiál ve specifikaci) kus 90,000 43,¶0 3 879.00 3 10á20 80,0% 775,80 18,000 0,000 0,00$vQcrtiku, šroubu délky pres 150 do 300 mm

107 K 762332131 MGMáŽ vázaných konswukci kfovu sIlech puhových, sedlových. vámvých, danových ctvercového nebo m 299.720 495,00 103 811.4Ô 83 04212 80,0% 20 762,28 41,944 0,000 0.00pudo¢y3u z lezíva hraneného prurezové plochy Co 120 cm2

¶08 m 60512:25 nranol stavebnlrezivo prurem do 12Ocm2 do dl 6m m3 1,395 13 75QOO 19 181,25 15 34&00 80,0% 3 836,25 0,279 0,000 0,00

109 K 762332132 MondáZ vázaných konstrukci krovu strech pullwých, $édkwých, valbových, stanových ctvercového nebo m 651,000 486.00 322 245.00 257 79800 80,0% 54 449,00 130,200 0,000 0,00pudocysu z reziva hraneného prurezwé plochy pres 120 do 224 cm2

110 M 60572¶30 hmnol Mavebn/rezivo prurezu do 224cm2 do dl 6m m3 8,973 13 750,00 123 378, 75 9c 697,50 80,0% 24 581,25 1,'95 0,000 0,00

ni M 60512¶31 stavební rezivo prurezu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,786 13 750,00 24 557,50 1c 63e,00 80,0% 4 922,50 0,358 0,000 o 00

112 M 60572132 lvanN stavební ibzivo pruMu do 224cm2 pres dl 8m m3 0,793 13 75ij,00 10 903, 75 e 717,50 79,9% 2 185,25 0,159 0,000 o 00

1¶3 K 7623423¶4 Bedneni a latování montáž latování strech složitých sklonu do 60" pri osové vzdálenosti lati pres 150 do 360 l 52,300 0,000 o 00m2 264,000 77,98 20 586,72 IE 46£,38 80,0% 4 117,34
mm

114 k 762342441 Bednénl 8 latování momáZ im m 245,000 15,39 3 770,55 301t,44 80,0% 754,11 49,j00 0,000 o 00

115 M 60514106 /atpwnostn/ trída S10-13 pruibz 40x6omm m3 2,492 13 75200 34 265,00 27402,75 80,0% 6 861,25 0,499 0,000 o 00

116 k 762395000 spojovací prostredky krovu, bednení a latování, nadstrešnich konstrukci svcMý, prkna, hrebíky, pásavá ocel m3 15.439 1 849,73 28 557,98 22 84e,02 80,0% 5 711,96 3,?88 0,000 o 00
vMy
Montáž podbÍjeni strech šikmých, vnejšího presahu šírky do 0,8 m (pouze pro prkna pribíjená rovnobežne m 36.300 379,34 13 770,04 11 01e,03 80,0% 2 754,01 7,260 0,000 o 00

117 K 762842131 $ kmkmml) z hoblovaných pmn z palubek

111$ M 61191155 ,pduoky smik mm 19x116mm jamAí8 m2 14,520 715,00 10 381,80 b 305,44 80,0% 2 076,36 2304 0,000 o 00

119 K 998762101 Presun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 1 BE5,41 16 99O,0O 13 582,49 80,0% 3 397,51 1 902 0,000 O 00vzdálenost do 50 m v objm¢ch vý9ky do 6 m

d 763 Suché výstavby E5 578,68

120 K 76313151R Podhled ze sanacních desek USP ll 12mm, na pQmocAý rošt, odolných proti vlhkosti m2 47,340 1 650.00 78 rti,00 0,00 0,0% 78111,00 47,340 0,000 0,00
podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 47,340 "3,53 2 060,71 0,00 0,0')'3 2 CE0,71 47 340 0,000 0,00

m2121 K 78313¶7¶4 penetracní náter

122 k 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek oslatni práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 47,340 52,89 2 503,81 0,00 0.0% 2 5c3,81 47 340 0,000 0,00rtmtáZ pamésné zábrany

123 M 28329276 We PE vyztužená pro pam¢ésnou vrstvu (reakce na ohen - trída E) µujWm2 m2 52,074 40,15 2 090,77 0,00 0,0% 2 OC0,77 52,074 0,000 0,00

Presun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cemerdovláknitých nebo

124 k 998763301 l c'ememových stanovený z hmolnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m t 0,675 l 203,54 81Z39 0,00 0,0% 812,39 o 675 0,000 c,00
v objektech výšky do 6 m

ej 764 Konstrukce k!emjjil$ká 102 184,67

725 K 764212665 Oplechováni strešních ptvkii z pozinkovaného pIechu s povrchovou úpravou okapu strechy rovné okapovým m 47,600 7"5,00 34 034,00 0,00 0,0% 34 054,00 47 600 0,000 c,00pjecmm rš 400 mm

126 K , 764216643 Oplechováni parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošne lepené, bez rohu , g 000 0,000 c,00m 9,000 8"4,00 7 326,00 goo 0,0% 7 326,00
rš 250 mm

127 K 764511602 Žiab podokapni z pozinkovmého plechu s povrchovou vcetne háku a cel pulkruhový rš 330 mm m 47,600 808,50 38 484,60 ij,00 0.0% 38 484,60 47 600 0,000 c,00
Ziao podokapni z pozinkovmého plechu s povrchovou úpravou vcetne háku a cel kotlík oválný (tNchtýnjvý)j kus 5,000 935.00 4 675,00 ij,00 0.0% 4 675,00 5 (joo 0,000 c,00

128 K 764511643 rš žlabu/prumer svodu 330/120 mm

129 K 764518623 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem vcetne objímek, kolen a odskoku kruhový, prumeru m 15,m 1 078,00 16 924,60 1,00 0,0% 16 924,60 15 700 0,000 c,00
120 mm

130 K 998764101 Presun hmot pro konstrukce klempírské stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,310 2 388,60 740,47 1,00 o 0% 740,47 q 310 0,000 c·,00vMáknost do 50 m v ®jekNch výšky do 6 m

o 765 Kryt'na $kiáWnä 633 256.93
131 K 765113015 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30" na sucho maloformátová (pres 12ks/m2) režná m2 264,000 1 320,00 348 480,00 J,00 0,0% 348 480,00 264 oco 0,000 goo

132 k 765113121 Krytina keramická drážková sklonu Wechy do 30' okapová hrana s vetrací mrížkou jednoduchou m 47,600 11326 5 391,18 1,00 0,0% 5 391,18 47 600 0,000 Ci,Cl0
KMm keramická drážková sklonu strechy do 30" hreben na sucho s vetracím pásem hliníkovým m 31,900 1 704.99 54 389,18 j,00 0,0% 54 389,18 31,900 0,000 c\0q

133 K 765113321 z hrebenáCu režných

134 K 7651 f3412 KMm keramická drážková sklonu stréchy do 30° úžlabí na pbech na sucho s tesnÍcÍmi pásy m 6,000 1 164.75 6 988.50 J,00 0,0% 6 988,50 6,000 0,000 ci,00

135 K 765113555 Kryuna keramická drážková sklonu stréchy do 30" štítová hrana na sucho z okrajových tašek m 28,500 1 289,01 35 $9Ei.79 1,00 0,0% 35 596,79 28,500 0,000 clod(pres 3kshn) Mných

¶36 K 765113911 Krytina keramická drážková sklonu strechy do 30" Príplatek cenám za sklon pres 30" do 40" m2 264,000 157,32 41 532,48 J,00 0,C% 41 532,48 264,000 0,000 0,00

137 K 765191011 Montáž pojistné hydtoizDkcnl nebo parotesné fólie kladené ve sklonu pres 20' volne na krokve m2 264,000 49,08 12 957,12 10 365,70 b0,c% 2 591,42 52.800 0,000 0,00

138 M 28329233 fólie univerzá/n/ fVO parotés.7ou vrstvu s promenlivou difúzní tbuštkou a UV stabilizaci m2 290,400 71,17 20 667, 77 16 534,21 80,ci% 4 133,56 58,080 0,000 CLOG

Montáž pojistné hydroizolacní nebo parotesné fólie kladené ve sklonu pres 20° s lepenými presahy na m2 264,000 56,28 14 857,92 11 8&,34 80,Ci% 2 971,58 52,800 CLQQ0 0,0C
139 K 765191023 bedneni nebo tepelnou izolaci

¶40 M 2&322012 RS/ie stirešn/mPVC mechanicky kotvená ti 1,5mm šedá m2 290,400 264,00 76 665,60 61 3íR,48 80,Ci% 15 333,12 58,080 0,000 0,0C

141 K 998765101 Presun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti presunovaného maleriálu vodorovná dopravní l 12,210 1 238,32 15 730,39 0,00 0,Cl% 15 730,39 12,210 0,000 0,qcvzdálenost do 50 m na výšky do 6 m

l

)

l

I

)
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o 766 Konstrukce truhlárské 273 37BA6
¶42 K 766622f31 Montáž oken plastových vcetne montáže rámu plochy pres 1 m2 oEeviravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 4.800 824,75 3 958,80 3 958,80 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

143 M 61140051 okno plastové otev/ravé/sk/opné dvojsk/o pres plochu 1m2 do v 1',5m m2 4,800 8 25QOO 39 600,00 39 600,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 CLOD

144 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 vcetne montáže rámu oteviravých do zdiva kus 2,000 824,75 1 649,50 1 649,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

145 M 61140049 okno plastové otev/ravé/sk/opné dvojsk/o do plochy 1m2 m2 1,040 8 250,00 8 580,00 B 580,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

146 K 766660001 Montáž dverhich krídel drevených nebo plastových oteviravých do ocelové zárubne povrchove upravených
jednokridlových, šírky do BOO mm kus 1,000 862,88 862,88 0,00 0,0% 862,88 1,000 0,000 0,00

147 m 611603211 dvere plastové interiérové jednokr/dlé 7oox1970mm kus 1,000 22 000,00 22 000,00 clod 0,0% 22 000,00 1,000 0,000 0,00

148 K 766660002 Montáž dverních krídel drevených nebo plastových otevlravých do ocelové zárubne povmhove upravených
jednokrídlových, šírky pres BOO mm kus 3,000 936,24 2 808,72 0,00 0,0% 2 808,72 3,000 0,000 0,00

149 M 553409091 dvere plastové interiérové jednokr/d/é p 900x1970mm kus 3,000 22 ooqoo 66 000,00 0,00 o 0% 56 000,00 3,000 0,000 0,00

150 K 766660411 Montáž dverních krídel drevených nebo plastových vchodových dverí vcetne rámu do zdiva jednokrídlových
bez nadsvetllku kus 2,000 3 817,39 7 634,78 7 634,78 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

151 M 61140500 dvere jednokr/d/é plastové bílé plné max rozmeru otvoru 2,42m2 bezpecnostn/tT/dy RC2 m2 3,546 B 250,00 29 254,50 29 254,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

152 K 766660451 Montáž dverhich krídel drevených nebo plastových vchodových dverí vcetne rámu do zdiva dvoukrÍdlových
bez nadsvetlÍku kus 1,000 4 202,83 4 202,83 4 202,83 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

153 M 61140506 dvere dvoukr/d/é plastové bílé plné max nozméru otvoru 4,84m2 bezpecnostnl trídy RC2 m2 2,500 24 200,00 60 500,00 60 500,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

154 K 766681114 Montáž zárubni drevených, plastových nebo z lamina rámových, pro dvere jednokrídlové, šírky do 900 mm kus 4,000 1 837,89 7 351,56 7 351,56 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

155 M 55331433 záruben jednokr/d/á ocelová pro dodatecnou montáž tl steny 75-1oomm rozmeru 900/1970, 2100mm kus 3,000 4 609RO 13 827,00 13 827,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

156 M 55331431 záruben jednow/d/á ocelová pm dodatecnou montáž ti steny 75-100mm rozmeru 700/1970, 2100mm kus 1,000 4 554,00 4 554,00 4 554,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

157 K 998766101 Présun hmot pro konstrukce truhlárSké stanovený z hmotnosti pksunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,570 1 041,92 593,89 0,00
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,0% 593,89 0,570 0,000 0,00

d 767 Konstrukce zámecnické 585 361.02

158 K 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkoslenných profilu na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí
do 20 kg m 17,840 370,37 6 607,40 5 177,77 78,4% 1 429,63 3,860 0,000 0,00

159 M 553420301 zábradlí vnitihl, Zárove zinkovaná ocel, výška 1,1m - se net/zky m 17,840 6 820,00 121 668,80 95 343,60 78,4% 26 325,20 3,860 0,000 0,00

16C k 76759023R Lávka, žámve zinkovaná ocel, dodatecné spoje natrít zinkovou barvou (dodávka " montáž) m2 15,000 7 150,00 107 250,00 107 250,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

161 K 767662120 Montáž mríží pevných, pripevnených svarováním m2 6,100 715,00 4 361,50 0,00 0,0% 4 361,50 6,100 0,000 0,00

¶62 M 553414381 mríž okenní 10OOx500mm kus 1,000 6 600,00 6 600,00 0,00 0,0% 6 600,00 1,000 0,000 0,00

163 M 553414283 mríž okennl 1OOox12oomm kus 4,00'0 13 200,00 52 8OQOO 0,00 0,0% 52 800,00 4,000 0,000 0,00

164 M 553414284 mríž okenní 1OOOx8OOmm kus 1,000 8 800,00 B 800,00 0,00 0.0% B 800,00 1,000 0,000 0,00

165 K 767861011 Montáž vnitrhich kovových žebríku prímých délky pres 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 4 248,23 4 248,23 0,00 0,0% 4 248,23 1,000 0,000 0,00

166 M 449830271 žebrík výstupový jednoduchý prímý z nerezové oceli dl 4,7m kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0,00 0,0% 22 000,00 1,000 0,000 0,00

167 K 767861021 Montáž vnitrních kovových žebríku prímých délky pres 5 m, ukotvených do betonu kus 4,000 1 320,00 5 280,00 2 640,00 50,0% 2 640,00 2,000 0,000 0,00

1'68 M 449830272 Zebr/k výstupovýjednoduchý prímý z nerezové oceli dl 5,25m kus 4,000 52 800,00 211 200,00 105 600,00 50,0% 105 600,00 2,000 0,000 0,00

169 M 55342038 madlo nerezové výška 1000mm kus 2,000 860,20 1 720,40 clod 0,0% 1 720,40 2,000 0,000 0,00

170 K 998767101 Presun hmot pro zámecnické konstmkce stanovený z hmotnosti présunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 21,353 1 537,24 32 824,69 0,00 0,0% 32 824,69 21,353 0,000 0,00

d 771 Podlahy z dlaždic 22 363,89
171 K 771121011 Príprava podkladu pred provedením dlažby náter penetracní na podlahu m2 12,675 6t86 784,08 0,00 0,0% 784,08 12,675 0,000 0,00

172 K 771574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformálových pro vysoké mechanické
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariémvých) pres 9 do 12 ks/m2 m2 12,675 676,54 b 575,14 0,00 0,0% b 575,14 12,675 0,000 0,00

173 m 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pit) vysoké mechanické namáhání pres 9 do
12ks/m2 m2 13,943 480,70 6 702,40 0,00 0,0% 6 702,40 13,943 0,000 0,00

174 K 771577154 Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Príplatek k cenám za dvousložkový spárovací Imel m2 12,675 64,35 815,64 goo [),0% 815,64 12,675 0,000 0,00

175 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu náterem nebo sterkou ve dvou vrstvách m2 12,675 411,54 5 216,27 0,00 (j 0% 5 216,27 12,675 0,000 0,00

176 K 998771101 Presun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti priesunovaného matenálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,378 715,25 270,36 0,00 0,0% 270,36 0,378 0,000 0,00

d 781 Dokoncwaci práce - obklady 18 377.05
177 K 781121011 Príprava podkladu pred provedením obkladu náter penetracní na stenu m2 11,680 61,86 722,52 CLOD 0,0% 722,52 11,680 0,000 0,00

178 K 781474113 Montáž obkladu vnitrních sten z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých
pNs 12 do 19 ksj'm2 m2 11,680 666,57 7 785,54 0,00 0,0% 7 785,54 11,680 0,000 0,00

179 M 59761066 obklad keramický re/iéfn/ pro intenér pres 12 do 19ks/m2 m2 12,848 590,70 7 589,31 0,00 0,0% 7 589,31 12,848 0,000 0.00

180 K 781674112 Montáž obkladu parapetu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šÍrky parapetu pres 100 do 150
mm m 9,000 128,44 1 155,96 0,00 0,0% 1 155,96 9,000 0,000 0,00

181 M 59761071 obklad keramický hladký 12 do 19kMn2 m2 1,800 517,00 930,60 0,00 q 0% 930.60 1,800 0,000 0,00

Presun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní
182 K 998781101 vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,270 715,25 193,12 0,00 0,0% 193,12 0,270 0,000 0.00
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d m Dokoncovací práce - náléry 6'1 189,93
Preventivní napouštecí náter tesarských prvku proti drevokazným houbám, hmyzu a pRsním nezabudovaných r 87,904 0,000 0,30

m2 439,517 77 34 33 992,24 27 193 75 80,0°. 6 798,49183 K 783213011 do konstrukce jednonásobný syntetický

184 K 783218111 Lazurovaci nátertesarských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 29,040 265 74 7 717,09 6 173,67 80,0'r. 1 543,42 5,808 0,000 0,00

185 K 783826615 Hydmfowacnl náter omítek $áikonuvý. transparentní, povrchu hladkých omítek hladkých, zmitých m2 65,820 73 09 5 205,70 0.00 0,09-. 5 205,70 65,820 0,000 0,00téfjkovtscvých nebo štukových sSupM uenimti 1 a 2

186 K 783901453 Ph"prava podkladu betonových podlah pred provedením náteru vysátim m2 41,605 15 36 639,05 000 0,0± 639,05 41,605 0,000 0,00

187 K 783913151 Pmdmcnl náter betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, sterky apod ) m2 41,605 sra) 3 860,94 Zoo o 0± 3 860,94 41,605 0,000 clodsyntebcký

188 K 783917161 Nyci (uzavírací) náter betonových podWh dvojnásobný syntetický m2 41,605 210.91 8 774,91 800 0,0¶e b 774,91 41,605 0,000 clod

d 784 Dokoncovací práce - mby a tapétY 18 581.57
189 K 7M181101 jPenetrace podkladu jednonásobná základni akrylátová bezbarvá v mistnoslech výšky do 3,eo m m2 236,622 1q80 4 685,12 c,00 0,09t 4 685,12 236,622 0,000 0,00

190 K 784211101 Malby z malírských smesi oderuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oderuvzdorné výborne v m2 170,802 81,36 13 896,45 c,00 0,0sl 13 89ô,45 170,1302 0,000 0,00místnostech výšky do 3,80 m

d 787 Dokoncovact práce - zasklíváni 7 079,40
191 K 787911111 Zasklíváni - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpecnostní m2 5,300 4429 2 609,14 z 60£,14 100,0% J.OQ 0,100 0,000 o (jo

792 M 63479019 ti6/ie na sklo ochranné a beapeCnostn/ cirá 82% m2 5,459 813,40 4 467,65 " 467,65 100,0% 0,00 O,J00 0,000 O 00

193 k 998787101 presun hmot pro zasklivání stanovený z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost t 0,003 8W72 2,61 c,00 0,0% 2.61 o,j03 0,000 o ClOclo 50 m v objektech výšky do 6 m

d M Práce a dodávky M 5 436,06

ij 22-M McmtáZe techno1oqických zarizm m dopravní stavby 5 43'$.06
194 k 220301602 !pQmeni koberce vcetne uriznutí podlahoviny na mim a pripevnení antistatického m2 1,500 544,04 816,06 0,00 0,0b 816,06 1 500 0,000 o 00

l

195 M 607561421 gumový antistatický pás m2 1,50'0 3 0&)00 4 620,00 0,00 OOh 4 620,00 1,500 0,000 o 00
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22 - Vedlejší a ostatní náklady

Mis[0 okres Rokvcanv ,ja.- , 5. 9. 2022

ZadavälíM obec Bušovice, obec Smedcice
ZhCjiOv!te| Spolecnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí spolecník - STAVMONTA spol. s lo. Zp

. . , . . , , F 912024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBYVA KC ZBYVA MN.pc Typ Kód Popis mj j.cem¢zKj cena celkem [CZK] Množství Cena v Kc

Náklady soupisu celkem 3 369 770,54 891 585,52 26,46% 2 478 185,02 16 395,52

d VRN Vedlejši rozpoctové náklady 3 369 770.54
1 K 011114000 pruzkum KC 0,284 165 000,00 46 871,41 0,00 0,00% 46 871,41 0,284 0,000 0,00

2 K 011303000 Arcneolagckä cinnost bez rozlišení KC 0,284 165 000,00 46 871,41 0,00 0,00% 46 871,41 0,284 0,000 0,00

3 k 012002010 vytýcení síti kc 0,284 395 000,00 112 207.32 36 340,00 32 39% 75 867,32 0,192 0,000 0,00

4 K 012203000 Geodetické práce Kc 0,284 2 410 000,00 684 606,70 226 000,00 33,01% 458 606,70 0,190 0,002 4 280,00

5 K 013244001 Dílenská dokumnetace KC 0,284 220 000,00 62 495.22 0,00 0-00% 62 495,22 0.284 0,000 0,00

6 K 013254000 Dokumentace skutecného provedení stavby KC 0,284 555 000,00 157 658,39 0.00 0,00% 157 658,39 0,204 0,000 0,00

7 K 030001000 Zarízeni stavenište Kc 0,284 4 650 ooom 1 320 92¶.65 496 516,62 37 59% 824 405,03 0,177 0,002 8 266,62

8 K 045002000 Kompletacní a koordinacní cinnost KC 0,284 275 000,00 78 ¶¶9,02 488,90 0,63% 77 630,12 0,282 0,002 488,90

9 K 071103001 Mantputaee na vodovodním cadu (ptowzomím nebo novém) KC 0,284 137 500,00 39 059.51 0,00 0,00% 39 059,51 0,284 0,000 0,00

iq k 072103013 zajištení dopravne apatreni (DID, DIR, dopravní znacen[) KC 0,284 2 450 00'0.00 695 969,47 125 860,00 18,08% 570 109,47 0,233 0,001 3 360,00

11 K 09¶0020}0 Zkoušky hutneni KC 0,284 220 000,0'0 62 495,22 5 5(]0,00 8,80% 56 995,22 0,259 0.000 0,00

12 k B1003010 Propagace projektu (presunuto do NN) Kc 0.000 137 moo DAO

13 K 091704000 NáklMy na údcžbu KC 0;284 220 000,00 62 495.22 880,00 1.41% 61 615,22 0,280 0,000 0,00
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