
D A Ň O V Ý  D O K L A D FAKTURA
^ a v a t e í : £ 5 Ť A V M O N T Á

sp o l. s  r.o.

Hřbitovní 33 
312 00 Plzeň

IČ : 40525007 D IČ : CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

V a ria b iln í s y m b o l. 100240339
Evid.číslo pro KH w w f c - r w w w v

Objednávka

Telefon F a x : E-mail 

Pen. ú s ta v : Č eskoslovenská obchodní banka, a s. Bank. s p o je n í : 4 9 1 0 5 7 /0 3 0 0 KS: 030 8

Příjemce:

IČ : DIČ:

Místo určení:

| č  : DIČ:

Odběratel: O be c  B u š o v ic e

Bušovice 7 
338 24 Bušovice

IČ : 00258652 DIČ : CZ00258652

D a tu m  s p la tn o s ti : 7 .7 .2024

Datum vystavení daňového dokladu : 7.6.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.5.2024

F o rm a  úh rad y

Popis dodávky 

Způsob dopravy 
Zakázka

P la te b n ím  p říkazem

Bušovice - vodovod a kanalizace

23018

řádek O značení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem  s DPH
č. M n o žs tv í MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice -  napojení na vodovod" 
a „Bušovice a Smědčice -  ČOV a kanalizace"
Bušovice - ČOV a kanalizace 
Vám fakturujeme

1,00 2 386 120,75 2 386 120,75 2 386 120,75 2 386 120,75

1,00 2 386 120,75 2 386 120,75 2 386 120,75

i Fakturace celkem CZK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2 386 120,75

R ekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH C elkem

Nulová sazba 0 2 386 120,75 0,00 2 386 120,75

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

2 386 120,75 0 ,00 2 386 120,75

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100 
den odeslání faktury: 7.6.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Z p ra co v á n o  s y s té m e m  L C S  H e lio s  IQ

V ystav il: 

Faktura : 1 0 0 2 40 3 39  Strana: 1 / 1



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za ob dob í: 1. 5. 202 4  -  31 . 5. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240339

Zhotovitel: Společnost S T A V M O N T A  - P O H L  cz - B A G G E R

V e d o u c í společník: S T A V M O N T A  spol. s r.o .

Sídlo: H řb ito v n í  33

3 1 2  0 0  P lz eň

IČO: 4 0 5 2 5 0 0 7

DIČ: C Z 4 0 5 2 5 0 0 7

Odběratel: O bec Bušovice

Sídlo: B u šo v ic e  7

3 3 8  2 4  B řa sy  1

IČO: 2 5 8 6 5 2

DIČ: C Z 0 0 2 5 8 6 5 2

Název stavby: 

(Projektu)

V

"B ušovice - C O V  a kanalizace"

:R eg  čís lo  projeklu CZ.05.01.04/01/22 021 /0000463

Odsouhlasené údaje:

C e lk o v á  c e n a  d íla  (b e z  D P H ): 79 273 742 ,15  K č

N ázev

od zahájení do 

začátku sledovaného 
období

ve sledovaném 

období

od zahájení do konce 

sledovaného období
zbývá k fakturaci

provedené práce 14 4 7 6  7 3 6 ,0 1  K č 2  3 8 6  1 2 0 ,75  K č 16 86 2  8 5 6 ,7 6  K č 6 2  4 1 0  8 8 5 ,3 9  K č

D P H  2 1 % 3 0 4 0  1 14 ,56  K č 501 0 8 5 ,3 6  K č 3 541 1 9 9 ,92  K č 13 106 2 8 5 ,9 3  K č

C e l k e m 17 516 850 ,5 7  K č 2 887 206 ,11  K č 20  404 0 56 ,6 8  K č 75  517 171,32 K č

Proh lášen í:

N íž e  p o d ep sa n í p ro h la š u jí ,  ž e  o b jem  p ro v e d en ý ch  p ra c í  f in an č n ě  v y č ís len ý  z a  to to  o b d o b í o d p o v íd á  

z j iš tě n é  sk u tečn o s ti  a  sc h v á le n é  p ro je k to v é  d o k u m en tac i.

Z a  zh o to v ite le : 

D ne :

Z a  T D I: 

D ne:

Z a  o b jed n a te le :  

D ne:

R az ítk o  a  p o d p is : 

R az ítk o  a  p o d p is

R az ítk o  a  p o d p is :



R E K A P ITU L A C E  O B JEK TU  S T A V B Y  A  S O U P IS U  PRA CÍ

Kod

Stavba:

Zhotovitel-

1 0 3 2  21

B ušovice a Sm ědč ice - n apo jen i na vo dov od, Č O V a kanalizace

B u šov ic e  -  Č O V  a kan a lizace

okres Rokvcanv Datum

obec Bušovice, obec Smědčice Projektant
Společnost STAVMONTA -  POHL cz -  BAGGER; Vedoucí zpracovJK i

Kód Popis C en a bez D PH  [CZK] C en a s D P H  (C ZK ) F A K T U R O V Á N O V Y F A K T U R O V Á N O  % Z B Ý V Á  KČ F 5 /2 0 2 4

N áklad y  s tavb y  ce lkem 79 273  742 ,15 95 921 228,00 16 862 856,76 21,27% 62 410 885,39 2 386 120,75

06 SO 06 - Splašková kanalizace -  liniová stavba 4 5  3 5 6  4 7 5 ,0 1 5 4  881 3 3 4 ,7 6

0 2 D S O  0 6 .2  - G r a v ita č n í s to k y  B u š o v ic e 37 948 871,36 45 916 134,35 6 694 537,85 17,64% 31 254 333,51 1 430 530,11

0 4 D S O  0 6 .4  - T la k o v á  k a n a liz a c e  B u š o v ic e 333 782,16 403 876,41 0,00 0,00% 333 782.16 0,00

0 6
D S O  0 6 .6  - P ř íp o jk y  g r a v i ta č n í k a n a liz a c e  - B u š o v ic e  

(v e ř e jn á  č á s t)
6 141 732,25 7 431 496,02 0,00 0,00% 6 141 732,25 0,00

0 8
D S O  0 6 .8  - D o m o v n í č e r p a c í  s ta n ic e  s  v ý t la k y  - 

B u š o v ic e
932 089,24 1 127 827,98 0,00 0,00% 932 089,24 0,00

07 SO 07 -  Čistírna odpadních vod 2 0  4 4 4  0 4 9 ,3 6 2 4  7 3 7  2 9 9 ,7 3

01 D S O  0 7 .1  -  Č e r p a c í  s ta n ic e  Č S O V  1 -  Č O V 2 103 951,61 2 545 781,45 0,00 0,00% 2 103 951,61 0,00

0 2 D S O  0 7 .2  - Z e le z o b e to n v é  n á d r ž e 9 733 224,38 11 777 201 .50 8 372 348,04 86,02% 1 360 876,34 757 660,64

0 3 D S O  0 7 .3  -  N a d z e m n í o b je k t 4 362 526,52 5 278 657.09 0,00 0,00% 4 362 526,52 0,00

0 4 D S O  0 7 .4  -  O p lo c e n í Č O V 166 209,22 201 113,16 0,00 0,00% 166 209,22 0,00

0 5 D S O  0 7 .5  - T e r é n n í ú p ra v y , z e le ň 243 674,57 294 846.23 23 750,00 9,75% 219 924,57 0,00

0 6 D S O  0 7 .6  -  K o m u n ik a c e  a  z p e v n ě n é  p lo c h y 675 123,43 816 899,35 0,00 0,00% 675 123,43 0,00

0 7 D S O  0 7 .7  -  S ta v e b n í e le k t r o in s ta la c e  a  h r o m o s v o d 674 385,36 816 006,29 0,00 0,00% 674 385,36 0,00

08 D S O  0 7 .8  -  P r o p o jo v a c í  p o tru b í a  v ý ú s tn í o b je k t 1 093 800,89 1 323 499,08 308 751,31 28,23% 785 049,58 0,00

0 9 D S O  0 7 .9  -  P ř íp o jk a  N N  p r o  Č O V 771 958,66 934 069,98 588 279,56 76,21% 183 679,10 0,00

10 D S O  0 7 .1 0  - P ř íp o jk a  v o d y 619 194,72 749 225,61 0,00 0,00% 619 194,72 0,00

12
PS 05 -  Čerpací stanice ČSOV-1 u  ČOV -  strojní 
část

880 649,16 1 065 585,48 0,00 0,00% 880 649,16 0,00

13 PS 06 - ČOV -  strojní technologie 7 154 006,52 8 656 347,89 0,00 0,00% 7 154 006,52 0,00

14 PS 07 -  ČOV -  motorové rozvody, MaR 2 068 791,56 2 503 237,79 0,00 0,00% 2 068 791,56 0,00

22 Vedlejší a ostatní náklady 3 3 6 9  7 7 0 ,5 4 4  0 7 7  4 2 2 ,3 5 875 190,00 25,97% 2 494 580,54 197 930,00

S t r a n a  1 z  1



S O U P IS  P R A C Í

Stavba
Husovičtí a Sm édáee - nápojům na vodovoa ČOV a kanalizace

ODiekl
06 SO 06 Splašková kanáhz.ice - liniová stavba

Souois
02 - D SO  06.2  - G ra v ita čn í s to k y  B u šov íc e

Mi sto okres Rokvcanv Dm um 5 9 2022

Zadavatel obec Bušovíce, obec Smédčice Projektant 

Zhotovitel Společnost STAVMONTA -  POHL cz -  BAGGER; Vedoucí společník -  STAVMONTA spol s r o Zpracovatel

FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.
F 5/2024

P4 Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Množství Cena v  Kč

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m 3 7  9 4 8  8 7 1 ,3 6 6 694 537,85 17,64% 31 2 54  333,51 1 430 530,11

D HSV Práce a dodávky HSV 3 6  7 9 0  7 7 1 ,3 6

D 1 Zemni práce 15 405 093.10

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20  m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ll vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 1 784,700 40,00 71 388,00 13 785,26 19,3% 57 602.74 1 440,068 76,500 3 060,OC

2 K 113107223
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 1 258,600 55,00 69 223,00 7 029,88 10,2% 62 193,12 1 130,784 52.300 2 876.5C

3 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl vrstvy do 50 mm m2 3 501,160 32,70 114 487,93 13 635,90 11,9% 100 852,03 3 004 160 0.000 o.oc

4 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl vrstvy přes 50 do 100 mm m2 1 250,600 45,00 56 637.00 5 751.72 10,2% 50 805.20 1 130 784 52,300 2 353.5C

5 K 113107321
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy do 
100 mm

m2 26,000 47,00 1 222,00 250,15 21,1% 963,05 20,507 1,586 74,56

6 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů m2 24,000 63,20 1 516,80 0,00 0,0% 1 516,60 24,000 0,000 0,00

7 K 113154333 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 6 988,050 52,60 367 571,43 50 075,20 13 6% 317 496 23 6 036 050 146,000 7 679,60

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 440,000 85,00 122 400,00 33 830,00 27,6% 88 570,00 1 042 000 96,000 0 160,00

9 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/mín den 60,000 46,70 2 802,00 747,20 26 7% 2 054,60 44,000 3,000 140,10

10 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu í poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 77,000 306,00 23 562,00 6 391,37 27.1% 17 170,63 56.113 4.690 1 437.71

11 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 
200 do 500 mm

m 27,000 400,00 10 800,00 2 929,59 27,1% 7 070.41 19,676 1,647 659,00

12 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 40,000 296,00 11 840,00 3 211,69 27 1% 0 628,31 29,150 2,441 722,46

13 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případné s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volné ložených kabelů 
a to přes 3 do 6 kabelů

m 74,000 400,00 29 600,00 8 029,21 27,1% 21 570,79 53,927 4,515 1 006,14

14 K 121151113 Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl vrstvy do 200 mm m2 257,000 25,00 6 425,00 0,00 0,0% 6 425,00 257,000 0,000 0,00

15 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 327,000 410,00 134 070,00 36 367,46 27,1% 97 702,54 238 299 19,953 8 180,71

16 K 132254207
Hloubení zapažených rýh šířky přes 000 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 4 281,742 353,00 1 511 454,93 409 993,10 27 1% 1 101 461,75 3 120 2BB 261,264 92 226,31

17 K 132354207 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 2 569,045 504,00 1 294 790,68 351 223,59 27,1% 943 575,09 1 072 173 156,759 79 006,33

18 K 132454207 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3 m3 1 284,522 763,00 980 090,29 265 856,64 27 1% 714 233,65 936,006 70,379 59 003.30

19 K 132554207 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3 m3 428,174 980,00 419 610,52 113 822,41 27 1% 305 798 11 312.029 26,126 25 603,89

20 K 141721224 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 500 do 560 mm m 74,000 18 500,00 1 369 000,00 0,00 0,0% 1 369 000.00 74,000 0,000 0,00

21 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 
do 4 m m2 15 636,740 100,00 1 563 674,00 424 157,98 27 1% 1 139 516,02 11 395,160 954.126 95 412.62

22 K 151101112 Odstranění paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 15 636,740 55,00 060 020,70 233 286,89 27.1% 626 733 01 11 395,160 954,126 52 476,94

S tra n a  1 z  4



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem ICZKJ Množství J Cena v KČ

23 K 153191112
Zřízeni variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovniceml plochy výkopu 
přes 30 m2

m2 240,000 350,00 84 300,00 0,00 0 0% 84 000 00 240.000 0,000 0 00

24 K 153191222
Odstraněni variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štétovnicemi plochy 
vykopu přes 30 m2

m2 240,000 62,00 14 B80,00 0.00 0,0% 14 080,00 240.000 0,000 0.00

25 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypamny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny Iřidy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 3 950,352 280,00 1 106 098,56 0,00 0,0% 1 106 098,56 3 950.352 0,000 0.00

26 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzcálenosl Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 950,352 27,00 106 659,50 28 932,16 27,1% 77 727,34 2 073,790 241,043 6 508.17

27 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 428,174 392,00 167 844,21 45 528,96 27,1% 122 315,25 312.029 26,126 10 241,56

28 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžilelností III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 428,174 30,20 12 930,85 3 507,59 27,1% 9 423,26 312,029 26,126 789,02

29 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7 005,642 '90,00 1 331 071,98 361 062,99 27 1% 970 008 99 5 105.311 427,472 81 219,66

30 K 174101101
Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 5 758,207 240,00 1 381 969,68 374 069,36 27.1% 1 007 100 32 4 196,251 351 356 84 325.35

31 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2 831,550 275,00 778 758,75 251 625,00 32.3% 527 133,75 1 916,850 195,000 53 625,00

32 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mim 
zhutnění bez prohozeni sypaniny

m3 1 674,445 305,00 510 705,73 138 532,65 27.1% 372 173,00 1 220.240 102,172 31 162,36

33 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásyoový 1 3 014.001 275,00 828 850.28 224 831,69 27 1% 604 018.59 2 196 431 183.909 50 574,98

34 K 181351103
Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl vrstvy do 200 mm

m2 257,000 45,00 11 565,00 0,00 0,0% 11 565,00 257.000 0.000 0,00

35 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 257.000 25,00 6 425,00 0.00 0.0% 6 425,00 257 000 0,000 0,00

36 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 6,425 155,00 995,88 0,00 0 0% 995,66 6.425 0,000 0,00

37 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním hl přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 27,50 7 067,50 0,00 0 0% 7 067,50 257.000 0,000 0.00

38 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 0 výměře jednotlivé přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 257,000 4,40 1 130,80 0,00 0,0% 1 130 80 257,000 0.000 0,00

39 K 185803111 Ošetřeni trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 8,80 2 261,60 0,00 0 0% 2 261,60 257,000 0.000 0.00

40 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 25,700 1 045,00 26 856,50 0.00 0.0% 26 856 50 25,700 0,000 0.00

41 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 25,700 '.10,00 2 827,00 0,00 0.0% 2 027.00 25,700 0,000 0,00

D 2 Zakládání 38 661 88

42 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl 50 mm z kameniva m2 24,000 106,00 2 544,00 0,00 0,0% 2 544,00 24.000 0,000 0,00

43 M 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 4,000 9 029,47 36 117,88 0,00 0,0% 36 117,00 4,000 0,000 0,00

0 3 Svislé a kompletní konstrukce 267 372.50

44 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 3 531,100 25,00 88 277,50 0.00 0,0’A 80 277,50 3 531,100 0,000 0,00

45 K 359901211 Monitoring slok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 7 062,200 20,00 141 244,00 0 00 0.0 %. 141 244.00 7 062,200 0,000 0,00

46 K 36931731R Výplň z popílkocementové suspenze mezikruží - ocelová chránička DN 500 m3 11,100 3 410,00 37 851,00 0,00 0.0 %. 37 851,00 11,100 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 535 109.05

47 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 484,080 ■549,00 314167,92 85 220,34 27,1 % 220 947,58 352,770 29 538 19 169,97

48 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 148,000 150,00 22 200,00 4 350,00 19 6% 17 050,00 119,000 4,000 600,00

49 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 26,000 232,10 6 034,60 928,40 15.4% 5 106,20 22.000 0 000 0,00

50 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 27,000 271.70 7 335,90 1 358,50 18,5% 5 977.40 22.000 1,000 271,70

51 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 49.000 335,50 16 439,50 3 355,00 20 4% 13 084,50 39,000 1.000 335,50

52 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x1 OOmm kus 46,000 352,00 16 192,00 3 520,00 21 7% 12 672,00 36,000 2.000 704,00

53 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 17,000 150,00 2 550,00 600,00 23 5% 1 950,00 13,000 1,000 150,00

54 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 17,000 396,00 6 732,00 1 584,00 23 5% 5 140,00 13,000 1,000 396,00

55 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř C 16/20

m3 43,425 2 805,00 121 807,13 33 041,08 27 1% 88 766,05 31 646 2,650 7 432,46

56 K 452351101
Bednění podkladních a zajišřovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 86,600 250,00 21 650,00 5 872,71 27 1% 15 777.29 63,109 5,284 1 321.04

D 5 Komunikace 6 963 547.29

57 K 564730111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 
100 mm

m2 26.000 150,00 3 900,00 0,00 0.0“/: 3 900,00 26,000 0,000 0.00

58 K 564861111 Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm m2 1 784,700 205,00 365 863,50 79 956,33 21.9%. 285 907,17 1 394,669 108,899 22 324.34

59 K 564871116 Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm m2 1 256,600 305,00 383 873,00 85 338,25 22,2% 298 534.75 978 002 76,796 23 423,25

60 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednézmné - OKS) s ro^roslřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 258,600 627,00 789 142,20 0.00 0.0% 789 142 20 1 250,600 0,000 0,00
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61 K 573111111 Postřik infiltračni Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 6 988,050 27,50 192 171,38 0,00 0,0% 192 171 38 6 988,050 0,000 0.00

62 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl 40 mm m2 6 988,050 485,00 3 369 204,25 0,00 0,0% 3 389 204,25 6 980.050 0,000 0.00

63 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění li 60 mm m2 3 501,160 520,00 1 820 603,20 0,00 0,0% 1 820 603,20 3 501 160 0,000 0.00

64 K 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty m2 13,600 764,50 10 397,20 0.00 0,0% 10 397,20 13 600 0.000 0.00

65 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 13,872 605,00 8 392.56 0,00 0 0% 8 392,56 13 872 0.000 0.00

0 8 Trubní vedeni 11 225 040 07

66 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 97,700 1 072,50 104 783,25 0,00 0 0% 104 783.25 97 700 0,000 0 00

67 K 871365301 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrolvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm m 130,000 239,00 31 261,20 0,00 0,0% 31 261,20 130,000 0,000 0,00

68 M 28613583 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 250x14,8 dl 12m m 132,762 2 235,20 296 749,62 0,00 0.0% 296 749,62 132.762 0,000 0,00

69 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 m 3 302,600 1 754,50 5 794 411.70 1 66B 529,50 26,8% 4 125 B82.20 2 351 600 209.500 367 567,75

70 K 677365211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 250 kus 4,000 298,00 1 192,00 0.00 0 0% 1 192.00 4.000 0,000 0,00

71 M 28612013 trubka kanalizační PVC plnostěnná tňvrstvá DN 250x6000mm SN12 m 1,000 999,90 999,90 0,00 0,0% 999,90 1.000 0,000 0,00
72 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45° kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0.00 0,0% 1 774.00 1,000 0,000 0,00

73 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 250x87° kus 1,000 1 774.08 1 774,08 0,00 0,0% 1 774,08 1.000 0,000 0,00

74 M 28612252 vložka Šachtová kanalizační DN 250 kus 1,000 2 123,00 2 123,00 0,00 0,0% 2 123.00 1,000 0,000 0,00

75 K 877365221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 250 kus 1,000 492,00 492,00 0,00 0,0% 492 00 1,000 0,000 0,00

76 M 28612225 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16 kus 1,000 3 078,24 3 078,24 0,00 0.0% 3 078 24 1.000 0.000 0,00

77 K 877375211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 315 kus 24,000 437,00 10 488,00 1 748.00 16.7% 8 740.00 20.000 4,000 1 740,00

78 M 28612015 trubka kanalizační PVC plnostěnná třlvrstvá DN 315x1 OOOmm SN12 m 6,000 2 354,00 14 124,00 2 354.00 16.7% 11 770.00 5,000 1,000 2 354,00
79 M 28611376 koleno kanalizace PVC KG 300x87* kus 6,000 3 850,00 23 100.00 3 850.00 16,7% 19 250.00 5,000 1,000 3 850,00
80 M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° kus 6,000 3 522,64 21 135,84 3 522,64 16 7% 17 613,20 5,000 1,000 3 522,64
81 M 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 6,000 3 113,00 18 678,00 3 113,00 16,7% 15 565,00 5 000 1.000 3 113,00

82 K 877375221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 315 kus 174,000 674,00 117 276,00 27 634 00 23.6% 89 642 00 133 000 7,000 4 710,00

83 M 28612230 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16 kus 6,000 9 485,52 56 913,12 9 485.52 16.7% 47 427 60 5 000 1,000 9 485,52
84 M 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 160,000 3 699,52 621 519.36 147 980,00 23.8% 473 538 56 128 000 6,000 22 197,12
65 K 891372322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavílek DN 300 kus 1,000 2 530,00 2 530,00 0,00 0,0% 2 530 00 1,000 0,000 0 00
86 M 360030000006 ŠOUPĚ DESKOVĚ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300 kus 1,000 87 450.00 07 450.00 0,00 0,0% 87 450,00 1,000 0 000 0,00
87 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 3 531,100 65,00 229 521,50 0,00 0 0% 229 521,50 3 531,100 0,000 0,00
88 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 230,000 1 030,00 236 900,00 52 530.00 22.2% 184 370.00 179,000 7,000 7 210,00
89 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 118,000 3 089,63 364 576,34 74 151,12 20,3% 290 425 22 94.000 4 000 12 358.52
90 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 20,000 1 830,82 36 616,40 12 815,74 35.0% 23 800.66 13,000 2.000 3 661,64
91 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 91,000 1 247,32 113 506,12 24 946.40 22,0% 88 559 72 71,000 1.000 1 247,32
92 M 1122129 Skruž TBS-Q 1 120/50 PS kus 1,000 6 206,62 6 206,62 0,00 0.0% 6 206.62 1,000 0.000 0,00
93 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 18,000 1 070,00 19 260,00 18 190,00 94,4% 1 070.00 1.000 0.000 0,00
94 M 59224312 kónus šachetnl betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 17,000 2 210,35 37 711,95 37 711.95 100.0% 0.00 0,000 0,000 0,00
95 M 1121107 Kónus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS kus 1,000 2 218,35 2 218,35 0,00 0,0% 2 218,35 1,000 0000 0,00
96 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 108,000 1 230,00 132 840,00 35 670,00 26,9% 97 170,00 79,000 3,000 3 690.00
97 M 592240640 dno betonové šachtové DN 1000/485/150 kus 1,000 7 065,00 7 865,00 0,00 0,0% 7 865,00 1,000 0,000 0,00
98 M 592240641 dno betonové šachtové DN 1000/500/150 kus 2,000 7 920,00 15 840,00 0,00 0.0% 15 840,00 2,000 0.000 0,00
99 M 592240642 dno betonové šachtové DN 1000/510/150 kus 1,000 7 925,50 7 925,50 0.00 0.0% 7 925,50 1,000 0,000 0,00
100 M 592240643 dno betonové šachtové DN 1000/525/150 kus 7,000 7 931,00 55 517,00 0.00 0.0% 55 517.00 7 000 0,000 0,00
101 M 592240611 dno betonové šachtové DN 1000/535/150 kus 21,000 7 936,50 166 666,50 0.00 0.0% 166 666,50 21,000 0,000 0,00
102 M 592240612 dno betonové šachtové DN 1000/545/150 kus 21.000 7 942,00 166 782,00 15 884,00 9,5% 150 898,00 19,000 0 000 0.00
103 M 592240621 dno betonové šachtové DN 1000/575/150 kus 48,000 7 953,00 381 744,00 206 778,00 54.2% 174 966 00 22.000 2,000 15 906,00
104 M 592240622 dno betonové šachtové DN 1000/600/150 kus 6,000 7 964,00 47 784,00 7 964 00 16.7% 39 820 00 5.000 1,000 7 964,00
105 M 0059137 Šachtové dno DN 1200, výška 1200, t 250 mm kus 1,000 33 935,00 33 935,00 0 00 0 0% 33 935 00 1,000 0,000 0,00
106 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 91,000 806,00 73 346,00 10 478,00 14.3% 62 868,00 76.000 3,000 2 418,00
107 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x 16,5cm kus 90,000 2 016,60 101 501,20 26 216,84 14,4% 155 284 36 77 000 3,000 6 050,04
108 M 1121602 Deska zókrytOváTZK-Q 1 1200-1000/250 kus 1,000 7 518,50 7 518,50 0.00 0 0% 7 518.50 1,000 0,000 0,00
109 M 59224340 těsněni elastomerové pro spojeni šachetnlch dílů DN 800 kus 1,000 462.00 462,00 0,00 0 0% 462.00 1.000 0,000 0,00
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110 W 59224348 těsnění elastomerové pro spojen/ šachetnlch dílů DN 1000 kus 337.000 3̂ 6,20 f 26 779,40 36 491,40 28.0% 90 200,00 240,000 19,000 7 147.80

111 W 59224341 těsněni elastomerové pro spojeni šachetnlch dílů DN 1200 kus 2,000 943,70 1 899,40 0.00 0.C M, 1 899.4 0 2,000 0,000 0,00

112 K 89470302R Diažt» čedičová šachet kruhových m2 14,137 3 500,00 49 479,50 7 175,00 14,Mi 42 304,50 12,087 2.050 7 175.00

,13 K 894812321
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedeno DN 600/250 průtočné

kus 2,000 8 22B,00 16 456,00 0,00 0.0-*. 16 456,00 2,000 0.000 0 00

114 K 894012325
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedeni) DN 600/315 průtočné

kus 8,000 8 877,00 71 016,00 8 877.00 12.5*. 62 139 00 7 000 0,003 0 00

115 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 2 000 mm

kus 10,000 5 775,00 57 750,00 5 775,00 IQ.CH-i 51 975.00 9,000 0.003 0,00

116 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 10,000 135,30 1 353,00 135,30 10,0*. 1 217,70 9 000 0,003 0,00

117 K 894012376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
D400 s betonovým prstencem

kus 10,000 11 550,00 115 500,00 0,00 0.c°o 115 500,00 10,000 0,003 0,00

118 K 895211141 Drenážní šachlice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4 hl do 2m kus 3,000 16 SCO,00 49 500,00 0,00 0,C% 49 500,00 3,000 0,003 0,00

119 K 89813321R Bezvýkpová technologie s benlonilovým výplachem potrubí d250mm m 130,800 3 SCO ,00 431 540,00 0.00 o ,c% 431 640,00 130.800 0,003 0,00

120 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 3,000 7C0.00 2 100,00 0,00 Q.c% 2 100,00 3,000 0,003 0,00

121 M 63126036 poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15 kus 3,000 2 013,00 6 039,00 0,00 0,C% 6 039.00 3,000 0,003 0,00

122 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 108,000 1 250,00 135 000,00 36 250,00 26,9% 98 750 00 79,000 3,003 3 750,00

123 M 55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace kus 79,000 3 529,90 278 862,10 67 060,10 24,1% 211 794,00 60.000 2,003 7 059,80

124 M 55241015 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilaci kus 28,000 4 669,35 130 741,80 46 693,50 35;% 84 048.30 18,000 1,000 4 669.35

125 M 552410301 poklop šachtový litinový kruhový DN 800, tř D400, bez odvětrání kus 1,000 8 250,00 8 250,00 0.00 0,c% 0 250,00 1.000 0,003 0,00

126 K 099623161 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř C 2CV25 m3 21,000 2 750,00 57 750,00 0,00 o,c% 57 750.00 21 000 0,00 0,00

127 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 56,000 250,00 14 000,00 0,00 0,(1% 14 000,00 56 000 0,00 0.00

128 K 099722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 3 400,300 35,00 119 010,50 32 700,92 27,!:% 06 309.58 2 465,906 207.480 7 261,81

129 K 899913165 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráníčky DN 300 x 500 kus 4,000 3 ¿54,00 13 816,00 0,00 0.1 % 13 016,00 4,000 0,00 0.00

D 9 Ostatní konstrukce a préce-bouráni 1 075*71,60

130 K 919123111 Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním m 5 095,600 96,00 489 177,60 0,00 o.l. % 469 177.60 5 095.600 0,003 0,00

131 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl do 50 mm

m 5 095,600 35,00 178 346,00 0,00 0,1.-Vo 170 346,00 5 095 600 o.oco 0.00

132 K 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 5 095,600 80.00 407 640,00 0,00 0,0% 407 648 00 5 095,600 o.oco 0,00

D 997 Přesun sutě 972 987 37

133 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých nateriálú, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 879,393 48,00 90 210,86 24 470,35 27,* % 65 740,51 1 369,594 114,677 5 504,51

134 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnán m Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 18 793,930 •5,00 281 908,95 76 469,66 27 * % 205 439,09 13 695,939 1 146,772 17 201.59

135 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnán m z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 628,526 48,00 30 169,25 3 iea,62 27, % 21 985,63 450 034 38,352 1 840.87

136 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnán m Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 6 285,260 -5,00 94 278,90 25 573,83 27. % 60 705.07 4 580.337 383,5'5 5 752,73

137 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 8,520 180,00 1 533,60 I 416,01 27 % 1 117.59 6 209 0,520 93,58

138 K 997221073
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 075,767 190,00 204 395,73 55 443,83 27, % 140 951,90 703,957 65,6* 1 12 471,07

139 K 997221875
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 1 423,632 190,00 270 490,08 73 372.41 27.*% 197 117,67 1 037,461 06,868 16 504,83

3 998 Přesun hmot 307 788.50

140 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolam mátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m •

615,577 500,00 307 708,50 83 489,08 27 1%. 224 298,62 448.597 37,561 18 700,71

3 M Práce a dodávky M 1 158 100,00

3 23-M Montáže oairuDi 1 158 100.00
141 K 230011183 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř 11 až 13 0 530 mm, tl 10,0 mm m 74,000 2 000,00 140 000,00 0.00 140 000,00 74,000 0,000 0,00

142 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375 1 D 530mm m 74.000 11 550,00 854 700,00 0,00 0 0'VÍ 054 700,00 74 000 0.000 0,00

143 K 230200123 Nasunutí potrubní sekce do chráníčky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 300 m 74,000 2 100,00 155 400,00 0 00 0,0% 155 400,00 74,000 o.ooo 0,00
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VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.
F 5/2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK) Množství Cena v Kč

Náklady soupisu celkem 9 733 224,38 8 372 348,04 86,02% 1 360 876,34 757 660,64

D HSV Práce a dodávky HSV 9 548 262,30

0 1 Zemni práce 1 744 555.45

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 440,000 85,00 122 400,00 102 000,00 03,3% 20 400 00 240 000 0.000 0.00

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min den 60,000 46,70 2 802,00 2 335,00 83,3% 467,00 10,000 0.000 0,00

3 K 131251106 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosli I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 387,500 135,00 107 312,50 1B7 312,50 100,0% 0,00 0.000 0,000 0,00

4 K 131351106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžiielnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 832,500 197,00 164 002,50 164 002.50 100.0% 0,00 0,000 0,000 0,00

5 K 131451106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžiielnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 416,250 509,00 211 071,25 211 071,25 100,0% 0,00 0.000 0,000 0.00

6 K 131551106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 138,750 582,00 80 752,50 00 752,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00

7 K 162751137
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 663,097 280,00 185 667,16 105 667,16 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00

8 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 663,097 27,00 17 903,62 17 903,62 100 0% 0,00 0 000 0,000 0,00

9 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 130,750 392,00 54 390,00 54 390.00 100 0% 0 00 0,000 0,000 0.00

10 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 130,750 30,20 4 190,25 4 190,25 100 0% 0 00 0 000 0,000 0 00

11 K 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 30,250 134,00 5 125,50 0.00 0.0% 5 125,50 38,250 0,000 0,00

12 K 171201231 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 282,955 190,00 243 761,45 243 761,45 100 0% 0 00 0 000 0 000 0,00

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 934,903 240,00 464 376,72 0,00 00% 464 376,72 1 934 903 0,000 0.00

D 2 Zakládání 174 903.14
14 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8-16 mm m3 59,652 2 090,00 124 672,60 124 672,60 100.0% 0.00 0,000 0.000 0.00

15 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř C 12/15 m3 14,323 3 223,00 46 163,03 46 163,03 100,0% 0.00 0.000 0.000 0,00

16 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 5,060 553,30 3 242,34 3 242.34 100 0% 0,00 0,000 0,000 0,00

17 K 273351122 Bedněni základů desek odstraněni m2 5,060 140,80 025,09 025,09 100.0% 0,00 0.000 0,000 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 318 046.40

18 K 360316123
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř C 25/30, tl přes 300 mm m3 56,844 5 525,00 314 063,10 209 950.00 66.8% 104 113,10 18.844 38,000 209 950,00

19 K 380326342 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř C 30/37, II přes 150 do 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX) m3 53,994 6 060,00 327 203,64 327 203,64 100.0% 0,00 0 000 8,754 53 049,24

20 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bedněni pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, II přes 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX) m3 152,051 6 060,00 921 429,06 921 429,06 100.0% 0,00 0 000 0,000 0,00

21 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukci neomílaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízeni m2 1 003,498 1 015,00 1 821 348,87 1 777 937,70 97,6% 43411,17 23 918 75,070 136 252,05

22 K 300356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomílaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 1 003,498 305,00 306 346,73 377 130,30 97,6% 9 208 43 23 918 75,070 28 901,95

23 K 300361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500 t 42,110 60 500,00 2 547 655,00 2 547 655,00 100,0% 0,00 0 000 0.000 0 00
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Pt Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]
.......... ...........r ........  I Množství Cena v KČ

C € Opravy povrchů, podlany a osazováni výplni 651 743.11

24 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí II. přes 50 do 80 mm tř C 2S/30 m3 2,988 5 115,00 15 283,62 0,00 0.0% 15 203,62 2 968 0.000 0,00

25 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl přes 50 do 80 mm m3 2,988 1 265,00 3 779,82 0.00 0.0% 3 779,6? 2 908 o.ooc 0,00

26 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl přes 120 do 240 mrr tř C 25/30 m3 4,686 5 060,00 23711,16 23 711.16 100,0% 0 00 0 000 o.ooc 0,00

27 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl pfes 120 do 240 mm m3 4,686 418,00 1 558,75 1 950,75 100,0% 0.00 0 000 0 ooc 0,00

r. 9 Ostatní Konstrukce a oráče. bouráni 607 009,76

28 K 933901111
Zkoušky objektů a vymýváni provedení zkoušky vodotěsností betonové nádrže jakéhckoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 383,836 48,29 18 535,44 0,00 0.0% 18 535,44 363 836 o,ooc 0,00

29 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývaci (propachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 383,836 72,93 27 993,16 0,00 0.0% 27 993.16 303 636 o.ooc 0.00

30 Vf 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 363,836 100,00 38 383,60 0.00 0 0% 30 383,60 383 036 o.ooc 0,00

31 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 77,800 799,70 62 216,66 62 216,66 100.0% 0.00 0,000 oooc 0,00

32 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 123,000 1 617 00 198 891,00 198 891,00 100,0% 0.00 0,000 o.ooc 0,00

33 V 136112101 těsnící plech - dle části STATIKA m 200.800 825,00 165 660,00 165 660,00 100,0% 0.00 0.000 0.00C 0,00

34 K 952903112 Vyčištěni objektů čistíren odpadních vod, nádrži, žlabů nebo kanálů světlé výšky pros.oru db 3,5 m m2 131,388 72,38 9 509,85 0,00 0.0% 9 509,86 131.388 o.ooc 0.00

35 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v 
přes 3,5 m

m2 131,388 40,59 5 333,04 0 00 0,0% 5 333,04 131 380 oooc 0,00

36 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (zelezobetoru, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180  do 200 mm

m 3,500 7 282,00 25 ¿87,00 0.00 0.0% 25 487,00 3,500 o.ooc 0,00

37 K 97716414R Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru kus 10,000 5 500,00 55 000,00 0.00 0.0% 55 000,00 10.000 o.ooc 0,00

0 998 Přesun hmot 659 014 20

30 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svisbu nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 1 098,357 600,00 659 014,20 329 507,40 50.0% 329 506,00 549,176 549,179 329 507,40

D PSV Práce a dodávky PSV 184 962,08

E> 711 Izolace proti vodě vlhkosti a plynům 137 633.32

39 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

m2 175,158 51,60 10 789,73 0.00 0.0% 10 789.73 175.158 0,000 0,00

40 K 711112051
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 486,590 131,97 49 821,52 0.00 o.cr/. 49 021,52 486.590 0,000 0.00

41 M 246171501 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby (napf. Sika Poxitar F) k9 205,762 352,00 72 428,22 0.00 0 0'% 72 420.22 206 762 0,000 0.00

42 K 711432101
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP rebo tkaniny na ploše 
svislé S

m2 57,800 35,60 2 057,68 0,00 0,0% 2 057.63 57.600 0,000 0.00

43 M 6931»069 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 m2 60,690 38,06 2 309,86 0.00 o,c% 2 309,86 60.690 o.ooo 0.00

44 K BS8711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a ptynům stanovený z hmotnosti presunw/aného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objeklech výšky do 6 m t 0,227 1 217,24 276,31 0,00 Q.C% 276.31 0,227 o.ooo 0.00

D 713 izolace ledert 47 278.76

45 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošné

m2 57,800 231,74 13 394,57 0,00 D_C% 13 394,5? 57.B00 0,000 0.00

46 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 60,690 550,00 33 379,50 0.00 0,0% 33 379.50 60,690 o.ooo 0 00

47 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelně stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

i 0,438 1 152,26 504,69 0.00 0.C % 504 69 0,438 o.ooo 0.00

S tra n a  2  z  2



Stavba
Bušovice a Smédčice ■ napájeni na vodovod ČOV a kanalizace 

22 - Ve d le jš í a os ta tn í náklady

S O U P IS  PR A C Í

Misie

¿’aoavalel
Zhotovitel

okres Rokvcanv

obec Bušovice, obec Smědčice

Společnost STAVMONTA -  POHL cz -  BAGGER; Vedoucí společník -  STAVMONTA spol s r o

Datum

ppojeklÉini
Zpiacovatei

5 9 2022 

FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBWA KČ ZBÝVÁ MN.
F 5/2024

PŮ Typ Kód Popis MJ Množství J.cana(CZKJ Cena celkem [CZK] Množství Cena v  Kč

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m 3  3 6 9  7 7 0 ,5 4 875 190,00 25,97% 2 4 9 4  58 0,54 197 930,00

B VRN Vedlejší rozpočtové nškladv 3  369 770.54
1 K 011114000 Inženýreko-geologický průzkum Kč 0,204 165 000,00 46 871,41 0,00 0,00% 46 671,41 0,284 0,000 0,00

2 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení Kč 0,284 165 000,00 46 871,41 0,00 0,00% 46 071,41 0,284 0,000 0,00

3 K 012002010 Vytýčení sítí Kč 0,284 395 000,00 112 207,32 36 340,00 32 39% 75 867,32 0,192 0,010 3 950,00

4 K 012203000 Geodetické práce Kč 0,284 2 410 000,00 684 606,70 221 720,00 32,39% 462 886,70 0,192 0,010 24 100,00

5 K 013244001 Dílenská dokumnetace Kč 0,284 220 000,00 62 495,22 0,00 0,00% 62 495,22 0,204 0,000 0,00

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 0,284 555 000,00 157 658,39 0,00 0.00% 157 658,39 0,284 0,000 0,00

7 K 030001000 Zařízeni staveniště Kč 0,284 4 650 000,00 1 320 921,65 488 250,00 36,95% 832 671,65 0 179 0,010 46 500,00

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 0,284 275 000,00 78 119,02 0,00 0,00% 78 119,02 0,284 0,000 0,00

9 K 071103001 Manipulace na vodovodním řadu (provizorním nebo novém) Kč 0,284 137 500,00 39 059,51 0,00 0 00% 39 059,51 0 284 0,000 0,00

10 K 072103013 Zajištění dopravné inženýrských opatření (DIO, DIR, dopravní značení) Kč 0,284 2 450 000,00 695 969,47 122 500,00 17 60% 573 469,47 0,234 0,050 122 500,00

11 K 091002010 Zkoušky hutnění Kč 0,284 220 000,00 62 495,22 5 500,00 8,80% 56 995,22 0 259 0,000 0,00

12 K 091003010 Propagace projektu (přesunuto do NN) Kč 0,000 137 500,00 0,00

13 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 0,284 220 000,00 62 495,22 880,00 1.41% 61 615,22 0,280 0,004 880,00
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