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Příjemce:
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Místo určení:

IČ : DIČ:

Odběratel: O b ec  B u šo v ice

Bušovice 7 

338 24 Bušovice

IČ : 00258652 DIČ : CZ00258652

D atu m  s p la tn o s ti 9 .6 .2024

Datum vystavení daňového dokladu 10.5.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.4.2024

Fo rm a ú h rad y

Popis dodávky 

Způsob dopravy 

Zakázka

P la te b n ím  p říkazem

Bušovice - vodovod a kanalizace

23018

řádek O z n a č e n i P o p is  d o d á v k y  Ú prava ceny C elkem  bez D P H  C e lk e m  s  D P H
č. M n o ž s tv í MJ J. ce na b ez D P H  C . cena be z  D P H  S leva %  + /- %  po s levě D P H  %  p o  s le v ě

Položky faktury

1 90 0  0 0 1 1 3  s ta v e b n í p rá c e  kód  4

V  souladu s S O D  na zhoto vení d íla "Bušovice a  S m ědčice -  napojen í na vodovod" 
a „Bušovice a S m ědč ice -  Č O V  a kanalizace“

Bušovice - Č O V  a kanalizace  
V ám  fakturujem e

1,0 0 2  3 7 6  096,01  2 3 7 6  096,01 2 37 6  096,01

1,00 2 37 6  096,01 2 37 6 096,01

2 37 6  096,01  

2 37 6 096,01

Fakturace celkem CZK 2 376 096,01

R e k a p itu la c e  D P H

S a z b a % Z á k la d D P H C e lk e m

Nulová sazba 0 2 37 6 096,01 0,0 0 2 37 6 096,01

Z ákladn í sazba 21 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 37 6 096,01  0 ,0 0  2  37 6 09 6,01

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100 
den odeslání faktury: 10.5.2024

reg.číslo CZ.05.01,04/01/22_021/0000463



Z J I Š Ť O V A C Í  P R O T O K O L  O  P R O V E D E N Ý C H  S T A V E B N Í C H  P R A C Í C H

z a  o b d o b í :  1 .  4 .  2 0 2 4  -  3 0 .  4 .  2 0 2 4

S m l o u v a  o  d í l o  z e  d n e :  1 4 .  1 0 .  2 0 2 2  P ř í l o h a  k  f a k t u ř e  č í s l o :  1 0 0 2 4 0 2 4 5

Zhotovitel: S p o l e č n o s t  S T A V M O N T A  -  P O H L  c z  -  B A G G E R

V e d o u c í  s p o l e č n í k :  S T A V M O N T A  s p o l .  s  r . o .

Sídlo: Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007

Odběratel: O b e c  B u š o v i c e

Sídlo: Bušovice 7
338 24 Břasy 1

IČO: 258652
DIČ: CZ00258652

N á z e v  s tavb y : 

(P ro je k tu )

\ ř

" B u š o v i c e  -  C O V  a  k a n a l i z a c e "

|Reg číslo projektu C Z .05 ,01,04 /01 /22 021/0000463

O dsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH): 7 9  3 1 2  8 0 1 , 6 6  K č

N á z e v

o d  z a h á j e n í  d o  

z a č á t k u  s l e d o v a n é h o  
o b d o b í

v e  s l e d o v a n é m  
o b d o b í

o d  z a h á j e n í  d o  k o n c e  
s l e d o v a n é h o  o b d o b í

z b ý v á  k  f a k t u r a c i

provedené práce 12 100 640,00 Kč 2 376 096,01 Kč 14 476 736,01 Kč 64 836 065,65 Kč
DPH 21% 2 541 134,40 Kč 498 980,16 Kč 3 040 114,56 Kč 13 615 573,79 Kč
C e l k e m 1 4  6 4 1  7 7 4 , 4 0  K č 2  8 7 5  0 7 6 , 1 7  K č 1 7  5 1 6  8 5 0 , 5 7  K č 7 8  4 5 1  6 3 9 , 4 4  K č

P r o h l á š e n i :

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá 
zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele: 
Dne:

Razítko a podpis:

Za TDI: 
Dne:

Za objednatele: 
Dne:

Razítko a



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód

Stavba:

Místo

Zadavatel:

Zhotovitel

1032 21

B ušo vice a S m ě dčice - nap ojen í na vodov od, Č O V  a kanalizace

B u š ov ic e  - Č O V  a k an a liza c e

okres Rokycany Datum

obec Bušovice, obec Smědčice Projektant
Společnost STAVM ONTA -  POHL cz -  BAGGER; Vedoucí Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KČ F 4 /2 0 2 4

N á k la d y  s ta v b y  c e lk e m 7 9  2 7 3  7 4 2 ,1 5 95  92 1 2 2 8 ,0 0 1 4  4 7 6  7 3 6 ,01 1 8 ,2 6 % 6 4  7 9 7  0 0 6 ,1 4 2 3 7 6  096 ,01

06 S O  0 6  - S p la š k o v á  k a n a liz a c e  - lin io v á  s ta v b a 45 356 475,01 54 881 334,76

02 DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice 37 948 871,36 45 918 134,35 5 264 007,74 13,87% 32 684 863,62 1 623 821,10

04 DSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice 333 782,16 403 876,41 0,00 0,00% 333 782,16 0,00

06
DSO 06.6 - Přípojky gravitační kanalizace - Bušovice 
(veřejná část)

6 141 732,25 7 431 496,02 0,00 0,00% 6 141 732,25 0,00

08
DSO 06.8 - D om ovní čerpací stanice s výtlaky - 
Bušovice

932 089,24 1 127 827,98 0,00 0,00% 932 089,24 0,00

07 S O  0 7  - Č is tírn a  o d p a d n íc h  vo d 20 444 049,36 24 737 299,73

01 DSO 07.1 - Č erpací stanice Č S O V  1 - ČOV 2 103 951,61 2 545 781,45 0,00 0,00% 2 103 951,61 0,00

02 DSO 07.2 - Železobetonvé nádrže 9 733 224,38 11 777 201,50 7 614 687,40 78,23% 2 118 536,98 752 274,91

03 DSO 07.3 - N adzem ní objekt 4 362 526,52 5 278 657,09 0,00 0,00% 4 362 526,52 0,00

04 DSO 07.4 - O plocení ČOV 166 209,22 201 113,16 0,00 0,00% 166 209,22 0,00

05 DSO 07.5 - Terénní úpravy, zeleň 243 674,57 294 846,23 23 750,00 9,75% 219 924,57 0,00

06 DSO 07.6 - K om unikace a zpevněné plochy 675 123,43 816 899,35 0,00 0,00% 675 123,43 0,00

07 DSO 07.7 - S tavební e lektroinstalace a hromosvod 674 385,36 816 006,29 0,00 0,00% 674 385,36 0,00

08 DSO 07.8 - P ropojovací potrubí a výústní objekt 1 093 800,89 1 323 499,08 308 751,31 28,23% 785 049,58 0,00

09 DSO 07.9 - Přípojka NN pro ČOV 771 958,66 934 069,98 588 279,56 76,21% 183 679,10 0,00

10 DSO 07.10 - Přípo jka vody 619 194,72 749 225,61 0,00 0,00% 619 194,72 0,00

12
P S  0 5  - Č e rp a c í s ta n ic e  Č S O V -1  u Č O V  - s tro jn í 

č á s t
880 649,16 1 065 585,48 0,00 0,00% 880 649,16 0,00

13 P S  06  - Č O V  - s tro jn í te c h n o lo g ie 7 154 006,52 8 656 347,89 0,00 0,00% 7 154 006,52 0,00

14 P S  07  - Č O V  - m o to ro v é  ro zv o d y , M aR 2 068 791,56 2 503 237,79 0,00 0,00% 2 068 791,56 0,00

22 V e d le jš í a  o s ta tn í n á k la d y 3 369 770,54 4 077 422,35 677 260,00 20,10% 2 692 510,54 0,00
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S O U P IS  P R A C Í

Stavba

Obitíkt

Bušovice a Smédčice - napojeni na vodovod ČOV a kanalizace 

06 SO 05 Sp lašková kanalizace - liniová siavba

So u d íš

02 - D S O  06 .2  - G ra v ita čn í stok y  B učo vice

Místo okres Rokvcanv

Zadavatel obec Bušovice. obec Smédčice

Společnost STAVMONTA -  POHL cz -  BAGGER; Vedoucí společník -  STAVMONTA spol s r o

Datum 5 9 2022

Projektant 

Zpracovatel 

VYFAKTURO VÁNO  % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.
F 4 /2 0 2 4

P č  Typ Kód P0pÍ3 MJ Množství J  cena fCZK] Cena celkem [CZK] M n o ž s tv í Cena v  Kč

Náklady soupisu  celkem 37 948 871,36 5  2 6 4  0 0 7 ,7 4 1 3 ,8 7 % 3 2  6 8 4  8 6 3 ,6 2 1 6 2 3  8 2 1 ,1 0

D HSV Práce a dodávky HSV 36 790 771,36
D 1 Zem ní p rá ce 15 4 0 5  0 9 3 .1 0

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku  na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 1 784,700 40,00 71 308,00 10  7 2 5 ,26 1 5 ,0% 6 0  6 6 2 ,74 1 51 6 ,5 6 8 0,00 0 0 ,0 0

2 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy pres 
200 do 300 mm

m2 1 258,600 55,00 69 223,00 4  153 ,38 6 ,0% 6 5  0 6 9 ,62 1 183,084 75 ,5 16 4 1 5 3 ,3 8

3 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů stro jně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ ičných, o tl v rstvy do 50 mm

m2 3 501,160 32,70 114 407,93 13  6 3 5 ,90 11 , 9% 100  052 ,03 3 00 4 ,16 0 0,00 0 0,00

4 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 258,600 45,00 56 637,00 3  3 9 8 .22 6 .0 % 5 3  2 3 8 ,70 1 18 3 ,06 4 75 ,5 16 3  3 9 0 ,22

5 K 113107321
Odstranění podkladů nebo krytů stro jně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o II vrs tvy do 
100 mm

m2 26,000 47,00 1 222,00 183 ,59 1 5 ,0% 1 038,41 22 ,0 94 0 ,0 0 0 0 ,00

6 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů m2 24,000 63,20 1 516,80 0 ,00 0 ,0 % 1 5 1 6 ,80 24 ,0 00 0,00 0 0,00

7 K 113154333
Frézováni ž ivičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2  m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 6  988,050 52,60 367 571,43 4 2  3 9 5 ,60 1 1 ,5 % 3 2 5  175 ,83 6  18 2 ,05 0 39 6,00 0 2 0  0 2 9 ,60

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 440,000 85,00 122 400,00 2 5  6 7 0 ,0 0 2 1 ,0% 9 6  7 3 0 ,00 1 13 8,000 86 ,0 00 7  3 1 0 ,00

9 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
t/min

den 60,000 46,70 2 802,00 6 0 7 ,10 2 1 ,7 % 2  194 ,90 47 ,0 00 4,00 0 186,80

10 K 119001405

Dočasné zajištění podzem nino potrubí nebo vedení ve  výkopišti ve  stavu  i poloze, ve kterýcn byta na začálku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením  nebo vyvé ie n ím , případně s ochranným bedněním , se  zřízením 
a odstraněním  za jiS fovad konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jm enovité  světlosti DN do 200 
mm

m 77,000 306,00 23 562,00 4  9 5 3 ,66 2 1 ,0% 1 8  6 0 8 ,34 60 ,8 12 4 ,6 2 0 1 4 1 3 .72

11 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu  i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to  s podepřením, vzepřením  nebo vyvěšením , případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jm enovité  světlosti DN přes 
200 do 500 mm

m 27,000 400,00 10 800,00 2  2 7 0 ,59 2 1 ,0% 6  529,41 21 ,3 24 1.620 6 4 0 ,00

12 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve  stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to  s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením , případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 40,000 296,00 11 840,00 2  4 8 9 ,2 3 2 1 ,0% 9  3 5 0 ,77 31 ,5 90 2 ,40 0 7 1 0 ,40

13 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve  výkopišti ve stavu  i poloze, ve  kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením  nebo vyvěšením , případné s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tra tí z  volně ložených kabelů 
a to přes 3 do 6  kabelů

m 74,000 400,00 29 600,00 6  22 3,07 2 1 ,0% 23  376 ,93 58 .4 42 4 ,44 0 1 7 7 6 ,00

14 K 121151113 Sejm utí ornice strojně při souvislé  ploše přes 100 do 500 m2, tl vrs tvy do 200 mm m2 257,000 25,00 6 425,00 0 ,00 0 ,0% 6  4 2 5 ,0 0 25 7 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00

15 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakouko liv třídu horniny

m3 327,000 410,00 134 070,00 2 8  1 0 6 ,75 2 1 ,0 % 1 0 5  8 8 3 .25 25 8 ,2 5 2 19,6 20 0  0 4 4 ,20

16 K 132254207
Hloubení zapažených rýh šířky přes 000 do 2 000 mm stro jně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžilelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 4 281,742 353,00 1 511 454,93 3 1 7  76 6,87 2 1 ,0 % 1 193  6 8 0 ,06 3 38 1,553 25 6,90 5 90  60 7.30

17 K 132354207
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stro jně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v  hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 2 569,045 504,00 1 294 798,68 2 7 2  2 1 7 ,26 2 1 ,0 % 1 0 2 2  5 0 1 ,42 2  028,931 154,143 77  6 8 7 ,92

10 K 132454207
Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stro jně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3

m3 1 284,522 763,00 900 090,29 2 0 6  0 5 3 ,26 2 1 ,0% 7 7 4  0 3 7 ,03 1 01 4 ,46 5 77,0 71 5 8  00 5,42

19 K 132554207
Hloubení zapažených rýh šířky přes B00 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžítelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3 m3 428,174 900,00 419 610,52 80  2 1 8 ,52 2 1 ,0% 331  3 9 2 ,00 33 0 ,15 5 2 5 ,6 90 2 5  17 6,63

20 K 141721224
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v  hornině třídy těžítelnosti I a II, skupiny 1 až 4  včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu  přes 500 do 560 mm

m 74,000 18 500,00 1 369 000,00 0,00 0  0 % 1 3 6 9  0 0 0 ,00 74 .0 00 0 ,00 0 0,00

21 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, h loubky přes 2 
do 4 m

m2 15 636,740 100,00 1 563 674,00 3 2 8  7 4 5 ,36 2 1 ,0 % 1 2 3 4  92 8,64 12  34 9 ,26 6 93 8,20 4 9 3  820,44

22 K 151101112
Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 15 636,740 55,00 060 020,70 180  0 0 9 ,95 2 1 ,0% 6 7 9  2 1 0 ,7 5 12  34 9 ,2 8 6 93 8 ,2 0 4 51 6 0 1 ,2 4
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] .... ...... ...  I ' ....... |
. . . . . . .  , -

M n o žs tv í C ena  v  Kč

23 K 153191112
Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým  ohlubňovým rámem se štětovnicem i plochy výkopu 

přes 30 m2
m2 240,000 350.00 84 000.00 0 .00 0 ,0% 84  0 0 0 ,00 24 0 ,0 0 0 0,00 0 0 .00

24 K 153191222
Odstraněni variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicem i plochy 
vykopu přes 30 m2

m2 240,000 62,00 14 880.00 0,00 0 .0 % 14  8 8 0 ,00 24 0 ,00 0 0,00 0 0  00

25 K 162751137

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypam ny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžite lnosti II skupiny 4 a  5 na vzdá enost přes 9 000 

CO 10 000 m

m3 3 950,352 280,00 1 106 098,56 0 ,00 0 .0% 1 1 0 5  096 ,56 3  95 0 ,35 2 0,00 0 0 .00

26 K 162751139

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypam ny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku , avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy těžite lnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 950,352 27,00 106 659,50 2 2  423 .99 2 1 ,0% 84  235,51 3 119,334 237,021 6  399 ,57

27 K 162751157

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypam ny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení 
výkopku, avšak se složením  bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

m3 428,174 392,00 167 844,21 3 5  2 8 7 ,40 2 1 . 0% 1 3 2  556,61 338,155 2 5 ,6 9 0 10  0 7 0 ,65

28 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypam ny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku . avšak se složením  bez rozhrnuti z  horniny třídy těžite lnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 428,174 30,20 12 930.85 2  718 ,57 2 1 ,0 % 10  212 ,20 33 8 ,15 5 25 ,6 90 775 ,05

29 K 171201231
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zem iny a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
l 7  005,642 190,00 1 331 071,98 2 7 9  8 4 3 ,33 2 1 ,0% 1 051  2 2 0 ,6 5 5  53 2,78 2 42 0 ,3 3 9 7 9  8 6 4 ,32

30 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakéko liv  horniny stro jně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam , šachet, rýh 
nebo kotem objektů v těchto vykcpávkach

m3 5 758.207 240.00 1 381 989.68 29 0  544,01 2 1 ,0% 1 091  4 2 5 ,67 4 54 7 ,5 0 7 34 5,492 82  916,10

31 M 58331200 štM coptsek net/id ěny zásypový ř 2  831 ,850 275,00 778 758,75 198  0 0 0 .00 2 5 ,4 % 5 8 0  758 ,75 2  11 1,85 0 72 0 ,00 0 198  000 ,00

32 K 175151101

Obsypáni potrubí stro jně sypamnou z  vhodných třídy těžite lnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve  vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutněni bez prohozeni sypamny

m3 1 674,445 305,00 510 705.73 107  3 7 0 ,29 2 1 ,0% 4 0 3  335 ,44 1 32 2,411 10 0,467 3 0  642 ,34

33 M 58331200 S tirko p ise k  netříděný zásypový ř 3 014,001 275,00 828 850,28 174  256,71 2 1 ,0% 6 5 4  593 ,57 2  300.340 18 0,840 4 9  731 ,02

34 K 181351103
Rozprostřeni a urovnání ornice v  rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 stro jně při souvislé  ploše přes 100 do 

500 m2, tl vrs tvy do 200 mm
m2 257,000 45,00 11 565,00 0 ,00 0 . 0% 11 5 6 5 ,00 25 7 ,0 0 0 0,00 0 0 ,00

35 K 181411131
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 257,000 25,00 6 425,00 0 ,0 0 0 ,0 % 6  4 2 5 ,00 25 7 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00

36 M 00572472 osivo sm ěs travní kra jinná-rovinná Kg 6,425 155,00 995,88 0,00 0 ,0% 995 ,68 6 ,42 5 0,000 0,00

37 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním hl přes 50 do 100 mm v  rovině nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 27.50 7 067,50 0 .00 0 ,0% 7 0 6 7 .50 2 5 7  000 0,00 0 0 ,00

38 K 184802111
Chem ické otíp levelenl půdy před založením  kultury, trávníku nebo zpevněných ptoch o  výměře jednotlivé přes 
20 m2 v roviné nebo na svahu do 1 5 postřikem na široko

m2 257,000 4.40 1 130,80 0 ,0 0 0 ,0 % 1 130 ,80 2 5 7  0 0 0 0,00 0 0 ,00

39 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1 5 m2 257.000 8,80 2 261,60 0 ,0 0 0 ,0 % 2  2 6 1 ,60 2 5 7  0 0 0 0,00 0 0 ,00

40 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2 m3 25,700 1 045,00 26 856,50 0,00 0 ,0% 2 6  656 ,50 25  700 0,000 0,00

41 M 08211321 voda p itná pro osta tní odběrate le m3 25,700 110,00 2 827,00 0 .00 0 ,0% 2  827 ,00 2 5  700 o.ooc 0 ,00

D 2 Z a k iM á n i 5 3 6 6 1 ,8 8

42 K 291211111 Zřízeni zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 24,000 106,00 2 544.00 0,00 0 ,0% 2  544 ,00 2 4  0 0 0 o.ooc 0  00

43 M 59381004 pan e l siln ičn í 3 ,00x2,00x0,15m kus 4,000 9 029,47 361 17 .88 0.00 0 0% 36  117,88 4 000 o.ooc 0  00

0 3 S v is íé  a  ko m p le tn í k o n s tru kce 2 6 7  3 72 .50

44 K 359901111 Vyčištěni stok jakékoliv  výšky m 3 531,100 25,00 88 277,50 0 .0 0 0 ,0 % 0 8  2 7 7 ,5 0 3  53 1 ,1 0 0 0 ,0 0 0 0 .00

45 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakéko li výšky nová kanalizace m 7 062,200 20,00 141 244,00 0 .00 0 .0 % 141  2 4 4 ,00 7  06 2 ,2 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00

46 * 36931731R Výplň  z popílkocementové suspenze mezikruží - ocelová chráníčka DN 500 m3 11,100 3  410,00 37 851,00 0,00 0 ,0% 37  051 ,00 11 ,100 0,000 0.00

C 4 V o d o ro v n ě  k o n s tru k c e 5 3 5  1 09 .05

47 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 484 080 649,00 314 167,92 6 6  0 5 0 ,3 7 2 1 . 0 % 2 4 8  117,55 3 8 2 3 0 7 2 9 ,0 4 5 18  850 ,00

48 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 148,000 150.00 22 200.00 3  750 ,00 1 6 ,9% 18  4 5 0 ,00 123,000 8 ,0 0 0 1 2 0 0 ,00

49 M 59224184 prstenec Šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40m m kus 26,000 232,10 6 034,60 528 ,40 1 5 ,4 % 5 136,20 2 2  000 1,000 232 .10

50 M 59224185 prstenec  šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60m m kus 27,000 271,70 7335,90 1 0 8 6 ,80 1 4 ,8% 6  2 4 9 ,10 2 3 ,0 00 2 ,0 0 0 543 ,40

51 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80m m kus 49,000 335,50 16 439,50 3  0 1 9 ,50 18 ,4 % 1 3  4 2 0 ,00 4 C.0 00 3 ,0 0 0 1 0 0 6 ,50

52 M 59224187 prs tenec  šachtový vyrovnávací betonový 625x120x1OOmm kus 46,000 352,00 16 192,00 2  6 1 6 ,00 17  4 % 13  376 ,00 3 6 ,0 00 2 ,0 0 0 7 0 4 ,00

53 K 452112121 Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 17,000 150.00 2 550.00 450 .00 1 7 ,6 % 2  100,00 14,0 00 1,000 150,00

54 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 17,000 396,00 6 732,00 1 108 ,00 1 7 ,6 % 5 544 ,00 14 .0 00 1,00 0 396 ,00

55 K 452311141
Podkladní a za jišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř  C  16/20

m3 43,425 2 805,00 121 807,13 2 5  6 0 0 ,6 2 2 1 ,0 % 9 6  198.51 3 4 ,2 95 2 ,6 0 6 7  3 0 0 ,43

56 K 452351101
Bedněni podkladních a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí 
stoky a drobné objekty

m2 86,600 250,00 21 650.00 4  5 5 1 ,67 2 1 ,0% 17  098 ,33 6 6 ,3 93 5,19 6 1 299 ,00

D 5 K om un ika ce 6  9 6 3  5 47 ,29

57 K 564730111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 
100 mm

m2 26,000 150,00 3 900,00 0 ,00 0 .0% 3  £ 00 ,0 0 2 5 .0 0 0 0,00 0 0 ,00

58 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 11 200 mm m2 1 784,700 205,00 365 863,50 5 7  6 3 1 ,99 1 5 ,6% 3 0 0  231,51 1 50 3,56 8 13,0 00 2  665 ,00

59 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 300 mm m2 1 258,600 305,00 383 873,00 61  915 ,00 16 , 1% 321  £ 58 ,0 0 1 05 5,60 0 20 3 ,00 0 61 915 ,00

60 K 565155101
A sfa llový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním  v  pruhu ŠířVy do 1,5 m, po zhutnění tl 70 mm
m2 1 253.600 627,00 789 142,20 0 ,00 0 ,0 % 7 0 9  142.20 '  25 6,60 0 0,00 0 0 ,00

S tra n a  2  z  4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J  cena [CZK] Cena celkem [CZK] ............ ........... '  | ............ ..... ............  ' I .... .......... -  I .... ............. M n o žs tv í C ena  v  Kč

61 K 573111111 Postřik in filtrační P l z asfa ltu siln ičního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 6 968,050 27.50 192 171,38 0 .00 0 , 0% 1 9 2  171 ,38 6  98 8 ,0 5 0 0 ,0 0 0 0 .00

62 K 577134211
Asfa ltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním  z nem odifikovaného asfaltu v 
pruhu í i f t y  do 3 m tř II, po zhulnění tl, 40 mm

m2 6 988,050 485,00 3 389 204,25 0 ,0 0 0 .0% 3  3 8 9  2 0 4 ,25 6  98 8,05 0 0,00 0 0,00

63 K 577155112
Asfaítový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním  z nem odifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m. po zhutnění tl 60 mm m2 3 501,160 520,00 1 820 603.20 0.00 0 ,0% 1 8 2 0  6 0 3 ,20 3  50 1,16 0 0,000 0.00

64 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním  spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na kra jn ici drobných z kamene, do lože z cementové malty m2 13.600 764,50 10 397,20 0 ,00 0 ,0% 10  3 9 7 ,20 13 ,6 00 0 ,0 0 0 0 ,00

65 M 58381007 kosíka  dlažební žula drobná 8/10 m2 13,872 605,00 8  392,56 0 .00 0 ,0% 8 3 9 2 ,56 13,8 72 0 ,0 0 0 0 .00

0 8 Trubní vedení 11 225 040.07

66 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v  o tevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 97,700 1 072,50 104 783,25 0 ,00 0 ,0% 104  7 0 3 ,25 97 ,7 00 0,00 0 0 .00

67 K 871365301
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm

m 130,800 239,00 31 261,20 0 ,00 0 ,0% 31  2 6 1 ,2 0 130,000 0,00 0 0 ,00

68 M 28613583 potrubí dvouvrstvé PE100 RC  SDR17 250x14,8 d l 12m m 132.762 2 235,20 296 749,62 0 ,00 0 ,0% 2 9 6  7 4 9 ,62 132,762 0 ,0 0 0 0 .00

69 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v o tevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

m 3 302,600 1 754,50 5 794 411,70 1 30 0  9 6 1 ,75 2 2 ,5 % 4  4 9 3  4 4 9 ,95 2  56 1,10 0 21 1 ,00 0 3 7 0  199,50

70 K 877365211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z  trub  z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu lednoosých DN 250

kus 4,000 298,00 1 192.00 0 ,0 0 0 ,0 % 1 1 9 2 ,00 4 ,0 0 0 0,00 0 0 ,00

71 M 28612013 trubka kanalizačn í PVC plnostěnná třiv rs trá  D N  250x6000m m SN12 m 1,000 999,90 999,90 0 ,00 0 ,0 % 9 9 9 ,90 1,00 0 0,00 0 0 ,00

72 M 20611371 koleno kanalizace  PVC KG 250x45° kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0 ,00 0 ,0% 1 7 7 4 ,08 1,000 0:00 0 0,00

73 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 250x87° kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 0 ,0 % 1 774 ,08 1,000 0,00 0 0,00

74 M 28612252 vložka šachtová kanalizační D N  250 kus 1,000 2 123,00 2  123,00 0 ,00 0 ,0% 2  123 ,00 1,000 0,00 0 0 ,00

75 K 877365221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub  z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 250

kus 1,000 492.00 492.00 0 ,0 0 0 .0 % 4 9 2 .00 1.00 0 0,00 0 0 ,00

76 M 28612225 O d b o č k a  kanalizačn í p lantova PVC KG D N  250x200/45° SN12/16 kus 1,000 3 078,24 3 078,24 0 .00 0 ,0% 3  070 ,24 1,00 0 0,00 0 0 ,0 0

77 K 877375211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v  otevřeném 
výkopu jed noosých DN 315

kus 24.000 437,00 10 488,00 0,00 0 ,0% 10  4 8 0 ,00 24 ,0 00 0.00 0 0,00

78 M 28612015 trubka kanalizačn í PVC plnostěnná tflv rs tvá  D N  315x1000m m SN12 m 6,000 2  354,00 14 124,00 0 ,00 0 ,0% 14  124 ,00 6 ,0 0 0 0,00 0 0 ,00

79 M 28611376 koleno kanalizace P VC  KG 300x87° kus 6,000 3  850,00 23 100,00 0 ,0 0 0 ,0 % 2 3  1 0 0 ,00 6 ,0 0 0 0,00 0 0 ,00

80 M 28611375 koleno kanalizace  PVC KG 300x45° kus 6,000 3 522,64 21 135,84 0 ,0 0 0 ,0 % 21  135 ,84 6 ,0 0 0 0,00 0 0 ,00

81 M 28612253 vložka šachtová kanalizační D N  315 kus 6,000 3 113,00 18 678,00 0,00 0 ,0% 10  6 7 0 ,00 6 ,00 0 0,00 0 0,00

02 K 877375221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z  plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v  otevřeném 
výkopu dvouosých DN 315

kus 174,000 674,00 117 276,00 2 2  916 ,00 1 9 ,5% 94  360 ,00 140,000 4,00 0 2  696 ,00

83 M 28612230 odbočka kanalizačn í p lastová PVC KG DN  315x315/45° SN12/16 kus 6,000 9  485,52 56 913,12 0 ,00 0 ,0% 5 6  9 1 3 ,1 2 6 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00

84 M 28611404 odbočka kanalizačn í p la s to v á  s hrdlem  KG 315/150/45° kus 168,000 3  699,52 621 519,36 1 2 5  7 8 3 ,6 0 2 0 ,2 % 4 9 5  7 3 5 .60 13 4,000 4 ,0 0 0 14  7 9 8 ,08

65 K 891372322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 300 kus 1,000 2  530,00 2  530.00 0 ,00 0 .0 % 2  5 3 0 ,00 1,000 0,00 0 0 ,00

06 M 350030000006 ŠOUPĚ D ESKO VĚ NESTOUPAVĚ VŘETENO 300 kus 1,000 87 450,00 87 450,00 0,00 0 ,0% 87  4 5 0 ,00 1,000 0,00 0 0.00

87 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 3 531,100 65,00 229 521,50 0,00 0 ,0% 2 2 9  521 ,50 3  531,100 0,00 0 0,00

aa K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 230,000 1 030,00 236 900,00 4 5  3 2 0 ,00 19 , 1% 191  5 0 0 ,0 0 10 6 ,00 0 13 ,0 00 1 3  3 9 0 ,00

89 M 59224070 s k ru i betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 118,000 3 089,63 364 576,34 61  7 9 2 ,60 1 6 ,9 % 3 0 2  783 ,74 9 8 ,0 00 5,00 0 15  4 4 8 ,1 5

90 M 59224068 s k ru l betonová  D N  1000x500 PS, 100x50x12cm kus 20,000 1 830,82 36 616,40 9 1 5 4 ,1 0 2 5 ,0 % 2 7  4 6 2 ,30 15 ,0 00 2 ,0 0 0 3  661 ,64

91 M 59224066 s k ru i betonová  D N  1000x250 PS, 100x25x12cm kus 91,000 1 247,32 113 506,12 2 3  6 9 9 ,08 2 0 ,9% 89  007 ,04 72 ,0 00 6,00 0 7  483 .92

92 M 1122129 S k ru i TBS-Q 1 120/50 PS kus 1,000 6 206,62 6 206,62 0,00 0 ,0 % 6  2 0 6 ,62 1,000 0,00 0 0,00

93 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 18,000 1 070,00 19 260.00 18  1 9 0 ,00 9 4  4 % 1 0 7 0 ,0 0 1,00 0 0,00 0 0 ,00

94 M 59224312 kónus šache tn l betonový kapsové p lastové s tupadio  100x62,5x58cm kus 17,000 2  218,35 37 711,95 37  7 1 1 ,95 1 0 0 ,0% 0 ,00 0 ,0 0 0 0,00 0 0 ,0 0

95 M 1121107 Kónus TBR-Q 500/1000x800/120 KPS kus 1,000 2  218,35 2 218,35 0 ,00 0 ,0% 2 2 1 8 ,3 5 1,000 0,000 0 ,00

96 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 108.000 1 230,00 132 840,00 31 980 ,00 2 4 , 1% 100  860 ,00 82 ,0 00 6,00 0 7  300 .00

97 M 592240640 dno betonové  šachtové DN  1000/485/150 kus 1,000 7 865,00 7 865,00 0 ,00 0 .0 % 7  0 6 5 ,00 1,000 0,00 0 0,00

98 M 592240641 dno betonové šachtové DN  1000/500/150 kus 2,000 7 920,00 15 840,00 0 ,00 0 ,0% 15  8 4 0 ,00 2 ,0 0 0 0,00 0 0 ,00

99 M 592240642 dno betonové šachtové DN  1000/510/150 kus 1,000 7 925,50 7 925,50 0 ,00 0 ,0% 7  9 2 5 ,50 1,000 0 ,0 0 0 0 ,00

1 0 0 M 592240643 dno betonové šachtové  DN  1000/525/150 kus 7,000 7 931,00 55 517,00 0 ,00 0 ,0 % 5 5  5 1 7 ,00 7 ,00 0 0 ,0 0 0 0.00

1 0 1 M 592240611 dno betonové  šachtové DN  1000/535/150 kus 21,000 7 936,50 166 666,50 0 ,00 0 ,0 % 166  6 6 6 .50 21 ,0 00 0,000 0,00

1 0 2 M 592240612 dno betonové  šachtové DN  1000/545/150 kus 21,000 7 942,00 166 782,00 15  8 8 4 ,00 9 ,5% 150  898 ,00 19 ,0 00 2,00 0 15  084 ,00

103 M 592240621 dno betonové šachtové DN  1000/575/150 kus 48,000 7  953,00 381 744,00 1 9 0  0 7 2 ,00 5 0 ,0% 190  0 7 2 ,00 2 4 ,0 00 4 ,0 0 0 31  812 ,00

104 M 592240622 d n o  betonové šachtové  D N  1000/600/150 kus 6,000 7  964,00 47 784,00 0 ,00 0 ,0% 4 7  7 8 4 ,00 6 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00

105 M 0059137 Soch tovó  dno D N  1200, výská 1 20 0 ,1 250  mm kus 1,000 33 935,00 33 935.00 0 ,0 0 0 ,0% 3 3  9 3 5 ,00 1 ,00 0 0,00 0 0 ,00

106 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců p ro  šachty desek zákrytových kus 91,000 806,00 73 346.00 0  0 6 0 ,00 11 .0% 6 5  206 ,00 81,0 00 6,00 0 4  836 ,00

T07 M 59224315 deska betonová zákrytová  pro  kruhové šachty  100/62,5x16,5cm kus 90,000 2 016,68 181 501.20 2 0  166 ,80 1 1 , 1% 161 334 ,40 8 0 ,0 00 6,00 0 12  100 ,00

108 M 1121602 Deska zó x ry io váU K -Q  1 1200-1000/250 kus 1,000 7  518,50 7 518,50 0 ,00 0  0% 7  5 1 8 ,50 1,000 0 ,0 0 0 0 ,00

109 M 59224340 těsněni clastom ercrré p ro  spoje n i šachetních dílů DN 800 kus 1,000 462,00 462,00 0 ,0 0 0  0 % 4 6 2 ,0 0 1,000 0,00 0 0 ,00
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110 M 59224348 těsnění elastomerové pro s p o d n í šachetn ich  dílů D N  1000 kus 337,000 376,20 126 779,40 2 9  3 4 3 ,60 2 3 , 1% 9 7  4 3 5 ,0 0 25 9 ,0 0 0 2 5 ,0 00 9  4 0 5 ,0 0

111 M 59224341 těsněni elastomerové p ro  sp o je n i šachetnich d ilů  D N  1200 kus 2,000 949,70 1 899,40 0 ,0 0 0,0% 1 0 9 9 ,40 2 ,COO 0 ,0 0 0 0 ,00

112 K 89470302R Dlažba čedičová  šachet kruhových m2 14,137 3 500,00 49 479,50 0,00 0 ,0 % 4 9  4 7 9 ,50 14 ,1 37 0,00 0 0 ,00

113 K 894812321
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedeni) DN 600/250 průtočné
kus 2,000 6 228,00 16 456,00 o.oo 0.0% 15  456 ,00 2.COO 0,000 0 ,00

114 K 894812325
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty /  DN trubního 
vedeni) DN 600/315 průtočné

kus 8,000 8 877,00 71 016,00 0  0 7 7 ,00 1 2 ,5% 6 2  139 ,00 7 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00

115 K 894812332
Revizní a č is tič i šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

h loubky 2 000 mm
kus 10,000 5 775,00 57 750,00 5  7 7 5 ,00 1 0 ,0% 51 975 ,00 9,00 0 0,00 0 0,00

116 K 894812339
Revizní a č istící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Přípla tek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 10,000 135,30 1 353,00 135 ,30 10 ,0 % 1 2 1 7 ,7 0 9 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0,00

117 K 894812376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s betonovým prstencem
kus 10,000 -1 550,00 115 500,00 0 ,00 0 ,0% 115  5 0 0 ,00 10 ,0 00 0,00 0 0,00

118 K 895211141 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4  hl do 2m kus 3,000 '6  500,00 49 500,00 0 ,00 0 ,0% 4 9  500 ,00 3,00 0 0,000 0,00

119 K 89813321R Bezvýkpová technologie s bentonitovým  výplachem  potrubí d250mm m 130,800 3 300,00 431 640,00 0 ,05 0 , 0% 431  6 4 0 ,00 ' 30,8 00 0,00 0 0,00

120 K B99102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 3,000 700,00 2 100,00 0 ,00 0 ,0 % 2  100,00 3,00 0 0,00 0 0 ,00

121 M 63126036 poklop šachtový s  kompozitn ím  rám em  kruhový D N  600 A 15 kus 3  000 2  013,00 6 039,00 0 ,00 0 .0 % 6  0 3 3 ,00 3,00 0 0,00 0 0,00

122 K 899104112 Osazení poklopů litinových  a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 108,000 1 250,00 135 000,00 32  £ 00 ,0 0 2 4 , 1 % 102  5 0 0 ,00 8 2 ,0 00 6,00 0 7  5 0 0 ,00

123 M 55241014 poklo p  šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace kus 79.000 3 529,90 278 862,10 6 C CO0 .3 O 2 1 ,5 % 21 8  8 5 3 ,80 62 ,0 00 5.00 0 17  649 ,50

124 M 55241015 poklo p  šachtový třída D400, kru hový rám 785, vstup  600mm, s  ventilací kus 28,000 4 669,35 130 741,80 42  C24 .1 5 3 2 , 1 % 8 0  717 ,65 19 ,0 00 1,000 4 669 ,35

125 M 552410301 poklo p  šachtový litin ový kruhový D N  800, třD 400, bez odvětrání kus 1,000 8  250,00 8 250,00 0 ,00 0 ,0 % 8  2 5 0 ,0 0 1 ,00 0 0,00 0 0 ,00

126 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdivá s lok betonem prostým v  otevřeném výkopu, beton tř  C 20/25 m3 21,000 2  750,00 57 750,00 0 ,00 0 ,0 % 5 7  7 5 0 ,00 21 *000 0 ,0 0 0 0 ,00

127 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 56,000 250,00 14 000,00 0,00 0 ,0% 14 000 ,00 56 ,0 00 0,00 0 0,00

128 K 899722114 Kryli potrubí z  ptastů výstražnou fólií z  PVC šířky 40 cm m 3 400,300 35,00 119 010,50 2 5  ¿59,11 2 1 , 4% 93  571 ,39 2  67 3 ,46 0 20 4 ,01 8 7  140,63

129 K 899913165 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500 kus 4,000 3 454,00 13 816,00 0,00 0 ,0% 13  016 .00 4,00 0 0,00 0 0 ,00

D 9 O sta tn í k o n s tru k c e  a  p ra ce -tro u rá n i 1 0 7 5  1 7 1 6 0

130 K 919123111 Utěsnění dila tačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím  provizorním m 5 095,600 96,00 489 177,60 o.co 0 ,CF/o 4 8 9  177,60 5  09 5,60 0 0,000 0  00

131 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl do 50 mm

m 5 095,600 35,00 178 346,00 0 ,C0 0 .0% 178  346 ,00 5 09 5,60 0 0,000 0.00

132 K 919735111 Řezáni stáva jícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 5 095,600 80,00 407 648,00 o,co 0 .0% 4 0 7  6 4 8 ,00 5  D9 5 .5 00 0 ,0 0 0 0*00

D 997 P ře sun  su tě 9 72 9 8 7 .3 7

133 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením  a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 879,393 48,00 90 210,66 18  965,£4 2 1 ,C% 71 2 4 5 ,02 1 4 8 4  271 112,764 5 412 ,65

134 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 10 793,930 15,00 281 900,95 59  2 6 0 ,27 21  C% 2 2 2  6 4 0 ,60 14  34 2,71 2 1 12 7 ,63 6 16  914,54

135 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením  a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
l 626,526 48,00 30 169,25 6  3 4 2 ,75 2 1 , C% 2 3  0 2 6 ,50 49 6 ,3 8 5 37 ,7 12 1 010 ,15

136 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením  a s hrubým urovnáním Přípla tek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 6 285,260 15,00 94 27B.90 19  821 ,10 2 1 .C% 7 4  457 ,00 4  96 3,85 3 37 7,116 5  6 5 6 ,73

137 K 997221861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 8,520 180,00 1 533,60 3 2 2 / 3 21 ,C% 1 2 1 1 ,17 6 ,7 2 9 0,511 92 ,0 2

138 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zem iny a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 075,767 190,00 204 395,73 4 2  9 7 1 ,96 2 1 ,0% 161  4 2 3 ,7 7 04 9 ,59 9 64 ,5 46 12  263 ,74

139 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 423,632 190,00 270 490,00 56  .567.60 2 1 ,0% 2 1 3  622 ,50 1 124,329 85 ,4 10 16  229 ,40

D 9 98 P ře sun  h m o t 3 0 7  7 8 0 .5 0

140 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z  p lastických hmot nebo sklo lam inátových pro vodovody nebo 
kanalizace v  o tevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m • 615,577 500,00 307 788,50 64  7 0 9 ,-7 2 1 ,0% 2 4 3  0 7 9 ,33 40 6 ,1 5 9 36 ,9 35 18  467,31

D M Práce a dodávky M 1 158 100,00
D 23-M M o n tá ž e  po trub í 1 158 100,00

141 K 230011183 Montáž potrubí z  trub ocelových hladkých tř  11 až 13 0  530 mm, tl 10,0 mm m 74,000 2 000,00 148 000,00 0 ,00 0,0% 148  0 0 0 ,0 0 7 4 ,0 00 0,00 0 0 .00

142 M 14033244 trubka ocelová  bezešvá h ladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm m 74,000 11 550,00 i354 700,00 0 .00 0 ,0% 854  700 ,00 74  000 0,000 0 ,00

143 K 230200123 Nasunuti potrubní sekce do chráničky jm enovitá  světlost nasouvaného potrubí DN 300 m 74,000 2 100,00 155 400,00 0 ,00 0 ,0% 155  4 0 0 ,00 74  000 0,00 0 0,00
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S O U P IS  P R A C Í

SlavDa

Obiekt

Bušovice a Sm ědčice - napojeni na vodovod ČOV a kanalizace

07  - SO 0? - Čistírna oapadnich vod

02 - D S O  07 .2  - Ž e le zo b e to n v é  ná drže

Místu o k re s  R o kvcan v D a tum 5  9  202 2

Z a da va te l

Zh o to v ite l

o b e c  B ušo v ice , o b e c  S m é d č ice

S p o le č n o s t S T A V M O N T A  -  P O H L  cz  -  B A G G E R ; V e d o u c í s p o le č n ík  -  S T A V M O N T A  sp ot s r.o.

P ro je k ia n t

Z p ra co va te l

FA KTUROVÁNO VYFAKTURO VÁNO  % ZB ÝV Á  KČ ZBÝVÁ MN.
F 4 /2 0 2 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK] M n o ž s tv í C ena  v  Kč

Náklady soupisu celkem 9 733 224,38 7 6 1 4  6 8 7 ,4 0 7 8 ,2 3 % 2 1 1 8  5 3 6 ,9 8 7 5 2  2 7 4 ,9 1

D H S V Práce a  dodávky H S V 9 548 262,30
D 1 Z e m n i p rá ce 1 7 4 4  5 5 5 .4 5

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku  do 10 m s uvažovaným  průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 440,000 85,00 122 400,00 102  000 ,00 B3 ,3% 2 0  4 0 0 ,0 0 24 0 ,0 0 0 0,00 0 0 ,00

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/m in

den 60.000 46,70 2  802,00 2  3 3 5 ,00 8 3 ,3% 4 6 7 ,0 0 10 ,0 00 0 ,0 0 0 0 ,00

3 K 131251106
Hloubeni nezapažených ja m  a zářezů stro jně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžite lnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 387,500 135,00 187 312,50 1B7  3 1 2 ,5 0 1 0 0 ,0 % 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0,00 0 0 .00

4 K 131351106
Hloubeni nezapažených jam  a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 832,500 197,00 164 002,50 164  0 0 2 ,50 1 0 0 ,0 % 0,00 0,00 0 0,000 0 ,00

5 K 131451106
Hloubení nezapažených jam  a zářezů stro jně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v  hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 416,250 509,00 211 871,25 211  8 7 1 ,25 1 0 0 ,0 % 0,00 0,00 0 0,00 0 0 ,00

6 K 131551106
Hloubení nezapažených ja m  a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžite lnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 138,750 582,00 80 752,50 8 0  7 5 2 ,50 1 0 0 ,0% 0 ,0 0 0,00 0 0 ,0 0 0 0 ,00

7 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžite lnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 663,097 280,00 185 667,16 1B5  6 6 7 ,16 1 0 0 .0 % 0,00 0,00 0 0,000 0,00

8 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy těžite lnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 663,097 27,00 17 903,62 17  9 0 3 ,62 1 0 0 ,0% 0,00 0,00 0 0 ,0 0 0 0 ,00

9 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžite lnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 136,750 392,00 54 390.00 54  3 9 0 ,00 1 0 0 ,0% 0,00 0,00 0 0,000 0 ,00

10 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžite lnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek 
k  ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 138,750 30,20 4 190,25 4  1 9 0 ,25 1 0 0 ,0% 0,00 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00

11 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakéko liv  třídy těžite lnosti

m3 38,250 134,00 5 125,50 0 ,0 0 0 .0 % 5  1 2 5 ,50 3 8 ,2 50 0,000 0 ,00

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zem iny a kamení zatříděného do 
Kalalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 282,955 190,00 243 761,45 24 3  761 ,45 1 0 0 ,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny stro jně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam , šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 934,903 240,00 464 376,72 0 ,0 0 0 ,0% 4 6 4  3 7 6 ,72 1 93 4,90 3 0 ,0 0 0 0,00

O 2 Z a k lá d á n i 174  9 03 ,14

14 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním  a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 1 6  mm m3 59,652 2 090,00 124 672,68 1 2 4  6 7 2 .6 0 1 0 0 ,0% 0 ,00 0 ,00 0 0,00 0 0 ,0 0

15 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř  C 12/15 m3 14,323 3 223,00 46 163,03 46  163,03 1 0 0 ,0% 0.00 0,000 0,00 0 0,00

16 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 5,860 553,30 3 242,34 3  242 ,34 1 0 0 ,0 % 0 .00 0 ,00 0 0,00 0 0.00

17 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 5,860 140,80 825,09 8 2 5 ,09 1 0 0 ,0 % 0 .0 0 0 ,0 0 0 0,00 0 0 .00

D 3 S v is lé  a  ko m p le tn í ko n s tru kce 6  318  0 4 6 ,4 0

18 K 380316123
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí Iř. C 25/30, tl přes 300 mm m3 56 844 5 525,00 314 063,10 0 ,0 0 0 ,0 % 314  0 6 3 ,10 56 ,8 44 0,00 0 0.00

19 K 380326342
Kompletní konstrukce č istíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van Iř C 30/37, tl přes 150 do 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)

m3 53,994 6  060,00 327 203,64 2 7 4  154,40 8 3 ,8% 5 3  049,24 8 ,75 4 0,000 0,00

20 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř C 30/37, tl přes 300 mm (XC4, XA1, XF3, XYPEX)

m3 152,051 6 060,00 921 429,06 921  4 2 9 ,0 6 1 0 0 ,0% 0 ,00 0 ,00 0 0 ,0 0 0 0 ,00

21 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomitaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 1 003,498 1 815,00 1 821 348,87 1 641  6 6 5 ,6 5 9 0 . 1% 1 7 9  6 6 3 ,22 98 ,9 68 0,00 0 0 ,00

22 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomitaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 1 003,498 385,00 386 346,73 34 8  236 ,35 9 0 , 1% 30  110.38 98 ,9 88 0  000 0,00

23 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod. nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500 t 42,110 60 500,00 2 547 655,00 2  5 4 7  6 5 5 ,0 0 10 0 .0 % 0 ,0 0 0 .0 0 0 12,0 10 72 6  6 0 5 ,0 0

S tra n a  1 z  2



P í  Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK] | ‘
- ............  l

M n o žs tv í Cena v  Kč

D 6 Ú p ra vy  p o v rc h ů  p o d la h y  a o s a z o v á n i v ý p ln i 651  7 43 .11

24 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšeným i nároky na prostředí tl přes 50 do 80 mm tř  C 25/30 m3 2,988 5 115,00 15 283.62 0,00 0  0 % 15  2 0 3 .62 2 ,£8 8 0,000 0,00

25 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl přes 50 co 00 mm m3 2,988 1 265,00 3 779.82 0 .0 0 0 ,0% 3  7 7 9 ,62 2 ,£8 8 0,00 0 0.00

26 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl přes 120 do 240 mm tř C 25/30 m3 4,686 5 060,00 23 711,16 23  7 1 1 ,16 1 0 0 ,0% 0 ,00 O.COO 4,60 6 2 3  711 ,16

27 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl pres 120 do 240 mm m3 4,686 41B.00 1 958.75 1 9 5 0 ,75 100  0% 0 ,00 0 ,00 0 4 ,6 8 6 1 9 5 0 ,75

0 9 O s ia in i k o n s tru k c e  a  o rá č e . c o u rá n i 6 0 7  0 0 9 ,7 6

28 K 933901111
Zkoušky objektů a vym ývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 383,836 48,29 18 535,44 0 ,00 0 ,0% 16  535,44 38 3 ,63 6 0,00 0 0 ,00

29 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdněni nádrže pro účely vym ývací (proplachovací) o obsahu do 

1000 m3
m3 383,836 72,93 27 993,16 0 ,00 0 ,0 % 2 7  9 9 3 ,16 38 3 ,8 3 6 0,00 0 0 ,00

30 yw 081139100 voda p ov rcho v í p ro  jin o u  potřebu průmyslu  a služeb m3 383,836 100,00 38 383,60 0,00 0 ,0 % 38  3 8 3 ,60 38 3 ,63 6 0.00 0 0 ,00

31 K 939941112 Zřízeni těsnění pracovní spáry ocelovým  plechem mezi dnem a stěnou m 77.800 799.70 62 216.66 6 2  216 ,66 100 ,0 % 3,00 0,000 0,000 0,00

32 K 939341113 Zřízeni těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 123.000 1 617 00 198 891.00 198  £ 91 ,0 0 100 , 0 % 3,00 0 ,00 0 0,00 0 0 ,00

33 iU 136112101 tésníc i p lech  - dle  čéstt STATIKA m 200 800 825,00 Í6 5  660,00 165  £ 60 ,0 0 1 0 0 ,0% 3,00 0.000 0,00 0 0 ,00

34 K 952903112 Vyčištěni objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 131,388 72.38 9 509,66 0,00 0 ,0% 9  503,66 13 1 ,38 6 0,00 0 0 .00

35 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v 

pres 3,5 m
m2 131,388 40,59 5 333.04 0.00 0 .0 % 5 333,04 131.388 0,000 0,00

36 K 977151125
Jádrové vrty d iam anlovým i korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,

kamene) průměru přes 180 do 200 mm
m 3,500 7 282,00 25 487.00 0 ,00 0 .0 % 2 5  4 8 7 ,00 3  5 0 0 0 ,0 0 0 0 ,00

37 K 97716414R Utěsnění potrubí ve  vyvrtaném otvoru kus 10,000 5 500,00 55 000.00 0.00 0  0% 5 5  0 0 0 ,00 10 ,0 00 0  0 0 0 0 ,00

0 59a P ře s u n  hm o t 6 5 9  0 14 .20

38 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jím ky, zásobníky a jam y pozemní m im o zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 1 098,357 600,00 659 014,20 0,00 0 ,0% 6 5 9  0 1 4 .20 1 09 8,35 7 0.000 0 ,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 8 4  9 6 2 ,0 8

0 711 izolace proti vooé, vlhkosti a plynům 137 6 8 3 ,3 2

39 K 711111051
Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tm ely za studená na ploše vodorovné V  dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

m2 175,158 61,60 10 789,73 0 ,00 0 ,0% 10  7£ 9 ,73 17 5.158 0 ,0 0 0 0 ,00

40 K 711112051
Provedení izolace proti zem ní vlhkosti natěradly a tm e ly  za studená na ploše svis lé  S dvojnásobným  nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 488,590 101,97 49 021,52 0 ,00 o,c% 4 9  8 2 1 ,52 4B8 .5 9 0 0,00 0 0,00

41 M 246171501 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu  a  p lastu  do spodní s tavby (např. Sika P oxita r F) kg 205,762 352.00 72 428,22 0 ,00 o,c% 72  428 ,22 20 5  762 0.000 0,00

42 K 711432101
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho A IP nebo tkaniny na ploše 
svis lé  S

m2 57,800 35,60 2  057,68 0 ,00 o,c% 2  0 5 7 ,6 8 5 7 ,3 00 0,00 0 0 ,00

43 M 69311069 geotextilie  netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní P P  350g/m 2 m2 60,690 38,06 2 309,86 0 ,00 o,c% 2  3 0 9 ,66 6 0 ,5 90 0,00 0 0,00

44 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, v lhkosti a p lynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m  v objektech výšky do 6 m

t 0,227 1 217,24 276,31 0,00 o.c% 276,31 0,22 7 0,000 0,00

D 713 Izo lace  tep e lné 4 7  2 7 8 .7 6

45 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
ce loplošně

m2 57,800 231,74 13 394,57 0 .00 0 , 0% 13  394 ,57 5 7 ,8 00 0,00 0 0,00

46 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a h ladký povrch 300kPA t l 50mm m2 60,690 550,00 33 379,50 0,00 0 ,0% 33  3 7 9 ,50 6 0 ,6 90 0,000 0,00

47 < 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,438 1 152,26 504,69 0,00 0 .0 % 5 0 4 ,69 0  4 3 8 0 .0 0 0 0,00
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