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DANOVY DOKLAD FAKTURA
Dodavatel' %TAVMONTA

g hO.

Hřbitovní 33 Variabilní symbol. 100240782Evid.čislo pro KH "
312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ: CZ40525007
Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka '
Telefon Fax : E-mail

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení: 491057 l 0300 KS: 0308

př/jemce : Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7
lČ : DIČ: 338 24 Bušovice

Místo určení :

lČ : DIČ: lČ : 00258652 DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti : 11.12.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem
Datum vystaveni daňového dokladu : 11.11.2024 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace
Datum uskutečnění zdanitelného plněni : 31.10.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018
řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ j. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po sIevě DPH % po slevě

Po/ožkj' faktury
1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotoveni díla "Bušovice a Smědčice - napojeni na vodovod"
a ,,Bušovice a Smědčice - ČOV a kanalizace"
Bušovice - ČOV a kanalizace
Vám fakturujeme

1,.00 4 371 785,98 4 371 785,98 4 371 785,98 O

1,00 4 371 785,98 4 371 785,98

4 371 785,98

4 371 785,98

Fakturace celkem CZK 4 371 785,98
Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem
Nulová sazba O 4 371 785,98 0,00 4 371 785,98
Základni sazba 21 0,00 0.00 0,00

4 371 785,98 0,00 4 371 785,98

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100
den odesláni faktury: 11.11.2024

reg.čislo CZ.05.01.04/01/22_021/0000463

Zpracováno systémem LCS Helios IQ
Vystavil :
Faktura : 100240782 Strana: 1 l 1

.



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
za období: l. 10. 2024 - 31. 10. 2024

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240782

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

Odběratel:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

Název stavby:
(Proiektu)

Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER
Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 33
3 12 00 Plzeň
40525007
CZ40525007

Obec Bušovice
Bušovice 7
338 24 Břasy l
258652
CZ00258652

"Bušovice - ČOV a kanalizace"

Reg číslo projektu: CZ.05.01.04/0l/22_021/0000463

Odsouhlasené údaje:

Celková cena díla (bez DPH): 79 273 742,15 KČ
od zahájení do ve sledovaném od zahájení do konce

zbývá k fakturaciNázev začátku sledovaného období sledovaného období
období

provedené práce 28 124 194,41 KČ _ 4 371 785,98 KČ 32 495 980,39 KČ 46 777 761,76 KČ
DPH 21% 5 906 080,83 Kč 918 075,06 Kč ' 6 824 155,88 Kč 9 823 329,97 Kč
Celkem 34 030 275,24 KČ 5 289 861,04 KČ 39 320 136,27 KČ 56 601 091,73 KČ

ProhláŠení:
Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá
zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:
Dne:

Za TDI:
Dne:

Za objednatele:
Dne:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:
1032 21
Bušovice a Smědčice - napojení na vodovod, ČOV a kanalizace

Bušovice - ČOV a kanalizace

okres Rokycany =[u|ľ;

obec Bušovice, obec Smědčice
Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: vedoucí Zprzccvatel
spdečnik - STAVMONTA spol. s r o

Kód Popis Cena bez DPH tcm Cena s DPH [CZK] FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO% ZBÝVÁ KČ F 10/2024

Náklady stavby celkem 79 273 742,15 95 921 228,00 32 495 980,39 40,99% 46 777 761,76 4 371 785,98
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SO 06 - Splašková kanalizace - liniová stavba

DSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice

OSO 06.4 - Tlaková kanalizace Bušovice

OSO 06.6 - přípojky gravitační kanalizace - Bušovice
(veřejná část)
OSO 06.8 - Domovní čerpací stanice s výtlaky -
Bušovice

SO 07 - Čistírna odpadních vod

DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV

OSO 07.2 - Zelezobetonvé nádrže

OSO 07.3 - Nadzemní objekt

OSO 07.4 - Oploceni ČOV

OSO 07.5 - Terénni úpravy, zeleň

DSO 07.6 - Komunikace a zpevněné plochy

DSO 07.7 - Stavební elektroinstalace a hromosvod

DSO 07.8 - Propojovací potrubí a výústni objekt

dso 07.9 - přípojka nn pro čov

dso 07.10 - přípojka vody
PS 05 - Čerpací stanice ČSOV-1 u ČOV - strojní
část
PS 06 - ČOV - strojní technolog le

PS 07 - ČOV - motorové rozvody, MaR

vedlejší a ostatní náklady

45 356 475,01 54 881 334,76

37 948 871,36 45 918 134,35 12 530 368,83 33,02% 25 418 502,53 1 598 185,90

333 782,16 403 876,41 0,00 0,00% 333 782,16 0,00

6 141 732,25 7 431 496,02 1 143 746,39 18,62% 4 997 985,86 0,00

932 089,24 1 127 827,98 0,00 0,00% 932 089,24 0,00

20 444 049,36 24 737 299,73

2 103 951,61 2 545 781,45 665 500,00 31,63% 1 438 451,61 665 500,00

9 733 224,38 11 777 201,50 9 481 040,18 97,41% 252 184,20 55 000,00

4 362 526,52 5 278 657,09 3 329 651,08 76,32% 1 032 875,44 868 121,74

166 209,22 201 113,16 0,00 0,00% 166 209,22 0,00

243 674,57 294 846,23 23 750,00 9,75% 219 924,57 0,00

675 123,43 816 899,35 0,00 0,00% 675 123,43 0,00

674 385,36 816 006,29 0,00 0,00% 674 385,36 0,00

1 093 800,89 1 323 499,08 308 751,31 28,23% 785 049,58 0,00

771 958,66 934 069,98 588 279,56 76,21% 183 679,10 0,00

619 194,72 749 225,61 0,00 0,00% 619 194,72 0,00

880 649,16 1 065 585,48 0,00 0,00% 880 649,16 0,00

7 154 006,52 8 656 347,89 2 312 029,18 32,32% 4 841 977,34 0,00

2 068 791,56 2 503 237,79 36 300,00 1,75% 2 032 491,56 0,00

3 369 770,54 4 077 422,35 2 076 563,86 61,62% 1 293 206,68 1 184 978,34
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SOUPIS PRACÍ
Stavte

Bušovice a Směoáce - napojeni na vodovod ČOV a kanalizace
Obiekí

0é3 - SO 06 - Splašková kanahzace - hniová stavoa
Soljdis

02 - OSO 06.2 - Gravitační stoky Bušovice

Místo okres Rokycany 5 g 2022

Ládava[e| obec Bušovice, obec Smědčice
zŕ if. Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r.o

. . . . . F 10/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBÝVÁ KC ZBÝVÁ MN.PČ Typ Kód Popiš MJ MnažsM j.cena [CZK] čana celkem jczK] Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 37 948 871,36 12 530 368,83 33,02% 25 41 8 502,53 1 598 185,90

d HSV Práce a dodávky HSV 36 790 771,36

d 1 Zemni PfáCě 15 405 093,10
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěnim hmot na skládku na

1 K 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostřédek z kameniva hrubého drceného, o LI vrstvy přes m2 1 784,700 40,00 71 388,00 28 204,09 39,5% 43 183,91 1 079,598 102,705 4 108,20
100 do 200 mm

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
2 K 113107223 vzdálenost do 20 m nebo s naložením ria dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy přes m2 1 258,600 55,00 69 223,00 18 ?13,24 27,0% 50 509,76 918.359 72,429 3 983,61

200 do 300 mm

3 K 113107241 Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemistěnim hmot na skládku na m2 3 501,160 32,70 114 487,93 38 326,00 33,5% 76 161,93 2 329,111 201,483 6 588,49
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní pmstřědek živičných, o LI. vrstvy do 50 mm

4 K 113107242 Odstraněni podkladů nebo kNlů strojně plochy jednotlivě pNs 200 m2 s přemístěnim hmot na skládku na m2 1 258,600 45,00 56 637,00 17 965,88 31 7% 38 671,12 859,358 72,429 3 259,31
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o ti, vrstvy přes 50 do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přémistěnim hmot na skládku na
5 K 113107321 vzdálenasl do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti, vrstvy da m2 25,000 47,00 1 222,00 440,70 36,1% 781,30 16,623 1,4% 70,32

100 mm

RozebÍráni zpevněných ploch s přemistěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naloženÍm ria6 K 113151111 dopravní prostředek ze silničních panelů m2 24,000 63,20 1 516,80 87,29 5,8% 1 429,51 22,619 1,381 87,29

Frézováni živičného podkladu nebo kry¶u s naložením na dopravní pmstřédek plochy přes 1 000 do 10 0007 K 113154333 m2 bez pi'ekáZek v tme pruhu Silky pŕes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 6 988,050 52,60 367 571,43 82 455,01 22,4% 285 116,42 5 420,464 135,000 7 101,00

B K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 440,000 85,00 122 400,00 60 226,39 49,2% 62 173,(31 731,454 82,868 7 043,81

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 5009 K 115101301 Umiň den 60,000 46,70 2 802,00 1 282,05 45,8% 1 519,95 32,547 3,453 161,25

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu j poloze, ve ktetých bYa na začátku

10 K 119001405 zemních prací a Lo s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízenÍm 77,000 306,00 23 562,00 11472,67 48,7% 12 089,33
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti ON do 200 m 39,508 4,431 1 355,93

mm
Dočasné zajištěni podzemního polrubi nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

11 K 119001406 zemních prací a to s podepřením, vzepřéním nebo vyvěšením, případně s ochtanným bedněním, se zřízením m 27,000 400,00 10 800,00 5 258,68 48,7% 5 541,32 13,853 1,554 621,51a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti ON přes
200 do 500 mm
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

12 K 119001421 zemních prací a to s podepřiením, vzepňením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízenÍma odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřébením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů m 40,000 296,00 11 840,00 5 765,07 48,7% 6 074,93 20,523 2,302 581,36
a to do 3 kabelů
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu j poloze, ve kterých byla na začátku

13 K 119001422 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřÍzenima odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů m 74,000 400,00 29 600,00 14 412,64 48,7% 15 187,36 37,968 4,259 1 703,40
a to přěs 3 do 6 kabelů

14 K 121151113 sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm m2 257,000 25,00 6 425,00 664,51 10,3% 5 760,49 230,420 14,790 369,74

15 K 130001101 Příplalek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušninpro jakoukoliv třídu hominy m3 327,000 410,00 134 070,00 65 280,56 48,7% 68 789,44 167.779 18,818 7 715,38

16 K 132254207 Hloubeni zapažených rýh šÍřky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžHelnosti l skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 4 281,742 353,00 1 511 454,93 735 948,72 48,7% 775 506,21 2 196,901 246,403 86 %0,36

17 K 132354207 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 (joo mm strojně s urovnáním dna do předepsaného pmňlu aspádu v hornině třídy lěžitelnosti || skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 2 569,045 504,00 1 294 798,68 630 455,75 48,7% 664 342,93 1 318,141 147,842 74 512,35

18 K 132454207 Hloubeni zapažených rýh šÍřky přes BOO do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu aspádu v hornině třídy těžitelnosti Íl skupiny 5 přes 5 000 m3 m3 1 284,522 763,00 980 090,29 477 219,78 48,7% 502 870,51 659,070 73,921 56 401,60

19 K 132554207 Hloubeni zapažených rýh šÍřky přes BOO do 2 000 mm strojně s umvnáním dna do předepsaného pmňlu aspádu v hornině třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 přes 5 000 m3 m3 428,174 980,00 419 610,52 204 314,27 40,7% 215 296,25 219,690 24,640 24 147,51

20 K 141721224 Řízený zemni protlak délky prdlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a Íl, skupiny 1 až 4 včetně protlačenitrub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přěs 500 do 560 mm m 74,000 18 500,00 1 369 000,00 0,00 0,0% 1 369 000,00 74,000 0,000 0,00
Zřizení pažení a rozepřéni stěn rýh pro podzemní vedeni příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 221 K 151101102 do 4 m m2 15 636,740 100,00 1 563 674,00 761 374,92 48,7% 802 299,08 8 022,991 899,854 89 985,43

22 K 151101112 Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m odkraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 15 636,740 55,00 860 020,70 418 756,22 48,7% 441 264,48 8 022.991 899,854 49 491,99
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F 1012024
FAKTUROVÁNO VYFAKTUROVÁNO % ZBŤ/Á KČ ZBÝVÁ MN.

PC Typ Kód Popis MJ Množství j cena fCZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena v KČ

Zňzeni variabilního pažen výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se šlětovni3emi plochy výkopu23 K 153193112 přes 30 m2 m2 240,000 350,00 84 000.0'0 52 500,00 62 5% 31 500,00 90,000 150,000 52 500,00

Odstraněni variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy m2 240.000 62,00 14 0,00 o 0°/. 14 880.00 240,000 0,000 0,0024 K 153191222 výkopu přes 30 m2

VodQtovnč přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloZeni
25 k 162751137 výkopku avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těZilelnosti Íl skupiny 4 a S na vzdálenost přes 9 000 m3 3 950,352 280,00 1 106 098,56 63 653,14 5 eb, 1 042 445,42 3 723,019 227,333 63 653,14

;cic 10 000 m
1v%ckuv¶c přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřecku, bez naloženi

26 k 162751139 'výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy lěžitelnosti 11 skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k m3 3 950,352 27,00 106 659,5C 51 934,00 483% 54 725,50 2 C26,870 227,333 6 137,98
ceně za každých dalších izapočatých 1 000 m

'VodomvnC přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
27 K 162751157 :výkopku. avšak se sIožerjm bez rozhrnuti z hominy třidytěžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 m3 428,174 392,00 167 844,2" 81 725,71 48,7% BE 118,50 219,690 24,MO 9 659,00

,000 do 10 000 m
!Vodoruvné přemis1éní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

28 k 162751158 'výk%ku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Připlalek m3 428,174 30,20 12 930,85 6 296,22 48,7% e: 634,63 219,690 24,640 744,14
jk ceně za kazáých dalších i započatých 1 000 m
jpopiatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zalřiděného do t 7 005.642 !90.00 1 331 071.98 648 117,72 48,7% 682 954,26 3 594,496 403,157 76 599,78

29 K 171201231 Katalogu odpaidů pod kódem 17 05 04

30 K 174101101 Zásyp sypamnou z jajcék&v horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 'ýh m3 5 758,207 240,00 1 381 96953 653 872,27 48,0% 718 097,41 2 992.073 331,370 79 528,81nebo kolem obqeHů v těchto vykopávxách
31 M 5&3312® ,' £'érkop,.wk netříděný =ypový t 2 831,850 275,00 778 758, 75 373 189,47 47,9% 405 569,28 1 474,797 162,966 44 815,57

Obsypám potrubí utr'ojně sypaninou z vh%ných Uidy Welnostl la ||, skupmy 1 až á¢ nebo maleriálem
32 K 175151101 pňpmveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru m3 1 674,445 305,00 510 705,73 289 580.56 55.7% 221 125,17 725,001 96,360 29 389,81

znutněri bez proMUxH sypaňwTY
33 M 58331200 šténkcp'"sek netňdéný zásypový t 3 014,001 275,00 828 850, 23 469 975,00 56 7% 35á 875,28 1 305,001 173,448 47 698,21

Rezpmčkni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do34 K 181351103 500 m2, ti vmvy do 200 mm m2 257,000 45,00 11 565AJ 0,00 O C% 11 565,00 257 000 0,000 0,00

35 K 18141¶131 Zakžerú trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového vrovině nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 25,00 6 425,CO 0,00 0,c% 6 425 00 257,000 0,000 0,00
36 M OQ57M72 osivo směs travní kg 6,425 155,00 995,88 0,00 0,Ci% 995,88 6,425 0,000 0,00
37 K 183403111 Obděláni pŮdy nakopán m hl přěs 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 27,50 7 067.!0 0,00 c,0% 7 067,50 257,000 0,000 0,00

313 K 184802111 Chemické odptevdeni pŮdy pfed zMožením kultufy, trávniku mo zpemných Floch o výměře jedno(hvé ples20 m2 w rumé nebo na svahu do 1 5 oostňkem na Sroko m2 257,000 4,40 ' i30,60 0,00 c 0% 1 130,80 257,000 0,000 0,00
39 K 185803¶¶ OSeděni trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 257,000 8,80 2 261,60 0,00 Cr0% 2 261,60 257,000 0,000 0,00
4d k 185804312 zatm rostlin vodou Nochy záhonů jednothvě přes 20 m2 i m3 25,700 1 045.00 26 856.50 0.00 0,0% 26 856,50 25,700 0,000 0,00
41 M 08211321 voda pmá pro ostatní odběíate/e m3 25,700 110,00 2 827,C'O goo 0,0% 2 827,00 25,700 0,000 0,00

d 2 Zakládáni 38 661,88
42 K 291211111 Zňzom zpevněné ze silničních panelů osazených do lože u 50 mm z kameniva l m2 24,000 106,00 2 544,')0 0,00 0,1% 2 544,00 24,000 0,000 0,00
43 M 593810¢J4 panel si/niCnl 3, oox2,00x0,15m kus ' 4,000 9 029,47 36117,88 GLOC ů,:j% 36 117,88 4,000 0,000 0,00

d 3 Svtslé a kompmni konstrukce 267 372.50
u K 3599Oi111 Vyčtšténi stOk jakékoliv výšky m 3 531,100 25,00 88 277.50 0,0Cl j,0% 88 277,50 3 531,100 0,000 0,00
45 K 359901211 Momomg stok (kamerový ~) jakékoli výšky nová kanalizace m 7 062,200 20.00 141 244= 0,0c) 3,0% 141 244,00 " 062,200 0,000 0,00
46 k 36931731r výplň z popÍlkocementové suspenze mezikruží- ocelová chránička ON 500 m3 11.100 3 410,00 37 851100 0,00 0,0% 37 851,00 11,100 0,000 0,00

d 4 vodo"ovne konstrukce 535 109.j5
47 K 45¶57211i pod polrubi, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lěženého O až 4 mm m3 484,080 649,00 314 167 92 152 972,78 48 7% 161195,14 248,375 27,858 18 079,56
48 K 452112111 Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 148.0QU 150,00 22 200 00 8 850,00 ?9 9% 13 350,00 89.000 8,000 1 200,00
49 m 59224184 tmetec šmíeový vmvnávaci betanwý 62$x 12Qx40mm kus 26,000 232,10 6 034.60 2 088,90 94,6% 3 945,70 17,000 2,000 464,20
50 m 59224185 šamovy vymvnáva¢1 betonový 625x120x60mm kus 27,000 271,70 7 33520 2 717,0j 2.7,0% 4 618,90 17,000 1,000 271,70
51 M 59224176 pssenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x8omm kus 49,000 335,50 16 439,50 6 374,50 38,8% 10 065,00 30,000 3,000 1 006,50
:52 M 59224 1'87 µs:enec šachtový vyruvnávacl betonový 625x12Ox100mm kus 46,000 352,00 16 192,00 7 392,00 45.7% 8 800,00 25,000 2,000 704,00
53 K 4521¶212¶ Osazeni betonových d IcŮ prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přies 100 do 200 mm kus 17ADQ 150.00 2 moo 1 200,00 47,1% 1 350,00 9,00c 1,000 150,00
54 m 592241'83 m=ecš&chtový vyKNna~ oe«mový 625x t2M2ámm kus 17,000 396,00 6 732 do 3168,00 47,1% 3 564,00 9,00c 1,000 396,00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné55 K 4523¶1141 objekty z betonu tř. C '6/20 m3 43,425 2 805,00 121 80r,13 59 309£1 4£,7% 62 497,52 22,28' 2,499 7 009,69

Bednbni podklMnkh a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod potrubí,56 K 452351101 stoky a dmbné m2 86,600 250,00 21 65C,00 10 541,68 48,7% 11108,32 44,439 4,984 1 245,90

d 5 Komunikace 6 963 U7.29

57 K 564730111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněnitl.100 mm m2 26.# 150,00 3 moo 403,36 10,3% 3 496,64 23,31 1,496 224,44

58 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněnitl 200 mm m2 1 784,700 205,00 365 8$3,50 158 857,29 ·13,4% 207 006,21 1 009. 78lí 102,705 21 054,51

59 K 564871116 Podklad ze šlěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti 300 mm m2 1 258,600 305,00 383 873,00 185 884, 11 43,4% 197 988,89 649,14-1 72,429 22 090,91

Strana 2 z 4



' T ' ,G " ' " . . F 1012024FAKTUROVANO VYFAK UROVANO ° ZBYVA KC ZBYVA MN.PC Typ Kód Popis MJ Wio»tvi j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Množství Cena v KČ

60 k 665155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozpmsti\enim azhutněním v pruhu šÍřky do 1,5 m, po zhutněnitl 70 mm m2 1 258,600 627,00 789 142,20 o 00 0.0% 789 142,20 1 258,600 0,000 0,00
61 K 673111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 6 988,050 27,50 192 171,38 0.00 o CPl, 192 171,38 6 988,050 0,000 0,00

62 k 577134211 Asfallový beton vrstva obrusná ACO 11 (A9S) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu vpruhu šÍřky do 3 m tř. Íl, po zhutněnítl. 40 mm m2 6 988,050 485,00 3 389 204,25 0.00 0,0% 3 389 204,25 6 988,050 0,000 CLOD

63 k 577155112 Asfallový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozpcostřenim a zhutněním z nemodiňkovaného asfaltu v pruhušířky do 3 m, po zhutnění ti. 60 mm m2 3 501,160 520,00 1 820 603,20 0.00 0,0% 1 820 603,20 3 501,160 0,000 0,00

64 K 591241111 Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do ti. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a sesmetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty m2 13,600 764,50 10 397,20 0.00 0,0% 10 397,20 13,600 0,000 0,00
65 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 13,872 605,00 8 392,56 0.00 0,0% 8 392,56 13,872 0,000 0,00

d 8 Trubní vedení 11 225 040.07

66 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnnéhovícevrstvého, tuhost třídy SN 12 on 250 m 97,700 1 072,50 104 783,25 41 827,50 39,9% 62 955,75 58,700 0,000 0,00

67 K 871365301 Montáž kana]izačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svaibvaných elektro'tvamvkou v otevřenémvýkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 250 x 14,8 mm m 130,800 239,00 31 261,20 0,00 0,0% 31 261,20 130,800 0,000 0,00
68 M 28613583 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 250X14,8 dl 12m m 132,762 2 235,20 296 749,62 0,00 0,0% 296 749,62 132,762 0,000 0,00

69 K 871375241 Kanalizačnľ potrubí z tvrůého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnnéhovícevrstvého, tuhost třídy SN 12 ON 300 m 3 302,600 1 754,50 5 794 411,70 2 936 155,75 50,7% 2 858 255,95 1 629,100 203,200 356 514,40

70 K 877365211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřenémvýkopu jednoosých ON 250 kus 4,000 298,00 1 192,00 0,00 0,0% 1 192,00 4,000 0,000 0,00
71 M 28612013 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá ON 25Ox6000mm SN12 m 1,000 999,90 999,90 0,00 0,0% 999,90 1,000 0,000 0,00
72 M 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250X45° kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 0,0% 1 774,08 1,000 0,000 0,00

73 M 28611372 koleno kanalizace PVC KG 25OX87" kus 1,000 1 774,08 1 774,08 0,00 0,0% 1 774,08 1,000 0,000 0,00
74 M 28612252 vložka šachtová kana/izačn/ ON 250 kus 1,000 2 123,00 2 123,00 0,00 0,0% 2 123,00 1,000 0,000 0,00

75 K 877365221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřenémvýkopu dvouosých on 250 kus 1,000 492,00 492,00 492,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
76 M 28612225 odbočka kana/izačn/ plastová PVC KG ON 25OX200/45' SN12/16 kus 1,000 3 078,24 3 078,24 3 078,24 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

77 K 877375211 Montáž tvarovek na kanalizaCnÍm potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřenémvýkopu jednoosých on 315 kus 24,000 437,00 10 488,00 5 244,00 50,0% 5 244,00 12,000 0,000 clod
78 M 28612015 trubka kanah"zaCn/ PVC plnostěnná tňVľStVá ON 315x1000mm SN12 m 6,000 2 354,00 14 124,CK) 7 062,00 50,0% 7 062,00 3,000 0,000 0,00

79 M 28611376 koleno kanalizace PVC KG 3OOX87° kus 6,000 3 850,00 23 100,00 11 550,00 50.0% 11 550,00 3,000 0,000 0,00
CO M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 3OOX45" kus 6,000 3 522,64 21 135,84 10 567,92 50,0% 10 567,92 3,000 0,000 0,00

81 M 28612253 vložka šachtová kana/izaCnl ON 315 kus 6,000 3 113,00 18 678,00 9 339,00 50,0% g 339,00 3,000 0,000 0,00

82 k 877375221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřenémvýkopu dvouosých on 315 kus 174,000 674,00 117 276,00 55 942,00 47,7% 61 334,00 91,000 15,000 10 110,00
83 M 28612230 odbočka kanalizační plastová PVC KG ON 315X315/45" SN12/16 kus 6,000 9 485,52 56 913,12 28 456,56 50.0% 28 456,56 3,000 0,000 0,00
84 M 28611404 odboCka kana/izačn/ plastová s hrdlem KG 315'150/45" kus 168,000 3 699,52 621 519,36 295 961,60 47,6% 325 557,76 88,000 15,000 55 492,80

85 K 891372322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek ON 300 kus 1,000 2 530,00 2 530,00 o,(j0 0.0% 2 530,00 1,000 0,000 0,00
86 M 360030000006 ŠOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO 300 kus 1,000 87 450,00 87 450,00 0,00 0,0% 87 450,00 1,000 0,000 0,00

87 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou ria potrubí ON 250, 300 nebo 350 m 3 531,100 65,00 229 521,50 0,00 q 0% 229 521,50 3 531,100 0,000 0,00
88 K 894411311 osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži rovných kus 230,000 1 030,00 236 900,00 112 270,00 47-4% 124 630,00 121,000 16,000 16 480,00
89 M 59224070 skruž betonová ON 1000X1000 PS, 1oOx1oox12cm kus 118,000 3 089,63 364 576,34 169 929,65 46,6% 194 646,69 63,000 7,000 21 627,41
90 M 59224068 skTůž betonová ON 1000X500 PS, 1OOx50x12cm kus 20,000 1 830,82 36 616,40 23 800,66 65,0% 12 815,74 7,000 2,000 3 661,64
91 M 59224066 skruž betonová ON 1QOOX250 PS, 1oox25x12cm kus 91,00'0 1 247,32 113 506,12 51140,12 45,1% 62 366,00 50,000 7,000 b 731,24
92 M 1122129 SkruZ TBS-Q 1 120150 PS kus 1,000 6 206,62 6 206,62 0,00 0,0% 206,62 1,000 0,000 0,00

93 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 18,000 1 070,00 19 260,00 18190,00 94,4% 1 070,00 1,000 0,000 0,00
94 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1QOx62,5x58cm kus 17,000 2 218,35 37 711,95 37 711,95 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
95 M 1121107 Koňuš TBR-Q 500/1OOOx800/120 KPS kus 1.000 2 218,35 2 218,35 0,00 0,0% 2 218,35 1,000 0,000 0,00
96 K 894414111 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 108,000 1 230,00 132 840,00 67 650,00 50,9% 65 190,00 53,000 7,000 b 610,00
97 M 592240640 dno betonové šachtové ON 100'0/485/150 kus 1,000 7 865,00 7 865,00 CLOD 0,0% 7 865,00 1,000 0,000 CLOD
98 M 592240641 dno betonové šachtové ON 1000/5OO/150 kus 2,000 7 920,00 15 840,00 (joo o 0% 15 840,00 2,000 0,000 0,00
99 M 592240642 dno betonové šachtové ON 1000/510/150 kus 1,000 7 925,50 7 925,50 CLOD 0,0% 7 925,50 1.000 0,000 0,00
100 M 592240643 dno betonové šachtové DN 1000/525'150 kus 7,000 7 931,00 55 517,00 0,00 0,0% 55 517,00 7,000 0,000 0,00
101 M 592240611 dno betonové šachtové DN 1000/535/150 kus 21,000 7 936,50 166 666, 50 55 555,50 33,3% 111 111,00 14,000 0,000 0,00
102 m 592240612 dno betonové šachtové ON 1000/545/150 kus 21,000 7 942,00 166 782,00 79 420,00 47,6% 87 352,00 11,000 3,000 23 826,00
103 M 592240621 dno betonové šachtové ON 1000/575/150 kus 48,000 7 953,00 381 744,00 286 308,00 75.0% 95 436,00 12.000 4,000 31 812,00
104 m 592240622 dno betonové šachtové ON 1OC)O/600/150 kus 6,000 7 964,00 47 784,0'0 15 928,00 33,3% 31 856,00 4,000 0,000 0,00
¶05 M 0059137 Šachtové dno ON 1200, výška 1200, t 250 mm kus 1,000 33 935,00 33 935,00 0,00 0,0% 33 935,00 1,000 0,000 0,00

106 K 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek záktytových kus 91,000 806,00 73 346,00 31 434,00 42,9% 41 912,00 52,000 7,000 5 542,00
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107 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 90,000 2 016 68 181 501,20 re 650,52 43,3% 102 850 68 51,030 7,000 14 116,76
108 m 1121602 Deska zákrmváTzK-Q 1 120q-1000/250 kus 1,000 7 518.50 7 518,50 0,00 0.0% ' 518 50 1,010 0,000 0,0[)
109 M 59224340 těsnění e/astomerové pro spo,'en/šachetn/ch d//ů ON BOO kus 1,000 462.00 462,00 0,00 0,0% 462 ClO 1 010 O 000 0,00
110 M 59224348 těsnění e/astomerové pro $po,'en/ šachetních dílů DN 1000 kus 337,000 37&20 126 779,40 69 597,00 54,9% 57 182 40 152,0jO 30 000 11 286,00
111 M 59224341 tésnénl e/astomerové pro spojeni šachetních dílů ON 1200 kus 2,0QO 949, 70 1 899,40 0,00 0.0% 1 899 40 2,010 o (joo 0,00
112 K 89470302R Dlažba čedičová šachet kruhových m2 14,137 3 500,00 49 479,50 31 521,00 63 7% 17 958 50 5,131 o 000 0,00

11° K 894812321 Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 šachtové dno (ON šachty l ON trubního kus 2,000 8 228,00 16 456,00 0,00 0,0% 13 456 00 2,010 O (joo 0,00" vedeni) ON 600/250 průtočné

114 K 894812325 Revizní a čislicľ šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 šachtové dno (ON šachtyl ON trubního kus 8,000 B 87Z00 71 016,00 44 385,00 62,5% 631,00 3,o:jo 0,000 q,(j0vedeni) ON 600/315 průtočné

115 K 894812332 Revizní a čistÍcÍ šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 roura šachtová Korugovaná, svěllé kus 10,000 5 775,00 57 750,00 28 875,00 50,0% 875,00 5,(ro 0,000 0,00hloubky 2 000 mm

116 k 894812339 Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za kus 10,000 135,30 1 353,00 676,50 50,0% 676,50 5,ck)o 0,000 0,00uříznuti šachtové roury

117 K 894812376 Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 poklop (mříž) Iilinový pro třídu zatíženi kus 10,000 11 550,00 115 500,00 34 650,00 30,0% 850,00 7,(100 0,000 0,000400 s betonovým prstencem
118 K 895211141 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Sk 100/ 4 hl, do 2m kus 3,000 16 500,00 49 500,00 0,00 0,0% 'B 500,00 3,(x)q 0,000 0,00
119 k 89813321r Bezvýkpová technologie s bentonitovým výplachem polmbi d250mm m 130,800 3 300,00 431 640,00 0,00 0,0% 4?1 640,00 130,®0 0,000 0,00
120 K 899102112 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatÍženi A15, A50 kus 3,000 700,00 2 100,00 0,00 0,0% 2 100,00 3ROO 0,000 0,00
121 m 63126036 poklop šachrový s kompozitním rámem kruhový on 600 a15 kus 3,000 2 012,00 6 039,90 0,00 0,0% 6 039,00 3,coo 0,000 0,00
122 K 899104112 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pm třídu zatíženÍ 0400, E600 kus 108,000 1 250,00 135 000,00 72 5C¶O,OO 53,7% c2 500,00 50,000 7,000 8 750,00
123 m 55241014 poklop šachtový třída 0400, knihový rám 785, vstup 6OOmm, bez ventilace kus 79,000 3 529,90 278 862,10 144 725,90 51,9% 154 136,20 38,c00 6,000 21 179,40
124 m 55241015 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s vent//ac/ kus 28,000 4 669,35 130 741,80 N 378,95 60,7% El 362,85 11,c00 1,000 4 669,35
125 m 552410301 poklop šachtový litinový kruhový on boo, tr 0400, bez odvětrání kus 1,000 8 25Q,00 8 250,00 0,00 q0% 8 25c,00 1,coo 0,000 0,00

126 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř C 20/25 m3 21,000 2 750,00 57 750 00 23 100,35 40.0% :-4 64c,65 12,E00 1,208 3 323,36
127 K 899643111 Bednění pm obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 56,000 250,00 14 000 00 5 558,42 39,7% 8 441,58 33,766 ?,223 805,66
128 K 899722114 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šliky 40 cm m 3 400,300 35,00 119 01050 58 080,14 49,5% co 13c,36 1 718,c10 195,679 6 848,75
129 K 899913165 Koncové uzavirací manžety chrániček ON potrubí x ON chráničky ON 300 x 500 , kus 4,000 3 454,00 13 816 00 0,00 0,0% t3 C1E,00 4,coo c,000 0,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 1 075 171,60
130- K 919123111 Utěsněni dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím pmvizomim m 5 095,600 96,00 489 177,60 o 00 o 0% 4e9 177,60 5 095,e00 c,000 clod

131 K 919731121 Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy m 5 095,600 35,00 178 346,00 o 00 0,0% j:g 34e,00 5 095,E00 Ci,000 0.00živičné ti dc 50 mm
132 K 919735111 Řezání stávajÍcIho živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m , 5 095,600 80,00 407 648,00 CLOD 0,0% 4c7 64E,QO 5 095,€00 0,000 0,00

d 997 přesun sutě 972 987 37

133 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých matenálů, na t 1 879,393 43,00 90 210,86 43 924,94 48,7% "6 285,92 964,290 10(3,154 5 191,40vzdálenost do 1 km

134 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k cerě za každý další t 18 793,930 15,00 281 908,95 137 265,45 48 7% 1·.4 643,50 9 642,900 1 081,543 16 223,14i započatý 1 km přes 1 km

135 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na t 628,526 43,00 30 169,25 14 689,82 48,7% "5 479,43 322,·88 36,170 1 736,16vzdálenost do 1 km

136 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l 6 285,260 15,00 94 278,90 45 905,71 48,7% =8 373,19 3 224,878 361,701 5 425,51ka=atý 1 km Ns 1 km
Poplatek za uloženÍ stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z proslého betonu zatříděného do t 8,520 1BJ,00 1 533,60 746,74 48,7% 786,86 4,j71 0,490 88,25

137 K 997221861 Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 1 075,767 19J,00 204 395,73 99 523,17 48.7% 104 872,56 551,951 6'i,908 11 762,45
138 K 997221873 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

139 K 997221875 Poplatek za uloženi stavebnino odpadu na recyklačni skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1 423,632 191,00 270 490,08 131 705,44 48,7% 1JB 784,64 730,446 81,926 15 566,01zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

d 998 Přesun hmot 307 788 50
Přesun hmat pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo ľ 615,577 50J,00 307 788,50 149 866,57 48,7% 157 921,93 315,844 35,425 17 712,44

140 K 998276101 kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

o M Práce a dodávky M 1 158 100,00

d 23-M Montáže ptjtnjbi 1 158100 00
141 K 230011183 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 0 530 mm, ti 10,0 mm m 74,000 2 000,00 148 000,00 o 00 0,0% 140 000,00 74.000 0,000 0.00
142 M' 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375, 1 D 530mm m 74,000 11 55Ů,00 854 700. 00 0.00 0.0% Bä4 700,00 74,000 0,000 CLOD
143 K 230200123 Nasunutí pctrubní sekce da chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí ON 300 m 74,000 2 moo 155 400,00 O (jo 0,0% láS 400,00 74,000 0,000 o oč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

3ušowce a Smědčice - napojeni na vodovod, ČOV a kanalizace
Obiekt

07 - SO 07 -Cistirna odpadních vod
Soudis

01 - DSO 07.1 - Čerpací stanice ČSOV 1 - ČOV

Místo okres Rokvcanv Datum 5 9 2022

Zadava[el obec Bušovice, obec Smědčice Projektant
Zhotoviki Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER; Vedoucí společník - STAVMONTA spol. s r o. Zpracovatel

, , . , F 10/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBÝVÁ KC ZBÝVÁ MN.PC Typ Kód Popis MJ MnažsM j.cena K2KI Cena cdkem [CZK) Množství Cena v Kč

Náklady soupisu celkem 2 103 951,61 665 500,00 31,63% 1 438 451,61 665 500,00

d HSV Práce a dodávky HSV 1 821 133,23

d 1 Zemní pacě 701 084,83
1 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 Umiň hod 360,000 85,00 30 600,00 0,00 0,0% 30 600,00 350,000 0,000 0.00

Pohotovost záložni čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 den2 K 115101301 Umiň 15,000 46,70 700,50 0,00 0,0% 700,50 15,000 0,000 0,00

3 K 131251105 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninětřídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 da 1 000 m3 m3 487,534 170,00 82 880,78 0,00 0,0% 82 880,78 487,534 0,000 clod

4 K 131351105 HloubenÍ nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninětřídy těžřtelnosti Íl skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 292,520 239,00 69 912,28 0,00 0,0% 69 912,28 292,520 0,000 0.00
Hloubeni nezapažených jam a záňezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině5 K 131451105 třídy těžitelnosti íl skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 m3 146,260 532,00 77 810,32 0,00 0,0% 77 810,32 146,260 0,000 0.00

6 K 131551105 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninětřídy těžitelnosti III skupiny 6 přěs 500 do 1 000 m3 m3 48,753 669,00 32 615,76 0,00 0,0% 32 615,76 48,753 0,000 0.00
Svislé přemístěni výkopku strojné bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby

7 K 161151103 na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu m3 487,534 127,00 61 916,82 0,00 0,0% 61 916,82 487,534 0,000 0,00
přes 4 do 8 m
Svislé přemístění výkopku strojně bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby

8 K 161151113 na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy třídy těžitelnosti Íl skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu m3 438,780 153,00 67 133,34 0,00 0,0% 67 133,34 438,780 0,00(1 clod
přes 4 do 8 m
Svislé přemislěni výkopku strojně bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby

9 K 161151123 na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 pří hloubce výkopu m3 48,753 184,00 8 970,55 0,00 0,0% 8 970,55 48,753 0,000 0.00
přes 4 do 8 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

10 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominytřidy těžitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenosl přes 9 000 m3 29,209 280,00 8 178,52 0,00 - 0,0% 8 178,52 29,209 0,000 0,00
do 10 (JOO m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

11 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy lěžItelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k m3 29,209 27,00 788,64 0,00 0,0% 788,54 29,209 0,000 o do
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním pmstřédku, bez naložení

12 k 162751157 výkopku, avšak se s]ožením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 m3 48,753 392,00 19 111,18 0,00 0,0% 19 111,18 48,753 0,000 CLOD
000 do 10 000 m
Vodorovné přemÍslěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřédku, bez naloženi

13 k 162751159 výkopku, avšak se dožením bez rozhrnuti z hominylřidytěžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost příplatek m3 48,362 30,20 1 460,53 0,00 0,0% 1 460,53 48,362 0,000 clod
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

14 K 171201231 poplatek za uloženi stavebního odpadu na recykjačni skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného doKatalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 124,739 190,00 23 700,41 0,00 0,0% 23 700,41 124,739 0,000 0.00

15 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uloženÍm výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýhnebo kolem cgenů v lôchto vykopávkách m3 897,105 240,00 215 305,20 0,00 0,0% 215 305,20 897,105 0,000 0.00

d 2 Zakládání 5 090,00
16 k 271532212 """""'""""""", třace lb - 32 m3 4,072 1 250,00 s 090,00 0,00 0,0% 5 090,00 4,072 0,000 o 00

mm
d 3 ,.Svislé a kompletní konstrukce _ 925 666.75

17 K 34212203R Montáž dílců prefabňkovaných dílců hmotnosti do 3 t kus 2,000 25 000,00 50 000,00 0,00 0,0% 50 000,00 2,000 0,000 0,00
IB M 593114535 vÍko V 2500, otv. 1x600/8OOmm, 1x1060/700mm kus 2,®0 55 000,® 110 OOQOO 110 000,00 100,0% 0,00 0,000 2,000 110 000,00
19 K 34212205R Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosti do 51 kus 1,000 30 000,00 30 000,00 clod 0,0% 30 000,00 1,000 0,000 0,00
20 M 593114522 nástavce j/mky ON 2500/1500 kus 1,000 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,0% 0,00 0,000 1,000 55 000,00

21 K 34212207R Montáž dílců prefabrikovaných dilců hmotnosti do 7t kus 1,000 35 000,00 35 000,00 0,00 0,0% 35 000,00 1,000 0,000 0,00

22 M 593114523 nástavce jímky on 2500/2200 kus 1,000 71 500,00 71 500,00 71 500,00 100,0% 0,00 0,000 1,000 71 500,00

23 K 34212209R Montáž dílců prefabrikovaných dílců hmotnosli do 9t kus 2,000 40 000,00 80 000,00 0,00 0,0% 80 000,00 2,000 0,000 0,00
24 M 593114524 nástavce jímky ON 2500/2700 kus 1,000 93 500,00 93 500,00 93 500,00 100,0% 0,00 0,000 1,000 93 500,00
25 M 593114559 dno píp čerpací stanice 2500/2100 kus 1,000 104 500,00 104 500,00 104 500,00 100 0% CLOD 0,000 1,000 104 500,00
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26 K 34212211R Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 11 t kus 1,000 50 000,00 50 0OOAO 0,00 0,0% 53 000 00 taja 0,000 0,00
27 M 593114556 dno pro čerpaci stanice 25OCY2900 kus 1,000 148 50G DO 148 500, JO 148 500,00 100,0% O 00 0,cdq 1 (joo 148 500,00
28 M 592243422 těsnění pryžové mezi kruhové díly šachet ON 2500 kus 5,000 16 5OG ClO 82 500, 70 82 5C0,00 100,0% (bOO 0,no 5,000 82 500,00

29 K 380311753 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených m3 2,945 5 150,00 15 166,75 0,00 0,0% 15 166175 2,945 0,000 0,00nároků na prostkdi tř C 20/25, ti piěs 300 mm

i) 5 Komunikace 40 53338
30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti 150 mm m2 17,914 17ZOO 3 170 78 0,00 0,0% 3 170:78 17,84 0,000 0,00

31 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerálni beton) s rozprostřením a s hutněním, po m2 17,914 274,00 4 908 44 0,00 0,0% 4 90&44 17,84 0,000 0,00zhutněni ti ?50 mm

32 K 591111111 Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do U, 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se m2 17,914 57:,50 10 345 34 0,00 0,0% 10 345:34 17514 0,000 0,00smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženéhj

33 M 58381008 kostka d/ažebnl žula velká 15/17 m2 18,272 1 21C',OO 22 109,12 0,00 0,0% 22 10912 18,272 0,000 0,00

D 8 Trubní vedmi 16 513.00

34 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m 4,000 588,50 2 354 00 0,00 o 0% 2 354,00 4,cqo 0,000 0,00vÍcevrstvého, tuhost lřidy SN 12 ON 150

35 K 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m 2,000 1 754,50 3 509 00 0,00 0,0% 3 50ě,00 2,c00 0,000 0,00vÍcevrstvého, tuhost třídy SN 12 ON 300

36 K 877375211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném kus 3,000 43",00 1 311 00 0,00 0,0% 1 311,00 3,co(j c,000 0,00výkopu jednoosých on 315

37 M 28612253 vložka šachrová kana/izačn/ ON 315 kus 3,000 3 113,00 9 339,00 0,00 0,0% 9 33£,00 3,C00 c,000 0,00

d 9 Ostatní konstrukce a 119 381 .54
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv d"uhu a Ivaru, o m3 54,978 48,29 2 654,89 0,00 0,0% 2 654,89 54,£78 c,000 0,00

38 K 933901111 obsahu do 1000 m3

Zkoušky objektů a vymývání naplněni a vyprázdněni nádrže pro účely vymývači (proplachovací) o obsahu do m3 54,978 72,93 4 009.55 0,00 0,0% 4 00é,55 54,é78 ci,000 0,00
39 K 933901311 1000 m3

40 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 54,978 100,00 5 497,80 0,00 0,0% 5 497,80 54,c78 C',000 0,00

41 K 953171024 Osazováni kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg kus 4,000 74U,00 2 960.00 0,00 0,0% 2 96C,00 4,C00 Ci,000 0,00

42 lW 631260591 poklop vstupní, uzamykatelný, litinový, 600/8(X)mm s pantem a aretaci 0400 kus 2,000 18 700,00 37 400,00 0,00 0,0% 37 40c,00 2,c00 0,000 0,00

43 M 631260592 poklop montážní, uzamykatelný, litinový, 106Cl/7OOmm s pantem a aretací, 0400 kus 2,000 27 500,00 55 000,00 0,00 0,0% 55 00ci,00 2,C00 0,000 0,00
jádrové víty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, m 0,300 3 94¢100 1 i8200 0,00 0,0% 1 182,00 0,:oo 0,000 0,00

44 K 977151123 kamene) průměru přes 130 do 150 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, m 0,150 7 287,00 1 09230 0,00 0,0% 1 092,30 0,"50 0,000 0,00
45 K 977151125 kamene) průměru přes 180 do 200 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb. m 0,450 10 301,00 4 63500 0,00 0,0% 4 635,00 0,-50 0,000 0,00
46 K 977151129 kamene) průměru přes 300 do 350 mm

47 K 99178606R Těsnění kablelových prostupů stěnou jímky (dodávka + montáž) kus 6,000 825,00 4 95QJJO 0,00 0,0% 4 950,00 6,000 0,000 0,00

d 99 Přesun hmot 12 863 43
Přesun hmot pm nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukci

48 K, 998144471 montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže i 54,738 235,00 12 863,43 0,00 0,0% "2 863,43 54á38 (},000 0,00
výšky do 25 m

d PSV Práce a dodávky PSV 282 818,38

o 711 tzolaee fŕOtj vodě vinkosU a plynům 20 469 65
49 K 711521131 Provedeni izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet nafétadľy a tmely za horka nálěcem asfaltovým m2 210,714 47,90 10 09?,20 clod 0,0% 10 093,20 210,714 0,000 0,00

50 M 24617150 nátěr hydrazo/ačni na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 63,214 162,80 10 291 24 0,00 0,0% 10 29",24 63,214 0,000 0.00

51 K 998711101 Pťesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,070 1 217,24 8E,21 0,00 0,0% 85,21 0,070 0,000 0.00vodorůvná dopravní vzdálenosl do 50 m v objoktech vý9ky do 6 m

d 767 Konstrukce zá~:nb¢ké 262 348 73
52 K 76759101R wmáž a dodávka poklop z kompozitu 650/650mm kus 2,000 28 050,00 56 10C,00 0,00 0,0% 56 100 od 2,000 0,000 0.00

53 K 76759111R Montáž a dodávka podesty (oplachovatelná podesta včelné zábradlí, nosná Kce nerez mat ) kus 2,000 49 500,00 99 00C,00 0,00 0,0% 99 000,00 2.000 0,000 0.00

54 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 2,000 2 62),00 5 24C,00 0,00 0,0% 5 240,00 2,000 0,000 clod

55 M 44983026 žebřík výstupovýjednoduchý př/mý z nerezové oceli dl 2m kus 2,000 8 162,00 16 324 00 0,00 0,0% 16 324,00 2,000 0,000 0.00

56 K 767861011 Montáž vnřtřnich kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 2,000 4 248,23 8 49E,46 0,00 cl0% 8 496,46 2,000 0,000 0.00

57 M 449830366 Zebř/k výstupovýjednoduchý přímý z nemzové oceli dl 2,5m kus 1,000 20 9®,00 20 900 OD 0,00 0,0% 20 900,00 1,000 1),000 0.00

58 M 44983027 žebř/k výstupovýjednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4m kus 1,000 39 271),00 39 270 OD 0,00 0,0% 39 270,00 1,000 0,000 0.00

59 M 55342Q382 madlo nerezové výšky 12OOrnm, výsuvné kus 2,000 7 70i200 15 400 do 0,00 0,0% 15 400,00 2,000 (1,000 0,00

60 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 20,000 78,30 1 56E,00 0,00 0,0% 1 566,00 20,000 0,000 0,00
Přesun hmot pro zámečnické konslmkce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,034 1 537,24 52,27 0,00 0,0% 52,27 0,034 (),000 clod

61 K 998767101 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Bušov1cc a Srnědäce - napojeni na vodovod, ČOV a kanalizace
Obiekt

07 - SO 07 - Cistirna odpadních vod
Soupis

02 - OSO 07.2 - Železobetonvé nádrže

Misfo okres Rokvcanv Datum 5 9 2022

Iaaavad obec Bušovice, obec Smědäce Projeklant
Zho[ov|[d Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí společník - STAVMONTA spol, s r.o. Lpracovata

. , F 10/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVÁNO % ZBÝVÁ KČ ZBÝVÁ MN.
PC Typ Kód Popis AAJ Mnažstvf j.cena Fzkĺ Cena elkem fcaq Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 9 733 224,38 9 481 040,18 97,41% 252 184,20 55 000,00

d HSV Práce a dodávky HSV 9 548 262,30

d 1 Zemní práce 1 744 555.45
1 K 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 Umiň hod 1 440,000 85,00 122 400,00 102 000,00 83,3% 20 400,00 240,000 0,000 0.00

Pohotovost záložni čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 5002 k 115101301 Umiň den 60,000 46,70 2 802,00 2 335,00 83,3% 467,00 10,000 0,000 0,00

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině3 K 131251106 třídy těžitelnosti l skupiny 3 přes 1 (JOO do 5 (JOO m3 m3 1 387,500 135,00 187 312,50 187 312,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině4 K 131351106 třídy těžitelnosti Íl skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 832,500 197,00 164 002,50 164 002,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině5 K 131451106 třídy těžitelnosti Íl skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 416,250 509,00 211 871,25 211 871,25 100 0% 0,00 0,000 0,000 0.00

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného pmfilu a spádu v hornině6 K 131551106 třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 138,750 582,00 80 752,50 80 752,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřédku, bez naloženi
7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 m3 663,097 280,00 185 667,16 185 667,16 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00

do 10 000 m
Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

8 K 162751139 výkopku, avšak se dožením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Íl skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k m3 663,097 27,00 17 903,62 17 903,62 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Vodorovné přemÍstěnľ výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

9 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 m3 138,750 392,00 54 390,00 54 390,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00
000 do 10 000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřédku, bez naloženi

10 k 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horninytřidy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenosl Příplatek m3 138,750 30,20 4 190,25 4 190,25 100,0% 0,00 0,000 0,000 0.00
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

11 K 171151103 Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostknim sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných zhornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 38,250 134,00 5 125,50 0,00 0,0% 5 125,50 38,250 0,000 o 00
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklačnÍ skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do12 K 171201231 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 282,955 190,00 243 761,45 243 761,45 100,0% 0,00 0,000 0,000 CLOD

13 K 174101101 Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýhRebej kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 934,903 240,00 464 376,72 371 500,80 80,0% 92 875,92 386,983 0,000 0.00

d 2 Zakládáni 174 903.14
14 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 59,652 2 090,00 124 672,68 124 672,68 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00
15 K 273313511 ZáHady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř C 12/15 m3 14,323 3 223,00 46 163,03" 46 163,03 100,0% CLOD 0,000 0,000 0,00
16 K 273351121 Bedněni základů desek zřízeni m2 5,860 553,30 3 242,34 3 242,34 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
17 K 273351122 Bedněni základů desek odstraněni m2 5,860 140,80 825,09 825,09 100,0% CLOD 0,000 0,000 0,00

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 318 046 40

18 K 380316123 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádtžÍ, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenýminároky na prostředítř. C 25/30, ti- přes 300 mm m3 56,844 5 525,00 314 063,10 314 063,10 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

19 K 380326342 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže abedněni pro konstrukce bílých van tř c 30/37, 11 přes 150 do 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 53,994 6 060,00 327 203,64 327 203,64 100 0% 0,00 0,000 0,000 0,00

20 K 380326343 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže abedněni pro konstrukce bílých van tř. c 30/37, ti přes 300 mm (xc4, xa1, xf3, xypex) m3 152,051 6 060,00 921 429,06 921 429,06 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
Bednění kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů konstrukci neomítaných z21 K 380356231 betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 1 003,498 1 815,00 1 821 348,87 1 821 348,87 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

22 K 380356232 Bedněni komplelnich konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů konstrukci neomítaných zbetonu prostého nebo železového ploch rovinných odstraněni m2 1 003,498 385,00 386 346,73 386 346,73 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

23 k 380361006 výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo 8St500 t 42,110 60 500,00 2 547 655,00 2 547 655,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
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d 6 ÚÉ"avy povř-»ů. podlahy a osazováni výplni 651 743,11
24 K 635311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšmýml nároky na prostředí ti. přěs 50 do 80 mm tř C25/3C m3 2,988 5 115,00 15 283,62 15 283,62 100 0% 0,00 0,000 o,c00 0,00
25 K 631319011 Připlalek k ceiám mazanin za ipravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti. přes ZlO do 80 mm m3 2,988 1 265,00 3 779,82 779,82 100,0% om 0,000 o,c00 0.00
26 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na proslředi ti. přes 120 do 240 mm tř C 25130 m3 4,686 5 060,00 23 711,15 2? 711,16 100,0% QA) 0,000 0,CDO 0,00
27 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za ápravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti. přes 120 do 240 mm m3 4,686 418,00 1 958,75 1 958,75 100.0% 0,aj 0,000 o,c00 clod

d 9 Ostatní konstrukce a p'áce, bouráni 607 009,75

28 K 933901111 Zkoušky objektů a vymýváni provedeni zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokobv druhu a tvaru, o m3 383,836 48.29 18 535,44 ie 535.44 100,0% 0,aj o (joo (j,c00 0,00obsahu do 10JO m3
Zkoušky objektů a vymýváni naplněni a vyprázdnění nádrže pro účely vymývači (proplac7cjvaci) o obsahu do 383,836 72,93 27 993,16 27 993,113 100,0% 0,CO 0,000 o,c00 0,00m329 K 933901311 1000 m3

30 M 081139100 voda povrchoaá pro/inou potřebu průmyslu a sluZeb m3 383,836 100,00 38 383,6rj 36 383,60 100,0% 0,CO 0,000 o,c00 0,00
31 k 9399411 12 Zřízeni těsněni pracovni spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 77,800 799,70 62 216,% 62 216.66 100,0% 0,co 0,00c) O.C00 0,00
32 K 939941113 Zřízeni těsněni pracovni spáry ocelovým plechem ve stěně m 123,000 1 617,00 198 891,CK) 196 891,00 100 0% O.CO 0,009 0,CQO 0,00
33 M 136112101 těsnicí plech - dle části STATIKA m 200,800 825,00 165 660,0J 165 6(30,00 100,0% o.co c),qqi) qcoo 0,00
34 K 952903112 Vyčištěni objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 131,388 72,38 9 509,* g 509,86 100,0% o co 0,00') 0,100 0,00

35 K 9529031 19 Vyčištění objektů čistíren odpajnÍch vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za \ýčištěni proslorů " m2 131,388 40,159 5 333,C4 5 333,04 100 0% 0,co 0,009 0,(800 O (jopřes 3,5 m
jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cj7e|, obkladů, dlažeb,

. m 3,500 7 282,'JO 25 487,CX) 25 487,00 100,0% O.CO 0,001 0,CjOO 0,0036 K 977151125 kamene) průměru pres 180 do 200 mm

37 K 97716414R Utěsněni potrubí ve vyvrtaném otvoru kus 10,000 5 500,'10 55 000,co 55 000,00 100,0% o,c0 0,001 10,()00 55 000,00

d 998 Přesun hmot 659 01420
Přesun hmot mo nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukci t 1 098,357 600,JO 659 014,20 659 014,20 100,0% O.CO 0,001 0,000 0,00

38 K 998142251 monolitickou betonovou tyčovcu nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m "ýšky do 25 m

d PSV Práce a dodávky PSV 184 962,03

o 711 Izolace proti vlnkosU a plynům 137 683,:R

39 K 711111051 Provedeni izclace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena ria ploše vodorovné j dv«násobným m2 175,158 6130 10 789,73 0,00 o 0% id 789,ĺ3 1"5,153 0,000 0,00nátěrem tekutou elastickou hydmizdaci
Provedeni izclace proti zemni 'jlhkosti natěradly a tmely za studena ria ploše svislé S dvojnásobným nátěrem m2 488,590 101,97 49 821,E2 0,00 0,0% 49 821,22 '638,591 0,000 0,00

40 K 711112051 tekutou e|asli3kou hydroizolací

41 M 246171501 nátěr hydroizolační na bázi as/á/tu a plastu do spodní stavby (např, Sika Pox/tar F) kg 205, 762 352,00 72 428,22 0.00 o 0% 72 428,22 215,762 0,000 0,00
Provedení izolace proll povřch3vé a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AlP nebo tkaniny na ploše m2 57,800 35,50 2 057,E8 2 057,68 ido 0% Qci0 0,0(jj 0,000 0.00

42 K 711432101 svislé S

43 M 69311069 geotextilie netkaná separační, ochranná, ň/tračnĹ drenážní PP 350ghn2 m2 60,690 38,06 2 309,86 2 309,88 100 0% OPO 0,003 0,000 0,00
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosli a plynům stanovený z hmotnosti přesunovamého materiálu t 0,227 1 217,24 276,21 0,00 o 0% 276,31 0,227 0,000 0,00

44 K 998711101 vodorovná dcpravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

d 713 Izolace tepemé 47 278 76

45 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením m2 57,800 231,74 13 394,57 13 394,57 100 0% 0,00 0,000 0,000 0.00celoplošně
46 M 28376417 deska z po/ystyrénu XPS, hrana polodíážková a hladký pov'ch 300kpa íl 50mm m2 60,690 550,00 33 379 50 33 379,50 100 0% 0,00 0,000 0,()00 0.(10

47 k 998713101 přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorevná dopravní t 0,438 1 152,26 504,69 504,69 100,0% clod 0,000 0,000 o dovzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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SOUPIS PRACÍ
SlävDz

Bušovice a Sméáčice - napojeni ľíä vodovod, ČOV a kanahzace
Objekt

07 - SO 07 - Čistirna odpadních vod
Č,()l.ŕ,lŠ

03 - DSO 07.3 - Nadzemní objekt

Mimo okres Rokycany Datum 5 9 2022
7adavalei obec Bušovice, obec Smědäce Projeklant
Lhoto'ntel Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER: Vedoucí společník - STAVMONTA spol s r,o, Zpracovatel

. . . . F 10/2024FAKTUROVANO VYFAKTUROVANO % ZBÝVÁ KC ZBÝVÁ MN.PC Typ Kód Popis MJ Mnažstvf j.¢ena[Cm Cena celkem [CZK] Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 4 362 526,52 3 329 651,08 76,32% 1 032 875,44 868 121,74

d HSV Práce a dodávky HSV 1 589 592,99

d 1 Zemni práce 7 106,32
1 K 132251101 Hloubeni nezapažených rýh šířky do BOO mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu vhornině třídy těžřtelnosli l skupiny 3 do 20 m3 m3 2,408 900,00 2 167,20 2 167,20 100,0% 0.00 0,000 0.000 0,00

2 K 132351101 Hloubeni nezapažených rýh šířky do BOO mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti Íl skupiny 4 do 20 m3 m3 1,445 950,00 1 372,75 1 372,75 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

3 K 132451101 Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného proňlu a spádu vhornině třídy těžitelnosti Íl skupiny 5 do 20 m3 m3 0,722 1 250,00 902,50 902,50 100,0% CLOD 0,000 0,000 0,00

4 K 132551101 Hloubeni nezapažených rýh šířky do BOO mm strojně s umvnánim dna do předepsaného proňlu a spádu vhornině třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 do 20 m3 m3 0,241 1 500,00 361,50 361,50 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
5 k 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídytěžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 m3 0,720 226,00 162,72 162,72 100,0% CLOD 0,000 0,000 0,00

000 do 10 (JOO m

Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
6 k 162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost příplatek m3 0,720 23,00 16,56 15,56 100,0% 0,00 0.000 0,000 0,00

k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
7 k 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy Iňdy těžřtelnosti 1( skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 m3 2,167 280,00 606,76 606,76 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

do 10 000 m

Vodorovné přerMstění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
8 k 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k m3 2,167 27,00 58,51 58,51 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

ceně za každých dalších izapočatých 1 000 m

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
9 k 162751157 výkopku, avšak se složením bez mzhmulí z hominy třídy těžitelnosti f|| skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 m3 0,241 392,00 94,47 94,47 100,0% 0,00 0.000 0,000 0,00

000 do 10 000 m

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
10 k 162751159 výkopku, avšak se složenÍm bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek m3 0,241 30,20 7,28 7,28 100,0% goo 0,000 0,000 0,00

k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

11 K 171201231 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do tKatalogu odpadů pod kódem 17 05 04 5,005 190,00 950,95 950,95 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

12 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékQliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýhnebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,688 240,00 405,12 405,12 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

d 2 Zakládání 24 408.14
13 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 0,460 2 090,00 961,40 961,40 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

14 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř C 12/15 m3 0,460 3 223,00 1 482,58 1 482,58 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

15 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř C 20/25 m3 1,976 4 180,00 8 259,68 8 259,68 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

16 K 274351121 Bedněni základů pasů rovné zřízení m2 9,880 400,14 3 953,38 3 953,38 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

17 K 274351122 8ednén[ základů pasů rovné odmneni m2 9,880 80,55 795,83 795,83 100 0% 0,00 0,000 0,000 0,00

18 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř, C 20/25 m3 1,152 4 180,00 4 815,36 4 815,36 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

19 K 275351121 Bednění základů patek zřízeni m2 7,680 452,41 3 474,51 3 474,51 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

20 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 7,680 86,64 665,40 665,40 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 834 109.54

21 k 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplašnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do PlO,
ti zdiva 200 mm m2 18,600 1 925,00 35 805,00 35 805,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou22 K 311236101 MID, pevnost cihel do PIS, ti zdiva 190 mm m2 8,018 2 255,00 18 080,59 18 080,59 100 0% 0,00 0.000 0,000 0,00

23 K 31 12371 11 Zdivo jednovrstvé lepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostuputepla U přes 0,26 do 0,30, ti zdiva 300 mm m2 28,325 2 145,00 60 757,13 60 757,13 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

24 K 311237121 Zdivo jednovrstvé tepelně izolačnÍ z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu
tepla U přes 0,22 do 0,26, ll zdiva 380 mm m2 120,475 3 410,00 410 819,75 410 819,75 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
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25 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 5,000 684 71 3 423,55 3 423,55 100,0% 0,00 0,0cq 0,100 0,00
26 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šÍřky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 58,000 1 177 00 68 266,00 68 266,00 100,0% 0,00 0,0co o,j00 0,00

27 K 317168054 Překlady keramické vµoké osazené do maltového lože, šÍřky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 5,000 983 90 4 919,50 4 919,50 100,0% 0,00 0,0cd o,j00 0,00

28 k 317941123 osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu j nebo IE nebo U nebo UE nebo L č 14 až 22 nebo I 1,017 11 567 46 11 764,11 11764,11 100,0% 0,00 0,OCfO 0,jqo 0,00výšky do 220 mm
29 M 13010720 ocel proň/ové jakost s235jr (11 375) průřez 1(/PN) 180 t 0,188 60 50QOO 11 374,00 11 374,00 100,0% 0,ijq 0,000 0,100 0,00
30 M 13010722 ocel proň/ová jakost s235jr (11 375) průřez l (ĹPN) 200 t 0,238 60 500,00 14 395',00 14 399.00 100,0% 0,ijq 0,(j(iô Q,j00 0,00
31 M 13010820 ocel pnoň/ová jakost s235jr (11 375) průřez U (ÚPN) 140 t 0,038 60 500,00 2 299,00 2 299,00 100,0% qjjo 0.000 0,900 0,00
32 M 13010822 ocel pm/i/ová jakost s235jr (11 375) průiňez U (UPN) 160 t 0,553 60 500,00 33 456,50 33 456,50 100,0% 0,10 0,000 0,000 0,00
33 k 339941122 Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 160 dl 3,2 m zabetonovaný kus 4,000 27 500,00 110 000,00 110 000,00 100,0% 0,10 0,ck)o 0,000 0,00
34 k 33994112r Sloup ocelový 150/15Cmm, dl 4,81 m zabetonovaný kus 1,000 30 800,00 30 800,00 30 800,00 100 0% 0,10 0,000 0.000 0,00

35 K 342244111 Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu MS, pevnost cihel do m2 18,063 993,49 17 945,41 17 945,41 100,0% clio 0,000 0,000 0,00P15, ll. příčky 115 mm

d 4 Vodorovné konstruk2e 63 152.32
36 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železovéha (bez výztuže) tř C 20/25 m3 4,215 4 180,00 17 618,70 17 618,70 100,0% 0,30 0,000 0,000 0,00
37 K 417351115 Bednění bočnic ztužujicich pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 28,100 511,29 14 367,25 14 367,25 100,0% 0,10 0.000 0,000 0,00
38 K 417351116 Bednění bočnic ztužujicich pásů a věnců včetně vzpěr odstraněni m2 28,100 110,12 3 094,37 3 094,37 100,0% 0,:10 0,000 0,000 0,00
39 k 417361821 výzhů ztužujicich pásl a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,464 60 500,00 28 072,00 28 072,00 100,0% 0,00 0,000 o 000 0,00

d 6 Úpmvy pov'chů, podahy a osazwáni vÝpmi 362 940.22
40 K 612121101 Zatkni spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn m2 200,962 198,00 39 790,48 39 790,48 100,0% 0,00 0,000 O 000 0,00
41 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva wnřtřnÍch omítaných ploch cementový ~K nanášený ručně celoplošně stěn m2 200,962 94,78 19 047,18 19 047,18 100,0% 0,00 0,000 o (joo 0,00

42 K 612321141 Omítka vápenocemeniová vn třních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, lloušťky jádrové omítky do IQ mm a m2 200,962 462,00 92 844,44 92 844,44 100,0% 0,00 0,000 o 000 0,00tloušťky štijňj do 3 mm Štuková svislý¢h konwúkcí sten

43 K 612321191 Omítka vápenocementová vri třních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i m2 200,962 81,64 16 406,54 16 406,54 100,0% o od 0,090 O 000 0,00započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

44 K 622121110 zatřeni spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn m2 148,800 63,27 9 414,58 0,00 0,0% 9 414,58 148 bio O odd 0,00
45 K 622131100 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný pQstňk nanášený ručně celoplošně stěn m2 148,800 84,25 12 536,40 0,00 0,0% 12 536,40 148 8J(J o 000 0,00
46 K 622151011 Penetrační nátěr vnějěich pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn m2 148,800 72,94 10 853,47 0,00 0,0% 10 853,47 148,9jO O 000 0,00

47 K 622521032 Omítka tenkovrstvá siFkátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 3,0 mm m2 148,800 58C,69 86 406,67 0,00 0,0% 86 406,67 148,8jo o 000 0,00stěn

48 K 622142001 Potaženi vnějších ploch pIetNem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmel' m2 148,800 26C,51 38 763,89 0,00 0,0% 38 763,89 148,810 o (joo 0,00stěn
Montáž kontaktního zdepleni lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na

49 K 622211021 podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek m2 14,450 876,02 12 658,49 12 658,49 100,0% o do 0,030 0.000 0,00
přes 80 do 120 mm

50 M 28375950 deska EPS 100 fasádn/A=O,é37 ti 100mm m2 15,173 257.40 3 905,53 3 905,53 100,0% q OD 0,0jo ä000 CLOD

51 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na pmstřěditl. přes 50 do 80 mm tř, C 25/30 m3 2,714 5 115,00 13 882,11 13 882,11 100.0% o 00 0,030 á000 0,00~
52 K 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředitl, přes 80 do 120 mm tř C 25/30 m3 0,525 5 060,00 2 656,50 2 656,50 100.0% o 00 0,030 0000 clod
53 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti. přes 50 do 80 mm m3 2,714 1 265,00 3 433,21 3 433,21 100,0% o 00 0,000 c 000 0,00
54 K 631319012 Připlalek k cenám rimanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina ti přes BD do 120 mm m3 0,525 649,00 340,73 340,73 100,0% o 00 0,000 q000 0,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce. bourání 265 646,19
Montáž lesem řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř, 3 do 200 m2 173,400 86,59 15 014,71 0.00 0,0% is 014 71 173,400 0,000 0,00

55 k 941111121 kg/m2 šÍřkytř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

56 k 941111221 Montáž lešeiÍ řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 m2 10 404,000 :,20 12 484,80 0,00 0,0% 12 484 80 10 404 000 c,000 0,00kg/m2 Příplatek za první a každý další den použiti lešení k ceně -1121

57 K 941111821 Demontáž lešení řadwého trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 l m2 173,400 52,54 911044 CLOD 0,0% 911044 173,400 c,000 0,00kg/m2 šířkytř- W09 plies 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

58 K 952903112 Vyčištěni oýektů čistřen odpdnich vod, nádrži, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m , m2 69,280 72,38 5 014 49 5 014,49 100,0% 0,00 0,coo c,q00 0,00
59 K 953171022 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 386,95 773 90 0,00 0,0% 773,90 2 c·oc1 c,000 0,00

r
60 M 55241011R poklop vnitřhl 600/60Omm, p,ynotěsný nerezový kus 2,000 6 60c',00 13 20ä00 0,00 0,0% 13 200,00 2,c00 c,000 0,00

61 K 953171023 Usazovam kovových µŮk|opu )mnovyc|j neíjo včetne ramu, :ju kus 5,000 486,89 2 434 45 0,00 0,0% 2 434,45 5,C00 c,000 0,00bn

62 M 631260614 poklop vnitřhi 600/90Umm, p,ýnotésný nerezový kus 5,000 7 92c',00 39 609,00 0,00 0,0% 39 600,00 5,c00 c.000 0,00

63 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj ' kus 1,000 604,40 604,40 0,00 0,0% 604,40 1,100 c 000 0,00

64 m 44932415 pristroj hasic/ručn/ penový s 9 pmds , kus 1,000 2 409,oo 2 409,00 0,00 0,0% 2 409,00 1,c00 c,000 0,00

65 M 9848751OR Nádrž zásobníková ne síran Ze/ezitý kus 1,000 165 00Q,00 165 000,00 0,00 0.0% 165 000,00 1,c00 c.000 0,00

d 998 Přesun hmot 32 230,26

66 K 998011001 Přesun hm« pro budc.vy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou l 86,8'67 371,03 32 230,26 22 580,89 70,1% 9 649,37 25£07 C,000 0,00z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
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d PSV Práce a dodávky PSV 2 767 497,47
d 711 Izolace proll vodě, vIhkosb a plynům 21 29i.92

67 K 711111001 provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrempenetračním m2 78,790 12,31 969,90 969,90 100,0% clod 0,000 0,000 0,00
68 M 11163150 lak penetrační as/á/tový t 0,026 56 98qoo 1 481,48 1 481,48 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00
69 K 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pMavenim NAIP na ploše vodorovné V m2 78,790 124,25 9 789,66 9 789,65 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00

70 m 62832001 pás asfaltový natavite/ný oxidovaný ti 3,5mm fypu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohoZe, s jemnozrnným m2 91,830 91,96 8 444,69 8 444,69 100 0% o 00 0,000 0,000 0,00minerá/n/m posypem
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu71 K 99871 1 101 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,498 1 217,24 606,19 606,19 100,0% o 00 0,000 0,000 0,00

d 713 Izolace tepelné 36 034.99

72 K 713111111 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchembez přékrytí lepenkou kladenými volně m2 94,680 49,90 4 724,53 4 724,53 100,0% 0.00 0,000 0,000 0,00
73 M 63152108 pás tepelně izolační univerzá/n/A=0,032-0,033 ti 2OOmm m2 50,495 565,40 28 549,87 28 549,87 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
74 M 28375865 deska EPS 70 pit) konstrukce s malým zat/Zen/m A=Q,Q39 ti 20mm m2 50,495 47,30 2 388,41 2 388,41 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

75 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přésunovaného materiálu vodorovná dopravnívzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,323 1 152,26 372,18 372,18 100,0% 0.00 0,000 0,000 clod

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 953.02
76 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové ON 160 m 31,000 862,24 26 729,44 0,00 0,0% 26 729,44 31,000 0,000 0,00
77 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací ON 50 m 10,000 560,11 5 601,10 0,00 0,0% 5 601,10 70.000 0,000 clod
78 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovacÍ on 110 m 3,000 844,98 2 534,94 0,00 0,0% 2 534,94 3,000 0,000 0,00
79 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni odpadních výpustek on 50 kus 1,000 102,25 102,25 0,00 0,0% 102,25 1,000 0,000 0,00
80 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ON 110 kus 1,000 1 032,36 1 032,36 0,00 0,0% 1 032,36 1,000 0,000 0,00
BI K 721274121 Ventily přivzdušňovaci odpadních potrubí vnitřní od ON 32 do ON 50 kus 1,000 589,86 589,86 0,00 0,0% 589,86 1,000 0,000 0,00
82 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do on 125 m 44,000 29,02 1 276,88 0,00 0,0% 1 276,8c 44,000 0,000 0,00

83 K 998721 101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravnívzdálenosl do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,107 805,50 86,19 0,00 0,0% 86,19 0,107 0,000 0,00

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 25 330,10
B4 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 40,000 480,25 19210,00 0,00 0,0% 19 210,00 40,000 0,000 0,00

85 K 722181212 Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných m 30,000 87,57 2 027,10 0,00 0,0% 2 027,10 30,000 0,000spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnřtřniho průměru izolace ON přes 22 do 32 mm 0,00

86 K 722181222 Ochrana potrubí termoizolačnimitmbicemi z pěnového polyetylenu PE pňlepenými v příčných a podélných 10,000 82,84 828,40 0,00 0,0% 828,40 10,000 0,000 0,00spojích, lloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace ON přes 22 do 45 mm m
87 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové g 1/2" soubor 1,000 569,71 569,71 0,00 0,0% 569,71 1 000 0,000 0,00

ZkouŠky, proplach a desinfekce vodovodního polrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do ON88 K 722290226 50 m 40,000 66,29 2 651,60 0,00 0,0% 2 651,60 40,000 O 000 0,00

Přesun hmot pm vnitřní vodovod stanovený z hmolnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní89 K 998722101 vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,060 721,50 43,29 (jad 0,0% 43,29 0,060 0,000 0,00

d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 121,67
90 K 725112182 Zařízeni záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý soubor 1,000 6 710,69 6 710,69 0,00 0,0% 6 710,69 1,000 0,000 0.00

91 K 725211617 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon(polosloupem), šÍřka umyvadla 600 mm soubor 1,000 5 383,21 5 383,21 0,00 o 0% 5 383,21 1,000 0,000 0.00
92 K 725241112 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900X900 mm soubor 1,000 6 769,07 6 769,07 0,00 0,0% (3 769,07 1,000 0,000 0.00

Sprchové dveře a zástěny dveře spMwvé do niky polorámové skleněné ti 6 mm dveře otvíravé93 k 725244143 jm~d|ové. na vamčku Šilky 900 mm soubor 1,000 11 296,38 11 296,38 0,00 0,0% 11 295,38 1,000 0,000 0.00

94 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 1,000 1 180,82 1 180,82 0,00 0,0% 1 180,82 1,000 0,000 0,00

95 K 725532112 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svisléobjem nádrže (příkon) 50 l (2.0 kW) rychloohřev 220 V soubor 1,000 16 584,92 16 584,92 CLOD 0,0% 16 584,92 1,000 0,000 CLOD
96 K 725822633 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti soubor 1,000 1 082,92 1 082,92 0,00 0,0% 1 082,92 1,000 0,000 0,00

97 K 998725101 Přesun hmot pro zaňzovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní l O 135vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 841,91 113,66 0,00 0,0% 113,66 0,135 0,000 0.00

d 751 Vzduchotechnika 34 900.89
98 K 751366012 Montáž ňltru kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 820,60 820,60 0,00 0,0% 820,60 1,000 0,000 0,00
99 M 42922026 filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 315mm kus 1,000 3 113,00 3 113,00 0,00 o 0% 3113,00 1,000 0,000 0,00

Montáž ostatních zařÍzeni protidešľové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes100 K 751398054 0,450 do 0,600 m2 kus 3,000 1 016,05 3 048,15 0,00 O 0% 3 048,15 3,000 0,000 0,00

101 M 429729261 žaluzie protideštóvá s pevnými lamelami, pozink, 1OOOx50Omm kus 3,000 6 050,00 18 150,00 0,00 0,0% ib 150,00 3,000 0,000 0,00

102 K 751398056 Montáž ostatních zařízeni protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes0,750 m2 kus 1,000 2 346,01 2 346,01 0,00 0,0% 2 346,01 1,000 0,000 0,00
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1ä3 M 42972926? Wuzie pmčŕcešťová s ?evným lamelami, pozink, 1OOOx8OOmm kus 1,000 7 150,00 7 150,00 o 00 0,0% " 150,00 1,000 0,000 0,00
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,059 4 629,31 273,13 o, (jo 0,0% 273,13 0,059 0,000 clod

104 k 998751 101 do 100 m v otýektech výšky do 12 m

d 762 Konstmkce tesa/ské 756 513.28
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám m3 15,439 1 311,26 20 244,54 20 244,54 100,0% 0,00 0,090 3,088 4 049,17

105 k 762983111 tňaa ohroženi 1 a 2 (dřevo v imeňém)
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prusti\edků (materiál ve speciňkaci) kus 90,000 43,10 3 879,00 3 879,00 100,0% 0,00 0,090 18 000 775,80

K 762085¶12 svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm

¶07 K 762332131 Montáž vázaných konslrukcí kiuvů střech puttuvých. sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo m 209,7á) 495,00 103 811,40 1Cl3 811,40 100,0% 0,no 0,010 41 944 20 762,28otxNnikovCno pŮčWysu z řeziva nmnéneho p"ůk:zové plocky do 120 cm2

¶Ck8 M 60512125 hr~ stavební řezivo průřezu do 12Ocm2 do dl 6m m3 1,395 13 750,00 19 181,25 '9181,25 100,0% 0,00 o.ojo 0.279 3 836,25

109 K 762332132 Montáů vázaných konstrukci krovů střech pultových. sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo m 651,000 495,00 322 245,00 322 245,00 100,0% 0,00 0.010 130,200 134 449,00obdélnikovCmo půdorysu z řeziva MáňéM:ho pčŮNzovó plochy přes 120 do 224 cm2

110 m 60512130 nmnal stavebnl řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 8,973 13 750,00 123 378, 75 123 378,75 100,0% o do 0,0jo 1,795 24 681,25
m M 60512131 manol mvedjni Mrvo máMu áo 22'4cm2 dV 6-8m m3 1,786 13 750,00 24 557,50 24 557,50 100,0% q qc) 0,0jo 0.358 4 922,50
152 M 6O5:213? lvanw stavební řezivo pnůtezu do 224cm2 přes dl 8m m3 0,793 13 75QOO IQ 903, 75 iq 903,75 100.0% o 00 0,030 o 159 2 186,25

Bedněni a laťování montáž Iďování střech složitých sklonu do 60" při osové vzdálenosti lati přes 150 do 360 ,6 4 117,34m2 264,000 77,98 20 586.72 20 586,72 100 0° O 00 0,030 52,800m k 762342314 mm

114 K 762342441 Bedněni a laťování montáž lišt trojúhelnikových m 245,000 15,39 3 770.55 3 770,55 100,0% o 00 0,03[1 49 000 754,11
1¶5 M &)5¶4106 tc3vo /ěh/ičn&!é laťpevnostn." tŤ/da S10-13 průřéz 40x6omm m3 2,492 13 75G,OO 34 265,00 34 265,00 100,0% o do 0.000 0,499 6 861,25

1 ¶6 k 762395000 spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešnich konstrukci svory, prkna, hřebíky, pásová ocel w .088 5 711,96' m3 15,439 1 849,73 28 557,98 28 557.98 100,0 Ď O (JO O 000 3
vruty

117; K 762842131 Montáž podbíjeni střech štkmých. vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně l 7,260 2 754,01m 36,300 379,34 13 770 04 13 770,04 100,0% Q ClO O,C00s krokvemi) z hoblovaných pňcen z palubek
¶18j M 61191155 obkladové smrk pmiu klasický 19x116mm jakost a/b m2 14,520 715,00 10 381,80 10 381,80 100,0% 0,00 q goo 2,904 2 076,36

Přesun hmot pro komrukce iesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 9,006 1 885,41 16 980,00 18 980,00 100,0% 0,00 O coo 1,802 3 397,51
1 K 998762101 vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

d 763 Konstrukce su¢hé vYStävtjY 85 578,68
¶20 K 76313151R Podhled ze sanačnicr desek USP ti 12mm, na pomocný rošt, odolných proti vlhkosti m2 47,340 1 650,® 78 111.00 78 111,00 100,0% 0.00 O,C00 47,340 78 111,00

121 k 763131714 poemu ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek l O,C00 47,340 2 060,71m2 47.340 43.53 2 060,71 2 060,71 100,0', 0.00
základni peneiraCni nátěr

122 k 763131751 podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konslmkce na podhledech ze sádmkartonových desek m2 47,3¢0 52,89 2 5Ci3,81 2 503,81 100 0% 0.00 o,c(j0 47,340 2 503.81montáž parotěsné zátcany
123 m 28329276 ň$he PE vyůužená pt pwuesnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) ¶Uýhn2 m2 52,074 40,15 2 090,77 2 090,77 100,0% 0.00 o,c00 52,074 2 090,77

Přesun hmat pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cement3vláknilých nebo
124 k 998763301 cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m t 0,675 1 203,54 812.39 812,39 100,0% 0,00 O,C00 0,675 812,39

v ob§ekfeeh výšky do 3 m

Ej 764 Konstrukce kjempibké 102 184 67
f25: k 764212665 oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým m 47,600 715,00 34 034,00 34 034,00 100,0% C,00 0,000 47,600 34 034,00plechem rš 400 mm
126Ĺ K. 7642:6643 Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů m 9,000 814,00 7 326,00 7 326,00 100,0% c,00 0,(100 9,000 7 326,00

, rš 250 mm
f27j K 7B4511602 bab podokapni z poz nkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový fŠ 330 mm m 47,600 803,50 38 484,60 38 484,60 100,0% Cr00 oj)00 47,600 38 484,60

12d K, 764511643 :bao podokapni z poz nkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (tŕychtýřô"ý)o kus 5,000 935,00 4 675,00 4 675,00 100,0% (1,00 0,000 5,000 4 675,00rš äabu/pŇmér svodu 330/120 mm

12'9' K 7U518623 Svod z pozinkovanéh3 plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruŕový, průměru l 0,000 CLODm 15,700 1 073,00 16 924,60 0,00 0,0°,, 16 92",60 15,:00120 mm

, 130 K 998764101 Přesun hmot pro konstrukce KiempiřskC stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0.310 2 383,60 740,47 0,00 0,0% 740,47 0,310 0,000 0,00
, , vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m,

d 765 Krytina sklácjaná 633 93
131 K 765113015 |Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30" na sucho maloformátová (přes 12ks/m2) reZná m2 264.000 1 moo 348 48C,00 348 480,00 100,0% o 00 0,000 254,000 348 480,00
132 K 765113121 :Kéyhna keramická dť,žková sklonu BkChy do 30' okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou m 47,600 113,26 5 391.18 5 391,18 100,0% clod 0,000 47,600 5 391,18

Krytina keramická dréžková sklonu střéchy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým m 31.900 1 704,99 54 38S,18 54 389 18 100,0% 0.00 0,000 3 1,900 54 389,18
133 K 765113321 z MeNtnátů reZných

134 K 765113412 Kryůna keramická drážková sklonu střěchy do 30" úžlabí na plech ria sucho s těsnícimi pásy m 6900 1 164,75 6 988,50 (3 988 50 100,0% 0.00 0,000 6,000 6 9b8,5c

135 K 765113555 KMm keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho z okrajových tašek m 28,500 1 249,01 35 596,79 35 596,79 100,0% 0.00 0,000 28,500 35 596,7cmabformáIQvých (přes 3ksln) rezných

136 K 7651139f Kfyfm keramická drážková sklonu střechy do 30" Příplatek cenám za sklon přes 30" do 40° m2 264,000 157.32 41 532,48 41 532,48 100,0% CLOň 0,ijq(j 264,000 41 532,4E
137 k 7S5191Ot: Momáž pojistné hydroizolačrĹ nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20" volně na krokve m2 264,000 49,08 12 957,12 12 957,12 100 0% 0.00 0,'100 52,800 2 591,42
138 M 28329233 lObe univerzá/n/ Kvo mrotěsrou vrstvu s µ~njŕvou difúzní t/ouštkou a UV stabi/izac/ m2 290,400 71,17 20 667, 77 20 667,77 100,0% CLOD o 'JOO 513,080 4 133,5e

MoMáŽ pojistné hydroizolačri nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20" s lepenými přesahy na m2 264,000 56,28 14 8$7,92 14 857,92 100,0% CLOD 0,-100 52,800 2 971,5é
139 K 765191023 bedněni nebo tepelnou izolaci

)

l

l

)

)
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¶40 M 283220¶2 1&e hydroizolační střešnl mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 290,400 264,00 76 665,60 76 665,60 100,0% 0.00 0,000 58,080 15 333,12

¶4¶ K 99876510¶ Přesun hmat pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
do 50 m na výšky do 6 m t 12210 1 288.32 15 730,39 15 730,39 100,0% 0.00 0,000 12,210 15 730,39

d 766 Konstrukce truhlářské 273 378.46
142 K 768622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 1 m2 oteviravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 4,800 824,75 3 958.80 3 958,80 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00
143 m 6! 140qy okno pďamvé otev/ravéSk/opné dvojsk/o přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 4,800 8 250,00 39 600,00 39 600,00 100 0% 0,00 0,000 0,000 0,00

144 K 766622216 MOCMZ oken plastových pkjchy do 1 m2 včetně montáže rámu oleviravých do zdiva kus 2:000 824,75 1 649,50 1 649,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

145 M 61140Ô49 okno plastové otev/ravéiSk/opné do E%chy 1m2 m2 1,040 8 250,00 8 580.00 580,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

146 K 766660001 WíYtáŽ dveřních křídel dřevěných nebo plastových oLevíravých do ocelové zárubně povrchově upravenýchMr@ďidbvých, šířky do BOO mm kus 1,000 862,88 %2.88 0,00 0,0% 862,88 1,000 0,000 0,00
147 M 611603211 dřek N=é interiérové jednokřld/é 700x197omm kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0,00 0,0% 22 000,00 1,000 0,000 0,00

148 K 766660002 MomU dveřňich křídel dřevěných nebo plastových cRevíravých do ocelové zárubně povrchově upravenýchjednokfid$wý¢h, šířky pres 800 mm kus 3,000 936,24 2 808,72 CLOD 0,0% 2 808,72 3,000 0,000 0,00
r49 M 553409091 plastové interiérové jednokřidlé p 90Ox1970mm kus 3,000 22 000,00 66 000,00 0,00 0,0% 66 000,00 3,000 0,000 clod

150 K 76&560411 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včelné rámu do zdiva jednokřídlových kus 2,000 3 817,39 7 634,78 7 (334,78 100.0%bez nadsvětlíku 0,00 0,000 0,000 0,00
151 m 61140500 dveře jednokř/dlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečl7ostn/tŕ/dy RC2 m2 3,546 8 250,00 29 254,50 29 254,50 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

152 K 766660451 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřidlových
bez nadsvětlíku kus 1,000 4 202,83 4 202,83 4 202,83 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

t53 M 61140506 dveřé dvoukř/d/é plastové bílé m max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,500 24 20'0,00 60 500,00 60 500,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

154 K 766681114 Montáž zárubní di\evěných, plastových nebo z lamina Umových, pro dveřé jednokřídlové, šÍřky do 900 mm kus 4,000 1 837,89 7 351,56 7 351,56 100,0% 0,00 0,000 0,000 0,00

¶55 M 55331433 zárubeň jednokř/d/á ocelová pro dodatečnou montáž tí stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 3,000 4 609,00 13 827,00 13 827,00 100,0% 0,00 0,000 0,000 goo

156 M 55331431 zárubeň jednokř/d/á ocelová pro dodatečnou montáž ti stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 4 554,00 4 554,00 4 554,00 100 0% 0,00 o ódo 0,000 0,00

15T K 998766101 Přesun hmot pm konstrukce truhlářSké stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní tvzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,570 1 041,92 593,89 0,00 o 0% 593,89 0,570 0,000 0,00

d 767 Kmstmkce zámečniácé 585 361.02

158 K 767161123 Montáž zábradlí rovného z tmbek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 17,840 370,37 6 607,40 5 177,77 78,4% 1 429,63 3,%0 0,000 0,00
do 20 kg "

159 M 5534?0301 záN'&dh vnitl'hl, žárové zinkovaná ocel, výška 1,1m - se m 17,840 6 820,00 121 668,80 95 343,60 78,4% 26 325,20 3.860 0.000 0,00
16G K 7675%t23R Lávka, žárově zinkovaná ocel, dodatečné spoje natřít zinkovou barvou (dodávka + montáž) m2 15,000 7 T5Ó.00 107 250.00 107 250,00 100.0% 0,00 0,000 0,000 0,00

181 K 76m2120 Montáž mříži pevných, připevněných svařováním m2 6,100 moo 4 361,50 0,00 0,0% 4 361,50 6,100 0,000 0,00
162 m 553414'381 mni okenní 1OOOx500mm kus 1,000 6 600,00 6 600,00 0,00 0,0% 6 600,00 1,000 0,000 0,00
163 M $53414283 mnž okenní 1OOOx1200mm kus 4,000 13 200,00 52 800,00 0,00 0,0% 52 800,00 4,000 0,000 0,00

¶64 M 553414284 mň/9 okenní 1OOOx8OOmm kus 1,000 8 800,00 8 800,00 0,00 0,0% 8 800,00 1 000 0,000 0,00

165 k 767%¶0¶1 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus ¶,000 4 24823 4 248,23 0,00 0,0% 4 248,23 1,000 0,000 0,00

166 m 449830271 tedihk výstupovýjednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4, 7m kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0,00 0,0% 22 000,00 1,000 0,000 0,00

¶67 K 76786f021 vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 5 m, ukotvených do betonu kus 4,000 1 320.00 5 280,00 2 640,00 50,0% 2 640,00 2,000 0,000 0,00

!68 m 449830272 2eMFk výmpoůý jednoduchý př/mý z nerezové oceli dl 5,25m kus 4,000 52 800,00 211 200,00 105 600,00 50.0% 105 600,00 2,000 0,000 0,00

¶69 M 55342038 mMčo nerezové výška 1000mm kus 2,000 860,20 1 720,40 0,00 0,0% 1 720,40 2,000 0,000 0,00

170 K 998767101 přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přésunovaného materiálu vodorovná
aopravm vzdálenost do 50 m v ®pek!ech výšky do 6 m t 21,353 1 537,24 32 824,69 (zoo 0,0% 32 824,69 21,353 0,000 0,00

d 771 Podahy z dtaZcfic 22 363,89
171 K 771121011 příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 12,675 61,86 784,08 0,00 0,0% 784,08 12,675 0,000 0,00

172 K 771574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanickézatižení pmskwzNých nebo reliéfních (bezDanérových) přes 9 do 12 ks/m2 m2 12,675 676,54 8 575,14 0,00 0,0% 8 575,14 12,675 0,000 0,00

¶73 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do inten'éru i exteriéru Mo vysoké mechanické namáháni pňes 9 do
12ks/m2 m2 13,943 480,70 6 702,40 0,00 0,0% 6 702,40 13,943 0,000 CLOD

174 K 771577154 Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do many Pňplalek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 12,675 64,35 815,64 0,00 0,0% 815,64 12,675 0,000 0,00
¶75 K 771591112 Izolace podlahy pod dlaZbu nä(étem nebo stéň¢oů ve dvou vrstvách m2 12,675 411,54 5 216,27 0,00 0,0% 5 216,27 12,675 0,000 0,00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní¶76 K 998771101 vzdálenost do 50 m v obýeklech výšky do 6 m t 0,378 715,25 270.36 0,00 0,0% 270,36 0,378 0,000 0,00

d 781 DokonCovaci práce - obklady 18 377.05
in K 781121011 Příprava podhadu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 11,680 61,86 722,52 0,00 0,0% 722,52 11,680 0,000 0,00

m K 781474'113 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilnÍm lepidlem maloformátových hladkýchpres 12 do 19 ks/m2 m2 11,680 W,57 7 785.54 0.00 O 0% 7 785,54 11.680 0,000 0,00
179 M 59761066 oibkbd keramický miémí pro interiér 12 do 19ks/m2 m2 12,848 590, 70 7 589,31 0,00 0,0% 7 589,31 12 848 0,000 0,00

180 K N1574112 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených ¶exibilnim lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150
mm m 9.000 128,44 l 155.96 (1,00 0,0% 1 155,96 9,000 0,000 0,00

181 m 59761071 ¢Ůk/ad keramický hladký pm 12 do 19ks/m2 m2 1,800 517,00 930,60 0.00 0,0% 930,60 1,800 0,000 0,00
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Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmatnosti přesunovaného materiálu vcKiofovná dopravní f 0,270 71525 193,"2 0.00 0,0% 193,12 0,270 0,]00 0,00

182 K 998781101 v,dálenost do 50 m v cbjektech výšky do 6 m

d 783 DQkQňWvaci práce - nátěry 60 189.93
183 K 783213011 ipmvemwnl utěft?sařškých prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a p1Mím nezabudovaných m2 439,517 77 F4 33 992,24 33 992,24 100,0% 0,00 0,oco 87,304 6 798,49l do konstrukce jednoná5obný syntetický

184 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských kjnstrukci dvojnásobný syntetický m2 29,040 265 74 7 717,09 7 717,09 100,0% 0,00 o,(jc0 5,308 1 543,42

185 K 783826615 Hydrofobizačni nátěr omítek sdikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkýc7, zrnitých m2 65,820 79 c9 5 205,70 5 205,70 100,0% 0,00 (Loco 65,320 5 205,70tenkovrstvých nebo šh.kových stupně členitosti 1 a 2
186 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěm vysátim m2 41,605 15 26 639,05 0,00 0,0% 639,05 41,6(95 (j,j00 0,00

Penetrační nátěr betomvých podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu stěrky apod ) m2 41,605 92 E.0 3 860,94 0,00 0,0% 3 860,94 41,6(95 0,:joo 0,00
187 k 783913151 synčebcký i

188 K 783917161 Ktyci (uzavírací) nátěr oetonových podlah dvojnásobný syntetický m2 41,605 210 §1 B 774,91 o 00 0,0% b 774,91 41,605 o,j00 0,00

d 784 Dckončovaci práce - malby a tapety 18 581 57
189 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásjbná základní akrylátová bezbarvá v mľslnostech výšky do 3,8c m m2 236,622 19,80 4 685,12 0,00 0,0% 4 685,12 236,622 0,000 0,00

190 K 784211101 Malby z malířských srrEsĹ oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruwdorné výborně v m2 170,802 81,36 13 896,45 q do 0,0% 13 896,45 ľ70,ä02 0.000 0,00migmstem výwy do 3,80 m

d 787 DQkQnčovaá práce - zasklíváni 7 079 40
191 K 787911111 zasklívánÍ - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní m2 5,300 49229 2 609,14 2 609,14 100,0% o.jo 0,100 0,000 0,00
192 M 63479019 Dlie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82% m2 5,459 818,40 4 467,65 4 467,65 100,0% o.jo 0,jDO 0,000 0,00

přesun hmot pro zaskl váni stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost t 0,003 869,:2 2,61 2,61 100,0% 0.30 0,jdq 0,003 2,61
193 K 998787101 do 50 m v otjektech vUšky do 6 m

d M Práce a dodávky M 5 436,06

d 22-m Momáze technoloq|ckých zařízeni pno dojxavnl stavby 5 436,06
194 K 220301602 koleme včené uříznuti podbahovmy na mim phpcvněni anmabckCho m2 1,500 544,04 816,J6 0,00 0,0% 816,06 1,500 o 000 0,00
195j M |607561421 gumový Pédll m2 1,500 3 080,C!O 4 620,00 0.00 0,0% 4 620,00 1,500 O 000 0,00
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PC Typ Kód Popis Ráj Množství jména [cm Cena celkem [CZK] Množství Cena v KČ

Náklady soupisu celkem 3 369 770,54 2 076 563,86 61,62% 1 293 206,68 1 184 978,34

o vrn vedlejší rozpočtové náklady' 3 369 770,54
1 k 011114000 mžemmko-9eologjcký ptůzkum KČ 0,284 165 000,00 46 871,41 0,00 o 00% 46 871,41 0,284 0,000 0,00

2 K 011303000 činnost bez rozlišeni KČ 0,284 165 000,00 46 871,41 0,00 0,00% 46 871,41 0,284 0,000 0,00

3 k 0120Q3010 vytýčení síti KČ 0,284 395 000.00 112 207,32 36 340,00 32,39% 75 867,32 0,192 0,000 0,00

4 k 012203000 Geodetické práce Kč 0,284 2 410 000.00 684 606.70 520 020,00 75,96% 164 586,70 0,0% 0,122 294 020,00

5 K 013244001 Dílenská dokumnetace KČ 0,284 220 000.00 62 49522 0,00 0.00% 62 495,22 0,284 0,000 0,00

6 K 013254QQO Dokumentace skutečného provedeni stavby KČ 0,284 555 Q(R0'0 157 658.39 0,00 0,00% 157 658,39 0,284 0,000 0,00

7 K 03QQQ1QQO Zaňzeni staveniště KČ 0,284 4 650 00QÁX) 1 320 921.65 1 021 966,62 77 37% 298 955,03 0,064 0,113 525 450,00

B K 0¢50U20QO KompNtačni a koordmčni CMmost Kč 0,284 275 CK)O.00 78 119,02 947,24 1,21% 77 171,78 0,281 0,002 458,34

9 K 071103001 Manipulace na vodovodním řadu (pmvizomim nebo novém) KČ 0,284 137 5'00,00 39 059,51 0,00 0,00% 39 059,51 0,284 0,000 0,00

10 K 072103013 Zajištěni dopravně inženýrských opatřeni (DlO, DIR, dopravní značení) Kč 0,284 2 450 000,00 695 969,47 490 910,00 70,54% 205 059,47 0,084 0,149 365 050,00

11 K 0910ů2D¶O Zk»šky hutněni KC 0284 220 000,00 62 495,22 5 500,00 8,80% 56 995,22 0,259 0,000 0,00

12 K Q91OQ'3010 Propagace projektu (přesunuto do NN) Kč 0.000 137 $00,00 0,00

13 K 0917040QO Náklady na údržbu Kč 02M 220 000,00 62 495,22 880,00 1 41% 61 615,22 0,280 0,000 0,00
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