

Stavebník: **Obec Záblatí**



**DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ**

**(DODATEK Č.4 K PD)**

**REVITALIZACE A UDRŽOVACÍ PRÁCE**

**KŘÍŠŤANOVICKÝ RYBNÍK**

**(K.Ú. KŘÍŠŤANOVICE U ZÁBLATÍ)**

**1**

Vypracoval:



**A.1. Identifikační údaje stavby**

Název stavby	: Revitalizace a udržovací práce Křišťanovický rybník - k.ú. Křišťanovice u Záblatí
Hydrologické pořadí	: 1-08-03-0110
Investor	: Obec Záblatí č. p. 9, 384 33 Záblatí
Okres	: Prachatice
Zpracovatel dokumentace	: Ing. David Holzer - projektant <b>VHS CONSULT s.r.o.</b> Žižkova 121 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČO: 06489249 Zastoupen: Ing. Ondřej Kubašta
Stupeň dokumentace	: Dokumentace pro stavební povolení (vodoprávní řízení)
Charakter stavby	: odbahnění a udržovací práce na stávajícím vodním díle
Datum zpracování	: červen 2020

**Dodatek k PD – stavební objekt Křišťanovický rybník**

Dodatek č. 4 projektové dokumentace na akci „*Revitalizace a udržovací práce Křišťanovický rybník - k.ú. Křišťanovice u Záblatí*“ řeší úpravu rozsahu realizovaných prací. Na základě zpracované analýzy z listopadu 2019 „*Křišťanovický rybník – průzkum mocnosti a kvality dnových sedimentů*“, který zpracovalo Biologické centrum AV ČR, v.v.i. bylo dojednáno, že bude rozšířena bezzásahová zóna, tak aby nedošlo k odtěžení významných rašeliništních ploch. Výsledkem je, že nebude realizován stavební objekt SO 03, ale bude pouze realizována investiční část, a to rekonstrukce hráze včetně objektů. V souvislosti s tím, že bude realizována pouze rekonstrukce hráze je nutné provést odtěžení sedimentu kolem paty hráze, aby bylo možné hráz rekonstruovat a byl možný pohyb stavební techniky. Z tohoto důvodu je navrženo odtěžení sedimentu do řezu PF1 v množství 115 m<sup>3</sup> s tím, že sediment nebude odvážen, ale pouze odtěžen od hráze s přehozením do zátopy a po rekonstrukci volně rozprostřen do prostoru k hrázi rybníka.