OZNAMENI ZMENY Cislo OZ: 04/2015

Zhotovitel: Metrostav, a.s.
Investor: Zatecka teplarenska, a.s.  [Datum: 30.1 1.2015
Nazev akce: Ekologizace CZT Zatecké teplarenské, a.s. — rekonstrukce kotld K1 a K2
Zpusob odeslani / predani postoulX] e-mailem|_|| faxem[ ] osobn&[ ]
catum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy:

na rozpoctové podklady: [Viz pfilohy - rozpoget

na jinou &ast smiouvy:

Predmét Zmény:
Predmétem zmény je oprava vodotésné vrstvy na strege tkaninovych filtrg

Popis a zdivodnéni Zmény:

Pfedmétem Zmeény je oprava vodotésné vrstvy na stiese tkaninovych filtr — pfi montazi
doslo k poskozeni vodotésné vrstvy, vzhledem k faktu, Ze se jedna o pochozi asfaltovou
vrstvu nelze pfesné urdit mista poskozeni, proto se navrhuje sejmuti pavodni
hydroizolace a instalace nové.

Pocet pfipojenych listti specifikadl- |

Diivod viceprace / ménéprace:
zamér objednatele E’ chyba v PD L—_[[ chyba zhotovitele[ ] ]vyééi moc[_] ,jiné okolnostifX]

Oznameni vydava:

Zatecks teplarenska, a.s..

Stanovisko technického dozory stavby:

TDI potvrzuje, ze vySe definované Zmény nebyly znamy pfi zahajen| praci, Ze jsou
nezbytnou soudasti dila tak, aby by! zajisten bezprobiémovy provoz a zvysila ze Zivotnost
celého dila.

Stanovisko projektanta stavby:
Bude obsazeno v ZvA (Zavére&né hodnoceni akce).

Pfiloha : 1) revize cenove nabidky ze dne 05.11.2015 (Metrostay, a.s.)
2) cenova nabidka véetna podrobnych rozpoéti ze dne 30.08.2015 (Metrostay)
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ZMENOVY LIST

Cislo ZL: 04/2015

puvodni hydroizolace a instalace nové.

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu

Zhotovitel: Metrostav, a.s.
Zménovwy list vystavil: |Zatecka teplérensk4, a.s.
Datum: 30.11.2015

dila:

Predmét zmény:

Predmétem zmény je oprava vodotésné vrstvy na stre$e tkaninovych filtrii — pfi
montazZi doslo k poSkozeni vodotésné vrstvy, vzhledem k faktu, Ze se jedna o pochozi
asfaltovou vrstvu nelze pfesné urgit mista poskozeni, proto se navrhuje sejmuti

Podet plipojenych list( specifikaci:

Podet pfipojenych vykresu:

Cena ménépraci bez DPH

0,- K&

Cena vicepraci bez DPH :

1102 898,- K¢

Vysledna cena zmény bez DPH :

82 633 183,- K¢

Nové sjednana lhiita dokonéeni dila:

Jako puvodni, die SoD

Veskere prace budou splfiovat pedminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
Urovni co do jakosti materialll, provedeni apod. tak, jak poZzaduje nebo piedpoklada

ﬂDokumentace zakazky pro celé dilo.
Podpis zmocnénce,objednatgle:

Ing. Petr Smid, predsg¢ta gredstavenstva,
Zatecka te

. B Zotec
Ing. Lukas Seidl, ¢len pfe venstys 1
Zatecka teplarenské@slfas. =

Za TDY Ing. Tomas Spirek

Datum: 30.11.2015

Podpis zmocnénce zhotovitele:

.S. Ing. Daniel Folk, stavbyvedouci, Metrostav,
a.s.
Zatecké hplé«tﬂlé, Q.s.
iy Ing. Daniel Folk

Zntec

Datum: 30.11.2015




Za odbor ochrany ovzdusi a OZE Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR

Ol J/ﬂW*
sohvaity 7 .1 W5 K 72 77



Pfiloha gislo: 1

Metrostay a.s.
DIVIZE 3
Kozeluzsks 245014
180 00 Praha 3

Zatecka .
zawmm

Datum: 5,11.2015

Véc: Revize cenowych nabidek na doplitkové price v rémd akce »Ekologizace CZT Zatecké
teplarenske, a.s. — rekonstrukee kotlii K1 a K2~

"ani abchadnf pRited,

na 2aklsdé obchodnfho jedndnt mezi zdstupci objednatele zhotovitele koraného dne 2.11.2015 jsme
pfehodnotiil dhmnou Vi nadich podanych cenovich nahidek a poskytujerne Vim slevu ve wiil
1324977 ¥ 2 colkoviho okjerau nabizenych dopliikovych praci. Nize uvddime rekapitutaci po
seiufkdch. Padrinky realizace 2listavajl podle pdvadnich predioZenych dokladi.

[ T B B —
Lores, | Nézev/ popis ' Cena !
NG S it
}‘.._... gy - e e _._...._____.___._1
1 | VyBiStanl nddeEl na depifiovaci vadu | 146 800 Ke |
3,_________________‘_______' _______ | i
| 2 |Poeumaticks ofukovant dopravy peiva | 1 580 000 Kz ,
i 1 1 i
: f i

3| Cdplynéni obshove vody re—— ;

| a %gggavn stfedniho souvrstyi u ticaninovich 1378617 ke

1
. 5 /Oprava ste3niho souvretv( Koteiny 827 560 K&
Rl

I
i |

CELKEM 5824 977 K&

obchodni sleva: -1.124.977 - K¢

Cena celkem bez DPH 4.500.000,- KE.

Jstag Vi & dispozlei pro zodpovizenl Vasich pfipadnych dotazi,

D&kufl a Jsem s pozdravem e AL

ing. Zdendk Hosek -

Metrostav a s, Prahe 8, Kofeiusdka 2@ e
¥ Peare;

1: 000 1.. 915, zaps d6 OR - Méstsky 0adil B, viokia 75,




Priloha €islo 2: - Rozpocet




SOUHRNNY LIST STAVBY

Zateckd teplérenshs, a.4.

A Jotec &. 3149
zg 438 01 Jatec

==

Datum a podpis! Razitko Datum a podpis:
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ing. Daniel Fofk .

Kbd: 006
Stavba: Zatecka teplarenska
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 13.10.2015
Objednavatel: Ic:
Dic:
Zhotovitel: of
DIC:
Projektant: [of
pic:
Zpracovatel: i€
' DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpocth 1378 616,83
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 1378 616,83
DPH zakladni 21,00% ze 1378 616,83 289 509,53
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH \% CZK 1668 126,36
Projektant ’ Zpracovatel - E
|
. Ing. Daniel Fofk |
Ing. Daniel Folk | |
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: _ Raritko
Objednavatel Zhotovitel o

Ra&i!ko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: 006
Stavba: Zatecka teplarenska
Misto: Datum: 13,10.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] J
1) Naklady z rozpoétd 1378 616,83 1668 126,36
01 Oprava souvrstvi u tkaninovych filtrd 1378 616,83 1 668 126,36
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1378 616,83 1668 126,36
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Zatecka teplarenska
Objekt: 01 - Oprava souvrstvi u tkaninovych filtrd
JKSO: ce-Cz:
Misto: Datum 13.10.2015
Objednavatel; i€
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC
Projektant: I¢:
D¢
Ipracovatel: o8
pI¢:
Poznamka:
Naklady z rozpottu 1378 616,83
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 1378 616,83
DPH rékladni 21,00% ze 1373 616,83 289 509,53
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
T S T et T 3
Projektant e Zpracovatel
Ing. Daniel Folk _ - )
ing. Daniel Folk
Datum a podpis: Razitko ) Daturn a podpis: Razitko B |
Objednavatel % 'Zhotovitel
: Zatecka tepl nskﬁ,la.s.
Zatec go. 31 9
z 438 01 Zatec
s, 1
ing. Daniel Folk
Datum a podpis: " Razitko Datum a podpis: : Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Zatecka teplarenska
Objekt: 01 - Oprava souvrstvi u tkaninovych filtrd
thisto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotevitel: Zpracovatel:
- ».'.’rﬂi;l:.‘.;
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
997 - Pfesun suté
PSV - Prace a dodavky PSV
712 - Poviakové krytiny
713 - Izolace tepelné
762 - Konstrukce tesarské
764 - Konstrukce klempirské
M - Prace a dodavky M
21-M - Etektromontéaze
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace
VRN3 - Zafizeni stavenidté
VRN4 - InZenyrska cinnost
VRN6 - Uzemni viivy
VRN7 - Provozni vlivy

2) Ostatnf naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

k/’_\ Stana4z7

13.10.2015

i i e AP
Cena celkem [CZK]
B

1378 616,83

49 204,77
12 420,90

36 783,87

1 068 854,27
506 265,08
154 469,88
218 346,70
189 772,61
34 000,00
34 000,00
226 557,79
88 412,79

11 051,60

49 732,20

55 258,00

22 103,20

0,00

1378 616,83



ROZPOCET

Stavba: Zatecka teplarenska
Objekt: 01 - Oprava souvrstvi u tkaninovych filtrd
Misto: Datum: 13.10.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotavitel: Ipracovatel:
A AR T S e e T T R Py e AT
'pE Typ Kéd Popis M Fstvi  J cena [CZK] Zale ol
gy e e e AT R s R s |
Naklady z rozpodtu
y P 1378 616,83
HSV - Prace a dodavky HSV 49 204,77
9 - Ostatni konstrukce a préace, bourani 12 420,90
Montaz ledenf Fadového trubkoveho lehkého s
1| K 9411411111 podlahami zatffeni do 200 kg/m2§do 0,9 myv | m2 166,500 44,70 7 442,55
do 10 m |
Priplatek k leSeni radavému trubkovému “
2 | K 1941111211 lehkému s podlahami$0,9mv10mzaprvnia | m2 666,000 0,80 532,80
ZKD den pouZiti
Demontéz leSeni Fadového trubkového lehkého s
3 | K (941111811 podlahami zatizeni do 200 kg/m2 §do 0,9 mv | m2 166,500 26,70 4 445,55
do 10 m
997 - Presun suté 36 783,87
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych
36| K 997013114 hmeot pro budovy v do 15 m s pouzitim t 18,894 597,00 11279,72
mechanizace
. Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
38 | K (997013509 skladku ZKD 1 km pres 1 km t 18,894 9,75 184,22
Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky
a7 | K (997013511 ha sldbdiudo 1 ks nalodentm s se stodenim t 18,894 312,00 5 894,93
Poplatek za uloZeni stavebniho dievéného
39 | K |997013811 odpadu na skladce (skladkoné) t 12,750 500,00 6 375,00
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z
el Rt izolaénich hmot na skladce (skladkovné) t 7,300 1790 13 030,00
PSV - Prace a dodavky PSV 1068 854,27
712 - Povlakové krytiny 506 265,08
4| K |712300833 Odsﬂ ":v"éé"‘ penialeyd bryEings strech da 10 m2 | 407,000 15,30 6227,10
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10°
5 | K 712363001 termoplastickou folii PYC rozvinutim a m2 569,800 36,40 20 740,72
natazenim v plose [
Provedeni povlakové krytina stiech do 10* spoj
6 | K |712363003 2 péisd f6lif PVC horkovzduSnym navafenim m 370,000 9,92 3 670,40
félie hydrotzolaéni stPedni FATRAFOL 814 tl.
7 | M |283220110R 2,5 mm £.1,0m fedd m2 455,840 447,70 204 079,57
fblie hydroizolaéni stFesni FATRAFOL 814 tl. |
54 | M |283220110R2 2,5 mm £.1,0m zelend m2 182,336 410,20 74 794,23
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° i
12 K |M2363005 navarenim félie PYC na oplechovani v piné plode il 8,500 .20 1864,9
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10°
8 | ¥ [712363103 ukotveni folie talifovou hmoZdinkou do betonu | kus 3 418,800 18,00 61 538,40
nebo 78
= = 7
9 | m |s590513280 bmaidinks ealifont BT s ecelovim tmem TR o | o npgs 6,80 24 410,23
T8/60x 115
Pravedeni poviakové krytiny stfech do 10°
10| K |712363112 prekryti talffové hmozdinky pruhem navarené kus 2 197,800 7,85 17 252,73
folie
félie hydroizolatni streini FATRAFOL 814 .
11| M |283220110R1 2,5 mm 5.1,0m fedd m2 f 49,433 447,70 22 131,15
J S Strana 5z 7



AT ST T T Lo RO SRR i . A 31 ~Etha Catkam
;r' PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi  J.cena [CZK] Conacelkem :
il et : AL ek ikt sbeselimmll I 7.5 o
Provedeni poviakové krytiny stfech do 10°
13| K [712363115 zaizolovdni prostupl kruhového prifezu D do kus 30,000 267,00 8 010,00
N 300 mm
Provedeni poviakové krytiny stfech do 10°
14 | K (712363116 zaizolovani prostup( kruhového prifezu D do kus 10,000 450,00 4 500,00
500 mm
Provedeni paviakové krytiny stfech do 10°
15 K |712363122 provedeni rohti a kout(l navafenim izolaénich kus 2,000 27,50 55,00
tvarovek
Povlakové krytiny stfech do 10° féliové plechy
16 ¢ K |712363312 VILPLANYL délky 2 m koutova lista vnitini r§ 100 kus 30,000 111,00 3 330,00
: mm
Povlakove krytiny stfech do 10" foliové plechy
17 | K |712363313 YILPLANYL délky 2 m koutova li5ta vnéjsi r$ 100 | kus 13,000 169,00 2 197,00
mm
Povlakové krytiny strech do 10° follové plechy
18| K |712363314 VILPLANYL délky 2 m sténova liSta vyhnutd r$ 71| kus 20,000 173,00 3 460,00
mm
) Poviakové krytiny stiech do 10° faliové plechy
19| « |712363317 VILPLANYL déliey 2 m okapmice Sirokd 1§ 250 rom | ¥25 20,000 320,00 6 400,00
) Pravedeni povlakové krytiny stfech do 10° ‘
20 K (712391172 Wi ol m2 | 407,000 37,20 15 140,40
21 | M |693110060R FATRATEX-S 300 g/m2 m2 468,050 28,00 13 105,40
, Pfesun hmot procentnf pro krytiny poviakové v
22| K (998712201 objektech v do 6 m % 4 929,073 2,71 13 357,79
713 - lzolace tepelné 154 469,88
. Odstranéni tepelné izolace stfech nadstfen{
231 K 713140841 S L 8 D0 m2 407,000 18,80 7 651,60
MontaZ izolace tepelné stiech plachych lepene )
24| K (713141135 za studena bodové 1 vrstva rohoZi, pasd, dilcd, | m2 407,000 66,90 27 228,30
desek
polystyren extrudovany URSA XPS il - (S,G,NF,) N
25 | M (283763660 - 1250 x 600 x 50 mm m2 456,654 256,00 116 903,42
Presun hmot procentnf pro fzolace tepelné v
26 | K (998713201 objektech v do 6 m % 1 517,833 1,77 2 686,56
762 - Konstrukce tesafské 218 346,70
. Bednéni stiech rovnych z desek CETRIS tl 20 mm
27| K [762341135 IS S m2 388,500 497,00 193 084,50
28 | K (762341832 DemontaZ bednéni sti'ech z desek tvrdych m2 388,500 37,60 14 607,60
PFesun hmot procentni pro kce tesaiské v
29 | K |998762201 objektech v do 6 m % 2 076,921 5,13 10 654,60
764 - Konstrukce klempirské 189 772,61
Demont4Z oplechovani homich ploch zdi a
41 | K |764002841 Adeifek: doi:suth 180,100 108,00 19 450,80
42 | K (764004801 Demont4Z podokapniho #labu do suti 37,000 47,60 1 761,20
Oplechovani hornich ploch a nadezdivek bez
| R [Toa4n0s rohi z TiZn lesklého plechu kotvené r¥ 330 mm 7,000 &%) 19:052, 0
Oplechovani hornich ploch a nadezdivek bez
4| & eaete rohil z TiZn lesklého plechu kotvené £ 500 mm | ™ .10 S0 RS EEN
Oplechovani parapetl oblych nebo ze segmentl
45 | K 1764247302 mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu r¥ m 14,750 523,00 7 714,25
200 mm
Oplechovani parapetl oblych ze segmentd
46 | K (764247303 mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu r§ m 9,700 804,00 7 798,80
250 mm
Oplechovéni parapetl oblych ze segment(
47 | K 764247304 mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu r$ m 30,150 948,00 28 582,20
| 330 mm
! Oplechovani parapetl oblych ze segmentd
48 | K |764247305 mechanicky kotvené z TiZn leskiého plechu r§ m 4,000 1 120,00 4 480,00
400 mm
Oplechevani parapetu oblych ze segmentd
49 | K 764247306 mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rs m 5,950 1 300,00 7 735,00
- 500 mm
{ Oplechovani parapetl oblych ze segmentd
50| K |764247308 mechanicky kotvené z TiZn leskléha plechu r§ m 2,600 1 580,00 4 108,00
700 mm
;i ; Strana6z7
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[Xotons - AR ol g R T hrbramal i AT ST T o =
b S h R [ 45 5 ._.\A‘L < p T e SRR ce CB“(E
'pC Typ Kbd Popis MJ tvi  J.cena [CZK] HECZK] 4L l
b e e T e ot SR Cemleeigiens o (BCEMLG T
5? K 764541307 EAab pudahagit pOlkorficeyiz T LeskiSho m 37,000 838,00 31 006,00
plechu r¥ 400 mm * d E
B Kottik ovalny (trychtyfovy) pro podokapni Zlaby
52 | K !764541348 e axiibho olachl ADOLA98 i kus 2,000 700,00 1 400,00
Pesun hmot procentni pro konstrukce
53 | K 99876420 Ulenokshb ¥ dbislischyindin % | 1869313 1,52 2841,36J
M - Prace a dodavky M 34 000,00
21-M - Elektromontéaze 34 000,00
[ 30| K 210000002 |Hromosvod [ kpt | 1,000 34 000,00 34 000,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 226 557,79
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 88 412,79
[ 55 ] k |013002000 |Projektové prace | % | 11051,599)] 8,00| 88 412,79
VRN3 - Zafizeni staveniité 11 051,60
| 31| « |o32103000 [Nakiady na stavebni buiky [ % [ 11051,509] 1,00 11 051,60
VRN4 - InZenyrska &innost 49 732,20
32 | K (045203000 Kompleta&ni innost % | 11051,599 3,00 33 154,80
33| X |045303000 Koordinaéni Einnost % | 11051,599 1,50 16 577,40
VRN6 - Uzemni vlivy 55 258,00
[ 34] K [063303000 [Prace ve vySkéch, v hloubkach [ % | 11051,599] 5,00] 55 258,00|
VRN7 - Provozni vlivy 22 103,20
[35] k [o71103000 [Provez investora [ % | 11051,509] 2,00] 22 103,20
NJ Strana7z7






