



## 9.2 Přehled financování projektu:

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Struktura financování dle skutečnosti*
Celkové výdaje na projekt	v Kč	8 229 606,00	7 412 140,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	809 472,00	5 000,00
Celkové způsobilé výdaje	v Kč	7 420 134,00	7 407 140,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	6 678 120,60	6 666 425,92
Dotace ERDF/FS	v Kč	5 676 402,51	5 666 462,03
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	1 001 718,09	999 963,89
	v %	15,00	15,00
Vlastní zdroje veřejné**	v Kč	0,00	0,00
	v % CZVV	0,00	0,00
Vlastní zdroje soukromé**	v Kč	742 013,40	740 714,08
	v % CZV	10,00	10,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů***	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

\* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

\*\* výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

\*\*\* u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

## Přílohy

### Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1		Kopie	07.08.2012	-	18.09.2012