



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Obec Loukovec**
Název projektu: **Pořízení zametače pro obec Loukovec**
Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

Akceptační číslo:	14220332	PM projektu:	Kozubíková Terézia
Číslo projektu:	28690802	FM projektu:	Lubinová Martina
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/2.1.00/14.26121	Právník projektu:	Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS:	115D212002238		
Datum:	09.05.2016		
Č. j.:	SFZP 088516/2014		

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	26.09.2014	26.09.2014
Termín ukončení realizace projektu:	10.11.2014	30.10.2014
Termín předložení podkladů ZVA	10.02.2016	10.02.2016
Doba trvání projektu ve dnech	34	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
30411027	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	1.8.2014	10.11.2014	4 813 380	OK
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
MTM Tech, s.r.o.		26.09.2014		Dodávky	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
30411206	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	22.4.2014	22.4.2016	110 110	OK
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
IWWA, s.r.o.		22.04.2014		Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
30411279	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	1.7.2014	15.8.2016	30 250	OK
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
IWWAL consulting, s.r.o.		15.08.2014		Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
30411398	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	22.4.2014	1.5.2015	20 570	OK
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AMEC s.r.o.		01.04.2014		Služby	Projektová příprava
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní



4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Dne 30.1.2015 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě.	

5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.01.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.05.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.09.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-



6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč	20 570,00 Kč	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč	20 570,00 Kč
SO2	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	30 250,00 Kč	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	30 250,00 Kč
SO3	91 000,00 Kč	110 110,00 Kč	110 110,00 Kč	85 000,00 Kč	102 850,00 Kč	30 250,00 Kč
SO4	3 978 000,00 Kč	4 813 380,00 Kč	4 813 380,00 Kč	3 978 000,00 Kč	4 813 380,00 Kč	4 813 380,00 Kč
Celkem	4 111 000,00 Kč	4 974 310,00 Kč	4 974 310,00 Kč	4 105 000,00 Kč	4 967 050,00 Kč	4 894 450,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Realizace projektu je dokončena.
---	----------------------------------

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet zařízení určených k omezování prašnosti z plošných zdrojů	počet	1,0000	1,0000
Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic	t/rok	1,5100	1,3500
Snížení emisí TZL	t/rok	1,5100	1,3500
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		



9.1 Přehled financování projektu:

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádosti o platbu*
Celkové výdaje na projekt	v Kč	4 974 310,00	4 967 050,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	79 860,00	72 600,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	4 894 450,00	4 894 450,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	4 894 450,00	4 894 450,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	4 160 282,50	4 160 282,50
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	244 722,00	244 721,98
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné***	v Kč	489 445,50	489 445,52
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Obec Loukovec	Originál	09.12.2015	-	07.04.2016
Protokol o předání staveniště					Není vyžadována
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko projektanta k realizované akci					Není vyžadována
Stanovisko ČIŽP					Není vyžadována
Stanovisko MŽP - Odboru ochrany ovzduší					Není vyžadována
Stanovisko energetického auditora					Není vyžadována
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele					Není vyžadována
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby(nebo dodávky)					
KPL	Obec Loukovec, MTM Tech, s.r.o.	Kopie	30.10.2014	-	07.04.2016
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku					
KPL	Amec Foster Wheeler s.r.o.	Originál	10.02.2016	-	21.04.2016
Inventurní karta					
1	Obec Loukovec	Kopie	08.02.2016	-	21.04.2016
Technický průkaz					
KPL	Městský úřad Mnichovo Hradiště	Kopie	11.11.2014	-	21.04.2016
ZVA- vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce					Není vyžadována
ČP o frekvenci čištění					Není vyžadována



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Kniha jízd					
KPL	Obec Loukovec	Kopie	-	-	21.04.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.

10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:

02.05.2016

Zpracovatel monit. zprávy:

Jaroslav Fránek

Podpis a razítko statutárního zástupce:



Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP

