



Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 04. 01. 2023

Č. j.: SFZP 004195/2023



Obec Třebichovice

Markéta Jehličková – starostka obce

Třebichovice 89

273 06 Třebichovice

Žádost o sdělení dalšího postupu v rámci realizace projektu „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“

Vážená paní starostko,

obracíme se na Vás žádostí o sdělení stavu a budoucího pokračování administrace projektu č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046 - Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky.

SFŽP ČR obdržel Usnesení o zastavení řízení výše uvedeného projektu (dále jen „Usnesení“), vydaného Statutárním městem Kladnem dne 26. 10. 2022. V odůvodnění Usnesení stojí, že dle přezkumného znaleckého posudku č. 005/01/2021 (a následně jeho dodatku č. 1), vypracovaného , neřeší doplněná projektová dokumentace z února 2022 v dostatečné míře obecné požadavky na výstavbu a že proveditelnost navrženého řešení není dostatečně ověřena, protože projektová dokumentace stavebního objektu SO 01 stále obsahuje chyby, nepřesnosti a nedostatky. Odůvodnění dále obsahuje sdělení, že stavebník neodstranil nedostatky vyplývající ze závazného stanoviska orgánu památkové péče.

Na základě výše uvedeného bychom Vás chtěli požádat o informaci, jak bude obec v projektu s ohledem na stávající situaci dále postupovat a zda je možné znovu zažádat o obnovení stavebního řízení a získání platného stavebního povolení. Dále prosíme o nástin časového harmonogramu jednotlivých kroků vedoucích k obnovení stavebního povolení a dokončení projektu.

Změnovým rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 21. 7. 2021 byl termín kolaudace stanoven na 30. 9. 2023 a termín ZVA na 31. 12. 2023. Žádáme o sdělení, zda je možné tyto termíny dodržet a projekt v řádném termínu dokončit. Upozorňujeme, že kolaudaci projektu je v rámci OPŽP 2014-2020 možné prodloužit nejpozději do 31. 12. 2023 (v případě prodloužení termínu kolaudace na nejzazší datum je třeba podat žádost o změnu prostřednictvím systému).

Pokud nebude vydáno stavební povolení a projekt nebude dokončen v řádném termínu, vystavuje se příjemce dotace sankcím za nedodržení podmínek poskytnuté dotace.

Předem děkujeme za Vaše vyjádření.

S pozdravem



ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí SFŽP ČR
(dokument je podepsán elektronicky)