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Vyřizuje: Obec Třebichovice 

Tel.: Markéta Jehličková – starostka obce 

E-mail: Třebichovice 89 

Datum: 04. 01. 2023 273 06  Třebichovice 

Č. j.: SFZP 004195/2023 

Žádost o sdělení dalšího postupu v rámci realizace projektu 
„Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky" 

Vážená paní starostko, 
obracíme se na Vás žádostí o sdělení stavu a budoucího pokračování administrace projektu  

č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046 - Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky. 

SFŽP ČR obdržel Usnesení o zastavení řízení výše uvedeného projektu (dále jen „Usnesení“), vydaného 
Statutárním městem Kladnem dne 26. 10. 2022. V odůvodnění Usnesení stojí, že dle přezkumného 
znaleckého posudku č. 005/01/2021 (a následně jeho dodatku č. 1), vypracovaného 

, neřeší doplněná projektová dokumentace z února 2022 v dostatečné míře obecné 
požadavky na výstavbu a že proveditelnost navrženého řešení není dostatečně ověřena, protože 
projektová dokumentace stavebního objektu SO 01 stále obsahuje chyby, nepřesnosti a nedostatky. 

Odůvodnění dále obsahuje sdělení, že stavebník neodstranil nedostatky vyplývající ze závazného 

stanoviska orgánu památkové péče. 
 

Na základě výše uvedeného bychom Vás chtěli požádat o informaci, jak bude obec v projektu s ohledem 

na stávající situaci dále postupovat a zda je možné znovu zažádat o obnovení stavebního řízení a získání 
platného stavebního povolení. Dále prosíme o nástin časového harmonogramu jednotlivých kroků 
vedoucích k obnovení stavebního povolení a dokončení projektu.  

Změnovým rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 21. 7. 2021 byl termín kolaudace stanoven  

na 30. 9. 2023 a termín ZVA na 31. 12. 2023. Žádáme o sdělení, zda je možné tyto termíny dodržet  
a projekt v řádném termínu dokončit. Upozorňujeme, že kolaudaci projektu je v rámci OPŽP 2014-2020 

možné prodloužit nejpozději do 31. 12. 2023 (v případě prodloužení termínu kolaudace na nejzazší 
datum je třeba podat žádost o změnu prostřednictvím systému). 

Pokud nebude vydáno stavební povolení a projekt nebude dokončen v řádném termínu, vystavuje se 
příjemce dotace sankcím za nedodržení podmínek poskytnuté dotace.  
Předem děkujeme za Vaše vyjádření. 
S pozdravem 

 ..........................................................................................  

ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí SFŽP ČR 

(dokument je podepsán elektronicky) 
 


