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Č. j. OUTr-540/2023 Státní fond životního prostředí ČR 

Vyřizuje: 
Tel: Olbrachtova 2006/9 

Dne: 10. 11. 2023 140 00 Praha 4 

 ID datové schránky: favab6q 

 

 

Věc: Žádost o výjimku v prodloužení realizačních termínů a vydání změnového právního aktu 

 

 

Název projektu:  PPO obce Třebichovice – Saky 

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046 

Žadatel: Obec Třebichovice 

Kraj realizace: Středočeský kraj 
Prioritní osa: 1, investiční priorita 1, SC 1.3 

Výzva:  74. 

 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) č. 115D312030062 projektu PPO obce Třebichovice – Saky (dále jen „Projekt“) 
byly stanoveny realizační termíny Projektu následovně: 

- termín pro ukončení realizace Projektu 31. 12. 2023, 

- termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu 30. 6. 2024. 

 

V současné době je stavba ve fázi zahájeného a nedokončeného předání a převzetí díla, neboť toto bylo přerušeno na základě 
Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021 o obnově stavebního řízení. Po odstranění vad a 

nedodělků měla být stavba převzata a mělo být požádáno o vydání Kolaudačního souhlasu.  

Na základě podnětu Mgr. Bláhy (vlastníka parc.č. 414/2) vydal Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán 
rozhodnutí čj. 024890/2021/KUSK/2 ze dne 7. 4. 2021 o obnově stavebního řízení, viz příloha. Obec s nařízením obnovy 
nesouhlasí, protože pro obnovu povolovacího řízení ke stavbě nebyly splněny zákonné podmínky. Proto od doby vydání 
rozhodnutí o nařízení obnovy povolovacího řízení proběhla řada dalších kroků. Včetně podnětu dle správního řádu, 
adresovaného gesčně příslušnému ústřednímu orgánu a podání správní žaloby krajskému soudu. Státní fond životního 
prostředí a Ministerstvo životního prostředí byly formálně informovány prostřednictvím depeší v systému MS2014+ a dále 
dopisy Ministerstvu životního prostředí a SFŽP. 

Aktuálně má věc v posouzení Nejvyšší správní soud v Brně, po tom, co byla podána kasační stížnost proti rozhodnutí 
Krajského soudu v Praze o správní žalobě podané proti rozhodnutí o nařízení obnovy povolovacího řízení. Rozsudek 

Krajského soudu v Praze ze dne 30.8.2023 byl ve prospěch obce a zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze 

dne 7. 4. 2021, č.j. 024890/2021/KUSK/2, o obnově stavebního řízení. Dne 6. 10. 2023 proto mělo být zahájeno odstranění 
vad a nedodělků suché nádrže a předpokládalo se dokončení stavby a její kolaudace v termínu do 31. 12. 2023. Připojené 
usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 22.9.2023, č.j. 8 As 209/2023-141, o přiznání odkladného účinku kasační 
stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze, zastavilo přípravy na dokončení stavby. Obec usiluje o co nejrychlejší posun 

ve věci, aby tak došlo k vyřízení kasační stížnosti co nejdříve. Proto bylo Nejvyššímu správnímu soudu zasláno několik 
vyjádření, vysvětlujících soudu podstatu problematiky. Poslední z vyjádření, které obec připravuje v kooperaci s projektantem, 

je zaměřeno na vysvětlení technické stránky stavby a souvisejících okolností. O vývoji řízení o kasační stížnosti bude obec 
řídící orgán informovat. 

  



O B E C  T Ř E B I C H O V I C E  
Třebichovice 89, 273 06 Libušín, tel. 312 672 216 

e-mail obectrebichovice@seznam.cz 

Ze současného vývoje situace je zřejmé, že původní termín ukončení realizace projektu 31. 12. 2023 nelze dodržet,  
a to s ohledem na mimořádné okolnosti, které obec nezpůsobila. Proto obec podává žádost o výjimku a o umožnění 
změny realizačních termínů následovně:  

Návrh nových realizačních termínů: 

- termín pro ukončení realizace Projektu 15. 11. 2024, 

- termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu 15. 11. 2024 

 

Přestože žadatel podniká všechny kroky pro urychlení řešení současné situace s pomocí právní podpory, předpokládá se 
zdržení k vydání kolaudačního rozhodnutí vzhledem k opakovaným odvoláním a dalším aktivním podnětům Mgr. Bláhy proti 
stavbě suché nádrže.  

Obec Třebichovice věří v úspěšné dokončení podpořeného Projektu a bude poskytovatele dotace nadále informovat. Pokud 

bude kolaudační rozhodnutí vydáno dříve, neprodleně předloží všechny požadované podklady ke kontrole SFŽP dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace i bez ohledu na požadovaný termín. 

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti. 

 

 

 

Za žadatele, obec Třebichovice: 

 

 

 

 

 

 Markéta Jehličková 

 starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7.4.2021, č.j. 024890/2021/KUSK/2  

 Rozsudek Krajského soudu v Praze jménem Republiky č.j. 54 A 28/2021-472 ze dne 30.8.2023 

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22.9.2023, v Brně ze dne 22.9.2023, č.j. 8 As 209/2023-141, o přiznání odkladného 
účinku kasační stížnosti 


